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Annexe 2: Liste bibliographique 
   
DOCUMENTS DE STRATEGIE CE – TRAITES- ACCORDS AU NIVEAU NATIONAL 
 
2010  Economic Dialogue EU-Tunisia, Tunis, 22 March 2010 
2009  Document de travail des services de la Commission accompagnant la: Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen „Mise en œuvre de la politique européenne 
de voisinage en 2008, Rapport de Suivi Tunisie 
2008  Document de travail des services de la Commission accompagnant la: Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen „Mise en œuvre de la politique européenne 
de voisinage en 2007‟, Rapport de Suivi Tunisie 
 Flash report, Economic dialogue with Tunisia Ŕ 16 June 2008 
2007  Document de stratégie 2007-2013 et PIN 2007-2010  
  Document de stratégie 2007-2013 et PIN 2007-2010 _Annexes  
2006  Document de travail des services de la Commission accompagnant la: Communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen „On strengthening the European 
Neighbourhood Policy‟, Rapport de Suivi PEV Tunisie {COM(2006) 726 final} 
 ENP sector coordination, Mission to Tunisia Ŕ 9 and 10 March 2006 
2005  Programme Indicatif National 2005-2006 
  Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the 
European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of 
Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the 
Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of 
Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the 
Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union, 2005  
  Note du Parlement Européen concernant la Tunisie, Février 2005 
2004  Agreement on scientific and technical cooperation between the European Community and 
the Tunisian Republic, 2004 
  Plan d'Action de la Politique Européenne de Voisinage en Tunisie, 2004 
  Politique européenne de voisinage-Rapport sur la Tunisie {COM(2004)373 final}, mai 2004  
2002  Document de stratégie 2002-2006 et PIN 2002-2004   
2000  Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the 
Republic of Tunisia concerning reciprocal libéralisation measures and amendment of the 
Agricultural Protocols to the EC/Tunisia Association Agreement, 2000 
1998  Accord Euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et 
ses Etats membres, d‟une part, et la République tunisienne, d‟autre part, FR Journal officiel des 
Communautés européennes L 97/2 30.3.98 
 
DOCUMENTS DE STRATEGIE CE - TRAITES- ACCORDS AU NIVEAU REGIONAL 
(MEDA, ENPI, EUROMED) 
 
2008 
 
 Conseil de l‟Union Européenne, Déclaration commune du sommet de Paris pour la 
Méditerranée - Paris, 13 juillet 2008 
  Conclusions 7ème conférence ministérielle Euromed du commerce, Marseille, le 2 juillet 
2008 et Annexes (Eléments sur processus ; Implication Secteur Privé) 
  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. 
Barcelona Process: Union for the Mediterranean COM(2008) 319 (Final), May 2008 
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2007  Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). Document de stratégie 
régionale (2007-2013) et Programme Indicatif Régional (2007-2013) pour le partenariat Euro-
méditerranéen. 
2006  Règlement (CE) No 1638/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 2006, 
arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de 
partenariat 
  Conclusions de la sixième conférence euro-méditerranéenne des ministres de l'industrie, 
(Rhodes, 21 et 22 septembre 2006) 
  Conclusions 8ème Conférence euro-méditerranéenne des ministres des affaires étrangères 
(Tampere, les 27 et 28 novembre 2006) "Conclusions de Tampere" 
2005  Conclusions du sommet de Barcelone 10ème anniversaire du partenariat euro méditerranéen 
27 et 28 novembre 2005 
2004  Communication from the Commission to the Council on the Commission proposals for 
Action Plans under the European Neighborhood Policy (ENP) for Israel, Jordan, Moldova, 
Morocco, the Palestinian Authority, Tunisia and Ukraine, 9 December 2004  
  Conclusions de la Présidence sur la conférence Euro-Méditerranéenne des Ministres des 
affaires étrangères (La Haye, 29-30 Novembre 2004) 
2003  Conclusions de la Présidence sur la conférence euro-méditerranéenne des ministres des 
affaires étrangères (Naples, 2-3 décembre 2003) 
2001  Bon de Commande Maghreb 2001. Ce document intègre la stratégie CE pour les trois pays 
du Maghreb pour la période 2000-2002 
2000  Common Strategy of the European Council of 19 June 2000 on the Mediterranean region 
(2000/458/CFSP), 2000 
  Règlement (CE) nº 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) 
nº 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques  à la réforme 
des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen 
(MEDA II) 
1996  Règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures 
d'accompagnement financières et techniques (Meda I) à la réforme des structures 
économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen 
1995  The Barcelona Declaration, 1995 
1994  Déclaration de Marrakech , 1994 
  MEDA Regional Cooperation - Overview of Programmes and projects (EC Publication) 
 
DOCUMENTS GENERAUX SUR LA POLITIQUE DE COOPERATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT  
2005  Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement 
1997  Traité instituant la Communauté européenne, Official Journal C 340 of 10 November 1997 
 
DOCUMENTS PAR SECTEUR D‟INTERVENTION : 
 
Gestion macroéconomique et réformes économiques  
Programmes/ Projets CE : 
2010  Programme d‟Appui à la Gestion Budgétaire par Objectifs, Disposition techniques et 
administratives (Annexe II a la CF) 
2007  Convention de financement du Programme d‟Appui à la Gestion Budgétaire par Objectifs 
(PAGBO) (ENPI/2007/19508) 
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2005  Convention de financement de la Facilité d'Ajustement Structurel IV en Tunisie 
(MED/2005/17322), Fiche de projet ; Dossiers de décaissement 1ère et 2ème tranche, FAS IV, 
Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005 & Juillet 2007 ; Rapports des missions de suivi 
(mai 2006, déc. 2006, mai 2007) 
2002  Convention de financement de la Facilité d'Ajustement Structurel III en Tunisie, 
(TUN/AIDCO/B7-410/2002/0005) ; Rapport de monitoring 2004, Synopsis du Projet ; 
Rapports des missions de suivi (oct. 2002, déc. 2002, mai 2003) 
1999  Convention de financement  de la Facilité d'Ajustement Structurel II (TUN/B7-
4100/IB/2113/98) 
1996  Convention de financement  de la Facilité d'Ajustement Structurel I (TUN/B7-
4100/1B/MED/96/108) et Clauses Générales, Matrice Consolidée,  Conditionnalité EU, 
Lettre sur le développement, Dispositions Techniques et Administratives d‟exécution, Page de 
garde 
Evaluations/Etudes CE/UE: 
2008  Délégation de la Commission européenne à Tunis, Du processus de Barcelone à l‟Union pour 
la Méditerranée: cadre institutionnel et acquis en matière économique, 2008 
 Note sur La libéralisation des échanges EuroMed et la transition fiscale, expérience et 
enseignements, M. Seiderer (Expert macro-économiste -  Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie), 
2005  Evaluation Finale de la Facilité d‟Ajustement Structurel III, 2005 
1999  Independent appraisal of the EC Investment Partners (ECIP) Financial Instruments, 1999 
1997  Evaluation des programmes de coopération décentralisée, 1997  
 
Programmes/Evaluations/Etudes Autres Bailleurs : 
2009  BAD, Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), Rapport d‟achèvement 
 FMI, Country Reports; Consultations Art. IV (diverses livraisons) ;  
 Banque Mondiale, Intégration mondiale de la Tunisie 
2007  FMI, Programme d‟évaluation du secteur financier. Tunisie : Evaluation détaillée de la 
conformité aux principes fondamentaux de bale pour un contrôle bancaire efficace, 2007 
  BAD, Economic and Sectoral Study- Impact of lines of credit to Tunisian Financial 
Institutions, 2007 
 W. Ajjili : « Gestion de la dette publique : Application à une petite économie en 
développement, la Tunisie », thèse Paris IX Dauphine, Sept. 2007 (http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/19/49/98/PDF/These-Ajili.pdf). 
2006  BAD, Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de 
performance de programmes,  
 FMI, Tunisie- Mise à jour de l‟évaluation de la stabilité du système financier, 2006 
2005  Banque Internationale pour la Reconstruction et le développement, Appui Analytique au 
développement des Budgets par objectifs, 2005 
2004  Banque Mondiale, Tunisia: Economic Competitiveness Adjustment Loan, Second Economic 
Competitiveness Adjustment Loan and Third Economic Competitiveness Adjustment Loan 
Projects, 2004 
2002  BAD, Quatrième ligne de crédit a la Banque de Tunisie et des Emirats d‟Investissement 
(BTEI)- Rapport d‟Evaluation, 2002 
  FMI, Financial System Stability Assessment, 2002 
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Environnement des affaires et développement du secteur privé  
Programmes/ Projets CE : 
2009  Convention de financement du Programme d'Appui à l'Accord d'Association et au Plan 
d'Action (P3A2)  
 Stratégie d‟intervention du P3A ŔII 2009-2012 
 Projet du Plan Opérationnel Annuel 2009 Ŕ 2010, Programme d'Appui à l'Accord 
d'Association 
2007  Convention de financement du programme d'appui à la compétitivité, (MED/2006/18438) 
2004  Document d‟orientation, Programme d'appui a l'accord d'association 
2003  Convention de financement du programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord 
d'Association (P3A), (MED/2002/5050) (et Rapport de monitoring 2004, 2005, 2006, 2007, 
Synopsis du Projet, Response sheet) et Etat de Projets de Jumelage 
  Convention de financement du programme de modernisation industrielle, (MED/2002/4726) 
(et Avenant 1, Avenant 2, Rapport de monitoring 2004, 2005, 2006,2007, Synopsis du Projet, 
Response sheet, BSC) 
2002  Convention de financement du projet d'appui à la modernisation du secteur portuaire, 
(MED/2002/3353) (et Avenant 1, Rapport de monitoring 2004, 2007, Synopsis du Projet, 
Response sheet) 
2000  Convention de Financement du programme de développement du secteur privé - EURO-
TUNISIE ENTREPRISE (et Avenant 1, Rapport de monitoring 2000, Synopsis du Projet, 
Cadre Logique, IS)  
1998  Convention de Financement Appui promotion investissements extérieurs 
(TUN/B7/4100/IB/97/0006) (Rapport de monitoring 2006, Note de monitoring, Synopsis 
du Projet, Response Sheet, Cadre Logique) 
  Amélioration de la Compétitivité (TUN/B7-4100/IB/97/0097) (Rapport de monitoring 
2004, 2007, Synopsis du Projet, Response Sheet) 
  Convention de Financement Assistance technique pour la privatisation, Avenant 1, Avenant 
2, Avenant 3,  Dispositions des DTA à un Avenant N° 2 à la Convention de Financement 
 
Evaluations/Etudes CE/UE: 
2008  Rapport sur la mise en œuvre de la Charte euro-méditerranéenne pour l‟entreprise évaluation 
2008 de la politique de l‟entreprise et Grille d‟appréciation Charte euro-méditerranéenne pour 
l‟entreprise 
2007  Mission d‟évaluation à mi- parcours du « programme d‟appui à la mise en œuvre de l‟Accord 
d‟Association EU Ŕ Tunisie (P3A)» et d‟identification de la seconde phase (2PA) 
2007/134012 Ŕ V1 
2006  Evaluation mi-parcours du „Programme de Modernisation Industrielle‟ en Tunisie, 2006 et 
Annexes 
  Evaluation of European Community Support to Private Sector Development in Third 
Countries, 2005 
  Seconde évaluation à mi-parcours  du Programme: Assistance technique à la privatisation 
(TUN/B7 Ŕ 4100/IB/96/0018) et annexes: 
- Termes  de  référence  de l‟évaluation  à  mi-parcours (Seconde évaluation à mi-parcours) 
- Equipe d‟évaluation 
- Méthodologie 
- Fiches d‟Evaluation par Opération ou Etude 
- Matrice (cadre logique) 
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- Synthèse du Programme de Privatisations, Restructurations et Concessions de la Tunisie 
- Statistiques sur les Opérations de Privatisation et Restructuration 
- Dispositions des DTA à un Avenant N° 2 à la Convention de Financement 
- Personnes rencontrées au cours de la mission et Documentation consultée 
 
Programmes/Evaluations/Etudes Autres Bailleurs : 
2009  World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2009-2010  (et années 
précédentes) ; 
 World Economic Forum, The Africa Competitiveness Report 2009  
2008  Banque Mondiale, Doing Busines (plusieurs années) 
 Rapport mondial 2009-2010 du Forum mondial de Davos sur la compétitivité 
 BAD, Programme d‟appui à la compétitivité I (PAC I) Rapport d‟achèvement 
  BAD, Programme d‟appui à la compétitivité II (PAC II) Rapport d‟achèvement 
  BAD, Programme d‟appui à la compétitivité III (PAC III) Rapport d‟achèvement 
2006  BAD, Etude économique et sectorielle : la compétitivité de l‟économie tunisienne et les 
interventions de la banque, 2006 
  BAD, Programmes d‟Appui à la Compétitivité I Et II- Rapport d‟évaluation de performance 
de programmes, 2006 
  Nations Unies, Examen Collégial Volontaire de la Politique de concurrence Tunisie, 2006 
2005  BAD, Rapport d‟évaluation du Programme d‟Appui à la Compétitivité III, 2005 
2004  Rapport Banque Mondiale sur la compétitivité : The World Bank, Report No. 31017, Project 
Performance Assessment Report 
 
Programmes/ Réformes/Etudes République Tunisienne : 
2010  Rapport enquête finale „Programme de Modernisation Industrielle‟ 
2008-
2009 
 Rapports Annuels de la Banque Centrale de Tunisie 
 Rapports annuels FTUSA 
 FIPA, Rapport sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008  
 Banque des données de l‟API, situation au 4 décembre 2008  
2006  UTICA - Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat,  Rapport 
intermédiaire de l‟étape 1 - Internationalisation des entreprises : Les expériences 
internationales  et la situation de la Tunisie 
  Législation sociale et compétitivité de l‟entreprise 
  UGPMI ŔUTICA, (PMI) L‟entreprise et les coûts de transactions 
  République tunisienne- Ministère du développement et de la coopération internationale et 
Banque mondiale Programme participation privée dans les infrastructures méditerranéennes 
(PPMI)- étude sur la participation privée dans les infrastructures en Tunisie Volume I 
 
Développement des ressources humaines et protection sociale  
Programmes/ Projets CE : 
2007  Convention de Financement du programme d'appui a la formation professionnelle 
MANFORM II 
2005  Programme d'appui à la réforme de l'Enseignement secondaire en Tunisie 
(TUN/AIDCO/2005/017-210) (Rapport de monitoring 2008, Synopsis du Projet, BSC, 
Fiche Projet) 
2003  Convention de Financement du programme de modernisation de l‟enseignement supérieur 
en Tunisie (TUN/AIDCO/2003/005-858) (et  Avenant 1, Fiche de projet, Monitoring 
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Report 2007, SPSP Synopsis) 
2000  Convention de Financement du Programme d'appui à la réforme de l'éducation de base (et 
conditionnalité) 
  Convention de Financement du programme d'appui à la réforme du système d'assurance 
maladie (Avenant 1, 2, 3,  Rapport de monitoring 2007, 2006, Synopsis du Projet, Response 
sheet, BSC) 
1999  Convention de Financement Appui à la création d'emplois (TUN/B7-4100/IB/97/0392) 
(Rapport de monitoring 2003, 2004, Synopsis du Projet, Response Sheet) 
1997  Convention de Financement Appui au programme de mise à niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM) (TUN/B7-4100/IB/97/0240) (et Avenant 1, Avenant 2, 
Avenant 3, Rapport de monitoring 2000, 2007, Synopsis du Projet, Response Sheet, Cadre 
Logique, IS) 
 Fiche Informative Programme-Délégation 
 
Evaluations/Etudes CE/UE: 
2008  Mise à niveau de la formation professionnelle en Tunisie MANFORM- Evaluation finale 
  Assistance technique pour le suivi du programme d‟appui a la mise à niveau de la formation 
professionnelle (Convention de financement n°TUN/AIDCO/2006/18181) Rapport de 
suivi n°1 
2005  ETF, Tunisie-Etude Pays 2005 
2003  ETF, Les dispositifs de la formation continue en Tunisie 2003 
  ETF, L‟enseignement et la formation professionnels en relation avec le marché du travail en 
Tunisie, 2003 
  Tempus Tunisia, Summary 
Programmes/Evaluations/Etudes Autres Bailleurs : 
2006  Banque Mondiale, Examen du secteur de la santé, 2006 
2005  BAD, Projet d‟appui a l‟enseignement secondaire, Phase II (PAES II)- Rapport d‟évaluation, 
2005 
  FMI, How Does Employment Protection Legislation Affect Unemployment in Tunisia? A Search 
Equilibrium Approach, IMF Working Paper, Taline Koranchelian- Domenico Fanizza, 2005 
2004  Rapport du PNUD Tunisie sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, 2004 
2001  Rapport du PNUD sur le développement humain en Tunisie, 2001 
  Unesco, Evaluation du programme MANFORM en Tunisie, 2001 
1998  BAD, Projet d‟appui a l‟enseignement secondaire, PAES- Rapport d‟évaluation, 1998 
1997  BAD, Projet de Renforcement de l‟enseignement scientifique et technique- Rapport d‟audit 
intermédiaire de performance de projet (Pr6tBADN".CSITN/ED1841022), 1997 
Programmes/Réformes/Etudes République Tunisienne : 
2008  République Tunisienne - Les indicateurs de l‟enseignement supérieur 2008-1987 
  République Tunisienne -Loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation 
professionnelle (1) 
  République Tunisienne - Ministère de l‟éducation et de la formation, Arrêté du ministre de 
l‟éducation et de la formation du 25 mars 2008, fixant la liste des spécialités prioritaires 
concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements placés sous la 
tutelle du ministère de l‟éducation et de la formation. 
  République Tunisienne - Ministère de l‟éducation et de la formation, Arrêté du ministre de 
l‟éducation et de la formation et du ministre des finances du 12 mars 2008, fixant le montant 
mensuel de la bourse de formation professionnelle dans les établissements placés sous la 
tutelle du ministère de l‟éducation et de la formation et les conditions et les modalités de son 
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octroi. 
  Décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant création d‟unités de gestion par objectifs pour 
la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l‟Etat et fixant leur 
organisation et modalités de leur fonctionnement. 
  Loi n° 2008-9 du 11 février 2008, modifiant et complétant la loi d‟orientation n°2002-80 du 
23 juillet 2002, relative à l‟éducation et à l‟enseignement scolaire (1) 
  Le secteur de Santé en Tunisie, Audinet Tunisie/CEPEX : 2/2/2007 
  Décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, fixant le statut particulier du corps de 
l‟inspection pédagogique de la formation professionnelle du ministère de l‟éducation et de la 
formation 
  République Tunisienne Ŕ Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle, Certificat de 
conformité NT- ISO 9001 
2005  République Tunisienne - Ministère de l‟enseignement supérieur,  Les indicateurs de 
l‟enseignement supérieur, 2005 
2002  République Tunisienne - Ministère de l‟éducation et de la formation, la nouvelle reforme du 
système éducatif tunisien. Programme pour la mise en œuvre du projet " Ecole de demain " 
(2002 Ŕ 2007), 2002 
  République Tunisienne - Ministère de l‟éducation et de la formation,  Loi d'orientation de 
l'éducation  et de l'enseignement scolaire, Loi N. 2002-80 du 23 Juillet 2002  
  République Tunisienne - Ministère de l‟éducation et de la formation, La nouvelle réforme de 
l'enseignement secondaire (arabe) 
  République Tunisienne- Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de la technologie, Tempus III (2002-2006)-Projets tunisiens financés par l'Union 
Européenne 
  République Tunisienne- Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de la technologie, Tempus IV-  Priorités nationales de l'enseignement supérieur tunisien 
  République Tunisienne -Ministère de l‟Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes et 
Banque mondiale, Etude d‟évaluation des mécanismes de financement de la micro-
entreprise. Volume II : Annexe Technique 
2000  République Tunisienne- Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de la technologie, Textes généraux de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la Technologie 2000-2004 
http://www.universites.tn/francais/index.htm 
  République Tunisienne- Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 
de la technologie, Priorités de la Tunisie dans le domaine de l‟enseignement supérieur 2004-
2005 
  République Tunisienne -Ministère de l‟Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes et 
Banque mondiale, Dynamique de l´emploi et adéquation de la formation parmi les diplômés 
universitaires. Volume I : Rapport sur l‟insertion des diplômés de l‟année 2004 
 
Gouvernance et société civile 
Programmes/ Projets CE : 
2009  Evaluation du « programme d‟appui aux médias  
2005  Convention de financement du projet d'appui à la modernisation du Système Judiciaire, 
(TNI1004116928) (et Rapport de monitoring 2006, 2007, Synopsis du Projet, Response 
sheet, BSC) 
  Décision du projet Strengthening the trade Union Mouvement in Tunisia 
2001  Convention de Financement du programme d'appui aux médias en Tunisie 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 9 
(TUN/AIDCO/B7-4100/2001/0357) (et Avenant 1, Avenant 2,  Rapport de monitoring 
2005, 2006, 2007, Note de monitoring, Synopsis du Projet, Response sheet ) 
Evaluations/Etudes CE/UE: 
2002  Rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme, 2002 
1999  Evaluation of the MEDA democracy programme 1996-1998, 1999 
Programmes/Evaluations/Etudes Autres Bailleurs : 
2007  Banque Mondiale, Rapport d'Evaluation Mutuelle de La République Tunisienne De La lutte 
anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, 2007 
Programmes/Réformes/Etudes République Tunisienne : 
2004  Rapport du Gouvernement Tunisien sur la mise en œuvre du programme d'action de Beijing 
(Femmes et développement- Promotion de la SR/PF) 
 
Ressources naturelles et environnement 
Programmes/ Projets CE : 
2007  Convention de Financement du Programme Environnement et Energie (PEE) 
  Convention de Financement  pour le Bonification d‟intérêt sur prêt BEI  pour la mise à 
niveau environnementale du Groupe Chimique Tunisien 
2005  BEI Bonification d'intérêt - ONAS IV - Assainissement liquide : Décision de la Commission 
et Fiche Projet 
2000  BEI Ŕ Contrat de Financement  du Projet Gestion des déchets solides: Bonification 
d'intérêts (Rapport de Monitoring 2007, Synopsis du Projet, Response Sheet) 
1999  Programme de mise en valeur en petite hydraulique autour des barrages collinaires  (Rapport 
de monitoring 2003, Synopsis du Projet) 
1999  BEI - Contrat de Financement du Groupe Chimique Dépollution du Golfe de Gabès: 
Bonification d'intérêts 
1998  BEI Ŕ Contrat de Financement du Projet ONAS III: Assainissement de Petites et Moyennes 
Villes 
  Convention de financement du programme de développement rural dans la région de Sfax 
(Avenant 1, Rapport de monitoring 2007, 2003, 2002, Synopsis du Projet, Response Sheet, 
Cadre Logique, IS) 
  Convention de Financement Conservation des Eaux et des Sols (CES II) 
(SEM/04/212/19A) (et Rapport de monitoring 2002, Synopsis du Projet, Response Sheet)  
  Convention de Financement du programme de Développement Rural Intégré et de Gestion 
des Ressources Naturelles (et Rapport de monitoring 2003,  2002, Synopsis du Projet, 
Response Sheet, Cadre Logique) 
Evaluations/Etudes  CE/UE : 
2009  Evaluation du « Programme de développement rural intégré et de gestion des ressources 
naturelles (DRI/GRN)  
2008  Rapport Finale- Mission de Formulation du Programme environnement énergie  en Tunisie 
2008 - 2011 
2007  Rapport provisoire d‟identification- Mission de Formulation du Programme environnement 
énergie  en Tunisie 2008 - 2011 
Programmes/Evaluations/Etudes Autres Bailleurs : 
2008  BAD, Document -Cadre  Pour la   Mise En Œuvre des Mesures de Protection 
Environnementale et Sociale (DCPES)  Pour le Deuxième Projet d‟Investissement dans le 
Secteur De L‟Eau PISEAU II, 2008 
2006  Banque Mondiale, Revue de la politique agricole, 2006 
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2003  BAD, Projet de Développement Rural Intégré phase II (PDRI II)- Rapport d‟évaluation, 
2003 
  Banque Mondiale, Agricultural Research and Extension Project (Loan), Agricultural 
Research and Sector Investment Project (Loan), Northwest Mountainous Areas 
Development Project (Loan), and National Rural Finance Project (Loan), 2003 
2002  BAD, Agricultural Sector Adjustment Programme- Project  Performance Evaluation Report 
2002 (ADB Loan N° TN/PASA/91/45 ) 
1998  Banque Mondiale, Réduction des risques d'inondation et des embouteillages, 1998 
Programmes/ Réformes /Etudes République Tunisienne : 
2006  Rapport National sur l'état de l'environnement 
2004  Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), Les indicateurs du 
Développement Durable en Tunisie 2003  
 
COOPERATION AU NIVEAU PAYS/REGIONALE : RAPPORTS D‟EVALUATION –
ETUDES- RAPPORTS D‟ACTIVITES 
 
CE/ UE 
2009  Conclusions de la 4eme session du sous comite industrie, commerce et services 
2008  Evaluation of the Council Regulation N° 2698/2000 (MEDA II) and its implementation- 
Tunisia Country Note, 2008 (Draft xxx Report) 
2005  Document de Coopération (DCP) avec la Tunisie 2006-2010, France 
  Evaluation à mi-parcours du programme MEDA II- Rapport final 
2004  Thematic Evaluation of Population and Development oriented Programmes in EC External 
Co-operation, 2004 et Annexes 
2003  Evaluation of Economic Co-operation between the European Commission and 
Mediterranean countries, 2003 et Annexes 
2001  EUROMED special feature, From „MEDA I‟ to „MEDA II‟: what‟s new? 
1999  Evaluation du Règlement MEDA, 1999 
1998  Evaluation of the EU development aid to the MED region, 1998 
Autres Bailleurs : 
2010  Fiche du « Programme pour la protection de l‟environnement 2003-2012», MEDD financé 
par BMZ (Allemagne) 
  Un partenariat franco-tunisien pour renforcer l‟ancrage euro méditerranéen et atténuer les 
vulnérabilités environnementales ». Agence Française de Développement (AFD 
  Ligne de crédit environnement, AFD Tunis 
2009  Rapport d‟évaluation du « deuxième projet d‟investissement dans le secteur de l‟eau 
(PISEAU-II) », Banque Mondiale 
2008  Banque Mondiale, Intégration Mondiale de la Tunisie, 2008 
  AFD, Activités du Groupe Agence Française de Développement en Tunisie, 2008 
  BAD, Résumé Trimestriel des Operations, juin 2008 
  Evaluation de l'aide du Japon à la Tunisie, 2008 
2007  Banque Mondiale,  Rapport sur l‟état d‟avancement de la stratégie de coopération (cas - 
exercices budgétaires 2005-2008) pour la République Tunisienne, 2007 
  Banque Mondiale, Rapport de la Banque Mondiale sur la coopération avec la Tunisie, 2007 
  BAD, Document de Stratégie Pays 2007-2011 
2006  BAD, Résumé Trimestriel des Opérations, septembre 2006 
2005  Banque Mondiale - Banque islamique de développement, République de Tunisie : 
Évaluation de l'aide au pays, Tunisie : Comprendre les raisons d‟un développement 
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socioéconomique réussi, 2005 
2004  Banque Mondiale Country Assistance Evaluation 2004 
  Banque Mondiale, Évaluation de la responsabilité financière dans les pays, 2004 
2001  BAD, Document de Stratégie Pays 2002-2004 
2000  BAD, Document de Stratégie Pays 2000-2001 
 
AUTRES DOCUMENTS CONTEXTE NATIONAL 
 
CE/ UE 
2008  EC-MED10 Trade Statistics 2008 
  EC-Tunisia Trade Statistics 2008  
2007  The European Neighbourhood Policy - Key indicators, Eurostat, February 2007 
2006  Tunisia's response to the Questionnaire relating to Regulation (EC) No. 1013/2006 of the 
European Parliament and of the Council, 2006 
2004  EC-Tunisia Trade Statistics 2004 
 
Gouvernement National/Autres Bailleurs/ Organisations Internationales/ etc.. 
2008  Rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie, 2008 (plusieurs années) 
  Rapports sur l‟état de l‟environnement en Tunisie, 2006 et 2008 élaborés par l‟Agence 
Nationale pour la Protection de l‟Environnement (ANPE) 
  Gestion durable des ressources en eau », MEDD/ANPE/OTEDD et GTZ, 2008 
2007  OCDE-BAD, Rapport sur les perspectives économiques en Tunisie, 2007 
  BAD Indicateurs par Pays 2007 
  République Tunisienne, Note d'orientation du XIème Plan de Développement et de la 
décennie 2007-2016. Le chapitre I est un bilan des réalisations de la décennie 1997-2006 
  République Tunisienne, XIème Plan de Développement Economique et Social de la Tunisie 
2007-2011 
2004  FMI, Rapport du FMI No. 06/208 -Tunisie : Notes Technique, 2004 
2002  République Tunisienne, Dixième Plan de Développement 2002-2006 
2000  FMI, Tunisia: Recent Economic Developments, 2000 
 
SITES WEB 
 
ADB- Banque Africaine de Développement www.afdb.org/  
Agence de Promotion Industrielle, Tunisie, 
Ministère de l'industrie et de la Technologie 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn 
Banque Centrale Tunisie http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/index1.jsp 
Conseil de l'Union européenne www.consilium.europa.eu/ 
Conseil du Marché Financier www.cmf.org.tn 
Délégation CE Tunis http://www.deltun.ec.europa.eu/fr/default.asp 
ENP (EC) http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
External Relations-Tunisia (EC) http://ec.europa.eu/external_relations/tunisia/docs/index_
en.htm 
EUROMED http://www.euromedinfo.eu/site.123.content.fr.html 
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Gouvernement Tunisien http://www.ministeres.tn/html/indexgouv.html 
Institut National de la Statistique (INS) Ŕ
Tunisie 
http://www.ins.nat.tn/indexfr.php 
EuropeAid, Joint Evaluation Unit,  
Méthodologie d‟évaluation 
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/in
dex_fr.htm 
FIPA Ŕ The Foreign Investment Promotion 
Agency 
http://www.investintunisia.tn 
 
Ministère des Technologies de la 
Communication 
http://www.infocom.tn 
Ministère de l‟éducation et de la formation http://www.edunet.tn/ 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la technologie 
http://www.universites.tn/francais/index.htm 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la technologie 
http://www.mes.tn/tempus/index.htm 
Ministère du Commerce et de l‟Artisanat  http://www.cepex.nat.tn 
Ministère du Transport, Office de la Marine 
Marchand et des Ports 
http://www.ommp.nat.tn 
PNUD en Tunisie www.tn.undp.org/PnudTN.html 
Programme de Modernisation Industrielle http://www.pmi.tn  
 
SOTUGAR http:// www.sotugar.com.tn 
World Bank Tunisie http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCU
EILEXTN/PAYSEXTN/MENAINFRENCHEXT/TUNI
SIAINFRENCHEXTN/0,,menuPK:470273~pagePK:1411
59~piPK:55000052~theSitePK:468201,00.html 
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Annexe 3: Liste des personnes rencontrées 
 
Evaluation de la coopération de la Commission européenne avec la Tunisie 
Entretiens Bruxelles 
N° DGs & Délégations Nom Prénom Position Unité - Thème Email Experts 
1 EuropeAid LIBERATI Monica 
International 
Aid / 
Cooperation 
Officer 
Geographical coordination and 
supervision for the Mediterranean and 
Middle-East 
Monica.liberati@ec.europa.eu PG, DDV 
2 DG RELEX FANTI Manfredo Head of Unit Maghreb Manfredo.fanti@ec.europa.eu PG 
3 DG Relex CALDARONE Maurizio Desk Tunisia Maghreb maurizio.caldarone@ec.europa.eu EC 
4 DG Commerce SAUTIERE 
Olivier  
 
 
Relations commerciales avec Euromed 
et le Moyen Orient 
olivier.sautiere@ec.europa.eu EC 
Entretiens Tunis 
5 Délégation CE VILLA Gianandrea 
Project 
Manager - 
Expert, 
Section Opérations 2, Société Civile / 
ONG / Droits de l'Homme 
Gianandrea.villa@ec.europa.eu PG 
6 Délégation CE MILLECAM 
Françoise 
 
Chef des 
Operations 
Coopération Françoise.Millecam@ec.europa.eu 
PG, EC, TBS, 
BA, SB, CV 
7 Délégation CE COMO Odoardo 
Chef de 
Section (jusqu‟à 
juillet 2009) 
Section : Réformes Macro-
économiques, Secteur Privé, Appui 
Institutionnel 
Odoardo.Como@ec.europa.eu EC, CV 
8 Délégation CE MERITAN Régis 
Chef de 
Section 
Section : Réformes Macro-
économiques, Secteur Privé, Appui 
Regis.MERITAN@ec.europa.eu EC, CV 
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Institutionnel 
9 Délégation CE SEIDERER Fabien 
Expert macro-
économiste 
Section 1: Réformes Macro-
économiques, Secteur Privé, Appui 
Institutionnel 
Fabian.SEIDERER@ec.europa.e
u 
EC, CV 
10 Délégation CE 
NICOLAS 
ADAN 
Juan Enrique 
Chargé du 
projet Justice et 
P3A 
Section 1: Réformes Macro-
économiques, Secteur Privé, Appui 
Institutionnel 
Juan-Enrique.Nicolas-
Aduan@ec.europa.eu 
PG 
11 Délégation CE MINA Massimo Chef de section 
Section 2 : Société civile, Emploi, 
Formation Professionnelle, 
Changement du climat et 
environnement, énergie 
Massimo.mina@ec.europa.eu EC, CV 
12 Délégation CE 
PEIRO 
VALLEJO 
Monica 
Chargé du 
projet PAC I 
Section 1: Réformes Macro-
économiques, Secteur Privé, Appui 
Institutionnel 
monica.peiro-
vallejo@ec.europa.eu 
 
CV 
13 Délégation CE 
BLANCO 
RODRIGUEZ 
Pilar 
Chargé du 
projet PMI 
Section 1: Réformes Macro-
économiques, Secteur Privé, Appui 
Institutionnel 
pilar.blanco-
rodriguez@ec.europa.eu 
CV 
14 Délégation CE LYAMOURI Abdelaziz 
Expert 
education 
Section 2: Société civile, Emploi, 
Formation Professionnelle, 
Changement du climat et 
environnement, énergie 
abdelaziz.lyamouri@ec.europa.eu 
 
DDV, KK 
15 Délégation CE BEN NACEF Nabil 
Expert 
Formation 
Professionnelle 
Section 2: Société civile, Emploi, 
Formation Professionnelle, 
Changement du climat et 
environnement, énergie 
nabil.ben-nacef@ec.europa.eu 
 
DDV, KK 
16 Délégation CE CARETTE Stéphanie 
Appui aux 
médias en 
Tunisie 
 
Section 2: Société civile, Emploi, 
Formation Professionnelle, 
Changement du climat et 
environnement, énergie 
stephanie.carette@ec.europa.eu 
 
IM 
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17 Délégation CE POMMIER Denis 
Programme de 
Développemen
t Rural Intégré 
et de Gestion 
des Ressources 
Naturelles 
(DRI/GRN) 
Section 2: Société civile, Emploi, 
Formation Professionnelle, 
Changement du climat et 
environnement, énergie 
denis.pommier@ec.europa.eu 
 
IM 
18 Délégation CE BUSCOSI Giulia 
Programme 
Environnement 
et Energie 
(PEE) 
Section 2: Société civile, Emploi, 
Formation Professionnelle, 
Changement du climat et 
environnement, énergie 
giulia.buscosi@ec.europa.eu IM 
19 
Ministère du 
développement et 
de la coopération 
internationale 
ROMDHANE Ben Chef de section 
Coopération EuroMed  
 
N.Benromdhane@mdci.gov.tn EC, CV 
20 
Ministère du 
développement et 
de la coopération 
internationale 
MOKHTAR  
 
Seghir Directeur 
Coopération EuroMed  
 
s.mokhtar@mdci.gov.tn 
 
EC, CV, DDV, 
IM 
21 
Ministère du 
développement et 
de la coopération 
internationale 
GHRIBI Kérima 
Chargée du 
programme 
 transfrontalier 
Coopération EuroMed  
 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
IM 
22 
Ministère du 
développement et 
de la coopération 
internationale 
TRIKI Abdelhamid 
Secrétaire 
d'Etat à la 
coopération 
 
Responsable des FAS 
 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
EC, CV, IM 
23 
Ministère du 
développement et 
de la coopération 
internationale 
YOUZBACHI  Moncef    Coopération euro-méditerranénne 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
EC, CV, IM 
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24 
Ministère des 
Affaires Etrangeres 
  
Directeur 
General de 
l‟Europe 
Coopération, gouvernance 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
EC, CV 
25 
Ministère de 
l‟Industrie, de 
l‟Energie et des 
PME 
BEN SOUF BEN 
AMARA 
Samira 
Directrice 
Générale 
Stratégies industrielles 
Samira.benamara@industrie.gov.t
n 
PG, SEB 
26 
Ministère de 
l‟Industrie, de 
l‟Energie et des 
PME 
DALLAGI Magtouf 
Responsable 
national 
Programme de Modernisation de 
l‟Industrie 
Magtouf.dallagi@pmi.intl.tn PG, SEB 
27 
Ministère de 
l‟Industrie, de 
l‟Energie et des 
PME 
AKROUT Salem  P3A directeur@ugp3a.gov.tn IM 
28 
Ministère de 
l'Agriculture, des 
Ressources 
Hydrauliques et de 
la Pêche 
AYDI Ali 
Directeur 
DGFIOP 
Ressources naturelles et 
environnement  
 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
IM 
29 
Ministère de 
l'Agriculture, des 
Ressources 
Hydrauliques et de 
la Pêche 
MASMOUDI Ridha 
Responsable 
coopération 
UE-Tunisie 
Ressources naturelles et 
environnement 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
IM 
30 Ministère de justice BOURAOUI Abdelhafidh  
Gouvernance et société civile;  
 Médias et société civile 
 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
IM 
31 Ministère de justice CHELBI Med  
Gouvernance et société civile;  
 Médias et société civile 
 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
IM 
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32 
Ministère de la 
Formation 
Professionnelle 
BELHAJ Nawele  
Programmation et gestion des projets  
CE 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
33 
Ministère de 
l‟enseignement 
superieur, de la 
recherche 
scientifique  
Ezzine, Jalel  Secteurs sociaux 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
34 
Ministère de 
l‟enseignement 
superieur, de la 
recherche 
scientifique 
Bouzaiane   Secteurs sociaux 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
35 
Ministère de 
l‟enseignement 
superieur, de la 
recherche 
scientifique 
Bousemma Rached  Secteurs sociaux 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
36 
Ministère de 
l‟education 
THAMEUR Belhassen 
Directeur de la 
Coopération 
Manform 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
37 
Ministère de 
l‟education 
SAÏDI  Hédi 
Directeur 
BEPP 
Secteurs sociaux 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
38 
Ministère de 
l‟education 
Chraiti Naceur 
Directeur de la 
planification et 
des projets 
Secteurs sociaux 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
KK 
39 
Ministère des 
Finances 
SAÏED Faouzia 
Directrice du 
Budget et le 
Directeur de la 
Prévision 
Finance publiques-Gestion budgétaire 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
40 Banque centrale de Ben Achour Ridha 
Directeur des 
relations 
Finance publiques-Gestion budgétaire 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI)r 
GC 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 18 
Tunisie internationales 
41 
Banque centrale de 
Tunisie 
Dalloumi Moufida S/D des ROFI Finance publiques-Gestion budgétaire (contacté par M. Seghir Mokhtar 
GC 
42 
Banque centrale de 
Tunisie 
Koisi Ryan 
S/D de 
l‟analyse des 
prévisions de 
liquidités 
Finance publiques-Gestion budgétaire 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
43 
Banque centrale de 
Tunisie 
Darghout Raja 
Direction 
Supervision des 
banques 
Finance publiques 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
44 
Banque centrale de 
Tunisie 
Chenini Nizar 
Direction 
Supervision des 
banques 
Finance publiques 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
45 
Banque centrale de 
Tunisie 
Laraoui Mohames 
Direction de la 
balance des 
paiements 
 
Finance publiques 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
46 
Banque centrale de 
Tunisie 
Abdennader Nauf 
Chef de service 
des études 
budgétaires et 
fiscales 
Finance publiques 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
47 
Banque centrale de 
Tunisie 
Saïed Samia 
Adj. Du sous-
directeur des 
paiements 
extérieurs 
Finance publiques 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
48 
Banque centrale de 
Tunisie 
Chérif Imad 
Sous-directeur 
du financement 
extérieur 
Finance publiques 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 19 
49 
Chambre des 
députés 
President et membres de la Commission de finances 
(contacté par M. Seghir Mokhtar, 
MDCI) 
GC, DDV 
50 
Chambre Tuniso-
Allemande de 
l'Industrie et du 
Commerce 
(CTAIC) 
EL AYARI Samira 
Assistante de 
Direction 
Secteur Privé s.elayari@ahktunis.org CV, DDV 
51 
Chambre Tuniso-
Allemande de 
l'Industrie et du 
Commerce 
(CTAIC) 
AJRA Ilef Assistante Secteur Privé i.ajra@ahktunis.org CV, DDV 
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Annexe 4: Contexte National 
4.1 Cadre politique et gouvernance 
La Tunisie, indépendante depuis 1956, est une république présidentielle. Sa constitution date de 1959 
et a été amendée à plusieurs reprises, dont la dernière en 2002. Le pouvoir exécutif était exercé 
jusqu‟en janvier 2011 par le Président M. Zine El Abidine BEN ALI au pouvoir depuis 1987 et réélu 
cinq fois (1989, 1994, 1999, 2004 et 2009). Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement fortement 
dominé (87,7% en 2004) par le parti du Président, le Rassemblement Constitutionnel et 
Démocratique (RCD). Suite à la dernière réforme constitutionnelle de 2002 et aux élections de 2004, 
la Chambre des Conseillers a été créée et est composée de représentants des gouvernorats, des 
catégories professionnelles et de membres désignés par le Président. 
Le processus de décentralisation administrative a été lancé en 1989 et s‟oriente vers le renforcement 
de l‟autonomie administrative et financière des conseils régionaux et locaux par l‟institution d‟une 
fiscalité régionale. Généralement jugée comme qualifiée et efficace, l‟administration publique reste 
toutefois centralisée et coûteuse (12% du PIB destiné aux salaires de la fonction publique). L’indice de 
perception de la corruption1 (IPC) 2008 plaçait la Tunisie au 62ème rang mondial.  
La constitution et la loi consacrent le principe de l‟indépendance du pouvoir judiciaire et le double 
degré de juridiction et garantissent les libertés d‟expression, d‟association, de pratique religieuse ainsi 
que l‟égalité entre hommes et femmes et le respect des minorités. Malgré la primauté constitutionnelle 
de la religion musulmane (art. 1), l‟action de l‟Etat s‟inspire de pratiques laïques. Le système judiciaire, 
fortement ancré sur le système français, a subi un processus constant de modernisation depuis 
l‟indépendance, avançant vers une décentralisation du système et une meilleure efficience de 
l‟administration judiciaire reconnue par de nombreux observateurs dont l‟UE. 
La situation politique interne a été stable2 jusqu‟à la fin 2010. Le gouvernement accordait une 
attention particulière à la sécurité régionale, notamment par rapport au voisinage avec l‟Algérie et aux 
risques liés à l‟émergence de mouvements fondamentalistes. C‟est ainsi qu‟il justifiait certaines 
restrictions sur les libertés fondamentales, notamment celles d‟association et d‟expression, qui ont été 
soulignées et critiquées par plusieurs observateurs externes3, faisant émerger une vision nuancée entre 
le gouvernement et ses partenaires internationaux, y compris l‟UE.  
Le nombre « officiel » d‟organisations de la société civile (ONG) a énormément augmenté dans les 15 
dernières années, passant de 5.100 en 1994 à plus de 8.000 à l‟heure actuelle4 présentant un panorama 
assez diversifié en termes de statut, capacités et intérêts thématiques. Toutefois, les différentes 
sources font émerger un processus complexe pour la reconnaissance légale des ONG de la part des 
autorités, une dépendance des ONG nationales du financement de l‟Etat et un contrôle serré des 
ONG internationales de la part du gouvernement, limitant de fait l‟indépendance et le domaine 
d‟action de ces organisations. 
Les médias revêtaient une attention particulière pour le gouvernement qui souhaitait officiellement 
améliorer l‟accès et la diffusion de l‟information dans un cadre compétitif ouvert au secteur privé à 
travers une  information de qualité et la modernisation des technologies de l‟information. Une 
diversification des sources d‟information est notée par la parution de 266 journaux et revues de 
différentes natures, de 3 chaînes privées (télé et radio) et de 1.063 journalistes accrédités. Toutefois, 
selon Amnesty International, la censure a été appliquée systématiquement sur certains sites Internet, des 
                                                   
1 Transparency International (www.transparency.org)  
2 Ce rapport porte sur la période 1995-2008 et a été rédigé avant les événements de janvier 2011 qui ont mené à la 
chute du Président Ben Ali. 
3 Sources : Évaluation du programme MEDA Démocratie, 1999 - Rapport de l‟UE sur la Tunisie 2004 
pour la PEV Ŕ Note du Parlement Européen sur la Tunisie, 2005. 
4 Source : IFEDA Ŕ Centre d‟Information, de formation, d‟études et de documentation sur les 
associations (www.ifeda.org.tn). 
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poursuites légales ont été enregistrées à l‟égard de journalistes critiques envers le gouvernement et 
certains journaux étaient interdits, ce qui limitait considérablement la liberté d‟information. 
4.2 Cadre économique 
 Évolution économique récente et perspectives 
Depuis 1986, la Tunisie s‟est engagée dans un vaste programme d‟ajustement structurel visant la mise 
en œuvre des mécanismes de marché et la création d‟un environnement favorable pour le secteur 
privé. Les réformes engagées dans ce cadre se sont traduites par un rétablissement des équilibres 
macroéconomiques et ont permis de surmonter les difficultés conjoncturelles tant internes 
qu‟externes qui avaient entravé le développement de l‟économie tunisienne.  
La période 1997-2006 s‟est caractérisée par la continuation d‟une politique macroéconomique 
prudente, portant l‟accent sur les ajustements structurels et mettant en relation la politique sociale 
avec la politique économique de façon à mieux lutter contre la pauvreté et à élargir la classe moyenne. 
Durant cette période, la Tunisie a démontré une bonne maîtrise de la gestion macroéconomique et 
une bonne capacité d‟absorption des chocs extérieurs grâce à des combinaisons d‟ajustement 
macroéconomique et le recours à des financements extérieurs tout en maintenant le niveau de la dette 
extérieure maîtrisable. Les progrès réalisés dans la mise en place des réformes économiques, associés à 
la poursuite d‟une politique macroéconomique prudente, ont permis à la Tunisie d‟améliorer ses 
équilibres financiers tout en générant un rythme de croissance accéléré.  
En dépit de chocs internes et externes au tournant du millénaire5, la croissance annuelle moyenne 
du PIB durant la décennie écoulée s‟est élevée à 5%6, et le revenu par habitant est passé de 2.090 DT 
(1.119€7) en 1996 à 4.000 Dinars Tunisien (DT) (2.141€) en 2006. Les performances économiques de 
la Tunisie se sont encore améliorées en 2007 et sont parmi les meilleures de la région, avec un taux de 
croissance estimée à 6,3% du PIB, essentiellement dû au dynamisme des services8. 
La Tunisie connaît une bonne stabilité des prix, avec des taux d‟inflation avoisinant 3% depuis la 
seconde moitié des années 1990. L‟inflation a légèrement augmenté, dépassant 3% en 20069, dans un 
contexte de forte hausse des prix mondiaux des matières premières. Ces tensions risquent d'affecter le 
pouvoir d'achat des ménages et par conséquent la réalisation des objectifs de croissance de 2007-
2008, lesquels reposent sur l'hypothèse d'une augmentation de la consommation privée de 5%10.  
 Gestion budgétaire, politique monétaire et de change 
Les finances publiques sont gérées de manière responsable11, avec des efforts pour contenir les 
dépenses courantes et les investissements et pour réduire progressivement leur niveau par rapport au 
PIB. Alors que la Tunisie mettait graduellement en œuvre le démantèlement tarifaire, une politique 
active de gestion de la dette et d‟élargissement de l‟assiette fiscale lui a permis de réduire le déficit 
                                                   
5 Conséquences des événements du 11 septembre 2001 qui ont provoqué un recul conjoncturel de la croissance et 
une baisse des recettes du tourisme, et de quatre années de sécheresse (1998-2001). 
6 Source : PEV, Rapport sur la Tunisie, 2004 
7 Taux de change juillet 2010: 1 € = 1,8684 DT 
8 Selon les données fournies par l‟Ambassade de Tunisie a Bruxelles le revenue par habitant en 2007 est 
augmenté à 4435 DT. 
9 Banque Mondiale, Key Development Data & Statistics: 
Inflation, déflateur 
du PIB (annuel %) 
2000 2005 2006 2007 
3,18 3,14 3,81 2,37 
 
10 PEV, Rapport sur la Tunisie, 2004 & 2008 ; African Economic Outlook : Private Consumption (% du 
GDP) 60.7% en 2007, 61.1% en 2008 
11 Voir BM - République Tunisienne: Étude d'Évaluation de la Gestion des Finances Publiques, Juin 2004 
et autres analyses de la BM. Une PEFA est en cours (Mars2009). 
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budgétaire12. Grâce à ces actions combinées, le déficit budgétaire global a été ramené de 5,9% du 
PIB en 1991 à 2,9% en 200013. Le gouvernement a non seulement maintenu une politique budgétaire 
prudente, mais s‟est fixé une stratégie ambitieuse d‟assainissement des finances publiques afin 
d‟accroître la flexibilité de sa politique budgétaire au service de ses objectifs de développement 
économique. En dépit de ces efforts, le déficit s‟est élevé à 3,2% du PIB en 2005 (sans les dons) et est 
resté autour de 3% dans les trois années successives, surtout à cause des subventions étatiques plus 
élevées pour les produits pétroliers et alimentaires et des coûts des salaires des fonctionnaires14. La 
croissance soutenue et la gestion proactive de la dette ont aussi permis de réduire la dette publique qui 
a été ramenée d‟environ 60% sur la période 1996-2001 à 50,9% en 200715. 
En général, en ce qui concerne le budget de l‟Etat, les dépenses ont augmenté à un rythme moins 
élevé que celui du PIB. La compression des dépenses de l‟Etat a surtout concerné les dépenses de 
développement (Titre II). En termes de postes de dépenses, les trois dernières années montrent que 
les parts des salaires et autres dépenses de fonctionnement et équipements sont restées relativement 
stables (Titre I). La compensation, pour cette période d‟augmentation des prix de l‟énergie et des 
produits alimentaires, a vu sa part augmenter légèrement. Cette augmentation a été compensée par la 
baisse de la part du service de la dette dans le budget de l‟Etat. La répartition des dépenses de l‟Etat 
par type de dépenses indique pour les deux années 2006 et 2007 que la part des dépenses sociales est 
prépondérante, avec environ 55%. La régulation, suite à l‟augmentation des dépenses de 
compensation, s‟est faite par un ajustement entre dépenses économiques et dépenses générales. 
À partir de 2004, l‟amélioration de la gestion des finances publiques s‟est poursuivie non seulement 
par la mise en place d‟une politique plus dynamique de gestion de la dette extérieure mais aussi par 
l‟introduction de la gestion budgétaire par objectifs Ŕ GBO (soutenue par la CE, la BM et la France). 
La réforme GBO, qui a connu un début de mise en œuvre en 2007, devrait conduire à la moderniser 
en profondeur le système de gestion des finances publiques et à améliorer l‟efficience de la dépense 
publique dans un contexte de rigueur budgétaire. 
Le cadre de la politique monétaire, après être resté essentiellement inchangé jusqu‟à la moitié des 
années 2000, est en cours de modernisation et d‟assouplissement dans un contexte de libéralisation 
graduelle du compte capital. Dans ce cadre, le mandat de la Banque Centrale (BCT) a été modifié 
pour faire de la préservation et de la stabilité des prix son principal objectif et de la croissance de la 
masse monétaire au sens large un objectif intermédiaire, parallèlement à une gestion rigoureuse du 
régime de taux de change. Pour ce qui est de la politique de change, elle est influencée par le souci de 
la compétitivité des prix des exportations via la préservation de la stabilité de la valeur réelle du Dinar. 
Cependant, depuis l‟an 2000, la Banque Centrale Tunisienne (BCT) a limité ses interventions sur le 
marché des changes. Cette plus grande flexibilité s‟est traduite par une dépréciation tendancielle du 
taux de change (la valeur du Dinar s‟est ainsi dépréciée au cours des dernières années par rapport à 
l‟Euro mais a marqué une appréciation par rapport au Dollar des Etats-Unis et par rapport au Yen 
Japonais, et par rapport au renforcement de la compétitivité des exportations vers l‟UE. 
 
 Intégration économique et position extérieure  
                                                   
12 Sur la période 1996-2000, la baisse des recettes douanières a été plus que compensée par différentes 
mesures portant sur la fiscalité interne et en particulier sur la TVA. Source : Partenariat Euro-MED, 
Document de stratégie 2002-2006 : Tunisie. 
13 Ibidem.  
14 „Rapport de Suivi Tunisie Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 2007‟, 2008. « Des 
bonnes performances fiscales (forte augmentation des recettes fiscales) n'ont pas permis de compenser les 
pressions sur les dépenses. La masse salariale, qui représente les trois quarts des dépenses de 
fonctionnement, a créé des rigidités dans la gestion budgétaire. Mais c'est la politique de compensation des 
prix et des subventions, peu ciblée, notamment pour les carburants et les produits alimentaires, qui a le 
plus fortement pesé sur les finances publiques. » 
15 Source : Ministères des Finances. Selon l‟information fournie par l‟Ambassade de Tunisie a Bruxelles 
50,7 %. 
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Depuis la moitié des années 1990, le Gouvernement a donné une nouvelle orientation à la politique 
d‟intégration, avec le début de l‟ouverture de l‟industrie tunisienne à la concurrence. La période 
allant de 1995 à 2008 a été marquée par le souci de gains en termes de compétitivité et d‟ouverture de 
l‟économie. La création de la zone de libre-échange avec l‟Union Européenne et la perspective du 
démantèlement des accords multifibres ont été à la base d‟une forte motivation dans cette voie. La 
politique de promotion de la compétitivité s‟est poursuivie en suivant plusieurs voies : 
1. Le démantèlement progressif des tarifs sur les importations en vue de la mise en place de la zone 
de libre-échange pour les produits industriels à partir de 2008 s‟est déroulé par étapes, pour 
donner aux opérateurs une période de relèvement de la protection effective.  
2. L‟application d‟un ensemble de politiques a permis au secteur industriel de se mettre à niveau et 
de renforcer ses capacités : Programme de mise à niveau (depuis 1995) et de Modernisation 
Industrielle (depuis 2002). 
3. Une amélioration sensible de certains facteurs liés au climat des affaires, en particulier au niveau 
des procédures, et plus particulièrement l‟instauration du principe de cahiers des charges appelés à 
remplacer les autorisations préalables. 
En ce qui concerne les échanges extérieurs, la Tunisie a enregistré des améliorations de la balance 
commerciale dès le début des années 2000. En 2005 le déficit commercial était équivalent à 6,8% du 
PIB (par rapport à 10,9% en 1998), mais il est prévu qu‟il remonte16. L‟endettement extérieur reste à 
un niveau assez élevé, 57,4% du PIB en 2005.  
 
 Participation de l‟Etat dans l‟économie et développement du secteur privé 
Bien que le processus de privatisation et que l‟ouverture de nouveaux secteurs de l‟économie à 
l‟investissement privé prévu dans le cadre du 10ème Plan (2002-2006) ait progressé lentement, de 
nombreux progrès ont été enregistrés. Sur la période 1995-2005, 194 entreprises ont été vendues au 
secteur privé pour 1,8 milliard de dollars et, pour la seule année 2006, le gouvernement a encaissé 2,25 
milliards de Dollars17. 
Parallèlement, les efforts déployés pour réduire les coûts de production des entreprises18, les réformes 
du secteur des télécommunications, ainsi que les réformes dans le secteur financier, ont contribué à 
assainir les secteurs bancaires et de l‟assurance, ont permis d‟accroître le crédit à l‟économie, et ont 
tous conduit à une amélioration sensible du climat des affaires. Une enquête menée par l‟Institut 
Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) en 2005 montre une appréciation 
positive de la part des entreprises (voir la question évaluative 3 pour plus de détails). Cette 
appréciation est également confirmée par l‟enquête standard de la Banque Mondiale « Doing 
Business19 » qui suggère une amélioration de l‟environnement des affaires : i) entre 2003 et 2005, le 
nombre de jours nécessaires pour monter une entreprise est passé de 40 à 14 (contre 45 pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2005)20. De plus, la Tunisie, classée 81ème en 2008, est 
aujourd‟hui classée 73ème.  
En dépit de l‟amélioration significative du climat des affaires et bien que la progression des 
investissements privés soit continue (l‟investissement privé dans le total des investissements est passé 
de 54,1% au cours de la période 1996-2001 à 56,5% sur la période 2002-2006), l‟augmentation de 
                                                   
16 Banque Africaine de Développement / OECD, Rapport sur la Tunisie, 2007. Selon les données fournies par 
l‟Ambassade de Tunisie a Bruxelles, suite à la crise mondiale actuelle, le déficit commercial est remonté à 11.2% du 
PIB en 2007 et 2008 
17 Ibidem 
18 Accélération de la libéralisation des échanges, simplification des procédures de dédouanement et de contrôle 
technique, réformes relatives aux barrières administratives, à l‟investissement avec la suppression d‟un pourcentage 
croissant- estimé à 80% par l‟Ambassade de Tunisie à Bruxelles - des quelque 500 autorisations administratives, 
l‟amélioration du cadre législatif et réglementaire fiscal et douanier, la réforme législative et réglementaire de la 
politique de la concurrence de 2005-2006 
19 www.doingbusiness.org  
20 Évaluation Finale de la Facilité d‟Ajustement Structurel III, IDC, novembre 2005.  
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l'investissement privé reste en dessous des objectifs du programme gouvernemental (XIème plan) et 
du potentiel de l'économie.  
 
4.3 Le développement humain et social de la Tunisie 
Depuis l‟indépendance, la Tunisie a porté l‟accent sur la lutte contre la pauvreté et sur le 
développement des ressources humaines, permettant d‟atteindre des résultats remarquables par 
rapport aux pays de la région. La pauvreté est aujourd‟hui estimée à 3,8% de la population21, alors que 
le PIB par tête s‟est accru au taux moyen de 3,85% par an 
entre 1996 et 2008. En 2008, il était 1,6 fois celui de 199622, 
en Dollars US constants. C'est en 2008 qu'on enregistre le 
plus haut niveau du PIB par tête : 3.955 en Dollars US 
courants, et 8.028 en Dollars US PPP. 
Le taux d‟analphabétisme est passé de 51,7% en 1984 à 
26,7% en 2005 (PNUD, 2007), et à 18,6% en 2008 
(Ambassade de Tunisie à Bruxelles) mais reste encore 
important dans les zones rurales et affecte davantage les 
femmes que les hommes. Depuis 1991 l‟éducation de base 
est obligatoire pour tous les enfants dont l‟âge se situe entre 
6 et 16 ans. Les taux de scolarisation à l‟école de base et 
dans le secondaire ont augmenté considérablement grâce à 
l‟introduction d‟une nouvelle loi sur l'éducation qui a 
introduit une prolongation de l'enseignement aux niveaux 
primaires et secondaires, et qui rend également obligatoire 
pour les écoliers de six à seize ans d'arriver à un niveau 
d'instruction minimal, grâce à l‟augmentation de l‟offre 
éducative dans les différents cycles au bénéfice d‟un équilibre de genre remarquable par rapport aux 
pays voisins. 
Tableau 2 : Taux de scolarisation 
 1997-98 2006-2007 
Garçons Filles Total Garçons Filles Total 
TS 6ans 99,0 98,9 98,9 99,0 99,0 99,0 
TS 6-11ans 97,0 96,4 96,7 97,3 97,4 97,3 
TS 6-16ans 88,4 86,5 87,5 90,0 91,1 90,5 
TS 12-18ans 69,7 67,4 68,6 73,5 78,7 76,1 
Source: Statistiques de l’éducation et de la formation 2006-2007 
 
Dans l‟enseignement supérieur, on enregistre une augmentation des inscrits (14,38% de la population 
étudiante totale en 2007/2008 par rapport à 4,9% en 1995/1996) grâce à l‟augmentation des instituts et 
à leur capacité d‟accueil qui atteint une population universitaire de 500.000 étudiants dans les 
établissements publics et de 6.000 dans le privé. Le nombre d‟étudiants ayant bénéficié d‟une formation 
professionnelle a triplé entre 1998 et 2006 mais reste encore à majorité masculine (65%)23.   
                                                   
21 La méthode adoptée par l‟INS identifie une ligne nationale de pauvreté, mesurée sur un panier essentiel de biens 
alimentaires et non alimentaires. Cette ligne en 2005 se situe autour de 489 Dinars courant, pour les grandes villes, et 
378 Dinars courants pour les campagnes (INS et aussi PNUD, Stratégie de Réduction de la Pauvreté.. en Tunisie Ŕ 
2004). La fiabilité des données des enquêtes de l‟INS, bien qu‟elles aient été utilisées par tous les organismes 
internationaux, sont mis actuellement en question. 
22 La source des données sur le PIB et la Banque Mondiale (WDI). Pour un problème de comparabilité des données, 
on a utilisé le PIB par tête et non le PNB.  
23  Statistiques du Ministère de l‟Education et Formation 
Tableau 1 PIB par habitant (Parité 
pouvoir d'achat) ($ international 
constant 2000) 
Année PIB/Habitant ($-PPP) 
1980 3.616,6 
1985 3.904,9 
1990 4.018,6 
1995 4.422,3 
2000 5.444,4 
2005 6.444,8 
2008 7.390,8 
Source: Statistiques Perspective du monde 
(http://perspective.usherbrooke.ca) 
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Cependant, la demande d‟emploi continue à croître au rythme de 2,5% par an tandis que l‟offre 
d‟emploi augmente à un rythme inférieur, ce qui entraîne une augmentation continue du nombre de 
chômeurs. 
Le marché du travail a fortement évolué en fonction du développement socio-économique du pays, 
faisant émerger une baisse importante dans le secteur de l‟agriculture et de la pêche et une hausse des 
emplois dans le secteur du commerce et des services. On souligne aussi un rééquilibrage de genre 
dans les différentes catégories professionnelles. En 2006, les femmes constituaient plus du quart de la 
population active et étaient largement représentées dans la vie politique, dans l‟administration et dans 
les activités économiques et sociales, démontrant une condition nettement supérieure aux autres pays 
arabes méditerranéens24.    
Le chômage reste toutefois élevé (14,1% en 200725). Selon le Ministère de l‟emploi, il arrive jusqu‟à 
32,4% en 2008 pour les jeunes entre 15-19 ans, à 30,9% pour les 20-24 et à 25,2%26 pour les 25-29 
ans. De plus, il y a des fortes disparités régionales. L‟accès des jeunes au monde du travail demeure 
difficile et représente un des défis majeurs pour le gouvernement. 
La Tunisie enregistre un taux de croissance démographique de 1,09%, le plus bas de la région, tandis 
que les indicateurs sanitaires sont parmi les meilleurs. Face à une couverture médicale qui a atteint 
90,4% de la population, les défis économiques et sociaux actuels couvrent l‟équilibre entre allocation 
budgétaire de l‟Etat (5-6% en moyenne dans les dernières 20 années), une croissance des dépenses 
sanitaires par les foyers et l‟équité de l‟accès aux soins publics. 
La situation présentée ci-dessus a été accompagnée par des réformes importantes au niveau 
institutionnel et des investissements qui se reflètent dans les plans de développements nationaux. 
Dans le secteur de l‟éducation et des ressources humaines, l‟attention et les priorités du gouvernement 
se sont penchées sur l‟amélioration de l‟offre en termes de quantité et qualité, sur un accès plus 
équitable, sur le rapprochement avec le marché du travail pour une meilleure employabilité, 
notamment des jeunes diplômés, sur une participation majeure du secteur privé à la formation 
professionnelle, sur une meilleure cohérence entre les différents cycles y compris au niveau 
institutionnel pour une efficacité majeure du système et pour la construction d‟une société du savoir. 
Au niveau de l‟emploi, les réformes ont visé la création d‟un cadre juridique et institutionnel 
garantissant une réponse adaptée aux dynamiques du marché du travail et s‟orientent actuellement 
vers l‟encouragement des jeunes à la création de projets et d‟entreprises. 
Dans le secteur de la santé, les réformes adoptées depuis les années 1990 ont entraîné un 
accroissement des infrastructures et des services sanitaires, l‟ouverture aux opérateurs privés et une 
amélioration dans l‟administration de la santé publique et dans le financement du secteur, y compris la 
création en 2008 de la Caisse Nationale d‟Assurance Maladie (CNAM). Cette réforme veut être la 
réponse au risque identifié d‟un accès limité aux soins de qualité pour toute la population dans le 
souci d‟une préservation de l‟équilibre des finances publiques. 
 Limites et défis à relever 
Malgré les investissements importants en éducation, formation et mise à niveau des entreprises, et en 
dépit de la centralité du développement des ressources humaines dans les politiques du 
gouvernement, l‟emploi, et en particulier l‟absorption des jeunes dont la pression sur le marché du 
travail est destinée à augmenter dans les prochaines années, demeure le principal défi pour le 
gouvernement. Cela reflète les limites encore présentes dans le système éducatif et de formation 
professionnelle en termes de qualité et d‟équité régionale, de pertinence, de capacité de l‟offre de 
l‟enseignement supérieur, et de qualité du pilotage des sous-systèmes. De cette situation dérivent aussi 
de nouveaux défis : celui de l‟exclusion sociale des jeunes qui abandonnent le système éducatif, celui 
                                                   
24 Source: ETF, Etude pays, 2005 et XI Plan 
25 Source : Institut National de Statistique, Ces données sont affichées même par le BIT pour 2007 et 2008 (14,2%), 
mais leur fiabilité est douteuse. 
26 Selon les statistiques du BIT, le chômage des 15-24, en 2005, est de 30,7%. 
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de l‟analphabétisme, dont le pourcentage reste important, et celui de la pression migratoire qui tend à 
toucher progressivement davantage les jeunes diplômés dont l‟employabilité est réduite dans le pays. 
4.4 Cadre environnemental 
La situation environnementale du pays présente un cadre contrasté, avec des écosystèmes diversifiés 
et des enjeux qui reflètent la pression croissante sur le milieu naturel ainsi que des conditions 
climatiques souvent défavorables. L‟eau est au centre des contraintes et des opportunités du pays. 
L‟eau agricole, l‟usage principal, a longtemps été le point focal des initiatives de coopération 
internationale de la Tunisie à travers une attention vers l‟offre (barrages, adduction de l‟eau) et ensuite 
vers la demande et la qualité compte tenu de la compétition avec les usages domestique et industriel 
(Programmes d‟économie de l‟eau, assainissements et recyclage).  
Les ressources marines souffrent d‟une surexploitation par la pêche. Les zones côtières présentent des 
situations fortement urbanisées autour de la capitale et des grandes villes de la côte orientale (Sousse, 
Sfax, Gabès) et des espaces ruraux où se trouvent des zones protégées, une agriculture intensive et 
des aménagements touristiques en forte expansion. L‟intérieur du pays évolue du paysage 
montagneux et collinaire du nord jusqu‟aux zones désertiques du sud avec une pression croissante sur 
l‟eau, les sols et la biodiversité et des phénomènes de désertification et de dégradation qui touchent de 
manière variable l‟ensemble du pays.  
Durant les vingt dernières années, la Tunisie a progressé dans la formulation et la mise en œuvre de 
politiques s‟adressant aux ressources naturelles et aux nouvelles problématiques environnementales 
afin de faire face aux nouveaux défis, et notamment à la réduction des effets négatifs liés aux 
processus d‟industrialisation et d‟urbanisation ainsi qu‟aux conséquences des changements climatiques 
sur les milieux naturels et sur les infrastructures socio-économiques.  
Après la mise en œuvre de multiples politiques et stratégies sectorielles centrées sur la mobilisation 
des ressources, la Tunisie a poursuivi une politique d‟adaptation juridique et institutionnelle aux 
nouvelles problématiques pour s‟aligner davantage sur les besoins de la population et du territoire 
ainsi que sur ses engagements internationaux. Au début du XXIème siècle, on assiste à un véritable 
changement de stratégie avec l‟attribution d‟un rôle principal et transversal à la protection de 
l‟environnement, notamment dans le dixième Plan 2002-2006 et le onzième Plan 2007-2011, et plus 
particulièrement avec l‟élaboration d‟une stratégie nationale pour le développement durable et la mise 
en place d‟une Commission Nationale du Développement Durable présidée par le Premier Ministre, 
censée coordonner les multiples institutions sectorielles, ainsi que les représentants de la société civile. 
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Annexe 5: Aperçu de la Coopération UE-Tunisie entre 1995 et 2008 
 
5.1 LES CYCLES DE COOPERATION DE LA COMMISSION 
De 1995 à nos jours, plusieurs cycles de programmation se sont succédé, comme indiqué dans le 
schéma ci-dessous. La Déclaration de Barcelone représente le démarrage d‟un processus de longue 
durée qui a évolué en fonction du cadre stratégique inscrit dans les Règlements MEDA et MEDA II 
ainsi que dans la réforme de l‟aide extérieure communautaire qui a abouti à la formulation de la 
Nouvelle Politique Européenne de Voisinage, laquelle s‟adresse aux pays voisins de l‟UE élargie après 
l‟adhésion de 10 nouveaux membres en 2004. 
Tableau 3: Cadre stratégique de la coopération entre 1995 et 2008 
Cycles et références 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010
Cadre stratégique
Déclaration de Barcelone
Signature Accord d'Association
Entrée en vigueur AA
Règlement MEDA I
Règlement MEDA II
Lancement de la PEV
Plan d'Action Voisinage
Cadre financier UE
PIN MEDA 1996-1999
PIN MEDA 2000-2001
PIN MEDA 2002-2004
PIN MEDA 2005-2006
PIN-PEV 2007-2010
Stratégies nationales
IX° Plan de Développement 
X° Plan de Développement
XI° Plan de Développement
 
 
5.2 INSTRUMENTS DU DIALOGUE ENTRE UE ET TUNISIE 
À la signature de l‟AA, les parties ont établi les objectifs, domaines et instruments du dialogue 
politique entre le Gouvernement de la Tunisie et les structures décisionnelles de l‟UE (Art. 3, 4 et 5 
de l‟AA). Le dialogue se déroule à plusieurs niveaux, notamment à travers les instances suivantes : 
 le Conseil d‟association UE-Tunisie  
 le Comité d‟Association ; 
 les sous-comités techniques et sectoriels  et  
 le sous-comité sur les Droits de l‟homme, créé avec la Politique Européenne de Voisinage, 
 le groupe de travail "dialogue économique"   
 
Le dialogue politique se déroule à travers les deux premières instances et dans la quatrième, tandis que 
la troisième se concentre principalement sur le suivi de la mise en œuvre de la coopération technique 
et financière.   
À l‟occasion de la 7ème session du Conseil d‟Association27 en novembre 2008, la Tunisie a plaidé pour 
un partenariat renforcé dans le même esprit du « statut avancé » auquel ont accédé d‟autres pays du 
Voisinage comme le Maroc, l‟Ukraine et Israël. Les discussions ont démarré dès 2009 au sein du 
                                                   
27 Source: Commission Européenne, DG Relex/Voisinage  
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Comité d‟Association Tunisie-UE pour examiner les différents dossiers nécessitant une plus grande 
harmonisation des législations, à savoir le dossier politique (droits de l‟homme, libertés publiques et 
démocratie), le dossier économique (libéralisation des échanges des services et des produits agricoles), 
le social (émigration et libre circulation des personnes) et le dossier sécuritaire (lutte contre le 
terrorisme, sécurité aéronautique et maritime). 
 
5.3 PROCESSUS DE PROGRAMMATION DE LA COMMISSION  
La programmation des interventions financées par la CE s‟est basée essentiellement sur les deux 
Règlements MEDA et sur le Règlement IEVP qui sont les instruments d'assistance technique et 
financière associés à la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association et du Plan d'Action Voisinage. Ce 
cadre stratégique à long terme s‟est traduit en Programme Indicatifs Nationaux (PIN) d‟une durée 
moyenne de trois ans qui définissent à la fois les priorités sectorielles et les allocations financières 
sectorielles et globales. Le dernier PIN pour la période MEDA I (1999-2001 à été complété par un 
document de programmation annuelle (Bon de Commande).  
Avec l‟introduction du 2ème Règlement MEDA et suite aux orientations issues de la Conférence de 
Marseille en novembre 2000, la programmation s‟est enrichie d‟une étape supplémentaire avec 
l‟élaboration du document de stratégie pays (DSP) 2002-2006 dans le but d‟améliorer la pertinence et 
l‟efficacité de la coopération en associant davantage les interventions MEDA à la mise en œuvre des 
réformes dans les pays partenaires. Le DSP présente donc un cadre plus approfondi du contexte 
national auquel il envisage de contribuer.  
 
5.4 OBJECTIFS PRIORITAIRES DE LA COMMISSION 
Les objectifs prioritaires des documents stratégiques et des Programmes Indicatifs s‟y référant sont 
repris ci-dessous.  
Les PIN 1996-1999 et 2000-2002 se sont appuyés sur les objectifs fixés par le 9ème Plan de 
Développement tunisien (1997-2001) en se focalisant sur les priorités suivantes : 
a) Soutenir les réformes économiques dans les domaines macroéconomique et fiscal, 
privatisation, déréglementation du transport maritime et des ports, commerce extérieur, secteur 
financier et domaine des politiques sociales ; 
b) Améliorer l‟environnement économique pour le secteur privé à travers la privatisation des 
entreprises d‟Etat, l‟attraction d‟investissements étrangers, le développement de services aux 
entreprises et une mise à niveau de la formation professionnelle ; 
c) Rechercher un équilibre socio-économique et environnemental dans les zones rurales et 
urbaines par un appui au développement équitable des ressources naturelles, à la création 
d‟emploi, à l‟accès aux services sanitaires et par un renforcement et l‟implication des partenaires 
économiques et des organisations de la société civile.  
Le 2ème Règlement MEDA et le Document de Stratégie 2002-2006 s‟alignent davantage sur les 
objectifs de l‟AA, comme recommandé par la Conférence de Marseille en novembre 2000. Cette 
stratégie s‟appuie sur le dixième Plan de développement national 2002-2006 ainsi que sur la stratégie 
de développement durable préparée par la Tunisie dans le cadre de la Commission de développement 
durable des Nations Unies (processus post-Rio), et sur le Plan d‟Action pour la Méditerranée en vue 
de renforcer les synergies avec la coopération régionale. Dans ce cadre les objectifs de coopération 
2002-2006 deviennent : 
a) La consolidation de l‟Etat de droit et de la bonne gouvernance ; 
b) La libéralisation du commerce extérieur et l‟intégration sud-sud ; 
c) Les réformes économiques et le renforcement des institutions de l‟économie du marché ; 
d) La modernisation des services et le développement des infrastructures ; et 
e) La valorisation des ressources humaines et la protection sociale. 
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Avec l‟élaboration du Plan d‟Action Voisinage (PAV) et la programmation au titre de l‟instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP) pour la période 2007-2013 on se rattache aux 
nouvelles priorités issues de la Déclaration « Dix ans de Barcelone » qui accorde une place plus 
importante au dialogue politique et au premier axe de Barcelone, le Partenariat politique et la Sécurité.  
Les objectifs et priorités de coopération deviennent28 : 
- Les réformes politiques à moyen terme concernant la démocratie et les droits de l‟homme, l‟Etat 
de droit et la bonne gouvernance institutionnelle ; 
- Les réformes de la justice, la gestion des flux migratoires et l‟asile, la lutte contre le crime organisé, 
le blanchiment d‟argent et le terrorisme, dans le respect des droits de l‟homme ; 
- Le développement de conditions propices à l‟investissement privé, au développement d‟entreprises 
compétitives (PME), à la croissance, à la résorption du chômage et au développement rural 
durable ; 
- Le développement de conditions propices aux trois volets du développement durable 
(environnemental, social et économique) ; 
- Le développement de l‟éducation et de la formation, de l‟enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique comme facteurs essentiels d‟une société du savoir et d‟une ouverture de 
l‟économie ; 
- Le renforcement des programmes sociaux, tout en maintenant les équilibres budgétaires ; 
- La facilitation du commerce des biens et des services, le rapprochement de la réglementation 
technique et les normes et procédures d‟évaluation de la conformité ; et 
- Le développement du transport basé sur la sécurité et la sûreté, le renforcement des infrastructures 
nationales et régionales et leur interconnexion avec le réseau transeuropéen de transport et le 
développement de l‟énergie et de la société de l‟information.  
 
5.5 STRATEGIES SECTORIELLES DE LA COMMISSION 
Sur une période de coopération de 13 ans, il est important d‟analyser l‟évolution des priorités 
sectorielles de la Commission, tant en termes d‟équilibre entre secteurs qu‟en termes d‟approche à 
l‟intérieur des secteurs. Cette section expose les orientations sectorielles présentées dans les 
documents stratégiques ainsi que leur traduction opérationnelle en termes de projets. Elle vise à 
fournir un aperçu sur la logique sectorielle de la Commission et sera complétée par les diagrammes 
sectoriels présentés en annexe. Ceux-ci représentent la base de la formulation des questions 
évaluatives et la définition des méthodes d‟analyse. 
 
5.5.1 Gestion macroéconomique et réformes économiques 
La Déclaration de Barcelone fixe dans le partenariat économique et financier un des trois piliers du 
nouveau cadre régional qui se traduit par l‟objectif de « créer une zone de prospérité partagée par le biais d’un 
développement économique et social durable et par l’établissement d’une zone de libre-échange entre l’UE et ses 
partenaires méditerranéens d’ici 2010 ». 
L‟AA concrétise davantage cet axe de coopération en identifiant les domaines prioritaires suivants : (i) 
les réformes visant la modernisation de l‟économie, (ii) la mise à niveau des infrastructures 
économiques, (iii) la promotion de l‟investissement privé et la création d‟emplois, (iv) la mise à niveau 
et la reconversion de l‟industrie en prévision de la zone de libre-échange. Les thèmes de la croissance 
économique, de la compétitivité et du commerce ont une place importante dans l‟AA. 
Dans la mise en œuvre du premier Règlement MEDA (1996-1999), l‟appui aux réformes 
économiques représente le premier axe de coopération, avec l‟objectif de soutenir la modernisation et 
l‟ouverture progressive de l‟économie tunisienne ainsi que la stabilité macroéconomique comme 
énoncé dans le neuvième Plan national 1997-2001. Par l‟appui financier aux programmes d‟ajustement 
structurel, les priorités de la CE sont les réformes dans les domaines macroéconomique et fiscal, la 
                                                   
28 Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat, Tunisie : Document de Stratégie 2007-2013, p. 21. 
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privatisation des entreprises étatiques, la déréglementation du transport maritime et des ports, le 
commerce et le secteur financier.  
Cet engagement est confirmé dans le Bon de Commande 2001 pour la période 2000-2002 et 
poursuivi dans le document de stratégie 2002-2006 qui marque l‟entrée en vigueur du second 
Règlement MEDA et dont trois axes sur cinq se concentrent sur la coopération économique, 
comme reporté ci-dessous. 
 
AXE ET OBJECTIF DOMAINES D‟INTERVENTION 
Axe II : Libéralisation du commerce 
extérieur et intégration sud-sud 
Facilitation des échanges extérieurs (harmonisation des 
réglementations) 
Libéralisation des marchés dans le secteur financier et les 
services productifs (télécommunications et les transports) 
Appui à la mise en place d‟une zone de libre-échange sous-
régionale 
Axe III : Réformes économiques et 
renforcement des institutions de 
l‟économie de marché 
Réformes macroéconomiques (Budget et fiscalité). 
Rôle de l‟Etat et privatisations 
Cadre des incitations pour l‟investissement privé. 
Cadre juridique et judiciaire des affaires. 
Réduction des barrières administratives. 
Renforcement de la concertation. 
Axe IV : Modernisation des services 
et développement des infrastructures  
 
Télécommunications (normes et licences) 
Ports et transports maritimes (douanes, concurrence dans 
les services portuaires, organisation du travail) 
 
Avec la programmation au titre de l‟IEVP, l‟appui aux réformes économiques est maintenu et 
consolidé compte tenu de la nouvelle donne géopolitique qui caractérise les pays du voisinage avec 
l‟entrée en vigueur de la Politique Européenne de Voisinage. La gouvernance économique, la 
compétitivité et la convergence avec l‟UE deviennent le premier axe de coopération sous le PIN 
2007-2010 permettant, d‟une part de poursuivre et d‟élargir les réformes dans le domaine de la 
gouvernance, des finances publiques et de l‟administration publique, et d‟autre part, de soutenir les 
efforts du gouvernement tunisien dans la mise en œuvre du Plan d‟action Voisinage (PAV) à travers 
l‟alignement du cadre institutionnel, législatif et réglementaire à l‟acquis communautaire dans tous ces 
secteurs (économique, social, environnemental). Dans ce nouveau cadre, la stratégie de la CE par 
rapport à la Tunisie (et les autres partenaires méditerranéens) se rapproche significativement des 
stratégies de pré-accession (IPA).  
 
5.5.2 Environnement des affaires et développement du secteur privé 
Dans ce domaine, la stratégie de coopération de la CE est étroitement liée au cadre 
macroéconomique et aux réformes décrites dans la section précédente. Le développement du secteur 
privé est considéré dès MEDA I une condition essentielle pour la réussite des réformes économiques 
qui s‟orientent vers un désengagement progressif de l‟Etat dans les activités productives, dans les 
services et dans la gestion des infrastructures économiques parmi lesquelles les télécommunications, 
le transport maritime et les activités portuaires. Des initiatives sont prises pour accompagner la 
privatisation des entreprises d‟Etat à travers la promotion des investissements privés nationaux et 
étrangers, l‟accès aux crédits de la part des PME, des contributions pour les capitaux à risque et un 
soutien pour la mise à niveau des entreprises privées. 
Dans le PIN 2000-2002, l‟appui au secteur privé reçoit environ 30 % de l‟enveloppe financière avec 
l‟objectif d‟introduire la gestion de la qualité dans les entreprises industrielles, notamment les PME, 
comme élément essentiel de la compétitivité. 
Avec le Règlement MEDA II et le DSP 2002-2006, le renforcement des mécanismes du marché et 
l‟amélioration de l‟environnement des affaires continuent à être prioritaires, en reconnaissant et 
consolidant les progrès enregistrés dans les différents domaines avec une attention particulière vers la 
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simplification du cadre financier et administratif qui favorise la participation des investisseurs et des 
entreprises privés (concertation, incitations, fiscalité, procédures) en vue de la libéralisation des 
échanges de capitaux,  de biens et de services. 
Cette stratégie est continuée avec la mise en œuvre de l‟IEVP à travers un soutien aux mécanismes 
accompagnant les ajustements législatifs et institutionnels et à la mise à niveau des entreprises en 
termes de normalisation, de conformité aux règles du marché européen, de surveillance des marchés 
et de renforcement des partenariats public-privé. 
 
5.5.3 Développement des ressources humaines et protection sociale 
La promotion des activités génératrices d‟emploi et la mise en œuvre des politiques sociales trouvent 
une place importante dans l‟accord d‟association et dans les documents stratégiques successifs, 
s‟appuyant sur un des axes prioritaires des derniers plans de développement nationaux (Emploi et 
cohésion sociale). 
Le PIN 1996-1999 (MEDA I), bien que fortement focalisé sur le développement économique, a 
identifié la promotion d‟un équilibre socio-économique et environnemental comme secteur prioritaire 
afin de pallier aux effets négatifs de l‟ajustement structurel et aux privatisations au niveau social et de 
l‟emploi. Cet objectif s‟adresse aux zones rurales et urbaines à travers un appui au développement 
équitable des ressources naturelles (DRI-GRN), à la création d‟emplois, à l‟accès aux services 
sanitaires ainsi qu‟au renforcement du rôle de la société civile dans les initiatives de développement. 
Ce même objectif est maintenu dans le PIN 2000-2002 avec 35 % de l‟enveloppe financière, une 
attention particulière étant portée sur l‟implication de la société civile.  
Dans le DSP 2002-2006 et les PIN relatifs à la période MEDA II, la valorisation des ressources 
humaines et la protection sociale deviennent un objectif prioritaire visant à anticiper la demande 
croissante d‟emploi et à assurer un filet de sécurité pour les groupes plus vulnérables aux effets des 
réformes économiques et de la libéralisation des marchés. L‟attention se pose sur les nouvelles 
couches de pauvreté, notamment en milieu périurbain, et sur la réduction du chômage parmi les 
jeunes générations, en se focalisant sur (a) les réformes du système éducatif supérieur et de 
l‟enseignement secondaire en complément aux réformes de l‟éducation de base initiées et supportées 
précédemment, (b) la formation professionnelle pour une réponse plus efficace aux besoins des 
entreprises, consolidant les acquis du programme Manform, (c) la réglementation du marché du 
travail, et (d) la protection sociale avec une couverture sociale généralisée. En synthèse, l‟amélioration 
de l‟employabilité des jeunes émerge comme le pilier de la coopération CE-Tunisie dans le secteur 
social. 
Ces objectifs sont confirmés dans la mise en œuvre du Plan d‟Action Voisinage et dans le DSP 2007-
2013 en les adaptant aux nouveaux défis. Le développement de l‟éducation, de la formation, de 
l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont considérés des facteurs essentiels de 
l‟édification de la société du savoir et de la résorption du chômage dans le contexte d‟ouverture de 
l‟économie. Le renforcement des programmes sociaux continue à être inclus dans les objectifs tout en 
tenant compte des équilibres budgétaires à respecter, dont la nécessité d‟investir dans la qualité et 
l‟efficacité des services sanitaires, de protection sociale et de retraite. 
 
5.5.4 Gouvernance et société civile 
L‟AA accorde beaucoup d‟importance aux thèmes liés à la gouvernance, au dialogue politique et au 
respect des libertés fondamentales (expression et association), à la sécurité interne et externe, à la 
solidarité et cohésion sociale, à la réduction de la pression migratoire et à la promotion du rôle de la 
femme dans le développement économique et social.  
Dans le cycle MEDA I, le renforcement de l‟implication des partenaires économiques et des ONG 
devait contribuer à améliorer l‟équilibre social, notamment à travers les médias et une participation 
accrue de la société civile et des ONG au processus de développement. Malgré une allocation 
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importante dans le PIN 2000-2002 pour des projets dans ces domaines, ces initiatives dites de 3ème 
génération ont subi de gros retards et ont été annulées dans certains cas.  
Dans le cycle MEDA II la consolidation de l‟Etat de droit et de la bonne gouvernance apparaît au 
premier rang des objectifs de coopération (§ page 19 du DSP). On souligne l‟importance de créer un 
environnement favorable susceptible d‟impulser la société civile et le secteur privé, de permettre la 
liberté d‟expression et d‟association, ainsi qu‟un système judiciaire qui puisse donner confiance aux 
opérateurs économiques et créer un environnement ouvert favorisant la réduction des disparités, et de 
répondre aux aspirations de la classe moyenne et des jeunes entrant dans les rangs de la population 
active. Une réforme dans la gestion de la justice est préconisée, tant pour consolider l‟Etat de droit 
que pour améliorer l‟environnement des affaires. 
Avec la programmation au titre de l‟IEVP pour la période 2007-2010 et suite aux nouvelles priorités 
régionales énoncées lors du dixième anniversaire de la Déclaration de Barcelone en 2005, les 
questions liées à la sécurité et aux risques d‟instabilité politique et sociale ont un retour d‟actualité. 
Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets de 3ème 
génération, la CE préconise de se limiter au renforcement de l‟Etat de droit par une amélioration des 
mécanismes de bonne gouvernance économique, condition essentielle et levier incontestable pour la 
réalisation des réformes. 
Enfin, il faut aussi souligner que la Tunisie bénéficie des financements au titre de la ligne budgétaire 
„Instrument Européen pour la Défense des Droits de l‟Homme (IEDDH) et que dans le cadre de la 
PAV, la Tunisie a pris des engagements significatifs en matière de démocratie, de gouvernance et de 
droits de l‟homme, avec l‟acceptation de la création d‟un sous-comité des droits de l‟homme dans le 
cadre de l‟AA. 
 
5.5.5 Ressources naturelles et environnement  
L‟Accord d‟Association souligne (art. 48) l‟importance de la préservation de l‟environnement et des 
équilibres écologiques dans la qualité des sols et des eaux, dans la réduction des risques et des effets 
négatifs du développement (sécurité des installations industrielles, gestion des déchets) et dans le 
contrôle et la prévention de la pollution marine. Ce domaine est aussi une priorité de la coopération 
nationale (art. 45).  
Dans la mise en œuvre du 1er Règlement MEDA plusieurs initiatives qu‟on peut inclure dans le 
domaine du « développement rural » sont financées et réalisées, en contribution à l‟objectif 
d‟améliorer l‟équilibre social et régional du pays (3ème axe du PIN 1996-1999). Ces initiatives visaient à 
réduire la pauvreté et favoriser le développement socio-économique de populations rurales fortement 
marginalisées par la fragilité et la dégradation des ressources naturelles (eaux et sols) dans les zones 
internes du pays. Ces projets contribuent ainsi à la mise en œuvre des Plans nationaux de 
conservation des eaux et des sols 1990-2001 et 2002-2011. 
Avec MEDA II et suite à l‟élaboration de la stratégie nationale pour le développement durable par le 
gouvernement tunisien, l‟environnement assume une dimension importante comme thème transversal 
dans les différents secteurs économiques et sociaux. Dans ce cycle, la Commission octroie des 
bonifications d‟intérêts sur les prêts de la BEI dans le secteur de l‟assainissement et de la dépollution 
industrielle en consolidant les interventions similaires financées pendant la période MEDA I  sur les 
infrastructures environnementales (barrages hydrauliques, assainissement des eaux et gestion des 
déchets solides). 
Au titre de l‟IEVP, le développement durable devient un axe prioritaire de coopération et l‟assistance 
technique et financière consolide les bonifications d‟intérêt sur les investissements de la BEI dans le 
secteur de la mise à niveau environnementale des entreprises industrielles polluantes d‟une part, et 
d‟autre part, elle se concentre sur un programme de grande envergure dans le secteur de 
l‟environnement et de l‟énergie qui s‟adresse aux institutions publiques, aux entreprises et à la société 
civile. 
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5.6 INVENTAIRE ET ANALYSE DES INTERVENTIONS 
5.6.1 Méthodologie utilisée pour compiler l‟inventaire 
L'équipe d'évaluation a recueilli et utilisé les informations disponibles dans le système CRIS pour 
compiler l‟inventaire des interventions de la Commission en Tunisie sur la période 1995-2008. La liste 
détaillée des interventions peut  être trouvée à l‟annexe 1. 
La première recherche dans CRIS a été effectuée le 22 janvier 2008. Cette première collecte 
d‟informations concernait toutes les décisions financières et les contrats relatifs à la Tunisie sur la 
période d‟évaluation. En même temps, tous les documents disponibles relatifs aux interventions ont 
été extraits (conventions de financement, fiches des projets, synopsis des projets, rapports de 
monitoring, etc..). La collecte de données a été complétée par deux autres recherches, le 13 février et 
le 8 avril 2009. Toutefois, il faut préciser que plusieurs interventions ne sont pas disponibles en ce 
moment dans CRIS  (par exemple, les projets FAS I et FAS II ne sont pas enregistrés dans les listes 
des contrats et des décisions). Afin de produire un inventaire le plus complet possible, l‟équipe 
d‟évaluation a intégré les données de CRIS avec les informations obtenues à partir des entretiens avec 
le personnel de la Commission à Bruxelles et de la délégation à Tunis ainsi que le MDCI (la liste de 
personnes rencontrées est disponible à l‟annexe 4). 
L‟inventaire a été structuré en prenant en compte uniquement les initiatives de niveau national, c‟est-
à-dire en excluant les initiatives régionales mises en œuvre sur plusieurs pays. Cette liste inclut les 
projets : 
- dont l‟instruction (identification/formulation/convention de financement) et le démarrage ont 
initié entre 1995 et 2008 
- financés sur les Programmes Indicatifs Nationaux qui se sont succédé sur la période de référence, 
c'est-à-dire les PIN 1996-98, 1999-2001, 2002-2004, 2005-2006 et 2007-2010. 
 
Pour chaque intervention, les informations suivantes ont été incluses dans l‟inventaire:  
- l‟instrument de financement : 
 MEDA I 
 MEDA II 
 IEVP  
 autres lignes budgétaires (DDH, MIGR, SANTE, CDC) et programmes thématiques de 
l‟ICD  
- la date de la décision et la date du contrat 
- les modalités d‟octroi de l‟aide utilisées par la Commission pour mettre en œuvre les 
interventions : 
 Appui budgétaire général  
 Appui budgétaire sectoriel  
 Projet 
 Subvention BEI  
- le macro secteur auquel l‟intervention appartient. 
 
La définition des macro-secteurs a été élaborée par l‟équipe d‟évaluation après une analyse attentive 
des interventions et de la documentation disponible. La catégorisation des interventions proposée 
dans l‟inventaire est la suivante :  
 Secteur Public et réformes économiques  
 Environnement des affaires et développement du secteur privé   
 Développement des ressources humaines et protection sociale 
 Gouvernance et société civile  
 Ressources naturelles et environnement  
 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 36 
Cette classification s‟est basée sur les considérations suivantes : 
 La nécessité de distinguer les interventions de nature économique visant les réformes du secteur 
public de celles directement en faveur du développement du secteur privé, tout en tenant compte 
des liens étroits entre ces deux domaines d‟interventions.  
 L‟utilité de regrouper les interventions qui concourent aux objectifs de protection sociale et 
d‟épanouissement des ressources humaines dans le développement économique et social. 
 Les aspects sociopolitiques, au cœur du processus de Barcelone avec ses objectifs de paix, stabilité 
et sécurité, respect des libertés fondamentales et développement équitable sont les thèmes 
porteurs du secteur de la gouvernance et du développement de la société civile.   
 La prise en compte de la gestion des ressources naturelles et des questions environnementales 
dans un cadre évolutif, comme témoignage de l‟évolution socio-économique du pays et de 
l‟émergence de nouvelles problématiques liées aux processus d‟urbanisation et d‟industrialisation, 
ainsi qu‟à la perception des besoins de la part du gouvernement, de la population et de la 
communauté internationale. 
 
Chaque macro secteur se compose de plusieurs secteurs. 
 
Classification macro sectorielle et sectorielle: 
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5.6.2 Analyse des interventions 
La Commission a alloué un montant total de 1.197 M € pour la coopération bilatérale avec la Tunisie 
sur la période 1995-2008. De ce montant, 943 M € ont été contractés29, et 863 M € ont été payés. La 
liste complète des interventions est rapportée dans le Vol. 3, à l‟annexe 11. 
 
Figure 1: Coopération CE-Tunisie 1995-2008 
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Source : CRIS et élaboration DRN 
 
Le tableau 1 ci- dessous montre le total alloué, contracté et payé par chaque secteur de la coopération.  
Tableau 1 : Montants alloués/contractés/payés, 1995-2008 
Secteur Montant alloué Montant contracté Montant Payé 
Secteur Public et réformes économiques -SPRE 509.000.000,00 411.303.837,76 356.128.298,88 
Développement des ressources humaines et 
protection sociale- DRPS 
304.959.677,39 237.272.482,33 212.576.756,10 
Environnement des affaires et développement du 
secteur privé  -DSP 
189.537.996,36 150.829.788,02 134.033.416,77 
Ressources naturelles et environnement - RNE 168.328.992,78 122.483.362,10 147.282.434,42 
Gouvernance et société civile- GSC 25.380.337,90 21.482.972,65 13.362.277,68 
NS* 520.000,00 433.326,87 433.326,87 
Total 1.197.727.004,43 943.805.769,73 863.816.510,72 
*Note Services 
 
Concernant les domaines d‟intervention, la coopération avec la Tunisie présente une concentration 
très importante sur le macro-secteur, «secteur Public et réformes économiques» lequel a reçu 43% du 
montant total alloué dans la période d‟évaluation. Vingt-cinq pour-cent (25%) du total a été alloué au 
développement des ressources humaines et à la protection sociale. Viennent ensuite l‟environnement 
des affaires et le développement du secteur privé, avec 16%, les ressources naturelles et 
l‟environnement, avec 14%, et enfin la gouvernance et la société civile avec 2%30. Voir figure 2. 
                                                   
29 Selon les chiffres fournis par l‟Ambassade de Tunisie à Bruxelles, le montant contracté s‟élève à 1.035,15 M Euros. 
Les chiffres fournis ici sont calculés à partir des informations disponibles dans CRIS au 22 Janvier 2009.  
30 Cette répartition correspond à la classification sectorielle tel que présentée à la page 21 et dans l‟inventaire en 
annexe. Dans les cas où un même programme cible plusieurs secteurs (par exemple les FAS et le P3A), il a été 
classifié selon le secteur dominant.  
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Figure 2 : Allocation totale par secteur, 1995-2008 
 
Source : CRIS et élaboration DRN 
 
La figure 3 ci-dessous présente l‟évolution des allocations par chaque domaine de coopération. Le 
secteur public et les réformes économiques représentent l‟axe prioritaire de la coopération avec la 
Tunisie sur toute la période considérée. Le montant alloué à ce macro-secteur n‟a pas subi de 
variations significatives par rapport au total de chaque période (39% 1995-1999 ; 45% 2000-2006 ; 
43% 2007-2008). Par rapport aux allocations au développement des ressources humaines et 
protection sociale, elles ont eu un poids majeur sur la période de MEDA II, avec 32% du total entre 
2000 et 2006 (18% en 1995-1999 ; 26% en 2007-2008). Les allocations aux ressources naturelles et 
l‟environnement ont enregistré  des changements plus importants d‟une période à l‟autre : de 24% en 
1995-1999 à 3% en 2000-2006 et 25,69% du total en 2007-2008. Un scénario opposé a été enregistré 
dans le secteur de l‟environnement des affaires et du développement du secteur privé, lequel 
représentait 18% du total sur la période 1995-2000, 14% en 2000-2006 et en 2007-2008.   
 
Figure 3: Evolution des allocations par macro-secteur et par période, M €, (1995-99, 2000-06, 2007-08) 
 
Source : CRIS31 et élaboration DRN  
                                                   
31 Extraction janvier 2009 
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La coopération dans le domaine de la gouvernance et de la société civile a connu une augmentation 
modeste de 5% entre 1995-1999 et 2000-2006, qui toutefois n‟a pas été suivie par d‟autres allocations.   
Les figures ci-dessous présentent la distribution du montant alloué au niveau sectoriel pour chaque 
macro-secteur.  
Figure 4: Secteur Public et réformes 
économiques 
Figure 5: Environnement des affaires et 
développement du secteur privé  
 
 
Figure 6: Développement des ressources humaines et protection sociale 
 
Figure 7 Ressources naturelles et environnement Figure 8 Gouvernance et société civile 
 
 
Source : CRIS32 et élaboration DRN  
 
                                                   
32 Extraction janvier 2009 
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La période de référence s‟est caractérisée par une diversification croissante des modalités de 
financement. Les protocoles financiers antérieurs à 1995 avaient été dominés par l‟approche 
« projet », c'est-à-dire par une démarche décisionnelle et administrative traditionnelle soutenue en 
général dans la réalisation par une assistance technique à prévalence étrangère. Avec le Règlement 
MEDA, l‟appui budgétaire a progressivement pris de l‟ampleur jusqu‟à devenir dominant avec 
MEDA II et l‟IEVP. Comme indiqué dans la figure 9 ci-dessous, 61% de la coopération a en fait été 
financé par l‟appui budgétaire, dont 38% par l‟appui budgétaire général, et 23% par l‟appui budgétaire 
sectoriel. En revanche, l‟approche projet (31% du total), s‟est enrichie de nouvelles modalités de mise 
en œuvre telles que le jumelage institutionnel, la coopération décentralisée, une décentralisation de la 
gestion vers les pays tiers et une intégration majeure avec les prêts octroyés par la BEI (8% de 
l‟enveloppe destiné à la bonification d‟intérêts), ainsi qu‟avec les financements d‟autres bailleurs.  
Figure 9: Allocation globale par modalité de financement, 1995-2008 
 
Source : CRIS et élaboration DRN 
L‟appui budgétaire général a été destiné au financement de programmes dans le domaine du secteur 
public et des réformes économiques et sociales ainsi qu‟à des actions destinées directement ou 
indirectement au développement du secteur privé. Comme le montre la figure 10, l‟appui budgétaire 
sectoriel a été utilisé surtout pour le financement du développement des ressources humaines et de la 
protection sociale. Les montants alloués à travers l‟approche projet ont été destinés à hauteur de 33% 
aux secteurs des RNE et de la GSC, 14% au DRPS et 13 % au SPRE. Les subventions BEI ont été 
utilisées à hauteur de 49% pour le secteur DSP et de 51% pour les RNE. 
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Figure 10: Allocation totale par macro-secteur et modalité de financement  
 
Source : CRIS et élaboration DRN 
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5.7 PLACE DES AUTRES BAILLEURS DANS LA COOPERATION AVEC LA TUNISIE 
La Tunisie a pu compter ces dernières décennies sur la coopération technique et financière de 
plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux, dont les contributions sectorielles depuis 2000 sont 
synthétisées ci-dessous.  
Tableau 4:Interventions des autres bailleurs dans la période 2000-2010 
Secteurs prioritaires BM NU BAD FR AL IT ES JA  
Gestion macroéconomique et réformes économiques  
Appui budgétaire  ●  ●●       
Finances publiques      ●●●    
Environnement des affaires et développement du secteur privé   
Secteur privé / PME ●  ●● ●  ● ●   
Industrie ●●   ●● ● ● ● ●  
Commerce ●●         
Infrastructures          
Transports ●●●  ●●●● ●●●  ●  ●  
Energie ●  ●●       
Urbain et habitat ●●  ●●       
Développement des ressources humaines et protection sociale  
Education et ressources humaines ●● ●●● ● ●● ● ● ● ●  
Formation et emploi          
Protection sociale  ●●  ●  ●    
Santé  ●●  ●●  ● ● ●  
Gouvernance et société civile  
Etat de droit et droits de l‟homme    ●      
Justice et sécurité     ● ●  ●   
Décentralisation & dév. local ●●● ●  ●●      
Médias et culture    ● ●  ● ●  
Ressources naturelles et environnement  
Eau ●●●   ●●● ●● ● ● ●●  
Protection des RN ●   ●● ●●●● ● ● ●  
Pollutions et Assainissement ●●●  ●● ●    ●  
Lutte contre la désertification ●● ●●●    ● ●   
Agriculture/pêche ● ●● ●● ●  ● ●   
Légende : ●●●● >100M€ ; ●●● 50-100 M€ ; ●● 15-50M€ ; ● < 10M€ (montants indicatifs) 
 
Source:  AiDA – Accessible information on Development Activities (OCDE) 
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Annexe 6: Méthodologie de l‟évaluation  
 
0. INTRODUCTION 
L‟évaluation de la coopération de la Commission Européenne (CE) avec la Tunisie a été menée selon 
la méthodologie adoptée par l‟Unité Conjointe d‟évaluation des services extérieurs de la CE. Cette 
évaluation a été menée en parallèle avec l‟étude sur la mise en œuvre de l‟approche de l‟unité 
évaluation en matière d‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire. 
 
La double démarche (EP et EAB) a été structurée afin de faciliter des intégrations tout au long du 
processus et d‟assurer les croisements/échanges de données brutes. De même, il a permis d‟envisager 
une collaboration plus étroite avec les Groupes de Référence afin de donner le juste poids aux divers 
niveaux et facteurs d‟analyse. Notamment, le processus d‟intégration des deux évaluations s‟est basé 
sur les éléments suivants :  
 
Figure 1: DRN-Stratégie de capitalisation entre les deux études 
 
- Les deux évaluations - EP (Evaluation Pays) et EAB (Evaluation Appui Budgétaire)- ont été 
conduites d'une manière coordonnée et parallèle, mais distincte. Enzo Caputo a assuré la 
coordination des deux exercices, qui toutefois ont gardé chacun leur Chef d'équipe.  
- Compte tenu du fait qu‟un certain nombre de secteurs d‟analyse sont partagés dans les deux 
démarches, de fortes synergies étaient envisagées dans la mobilisation des équipes et dans 
l‟attribution des rôles spécifiques à chaque expert. En ce sens, on a mis en place une approche 
globale dans la gestion des ressources humaines impliquées dans les deux études afin de tirer 
profit des expertises thématiques communes et d‟assurer une coordination et un contrôle de 
qualité sur les processus et sur les produits.  
- Le rapport final EP contient d‟une manière harmonisée et synthétisée les résultats de l‟EAB. Le 
rapport final de l‟AB contient une évaluation de l‟EAB (ou de la grande partie des thématiques 
touchées par l‟EAB) selon la méthodologie du „three-steps approach‟.  
 
1 PROCESSUS DE L‟ÉVALUATION 
Comme prévu par la méthodologie adoptée par l‟Unité Conjointe d‟évaluation des services extérieurs 
de la CE, le processus d‟évaluation s‟est déroulé en trois étapes fondamentales : la phase 
documentaire, la phase de terrain et la phase finale.  
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FIGURE 2 : PROCESSUS DE L‟EVALUATION- ÉTAPES ET ACTIVITES 
 
 
 
PHASE DOCUMENTAIRE 
La phase documentaire Ŕ phase I Ŕ se compose de plusieurs étapes, notamment : 
 
Mission préparatoire et Séminaire introductif : une mission préliminaire a été conduite par le Chef 
d‟équipe dès le démarrage de l‟exercice. Au cours de cette mission, un séminaire introductif a permis 
au consultant de présenter au groupe de référence local et à d‟autres partenaires la démarche 
méthodologique d‟ensemble ainsi que les principaux défis de l‟évaluation de l‟appui budgétaire dans le 
pays.  
 
Au-delà du Séminaire, cette mission a permis aussi d‟établir un premier contact avec les représentants 
du gouvernement, la Délégation, ainsi que d„autres acteurs clé du pays qui font partie du groupe de 
référence local ; de comprendre les attentes des membres du groupe de référence local, clarifier son 
rôle et la participation des partenaires locaux; établir un premier contact avec le bureau d‟études 
tunisien et discuter de manière plus approfondie la contribution envisagée pour les experts tunisiens  
et recueillir des documents clés. 
 
Phase de structuration : Cette phase s‟est composée des activités suivantes : recueil et analyse des 
documents clé ; consultation des banques des données ; première élaboration des diagrammes des effets 
et des questions d‟évaluation (voir annexe 8) ; discussion et validation par les groupes de référence de la 
logique d‟intervention et les questions d‟évaluation. En particulier, cette phase a porté sur :  
 L‟analyse des documents de stratégie et des documents de programmation relatifs à la 
coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie (documents de stratégie et 
programme indicatif national /PIN) ; documents relatifs au dialogue politique et ayant une valeur 
d‟appréciation stratégique de la coopération entre la Tunisie et l‟UE (rapports annuels PEV, 
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etc.) ; et documents nationaux de programmation économique et sectorielle élaborés par les 
autorités tunisiennes pendant la période de référence.  
 L‟analyse des données de CRIS ainsi que de la documentation relative au cycle des 
programmes/ projets qui ont permis d‟approfondir l‟analyse au niveau des activités et des 
réalisations (ou produits) programmées et effectivement réalisées (efficacité) ; la correspondance 
qualitative et quantitative entre allocations et engagements financiers dans les phases 
d‟instruction et de réalisation des interventions. Un inventaire a été élaboré et mis à jour tout au 
long du processus d‟évaluation, permettant ainsi de saisir la traduction opérationnelle des 
stratégies de coopération. L‟inventaire final se trouve à l‟annexe 13 du présent rapport alors que 
la méthodologie utilisée pour compiler l‟inventaire est décrite à l‟annexe 5 (par. 5.6).  
 
Phase documentaire : se caractérise par un approfondissement des recherches et des analyses 
préliminaires menées dans la phase de structuration. Notamment, cette phase a portée sur : 
 L‟analyse documentaire et statistique de la documentation suivante: 
- Documents relatifs au dialogue politique et ayant une valeur d‟appréciation stratégique de la 
coopération entre la Tunisie et l‟UE (rapports annuels PEV, etc.)  
- Rapports d‟évaluation et de suivi des stratégies nationales et des PIN permettant d‟apprécier 
l‟état d‟avancement des stratégies pluriannuelles ainsi que l‟évolution du contexte national et 
bilatéral; 
- Rapports de suivi ROM réalisés pour les opérations sélectionnées qui permettent d‟apprécier 
les points forts et faiblesses rencontrés dans la mise en œuvre de ces initiatives et les 
éventuelles corrections recommandées.  
- Documents nationaux de programmation économique et sectorielle élaborés par les autorités 
tunisiennes pendant la période de référence qui permettront d‟apprécier les orientations 
stratégiques et les priorités du Gouvernement, en portant une attention particulière aux Plans 
de Développement Economique et Social (PDES) et aux plans et stratégies sectorielles dans 
les domaines intéressés par les opérations d‟appui budgétaires qui font l‟objet de cette 
évaluation. 
 L‟acquisition des données statistiques  sur les indicateurs de croissance, de compétitivité et 
de bien-être social, au niveau national et régional, en vue de construire une base de données 
fiables, vaste et homogène, pour permettre les élaborations quantitatives envisagées. 
 Les entretiens visant notamment : les gestionnaires des programmes, les acteurs du dialogue 
politique et les responsables des stratégies des deux côtés. 
Sur la base de ces activités, les évaluateurs ont donné des premières réponses aux questions 
évaluatives en appliquant la démarche suivante : 
- Vérification sur l‟existence et la fiabilité des indicateurs préconisés; 
- Révision (éventuelle) dans la formulation des critères de jugement et des indicateurs ; 
- Première élaboration et structuration des réponses aux critères de jugement ; 
- Synthèse des constats par question évaluative ; 
- Vérification croisée des questions évaluatives ; 
- Identification des lacunes et approfondissements nécessaires ; 
- Définition et justification de la démarche à suivre dans les phases successives. 
 
PHASE DE TERRAIN 
La phase de terrain vise à compléter l‟analyse effectuée lors de la phase documentaire et à tester les 
hypothèses formulées. La collecte des données complémentaires a permis notamment de compléter la 
matrice d‟évaluation puis de vérifier les réponses préliminaires fournies lors de la phase documentaire. 
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Sélection des interventions et analyse : Un des éléments clé pour la phase de terrain a été la 
sélection des interventions effectuée à partir de l‟inventaire des interventions financées par la CE en 
Tunisie sur la période 1995-2008 (joint dans le Vol. 3). Ces interventions ont fait l‟objet d‟une analyse 
ponctuelle et structurée tant au niveau de l‟étude documentaire soit qu‟au niveau des informations à 
collecter pendant la mission sur le terrain.  
 
L‟analyse résultant de ces cas d‟étude a permis d‟avoir un aperçu important sur la coopération avec la 
Tunisie, et, plus particulièrement, sur le déroulement des interventions dans plusieurs domaines et sur 
différentes périodes et sur la mise en œuvre de la stratégie dans les différents secteurs.   
 
La phase documentaire a permis d‟identifier des interventions représentatives sur lesquelles 
entreprendre, pendant la visite de terrain, une analyse approfondie de certains aspects utiles à la 
finalisation des réponses et/ou à la validation ou test des hypothèses formulées. Cette liste prévoit dix 
interventions.  
 
Les critères de sélection adoptés ont tenu en compte : 
 De la période de référence de l‟évaluation. On a considéré les interventions pour lesquelles les 
conventions de financement ont été signées entre 1995 et 2008  
 des différents instruments de financement qui ont caractérisé la coopération avec la Tunisie 
(MEDA I, MEDA II, IEVP) ainsi que des autres lignes budgétaires (EIDHR) ; 
 des cinq secteurs prioritaires de la coopération définis dans le rapport de démarrage ;  
 d‟un niveau raisonnable de documents disponibles pour chaque intervention (Conventions de 
financement, Rapports de monitoring, Rapports de suivi, Rapports d‟évaluation, …..)  
 En outre, l‟identification des dix interventions présentées dans le tableau ci-dessous a 
également porté l‟attention sur la complémentarité avec l‟évaluation de l‟appui 
budgétaire. En effet, cette dernière étude, qui est menée en parallèle, analysera quatre 
opérations d‟appui budgétaire global (FAS I, FAS II, FAS III et FAS IV) et trois opérations 
d‟appui budgétaire sectoriel (modernisation de l‟enseignement supérieur, réforme de 
l‟enseignement secondaire et formation professionnelle).    
 
Les interventions choisies représentent 25% des ressources financières totales allouées sur la période 
1995-2008 tandis que les interventions sélectionnées dans le cadre de l‟évaluation AB représentent 
38% du total. Cette liste a été approuvée par le GR.  
 
Tableau 1: Montant (alloué) des interventions sélectionnées 
 Interventions sélectionnées % du Total 
Evaluation EP 294 M € 25% 
Evaluation AB 446 M € 38% 
Total 740 M € 63% 
 
La majorité des interventions sélectionnées ont été financées par MEDA II (5 projets). Parmi les 
autres interventions, trois ont été financées par MEDA I, une par l‟instrument EIDHR et une 
dernière par l‟IEPV.  
 
En termes de représentativité sectorielle, trois interventions appartiennent au secteur Gouvernance 
et société civile, deux au domaine Ressources naturelles et environnement, Environnement des 
affaires et développement du secteur, Développement des ressources humaines et protection sociale, 
et une au Secteur Public et réformes économiques. Il est à noter que plusieurs interventions dans ce 
dernier domaine ont fait l‟objet d‟une analyse particulière dans l‟évaluation d‟appui budgétaire.  
Les tableaux ci-dessous montrent :  
 le montant, l‟année de décision, la modalité de financement, les montants alloués et le(s) 
macro-secteur(s) des interventions proposées ; et 
 la documentation disponible pour les interventions sélectionnées. 
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Tableau 2: Liste des interventions sélectionnées 
Titre Finance-
ment CE 
Référence du 
Projet 
Année 
Décision 
Modalité de 
Financement 
Montant 
Alloué 
Macro-secteur 
Appui à la mise en œuvre de 
l'Accord d'Association (P3A) 
MEDA II MED/2002/00
5-050 
2002 Projet 20.000.000,00 Secteur Public et 
réformes 
économiques  
Programme de Modernisation 
Industrielle 
MEDA II MED/2002/00
4-726 
2002 Projet 50.000.000,00 Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé   
Tunisie - Programme d'appui à la 
compétitivité (PAC I) 
MEDA II MED/2006/01
8-438 
2006 ABG 41.000.000,00 Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé   
Programme d'appui à la réforme de 
l'éducation de base 
MEDA I MED/2000/00
3-352 
2000 ABS 39.794.475,10 Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale 
Appui au programme de mise à 
niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM I) 
MEDA I MED/1997/00
4-660 
1997 Projet 39.726.292,56 Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale 
Formation et Renforcement des 
Capacités en vue d''une meilleure 
protection des droits de l’homme 
dans le monde 
DDH TUN/2000/24
89/000001 
 
2000 Projet 1.660.838,00 Gouvernance et 
société civile 
Appui aux médias tunisiens  MEDA II MED/2001/00
5-787 
2001 Projet 2.150.000,00 Gouvernance et 
société civile 
 Appui à la modernisation du 
système judiciaire 
MEDA II MED/2004/01
6-928 
2004 Projet 17.542.660,83 Gouvernance et 
société civile 
Programme de Développement 
Rural Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles (DRI/GRN) 
MEDA I MED/1996/00
4-336 
1996 Projet 50.000.000,00 Ressources 
naturelles et 
environnement  
Programme Environnement et 
Energie (PEE) 
IEVP IEVP/2007/01
9-239 
2007 Projet 33.000.000,00 Ressources 
naturelles et 
environnement  
 
Les évaluateurs ont analysé ces projets sur la base des documents disponibles, principalement les 
conventions de financement et les rapports de suivi et/ou d‟évaluation. Cette analyse documentaire 
préliminaire est résumée dans les « fiches de projet » présentées dans l‟Annexe N. 11. 
 
Définition de la „check-list‟ : Le tableau ci-dessous présente le modèle de „check-list‟, c'est-à-dire le 
format de la grille préliminaire des Hypothèse/Premières Constats /éléments liés aux indicateurs à 
collecter utilisée dans la phase de terrain à travers les entretiens. Cette liste a été finalisée avant le 
début de la mission de terrain avec les inputs de la DCE en Tunisie.  
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Tableau 5: Check-list pour la Mission de Terrain (modèle) 
Hypothèse/Questions/éléments liés aux 
indicateurs 
DCE Autorités 
nationales et 
bénéficiaires 
Etats 
Membres 
UE 
 
Autres 
bailleurs 
de fonds 
Acteurs 
non 
étatiques 
UGP 
NIVEAU XX 
QE 
xx  
 
Constats à  vérifier et 
approfondissements 
 
 
Hypothèses à valider 
 
      
Légende : 
 : Grande importance 
 : Importance Relative 
 
Les hypothèses à explorer pendant la phase de terrain ainsi que les approfondissements à effectuer 
sur certains constats ont été organisés par question évaluative et par typologie d‟interlocuteur.  
En ce qui concerne les approfondissements et les validations, ceux-ci dépendent d‟un niveau 
d‟information insuffisant pour confirmer un certain constat ou pour élaborer l‟indicateur, ou encore 
se réfèrent à des indicateurs pour lesquels les données sont disponibles seulement sur le terrain, et en 
particulier toutes les questions relatives aux perceptions des intervenants. 
 
Concernant les interlocuteurs, six catégories ont été identifiées :  
 Fonctionnaires de la Délégation de la CE à Tunis (DCE) 
 Autorités nationales et bénéficiaires de programmes / projets  
 Etats Membre UE 
 Autres bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, …) 
 Acteurs non étatiques : organisations de la société civile, secteur privé, milieu académique; 
 Personnel des unités de gestion des projets sélectionnés (UGP). 
 
La check-list a été utilisée comme guide pour toutes les modalités de collecte de données qui étaient 
utilisées. Cela a garanti la couverture de tous les sujets listés ainsi qu‟une uniformité dans les aspects 
traités, de façon à pouvoir trianguler les données recueillies avec des modalités différentes. La collecte 
s‟est faite en utilisant les instruments suivants: 
- analyse documentaire  
- entretiens individuels 
- entretiens de groupe  
 
Les entretiens individuels avec les différents acteurs concernés ont tenu une place prépondérante 
lors des visites de terrain. Les entretiens ont été utilisés pour les discussions au niveau plus élevé sur 
les hypothèses ou pour les répondants qui devaient aider à compléter des données très spécifiques ou 
pour lesquelles une discussion individuelle était plus pertinente et efficace. La liste (non exhaustive) 
des interlocuteurs comprend (pour la liste complète, voir annexe 3) : 
 Fonctionnaires de la Délégation de l‟Union Européenne ; 
 Autorités nationales et bénéficiaires de programmes ; 
 Membres du Parlement et des représentants de la société civile ; 
 Acteurs non étatiques : secteur privé, milieu académique ; 
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 Autres bailleurs de fonds : ex. Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, GTZ, 
etc. 
 Personnel des unités d‟AT associées aux programmes d‟ABS. 
 
Au total, l‟équipe à rencontré plus de 100 interlocuteurs, parmi lesquels : i) des fonctionnaires des 
services de la Commission Européenne à Bruxelles et en Tunisie (entretiens avec 18 personnes) ; ii) 
des représentants des autorités nationales (35 personnes et 25 personnes à la chambre des députés) : 
personnel du MDCI chargé de la programmation et coordination de la coopération avec l‟UE et de la 
gestion et du suivi des différents programmes sectoriels ; responsables des programmes / projets 
et/ou des secteurs qui s‟y réfèrent, y compris le personnel des unités de gestion (UGP) des projets 
sélectionnés ; représentants des institutions publiques (ministères, agences) responsables des secteurs 
d‟intervention des initiatives de coopération et ayant été impliqués et/ou bénéficiaires des 
programmes/projets financés par l‟UE ; iii) des représentants des Etats Membres de l‟UE (7 
personnes) et d‟autres bailleurs de fonds (4 personnes) (Banque Mondiale, Banque Africaine de 
Développement, etc…) ; iv) des acteurs non étatiques : organisations de la société civile, secteur privé, 
milieu académique (9 personnes suivant la liste détaillée telle que présentée en annexe 3, plus une 
dizaine d‟autres personnes qui ne veulent pas apparaître dans la liste). 
 
La méthodologie de collecte de données initialement prévue envisageait deux groupes de 
discussion (focus groups) pour explorer certaines hypothèses et en particulier pour élaborer les 
indicateurs relatifs aux perceptions des intervenants sur le rôle des programmes de la CE en relation 
aux résultats dans les domaines ciblés: l'un avec des représentants de la société civile sur les thèmes de 
la gouvernance et des droits humains ; l‟autre avec des représentants du secteur privé pour discuter 
des changements dans l'environnement des affaires.  En fait, aucun groupe de discussion n‟a eu 
lieu : au moment des visites en Tunisie, l‟équipe a estimé que la meilleure alternative était de mener 
des entretiens individuels, pendant lesquels les représentants des institutions et des organisations 
intéressées pouvaient s‟exprimer de manière moins formelle. En ce qui concerne la société civile, la 
décision a été prise en consultation avec la DUE, compte tenu des restrictions en vigueur 
(autorisations préalables obligatoires) alors que pour le secteur privé la décision a été prise à cause de 
la réticence des individus contactés à participer à ce type de rencontre. Cela est lié à l‟adoption récente  
de la „Loi sur la Sécurité Economique‟, qui a eu un effet négatif sur la libre expression des personnes 
susceptibles de participer. 
 
Préparation et organisation des visites en Tunisie : Compte tenu de la complexité de l‟étude qui 
couvre plusieurs secteurs et, par conséquence, plusieurs parties prenantes, ainsi que du parallélisme 
avec l‟étude AB qui emploie en partie les mêmes ressources humaines (superposition partielle des 
équipes), les visites en Tunisie ont été précédées d‟une phase préparatoire capable de traduire les 
éléments de programmation mentionnés ci-dessus en un programme opérationnel de visites et de 
rencontres dans des délais très brefs.  
a) Phase préparatoire 
Les actions suivantes ont été menées avant les visites des évaluateurs en Tunisie : 
- Croisement des constats et des hypothèses à vérifier dans la phase de terrain entre 
l‟évaluation pays (EP) et l‟évaluation de l‟appui budgétaire (EAB), notamment pour les 
aspects communs (questions économiques et ressources humaines) afin d‟identifier les 
interlocuteurs communs et d‟allouer aux membres des équipes la responsabilité des enquêtes. 
Cette activité a été menée avec les experts nationaux associés aux équipes. 
- Concertation et vérification de la liste des interlocuteurs avec la Délégation UE en Tunisie 
afin de confirmer la pertinence des choix et d‟identifier des personnes de contact auprès des 
institutions et des organisations nationales.  
- Prise de contact avec les interlocuteurs avec le but d‟anticiper les objectifs de la mission, les 
informations/données à recueillir et proposer les modalités des visites (entretiens 
individuels/groupées, associés ou non à des visites de terrain. Dès cette première prise de 
contact, un calendrier était proposé afin de vérifier la disponibilité des interlocuteurs pendant 
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la période considérée. Il faut souligner que la collaboration du Ministère de la Coopération 
Economique a joué un rôle fondamental permettant à l‟équipe de rejoindre et rencontrer 
plusieurs interlocuteurs, surtout au niveau gouvernemental. 
- Organisation logistique des visites en Tunisie (vols, logement en Tunisie, éventuels 
déplacements sur le terrain, lieux et dates des réunions, nécessité de personnel de support, 
etc.). Les experts tunisiens ont eu un rôle important dans cette action. 
- Préparation des canevas d‟enquêtes sous forme de « check-list », questionnaires, guides pour 
l‟usage interne des équipes et selon les cas pour le partage avec les interlocuteurs. 
 
b) Phase opérationnelle des visites 
La mission s‟est effectuée en combinaison avec celle de l‟évaluation AB. Cela a permis de traiter 
ensemble les aspects communs et de réduire les rencontres avec des répondants impliqués dans les 
deux évaluations. 
Une réunion de briefing et une réunion de débriefing ont été organisées avec les services de la CE à la 
Délégation en début et en fin de la mission. Des séances d‟introduction et de restitution ont aussi été 
organisées avec le gouvernement tunisien. À noter que 24 personnes, en représentation de 10 
Ministères/ Institutions, ont participé au débriefing avec le gouvernement, à la fin de la phase de 
terrain. 
Tous les experts sectoriels ont effectué des missions de terrain afin d‟assurer la discussion et la 
couverture de tous les domaines concernés par l‟évaluation. Il est à noter que l‟équipe d‟évaluation a 
été appuyée par une équipe d‟experts tunisiens.  
Pour garantir la qualité de l‟analyse des données des visites de terrain, l‟équipe a organisé, déjà sur 
place avec l‟équipe tunisienne, des séances de révision des données recueillies et de «  brainstorming » 
pour pouvoir identifier les constats clé et les premiers éléments de conclusions, au moins sur les 
aspects communs aux deux évaluations et sur ceux horizontaux. 
À la fin de la phase de terrain, l‟équipe d‟évaluation a organisé une réunion de débriefing avec le 
groupe de référence durant laquelle les évaluateurs ont présenté un compte-rendu des travaux de 
collecte, des problèmes rencontrés et des solutions trouvées. De plus, ils ont fait le point sur la 
fiabilité des données collectées et ont présenté les principaux constats.  
 
PHASE DE SYNTHESE 
Après la phase de terrain et notamment après la réunion de restitution auprès des services de la 
Commission à Bruxelles, l‟évaluation est entrée dans sa phase finale de synthèse.  
La documentation recueillie a été systématiquement analysée en utilisant la grille d‟évaluation 
constituée par la matrice de réponses détaillées aux questions d‟évaluation (Annexe 10) et toutes les 
sources utilisées ont été répertoriées en détail dans la matrice d‟évaluation. 
Toutes les informations et les données recueillies à partir de diverses sources (documents, bases de 
données, informations qualitatives orales) ont été croisées, c‟est-à-dire analysées et comparées pour 
vérifier les hypothèses et les réponses préliminaires, afin de fournir les éléments clé pour la 
formulation des constats aux questions évaluatives, des conclusions et des recommandations de cette 
évaluation. 
La démarche de jugement appliquée est une synthèse prenant en considération : 
- Les informations recueillies sur le contenu et la valeur des indicateurs associés à chacun des critères 
de jugement, tels que définis lors de la phase de démarrage de l'évaluation, et revus ou précisés 
(pour une minorité d‟entre eux) soit lors de la phase documentaire, soit lors de la phase de terrain ; 
- La recherche de cohérence entre les jugements associés à une même question d‟évaluation et 
entre tous les jugements émis ; 
- La recherche de simplicité et de clarté dans la formulation des jugements ; 
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- Le souci de présenter des jugements à partir desquels il est possible de répondre de façon précise 
et exhaustive aux questions d‟évaluation ; 
- La visualisation des jugements de façon quantifiée, sur une échelle allant de „faible‟ à „très bien‟ ; 
- Les observations du groupe de référence. 
Enfin, l‟équipe d‟évaluation a formulé les premières conclusions et recommandations qui font l‟objet 
du projet de rapport final. Ce rapport a été présenté aux membres du groupe de référence, lesquels 
ont fourni leurs commentaires et suggestions. Après les révisions nécessaires, l‟équipe d‟évaluation a 
soumis le projet de rapport final révisé. 
2 LIMITES DU PROCESSUS DE COLLECTE ET D‟ANALYSE DES DONNEES 
ET DES JUGEMENTS 
Malgré la recherche d‟un équilibre entre les phases successives et la recherche de l‟optimisation du 
temps alloué, l‟exercice d‟évaluation a ses limites, qui tiennent principalement : 
- Aux lourdeurs du processus de mobilisation de la documentation, en particulier les problèmes 
rencontrés pour consulter et exploiter les données reprises dans le système CRIS, la disponibilité 
de rapports ROM et l‟absence fréquemment observée de rapports d‟évaluation finale des 
interventions ; 
- Aux limites de la mémoire institutionnelle sur une aussi longue période de référence (1995-2008), 
c'est-à-dire à l‟absence de certaines informations ou d‟interlocuteurs clé due à la rotation du 
personnel au Siège, à la DUE, ainsi que dans les départements ministériels et autres organisations 
concernées ; 
- À la réticence de certains représentants de la société civile de prendre part / de s‟engager dans un 
processus d‟évaluation qui aurait pu leur nuire. Cela a non seulement limité le nombre des 
entretiens mais a également entraîné l‟annulation des groupes de discussion initialement prévus. 
Ceci n‟a toutefois pas apporté préjudice à l‟évaluation car les entretiens individuels ont été 
sincères et fructueux. La plupart de ces entretiens ont été réalisés sous couvert de l‟anonymat. 
- À la durée de l‟évaluation : certaines informations recueillies en début de mission s‟avèrent 
caduques ou dépassées un an plus tard. 
- Aux limites de la démarche de jugement qui dépend notamment des limites des données 
collectées auxquelles s‟ajoutent : 
• Les opinions parfois divergentes, ou du moins à nuancer, entre experts du siège et 
personnel de la DUE, au sujet des projets, 
• Les opinions parfois biaisées de certains interlocuteurs qui ne souhaitent pas être trop 
critiques vis-à-vis du gouvernement ou d‟un partenaire financier et technique aussi 
important que la Commission européenne. 
Malgré ces difficultés, grâce aux recoupements systématiques d‟éléments accumulés sur un même 
thème, les évaluateurs sont parvenus à énoncer des jugements qui, espèrent-t-ils, reflètent assez 
correctement la vérité, si tant est que cette notion absolue puisse s‟appliquer en matière d‟évaluation 
(exercice comportant nécessairement une part de subjectivité, que les techniques d‟évaluation 
permettent de minimiser.  
Il faut noter que certaines lacunes d‟information rencontrées dans le processus de collecte et d‟analyse 
des données ont été comblées grâce à la fertilisation d‟informations croisée effectuée avec les équipes 
d‟autres évaluations de la CE conduites précédemment ou en parallèle et dont le sujet était fortement 
complémentaire33.  
                                                   
33 L‟évaluation thématique « développement rural et agricole » réalisée en 2007 ; L‟évaluation du Règlement 
MEDA II pour l‟ensemble de la région euro-méditerranéenne réalisé en 2009 ; L‟évaluation thématique dans le 
secteur de l‟éducation en cours de réalisation. La Tunisie a représenté un cas d‟étude pour cette évaluation 
thématique et les missions de terrain respectives se sont croisées en Tunisie en juillet 2010.  
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Annexe 7: Méthodologie utilisée pour l‟inventaire des autres bailleurs de fonds  
MÉTHODOLOGIE POUR LA COLLECTE ET L‟ANALYSE DE DONNÉES 
Afin de reconstruire la coopération globale en Tunisie, l‟équipe a entrepris de dresser un inventaire de 
toutes les interventions financées par d‟autres bailleurs que la CE en Tunisie, de 1995 à 2008. 
Cet inventaire avait deux objectifs principaux. Tout d‟abord, il permet d‟illustrer dans quelle mesure les 
autres bailleurs s‟intéressent à la Tunisie, grâce à la compréhension de la taille et de la distribution 
sectorielle des interventions d‟autres bailleurs et leur évolution dans le temps.  Deuxièmement, il permet 
de comparer au niveau pays les interventions de coopération des autres bailleurs à celle de la CE. 
Pour dresser cet inventaire, la méthodologie suivante a été employée.  
I. Collecte des données 
Afin de dresser un inventaire fiable, il était important de commencer à partir d‟un échantillon de 
projets le plus large possible, pour éviter d‟exclure toutes interventions pertinentes. De plus, étant 
donné le nombre important de bailleurs internationaux, une question clé était d‟extraire le plus de 
données possibles d‟un nombre de sources le plus bas possible, pour éviter de se trouver face à des 
informations incompatibles ou faussées. 
La première étape a constitué à extraire toutes les données disponibles de la banque de données 
AIDA, qui est le plus grand annuaire online des activités officielles d‟aide au développement.  Il offre 
un aperçu des acteurs du développement international,  de leur cible géographique, et de l‟origine des 
fonds qu‟ils ont à disposition. AIDA est fournie par la Development Gateway Foundation, en coopération 
avec l‟OCDE, le Programme de développement des Nations Unies, et la Banque Mondiale. 
Cette activité de collecte des données nous a permis de réunir toutes les informations sur les activités 
de développement en Tunisie, dans les limites et sans filtrer ces informations, nous fournissant ainsi 
une série de données plutôt complète et fiable.  De ces données, nous avons obtenu un total de 3.686 
interventions. 
II. Processus de filtrage des données 
Cet échantillon a ensuite été filtré sur trois étapes, afin de réduire progressivement  le nombre des 
interventions sélectionnées. 
Étape 1: Pertinence des périodes 
Cette première étape clé consistait à sélectionner et supprimer de toutes les interventions celles qui 
n‟étaient pas pertinentes en termes de période.  En effet, la banque de données listait toutes les 
interventions mises en place en Tunisie sans limite dans le temps. À ce sujet, il faut noter que la 
Banque de Données AIDA fournit deux informations principales en termes de dates : la date de 
début et la date de fin. Afin de sélectionner toutes les interventions mises en place entre 1995 et 2008, 
les tâches suivantes ont été effectuées : 
 Sélection et suppression de tous les projets commençant avant 1995 
 Sélection et suppression de tous les projets commençant après 2008 
 Sélection et suppression de tous les projets complétés avant 1995 
Le principal défaut de l‟information disponible c‟est que dans plusieurs cas aucune des deux dates 
n‟est fournie. Afin de surmonter cette limitation, une autre variable a été prise en compte : le 
« statut ».  Les projets sont enregistrés selon les critères suivants : engagé /complété / en cours. Afin 
de sélectionner tous les projets pour lesquels on ne dispose pas de référence à la période, mais 
susceptible d‟appartenir à la période étudiée, la méthode suivante a été appliquée : 
 Sélection et suppression de tous les projets „engagés‟ et „complétés‟ sans indication de date. 
 Sélection et inclusion de tous les projets „en cours, sans indication de l‟année 
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Ceci a été fait en se basant sur l‟hypothèse que, étant donné que la durée moyenne d‟un projet est de 
2-3 ans, pour être „en cours‟ un projet aura probablement commencé en 2006-2007 au moins.  Ce 
choix est susceptible de générer plusieurs erreurs. Cependant, on doit noter que la collecte de 
données en statistique est, de par sa nature, sujette à plusieurs erreurs. La méthodologie appliquée ici 
a été reconnue comme susceptible de réduire le risque d‟autres erreurs. 
Étape 2: Pertinence des bailleurs 
Sélection et suppression de toutes les interventions pour lesquelles le bailleur enregistré est la CE, car 
un inventaire spécifique des interventions CE a été dressé en se basant sur la banque de données 
CRIS (voir annexe 7)  
Étape 3: Pertinence de l‟objectif 
La troisième étape consistait à obtenir une liste des interventions pertinentes pour l‟objectif de cette 
évaluation. Un filtrage minutieux des projets a été mené afin de sélectionner les interventions à classer 
dans les secteurs de coopération identifiés pendant l‟étape de structuration. 
À la fin de ce processus, 1.825 interventions ont été sélectionnées. 
III. Sélection des variables pertinentes pour la présentation de l‟inventaire  
L‟équipe d‟évaluation a jugé nécessaire de ne sélectionner qu‟un nombre réduit, mais cohérent, des 
variables disponibles dans le fichier d‟origine, c'est-à-dire : titre, bailleur, type de bailleur, montant 
alloué, statut, année de lancement, année de complétion. Il faut noter que pour assurer la cohérence 
des données, les sommes (budgets) ont toutes été converties en Euros. De plus, afin de pouvoir 
comparer les interventions de coopération des autres bailleurs avec celles de la CE, en termes 
d‟objectif thématique, l‟équipe d‟évaluation a rajouté la variable „macro-secteur‟. 
IV. Classification sectorielle des interventions  
Comme indiqué à la section précédente, afin d‟évaluer les intérêts 
thématiques des interventions de coopération des autres bailleurs 
et de pouvoir comparer les résultats à ceux de l‟inventaire de la 
CE, chaque intervention a été classée selon son domaine 
d‟intervention. Plus particulièrement, la liste de macro-secteurs 
définie auparavant afin de reconstruire la logique d‟intervention 
réalisée par la CE en Tunisie a été appliquée à l‟inventaire des 
autres bailleurs. 
 
LISTE DES MACRO-SECTEURS 
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COOPERATION DES AUTRES BAILLEURS DE FONDS 
La coopération des autres bailleurs de 
fonds en Tunisie sur la période 1995-
2008 s‟élève à un montant total (alloué) 
de 9.443 M €. La liste complète des 
autres bailleurs actifs en Tunisie et les 
ressources financières engagées sur cette 
période sont fournies dans le tableau ci-
dessous. Un rôle clé est joué par les 
„Institutions financières régionales et 
internationales‟, c‟est à dire la Banque 
Mondiale, la Banque Africaine de 
développement et la Banque Européenne 
d‟Investissement. Les projets financés par 
ces organisations représentent presque 
53% du total. De même, la coopération 
des Etats membres de l‟UE s‟élève à 28% 
du total. Si on considère conjointement la 
coopération de la CE, les Etats membres 
et la BEI, on peut affirmer que les 
ressources totales allouées à la Tunisie et 
provenant de l‟Union Européenne 
s‟élèvent a 6.054 M €, ce qui représente 
39% du total (voir Figure 6). 
En termes de coopération au niveau 
sectoriel, comme montré dans la Fig. 7, 
les autres bailleurs de fonds considérés 
jouent un rôle important surtout dans le 
domaine du secteur privé et des 
ressources naturelles. Notamment, la 
BEI, la France et la Banque Mondiale 
sont les trois principaux bailleurs en 
Tunisie. La BEI est le bailleur le plus 
important dans le secteur des RNE et EASDP ; la Banque Mondiale, dans les domaines du DRHPS 
et de la GMRE ; et la France, dans le secteur de la GSC.  
Tableau 6 : Coopération financière des Autres Bailleurs de Fonds (Euro) 1995-2008 
Coopération financière des Autres Bailleurs de Fonds (Euro) 1995-2008 
Autres bailleurs bilatéraux  
Japon 835.168.606 
Canada 9.600.670 
Corée 4.803.852 
Suisse 4.507.936 
Etats-Unis 965.760 
Norvège 488.755 
Autres bailleurs bilatéraux - Total   855.535.579 
Etats membres UE 
France 1.906.016.741 
Allemagne 387.231.051 
Italie 114.511.559 
Espagne 101.680.330 
Portugal 97.524.528 
Figure 11 : Coopération de bailleurs de fonds en Tunisie, 
1995-2008 
61%
39%
UE (CE- États membres UE- BEI) Autres Bailleurs de fonds
 
Source : Inventaire des autres bailleurs de fonds 
Figure 12 : Autres Bailleurs-Montant alloué a niveau 
sectoriel (€), 1995-2008 
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Source : Inventaire des autres bailleurs de fonds 
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Belgique 27.553.528 
Pays-Bas 19.459.800 
Luxembourg 7.352.213 
Autriche 5.200.926 
Suède 3.781.123 
Grèce 1.062.716 
Finlande 493.013 
Etats membres UE  - Total   2.671.867.526 
Institutions financières régionales et internationales 
BEI 2.888.191.000 
Banque Mondiale 1.367.325.081 
BAD 740.037.615 
Institutions financières régionales et 
internationales - Total 
  4.995.553.697 
Nations Unies 
GEF 876.955.198 
IFAD 22.011.050 
UNFPA 4.586.044 
UNICEF 4.502.284 
UNDP 2.457.892 
UNAIDS 198.148 
Nations Unies - Total   910.710.616 
Autres Bailleurs de Fonds  - Total   9.433.667.417 
 
Les deux sections suivantes présentent un approfondissement sur la Banque Mondiale et la BAD car 
ils ont géré des programmes dans le domaine de l‟appui à la gestion macroéconomique conjointement 
avec la CE.  
 
Banque Mondiale 
La stratégie de la Banque depuis 1990 a été de soutenir la stabilisation macroéconomique et les 
réformes structurales axées sur le marché afin de promouvoir la croissance et les programmes sociaux 
ainsi que le développement humain. La stratégie correspondait aux priorités du Gouvernement 
exposées dans une série de plans nationaux de développement. Les engagements annuels moyens de 
prêts pour les exercices 1990 à 2003 étaient de 200 millions de Dollars US (soit 20 Dollars US par 
habitant par an), ce qui représente plus du quart du portefeuille de la région MOAN. 
Les prêts fondés sur la politique stratégique / prêts d‟ajustement, conjointement aux programmes de 
divers bailleurs de fonds, ont représenté 40 % du total des prêts et ont été destinés au développement 
commercial, financier et du secteur privé, tandis que les prêts pour projets d‟investissement ont 
soutenu principalement des projets ruraux et de développement des ressources humaines. 
Plus en détail, en ce qui concerne la typologie d‟intervention, la Banque Mondiale propose deux 
catégories principales d‟instruments de financement : 
- Les prêts d‟ajustement, qui fournissent un financement extérieur à décaissement rapide pour aider 
les pays membres à réorienter l‟action publique et à réaliser des réformes institutionnelles, avec une 
durée de vie de un à trois ans, généralement. 
- Les prêts d‟investissement, qui financent l‟achat de fournitures, de travaux et de services à l‟appui de 
projets de développement économique et social dans des secteurs très divers et avec une durée de vie 
généralement plus longue (jusqu'à dix ans). Les projets bénéficiant de ce type de financement visent 
des objectifs aussi variés que la réduction de la pauvreté urbaine ; le développement rural ; 
l‟approvisionnement en eau et l‟assainissement ; la gestion des ressources naturelles.  
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À coté des prêts, les activités analytiques et de conseil demeurent très importantes pour réaliser les 
objectifs des stratégies de la Banque Mondiale et, en particulier, pour guider les activités de dialogue 
et mieux cibler les activités. Les études analytiques ponctuelles et d‟un haut niveau de qualité 
permettent de mieux comprendre les défis de développement du pays et d‟adapter l‟expérience 
internationale aux circonstances tunisiennes. 
Les prêts d‟ajustement, initialement conçus pour appuyer les réformes macroéconomiques, 
notamment en matière commerciale et agricole, ont peu à peu évolué pour davantage cibler des 
réformes d‟ordre structurel ou portant sur le secteur financier et les politiques sociales, ainsi que 
l‟amélioration de la gestion des ressources du secteur public. Les opérations d‟ajustement ont 
maintenant généralement pour objet de promouvoir des structures du marché concurrentielles 
(réforme juridique et réglementaire par exemple), de remédier aux distorsions des régimes 
d‟incitations (réforme de la fiscalité et du commerce), de mettre en place des systèmes de suivi et de 
sauvegarde appropriés (réforme du secteur financier), de créer un environnement propice aux 
investissements privés (réforme judiciaire, adoption d‟un code d‟investissement moderne), 
d‟encourager les activités du secteur privé (privatisations et partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé), de promouvoir une bonne gestion des affaires publiques (réforme de la fonction 
publique), et d‟atténuer les effets négatifs à court terme de l‟ajustement (mise en place de fonds de 
protection sociale). 
Au cours de la période 2004-2008, la Stratégie de coopération de la Banque mondiale se proposait 
d‟appuyer le gouvernement pour atteindre les trois objectifs stratégiques suivants : 
- renforcer l‟environnement des affaires pour soutenir le développement d‟un secteur privé plus 
compétitif et davantage intégré sur la scène internationale et améliorer la compétitivité de l‟économie 
tunisienne ; 
- améliorer les qualifications et l‟emploi des diplômés et de la population active dans la société du 
savoir ; et 
- améliorer la qualité des services sociaux grâce à une plus grande efficacité des dépenses publiques. 
Le tableau 4 présente les activités gérées par la Banque Mondiale dans le domaine du soutien à la 
gestion macroéconomique conjointement avec la CE. 
Banque Africaine de Développement en Tunisie 
La stratégie d‟intervention de la Banque Africaine de développement (BAD) en Tunisie dans les 
années 1998-2008 consistait particulièrement à apporter un soutien aux efforts du Gouvernement 
dans la réalisation des objectifs de développement, à savoir l‟accélération de la croissance économique 
pour réduire le chômage, à travers, notamment, le renforcement de la compétitivité. Les différents 
axes d‟intervention s‟articulaient autour de (i) la poursuite des réformes économiques et financières, 
(ii) le renforcement des infrastructures économiques, (iii) la valorisation des ressources humaines, (iv) 
le renforcement des secteurs productifs et (v) le développement du secteur privé. 
 
Le tableau 5 à la page suivante présente les activités gérées par la BAD dans le domaine du soutien à 
la gestion macroéconomique conjointement avec la CE et la BM. 
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Tableau 7 : Opérations d‟ajustement sectoriel de la Banque Mondiale en Tunisie 
Année 
Contrat 
Titre Instrument 
de prêt 
Objectifs globaux Objectifs/domaines spécifiques   Montant en principal 
et décaissé (USD) 
1996 Economic 
Competitiveness 
Adjustment 
Loan Project 
Prêt 
d‟ajustement 
sectoriel 
Établir un partenariat 
mondial pour le 
développement 
Gestion de la dette et viabilité budgétaire (14%)  
Restructuration et privatisation des entreprises/banques publiques (29%)  
Politique et administration fiscales (14%)  
Facilitation du commerce et accès aux marchés (29%)  
Amélioration des marchés du travail (14%) 
P: 75.000.000 
 
D: 69.880.888 
 
1999 Economic 
Competitiveness 
Adjustment 
Loan Project (02) 
Prêt 
d‟ajustement 
sectoriel 
Établir un partenariat 
mondial pour le 
développement 
Normes et information financière (25%)  
Restructuration et privatisation des entreprises/banques publiques (25%) 
Développement du secteur financier et du secteur privé, autres aspects (24%)  
Réglementation et politique de la concurrence (13%)  
Politique et administration fiscales (13%) 
 
P:159.000.000 
 
D:133.980.750  
2001 Third Economic 
Competitiveness 
Adjustment 
Loan 
Prêt 
d‟ajustement 
sectoriel 
Préparer l‟économie 
tunisienne à faire face 
à la concurrence 
mondiale provoquée 
par la mise en œuvre 
de l'accord 
d'association avec 
l'Union européenne 
et par le 
démantèlement de 
l'Accord Multi Fibre 
Institutions juridiques et économie de marché (14%) 
Restructuration et privatisation des entreprises/banques publiques (14%) 
Développement du secteur financier et du secteur privé, autres aspects (14%) 
Réglementation et politique de la concurrence (29%) 
Gouvernance et secteur public, autres aspects (29%) 
P:252.500.000 
 
D:237.972.573 
2005 TN - ECAL IV Prêt 
d‟ajustement 
structurel 
Établir un partenariat 
mondial pour le 
développement 
i) Maintenir un cadre macroéconomique solide et réactif, en particulier par  
la promotion de l'assainissement budgétaire et le renforcement du cadre 
budgétaire à moyen terme ; ii) amélioration du climat d'investissement en Tunisie 
et augmentation des opportunités d‟investissement privé iii) renforcer la capacité 
du secteur financier à financer la croissance 
P : 150.000.000 
D:149.185.191.16 
Source : Banque Mondiale, Programmes et Projets 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PROJECTSFRE/0,,menuPK:2748805~pagePK:64020917~piPK:64610917~theSitePK:2748750,00.html 
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Tableau 8: Opérations d‟ajustement sectoriel de la Banque Africaine du Développement en Tunisie 
 
Année 
Contrat 
Titre Objectifs globaux Montant du prêt (UAC) Montant décaissé (UC) 
1999 Programme d'appui à la 
compétitivité 
Consolider les bases d‟une économie compétitive et 
permettre une croissance durable de l‟économie 
tunisienne 
96.472.000 96.472.000 
2001 Programme d'appui à la 
compétitivité II 
Consolider les bases d‟une économie compétitive et 
permettre une croissance durable de l‟économie 
tunisienne 
180.484.000 150.403.000 
2005 Programme d'appui à la 
compétitivité III  
Appuyer (a) la poursuite de l‟assainissement du bilan des 
banques à travers un apport accru des créances 
compromises du secteur bancaire, (b) la poursuite de 
l‟assainissement du secteur des assurances et le 
renforcement de l‟autonomie de son organe de contrôle, 
le CGA, et (c) l‟amélioration de la qualité et de la 
disponibilité de l‟information financière, notamment par 
l‟adoption et la mise en œuvre de la loi sur la sécurité 
financière 
100.000 0 
Source : BAD, Projets & Operations, Project Portfolio; BAD, Revue de Portefeuille 2005 
*UC : Unité de compte du groupe de la banque. Equivalences Monétaires (janvier 2007) 1 UC = 1,96035 DT ; 1 UC = 1,50440 $ E.U. ; 1 UC = 1,14229 Euros 
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Annexe 8: Logique d‟Intervention 
DIAGRAMME SECTORIEL: Gestion macroéconomique et réformes économiques - GMRE, & Environnement des Affaires et Développement du Secteur Privé - EADSP       
Cadre de 
programmation
Impact 
(moyen terme)
Impact global
Financements et 
Programmes de la CE
Produits / Réalisations par les institutions bénéficiaires Résultats
Stabilité du cadre macro-
économique renforcée 
CdF FAS I, II, BdC 2001, 
p.43, PIN 2002-04 p. 30, PIN 
2005-06 p. 8, PIN 2007-10 
p.32)
Degré de 
compétitivité 
générale de 
l’économie 
tunisienne 
renforcée: 
croissance des 
exportations et des 
IDE 
MEDA I, BdC 2001, 
p.42, DSP 2002-06, 
p.19, PIN 2002-04, 
p.30, DSP 2007-13 
p.23
Services d’intermédiation 
financière plus performants 
(≈ BdC 2001, p.45, DSP 
2002-2006 p.19)
Participation 
accrue du secteur 
privé à 
l’investissement 
national et à une 
croissance réelle 
soutenue
BdC 2001, p.42, 
DSP 2002-06, p.1, 
PIN 2002-04, p.31, 
DSP 2007-13 p.23
Fourniture de services 
de télécommunications 
concurrentielles (≈ BdC 
2001, p.44, 47)
Libéralisation et 
intégration commerciale 
augmentées / 
Commerce extérieur 
facilité 
CdF FAS I, BdC 2001, 
p.42, DSP 2002-2006 
p.19, PIN 2002-04 p. 30-
32, PIN 2005-06 p. 8, 
DSP 2007-13 p.21-25, 
PIN 2007-10 p. 35
Promotion  investissements 
extérieurs – FIPA, 1999-
2004, 3.4M€
Secteur privé Euro-
Tunisie, 1995-99, 
19.8M€
FAS III, 2002-04, 80 M €
FAS I, 1996-98, 100 M €
FAS II, 1999-2001, 80 M €
FAS IV, 2005-07, 78 M €
AT à la privatisation, 
1995-99, 9.6 M€
PAGBO, 2007-11, 30 M €
P3A, 2003-08, 20 M € & 
P3A2, 2007-10, 30 M € 
Amélioration de la 
Compétitivité, 1999-2005, 
7.2 M€
Approuvés en 2008: 
PACEFAM, 23 M €
PAI (ABG), 50 M €
Recherche&innovation, 12M€
Secteur privé plus 
compétitif BdC 2001, 
p.41, PIN 2002-04, p.33, 
DSP 2007-13 p.21
Modernisation Industrielle 
2003-08, 50 M€
Fonds BEI capitaux à 
risque, 45 M€
Modernisation secteur 
portuaire, 2002-04, 20 M€
Appui à la compétitivité (PAC 
I), 2007-09, 41 M€
Prestations portuaires 
plus performantes
(Bon de commande 
2001, p.49)
R
è
g
le
m
e
n
t 
M
E
D
A
 I
I
Orange: ABG
Jaune: AT / projet
Orange: ABG
Jaune: AT / projet
MEDA I 
(1995, PIN 
1996-99)
Total alloué: 
GMRE - 
196.8 M€ ≈ 
43.2% des 
allocations du 
MEDA I;
EADSP – 
67.7 M€ 
≈14.8 % du 
MEDA I 
MEDA II: 
Bon de 
Commande 
2001, 
PIN 2002-04
PIN 2005-06
Total alloué: 
GMRE - 
206.1 M€ ≈ 
44.2% des 
allocations du 
MEDA II;
EADSP– 
67.8 M€ ≈ 
14.6% du 
MEDA II 
IEVP: 
PIN 2007-
2010
Total alloué: 
GMRE - 110 
M€ ≈ 43.5%;
EADSP – 35 
M€ ≈ 13.8 %  
Contexte national: Instrument et stratégies du gouvernement / autres programmes d’appui
Le bassin méditerranéen 
est une zone de 
dialogue, d’échanges et 
de coopération qui 
garantisse la paix, la 
stabilité et la prospérité. 
Progrès dans: 
- la création d’une zone 
de paix et de stabilité 
reposant sur le respect 
des droits de l’homme et 
la démocratie;
- la formation d’une 
région de prosperité 
partagée par 
l’instauration d’une zone 
de libre échange 
EuroMED;
- meilleure 
compréhension entre les 
peuples et les cultures & 
échanges entre les 
societés civiles
(Déclaration de 
Barcelone, 1995)
Développement 
économique et 
sociale durable, 
insertion dans 
l’économie 
mondiale, 
réduction de la 
pauvreté, 
consolidation de 
l’Etat de de droit, 
respect des droit 
de l’homme et des 
libertés 
fondamentales
(Traité, Art. 177)
Mise en place des réformes (système de gestion et instruments) 
dans le domaine de la gestion macroéconomique et des 
politiques budgétaires visant: - la gestion pro-active et intégrée de 
la dette, restructuration des dépenses; - la mise en oeuvre de la 
réforme fiscale; - le renforcement de la gestion budgétaire / 
introduction de la gestion budgétaire par objectifs 
BdC 2001 p.43, PIN 2002-04 p. 31, PIN 2005-06, p.8, PIN 2007-10 
p.30-32
Renforcement/rationalisation du secteur financier et des 
assurances: - Cadre réglementaire pour l’intermédiation 
financière aménagé; - Modernisation du système bancaire ; - 
Modernisation et assainissement du secteur des assurances 
MEDA I, BdC 2001 p. 45-7, PIN 2002-04 p.30-31, PIN 2005-06 
p. 8, PIN 2007-10 p.31
Cadre législatif et organisation institutionnelle du secteur des 
télécommunications restructurés 
BdC 2001, p.42, 44, DSP 2002-06 p.22 
Politiques d’intégration et commerce extérieur: - 
démantèlement tarifaire; - procédures du commerce extérieur 
améliorées; réforme du code douanier; - harmonisation du cadre 
législatif et réglementaire du marché intérieur avec celui de 
l’UE / rapprochement des normes et règlements de l’UE: 
concurrence, normalisation, accréditation, conformité et 
qualité,…; - systèmes de statistiques et capacités d’analyse 
renforcées 
MEDA I, BdC 2001 p.42, PIN 2002-04 p. 31-34, DSP 2007-13 
p.25, PIN 2007-10 p.35
Environnement de l’Investissement privé: - Cadre législatif, 
réglementaire et incitatif aménagé; - Prestations et procédures 
de l’administration améliorées; - Réorientation du rôle de l’Etat 
et désengagement de l’État des secteurs susceptibles d’attirer 
l’investissement privé poursuivis: accélération des privatisations, 
rationalisation des procédures de privatisation; 
MEDA I, BdC 2001, p. 43, 46, DSP 2002-06 p.21, PIN 2002-04, 
p. 31, PIN 2005-06 p.8, PIN 2007-10 p.31-
Modernisation du secteur portuaire: - Concurrence réelle dans 
les services portuaires, introduite; - STAM restructuré et privatisé; 
Bon de commande 2001, p.49
Compétitivité des entreprises: - Appui aux investissements 
immatériels dans l’entreprise (technologies de l’information, 
organisation interne, gestion de la qualités)  favorisé; - Appui à 
la mise à niveau des services liés à l’industrie et renforcement 
des structures d’appui aux entreprises et des centres 
techniques; - Appui à la mise à niveau des entreprises; - Liens 
entre la recherche et l’Industrie renforcés; MEDA I, PIN 2002-04 
p.34, PIN 2007-10 p.43
Investissement privé favorisé 
BdC 2001, p.43, DSP 2002-
2006 p.19, DSP 2007-13 
p.21
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Diagramme sectoriel: Développement Ressources Humaines et Protection Social - DRHPS
Cadre de 
programmation
Impact 
(moyen terme)
Impact global
Financements et 
Programmes de la CE
Produits / Réalisations par les institutions bénéficiaires Résultats (court terme)
MEDA I 
(1995, PIN 
1996-99)
Total alloué:  
DRHPS: 83.6 
M€ ≈ 18.3% 
des 
allocations 
du MEDA I
MEDA II 
(Bon de 
Commande 
2001, 
PIN 2002-04
PIN 2005-
06)
Total alloué: 
DRHPS - 
155.8 M€ ≈ 
33.4% des 
allocations 
du MEDA II
IEVP: 
PIN 2007-
2010
Total 
alloué: 
DRHPS - 
65 M€ ≈ 
25.7%  
Accès à la couverture du 
risque maladie amélioré 
et rationalisé (CSP 2002-
06, p.24)
Efficacité interne, efficience 
et accès à l’éducation 
supérieure accrues (PIN 
2002-04, p.36, & PIN 2007-
10, p.37)
Efficacité interne et 
externe, efficience et 
équité de l'éducation 
secondaire tant générale 
que technique 
augmentées (PIN 2005-
06, p.16)
Objectifs sectoriels/globaux
Efficacité interne et 
externe, efficience et 
équité de l’éducation de 
base augmentées (CdF)
Offre et accès à la 
formation 
professionnelle 
augmentés
  Efficacité interne et 
efficience du dispositif de 
la formation 
professionnelle améliorée  
(PIN 2005-06, p.14)
Amélioration de 
l’employabilité 
des demandeurs
Lignes 
Budgétaires 
thématiques
Total alloué: 
0.55 M€ ≈ 9.2% 
des allocations 
des lignes 
budgétaires
Contexte national: Instrument et stratégies du gouvernement / autres programmes d’appui
Le bassin 
méditerranéen est une 
zone de dialogue, 
d’échanges et de 
coopération qui garantit 
la paix, la stabilité et la 
prospérité. Progrès 
dans: 
- la création d’une zone 
de paix et de stabilité 
reposant sur le respect 
des droits de l’homme et 
la démocratie;
- la formation d’une 
région de prospérité 
partagée par 
l’instauration d’une zone 
de libre échange 
EuroMED;
- meilleure 
compréhension entre 
les peuples et les 
cultures & échanges 
entre les sociétés civiles
(Déclaration de 
Barcelone, 1995)
Développement 
économique et sociale 
durable, insertion dans 
l’économie mondiale, 
réduction de la 
pauvreté, consolidation 
de l’Etat de de droit, 
respect des droit de 
l’homme et des libertés 
fondamentales
(Traité, Art. 177)
EMPLOI
- Appui à la création 
d’emploi (1999, 3.8M€)
 - Renforcement des 
Syndicats (2002,0.72 
M€)
Réforme Education de 
base (2000, 40M€, ABS)
SANTE
- Promotion Planning 
Familial (1998,0.27M€)
- Réforme système 
assurance maladie 
(2000, 40 M€, ABS)
FORMATION 
PROFESSIONNELLE
- MANFORM I 
(1997,40M€)
 - MANFORM II (2007,30 
M€, ABS)
- Formation spécifique demandeurs d’emploi 
financée
- Agence Tunisienne de l’Emploi renforcée
- Appui technique et financier à la création des 
nouvelles PME renforcé
Enseignement supérieur modernisé:  Réorientation 
vers les cycles courts professionnalisés et vers les 
filières prometteuses - Adaptation continue des 
programmes et méthodes pédagogiques - Partenariat 
euro-méditerranéen renforcé - Pilotage du secteur et 
autonomie de gestion des universités consolidés et 
élargis - Partenariat avec les entreprises créé et 
consolidé (PIN 2002-04, p.36 & PIN 2007-10, p.37)
Enseignement secondaire modernisé:
Nouvelles filières mises en place dans tout le pays et 
introduction généralisée des TIC / Déconcentration et 
décentralisation réalisées / Qualifications des 
enseignantes et  professionnalisme dans la gestion des 
instituts  améliorés  ……………. (PIN 2005-06, p.16)
Système d’éducation de base modernisé: Approche 
compétences de base généralisée - Formation 
continue des enseignants améliorée et 
professionnalisée - Processus de décentralisation de la 
gestion renforcé - Recherche sur l’éducation améliorée 
- Vie scolaire améliorée avec équité - Politique du 
préscolaire et amélioration de l’offre dans les zones 
défavorisées - Articulation interministérielle mise en 
place (CdF)
Système assurance maladie améliorée 
Cadre juridique pour le risque maladie établi
Harmonisation des modalités de financement
Amélioration de l’offre et qualité des soins avec 
équité
Introduction de régulateur financier   (CdF)
Besoins de formation professionnelle identifiés et 
capacités diagnostiques établies - Capacité de 
formation dans le public et privé renforcée et 
améliorée - Approche de qualité introduite par le 
Ministère - Partenariat avec l’industrie renforcé - 
Financement et gestion du secteur structurés à 
moyen terme et dans une stratégie sectorielle (PIN 
2005-06, p.14)
Appui à l’adéquation 
Education-Emploi (2008, 
65M€, ABS)
Réforme enseignement 
secondaire (2006, 30M€, 
ABS)
Tempus III (2002, 4M€) 
Tempus IV (2004, 4M€)
Modernisation 
enseignement supérieur 
(2003, 48 M€, ABS)
Réduction du chômage 
notamment pour les 
jeunes, les diplômés et 
les femmes 
(PIN 2002-04, p.36, 
DSP 2007-13, p.24)
Ralentissement et 
réduction de 
l’émigration (PIN 
2005-06, p.16)
Qualité des 
ressources humaines 
améliorée 
(CSP 2002-06, p.19)
État de santé des 
Tunisiens amélioré 
(CdF)
Disponibilité de main d'œuvre 
qualifiée répondant aux critères 
de l'employabilité en fonction des 
besoins des operateurs 
économiques accrue (PIN 2002-
04, p.36, PIN 2005-06, p.13, & 
PIN 2007-10, p.37)
Degré de compétitivité 
générale de 
l’économie tunisienne 
renforcé (PIN 2002-
04, p.36)
Articulation des composantes du système éducatif, 
systèmes des passerelles & de suivi des promus de la 
formation professionnelle et de l’ens. supérieur 
renforcés  (PIN 2007-10, p.37)
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Diagramme sectoriel: Gouvernance et société civile- GSC 
Cadre de 
programmation
Impact 
(moyen terme)
Impacts 
Financements et 
Programmes de la CE
Produits / Réalisations par les 
institutions bénéficiaires
Résultats (court terme)
MEDA I (1995, 
PIN 1996-99)
Total alloué:  
GSC: 0.07 M€ ≈ 
0.02% des 
allocations du 
MEDA I
MEDA II (Bon de 
Commande 2001, 
PIN 2002-04
PIN 2005-06)
Total alloué: 
GSC 20.2 M€ ≈ 
4.3% des 
allocations du 
MEDA II
IEVP: 
PIN 2007-2010: 
GSC Total alloué 
= 0
Développement 
économique et social 
durable, insertion 
dans l’économie 
mondiale, réduction 
de la pauvreté, 
consolidation de 
l’Etat de droit, 
respect des droit de 
l’homme et des 
libertés 
fondamentales
(Traité, Art. 177)
Cohésion et sécurité sociale
Lignes 
budgétaires 
DDH & MIGR
Total alloué: 5 
M€ ≈ 84.3% 
des allocations 
des LB
Appui à la modernisation du 
système judiciaire (17.5M€)
LB Migration
- Rapprochement des systèmes ®  
gestion partagée de la migration, 2007, 
0.53 M€
- Migrations en Sécurité, 2006, 1.37M€ 
Appui aux médias tunisiens 
(2.15M€)
Activités culturelles et 
d’information locales de la DCE 
(0.53M€)
Médias, culture et information
Activités culturelles et d’information 
locales de la DCE: MEDA I = 0,07 M€
MEDA II =  M€
Capacité professionnelle 
des médias améliorée 
(formation et équipements), 
(Bon de commande, p. 56 & 
DSP 2002-2006, p. 19) 
LB Droits de l’Hommes 
- Projet de Restructuration de la Ligue 
Tunisienne pour la Défense des Droits 
de l'Homme, 2001-2006 (0.23+0.1M€ );
- Microprojets IEDDH 2002 et 2004 
(0.25+0.21M€); 
- Formation et renforcement des 
capacités en vue d''une meilleure 
protection des droits de l''homme dans 
le monde, 2000 -  (1.66M€)
- Strengthening the trade Union 
Mouvement in Tunisia, 2003, 0.71M€ 
Organisation et 
capacités internes de la 
société civile et de ses 
réseaux consolidées
(Bon de commande, p. 53 
& DSP 2002-2006, p.19)
Domaines d’action des 
ONG et leur accès aux 
financements 
augmentés et 
diversifiés
(Bon de commande, p. 53)
Migration 
clandestine 
réduite
DSP 2007-13 
p.23
Gestion partagée de la 
migration mise en place
Le bassin méditerranéen 
est une zone de 
dialogue, d’échanges et 
de coopération qui 
garantit la paix, la 
stabilité et la prospérité. 
Progrès dans: 
- la création d’une zone 
de paix et de stabilité 
reposant sur le respect 
des droits de l’homme et 
la démocratie;
- la formation d’une 
région de prospérité 
partagée par 
l’instauration d’une zone 
de libre échange 
EuroMED;
- meilleure 
compréhension entre les 
peuples et les cultures & 
échanges entre les 
sociétés civiles
(Déclaration de 
Barcelone, 1995)
Programme Société Civile
 1.5 M € (????)
Système judiciaire modernisé:
- Système de formation des 
magistrats et d'auxiliaires de 
justice renforcé; 
- Tribunaux commerciaux 
créés; 
- Recours à l’arbitrage 
commercial et à la résolution 
de conflits promu ; 
- Juridictions informatisées et 
mises en réseau 
(PIN 2002-2004, p. 28)
Capacités du 
système judiciaire 
en termes 
d'organisation, de 
compétence, de 
transparence et de 
service aux agents 
économiques et 
citoyens, améliorées
(PIN 2002-2004, p. 28) 
Consolidation de 
l’Etat de droit et 
de la bonne 
gouvernance
(DSP 2002-2006, p. 
20&28, DSP 2007-
2013 p. 21)
Prévisibilité de 
l'environnement des 
affaires amélioré
(DSP 2002-2006, p. 
28)
Administration de 
la justice 
améliorée & 
Perception du 
système judiciaire  
améliorée
Liberté 
d’expression et 
liberté de presse 
favorisées (DSP 
2002-2006, p. 19)Qualité et rôle 
des médias 
renforcé
(Bon de 
commande, p. 56)
Capacités des 
mouvements 
associatifs dans la  
mise en œuvre de 
projets de 
développement 
renforcées
(Bon de commande, p. 
53)
Rôle de la société 
civile dans le 
processus de 
développement, 
promu
(Bon de commande, 
p. 53)
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Diagramme sectoriel: Ressources naturelles et environnement – RNE
Cadre de 
programmation
Impact 
(moyen terme)
Impact global
Financements et 
Programmes de la CE
Produits / Réalisations par les 
institutions bénéficiaires
Résultats (court terme)
MEDA I (1995, 
PIN 1996-99)
Total alloué:  
RNE: 109.3 M€ 
≈ 23.9% des 
allocations du 
MEDA I
MEDA II (Bon 
de Commande 
2001, 
PIN 2002-04
PIN 2005-06)
Total alloué: 
RNE - 15.6 M€ 
≈ 3.6% des 
allocations du 
MEDA II
IEVP (PIN 
2007-2010) 
Total alloué: 
RNE - 43 M€ ≈ 
17% des 
allocations du 
IEVP 
Développement Durable
Ligne 
budgétaire 
Environnement
Total alloué: 
0.39 M€ ≈ 6.5% 
des allocations 
des lignes 
budgétaires
PDN, stratégies sectorielles, lois, aménagements, protection, éducation, participation des acteurs socio-
économiques
Dév rural integré & 
Gestion Ressources 
Naturelles, 1997, 50 M€
Amélioration de la 
qualité de la vie 
(PIN 2005-2006, p. 20)
Systèmes de gestion intégré 
des déchets solides adoptés
(PIN 2007-2010, p.39)
Restructuration 
entreprises agricoles
BEI - Déchets solides,  
2000, 5,6M€
Revenus agricoles et 
ruraux consolidés et 
diversifiés
Projet CES II, 1996,   
19,3 M€
Capacités des structures / 
agences énergétiques 
renforcées (PIN 2007-2010, p.39)
Réseaux de collecte
des eaux usées renforcés et 
stations d'épuration créées 
(PIN 2005-2006, p. 20)
Groupements usagers
Programme 
Environnement 
Energie, 2008?, 33 M€
Mise à niveau environnementale 
des entreprises les plus 
polluantes (PIN 2007-2010, p.39)
BEI - ONAS III, 1998 
0,9M€
Qualité des eaux dans 
la Majerda, 2008, LB, 
M€ 0,4
Consommation d’énergie, d’eau 
et d’autres matières premières 
réduite (PIN 2007-2010, p.40)
BEI - Mise à niveau 
Groupe Chimique 
Tunisien, 2008?, 10 M€
Coûts et risques 
environnementaux 
réduits
( ≈ PIN 2007-2010, p.39)
Pollutions, nuisances 
et risques sanitaires 
réduits
( ≈ PIN 2007-2010, p.39)
BEI – ONAS IV, 2006,  
10 M€
Capacité de traitement et de 
valorisation des déchets 
accrue (PIN 2007-2010, p.40)
Nuisances environnementales 
causées par les activités 
industrielles réduites 
(PIN 2007-2010, p.40)
BEI – Gabès, 1999, 
11,5M€
Barrages collinaires, 
2001, 14,5 M€
Dév. Rural région de 
Sfax, 1996, 5 M€
Meilleur accès aux 
infrastructures et services 
ruraux 
Services de proximité 
(formation/conseil, crédits) Dégradation des 
ressources réduite
Ouvrages hydro-agricoles et 
infrastructures rurales
BEI – Taparura (€ ??)
Plans d’aménagement des 
bassins versants / terroirs
Dégradation des eaux et des sols, urbanisation, 
pollutions, risques
Utilisation plus rationnelle 
des ressources (eau/sols) 
Le bassin méditerranéen 
est une zone de 
dialogue, d’échanges et 
de coopération qui 
garantit la paix, la 
stabilité et la prospérité. 
Progrès dans: 
- la création d’une zone 
de paix et de stabilité 
reposant sur le respect 
des droits de l’homme et 
la démocratie;
- la formation d’une 
région de prospérité 
partagée par 
l’instauration d’une zone 
de libre échange 
EuroMED;
- meilleure 
compréhension entre les 
peuples et les cultures & 
échanges entre les 
sociétés civiles
(Déclaration de 
Barcelone, 1995)
Développement 
économique et social 
durable, insertion 
dans l’économie 
mondiale, réduction 
de la pauvreté, 
consolidation de 
l’Etat de droit, 
respect des droit de 
l’homme et des 
libertés 
fondamentales
(Traité, Art. 177)
Diminution de la pollution 
des bassins versants (PIN 
2005-2006, p. 20)
Equilibre environnemental  des 
zones urbaines concernées 
amélioré (PIN 2005-2006, p. 20)
Mise en œuvre du plan national 
sur les ressources hydriques
(PIN 2007-2010, p.39)
Décharges sauvages réduites 
et contrôlées (PIN 2007-10, p.40)
Qualité de l’eau améliorée
(PIN 2007-2010, p.40)
% d’utilisation de l’eau parmi 
les différents secteurs plus 
équilibré (PIN 2007-2010, p.40)
Efficacité énergétique renforcée 
& utilisation de sources 
renouvelables d’énergie promue 
(PIN 2007-2010, p.39-40)
Création d’un dépôt contrôlé 
 (Bon de Commande 2001, p.58)
Littoral de Sfax dépollué et rénové 
(Bon de Commande 2001, p.58)
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Annexe 9: Analyse des Rapports de Monitoring (ROM Analysis) 
L‟analyse des rapports de Monitoring présentée dans cette section concerne les projets mis en œuvre  
en Tunisie entre 1995 et 2008 et a pour but de : 
1. Présenter un aperçu par secteur du classement moyen des cinq 
critères d‟évaluation  
2. Présenter une analyse plus détaillée sur le critère d‟efficience 
 
Aperçu sur le classement moyen des cinq critères d‟évaluation 
L‟analyse par secteur du classement moyen des cinq critères d‟évaluation représente une réélaboration 
d'un fichier résumant les résultats des rapports de suivi  (ROM) disponibles pour les projets mis en 
œuvre en Tunisie entre 1995 et 2008.  Ce fichier a été extrait à partir de la base de données CRIS, 
notamment dans la section des rapports de suivi (MR) pour la Tunisie. Il fournit  les données 
suivantes pour 110 rapports de monitoring:  
- numéro de décision:  
- CRIS et / ou numéro d'identification ROM  
- Pays / région de l'activité surveillée.  
- Titre du projet  
- Date de début/ fin 
- Secteur / sous-secteur  
- Budget  
- Classement 
- Date du rapport de monitoring  
 
Pour chaque projet, les cinq critères d‟évaluation présentent un classement qui peut varier entre A et 
D, dont l‟explication est rapportée ci-dessous : 
- A: Très bien  
- B: Bon  
- C: Problèmes mineurs  
- D: Problèmes graves 
 
Pour faciliter l‟analyse, ce classement a été traduit en points : A=4; B =3 ; C=2 ; D=1.   
 
Les tableaux ci-dessous présentent la valeur moyenne de chaque critère par secteur à partir des 
résultats enregistrés dans les 110 rapports de monitoring.   
 
Le tableau 1 présente les valeurs en correspondance de chaque secteur CAD et critère d‟évaluation. 
Pour chaque critère, le score plus bas et plus haut sont mis respectivement un rouge et en vert.  
Si on considère la valeur de 2,5 points comme moyenne, on peut remarquer que les projets mis en 
œuvre en Tunisie sur la période 1995-2008 ont fait enregistrer un score supérieur à la moyenne dans 
chaque critère. Notamment, la pertinence et la durabilité sont les critères plus performants tandis que 
l‟efficience reste en fin du classement.  
 
Dans le tableau 2, l‟information a été réélaborée suivant les cinq secteurs d‟intervention qui font 
l‟objet de cet exercice d‟évaluation. La mise en œuvre des projets enregistrés dans chaque secteur des 
scores moyens supérieurs à 2,5 points, notamment entre 2,5 et 3. Notamment, les secteurs „Gestion 
macroéconomique et réformes économiques ŔGMRE‟, et „Ressources naturelles et environnement‟ 
ont enregistré des performances plus élevées que les autres, avec une valeur moyenne de 2,9 points 
tandis que le secteur „Gouvernance et société civile- GSC‟ enregistré une valeur relativement plus 
basse, de 2,6 points.  
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Tableau 9 : Analyse ROM, Tunisie, 1995-2008 
 
 Score plus élevé par critère 
 Score plus bas par critère 
 
Tableau 10 : Analyse ROM par les 5 secteurs d‟évaluation, Tunisie, 1995-2008 
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Tableau 11 : Analyse ROM par Instrument de Coopération, Tunisie, 1995-2008 
 
 
Le tableau 3 montre l‟évolution des scores moyens par critère d‟évaluation dans les trois instruments 
de coopération principaux, c‟est à dire MEDA I (1996-1999), MEDA II (2000-2006), IEVP (2007-
2013). Toutefois, il faut préciser que pour l‟IEVP, on n‟a qu‟un résultat partiel à ce stade, étant donné 
que l‟évaluation considère la coopération mise en œuvre jusqu‟en 2008. Les deux dernières colonnes 
montrent la progression du classement entre une période et l‟autre : „+‟ indique que le score est 
augmenté tandis que „-‟ indique qu‟il est diminué. En général, on peut remarquer une évolution 
positive entre MEDA I et MEDA II. Pour l‟évolution de MEDA II à IEVP il est encore trop tôt 
pour donner une estimation, mais on peut affirmer que pour l‟instant les critères de la pertinence et 
de la durabilité ont enregistré des progrès tandis que les autres ont rapporté une diminution du score 
moyen.  
 
Analyse détaillée sur le critère d‟efficience 
L‟analyse du critère d‟efficience porte sur  l‟étude détaillée de la documentation disponible pour 
toutes les interventions financées par la CE sur la période 1995-2008.  
Toutefois, comme  le montre le tableau suivant, les rapports de suivi étaient disponibles seulement 
pour 21 interventions, c'est-à-dire moins de la moitié des interventions.  
 
Tableau 12 : Résumé Documentation 
 Nombre 
Nombre d’Interventions   60 
Nombre d’Interventions avec Rapport de Monitoring disponible 21 
Nombre de Rapports de Monitoring disponibles 46 
Nombre de moyenne des Rapports de Monitoring disponibles par 
intervention 
0,7 
 
L'analyse du critère de l‟efficience se base sur la méthodologie adoptée dans les rapports ROM et 
dans la section précédente:  
• A : très bon= 4  
• B : bon =3  
• C : problèmes mineurs=2  
• D : problèmes majeurs= 1  
 
Si on considère la totalité des interventions analysées, on peut affirmer que le taux moyen d‟efficience 
s‟élève à 2,6 points.  
 
Les tableaux suivants offrent un aperçu de l‟analyse du critère d‟efficience au niveau des secteurs 
d‟intervention et des modalités de financement. 
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Tableau 13 : Analyse ROM par secteur d‟intervention 
 Nbre des 
Interventions 
Nbre  des 
Interventions 
avec Rapport de 
Monitoring 
Nbre  des 
Rapports de 
Monitoring 
Taux moyen 
d’efficience* 
Secteur Public et réformes 
économiques -SPRE 
12 4 13 2.6 
Environnement des affaires et 
développement du secteur privé  -DSP 
8 4 10 2.6 
Développement des ressources 
humaines et protection sociale- DRPS 
12 4 7 2.6 
Gouvernance et société civile- GSC 16 3 6 3 
Ressources naturelles et 
environnement - RNE 
11 6 10 2.6 
*L’analyse du critère d’efficience porte sur  l’étude détaillée de la documentation disponible, c’est à dire les rapports de 
suivi disponibles seulement pour 21 interventions (presque moins de la moitié des interventions totales). Cela explique la 
différence entre le taux moyen d’efficience rapporté dans le tableau 2 et le tableau 5.  
 
Les interventions dans le domaine de la gouvernance et de la société civile ont enregistré un taux 
d‟efficience supérieur à la valeur moyenne, respectivement de 3 et 2,6 points.  On peut remarquer 
qu‟en termes de disponibilité de la documentation, le secteur ressources naturelles et environnement 
est bien placé.  
 
Parmi les programmes d‟appui aux réformes économiques et de complément à l‟ABG, les problèmes 
de mise en œuvre ont concerné : la réalisation des appels d‟offres (Appui à la Compétitivité), une 
analyse des besoins plutôt faible qui a rendu difficile la gestion (Appui à la Compétitivité), une clarté 
insuffisante en ce qui concerne les obligations du gouvernement tunisien et une formulation pauvre 
(PATP), une mobilisation insuffisante des partenaires européens, et des procédures compliquées 
(P3A). 
 
Parmi les programmes d‟appui à l‟environnement des affaires et au développement du secteur privé, 
des problèmes majeurs ont été enregistrés surtout au niveau de l‟inadaptation qualitative de certains 
inputs techniques (FIPA), une faible flexibilité (Euro-Tunisie), une visibilité réduite et des problèmes 
importants dans la conception du projet (PMI). 
 
Dans les secteurs sociaux, les problèmes étaient liés : à la conception et à l‟appui technique insuffisant 
(Appui à la création d‟emploi) ; à des procédures administratives très longues ou à un mix, dans le 
même projet, d‟interventions hétérogènes et en général conflictuelles (Manform I) ; à la sous 
estimation de la complexité des processus réformateurs et au manque de consensus (Appui à la 
réforme de l‟assurance maladie) ; à un dialogue intersectoriel trop formel et à un manque 
d‟opérationnalité budgétaire pour le CMDT (PAMES).  
 
Parmi les projets relatifs à la gouvernance et la société civile, les problèmes principaux ont concerné  
la sous-estimation de certains aspects comme les besoins en assistance technique (Appui aux Media), 
une identification insuffisante des besoins (modernisation système judiciaire), des problèmes 
institutionnels et bureaucratiques (Mesure). 
 
Dans le secteur rural/ environnemental, des problèmes spécifiques ont été notés surtout au niveau 
de la faiblesse du cadre logique (DRI-GRN), de la juxtaposition des procédures tunisiennes et des 
procédures de l‟UE (DRI-GRN, du développement rural Sfax, du manque de systèmes de suivi 
consolidé (Développement rural Sfax, de la mise à niveau environnement GCT), et d‟une 
compréhension inadéquate des objectifs (CES II). 
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Concernant les modalités d‟intervention, l‟ABG et l‟ABS font enregistrer un taux moyen d‟efficience 
de 3 points, le plus haut achevé dans les quatre catégories.  En bas de l‟échelle on trouve les 
interventions financées par subvention, lesquelles ont enregistré un taux moyen de 2 points.  
 
Tableau 14 : Analyse ROM par modalité d‟intervention 
 Nº des 
Interventions 
avec Rapport de 
Monitoring 
Nº des Rapports 
de Monitoring 
disponibles 
Taux moyen 
d’efficience 
ABG 2 3 3 
ABS 2 3 3 
Projet 16 39 2.6 
Subvention 1 1 2 
 
Le tableau suivant présente l‟inventaire des rapports de monitoring disponibles par secteur, modalité 
de financement et score d‟efficience.
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Tableau 15 : Inventaire des rapports disponibles par Secteur, Modalité et Score d‟efficience. 
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Score 
Efficience 
Secteur Public et 
réformes 
économiques -
SPRE 
Projet Amélioration de la Compétitivité MR-10082.02 Ŕ 28/10/04 c 
MR-10082.03 Ŕ 28/09/07 c 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel II   
Projet Programme d‟Assistance 
Technique à la Privatisation 
(PATP) 
MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 b 
MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 c 
MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 b 
MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 b 
MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 c 
MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 b 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel I   
Projet Appui à la mise en œuvre de 
l'Accord d'Association (P3A) 
MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 c 
MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 b 
MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 b 
MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 b 
ABG Tunisie - Programme d'appui à la 
compétitivité (PAC I) 
- - 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel IV   
ABG Facilité d'ajustement structurel 
(FAS-III) 
MR-10220.01Ŕ 28/10/04 b 
Projet Programme d'Appui à l'Accord 
d'Association et au Plan d'Action 
(P3A2) 
-  
ABG Programme d'appui à l'intégration 
(PAI) 
  
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
Projet BEI - Compétitivité entreprises 
privées - Capitaux à risque 
  
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur privé: 
Capitaux à risque 
  
Projet Programme de développement du 
secteur privé Euro-Tunisie 
Enterprise 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 c 
Projet Appui promotion investissements 
extérieurs (FIPA) 
MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 c 
MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 c 
MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 b 
Projet Programme de Modernisation 
Industrielle 
MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 b 
MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 c 
MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 b 
MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 b 
ABG Appui à la modernisation du 
secteur portuaire -Aide budgétaire 
au programme d'Investissement 
MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 b 
MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 b 
Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des entreprises et à 
la facilitation de l'accès au marché  
(PACEFAM) 
  
Projet Recherche et Innovation   
Développement 
des ressources 
Projet Appui à la création d'emplois MR-10085.02 Ŕ 06/11/03 b 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 c 
Projet Appui au programme de mise à MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 c 
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Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Score 
Efficience 
humaines et 
protection 
sociale- DRPS  
niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM I) 
MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
c 
ABS Programme d'appui à la réforme 
du système d'assurance maladie- 
Appui Budgétaire 
MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 b 
MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 b 
ABS Programme d'appui à la réforme 
de l'éducation de base 
-  
ABS Programme d'appui à la réforme 
de l'Enseignement secondaire en 
Tunisie 
MR-108180.01- 
24/09/2008 
N/A for 
desk phase 
ABS Modernisation de l'enseignement 
supérieur 
MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 b 
Projet Tempus III (Projets européens 
communs, Bourses individuelles 
de mobilité, Mesures structurelles 
et complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets européens 
communs, Bourses individuelles 
de mobilité, Mesures structurelles 
et complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au secteur de 
la formation professionnelle en 
Tunisie (MANFORM II) 
-  
Projet Promotion de la SR/PF auprès 
des hommes par intermédiaire des 
instituteurs 
  
Projet Renforcement de l‟autonomie des 
associations sanitaires et sociales 
du sud tunisien 
-  
ABS Programme d'appui à l'adéquation 
Education-Emploi en Tunisie 
- - 
Gouvernance et 
société civile- 
GSC 
Projet 
 
Appui aux médias tunisiens (appui 
au perfectionnement 
professionnel des journalistes) 
MR-10271.01 Ŕ 21/10/05 b 
MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 b 
MR-10271.03 Ŕ 28/09/07 b 
Projet Appui à la modernisation du 
système judiciaire 
MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 a 
MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 c 
Projet Formation et Renforcement des 
Capacités en vue d''une meilleure 
protection des droits de l‟homme 
dans le monde 
  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la Défense 
des Droits de l'Homme 
-  
Projet Human rights and democracy 
Microprojects 2002 Tunisia 
-  
Projet 19 04 03  EIDHR Microprojects 
2004, Tunisia 
-  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la Défense 
des Droits de l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade Union 
Movement in Tunisia 
-  
Projet MESURE - Migrations en Sécurité MR-125640.01-
10/11/2009 
b 
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Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Score 
Efficience 
Projet Rapprochement des systèmes 
pour une gestion partagée de la 
migration 
  
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - Assainissement Onas III: 
Bonification d'intérêts 
- - 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution phosphogypse  du 
Golfe de Gabès: Bonification 
d'intérêts 
-  
Projet Programme de Développement 
Rural Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles 
(DRI/GRN) 
MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 b 
MR-10089.01 Ŕ 15/11/02 c 
MR-10089.02 Ŕ 06/11/03 c 
Projet Développement rural dans la 
région de Sfax 
MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 b 
MR-10088.02 Ŕ 06/11/03 b 
MR-10088.03 Ŕ 28/09/07 b 
Projet Conservation des Eaux et des Sols 
(CES II) 
MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
c 
Projet Programme de mise en valeur en 
petite hydraulique autour des 
barrages collinaires 
MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
b 
Projet Maîtrise de la qualité des eaux 
dans la Majerda 
MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 b 
BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI - 
ONAS IV - Assainissement 
liquide 
-  
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des déchets solides: 
Bonification d'intérêts 
MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 c 
Projet Programme Environnement et 
Energie (PEE) 
  
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI : Mise à 
niveau environnementale du 
Groupe Chimique Tunisien 
  
 
 
 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  71 
Annexe 10: Matrice d‟évaluation  (Data collection grid) 
 
QE 1 : Dans quelle mesure les stratégies et les interventions de la CE :  
- répondent-elles aux priorités du gouvernement et aux besoins de la population tunisienne ;  
- ont-elles pris en compte les défis et les priorités politiques des différentes étapes du processus de Barcelone et de l‟AA ; 
- ont-elles été articulées entre elles (niveau pays et niveau régional) afin de promouvoir des synergies et d‟éviter des contradictions éventuelles ? 
CJ 1.1 Les stratégies de la CE et les interventions dans les différents domaines reflètent les priorités du gouvernement et leur évolution dans le temps 
I.1.1.1 : Thèmes de coopération introduits suite au dialogue politique. 
Le dialogue politique se déroule au sein du Conseil des Ministres UE-Tunisie, du Comité d‟Association et du sous-comité « Droits de l‟Homme et Démocratie (SC-DHD), ce 
dernier mis en place avec le lancement de la Politique Européenne de Voisinage (PEV). Les thèmes traités par ces instances sont de nature étroitement politique et concernent les 
relations UE-Tunisie, le Maghreb et la politique internationale (sources : Manfredo Fanti, DG-Relex, Chef de l‟Unité Maghreb et ancien conseiller politique à la DUE et Mme. 
Romdhane, MDCI, responsable de la Coopération avec l‟UE). Les rapports des réunions politiques ne sont pas disponibles au public. (Sources accessibles : Réunions du SC-DHD et PSV 
des sous-comités techniques sectoriels).  
Un exemple de relations entre le dialogue politique et la coopération technique a émergé dans les entretiens avec les services de la CE (réf. Gianandrea Villa, DUE), avec le rôle du 
sous-comité DHD dans le déblocage des fonds de la ligne budgétaire IEDDH (bloqués jusqu‟en 2007) et le financement de 3 initiatives dans les domaines de la santé et du droit des 
femmes (2 initiatives régionales).  Dans la réunion du SC-DHD du 17/10/2008 à Bruxelles : « La Tunisie a rappelé que les relations UE/Tunisie sont un choix stratégique vers lequel la 
Tunisie s’est engagé depuis longtemps, et que la Tunisie souhaite développer ses relations qualitatives et quantitatives avec l’UE dans toutes ses composantes. Les deux parties ont convenu de 
l’utilité de l’enceinte de dialogue du sous-comité, qui permet un échange de vues sur tout thème d’intérêt commun en matière de droits de l’Homme et démocratie, tel que repris dans l’Accord 
d’association et le Plan d’action, de manière ouverte et sans tabous ». 
Dans cette même réunion « La Commission a rappelé les conclusions du sous comité en 2007 en ce qui concerne la nécessité d'ouvrir davantage le débat public avec la société civile afin d’éviter 
le risque que le débat ne soit radicalisé par d’autres acteurs, et souligné l’importance non seulement de la situation réelle dans le pays en matière politique, économique et sociale, mais aussi de la 
perception par l’opinion publique tunisienne de cette situation 
La Commission a rappelé l’importance des programmes d'appui budgétaires globaux en cours et les appuis institutionnels qui les accompagnent, visant à soutenir la Gestion Budgétaire par 
Objectifs (GBO), le développement de l'administration électronique et la qualité au sein de l'administration. C’est dans ce cadre que s’inscrit la méthodologie du «Public expenditure and financial 
accountability» (PEFA), qui vise une analyse plus fine que par le passé de la qualité de la gestion des finances publiques et qui devrait prochainement être développée en Tunisie, en collaboration 
avec la CE et la Banque Mondiale. La Tunisie a expliqué les principes de sa réforme administrative, visant la transparence et la proximité du citoyen. Elle a fait le point sur les avancées en 
termes d’administration électronique, de simplification, et de réduction des délais de traitement. »   
 
„Depuis 1996, 4 facilités d‟ajustement structurel (en 1996, 1999, 2001, 2005) plus le nouveau Programme d‟appui à l‟intégration (2008) ont été financés avec la Banque mondiale et la 
BAD dans le cadre de MEDA I, MEDA II, et maintenant IEPV. Trois programmes macro, mais à vocation sectorielle [FAS port (2002), Assurance maladie (2000) et Education de 
base (2000)) ainsi que deux programmes macro plus ciblés (Programme d‟appui à la compétitivité (2006) et Programme d‟appui à la gestion budgétaire par objectifs (2007)] ont été 
financés par la CE à elle seule. 
Continuer quand même des appuis macroéconomiques généraux comme moyen de participer au dialogue général de politique et d‟accompagner les réformes incrémentales, 
notamment en matière de finances publiques.  
La continuité du dialogue peut être assurée soit par des missions de suivi rapprochées, soit par la présence d‟assistance technique‟ (Note de Dossier, Odoardo Como, 23 Mars 
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2009) 
********* 
„L‟Accord d‟association a donné lieu à quatre Conseils d‟association et à trois Comités d‟association entre l‟UE et la Tunisie. Les activités sectorielles ont concerné le commerce, les 
douanes, l‟industrie, les affaires sociales, les migrations, la formation professionnelle, la recherche et le développement technologique, auxquels s‟ajoutent des réunions sur les 
normes et standards internationaux, ainsi que le dialogue économique. Sur la base d‟études économiques tunisiennes et européennes, une réunion a eu lieu sur l‟impact de 
l‟élargissement de l‟UE. Les réunions sectorielles se tiendront désormais sous la forme de sous-comités couvrant: i) Marché intérieur, ii) Industrie, commerce et services, iii) 
Transport, environnement et énergie, iv) Recherche et innovation, v) Agriculture et pêche ainsi que vi) Justice et sécurité. Il existe aussi un groupe chargé de suivre les Affaires 
sociales et des questions migratoires. Aux réunions bilatérales ci-dessus, il faut ajouter les contacts dans le cadre régional euro-méditerranéen, ainsi que les nombreux contacts 
informels tant au niveau ministériel qu‟au niveau des hauts fonctionnaires.  
 
Dans le cadre de l‟Accord d‟association, la Tunisie et l‟UE ont créé un groupe de travail traitant des affaires sociales et de la migration. Un certain nombre de domaines touchant 
à la migration, tels que le co-développement, l‟intégration sociale, les visas, la migration illégale, la migration de transit, l‟amélioration de l‟information et les projets concrets de 
coopération ont ainsi été identifiés et font l‟objet d‟un dialogue régulier‟ Politique européenne de voisinage Rapport sur la TUNISIE {COM(2004)373 final} 
******** 
„Dialogue Politique et Réformes :  
 démocratie et de l‟Etat de droit : Les objectifs poursuivis dans ce domaine visent entre autres à consolider les institutions garantissant la démocratie et l‟Etat de droit, à 
développer le rôle de la société civile, à promouvoir les réformes administratives notamment en vue d‟améliorer la transparence, à consolider l‟indépendance et l‟efficacité 
de la justice, et à améliorer les conditions pénitentiaires. 
 droits de l‟homme et les libertés fondamentales : les objectifs poursuivis dans ce domaine comprennent: le respect des droits de l‟homme et des libertés fondamentales 
conformément aux conventions internationales; le respect de la liberté d‟association, d‟expression et le pluralisme des médias; la promotion et protection des droits des 
femmes et des enfants ; et le respect des principes, des droits fondamentaux, des normes et des conventions fondamentales du travail. 
Rapport de Suivi PEV TUNISIE {COM(2006) 726 final} 
 
I.1.1.2 : Référence dans les documents de programmation (DSP/PIN) et dans les conventions des financements aux politiques et objectifs du gouvernement 
 
Les documents stratégiques et de programmation de la CE font habituellement référence aux Plans de développement nationaux (PDN) quinquennaux du gouvernement tunisien.  
 
Le tableau ci-dessous synthétise les axes prioritaires respectifs permettant ainsi d‟en analyser la correspondance. 
Priorités et axes des PDN Objectifs stratégiques de la coopération UE 
IX PDN 1997-2001 : 
 Ouverture de l‟économie à travers la création d‟une zone de libre-échange 
EuroMed et la consolidation du rôle du secteur privé. 
 Adaptation des orientations sectorielles aux impératifs de rationalisation de 
l‟allocation des ressources, d‟accélération de la croissance, de la création d‟emploi et 
de la promotion des exportations. 
 Développement des infrastructures et modernisation des services pour un 
renforcement de la compétitivité de l‟économie. 
 Valorisation des ressources humaines pour une meilleure intégration sociale, 
une réduction du chômage et de la pauvreté. 
MEDA I  (PIN 1996-98 et PIN 1999-2001): 
 Soutenir les réformes macro-économiques (finances publiques, fiscalité). 
 Améliorer l‟environnement économique pour le secteur privé. 
 Rechercher un équilibre socio-économique et environnemental dans les zones 
rurales et urbaines. 
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 Impulsion du développement local pour la réduction des disparités régionales. 
X PDN 2002-2006 
Axe 1 : Croissance et compétitivité 
Axe 2 : Emploi et cohésion sociale 
Axe 3 : Développement durable 
MEDA II (DSP 2002-2006) : 
1. Consolider l‟Etat de droit et la bonne gouvernance 
2. Libéralisation du commerce extérieur et intégration sud-sud 
3. Modernisation des services et développement des infrastructures 
4. Valorisation des ressources humaines et protection sociale 
XI PDN 2007-2016 : 
1. Intégration effective dans l‟économie globale à travers : 
- L‟accélération du rythme de croissance, 
- L‟impulsion de l‟initiative privée, 
- La promotion des exportations et la diversification des marchés, 
- La mobilisation de l‟IDE et le développement du partenariat régional, 
- La consolidation de la compétitivité et l‟amélioration de l‟environnement des 
affaires, 
- La mutation vers une économie du savoir, 
 
2. Assurer le développement social par : 
- Le développement des systèmes de l‟éducation, de l‟enseignement supérieur 
et de la formation professionnelle 
IEVP 2007-2013 : 
1. Réformes politiques concernant la démocratie, les droits de l‟homme, l‟Etat de droit et 
la bonne gouvernance institutionnelle 
2. Réformes de la justice, la gestion des flux migratoires et l‟asile, la lutte contre le crime 
organisé, le blanchiment d‟argent et le terrorisme, dans le respect des droits de 
l‟homme  
3. Développement des conditions propices à l‟investissement privé, au développement 
d‟entreprises compétitives (PME), à la croissance, à la résorption du chômage et au 
développement rural durable.  
4. Développement des conditions propices aux trois volets du développement durable 
(environnemental, social et économique).  
5. Développement de l‟éducation et de la formation, de l‟enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique comme facteurs essentiels d‟une société du savoir et d‟une 
ouverture de l‟économie.  
6. Renforcement des programmes sociaux tout en maintenant les équilibres budgétaires  
7. Facilitation du commerce des biens et des services, le rapprochement de la 
réglementation technique et les normes et procédures d‟évaluation de la conformité.  
8. Développement du transport basé sur la sécurité et la sûreté, le renforcement des 
infrastructures nationales et régionales et leur interconnexion avec le réseau 
transeuropéen de transport et le développement de l‟énergie et de la société de 
l‟information. 
 
 
DOCUMENTS DE STRATEGIE 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
S‟appuyant sur les objectifs fixés par le IXème Plan de développement tunisien (1997-2001), ainsi que sur les objectifs fixés lors de la Conférence de Barcelone, 
cette coopération euro-tunisienne s‟est focalisée sur les domaines suivants  
Référence : 
p. 39, Section 1.4 
Le projet proposé coïncide parfaitement avec les multiples efforts du Gouvernement tunisien pour traiter le problème de la pollution dans le pays et améliorer 
ses standards environnementaux 
Référence : 
p. 59, Section 
3.5.3 
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DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
Plus concrètement, la stratégie de l'UE pour la coopération avec la Tunisie doit répondre aux principes et priorités qui découlent : 
 des besoins et de la politique de développement de la Tunisie, décrits dans les documents du Xème plan 2002-2006. 
 de la stratégie de développement durable préparée par la Tunisie dans d‟autres enceintes internationales comme la Commission de 
développement durable des Nations Unies et le Plan d‟Action pour la Méditerranée, en vue d‟assurer la cohérence des efforts à  tous les niveaux de 
façon efficace. 
Référence : 
p.18, Section 6.1 
La stratégie communautaire accompagnera la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans le but d'améliorer le fonctionnement du système judiciaire, sa 
transparence et son rapprochement au citoyen. 
Un des engagements pris par la Tunisie et ses partenaires euro-méditerranéens dans la déclaration de Barcelone était de respecter la liberté d'expression et de 
garantir son exercice effectif et légitime. L'accord d'association UE-Tunisie a aussi fait de cette liberté un élément essentiel des relations euro-tunisiennes. Des 
carences persistent tant sur le plan de la formation que des équipements. Un programme d'appui aux médias devra contribuer à répondre à ces besoins. 
(indirect) 
Référence : 
p.20 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006  
Les mesures proposées comprennent le développement de plans d'action nationaux et régionaux sur les droits de l'homme et la démocratie avec les partenaires 
MEDA disposés à s'engager dans cet exercice. 
Référence : 
p.7 
La programmation 2005-2006 a croisé les priorités du CSP 2002-2006, ainsi que les éléments d'encadrement politique récents avec l'agenda de la partie 
tunisienne et les expériences de la coopération passée. 
Référence : 
p. 8 
L'objectif est d'appuyer la poursuite de la réforme sectorielle en cours, et de consolider les acquis du projet MANFORM (MEDA I) en coordination avec les 
autres appuis extérieurs. (indirect) 
Référence : 
p. 9 (premier 
paragraphe) 
L'objectif est d'appuyer la poursuite de la réforme sectorielle en cours pour éviter les coûts humains, sociaux et économiques liés au taux élevé d'abandon des 
élèves du niveau secondaire (c.-à-d. améliorer le rendement interne et externe) et développer les filières de l'enseignement secondaire, plus en cohérence avec 
les besoins du marché du travail et ceux de l'enseignement supérieur modernisé. (indirect) 
Référence : 
p.  9 (troisième 
paragraphe) 
Il s'agit de la poursuite du programme national d'assainissement urbain en direction des villes tunisiennes de petite et moyenne dimension. (indirect) 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique tunisienne en matière de protection de l'environnement et de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, 
rendues également nécessaires par l'accroissement soutenu de la population urbaine et l'extension de la desserte en eau potable. (indirect) 
Référence : 
p. 9 (cinquième 
paragraphe) 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010  
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Les objectifs et priorités suivants constituent le référentiel pour le choix des priorités de coopération entre l‟UE et la Tunisie ; les engagements pris dans l‟AA 
et le PAV constituant la référence forte : 
 les priorités politiques et de réformes nationales, l‟analyse et les principaux défis. 
Référence : 
p. 21 (troisième 
paragraphe) 
les opérations du PIN répondent aux critères suivants : 
ancrage « les grands défis de la Tunisie » ; 
Référence : 
p. 28 
ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE  
En appui à la politique de développement durable de la Tunisie et comme le prévoit le PAV, ce programme pourrait appuyer en matière 
d‟environnement……… 
Référence : 
p. 28 (dernier 
paragraphe) 
Le PAV prévoit un certain nombre de mesures comme : 
-soutenir les dispositions du XIe plan en matière de développement durable ; 
Ŕl‟appui à la politique de développement durable de la Tunisie et comme le prévoit le PAV, ce programme d‟assistance technique et d‟appui institutionnel a 
pour objectif d‟appuyer……. 
Référence : 
p. 39  
CONVENTIONS DE FINANCEMENT 
Programme d'appui à la réforme de l'éducation de base, MED/2000/003-352  
L‟objectif global du programme d‟appui de la CE dans le cadre des Réformes menées par les autorités tunisiennes est l‟amélioration du niveau qualitatif des 
ressources humaines de l‟ensemble du pays, dans une perspective d‟équité pour une meilleure préparation aux mutations sociales, politiques et économiques.  
L‟objectif spécifique du programme de la CE est d‟appuyer la mise en œuvre de la politique du  gouvernement visant l‟augmentation de l‟efficacité 
interne/externe, de l‟efficience et de l‟équité de l‟éducation de base, dans une perspective de participation de l‟ensemble des acteurs et des bénéficiaires. 
Référence : 
p. 27 
 Programme d'appui à la réforme de l'Enseignement secondaire en Tunisie, MED/2005/017-210  
Le projet d‟intervention de la CE en appui au secteur de l‟enseignement secondaire tient compte des orientations stratégiques du gouvernement et des 
principaux constats et défis qui s‟y rattachent. 
Référence : 
p. 27 (3.1) 
Modernisation de l'enseignement supérieur, MED/2003/005-858  
Le projet d‟intervention de la CE en appui au secteur de l‟enseignement supérieur tient compte des orientations stratégiques du gouvernement et des 
principaux constats et défis qui s‟y rattachent. 
Référence : 
p. 30 (3.1) 
L‟intervention du programme d‟appui de la CE s‟inscrit dans le cadre global du développement des ressources humaines nationales qui vise à la réalisation des 
objectifs généraux exprimés dans le Xème Plan, à savoir la croissance de l‟emploi et des revenus ainsi que de la réalisation de la société du savoir. 
Référence : 
p. 30 (3.2.1) 
Appui à la création d'emplois, MED/1997/003-365  
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Aucune référence  
Appui au programme de mise à niveau de la formation professionnelle (MANFORM I), MED/1997/004-660  
 
(Indirect : MANFORM comme deuxième étape de la réforme nationale, il y a donc une référence implicite à la politique sectorielle du 
gouvernement).  
Référence : 
DTA, Annexe 2, 
p. 1  
Programme d'appui au secteur de la formation professionnelle en Tunisie (MANFORM II), MED/2006/018-181  
Le projet d‟intervention de la CE en appui au secteur de la formation professionnelle tient compte des orientations stratégiques du gouvernement et des 
principaux constats et défis qui s‟y rattachent. 
Référence : 
DTA, Annexe 2,  
3.1, p. 30 
L‟objectif global du programme d‟appui au secteur de la formation professionnelle est de contribuer à la mise en œuvre de la réforme engagée par le MEF,….. Référence : 
DTA, Annexe 2, 
3.2.1, p. 30 
Dans le cadre et en conformité avec les lignes stratégiques décidées par le gouvernement tunisien pour le développement du système de formation 
professionnelle, la CE a pour ambition la consolidation des acquis du programme MANFORM 1, notamment en ce qui concerne le partenariat et donc le 
renforcement des formations par la demande ainsi que le développement de la qualité de ces formations.  
Référence : 
DTA, Annexe 2, 
3.2.3, p. 30 
Programme d'appui à la réforme du système d'assurance maladie- Appui Budgétaire, MED/1999/003-347  
La réforme de l‟assurance maladie est inscrite dans les orientations du IXème plan de développement (1997-2001). Le présent programme a été initié en 
décembre 1998, lorsque le gouvernement tunisien a demandé à la Commission d‟apporter son appui à la réforme de son système de santé et d‟assurance 
maladie.  
Référence : 
DTA, Annexe 
1.2, 1.1, p. 20 
L‟objectif global du Programme d‟appui de la Communauté européenne à la réforme du système de santé et de l‟assurance maladie dans le cadre des objectifs Référence : 
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du IXème plan tunisien est:…. DTA, Annexe 
1.2, 1.3, p. 23 
Programme de Modernisation Industrielle, MED/2002/004-726  
Le PMI s‟inscrit dans le cadre du Programme National de Mise à Niveau (PMN). Celui-ci a été lancé en 1995 per le gouvernement tunisien…. Référence : 
DTA, Annexe 2, 
A.I, p. 19 
Le PMI s‟inscrit clairement dans le cadre du PMN. 
Ce programme qui se poursuit dans le cadre du Xème Plan (2002-2006) a été élargi au secteur des services à l‟industrie.  
Référence : 
DTA, Annexe 2, 
A.II, p. 21 
Le Programme vient en soutien à l‟action du gouvernement tunisien en vue du développement économique et social durable du pays, dans le cadre de l‟accord 
d‟association.  
Référence : 
DTA, Annexe 2, 
A.III.1, p. 22 
Appui à la modernisation du secteur portuaire, MED/2002/003-353  
L‟Objectif Spécifique de ce projet est: 
- Le soutien à la réalisation du Plan d‟Action du Gouvernement de la République tunisienne dans le Secteur portuaire. 
Référence : 
DTA, Annexe B, 
1.2, p. 16 
Appui promotion investissements extérieurs (FIPA), MED/1997/004-335  
Aucune référence  
Projet de Restructuration de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme (CF pas disponible ; consultation des TdR)  
Aucune référence  
Appui aux médias tunisiens, MED/2001/005-787  
Aucune référence  
MESURE - Migrations en Sécurité ; MIGR/2005/017-809 (Annexe I au Contrat de subvention)  
Le projet vise, en particulier, à soutenir les efforts déployés par les autorités tunisiennes pour améliorer la gestion des flux migratoires vers l‟Italie à travers 
l‟identification et la mise en œuvre , en particulier en Tunisie, de stratégies qui, d‟une part, découragent la migration illégale et, d‟autre part, favorisent l‟insertion 
des sujets migrants provenant de la Région du Maghreb dans des parcours de migration légale. (Indirect) 
Référence : 
Annexe I, I.5, p.2 
Rapprochement des systèmes pour une gestion partagée de la migration, MIGR/2006/018-381 (Annexe I au Contrat de subvention)  
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L‟action est conforme aux objectifs généraux du programme Aeneas puisqu‟elle vise à soutenir la Tunisie dans son effort de développement de ses capacités de 
gestion des flux migratoires pour raisons de travail. (Indirect) 
Référence : 
Annexe I, I.5.1, 
p.3 
Strengthening the trade Union Mouvement in Tunisia, DDH/2002/002-507 (ANNEX I TERMS OF Référence PROJECT)  
Aucune référence  
Appui à la modernisation du système judiciaire, MED/2004/016-928 (CF incomplète)  
-  
BEI - Assainissement Onas III: Bonification d'intérêts, MED/1998/003-346  
Aucune référence  
BEI -  Groupe Chimique Dépollution phosphogypse  du Golfe de Gabès: Bonification d'intérêts, MED/1999/003-344  
Aucune référence  
Bonification d'intérêt BEI - ONAS IV - Assainissement liquide, MED/2005/017-463  
Aucune référence  
Programme de Développement Rural Intégré et de Gestion des Ressources Naturelles (DRI/GRN), MED/1996/004-336  
Aucune référence  
Développement rural dans la région de Sfax, MED/1998/003-366 (CF incomplète)  
  
Programme Environnement et Energie (PEE), IEVP/2007/019-239  
Le PEE se propose de contribuer au développement et à la consolidation d‟une stratégie soutenable du pays en matière d‟environnement et d‟énergie, et à 
l‟amélioration de la compétitivité des entreprises tunisiennes. Il traduit une volonté concrète de la CE d‟appuyer les efforts du gouvernement tunisien pour 
mettre en œuvre une politique efficace de développement durable.  
L‟objectif global de ce programme est de soutenir la politique environnementale et de développement durable de la Tunisie.  
Référence : 
Annexe 2, 
section 2, p.8 
Bonification d‟intérêt BEI : Mise à niveau environnementale du Groupe Chimique Tunisien, IEVP/2007/019-242  
Le programme d‟investissements du GCT qui a été proposé pour un financement de la BEI s‟insère dans le cadre du XIème Plan de Développement et se 
compose d‟un nombre d‟investissements très variés.  
Référence : 
Annexe 2, 2.1, 
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p.5 
BEI - Gestion des déchets solides: Bonification d'intérêts, MED/2000/003-349  
Aucune référence  
Conservation des Eaux et des Sols (CES II), MED/1998/004-340  
Le projet s‟inscrit dans le cadre général de la stratégie nationale pour le développement des ressources en eau au cours de la décennie 1991-2000. Il ciblera deux 
des quatre composantes de la stratégie nationale, à savoir, la lutte contre l‟érosion et la mobilisation des eaux de surface …. 
Référence : 
Annexe DTA, I, 
p.2 
Programme de mise en valeur en petite hydraulique autour des barrages collinaires, MED/1999/004-383 (CF incomplète)  
  
Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (P3A), MED/2002/005-050  
L‟objectif général est de favoriser la réussite du partenariat engagé entre l‟Union européenne et la Tunisie en soutenant les efforts de l‟administration tunisienne 
pour assurer la mise en œuvre de l‟AA dans tous ses volets. 
Référence : 
Annexe II, 1.3, 
p.2 
Programme d'Appui à l'Accord d'Association et au Plan d'Action (P3A2), IEVP/2007/019-073  
Ce programme, intégré dans le PIN 2002-2004 s‟inscrivait dans le cadre plus général de MEDA 2 et de la stratégie de coopération UE-Tunisie pour 2002-2006 
et était en phase avec les objectifs du Xème Plan tunisien.  
Référence : 
Annexe II, 1.3, 
p.6 
L‟objectif général est de favoriser la réussite du partenariat engagé entre l‟Union européenne et la Tunisie en soutenant les efforts de l‟administration tunisienne 
pour assurer la mise en œuvre de l‟AA et du PAV 
Référence : 
Annexe II, 2.1, 
p.8 
Programme d'appui à l'intégration (PAI), IEVP/2008/020-221  
Les autorités confirment par ce programme leur choix stratégique réformateur par une plus grande intégration de l‟économie tunisienne comme source de 
croissance et d‟emploi, résistant ainsi aux tentations protectionnistes. Ce programme de Réformes est une réponse volontariste du Gouvernement tunisien à la 
crise économique actuelle. Volontarisme qui se reflète notamment dans l‟ambition de la matrice qui intègre les dernières mesures de relance de l‟investissement, 
des échanges et de l‟emploi agréées avec les autorités en février 2009 ….. (Indirect) 
Référence : 
Annexe II, p.2 
Facilité d'Ajustement Structurel I  
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Référence : 
Annexe II, p.12 
Facilité d'Ajustement Structurel II  
 
Référence : 
Annexe II, p.21 
 
Référence : 
Annexe I.2, p.23 
Facilité d'ajustement structurel III, MED/2002/003-350  
Relever le défi de l‟intégration de la Tunisie dans la ZLE avec l‟UE exige une articulation interdépendante (i) des mesures destinées à renforcer la compétitivité 
intérieure et extérieure de ses productions et (ii) des mesures macro-économiques propres à garantir l‟atteinte des objectifs du Xeme Plan.  
Référence : 
Annexe II, 1.1, 
p.17 
L‟objectif général du Programme est de renforcer le degré de compétitivité générale de l‟économie tunisienne, dans le contexte de son intégration évolutive 
dans les marchés mondiaux. Cet objectif est d‟ailleurs inséparable de celui poursuivi par le Xeme Plan, à savoir une participation fortement accrue du Secteur 
Privé à l‟investissement national et à une croissance réelle supérieure soutenue,… 
Référence : 
Annexe II, 1.3.2, 
p.20 
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Facilité d'Ajustement Structurel IV, MED/2005/017-322  
Dans le secteur des assurances, la FAS IV soutiendra, en particulier, la décision du Gouvernement tunisien de conférer l‟autonomie à l‟organe de contrôle des 
assurances et les efforts de restructuration des entreprises publiques les plus fragiles financièrement.  
 
Référence : 
Annexe II, 3, 
p.20 
L‟objectif général de la FAS IV est de contribuer au renforcement du degré de compétitivité générale de l‟économie tunisienne pour favoriser son insertion la 
Zone de libre-échange avec l‟Union européenne et son intégration dans les marchés mondiaux. Cet objectif est fortement lié aux orientations du Xeme Plan 
(2002-2006) qui prévoit une participation accrue du Secteur Privé à la croissance ainsi que dans l‟investissement national.  
Référence : 
Annexe II, 4, 
p.20 
Tunisie - Programme d'appui à la compétitivité (PAC I), MED/2006/018-438  
Les volets du PAC s‟inscrivent très exactement dans les orientations et problématiques du Gouvernement tunisien.  Référence : 
Annexe II, 1.3, 
p.19 
Programme d‟Appui à la Gestion Budgétaire par Objectifs (PAGBO), IEVP/2007/019-508  
 
Référence : 
Annexe II, p.4 ;  
 
 
 
 
 
 
 
Annexe II, p.6 
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Programme d‟Assistance Technique à la Privatisation (PATP), MED/1996/004-337  
 
DTA, p. 18 
 
I.1.1.3 : Correspondance des objectifs de la CE avec les grands objectifs nationaux de développement et leur évolution dans le temps  
 
 
 OBJECTIFS CE  OBJECTIFS NATIONAUX 
2000-2002 BON DE COMMANDE MAGHREB 2001  IX PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale- DRPS 
 des actions de recherche d‟un équilibre socio-
économique/environnemental (section 2, pag. 40) 
L'adaptation des orientations sectorielles aux impératifs de 
rationalisation de l'allocation des ressources d'une part, et aux 
exigences d'accélération de la croissance, d'intensification des 
créations d'emplois et de promotion des exportations, d'autre part 
Environnement des affaires 
et développement du secteur 
privé  -DSP  le développement du secteur privé (section 2, pag. 41) 
Le renforcement de l'ouverture de l'économie à travers l'instauration 
d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne et la poursuite 
de son intégration dans l'environnement extérieur ainsi que la 
consolidation du rôle du secteur privé et l'impulsion de l'initiative en 
tant que moteur de l'action de développement ; 
Gouvernance et société 
civile- GSC 
 promouvoir le rôle de la société civile dans le processus de 
développement de la Tunisie. (3.3., pag.53)  
(pas d’objectif au niveau stratégique. Celui-ci c’est un objectif au 
niveau de la  programmation) 
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Ressources naturelles et 
environnement - RNE 
 des actions de recherche d‟un équilibre socio-
économique/environnemental (section 2, pag. 40) 
 
Secteur Public et réformes 
économiques -SPRE  l‟appui aux réformes économiques (section 2, pag. 40) 
Le développement de l'infrastructure et sa modernisation en vue 
d'améliorer l'efficacité des services rendus et, par là même, de 
contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie 
2002-2006 DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 DIXIEME PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2002-2006 
Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale- DRPS 
 Valorisation des ressources humaines et protection sociale 
(6.2, pag. 19) 
Gagner le défi de l‟emploi 
Environnement des affaires 
et développement du secteur 
privé  -DSP 
 Modernisation des services et développement des 
infrastructures (6.2, pag. 19) 
Améliorer le rendement du secteur privé 
Asseoir l‟économie du savoir 
Gouvernance et société 
civile- GSC  
 Consolidation de l‟Etat de droit et de la bonne gouvernance   
(6.2, pag. 19) 
 
Ressources naturelles et 
environnement - RNE 
 Assurer le développement durable 
Secteur Public et réformes 
économiques -SPRE 
 Réformes économiques et renforcement des institutions de 
l‟économie du marché 
 Libéralisation du commerce extérieur et intégration Sud-Sud  
(6.2, pag. 19) 
Relever le niveau de la compétitivité 
Préserver les équilibres globaux 
Ouvrir des horizons plus larges aux régions 
2007-2013 DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 
ONZIEME PLAN  
DE DÉVELOPPEMENT 2007-2011 
Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale- DRPS 
 le développement de l‟éducation et de la formation, de 
l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 
tant que facteurs essentiels de l‟édification de la société du 
savoir et de la résorption du chômage dans un contexte 
d‟ouverture de l‟économie;  
 le renforcement des programmes sociaux tout en maintenant 
les équilibres budgétaires ; (5.2, pag.21) 
Le renforcement de l‟investissement dans le capital humain par le 
développement des systèmes de l‟éducation, de l‟enseignement 
supérieur et de la formation professionnelle.  
 
Environnement des affaires 
et développement du secteur 
privé  -DSP 
 le développement de conditions propices à l‟investissement 
privé, au développement d‟entreprises compétitives (PME), à 
la croissance, à la résorption du chômage et au 
développement rural durable ; 
L‟impulsion de l‟initiative privée et la promotion de la création des 
entreprises dans les activités prometteuses.  
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 le développement du transport basé sur la sécurité et la 
sûreté, le renforcement des infrastructures nationales et 
régionales et leur interconnexion avec le réseau 
transeuropéen de transport et le développement des secteurs 
de l‟énergie et de la société de l‟information. (5.2, pag.21) 
La consolidation de la compétitivité et l‟amélioration de 
l‟environnement des affaires en optant pour la modernisation du 
cadre institutionnel et juridique, l‟amélioration des prestations 
offertes aux entreprises et la modernisation des infrastructures et des 
logistiques.  
Gouvernance et société 
civile- GSC  
 les réformes politiques à moyen terme concernant la 
démocratie et les droits de l‟homme, l‟Etat de droit et la 
bonne gouvernance institutionnelle ;  
 les réformes en matière de justice, la gestion des flux 
migratoires et l‟asile selon les principes détaillés dans la 
Convention 1951, la lutte contre le crime organisé, le 
blanchiment d‟argent et le terrorisme, dans le respect des 
droits de l‟homme (5.2, pag.21) 
 
Ressources naturelles et 
environnement - RNE 
 le développement de conditions propices aux trois volets du 
développement durable (environnemental, social, 
économique) ; (5.2, pag.21) 
 
Secteur Public et réformes 
économiques -SPRE 
 la facilitation du commerce des biens et services, le 
rapprochement de la réglementation technique et les normes 
et procédures d‟évaluation de la conformité ; (5.2, pag.21) 
L‟accélération du rythme de croissance économique et la 
diversification de ses sources en plus de l‟amélioration de la 
contribution de la productivité globale des facteurs.  
L‟appui à l‟intégration dans la sphère mondiale en favorisant la 
promotion des exportations, la diversification des marchés ainsi que 
la mobilisation de l‟investissement direct étranger et le 
développement du partenariat régional. 
Modernisation du cadre institutionnel et juridique 
 
I.1.1.4 : Correspondance des cibles et des effets visés par les interventions de la CE avec les objectifs fixés par le gouvernement dans les Plans de Développement et 
dans les stratégies/plans sectoriels 
 
 OBJECTIFS CE  OBJECTIFS NATIONAUX 
2002-2002 PIN 2000-2002 IXème PLAN DE DÉVELOPPEMENT  
 CIBLES EFFETS OBJECTIFS 
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
Tenir compte du coût social des 
réformes et initier un dialogue sur la 
réforme de la protection sociale 
(3.1.2.8., pag. 46) 
Mise en place de mécanismes pour améliorer la protection 
sociale (3.1.3.8., pag 48) 
La poursuite du renforcement de la couverture sanitaire  
La poursuite des réformes notamment au niveau du 
financement du secteur et de la maîtrise des coûts ; 
La mise à niveau du système des prestations.    
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sociale- DRPS Poursuite de la réforme des programmes et méthodes 
d‟enseignement ; 
Poursuite de l‟appui à la recherche scientifique  
Adaptation de la formation aux besoins des secteurs 
d‟activité 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
Favoriser l‟investissement privé, 
notamment étranger et créer un 
environnement équitable pour toutes 
les entreprises (3.1.2.2., pag. 43) 
Mise en œuvre progressive d‟un système d‟incitation aux 
investissements harmonisé pour le secteur offshore et onshore 
avec une simplification de ces procédures (3.1.3.2, pag.46) 
L‟amélioration de l‟environnement industriel 
développement de l‟entreprise et le renforcement du rôle 
du secteur privé 
L‟amélioration de l‟environnement de l‟investissement 
Promouvoir la concurrence, réduire la 
concentration, améliorer les 
mécanismes de contrôle et protéger 
les droits des actionnaires surtout dans 
les sociétés cotées en Bourse. (3.1.2.3, 
pag. 44) 
Remédier à de nombreuses distorsions (incluant les droits 
des actionnaires minoritaires et la responsabilité des sociétés 
de tutelle pour les actes de sociétés filiales et des sociétés 
liées) 
La révision de la loi sur la faillite  permettrait entre autre à 
une plus grande majorité d‟entreprises de bénéficier de 
plans de sauvegarde dans le cadre des procédures conçues 
pour venir en aide aux entreprises en difficulté et de limiter 
ainsi le nombre de faillites. (3.1.3.3., pag.46) 
Révision de la loi sur les sociétés ; 
Promulgation du code de droit international privé  
Améliorer les infrastructures de 
télécommunication et les ouvrir à la 
participation privée (3.1.2.5,  pag.44) 
réduire le prix des services grâce à la concurrence. 
(3.1.3.5., pag.47) 
 
Promouvoir les marchés financiers et 
les nouveaux instruments et l‟accès au 
financement de la PME (3.1.2.6,  
pag.44) 
permettre une alternative au crédit bancaire pour les 
entreprises privées non financières ;  
permettre au PME de bénéficier d‟un meilleur accès au 
crédit bancaire ; 
permettre de rendre la politique monétaire plus flexible et 
permettre l‟émergence d‟une courbe de taux d‟intérêt de 
référence. (3.1.3.6., pag.47) 
 
Assainissement, restructuration  et 
rationalisation du secteur des 
assurances (3.1.2.7,  pag.45) 
La réorganisation et le renforcement en termes de 
ressources humaines et matérielles de la Direction Générale 
des assurances en vue de renforcer sa fonction de contrôle 
et de supervision ; 
 Révision du cadre législatif et réglementaire de l‟assurance 
automobile en vue de mettre en place un système 
d‟indemnisation adéquat ; 
Assainissement de la situation financière des compagnies 
d‟assurance et de réassurance et mise en place de gardes 
Développement du secteur des assurances  
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fous nécessaires pour préserver la bonne situation 
financière de ces compagnies (3.1.3.7., pag.47) 
 Mise à niveau de l‟économie pour faire 
face  aux défis de l‟accord 
d‟association, notamment le 
démantèlement tarifaire avec l‟UE 
(ZLE) et l‟ouverture de l‟économie. 
(3.1.2., pag.49) 
Moderniser la gestion portuaire de 
manière à augmenter l‟efficacité des 
opérateurs portuaires, diminuer  la 
durée du transit portuaire et 
désengorger les ports.  (3.2.1., pag.49) 
l'augmentation/amélioration  
(i) de la capacité portuaire,  
(ii)  du niveau d‟investissement, très faible 
actuellement tant par les opérateurs privés (en 
l‟absence de concessions) que par la STAM 
(incertitude quant aux options futures),  
(ii) de la productivité.  (3.2.3, pag.50) 
mettre au  niveau des exigences du libre-échange et 
de circulation des biens et des services entre l‟Union 
Européenne et la Tunisie et ce, par l‟adhésion de 
2000 nouvelles entreprises  
Gouvernance et 
société civile- 
GSC  
renforcer les capacités des 
mouvements associatifs en matière de 
mise en œuvre de projets de 
développement (3.3.1, pag.53) 
L'organisation interne des ONG de développement sera 
consolidée 
Les associations prises en compte amélioreront leur capacité 
de préparation, d'exécution des projets et leur 
fonctionnement. 
Les associations intermédiaires et les réseaux seront 
dynamisés. 
Le cadre réglementaire et institutionnel serait clarifié et des 
cadres de l'administration centrale et locale seraient formés. 
(3.3.3., pag.54) 
Révision du statut supérieur de la magistrature  
Modernisation des procédures judiciaires  
Création de nouveaux tribunaux  
Equipement des tribunaux de systèmes informatiques  
 
renforcement du rôle de la presse 
privée indépendante dans la 
dynamique de démocratisation de la 
société tunisienne en élevant le niveau 
professionnel des journalistes. 
sécurisation des journalistes et 
l‟amélioration de leur niveau de 
compétence.  (3.4.1., pag.56) 
contribuer à la formation professionnelle des journalistes 
aux techniques de base du journalisme, mais aussi aux 
aspects déontologiques de la profession 
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
dépollution et rénovation du littoral 
de Sfax (3.5.2, pag 58) 
La ville de Sfax sera reconnectée à la mer et regagnera un 
site pollué d‟une surface importante, touchant directement 
au centre-ville, pour un développement socio-économique  
Ce projet supprimera la contamination des plages 
avoisinantes et de la mer (3.5.3, pag 59) 
 
Secteur Public et Maintenir un cadre macro- Maintien d‟un cadre macro-économique stable et propice au La poursuite de la politique de libéralisation et la baisse 
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réformes 
économiques -
SPRE 
économique stable (3.1.2.1, pag.42) développement de l‟investissement, en particulier dans le 
secteur privé. (3.1.3.1, pag. 46) 
progressive de la protection  
Poursuite du programme de qualité 
Renforcement de la réforme fiscale et consolidation des 
différents régimes fiscaux 
Réorientation du rôle de l‟Etat dans 
l‟économie, accélération des 
privatisations, rationalisation et 
simplification des procédures 
administratives de privatisation 
Amélioration de l‟efficacité des procédures (3.1.3.4, pag 46) 
2002-2006 PIN  2002-2004  
DIXIEME PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2002-
2006 
 CIBLES EFFETS  
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale- DRPS 
Améliorer les performances (internes 
et externes) de l‟enseignement 
supérieur et relever le niveau de 
formation de la main d‟œuvre. 
(7.4, Pag. 36) 
(i) Améliorer l‟articulation et la synergie entre le secteur 
public et le secteur privé ;  
(ii) mettre en œuvre la stratégie de financement de 
l‟enseignement supérieur (système de crédit aux étudiants, 
développement des ressources propres des universités) et 
un système de gestion financière plus souple des 
universités ;  
(iii) développer un réseau d‟ISET dans 
les régions, associées à des pôles technologiques et des 
pépinières d‟entreprises ; 
 (iv) encourager le partenariat entre l‟enseignement 
supérieur et les entreprises ;  
(v) promouvoir une main d‟œuvre mieux qualifiée et une 
meilleure intégration des jeunes diplômés dans l‟économie;  
(vi) faciliter la mobilité entre les formations et les 
établissements ;  
(vii) promouvoir des projets de recherche en commun 
universités / entreprises, (rapprochement 
université/entreprise) et une meilleure intégration des 
entreprises dans les programmes enseignés ;  
(viii) contribuer à l‟augmentation des capacités d‟accueil et 
d‟équipement dans le supérieur 
(7.4, Pag. 36) 
Amélioration de la couverture sanitaire 
 
Modernisation du système éducatif 
 
 
Contribuer à la réforme et au 
développement de l'enseignement 
supérieur, compréhension des 
Développement et modification des programmes d'études 
dans les disciplines prioritaires;  
réforme et développement des structures et des 
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cultures. 
(7.4 II, Pag. 37) 
établissements d'enseignement supérieur ainsi que leur 
gestion; 
développer l‟acquisition des qualifications requises dans le 
cadre de la réforme économique (amélioration du lien entre 
l'industrie et le système d'éducation) (7.4 II, Pag. 37) 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
Faciliter l'adaptation des entreprises, 
plus particulièrement les PME/PMI, 
pour faire face à la concurrence 
internationale et aux conditions de la 
future zone de libre-échange 
(améliorer leur compétitivité) et 
promouvoir la création de nouvelles 
entreprises. 
(7.2 III, Pag. 33) 
Réaliser des diagnostics d‟entreprises, élaborer et mettre en 
œuvre des „business plans‟ destinés à améliorer toutes les 
fonctions de ces entreprises ainsi que leurs investissements 
immatériels ; 
Améliorer et harmoniser les cadres institutionnels, législatifs 
et réglementaires de tous les aspects liés à la qualité (public 
et privé), la normalisation et l‟évaluation technique, la 
certification, l‟accréditation et la métrologie ; et mise en 
conformité avec l'approche européenne (notamment pour 
les secteurs jugés prioritaires par leur potentiel 
d'exportation); 
Moderniser le système de la propriété intellectuelle et 
l'application de la protection effective des droits de 
propriété ; 
Mettre à niveau les services liés à l‟industrie/création 
d‟entreprises (incubateurs) nouvelles technologies, travail à 
distance et mise en réseau des PME ; 
Renforcer les structures d‟appui aux entreprises (chambres 
de commerce et de l‟industrie, associations patronales, 
fédérations industrielles) ; 
Compléter des actions de formation et d‟assistance aux 
centres techniques pour répondre aux besoins des 
entreprises; 
Appui au design d'un Fonds de garantie (assistance 
technique). 
(7.2 III, Pag. 33) 
Promotion de l‟initiative et l‟impulsion de l‟investissement 
privé 
Gouvernance et 
société civile- 
GSC  
Améliorer les capacités du système 
judiciaire en termes d'organisation, de 
compétence, de transparence et de 
service aux agents économiques et 
citoyens. (7.2 I, Pag. 28) 
Renforcer le système de formation des magistrats et des 
auxiliaires de justice ; créer de tribunaux commerciaux et 
promouvoir le recours à l‟arbitrage commercial et la 
résolution de conflits; informatiser et mettre en réseau les 
juridictions; améliorer l‟accès à la justice pour le citoyen et 
mieux crédibiliser le système judiciaire. (7.2 I, Pag. 28) 
Modernisation de la législation, des procédures et 
instruments de travail et renforcement de la formation  
Renforcement des droits de l‟homme par l‟instauration 
d‟un recours contre l‟Etat en cas de détention préventive 
non incriminée.  
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Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
   
Secteur Public et 
réformes 
économiques -
SPRE 
Poursuivre l‟amélioration de la 
compétitivité de l‟économie pour en 
particulier optimiser 
la zone de libre-échange avec l‟Union 
européenne. 
(7.3 I, Pag. 30) 
Poursuivre le développement du secteur privé et bancaire 
Renforcer les mécanismes et environnements favorisant la 
création et l‟allocation efficiente des ressources humaines 
et financières ; 
Améliorer le climat général des affaires et mettre en place 
un cadre légal et réglementaire clair, transparent et 
harmonisé entre les secteurs offshore et onshore stimulant les 
investissements privés (domestiques/étrangers) et 
développer et diversifier les exportations ; 
Continuer la modernisation du système bancaire et le 
développement des marchés financiers; 
Maintenir l‟équilibre social tout en poursuivant la transition 
économique; 
Rationaliser les régimes et préserver les équilibres 
financiers des caisses de protection sociale; 
Poursuivre la consolidation du cadre macro-économique et 
rationalisation de la gestion des ressources publiques. 
(7.3 I, Pag. 30) 
Poursuite de la privatisation des entreprises publiques  
 
Effort pour l‟adoption des législations en matière de 
transparence des transactions, notamment par la révision 
des législations relatives à la faillite 
Apporter des expertises et des moyens 
connexes pour aider à harmoniser le 
cadre législatif et réglementaire du 
marché intérieur avec celui de l'UE et 
renforcer le cadre institutionnel pour 
l'application effective de cette 
législation. 
(7.3 II, Pag. 32) 
Commerce : Démantèlement tarifaire effectué selon les 
modalités et le calendrier prévu dans l'accord d'association; 
législation en matière d'antidumping et de lutte contre la 
contrefaçon; Réseau d'information et de formation sur le 
commerce extérieur; 
Marché intérieur : Législation existante sur la concurrence 
effectivement appliquée; programme de normalisation et 
d'accréditation; laboratoires de contrôle de la conformité et 
de la qualité; système de métrologie légale opérationnel; 
institutions de protection de la propriété industrielle et 
intellectuelle renforcées; transparence des procédures des 
marchés publics assurée; Protection des consommateurs 
améliorée; 
 
Renforcement des capacités stratégiques : Système des 
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statistiques amélioré (étant donné notamment les 
indicateurs de performance 
retenus des programmes); capacités d'analyse d'impact de 
l'accord d'association renforcées et meilleur ciblage de la 
coopération; processus d'intégration sous-régionale 
renforcé; public mieux informé sur le contenu et la portée 
de l'accord d'association ; 
perspectives de coopération en matière sociale. 
(7.3 II, Pag. 32) 
 PIN 2005-2006  
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale- DRPS 
Faire bénéficier l'économie tunisienne 
d'une main d'œuvre qualifiée 
répondant aux critères de 
l'employabilité, en fonction des 
besoins des opérateurs économiques 
et pour faire face à une concurrence 
accrue dans une zone de libre-échange 
avec l‟UE. (2.1, pag.13) 
Consolider les progrès réalisés par la réforme MANFORM 
en cohérence avec le volet "éducation et formation" prévu 
dans le Xème plan (2002-2006) pour contribuer à son 
extension à tout le système de formation professionnelle 
tunisien. 
 
Renforcement du système de formation continue  
 
Promouvoir les ressources humaines  
Augmenter l'efficacité interne et 
externe, l'efficience et l'équité de 
l'éducation secondaire tant générale 
que technique. Il contribuera ainsi à 
améliorer le niveau qualitatif des 
ressources humaines de l'ensemble du 
pays pour une meilleure préparation 
aux mutations socio-économiques. 
(2.2, pag.16) 
 
Appuyer la poursuite de la réforme sectorielle en cours pour 
éviter les coûts humains, sociaux et économiques liés au 
taux élevé d'abandon des élèves du niveau secondaire  (5.1, 
pag.9) 
 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
   
Gouvernance et 
société civile- 
GSC  
   
Ressources Renforcement des réseaux de collecte Contribuer à un meilleur équilibre environnemental dans les  
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naturelles et 
environnement - 
RNE 
des eaux usées et la construction de 
stations d'épuration dans les villes 
concernées. (5.1, pag.10) 
 
zones urbaines. 
Amélioration des conditions de vie de la population. 
Diminution de la pollution des bassins versants concernés 
par les villes sélectionnées. 
Secteur Public et 
réformes 
économiques -
SPRE 
Poursuivre le cycle de réformes dans 
la perspective du libre-échange total et 
de l'association avec l'UE après 2007, 
notamment dans les domaines de la 
gouvernance, des services et de la 
réforme budgétaire. (5.1, pag.8) 
 
Consolidation macro-économique ; réforme de la loi 
organique des lois de finances (intégration budgétaire de 
l'ensemble du secteur public, gestion budgétaire par 
programmes et primauté du résultat) ; poursuite des 
réformes du secteur financier ; désengagement de l'Etat et 
ouverture au secteur privé des infrastructures et des services 
publics. (5.1, pag.8) 
 
2007-2013 PIN  2007 – 2010 
ONZIEME PLAN  DE DÉVELOPPEMENT 2007-
2011 
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale- DRPS 
Développer une meilleure adéquation 
du système éducation-formation-
emploi, et 
notamment : 
� Contribuer à l‟amélioration de la 
qualité de l‟enseignement supérieur et 
renforcer l‟employabilité des jeunes 
diplômés. 
� Mettre en œuvre  le système de 
passerelles prévu dans le programme 
des réformes des sous-systèmes 
éducatifs. 
� Élaborer un dispositif pédagogique 
et réglementaire capable de renforcer 
l‟articulation entre les composantes du 
système éducatif. 
� Identifier et mettre en place les 
mécanismes de renforcement et de 
suivi des passerelles (accréditation, 
certification, organes de suivi, …) en 
cohérence avec les besoins du marché 
de l‟emploi. 
� Renforcer les systèmes 
d‟observation et de suivi des promus 
� Nombre de diplômés, réduction des échecs, adéquation 
de l‟offre par rapport aux choix de disciplines des étudiants 
et aux besoins du marché. 
� Un dispositif pédagogique et réglementaire spécifique au 
renforcement des passerelles qui soit accessible. 
� Des mécanismes opérationnels de renforcement et de 
suivi des passerelles, notamment entre la formation 
professionnelle et l‟enseignement supérieur public et 
privé. 
� Un processus renforcé de décentralisation, d‟autonomie 
et d‟équité régionale de l‟enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle. 
� Une gouvernance améliorée dans les universités et dans 
les agences et les centres sectoriels et polyvalents de 
formation professionnelle. 
� Des mécanismes opérationnels et adaptés de 
renforcement de l‟employabilité des diplômés de 
l‟enseignement supérieur. 
� Une qualité de l‟enseignement universitaire améliorée et 
conforme aux standards internationaux. 
� Le développement de la coordination entre 
l‟enseignement supérieur, la formation professionnelle et le 
secteur privé. 
� La contribution des entreprises et des associations 
 Lutte contre l‟échec scolaire notamment dans les 
écoles dont les taux sont plus élevés que la moyenne 
nationale ; 
 Amélioration du taux d‟encadrement pédagogique ; 
 Généralisation des classes préparatoires ; 
 Formation continue des enseignants ; 
 Amélioration des conditions d‟enseignement ; 
 Réduction progressive du nombre d‟élèves par classe 
(< 20) ; 
 Développement de l‟école de la société du savoir et 
diffusion de la culture numérique ; 
 Appui à l‟enseignement privé ; 
 Appui à la liaison et la complémentarité entre 
l‟éducation et la formation 
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de la formation professionnelle et de 
l‟enseignement supérieur et de 
coordination sectorielle en rapport 
avec le marché de l‟emploi. (6.3,ag 
37) 
professionnelles (notamment en appui aux SME) au 
développement de la gestion des ressources humaines ainsi 
qu‟à l‟identification des besoins et des niveaux de 
compétences et au ciblage des secteurs porteurs de 
l‟économie. (6.3, pag 37) 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
� Amélioration de la participation des 
chercheurs tunisiens à des 
programmes et projets européens de 
recherche et d‟innovation, notamment 
au titre du 7e programme-cadre de 
R&D. 
� Implication des entreprises 
économiques tunisiennes dans les 
activités de recherche et d‟innovation 
à travers des projets de partenariat 
avec des structures de recherche 
tunisiennes et européennes. 
� Développement des compétences 
techniques et gestionnaires concernant 
des programmes et projets de 
recherche et d‟innovation 
internationaux impliquant notamment 
des structures économiques. 
� Amélioration de l‟image de la 
Tunisie à l‟étranger comme site 
compétitif pour la fabrication de 
produits innovants et techniquement 
avancés. 
� Promotion du retour durable de 
chercheurs tunisiens dans leur pays 
d‟origine. (6.4, pag.43) 
� Amélioration des indicateurs de coopération scientifique 
internationale. 
� Amélioration des indicateurs d‟innovation 
technologique. 
� Intensification de la coopération scientifique et 
technologique avec les pays européens dans les secteurs 
d‟intérêt commun. 
� Promotion de la participation tunisienne aux 
programmes communautaires de R&D et 
intégration de la communauté scientifique tunisienne dans 
l‟espace européen de la recherche. 
� Promotion de la mobilité des chercheurs tunisiens. 
(6.4, pag.43) 
Appui de la compétitivité du tissu industriel 
 
Amélioration de l‟environnement des affaires 
 
Renforcement de l‟aménagement de zones industrielles  
 
L‟appui à la création de nouveaux projets dans les 
technologies de l‟information et de la communication 
 
Gouvernance et 
société civile- 
GSC  
   
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
Appuyer : 
� en matière d‟environnement (i) la 
mise à niveau environnementale des 
entreprises (exportatrices) les plus 
Mise à niveau environnemental des entreprises : 
� Atténuation des nuisances environnementales causées 
par les activités industrielles. 
� Réduction de la consommation d‟énergie, d‟eau et 
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polluantes ou qui ont un impact 
environnemental important; le 
secteur hôtelier, de par son influence 
majeure sur l‟environnement et 
notamment sur le littoral et la mer 
(érosion, pollution des eaux, zones 
protégées) devrait également être 
concerné par cette mise à niveau ;  (ii) 
la mise en œuvre du plan national sur 
les ressources hydriques; (iii) la 
gestion intégrée des déchets solides ; 
(iv) les actions de sensibilisation en 
matière d‟environnement, 
notamment par le biais des ONG. 
� et en matière d‟énergie le 
renforcement de l‟efficacité 
énergétique et la promotion des 
sources d‟énergie renouvelables. 
(6.4, pag.39) 
d‟autres matières premières dans les unités industrielles, 
notamment grâce aux nouvelles technologies. 
� Acquisition de compétences en matière de gestion de 
l‟environnement industriel. 
Mise en œuvre de la stratégie en matière de ressources 
hydriques 
� Amélioration de la qualité de l‟eau. 
� Les besoins des différents secteurs (agriculture, 
municipalités, industrie) sont couverts en tenant compte 
des ressources réelles du pays. 
Gestion intégrée des déchets solides 
� Organisation assurée des filières (tenant compte du cycle 
de vie de la matière). 
� Participation accrue du secteur privé aux activités de 
traitement et de valorisation des déchets. 
� Appui institutionnel à l‟Agence nationale de gestion des 
déchets en vue, notamment, des actions de 
communication. 
� Mise en œuvre de la stratégie relative aux décharges. 
(6.4, pag.40) 
Secteur Public et 
réformes 
économiques -
SPRE 
Renforcer la gouvernance et 
l‟efficience de l‟administration 
publique et accroître la compétitivité 
de l‟économie. 
(6.2, pag.31) 
� Un cadre macroéconomique équilibré et propice à la 
croissance et à l‟intégration économique avec l‟UE. 
� Une programmation et une gestion des finances 
publiques modernes, transparentes et efficientes basées sur 
les objectifs et un renforcement du cadre législatif relatif à 
l‟audit. 
� Une augmentation des investissements privés, nationaux 
et étrangers (en valeur et en pourcentage des 
investissements totaux). 
� Un cadre institutionnel, juridique et réglementaire 
simplifié, prévisible et incitatif pour le développement du 
secteur privé favorisant le rapprochement avec l‟UE. 
� Un secteur financier assaini, performant et efficace au 
service des opérateurs économiques, y compris les PME et 
les micro-entreprises. 
(6.2, pag.32) 
- Poursuite de la modernisation du système financier  
- Amélioration des performances des institutions 
financières  
- Restructuration du système financier  
- Meilleure participation du secteur dans la collecte de 
l‟épargne et le financement de l‟investissement 
- Mise en place de l‟Observatoire de la qualité des 
services financiers  
- Développement du système de paiement électronique  
- Amélioration de la compétitivité des compagnies 
d‟assurance  
- Amélioration du taux de couverture des exportations 
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Favoriser la réussite du partenariat 
engagé avec l‟UE en soutenant les 
efforts de l‟administration tunisienne 
pour assurer la mise en œuvre du PAV 
dans toutes ses composantes (6.2, 
pag.33) 
� Le renforcement de l‟intégration économique au marché 
de l‟UE. 
� La poursuite de la réforme législative et réglementaire, 
notamment par l‟adoption et la mise en œuvre de parties du 
train de mesures européennes en fonction des secteurs 
concernés. 
� La modernisation des institutions publiques pour leur 
permettre de mettre en œuvre efficacement et 
profitablement pour la Tunisie les dispositions du PAV qui 
les concernent. 
� Le contrôle de l‟ajustement social et du développement 
durable liés à l‟entrée en vigueur de la ZLE. 
(6., pag.33) 
 
Faciliter l‟accès des produits 
industriels tunisiens au marché unique 
européen (6.2, pag.35) 
Préparer les secteurs électrique, électronique, mécanique et 
chimique à la signature d‟accords bilatéraux, nommés 
ACAA. (6.2, pag.35) 
 
 
 
CJ 1.2 Les interventions de la CE (ainsi que leur choix) répondent aux besoins de la population et présentent un niveau élevé d‟appropriation par les Tunisiens 
I.1.2.1 : Analyse dans les documents de programmation (DSP/PIN) et des interventions des besoins et défis à relever et correspondance dans la stratégie de réponse 
 
DOCUMENTS DE STRATEGIE  
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001  
Besoins et Défis (dans l’analyse du pays)  Stratégie de Réponse 
Les principaux défis de l'économie tunisienne sont : la poursuite accélérée de la 
libéralisation du secteur privé (y compris le programme de privatisation) et du 
démantèlement des monopoles (de services) publics, la réorganisation / 
modernisation du secteur financier, des réformes en cours du commerce et du 
transport et la mise à niveau des sociétés privées. (1.1, pag. 37) 
Secteur Public et 
réformes 
économiques -SPRE 
l‟appui aux réformes économiques (35% de l‟enveloppe 
budgétaire) (2, pag. 40) 
 
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -DSP 
le développement du secteur privé (2, pag. 41) 
 
Dans les domaines sociaux, la Tunisie doit cependant devenir plus efficiente, d‟un 
meilleur rapport coût-efficacité, être d‟un coût abordable et s‟adapter aux nouvelles 
réalités économiques. (1.1, pag. 38) 
Développement des 
ressources humaines 
et protection sociale- 
DRPS 
des actions de recherche d‟un équilibre socio 
économique/environnemental 
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En matière d‟environnement, le développement de l‟industrie, du tourisme et du 
trafic automobile, concentrés le long du littoral, et la rapide croissance de la 
population urbaine tunisienne exercent une forte pression sur les ressources 
foncières et hydriques du pays et contribuent à accroître la pollution atmosphérique 
dans les villes côtières (1.1, pag. 38) 
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
des actions de recherche d‟un équilibre socio 
économique/environnemental (2, pag. 41)  
„une impulsion à la transition démocratique, notamment par rapport à la 
concertation avec la société civile, au renforcement de l‟Etat de droit et à la liberté de 
presse paraît hautement souhaitable, afin de consolider les acquis socio-économiques. 
Ce développement sera essentiel pour assurer une gouvernance plus dynamique dans 
un environnement plus ouvert, et risque d‟être d‟autant plus vital que des tensions 
sociales vont probablement apparaître au cours de la période de transition‟ ( 1.1, pag. 
37) 
Gouvernance et 
société civile- GSC 
le renforcement de la société civile et l‟appui aux médias (35% de 
l‟enveloppe budgétaire) (2, pag. 41) 
 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006  
Besoins et Défis (dans la Politique du 
Gouvernement) 
Besoins et Défis (dans l’analyse du pays) 
 
Stratégie de Réponse 
Le maintien des équilibres globaux va 
représenter un défi important durant le plan 
(3.1, pag.3) 
Le développement régional sera un des 
axes prioritaire dans le développement du 
pays. (3.1, pag.4) 
Faire face de façon durable à une concurrence 
internationale (4.4, pag.12) 
Augmenter la croissance tirée des exportations 
(4.4, pag.12) 
Secteur Public et 
réformes 
économiques -
SPRE 
Libéralisation du commerce extérieur et intégration sud-
sud (sous-régional) (6.2.II, pag.20) 
Réformes économiques et renforcement des institutions de 
l‟économie du marché. Cette priorité contiendra un 
ensemble de mesures visant la création d'un environnement 
économique propice à la modernisation de l'économie et à 
la facilitation de la mise à niveau des entreprises dans le 
contexte d'une intégration progressive dans l'économie 
mondiale. (6.2.III, pag.20) 
L‟amélioration de la compétitivité et le 
développement du Secteur Privé (3.II, 
pag.5) 
Une plus grande libéralisation du secteur des 
services est nécessaire ainsi qu'un accès plus large 
aux investissements étrangers. (4.3, pag.9) 
Promouvoir l‟investissement privé (4.4, pag.12) 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
Modernisation des services et développement des 
infrastructures économiques. Dans un contexte d‟ouverture 
de l‟économie, les services de télécommunications et de 
transport devraient être améliorés. (6.2.IV, pag.22) 
généraliser la couverture sociale et à 
restructurer le système de retraite et à 
améliorer le filet social de sécurité pour 
prendre en compte les conséquences 
éventuelles d‟un chômage accru. (3.1, pag.4) 
l‟augmentation du taux de croissance, la 
Le principal défi de l‟enseignement 
fondamental est de veiller à ce que tous les 
enfants qui commencent un cycle complètent leur 
scolarisation de manière satisfaisante, avec un 
niveau minimum adéquat de qualité et mettant 
l'accent sur l'excellence pour tous. (4.3, pag.11) 
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale- DRPS 
La réforme des secteurs sociaux (tel que les systèmes 
éducatifs, de formation et de santé) s‟avère 
prioritaire.  Compte tenu de la concurrence internationale 
accrue et de l'intégration plus étroite à l'Europe, la 
préservation de ces réalisations revêt une importance 
capitale en: 
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modernisation des méthodes de travail et de 
la bonne exploitation des nouvelles 
opportunités d‟emploi qu‟offre 
l‟environnement international, des 
programmes de formation et d‟intégration 
professionnelle et d‟encadrement de 
nouveaux entrepreneurs. (3.II, pag.4) 
l‟amélioration des qualifications et du 
savoir-faire pour mieux exploiter le potentiel 
technologique. (3.II, pag.5) 
Celui de l‟enseignement supérieur est de jouer 
demain le rôle qu'attendent de lui une société et 
une économie en transformation rapide face aux 
problèmes (i) d'une faible efficacité interne, (ii) 
d'une organisation laissant peu de responsabilités 
aux établissements, ne favorisant pas l'ouverture 
sur le monde extérieur et peu propice à l'initiative 
privée (iii) de la dévalorisation de l'enseignement 
(critères de recrutement et de promotion mal 
adaptés, manque de formation) et (iv) d'un 
financement presque exclusivement public 
incapable de faire face à l'expansion des 
effectifs(4.3, pag.11) 
Réduire le chômage face à l‟augmentation de la 
demande d‟emploi (4.4, pag.13) 
(i) réduisant davantage la pauvreté et en particulier la 
vulnérabilité ;  
(ii)  modernisant l‟enseignement et la formation 
professionnelle  
(iii) veillant à la croissance de l'emploi et 
(iv) mettant en place un système de protection sociale 
soutenable et efficace. (6.2.V, pag.22) 
 
La rareté des ressources du sol et des 
ressources hydriques pose des problèmes 
environnementaux considérables dans les 
grandes zones urbaines et dans les régions 
côtières, en termes d'élimination des déchets 
solides et des eaux usées, de contrôle de la 
pollution atmosphérique et de protection de 
la mer; et dans les régions rurales en ce qui 
concerne l'érosion, le surpâturage, la 
déforestation et l'utilisation non durable des 
sols. (3.1, pag.4). 
L’eau est une priorité majeure étant donné les 
ressources limitées de la Tunisie. (4.3, pag.11) 
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
 
 Le pouvoir judiciaire devrait bénéficier davantage 
d'indépendance. (4.2, pag.8) 
Opérer une transition démocratique (4.4, pag.12) 
Gouvernance et 
société civile- 
GSC 
Consolidation de l‟Etat de droit et de la bonne 
gouvernance : 
 environnement favorable à la transition 
démocratique, susceptible d‟impulser la 
concertation avec la société civile et le secteur privé, 
de répondre à ses aspirations et de permettre la 
liberté d‟expression (i.e. la liberté de presse) et 
d'association.  
  renforcer l‟Etat de droit (justice) afin, entre autres, 
d'offrir les garanties inspirant la confiance des 
opérateurs économiques. (6.2.I, pag.19) 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2007-2013 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  97 
Besoins et Défis (dans la Politique du 
Gouvernement) 
Besoins et Défis (dans l’analyse du pays) 
 
Stratégie de Réponse 
La consolidation de l‟économie et 
l‟accélération de la croissance, supérieure à 
6%, pour répondre aux défis sociaux et à 
l‟objectif de convergence économique, (2, 
pag.8) 
Les politiques économiques et 
financières occuperont une place 
importante dans le XIe plan et 
particulièrement l‟amélioration de 
l‟environnement des affaires, la politique 
de la concurrence, la politique commerciale 
focalisée sur le démantèlement tarifaire 
conformément à l‟AA et l‟optimisation du 
financement de l‟économie et la réforme du 
secteur financier. (2, pag.8) 
L‟intégration régionale et internationale 
est fondamentale pour un pays comme la 
Tunisie, elle sous-tend les objectifs de 
croissance économique visant une 
croissance des exportations (2, pag.8) 
Croissance et réformes économiques durables. 
Améliorer le climat d‟investissement pour le 
secteur privé ainsi que la qualité de la gouvernance 
économique. (3.4, pag.15) 
Secteur Public et 
réformes 
économiques -
SPRE 
le développement de conditions propices à la croissance 
(5.2, pag.21) 
 Améliorer le climat d‟investissement pour le 
secteur privé (3.4, pag.15) 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur privé  
-DSP 
le développement de conditions propices à 
l‟investissement privé, au développement d‟entreprises 
compétitives (PME), à la croissance (5.2, pag.21) 
la facilitation du commerce des biens et services, le 
rapprochement de la réglementation technique et les 
normes et procédures d‟évaluation de la conformité ; 5.2, 
pag.21) 
le développement du transport basé sur la sécurité et la 
sûreté, le renforcement des infrastructures nationales et 
régionales et leur interconnexion avec le réseau 
transeuropéen de transport 5.2, pag.21) 
La politique de l‟emploi, afin de résorber le 
chômage structurel important, 
particulièrement chez les jeunes diplômés. 
(2, pag.7) 
La résorption du chômage nécessite une 
accélération de la croissance, qui elle-même 
dépend largement de la progression de 
l‟investissement (qui a reculé en pourcentage du 
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
le développement de conditions propices à la résorption du 
chômage (5.2, pag.21) 
le développement de l‟éducation et de la formation, de 
l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 
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Le développement des ressources 
humaines, l‟éducation et l‟enseignement 
sont des priorités (2, pag.9) 
PIB en 2002-2003), notamment l‟investissement 
privé. (3.1, pag.13) 
Améliorer les qualifications et l‟employabilité 
des diplômés (3.2, pag.16) 
Renforcer les programmes sociaux tout en 
maintenant les équilibres budgétaires (3.2, pag.16) 
sociale- DRPS tant que facteurs essentiels de l‟édification de la société du 
savoir et de la résorption du chômage dans un contexte 
d‟ouverture de l‟économie; le renforcement des 
programmes sociaux tout en maintenant les équilibres 
budgétaires ; (5.2, pag.21) 
Le développement durable, plus 
particulièrement la protection des ressources 
naturelles et de l‟environnement ainsi que la 
lutte contre la pollution, semble constituer 
une priorité politique. (2, pag.8) 
d‟importants défis dans la gestion de ses 
ressources naturelles. Ses principaux problèmes 
concernent la qualité de l‟eau, la gestion des 
déchets, la pollution marine et côtière, la 
protection de la nature et la désertification. (3.1, 
pag.15) 
La mise à niveau environnementale de l‟industrie 
demande des efforts considérables. La 
planification stratégique en matière 
d‟environnement nécessite une attention 
constante, (3.1, pag.15) 
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
le développement de conditions propices au 
développement rural durable (5.2, pag.21) 
le développement des secteurs de l‟énergie 5.2, pag.21) 
 
La construction de la société du savoir et 
le développement des technologies de 
l‟information sont des priorités affichées 
par le gouvernement. Ces thèmes sont 
centraux à la politique de développement du 
pays mais nécessitent en parallèle que soient 
développées la liberté d‟entreprendre et 
d‟expression ainsi que la régulation 
indépendante du secteur, conditions 
nécessaires pour le développement de l‟offre 
numérique. (2, pag.9) 
 
La transparence du processus électoral pourrait 
être accrue. (3.1, pag.10) 
Sa législation présente un vide juridique 
concernant la détermination du statut de réfugié, 
ce qui empêche les ressortissants de pays de 
l‟Afrique subsaharienne de s‟installer. (3.2, pag.12) 
L‟article 8 de la Constitution tunisienne garantit 
les libertés d‟opinion, d‟expression, de 
réunion et d‟association. Malgré cette garantie 
constitutionnelle, les observateurs constatent de 
sérieuses entraves à ces libertés dans la pratique. 
(3.2, pag.11) 
La Constitution tunisienne garantit les libertés de 
presse et de publication. Or, le code de la 
presse réglemente strictement les conditions 
d‟exercice de ces libertés (3.2, pag.11) 
renforcement de la bonne gouvernance (3.2, 
pag.15) 
Gouvernance et 
société civile- 
GSC 
les réformes politiques à moyen terme concernant la 
démocratie et les droits de l‟homme, l‟Etat de droit et la 
bonne gouvernance institutionnelle ; 5.2, pag.21) 
les réformes en matière de justice, la gestion des flux 
migratoires et l‟asile selon les principes détaillés dans la 
Convention 1951, la lutte contre le crime organisé, le 
blanchiment d‟argent et le terrorisme, dans le respect des 
droits de l‟homme  (5.2, pag.21) 
le développement de la société de l‟information. 5.2, pag.21) 
 
I.1.2.2 : Indications que le gouvernement et les différentes organisations de la société civile tunisienne ont été associés à l‟identification et à la formulation des 
programmes 
Selon l‟information recueillie lors de la mission de terrain, des efforts ont été menés lors de la formulation du PIN 2010-2013. Participation de la SC à la formulation des 
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programmes n‟est pas institutionnalisée. Rapports plutôt au niveau individuel / personnel.  
Consultation annuelle des chambres mixtes : chaque année les chambres mixtes mènent des enquêtes sur les entreprises en Tunisie. Le but est de comprendre les défis du Secteur 
Privé et de recevoir des suggestions pour améliorer le climat des affaires. Les résultats des enquêtes sont discutés lors d‟une réunion annuelle avec le MDCI et les autres ministères.    
 
 
CJ 1.3 Les interventions de la CE présentent des objectifs convergents et des synergies potentielles  
I.1.3.1 : Correspondance des objectifs de coopération et des priorités du dialogue politique dans le cadre de l‟AA l‟AA  (Paola : reformulation : objectifs coopération 
dans DSP avec priorités de l‟AA)  
 
 Priorités Accord d‟Association (sélectionnées par secteur d‟intervention) Objectifs de coopération 
 Priorité Objectifs Objectifs général de coopération 
Secteur Public 
et réformes 
économiques -
SPRE 
(Art. 45) 
Coopération 
Régionale  
 
les parties s‟attachent à favoriser tout type d‟action à impact régional ou 
associant d‟autres pays tiers et portant notamment sur: 
a) le commerce intra régional à l‟échelle du Maghreb; 
c) le développement des infrastructures économiques; 
f) les questions douanières; 
g) les institutions régionales et la mise en œuvre de programmes et de 
politiques communs ou harmonisées. 
 Réformes économiques et renforcement des institutions 
de l‟économie du marché ; Libéralisation du commerce 
extérieur et intégration Sud-Sud (DSP 2002-2006, 6.2, 
pag. 19) 
 l‟appui aux réformes économiques (Bon de Commande 
2001, section 2, pag. 40) 
 la facilitation du commerce des biens et services, le 
rapprochement de la réglementation technique et les 
normes et procédures d‟évaluation de la conformité ; 
(DSP 2007-2013, 5.2, pag.21) 
(Art.75) 
Coopération 
financière 
 
la facilitation des réformes visant la modernisation de l‟économie ; 
la prise en compte des conséquences sur l‟économie tunisienne de la mise 
en place progressive d‟une zone de libre-échange, notamment sous l‟angle 
de la mise à niveau et de la reconversion de l‟industrie 
 
(Art.51) 
Coopération 
en matière de 
normalisation 
et d‟évaluation 
de la 
conformité 
 
Les parties coopèrent en vue de développer: 
a) l‟utilisation des règles communautaires dans le domaine de la 
normalisation, de la métrologie, de la gestion et l‟assurance de la qualité, et 
de l‟évaluation de la conformité; 
b) la mise à niveau des laboratoires tunisiens pour la conclusion, à terme, 
d‟accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l‟évaluation de la 
conformité;  
c) les structures tunisiennes chargées de la propriété intellectuelle, 
industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité. 
Développemen
t des 
ressources 
humaines et 
protection 
Coopération 
en matière 
sociale 
 
(Art. 71) 
la réduction de la pression migratoire, notamment à travers la création 
d‟emplois et le développement de la formation dans les zones d‟émigration; 
la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de 
 la gestion des flux migratoires et l‟asile selon les 
principes détaillés dans la Convention 1951, (DSP 
2007-2013, 5.2, pag.21) 
 des actions de recherche d‟un équilibre socio-
économique/environnemental (Bon de Commande 
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sociale- DRPS 
 
 leur situation au regard de la législation de l‟Etat considéré; 
le développement et le renforcement des programmes tunisiens du planning 
familial et de la protection de la mère et de l‟enfant; 
l‟amélioration du système de protection sociale; 
l‟amélioration du système de couverture sanitaire; 
l‟amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées à forte 
concentration de population; 
2001, section 2, pag. 40) 
 Valorisation des ressources humaines et protection 
sociale (DSP 2002-2006, 6.2, pag. 19) 
 le développement de l‟éducation et de la formation, 
de l‟enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique en tant que facteurs essentiels de 
l‟édification de la société du savoir et de la résorption 
du chômage dans un contexte d‟ouverture de 
l‟économie;  le renforcement des programmes 
sociaux tout en maintenant les équilibres budgétaires ; 
(DSP 2007-2013, 5.2, pag.21) 
Environnemen
t des affaires et 
développement 
du secteur 
privé  -DSP 
(Art. 49) 
Coopération 
industrielle : 
 
 
La coopération vise à: 
a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, 
y compris dans le cadre de l‟accès de la Tunisie à des réseaux 
communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de 
coopération décentralisée; 
b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l‟industrie, 
y compris l‟industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et 
privé de la Tunisie; 
c) encourager le développement d‟un environnement favorable à 
l‟initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions 
destinées aux marchés locaux et d‟exportation; 
d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de la Tunisie à 
travers une meilleure exploitation des politiques d‟innovation, de recherche 
et de développement technologique; 
e) faciliter l‟accès au crédit pour le financement des investissements. 
 le développement du secteur privé (Bon de 
Commande 2001, section 2, pag. 41) 
 le développement de conditions propices à 
l‟investissement privé, au développement 
d‟entreprises compétitives (PME), à la croissance, à la 
résorption du chômage et au développement rural 
durable ; (DSP 2007-2013, 5.2, pag.21) (Art. 50)  
Promotion et 
protection des 
investissement
s 
 
 
. 
 
La coopération vise la création d‟un climat favorable aux flux 
d‟investissements et se réalise notamment à travers: 
a) l‟établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des 
mécanismes de Co-investissement (en particulier entre les petites et 
moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d‟identification et 
d‟information sur les opportunités d‟investissements; 
b) le cas échéant, l‟établissement d‟un cadre juridique favorisant 
l‟investissement, notamment par la conclusion, entre la Tunisie et les 
Etats membres, d‟accords de protection des investissements et d‟accords 
destinés à éviter la double imposition 
(Art. 55)  La coopération vise à:  Modernisation des services et développement des 
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Transports 
 
 
 
a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, 
ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d‟intérêt commun en relation 
avec les grands axes de communication transeuropéens; 
b) la définition et l‟application de standards de fonctionnement 
comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté; 
c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards 
communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport 
multimodal, la conteneurisation et le transbordement; 
d) l‟amélioration progressive des conditions du transit routier et de la 
gestion des aéroports, du trafic aérien et des chemins de fer. 
infrastructures (DSP 2002-2006, 6.2, pag. 19) 
 le développement du transport basé sur la sécurité et la 
sûreté, le renforcement des infrastructures nationales et 
régionales et leur interconnexion avec le réseau 
transeuropéen de transport et le développement des 
secteurs de l‟énergie et de la société de l‟information. 
(DSP 2007-2013, 5.2, pag.21) 
(Art. 58)  
Tourisme 
 
La coopération vise au développement du domaine du tourisme, 
notamment en matière de: 
a) gestion hôtelière et qualité des prestations dans les différents métiers liés 
à l‟hôtellerie; 
b) développement du marketing;  
c) essor du tourisme des jeunes 
 
Ressources 
naturelles et 
environnement 
- RNE 
(Art.48) 
Environnemen
t : 
 
 
La coopération vise la prévention de la dégradation de l‟environnement et 
l‟amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et 
l‟utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d‟assurer un 
développement durable. 
Les parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines: 
a) de la qualité des sols et des eaux; 
b) des conséquences du développement, notamment industriel (sécurité des 
installations, déchets en particulier); 
c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine. 
 des actions de recherche d‟un équilibre socio-
économique/environnemental (Bon de Commande, 
section 2, pag. 40) 
 le développement de conditions propices aux trois volets 
du développement durable (environnemental, social, 
économique) ; (DSP 2007-2013, 5.2, pag.21) 
 (Art.57)  
Energie 
 
Les actions de coopération sont orientées notamment vers: 
a) les énergies renouvelables 
b) la promotion des économies d‟énergie; 
c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données 
entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties; .FR Journal 
officiel des Communautés européennes L 97/15 30.3.98 
d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux 
énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté. 
 
Gouvernance 
et société 
civile- GSC 
(Art. 71) 
Coopération 
en matière 
la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement 
économique et social, notamment à travers l‟éducation et les médias, et ce 
dans le cadre de la politique tunisienne en la matière; 
 Consolidation de l‟Etat de droit et de la bonne 
gouvernance (DSP 2002-2006, 6.2, pag. 19) 
 les réformes politiques à moyen terme concernant la 
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sociale 
 
la mise en œuvre et le financement de programmes d‟échanges et de 
loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d‟origine européenne et 
tunisienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la 
connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance. 
démocratie et les droits de l‟homme, l‟Etat de droit et la 
bonne gouvernance institutionnelle ; (DSP 2007-2013, 5.2, 
pag.21) 
(Art. 61) 
Blanchiment 
de l‟argent 
 
Les parties conviennent de la nécessité d‟œuvrer et de coopérer afin 
d‟empêcher l‟utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de 
capitaux provenant d‟activités criminelles en général et du trafic illicite de la 
drogue en particulier 
 les réformes en matière de lutte contre le crime organisé, le 
blanchiment d‟argent et le terrorisme, dans le respect des 
droits de l‟homme (DSP 2007-2013, 5.2, pag.21) 
 
Mission de terrain : 
le S/C Dialogue Economique et Dialogue Social. S/C Droits de l‟homme et justice discussions très positives 
Thème de la gouvernance, des DDH, Justice, Sécurité couverts surtout par le dialogue politique.  
Fonds bloqués et programmes congelés. En novembre 2007, avec la création du sous-comité déblocage des fonds (somme symbolique). La CE est le seul bailleur qui travaille dans 
ce secteur. 
 
I.1.3.2 : Références dans les documents de programmation et des interventions spécifiques aux synergies potentiels entre les interventions qui contribuent à l‟atteinte 
des objectifs similaires, y compris les interventions financées sous les lignes budgétaires 
Pas de références 
I.1.3.3 : Contradictions entre les interventions qui contribuent à l‟atteinte des objectifs similaires, y compris références aux interventions financées sous les lignes 
budgétaires  
Pas de contradictions remarquées  
CJ 1.4 L‟articulation entre la coopération nationale et la coopération régionale de la CE assure des niveaux adéquats de synergie et d‟intégration entre les deux 
niveaux 
I.1.4.1 : Références croisées au niveau des documents stratégiques 
 
DOCUMENTS DE STRATEGIE 
NATIONALE 
DOCUMENTS DE STRATEGIE 
REGIONALE 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001   
Aucune référence  
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 DOCUMENT DE STRATEGIE REGIONALE 2002-2006 
 Le développement régional sera un des axes prioritaire dans le développement du 
pays. (3.I, pag.4) 
 Activités culturelles: la Tunisie participe activement au programme régional Euromed 
Héritage, mis en œuvre conjointement dans les 12 pays tiers méditerranéens et les 15 
Etats membres de l'UE. (5.1, pag.16) 
 to achieve efficiencies through a regional approach, which can act as a catalyst to reinforce the 
effect of bilateral cooperation.   This is because the regional or multilateral level has a 
multiplier effect whereby information, ideas and best practice developed at a 
bilateral level can be more effectively exchanged across the region, and 
concrete co-operation activities can have a greater impact, either in terms of 
demonstration effect, of developing common approaches, or in attaining 
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economies of scale. (2.3, pag.7) 
 The efforts already undertaken at regional level within the context of the 
SMAP will have to be continued or even amplified, with an increased focus on 
the promotion of strong legislative and regulatory frameworks at bilateral level.  
(3.2.4, pag.13) 
 By 1999, the international community had provided over 27 billion to the 
region since the mid-1990‟s. The vast bulk of this support has been provided 
through bilateral co-operation, and the EC is the only substantial player in 
terms of regional co-operation. 
 The EC in its bilateral programmes has been focusing on economic transition 
and socioeconomic adjustments. (4.2, pag.17) 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2007-2013 DOCUMENT DE STRATEGIE REGIONALE 2007-2013 
 Le total général mis à la disposition de la Tunisie (sans inclure les programmes 
régionaux MEDA) sur la période 1995-2006 dépasse le milliard d‟euros. (4.1, pag.16) 
 En ce qui concerne la coopération dans le domaine de la recherche, le 7ème 
programme cadre de recherche et développement technologique (2007-2013) devrait 
développer la coopération avec la Tunisie dans le cadre de son accord de coopération 
scientifique et technologique, mais aussi dans le cadre d‟un dialogue bi-régional 
renforcé avec les pays méditerranéens. (5.2, pag.22) 
 Mettre en œuvre en Tunisie la Charte Euro-méditerranéenne pour l‟entreprise et 
développer un dialogue régional fondé sur l‟échange des bonnes pratiques constitue 
une priorité à moyen terme. (5.2, pag.23) 
 La réalisation de l'objectif de réduction des niveaux de pollution exigera une 
combinaison d'actions régionales et nationales avec l'aide de tous les acteurs du bassin 
méditerranéen. (5.2, pag.24) 
 Le programme régional IEVP pour le voisinage du Sud contribuera à la réalisation des 
objectifs décrits dans cette stratégie puisque certaines activités déployées au niveau 
régional ou sous-régional peuvent apporter de la valeur ajoutée ou de la 
complémentarité aux opérations bilatérales. (5.3, pag.26) 
 Concernant le volet politique, l'aide bilatérale appuiera les réformes politiques, tandis 
que les activités régionales comprendront une aide à la création des réseaux régionaux, 
aux plates-formes des organisations de la société civile et aux réseaux de médias. Le 
dialogue des cultures est traité au plan régional dans le cadre de la fondation Anna 
Lindh  (5.3, pag.27) 
 Les activités régionales comprendront la coopération judiciaire sur les questions 
transfrontalières, les réseaux de criminalité organisée, le trafic d‟êtres humains et 
l'échange des meilleures pratiques. (5.3, pag.27) 
 Il n'existe aucun programme communautaire spécifique, bilatéral ou régional, 
appuyant directement les réformes politiques nationales. Néanmoins, un certain 
nombre de programmes ont pour objectif de contribuer à la création de 
conditions plus favorables au développement de la société civile, à l'Etat de 
droit et à la justice et à la sécurité, tant au niveau bilatéral que régional. Il en va 
notamment ainsi de certaines composantes du présent programme régional. 
(7.1, 13) 
 Les questions de migration seront traitées au niveau national, régional et 
mondial, dans le respect du principe de subsidiarité. . (7.1, 13) 
 La CE a encouragé les réformes de la politique économique nationale à travers 
des programmes bilatéraux de coopération, notamment des programmes 
d'appui budgétaire associant conditionnalité en matière de politique 
économique et assistance technique aux réformes. (7.1, 14) 
 La réorientation des politiques dans les secteurs éducatif, social et culturel a fait 
l'objet d'un vaste débat et a donné lieu à un large éventail d'initiatives de 
politique au niveau national et régional. La CE soutiendra divers projets et 
actions au niveau national dans ces domaines dans le cadre de programmes 
bilatéraux. (7.1, 15) 
 Des programmes en faveur de l'enseignement et de la formation techniques et 
professionnels au niveau bilatéral et régional concourraient eux aussi au 
développement des ressources humaines dans la région. . (7.1, 15) 
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 Les actions régionales dans les domaines du transport et de l‟énergie se concentreront 
sur les activités transnationales (connexions Sud-Sud et Nord-Nord), tandis que l'aide 
bilatérale peut privilégier la contribution à la maîtrise de l'efficacité énergétique et 
l‟assistance technique aux structures nationales concernées. La coopération régionale 
dans le domaine environnemental comprendra la collaboration avec l'Agence 
européenne pour l'environnement. Le volet statistique du P3A sera complété 
efficacement par des activités régionales, notamment dans le cadre de MEDSTAT II. 
(5.3, pag.27) 
 
I.1.4.2 : Références croisées au niveau des documents de programmation 
 
DOCUMENTS DE PROGRAMMATION NATIONALE DOCUMENTS DE PROGRAMMATION REGIONALE 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 et PIN 2000-2002  
Aucune référence  
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 PROGRAMME INDICATIF REGIONAL 2002-2004 
 Les activités seront menées en complémentarité avec les programmes régionaux 
(partie introductive du PIN „Contenu du programme‟, 7.1, pag.27) 
 Le programme d‟accompagnement de l‟AA et des accords régionaux sera mis en 
œuvre en étroite coordination avec le programme régional EuroMed Marché (7.2.II, 
pag.33) 
 PMI : Les activités seront développées en complémentarité avec les programmes 
"promotion de la qualité" ainsi que les activités menées dans le cadre régional. 
(7.2.III, pag.35) 
 Training of public administration : Although MEDA bilateral programmes will be 
the major instrument to finance and assist institutional reforms, a regional action will 
positively contribute to the identification of needs and define programmes that will 
then be implemented through the NIPs (6.2.1, pag.23) 
 Transport: In the proposed programmes, specific attention will be paid to South-
South cooperation, the value added of regional co-operation vis-à-vis bilateral co-
operation as well as the synergy between regional and bilateral co-operation (7.1, 
pag.25) 
 Euromed Heritage: Particular attention will be paid to complementarity and synergy 
among regional and bilateral projects.(10.2, pag.37) 
 Euromed Heritage: Integration of heritage protection in the Partners' bilateral 
programmes;(10.2, pag.38) 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 PROGRAMME INDICATIF REGIONAL 2005-2006 
 Les mesures proposées comprennent le développement de plans d'action nationaux 
et régionaux sur les droits de l'homme et la démocratie avec les partenaires MEDA 
disposés à s'engager dans cet exercice (5, pag.7) 
 Education secondaire : Ouverture de l'enseignement secondaire vers l'extérieur : 
partenariat avec les entreprises et adaptabilité à l'environnement socio-économique 
régional. (2.2, pag.16) 
 Tempus : De plus, la participation de la Tunisie dans plusieurs projets Tempus de 
type régionale pourrait, à petite échelle, contribuer à diffuser au niveau régional les 
progrès dus à la réforme, avec un effet incitatif dans les milieux universitaires des 
 La coopération régionale dans le cadre du programme MEDA vise à compléter et 
renforcer les programmes et activités bilatéraux avec les partenaires méditerranéens et à 
fournir de la valeur ajoutée sur trois axes de coopération : 
• Agir en tant que catalyseur pour intensifier les effets de la coopération bilatérale et 
encourager la diffusion de bonnes pratiques parmi les partenaires méditerranéens. 
• Aborder les problèmes qui présentent une dimension transnationale. 
• Soutenir le développement de la coopération Sud-Sud. 
(1, pag. 2) 
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pays de la région. (2.3, pag.18) 
 
 Les réformes qui concernent les domaines couverts par la stratégie Europe élargie/ 
politique de voisinage devraient constituer un secteur important de coopération dans 
les programmes bilatéraux. (4.1, pag.7) 
 Dans le domaine du rapprochement du marché intérieur, un certain nombre de 
programmes MEDA bilatéraux joueront un rôle important dans la mise en œuvre des 
objectifs de la politique de voisinage (3.1, pag.13) 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007-2010 PROGRAMME INDICATIF REGIONAL 2007-2010 
 2PA : Au niveau régional, la période actuelle est marquée par le démarrage de 
l‟accord d‟Agadir, soutenu par un programme d‟appui de 4 M€ financé par l‟UE, et 
par la fin de la période transitoire, début 2005, du démantèlement total des droits de 
douanes pour tous les produits entre les 17 pays de la grande zone arabe de libre-
échange. (6.2, pag.33) 
 
 Développement de la société de l'information : Le projet régional MEDA concernant 
les nouvelles approches à l'égard des politiques des télécommunications (NATP), 
2000-2002, a instauré avec succès un dialogue euro-méditerranéen dans ce domaine. 
Le nouveau projet NATP II (2005-2007) poursuivra ce dialogue et intensifiera la 
coopération en matière de réforme de la réglementation et de l'administration en 
ligne. Ce projet régional soutient plusieurs projets bilatéraux MEDA d‟appui aux 
autorités de régulation des communications électroniques. (A., pag.42) 
 
I.1.4.3 : Des mécanismes de coordination régionale /nationale au niveau de la CE ont fonctionné. 
 
DSP et PIR 
 La CE soutiendra divers projets et actions au niveau national dans ces domaines dans le cadre de programmes bilatéraux. Néanmoins, les approches régionales présentent 
l'avantage de permettre des évaluations par des pairs au niveau régional, d'exercer une pression régionale en faveur des réformes et de favoriser les échanges d'expériences et de 
meilleures pratiques. (DSR 2007-2013, 7.1, 15) 
 the Commission makes sure that the regional strategy is co-ordinated with bilateral efforts, be they organized directly or through its Delegations in each Partner. Finally, in line 
with the Council Guidelines of January 2001, and the Meda Regulation, the Commission has begun to undertake on-the-spot co-ordination and co-operation with the EU 
Member States through regular meetings of Delegation and embassy staff to further ensure coherence and complementarity.(DSR 2002-2006, 4.3, 17) . 
Politique européenne de voisinage Rapport sur la TUNISIE {COM(2004)373 final} 
 Aux réunions bilatérales ci-dessus, il faut ajouter les contacts dans le cadre régional euro-méditerranéen, ainsi que les nombreux contacts informels tant au niveau ministériel 
qu‟au niveau des hauts fonctionnaires. (1.2, pag.4) 
Rapports de suivi sur les progrès de mise en œuvre de la politique européenne de voisinage 2006 
 Sur le plan régional et international, le dialogue avec l‟UE est régulier mais pourrait être renforcé. (pag.3) 
 Certaines mesures de la stratégie nationale de lutte contre la désertification ont été mise en œuvre. Des efforts ont été entrepris ces dernières années pour renforcer 
l‟administration responsable de l‟environnement et pour intégrer les questions d‟environnement dans les autres politiques sectorielles. La mise en œuvre au niveau régional et 
local reste un défi bien que 24 stratégies régionales aient été préparées. (pag.10) 
Rapports de suivi sur les progrès de mise en œuvre de la politique européenne de voisinage 2008 
 Sur le plan régional et international, le dialogue avec l‟UE reste régulier. Il pourrait être renforcé. (2, pag.5) 
 Des progrès sont à noter quant à la coopération dans ce domaine entre la Tunisie et certains Etats Membres et également au niveau régional. (2, pag.5) 
 La Tunisie bénéficie aussi des activités de coopération financées par les programmes multi-pays et régionaux de l‟IEVP et est éligible à l‟élément de coopération transfrontalière 
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de l‟IEVP. (8, pag.17) 
Rapports de suivi sur les progrès de mise en œuvre de la politique européenne de voisinage 2009 
 En matière de relations étrangères, sécurité/défense et coopération régionale, le dialogue avec l‟UE en matière de PESC et PESD est régulier au niveau régional (y compris 
dans le cadre du Dialogue 5+5) et bilatéral avec les Etats Membres. (2, pag.6) 
 Des programmes d‟actions régionaux de l‟environnement pour le développement durable ont été mis en œuvre au niveau régional. Le cadre législatif doit toujours être enrichi et 
développé. (6, pag.16) 
 En novembre 2008, la Tunisie a participé à la deuxième conférence ministérielle euro-méditerranéenne sur la santé qui a ouvert de nouvelles perspectives pour la coopération 
régionale (7, pag.19) 
 
I.1.4.4 : Existence de synergies opérationnelles entre les deux niveaux de programmation  
 
 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2000-2002 
Aucune référence 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 
Aucune référence 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
 Les activités seront menées en complémentarité avec les programmes régionaux (parte introductive du PIN „Contenu du programme‟, 7.1, pag.27) 
 Le programme d‟Accompagnement de l‟AA et des accords régionaux sera mis en œuvre en étroite coordination avec le programme régional EuroMed Marché (7.2.II, pag.33) 
 PMI : Les activités seront développées en complémentarité avec les programmes "promotion de la qualité" ainsi que les activités menées dans le cadre régional. (7.2.III, pag.35) 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
Aucune référence 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2007-2013  
  Le programme régional IEVP pour le voisinage du Sud contribuera à la réalisation des objectifs décrits dans cette stratégie puisque certaines activités déployées au niveau 
régional ou sous-régional peuvent apporter de la valeur ajoutée ou de la complémentarité aux opérations bilatérales. (5.3, pag.26) 
 Concernant le volet politique, l'aide bilatérale appuiera les réformes politiques, tandis que les activités régionales comprendront une aide à la création des réseaux régionaux, aux 
plates-formes des organisations de la société civile et aux réseaux de médias. (5.3, pag.27) 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007-2010 
Aucune référence 
DOCUMENT DE STRATEGIE REGIONALE 2002-2006 
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 Need for increased synergy between bilateral and Regional Co-operation. (4.1, pag.16) 
PROGRAMME INDICATIF REGIONAL 2002-2004  
 During the last 2 years, a regional project has been implemented on “New Approaches to Telecommunications Policy” (NATP, 2000-2002) focusing on the reform of 
telecommunications market structure, the introduction of competition between operators and the establishment of regulatory mechanisms as well as on privatisation support. It 
has given rise to bilateral activities, planned or already being implemented, in a number of partners. (7.3, pag.27) 
 Euromed Heritage: Particular attention will be paid to complementarity and synergy among regional and bilateral projects.(10.2, pag.37) 
PROGRAMME INDICATIF REGIONAL 2005-2006 
 Dans le domaine du rapprochement du marché intérieur, un certain nombre de programmes MEDA bilatéraux joueront un rôle important dans la mise en œuvre des objectifs 
de la politique de voisinage. Pour les compléter, une approche régionale s'avère nécessaire afin de garantir le rapprochement législatif et réglementaire avec les approches, les 
références et les indicateurs communs des pays qui adoptent des plans d'actions nationaux dans le cadre du programme Politique de voisinage. (3.1, pag.13) 
DOCUMENT DE STRATEGIE REGIONALE 2007-2013 
 Ces trois priorités seront mises en œuvre dans le cadre de programmes méditerranéens relevant du présent programme régional. Ainsi qu'il a déjà été expliqué, ils pourront être 
complétés par des activités s'inscrivant dans des programmes bilatéraux ainsi que par des politiques non financières et une aide dispensée à travers les différentes structures 
mises en place dans le cadre de la PEV et du processus de Barcelone (comités et sous-comités d'association, réunions d'experts et réunions ministérielles régionales, 
négociations commerciales, etc.). ( 7.2, 18) 
PROGRAMME INDICATIF REGIONAL 2007-2010 
Aucune référence 
 
I.1.4.5 : Perception des intervenants sur le niveau de subsidiarité entre les interventions de la CE  
Mission de terrain : 
L‟UE a appuyé l‟accord d‟Agadir (Tunisie, Maroc, Egypte, Jordanie), qui n‟a pas toutefois de continuité géographique. Conflit avec l‟Union du Maghreb Arabe (Algérie, Lybie, 
Tunisie, Maroc, Mauritanie). La CE a accordé le protocole paneuropéen sur le RO. Quant aux négociations commerciales, elle incite les la discimination positive intra-régionale. La 
CVE appuie la convergence des cadres sectoriels : telecom, entreprise, transports. Négociations EUROMED. 
 
Sources : 
- Documents de stratégie et de programmation : DSP/PIN, DSR/PIR ; 
- Documents relatifs au dialogue politique 
- Accord d‟association  
- Rapports annuels sur l‟application de la PEV 
- Documents des interventions (conventions de financement, contrats,…) 
- Rapports des programmes régionaux et évaluations MEDA I et MEDA II 
- IXème, Xème et XIème Plans nationaux de Développement et stratégies sectorielles du gouvernement tunisien 
- Rapports sur le développement humain et social (PNUD, autres bailleurs et partenaires) 
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Méthodes : 
- Analyse documentaire 
- Entretiens  
- Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Chef Coopération F. Millecam 
Section Opérations 1 F. Seiderer 
Section Opérations 2, Société Civile / ONG / Droits de l'Homme G. Villa 
Section 1: Réformes Macro-économiques, Secteur Privé, Appui Institutionnel J.E.Adan 
Section Opérations2, Chef Section « Société civile, Emploi, Formation Professionnelle, 
Changement du climat et environnement, énergie 
M.Mina 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
MDCI Mme. Ben Romdhane 
 Chambre Tuniso-Allemande de l'Industrie et du Commerce (CTAIC) S. EL AYARI 
Il Ajra 
Chambre Tuniso-Française de Commerce et d'Industrie  (CTFCI) H. Gaida 
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QE 2 : Dans quelle mesure les interventions de la CE en appui aux politiques et réformes économiques du gouvernement ont-elles contribué : (i) au 
renforcement de la stabilité macroéconomique ; (ii) à l‟amélioration de la gestion des finances publiques ; (iii) au renforcement de la compétitivité du 
secteur financier ? 
CJ 2.1 Les interventions de la CE en appui à l‟action du gouvernement ont contribué à la consolidation de la croissance et de la stabilité macroéconomique 
I.2.1.1 : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques & I.2.1.2 : Tendance dans le temps (durabilité) des résultats 
La période 1997-2006 s‟est caractérisée par la continuation d‟une politique macroéconomique prudente, portant l‟accent sur les ajustements structurels et mettant en relation la politique 
sociale à la politique économique de façon à mieux lutter contre la pauvreté et à élargir la classe moyenne. Durant cette période, la Tunisie a démontré une bonne maîtrise de la gestion 
macroéconomique et une bonne capacité d‟absorption des chocs extérieurs grâce à des combinaisons d‟ajustement macroéconomique et aux recours à des financements extérieurs, tout 
en maintenant le niveau de la dette extérieure maîtrisable. Les progrès réalisés dans la mise en place des réformes économiques, associés à la poursuite d‟une politique macroéconomique 
prudente, ont permis à la Tunisie d‟améliorer ses équilibres financiers tout en générant un rythme de croissance accéléré. 
 
1995
Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa Obj Réa
Croissance du PIB PM réel 2,4 7,1 7,2 5,5 5,4 4,9 4,8 5,5 6,1 5,5 4,7 5,2 4,9 4,9 1,7 5,7 5,6 6 6 5 4 5,5 5,6 6 6,3 5,9 4,6
Taux d'inflation (%) 6,3 3,7 3,7 3,1 2,7 2,9 2,9 2 3,2 2,7 2,7 2,7 3,8 3,6 3,2 2 3 4,5 3 3,2 5
Taux d'investissement (% du PIB) 24,2 23,2 24,7 24,9 25,4 26,3 27 26,2 26,8 25,4 27 23,4 23 22,6 23 22,3 24 23,3 24 23,9 24,8
Déficit budgétaire (Etat, % du PIB) 1/ -4,3 -4,2 -1,3 -3,5 -2,4 -3,8 -3,5 -3,4 -2.6 -2,8 -3,1 -3,2 -2,9 -2,9 -2,6 -2,9 -1,2
Déficit du compte courant (% du PIB) -4,3 -2,4 -3,1 -3,4 -2,2 -4,2 -4,3 -5,1 -3,8 -3,5 -3,2 -2,9 -2,8 -1,6 -2 -1 -1 -2 -2.8 -2,6 -2,8 4,2
Total de la dette publique (% du PIB) 57,9 55,5 62,5 59,7 61,4 62,8 62,3 60,5 60,4 61 59,7 59 58,3 59 53,7 58 50,7 47,5
Dette extérieure (% du PIB)[1] 62,2 58,3 59,7 56,1 59,4 58,7 59,2 61,6 67,2 63 68,3 57 65,5 55 58 52 55,2 52,8
Investissement privé (% du total) 51 50,5 53 55,5 56,4 57,8 55 55,4 56 57,4 57 57,1 58 60 62,2
Sources: Conventions de Financement des FAS, Ministère des Finances – INS, Rapports BCT, Rapports annuels BCT et Rapport FIPA sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008
2006 2007 20082001 2002 2003 2004 20051996 1997 1998 1999 2000
1/ Hors dons et recettes de privatisation 2/ la dette extérieure inclut la dette à court terme
 
 
Tableau 2.1: Evolution du taux de croissance du PIB (1995-2008) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux de croissance du PIB (%) 2,4 7,2 5,4 4,8 6,1 4,7 4,9 1,7 5,6 6,0 4,0 5,6 6,3 4,6 
Sources : Banque Centrale de Tunisie - Institut National de Statistique 
 
En dépit des conséquences des attentats du 11 septembre 2001 qui ont provoqué un recul conjoncturel de la croissance et la baisse des recettes du tourisme, et de quatre années de 
sécheresse (1998-2001), la croissance annuelle moyenne du PIB durant la période 1995-2008 s‟est élevée à 5%, et le revenu par habitant est passé de 2.090 DT en 1996 à 4.000 DT en 
2006. En effet, bien que la croissance du PIB réel ait chuté de 4,9% en 2001 à 1,7% en 2002, en 2003, elle est remontée à 5,6%, soit un niveau supérieur à la tendance de 5,2% observée 
sur la période 1997-2003. La baisse de 2002, outre le contrecoup du 11 septembre 2001, est due à une chute de 11% du PIB du secteur agricole due à la sécheresse et à une baisse de la 
croissance des industries manufacturières due à une baisse d‟activité des secteurs exportateurs (textile, chaussures, IME). La progression du PIB réel a été encore plus forte en 2004 ou 
elle a atteint 6%, et même si elle n‟a été que de 4,2% en 2005, soit en dessous de l‟objectif de 5% ; la croissance a atteint des niveaux supérieurs aux prévisions tant en 2006 (5,6% contre 
5,5%) qu‟en 2007 (6,3% contre le 6% de l‟objectif du 10ème Plan, et le revenu par habitant qui est passé à 4.435 DT). En tenant compte de 2007 il s‟agit de la cinquième année de 
croissance à un taux moyen supérieur à 5%, et supérieur à la moyenne des pays à un niveau des revenus comparables. Ces bonnes performances - réalisée dans un contexte international 
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plus difficile que prévu, marqué par une forte hausse des cours des matières premières, notamment le pétrole, le démantèlement de l‟Accord multifibre (AMF) et une faible croissance en 
Europe (1,5%) - sont à attribuer essentiellement à trois facteurs : (i) le rebondissement de la production agricole suite à la crise de 2000-2001 ; (ii) le maintien des secteurs industriel et 
textile malgré la fin de l‟accord multifibres (iii) la croissance des secteurs des télécommunications et des services. En revanche le recul observé en 2008 est attribuable aux retombées de 
la crise financière globale pour l'année 2008.  
 
 Tableau 2.2: Contribution des secteurs à la formation du PIB   (en valeurs: MDT) 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
               
(1) Agriculture et pêche 1 572,8 2 037,6 2 098,0 2 077,0 2 306,3 2 283,0 2 237,3 1 991,2 2 419,3 2 664,0 2 477,8 2 565,0 2 649,7 2 633,7 
(2.1) Industries manufacturières 2 403,8 2 468,7 2 653,5 2 767,7 2 923,7 3 117,0 3 333,3 3 394,2 3 417,0 3 589,1 3 621,9 3 783,7 4 039,5 4 220,9 
dont:               
 ,,, Industries Agricoles et Alimentaires 426,1 434,4 517,0 501,3 585,5 609,7 593,5 590,2 600,3 674,8 670,8 701,1 739,0 790,7 
 ,,, Industries des Matériaux Construction 
et Verre 
263,8 262,8 265,3 276,7 290,3 312,9 327,1 342,1 352,4 373,5 380,6 392,5 401,1 421,5 
 ,,, Industries Mécaniques et Electriques 335,2 338,3 362,0 393,3 418,1 445,7 508,9 527,1 559,0 603,9 655,5 778,3 896,1 971,5 
 ,,, Industries Chimiques  254,4 267,3 287,0 298,1 308,3 323,7 332,8 343,4 344,4 354,8 361,9 361,6 368,5 360,5 
 ,,, Industries textiles, habillement et cuir 803,7 831,8 870,2 924,7 948,6 1 008,0 1 129,0 1 134,4 1 092,6 1 088,2 1 033,8 1 008,1 1 065,6 1 086,4 
 ,,, Industries diverses 320,8 334,0 352,0 373,6 392,9 417,0 442,0 457,0 488,0 494,1 519,5 542,1 569,2 590,3 
(2.2) Industries non manufacturières 1 587,1 1 655,7 1 717,9 1 831,2 1 903,0 1 969,0 2 009,9 2 107,6 2 152,1 2 239,7 2 321,7 2 333,1 2 547,3 2 553,9 
dont:               
 ,,, Mines 110,6 118,3 112,4 134,5 143,7 146,1 143,8 139,1 145,3 146,8 143,3 127,6 128,9 123,7 
 ,,, Ext. Raff. de pétrole et gaz 601,7 635,1 639,1 669,2 669,9 644,1 637,2 680,5 654,6 676,4 704,1 671,2 822,2 768,5 
 ,,, Prod. d'électricité 205,6 214,5 232,8 244,0 262,4 275,7 292,0 305,1 319,3 334,5 350,7 364,8 375,5 392,3 
 ,,, Prod. d'eau 70,0 71,7 75,9 78,6 83,4 83,8 87,2 92,7 93,8 95,4 100,0 105,2 108,5 111,6 
 ,,, Bâtiment et génie civile 599,2 616,1 657,7 704,9 743,7 819,3 849,7 897,2 939,2 987,1 1 023,6 1 064,3 1 112,3 1 157,8 
(2) Total industries  3 990,9 4 124,4 4 371,4 4 598,9 4 826,7 5 086,0 5 343,2 5 501,8 5 569,1 5 828,8 5 943,6 6 116,8 6 586,8 6 774,8 
(3.1) Activités de services marchands 4 582,5 4 850,7 5 178,2 5 521,5 5 948,7 6 349,9 6 786,1 7 051,5 7 431,3 8 036,8 8 781,3 9 638,1 10 431,5 11 224,8 
dont:               
,,, Commerce  1 214,7 1 228,4 1 281,8 1 383,6 1 480,1 1 551,8 1 654,6 1 756,0 1 888,9 1 988,4 2 135,5 2 216,8 2 345,4 2 401,5 
,,, Transport & communication 986,4 1 095,1 1 215,5 1 310,0 1 431,0 1 540,1 1 744,1 1 833,0 2 018,8 2 295,9 2 654,2 3 024,8 3 452,3 3 906,9 
,,, Hôtels, cafés et restaurants 680,4 705,9 758,3 796,3 857,3 868,9 908,3 867,5 887,4 980,2 1 032,2 1 071,6 1 109,1 1 153,1 
,,, organismes financiers  592,8 658,4 698,1 725,9 815,7 909,1 948,3 951,5 974,4 1 028,0 1 089,7 1 369,1 1 471,8 1 588,2 
,,, Activités de services marchands divers 1 108,1 1 162,9 1 224,5 1 308,7 1 384,7 1 462,1 1 530,8 1 843,5 1 881,2 1 784,3 1 879,0 1 955,7 2 052,9 2 175,1 
(3.2) Consommation intermédiaire 
non ventilée en services bancaires 
(en -) 
455,8 515,6 548,7 589,3 684,0 751,4 807,7 775,4 798,8 865,3 901,5 1 118,8 1 246,3 1 375,9 
               
(3) Total activités marchandes  4 126,7 4 335,1 4 629,5 4 932,2 5 264,7 5 598,5 5 978,4 6 276,1 6 632,5 7 171,5 7 879,8 8 519,3 9 185,2 9 848,9 
               
(4) Activités non marchandes 1 801,1 1 868,3 1 966,4 2 053,8 2 124,7 2 224,0 2 344,2 2 454,4 2 545,2 2 641,8 2 779,0 2 915,3 3 061,1 3 182,8 
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(5) PIB aux Coûts de facteurs  11 491,5 12 365,4 13 065,4 13 661,9 14 522,3 15 191,5 15 903,1 16 226,3 17 165,8 18 305,9 19 080,2 20 116,4 21 482,8 22 440,2 
               
(6) Impôts indirects nets de 
subventions 
1 582,8 1 643,3 1 705,3 1 815,5 1 892,3 1 993,7 2 128,2 2 105,6 2 183,0 2 211,3 2 253,2 2 413,1 2 476,1 2 624,6 
               
(7) PIB aux prix du marché  13 074,3 14 008,6 14 770,7 15 477,4 16 414,5 17 185,1 18 031,3 18 329,7 19 348,8 20 516,9 21 333,2 22 529,4 23 958,8 25 064,8 
Source: Institut Tunisien de Compétitivité et d'Etudes Quantitatives (ITCEQ), Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI) 
 
(en taux de croissance)               
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
               
(1) Agriculture et pêche -9,91% 29,55% 2,97% -1,00% 11,04% -1,01% -2,00% -11,00% 21,50% 10,11% -5,06% 3,52% 3,30% -0,60% 
               
(2.1) Industries manufacturières 4,39% 2,70% 7,49% 4,30% 5,64% 6,61% 6,94% 1,83% 0,67% 5,04% 0,91% 4,47% 6,76% 4,49% 
dont:               
 ,,, Industries Agricoles et Alimentaires -3,64% 1,95% 19,01% -3,04% 12,81% 7,82% -2,66% -0,56% 1,71% 12,38% -0,59% 4,52% 5,41% 7,00% 
 ,,, Industries des Matériaux Construction et Verre 6,59% -0,30% 0,95% 4,30% 4,92% 7,79% 4,54% 4,59% 3,01% 5,99% 1,82% 3,13% 2,19% 5,09% 
 ,,, Industries Mécaniques et Electriques 4,36% 0,92% 7,01% 8,65% 6,31% 6,60% 14,18% 3,58% 6,05% 8,03% 9,01% 18,73% 15,14% 8,41% 
 ,,, Industries Chimiques  5,52% 5,07% 7,37% 3,87% 3,42% 5,00% 2,81% 3,19% 0,29% 2,99% 2,11% -0,08% 1,91% -2,17% 
 ,,, Industries textiles, habillement et cuir 7,37% 3,50% 4,62% 6,26% 2,58% 6,26% 12,00% 0,48% -3,68% -0,40% -5,00% -2,49% 5,70% 1,95% 
 ,,, Industries diverses 6,12% 4,11% 5,39% 6,14% 5,17% 6,13% 6,00% 3,39% 2,41% 5,58% 4,49% 4,35% 5,00% 3,71% 
(2.2) Industries non manufacturières 0,83% 4,32% 3,76% 6,60% 3,92% 3,47% 2,08% 4,86% 2,11% 4,07% 3,66% 0,49% 9,18% 0,26% 
dont:               
 ,,, Mines 21,01% 6,96% -4,99% 19,66% 6,84% 1,67% -1,57% -3,27% 4,46% 1,03% -2,38% -10,96% 1,02% -4,03% 
 ,,, Ext. Raff. de pétrole et gaz -2,64% 5,55% 0,63% 4,71% 0,10% -3,85% -1,07% 6,80% -3,81% 3,33% 4,10% -4,67% 22,50% -6,53% 
 ,,, Prod. d'électricité 8,32% 4,33% 8,53% 4,81% 7,54% 5,07% 5,91% 4,49% 4,65% 4,76% 4,84% 4,02% 2,93% 4,47% 
 ,,, Prod. d'eau -2,51% 2,43% 5,86% 3,56% 6,11% 0,48% 4,06% 6,31% 1,19% 1,71% 4,82% 5,20% 3,14% 2,86% 
 ,,, Bâtiment et génie civile -0,65% 2,82% 6,75% 7,18% 5,50% 10,17% 3,71% 5,59% 4,68% 5,10% 3,70% 3,98% 4,51% 4,09% 
(2) Total industries   - 3,35% 5,99% 5,20% 4,95% 5,37% 5,06% 2,97% 1,22% 4,66% 1,97% 2,91% 7,68% 2,85% 
               
(3.1) Activités de services marchands 5,86% 5,85% 6,75% 6,63% 7,74% 6,74% 6,87% 3,91% 5,39% 8,15% 8,91% 9,76% 8,23% 7,60% 
dont:               
,,, Commerce  6,00% 1,13% 4,35% 7,94% 6,97% 4,84% 6,62% 6,13% 6,43% 6,39% 5,80% 3,81% 5,80% 2,39% 
,,, Transport & communication 5,40% 11,02% 10,99% 7,77% 9,24% 7,62% 13,25% 5,10% 10,14% 13,73% 15,82% 13,96% 14,13% 13,17% 
,,, Hôtels, cafés et restaurants 1,70% 3,75% 7,42% 4,88% 7,80% 3,45% 2,41% -4,49% 2,29% 8,20% 7,50% 3,82% 3,50% 3,97% 
,,, organismes financiers  9,25% 11,07% 6,03% 3,98% 12,37% 11,45% 4,31% 0,34% 2,41% 5,50% 6,00% 25,64% 7,50% 7,91% 
,,, Activités de services marchands divers 5,00% 4,95% 5,30% 6,71% 4,44% 7,14% 4,70% 7,36% 2,29% 4,94% 5,90% 4,08% 4,97% 5,95% 
(3.2) Consommation intermédiaire non 
ventilée en services bancaires (en -) 
5,58% 13,12% 6,42% 7,40% 16,07% 9,85% 7,49% -4,00% 3,02% 8,32% 4,18% 24,10% 11,40% 10,40% 
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(3) Total activités marchandes  1,80% 5,05% 6,79% 6,54% 6,74% 6,34% 6,79% 4,98% 5,68% 8,13% 9,88% 8,12% 7,82% 7,23% 
               
(4) activités non marchandes 4,74% 3,73% 5,25% 4,44% 3,45% 4,67% 5,40% 4,70% 3,70% 3,79% 4,90% 4,90% 5,00% 3,98% 
               
(5) PIB aux Coûts de facteurs  2,25% 7,60% 5,66% 4,57% 6,30% 4,61% 4,68% 2,03% 5,79% 6,64% 4,23% 5,43% 6,79% 4,46% 
               
(6) Impôts indirects nets de subventions 3,13% 3,82% 3,77% 6,46% 4,23% 5,36% 6,75% -1,06% 3,68% 1,30% 3,00% 7,10% 2,61% 6,00% 
               
(7) PIB aux prix du marché  2,4% 7,1% 5,4% 4,8% 6,1% 4,7% 4,9% 1,7% 5,6% 6,0% 4,0% 5,4% 6,3% 4,6% 
Source: Institut Tunisien de Compétitivité et d'Etudes Quantitatives (ITCEQ), Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI) 
 
(en termes de contributions sectorielles en % : parts des secteurs d‟activités dans le PIB à prix constants: 1990) 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
               
(1) Agriculture et pêche 12,03% 14,54% 14,20% 13,42% 14,05% 13,28% 12,41% 10,86% 12,50% 12,98% 11,84% 11,39% 11,06% 10,51% 
               
(2.1) Industries manufacturières 18,39% 17,62% 17,96% 17,88% 17,81% 18,14% 18,49% 18,52% 17,66% 17,49% 16,95% 16,79% 16,86% 16,84% 
dont:               
 ,,, Industries Agricoles et Alimentaires 3,26% 3,10% 3,50% 3,24% 3,45% 3,55% 3,29% 3,22% 3,10% 3,29% 3,14% 3,11% 3,08% 3,15% 
 ,,, Industries des Matériaux Construction et Verre 2,02% 1,88% 1,80% 1,79% 1,77% 1,82% 1,81% 1,87% 1,82% 1,82% 1,78% 1,74% 1,67% 1,68% 
 ,,, Industries Mécaniques et Electriques 2,56% 2,41% 2,45% 2,54% 2,55% 2,59% 2,82% 2,88% 2,89% 2,94% 3,08% 3,45% 3,74% 3,88% 
 ,,, Industries Chimiques  1,95% 1,91% 1,94% 1,93% 1,88% 1,88% 1,85% 1,87% 1,78% 1,73% 1,69% 1,61% 1,54% 1,44% 
 ,,, Industries textiles, habillement et cuir 6,15% 5,94% 5,89% 5,97% 5,78% 5,87% 6,26% 6,19% 5,65% 5,30% 4,84% 4,47% 4,45% 4,33% 
 ,,, Industries diverses 2,45% 2,38% 2,38% 2,41% 2,39% 2,43% 2,45% 2,49% 2,42% 2,41% 2,42% 2,41% 2,38% 2,36% 
(2.2) Industries non manufacturières 12,14% 11,82% 11,63% 11,83% 11,59% 11,46% 11,15% 11,50% 11,12% 10,92% 10,83% 10,36% 10,63% 10,19% 
dont:               
 ,,, Mines 0,85% 0,84% 0,76% 0,87% 0,88% 0,85% 0,80% 0,76% 0,75% 0,72% 0,66% 0,57% 0,54% 0,49% 
 ,,, Ext. Raff. de pétrole et gaz 4,60% 4,53% 4,33% 4,32% 4,08% 3,75% 3,53% 3,71% 3,38% 3,30% 3,29% 2,98% 3,43% 3,07% 
 ,,, Prod. d'électricité 1,57% 1,53% 1,58% 1,58% 1,60% 1,60% 1,62% 1,66% 1,65% 1,63% 1,64% 1,62% 1,57% 1,57% 
 ,,, Prod. d'eau 0,54% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,49% 0,48% 0,51% 0,48% 0,46% 0,47% 0,47% 0,45% 0,45% 
 ,,, Bâtiment et génie civile 4,58% 4,40% 4,45% 4,55% 4,53% 4,77% 4,71% 4,89% 4,85% 4,81% 4,77% 4,72% 4,64% 4,62% 
(2) Total industries (2.1+2.2) 30,52% 29,44% 29,60% 29,71% 29,41% 29,60% 29,63% 30,02% 28,78% 28,41% 27,78% 27,15% 27,49% 27,03% 
               
(3.1) Activités de services marchands 35,05% 34,63% 35,06% 35,67% 36,24% 36,95% 37,64% 38,47% 38,41% 39,17% 40,96% 42,78% 43,54% 44,78% 
dont:               
,,, Commerce  9,29% 8,77% 8,68% 8,94% 9,02% 9,03% 9,18% 9,58% 9,66% 9,69% 9,84% 9,84% 9,79% 9,58% 
,,, Transport & communication 7,54% 7,82% 8,23% 8,46% 8,72% 8,96% 9,67% 10,00% 10,43% 11,19% 12,44% 13,43% 14,41% 15,59% 
,,, Hôtels, cafés et restaurants 5,20% 5,04% 5,13% 5,14% 5,22% 5,16% 5,04% 4,73% 4,59% 4,68% 4,83% 4,76% 4,63% 4,60% 
,,, organismes financiers  4,53% 4,70% 4,73% 4,69% 4,97% 5,29% 5,26% 5,19% 5,04% 5,01% 5,10% 6,08% 6,14% 6,34% 
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,,, Activités de services marchands divers 8,48% 8,30% 8,29% 8,44% 8,31% 8,51% 8,49% 8,97% 8,69% 8,60% 8,74% 8,68% 8,57% 8,68% 
(3.2) Consommation intermédiaire non 
ventilée en services bancaires (en -) 
3,49% 3,68% 3,71% 3,81% 4,17% 4,37% 4,48% 4,23% 4,13% 4,22% 4,22% 4,97% 5,20% 5,49% 
               
(3) Total activités marchandes (3.1-3.2) 31,56% 30,95% 31,34% 31,87% 32,07% 32,58% 33,16% 34,24% 34,28% 34,95% 36,74% 37,81% 38,34% 39,29% 
               
(4) activités non marchandes 13,78% 13,34% 13,31% 13,27% 12,94% 12,94% 13,00% 13,39% 13,15% 12,88% 12,98% 12,94% 12,78% 12,70% 
               
(5) PIB aux Coûts de facteurs (1+2+3+4) 87,89% 88,27% 88,45% 88,27% 88,47% 88,40% 88,20% 88,52% 88,72% 89,22% 89,44% 89,29% 89,67% 89,53% 
               
(6) Impôts indirects nets de subventions 12,11% 11,73% 11,55% 11,73% 11,53% 11,60% 11,80% 11,49% 11,28% 10,78% 10,66% 10,71% 10,33% 10,47% 
               
(7) PIB aux prix du marché (5+6) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 Source: Institut Tunisien de Compétitivité et d'Etudes Quantitatives (ITCEQ), Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI) 
 
(en termes de contributions à la valeur ajoutée 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
               
(1) Agriculture et pêche -1,5 3,55% 0,43% -0,14% 1,48% -0,14% -0,27% -1,36% 2,34% 1,26% -0,65% 0,40% 0,37% -0,06% 
               
(2.1) Industries manufacturières 0,79% 0,50% 1,32% 0,77% 1,01% 1,18% 1,26% 0,34% 0,12% 0,89% 0,16% 0,75% 1,14% 0,76% 
dont:               
 ,,, Industries Agricoles et Alimentaires -0,13% 0,06% 0,59% -0,11% 0,41% 0,27% -0,09% -0,02% 0,06% 0,38% -0,02% 0,14% 0,17% 0,22% 
 ,,, Industries des Matériaux Construction et Verre 0,13% -0,01% 0,02% 0,08% 0,09% 0,14% 0,08% 0,08% 0,08% 0,11% 0,03% 0,05% 0,04% 0,09% 
 ,,, Industries Mécaniques et Electriques 0,11% 0,02% 0,17% 0,21% 0,16% 0,17% 0,37% 0,10% 0,17% 0,23% 0,27% 0,65% 0,57% 0,33% 
 ,,, Industries Chimiques  0,10% 0,10% 0,14% 0,08% 0,07% 0,09% 0,05% 0,06% 0,01% 0,05% 0,04% 0,00% 0,03% -0,03% 
 ,,, Industries textiles, habillement et cuir 0,43% 0,21% 0,27% 0,37% 0,15% 0,38% 0,70% 0,03% -0,23% -0,02% -0,27% -0,11% 0,25% 0,08% 
 ,,, Industries diverses 0,14% 0,10% 0,13% 0,15% 0,12% 0,15% 0,15% 0,08% 0,08% 0,13% 0,11% 0,10% 0,12% 0,09% 
(2.2) Industries non manufacturières 0,10% 0,52% 0,44% 0,77% 0,48% 0,40% 0,24% 0,54% 0,24% 0,45% 0,37% 0,05% 0,98% 0,03% 
dont:               
 ,,, Mines 0,15% 0,06% -0,04% 0,15% 0,06% 0,01% -0,01% -0,03% 0,03% 0,01% -0,02% -0,06% 0,01% -0,02% 
 ,,, Ext. Raff. de pétrole et gaz -0,13% 0,26% 0,03% 0,20% 0,00% -0,16% -0,04% 0,24% -0,14% 0,11% 0,14% -0,14% 0,77% -0,20% 
 ,,, Prod. d'électricité 0,12% 0,07% 0,13% 0,08% 0,12% 0,08% 0,09% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,07% 
 ,,, Prod. d'eau -0,01% 0,01% 0,03% 0,02% 0,03% 0,00% 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 
 ,,, Bâtiment et génie civile -0,03% 0,13% 0,30% 0,32% 0,25% 0,48% 0,18% 0,27% 0,23% 0,25% 0,15% 0,19% 0,21% 0,19% 
(2) Total industries   - 1,02% 1,76% 1,54% 1,49% 1,58% 1,50% 0,88% 0,36% 1,34% 0,53% 0,80% 2,12% 0,78% 
               
(3.1) Activités de services marchands 1,99% 2,05% 2,34% 2,32% 2,76% 2,44% 2,54% 1,47% 2,07% 3,13% 3,49% 4,17% 3,58% 3,41% 
dont:               
,,, Commerce  0,54% 0,10% 0,38% 0,69% 0,62% 0,44% 0,60% 0,56% 0,62% 0,62% 0,56% 0,37% 0,57% 0,23% 
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,,, Transport & communication 0,40% 0,83% 0,86% 0,64% 0,78% 0,66% 1,19% 0,49% 1,01% 1,43% 1,77% 1,87% 2,04% 2,05% 
,,, Hôtels, cafés et restaurants 0,09% 0,20% 0,37% 0,25% 0,40% 0,18% 0,12% -0,23% 0,11% 0,38% 0,35% 0,18% 0,16% 0,18% 
,,, organismes financiers  0,39% 0,50% 0,28% 0,19% 0,58% 0,57% 0,23% 0,02% 0,12% 0,28% 0,30% 1,56% 0,46% 0,50% 
,,, Activités de services marchands divers 0,41% 0,42% 0,44% 0,56% 0,37% 0,59% 0,40% 0,63% 0,21% 0,43% 0,51% 0,35% 0,43% 0,52% 
(3.2) Consommation intermédiaire non ventilée 
en services bancaires (en -) 
0,19% 0,46% 0,24% 0,27% 0,61% 0,41% 0,33% -0,18% 0,13% 0,34% 0,18% 1,20% 0,59% 0,57% 
               
(3) Total activités marchandes  1,80% 1,59% 2,10% 2,05% 2,15% 2,03% 2,21% 1,65% 1,94% 2,79% 3,31% 2,98% 2,99% 2,83% 
               
(4) activités non marchandes 0,64% 0,51% 0,70% 0,59% 0,46% 0,80% 0,70% 0,61% 0,50% 0,50% 0,64% 0,63% 0,64% 0,50% 
               
(5) PIB aux Coûts de facteurs 1,98% 6,68% 5,00% 4,04% 5,56% 4,08% 4,14% 1,79% 5,13% 5,89% 3,84% 4,81% 6,11% 4,06% 
               
(6) Impôts indirects nets de subventions 0,38% 0,46% 0,44% 0,75% 0,50% 0,62% 0,78% -0,13% 0,42% 0,15% 0,32% 0,76% 0,27% 0,63% 
               
(7) PIB aux prix du marché  2,4% 7,2% 5,4% 4,8% 6,1% 4,7% 4,9% 1,7% 5,6% 6,0% 4,0% 5,6% 6,4% 4,6% 
Source: Institut Tunisien de Compétitivité et d'Etudes Quantitatives (ITCEQ), Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI) 
 
Alors que l‟offre est tirée par les services, la demande est tirée par la consommation, et en particulier la consommation des ménages et les exportations. En revanche, et du fait d'un 
déficit commercial quasi-structurel, la contribution du commerce international à la croissance est négative. Il est à signaler que la stabilité relative du taux de croissance contraste avec la 
stagnation de la contribution des investissements publics et une nette reprise de l'investissement privé au détriment de la consommation des ménages durant la période récente. 
 
Par ailleurs, fort est de constater que bien que les secteurs exportateurs exposés, qui sont régis par le démantèlement tarifaire dans le cadre de l‟accord d‟association avec l‟UE, 
contribuent à la Productivité Globale des Facteurs (PGF), cette dernière reste inférieure à la moyenne des pays partenaires et concurrents de l‟UE. Ces écarts de productivité sont 
vraisemblablement à l‟origine de la faible création d‟emplois générés par les niveaux de croissance atteints dans un contexte d‟augmentation rapide de la population active. Néanmoins, la 
Tunisie a réussi en dépit des aléas de la conjoncture internationale, à maintenir un niveau de création d‟emplois relativement stable sur la période (67.825 en moyenne par an). 
 
Tableau 2.3: Evolution du taux d‟inflation 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux d‟inflation (%) 6,3 3,7 3,7 3,1 2,7 2,9 2,0 2,7 2,7 3,6 2,0 4,5 3,2 5 
Source : Rapports BCT 
 
L‟inflation a continuellement baissé sur la période 1995-2001 avec des taux d‟inflation avoisinant 3% ce qui correspond à la cible implicite d'inflation, et ce, grâce à la rationalisation 
des instruments d'intervention de la politique monétaire et une politique active d‟absorption de la liquidité excédentaire générée par les privatisations ou les flux extérieurs. Suite aux 
pressions sur les prix par l‟intermédiaire de la hausse des prix du carburant, notamment à travers le transport, le taux d‟inflation s‟est accru pour atteindre 4,5% en 2006, contre 2% en 
2005. La dynamique de la consommation en 2006 a provoqué une hausse sensible du taux d‟inflation dans un contexte de forte hausse des prix mondiaux des matières premières, mais 
a été reconduite à 3,2% en 2007 grâce aux interventions de la Banque Centrale sur le marché monétaire.  
 
Dans le même temps, on note une adéquation entre le niveau de croissance des crédits à l‟économie et l‟activité économique. L‟accélération du taux d‟inflation en 2006 (4,5%) a 
entraîné une hausse du taux d‟intérêt directeur (de 5% à 5,25%) par la Banque centrale. Cette accélération reflète les pressions sur les prix ainsi que la forte demande intérieure et la 
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dépréciation du Dinar. La tendance à la baisse depuis août 2006 s'est par la suite ralentie en 2008 en réponse aux collatéraux de la crise financière globale sur l'économie tunisienne et au 
renchérissement des prix des matières premières qui 'en a découlé. 
 
Tableau 2.4: Evolution du taux d‟intérêt annuel moyen du marché monétaire 1995-2008 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
TMM annuel moyen 
(%) 8,812 8,676 6,875 6,880 6,036 5,875 6,015 5,932 5,322 5,000 5,000 5,072 5,243 5,221 
Source : Rapports Banque Centrale de Tunisie 
 
Le taux d'intérêt est appelé à devenir l'instrument opérationnel de la banque centrale dans sa stratégie de migration à un régime de ciblage formel de l'inflation. En pratique, la BCT 
dispose de plusieurs instruments, pour réguler le crédit, juguler l‟inflation, et contribuer à la compétitivité des entreprises. La stratégie adoptée dans le cadre de la libéralisation 
progressive du secteur a surtout permis de le préserver des aléas de la conjoncture internationale. Au cours de ces 15 dernières années, le taux du marché monétaire a constitué l‟un des 
éléments décisifs pour soutenir les efforts d‟investissement et de développement ; à cet effet, il n‟a cessé d‟être adapté à la conjoncture comme il ressort des tableaux ci-dessous qui 
récapitulent l‟évolution de ses valeurs moyennes mensuelles et annuelles au cours de la période 1995-2008. L'action sur la liquidité bancaire en Tunisie a privilégié les opérations 
indirectes d'appels d'offres négatifs et d'open market. Pour agir sur les pressions inflationnistes et stériliser les excédents de liquidité sur le marché monétaire, la BCT a relevé en 2007 le 
taux de réserve obligatoire de 3,5% à 5%. La contraction de l'excédent de liquidité sur le marché interbancaire s'est poursuivie en 2008 sans aucune action directe sur le taux d'intérêt 
maintenu au même niveau, ce qui a permis de réduire sensiblement le taux d'inflation. 
 
En réaction à la crise financière, et pour élargir les possibilités d'intervention et de concours du système bancaire dans le financement de l'économie et des investissements de croissance, 
la Banque Centrale de Tunisie a décidé en 2008 d‟introduire de nouveaux instruments indirects de conduite de la politique monétaire en instituant des facilités permanentes de dépôt ou 
de prêt auxquelles les banques peuvent recourir de leurs propres initiatives, tant pour satisfaire leur besoin en liquidité que pour placer leur excédent auprès de la Banque Centrale. En 
outre, et compte tenu de la détente attendue des pressions inflationnistes, la BCT a décidé en 2009 de baisser le taux directeur de 75 points de base pour le ramener de 5,25% à 4,50%. 
Cette décision est justifiée par la baisse de l‟indice des prix à la consommation dont l‟accroissement est revenu, en termes de glissement annuel, de 4,1% en décembre 2008 à 3,5% en 
janvier 2009, tendance qui d‟après les prévisions se poursuivrait au courant de l‟année.  
 
Tableau 2.5: Taux d‟intérêt à moyen débiteurs et créditeurs 2000-2008  
 Taux d'intérêt 
annuel moyen du 
marché monétaire 
Taux de 
rémunération annuel 
moyen de l'épargne 
Taux annuel moyen de 
souscription aux bons de 
Trésor pour 3 mois 
Taux annuel moyen max. de 
découvert (servant à la 
déterminat. du taux d intérêt 
légal) 
2000 5,875 3,875 7,563 12,875 
2001 6,021 4,010 7,433 13,016 
2002 5,937 4,000 6,132 12,927 
2003 5,326 3,458 5,485 12,326 
2004 5,000 3,000 5,088 12,000 
2005 5,000 3,000 5,080 12,000 
2006 5,072 3,021 5,080 12,068 
2007 5,243 3,250 5,080 12,243 
2008 5,222 3,250 4,657 11,190 
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Source : Institut National de Statistique 
 
Tableau 2.6: Evolution du déficit budgétaire (hors privatisations et dons) en % du PIB, 1996-2008 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Déficit budgétaire (hors 
privatisations et dons) en % du 
PIB 
 4,3 4,2 1,3 3,5 2,4 3,8 3,5 3,4 2,8 3,2 2,9 2,9 1,2 
Source : Ministère des Finances – INS 
 
Tableau 2.7: Evolution du déficit budgétaire et de la pression fiscale, 1995-2008 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Déficit budgétaire en 
MDT 
-744,3 -817,2 -872,8 -288,2 -872,7 -796,7 -994,6 -583,1 -1014,8 -799,9 -973,0 -551,0 -904,3 -254,9 
Pression fiscale (%) 20,5 19,8 20,2 21,1 21,1 21,3 21,7 21,5 20,6 20,6 20,9 20,5 21,1 22,8 
Source : Ministère des Finances – INS 
 
Cette politique macroéconomique prudente est reflétée par la réduction du déficit budgétaire dans les dernières 5 années. Pour la période 2001-2006, le budget de l‟Etat a été marqué 
par une baisse de la pression fiscale. Toutefois, le déficit budgétaire, hors dons et recettes de privatisation, a été maîtrisé à 3,5% du PIB en 2002 et 3,4% en 2003 contre 3,8% en 2001, 
grâce à une importante réduction des dépenses de fonctionnement et d‟équipement et un accroissement substantiel des recettes non fiscales. Le financement du déficit a été assuré, 
essentiellement, par des émissions de bons du Trésor. La poursuite de la discipline budgétaire avait même permis de réduire le déficit budgétaire à 2,8% du PIB en 2004, mais il est 
remonté à 3,2% du PIB en 2005, en raison principalement de l‟accroissement des subventions accordées par le Gouvernement à la consommation des produits pétroliers, malgré une 
série d‟ajustements à la hausse des prix au consommateur. À partir de 2003, la hausse de l‟activité a permis d‟engendrer des recettes supplémentaires, tandis que les dépenses ont crû, 
mais dans une proportion moindre favorisant une amélioration du  déficit budgétaire (hors dons et privatisations) qui a atteint 2,9% du PIB en 2006 et 2007. Le déficit budgétaire en 
2008, hors revenus de privatisation et dons, s‟est situé à environ 1,2% du PIB contre 3% prévus par la loi de finances complémentaire. Cette performance s‟explique par le bon 
comportement des recettes propres et ce, malgré les pressions engendrées par la hausse des prix mondiaux des produits de base, comme les céréales et les carburants, ayant nécessité 
l‟adoption d‟une loi de finances complémentaire. Dans tous les cas, l‟incertitude qui pèse sur le marché international exige une stratégie et une gestion budgétaire flexible.  
Le financement de ce déficit a été assuré, à concurrence de 77%, par des ressources intérieures, essentiellement des émissions de bons du trésor, et à hauteur de 23% par des ressources 
extérieures.  Cette stratégie a déjà permis de  réduire l‟encours de la dette publique en 2006 (de 58,4 % du PIB en 2005 à 53,7 %) grâce à l‟affectation d‟une partie des recettes de la 
privatisation de Tunisie Telecom.   
 
Tableau 2.8: Indicateurs d'endettement  
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Endettement Extérieur total (en % du PIB) 62,2 58,3 59,7 56,1 59,4 58,7 59,2 61,6 67,2 68,3 65,5 58 55,2 52,8 
Endettement Extérieur total à CT (en % du PIB) 7,3 7,8 7,9 8,0 7,5 7,4 6,9 7,7 13,3 12,9 11,3 10,6 10,8 11,8 
Endettement Extérieur total à LMT (en % du PIB) 54,9 50,5 51,8 48,1 51,9 51,3 52,3 53,9 53,9 55,4 54,2 47,4 44,4 40,6 
Endettement public (en% du PIB) 57,9 55,5 62,5 59,7 61,4 61,8 62,3 61,5 60,4 59,7 58,3 53,7 50,7 47,5 
Endettement public extérieur (en% du PIB) 38,5 36,6 38,8 36,5 38,8 37,6 36,8 39,0 38,9 37,7 37,3 32,3 29,6 28,9 
Endettement public intérieur (en% du PIB) 19,4 18,9 23,7 23,2 22,6 24,2 25,5 22,5 21,5 22,0 21,0 21,4 21,1 18,6 
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Service dette extérieur totale / Recette X° B&S (en 
%) 
20,9 21,4 19,4 19,2 19,1 22,6 15,6 17,2 15,1 17,9 14,6 18,6 13,2 11,3 
Service Dette extérieur total / Recette courante (en 
%) 
17,6 17,2 16,4 16,2 15,5 19,4 13,3 15 13,1 15,5 12,8 16,4 11,7 9,4 
Source: Ministère des Finances et BCT  
 
La mise en place d‟une politique active de gestion de la dette (voir I.2.2.2) a eu avant tout comme premiers résultats la réalisation d‟un certain nombre d‟opérations de remboursement 
anticipé de la dette onéreuse. La restructuration de la dette extérieure pendant la période 2005-2007 et la décision de consacrer au moins deux tiers des recettes de privatisation (la 
privatisation partielle de Tunisie Telecom a rapporté Ŕ en 2006 Ŕ 2,35 milliards de dollars dans les caisses de l‟Etat) à l‟allégement de la dette publique par une politique active de 
remboursement, représentent des signaux très encourageants de la volonté du gouvernent tunisien de réduire le poids du service et le besoin de financement du Trésor. Le secteur 
financier ne présente pas d‟éléments de risque systémique en l‟état actuel des choses.  
 
Cependant l‟endettement public et privé d‟une part, le niveau des créances en souffrance qui pèse encore sur le système financier d‟autre part, réduisent la flexibilité et l‟efficacité de 
l‟action publique. 
 
Le taux d‟endettement public extérieur enregistre une amélioration très significative entre 1995 (38,5%) et 2008 (28,9%), tendance décroissante par rapport au PIB, qui s‟est accentuée 
depuis 2003. Malgré sa tendance décroissante (sauf pour la période 2001-2004) l‟endettement extérieur total reste au-dessus de 50% du PIB. La dette extérieure, a elle été ramenée de 
68,3% du PIB en 2004 à 58% en 2006 et 52,8% en 2008. Plus récemment, il y a lieu de noter l'effort de consolidation des finances publiques (produits des privatisations notamment) et 
la baisse de la dette brute du secteur public de 58,3% du PIB en 2007 à 50,7% du PIB en 2007 puis à 47,5% du PIB en 2008 (voir Tableau 2.8: Indicateurs d'endettement). Cette 
gestion prudente de la dette a ainsi permis à la Tunisie de maintenir une cotation crédit stable BBB/Baa2 par les agences de notation. Ceci a donné une marge de manœuvre au 
gouvernement pour la mise en œuvre d‟un paquet fiscal (équivalent à 1,4% du PIB) début 2009, afin de stimuler l‟économie et visant les travaux publics, le renforcement de la 
maintenance des infrastructures et l‟accélération de la mise en place des projets d‟investissement. En particulier, la part de la dette publique exposée aux risques de change est en 
constante diminution (29,7% en 2007 contre 39,2% en 2001). 
 
De même, le secteur extérieur présente aussi des signes de résilience dès lors qu‟on note une baisse de la dette extérieure brute (52,8% du PIB en 2008, 58% en 2006 après avoir touché 
la hautesse de 68,3% en 2004). La dette extérieure présente aussi de faibles risques :  
- Près de 80% du stock de la dette extérieure est à long terme, dont 70% envers des créanciers multilatéraux et bilatéraux, d‟où des risques de refinancement limités  
- Près de 75% de la dette a été contractée à des taux d‟intérêt fixes, d‟où un risque limité de taux d‟intérêt. 
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Tableau 2.9 : Evolution de la Balance de paiements, 1995-2008 (en MTND) 
Evolution de la balance des paiements 1995-2008 (en MTND)
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A-Paiements courants -735 -466 -655 -769 -535 -1126 -1209 -1060 -941 -562 -389 -824 -1175 -2109
Déficit courant/PIB (%) 4,3 2,4 3,1 3,4 2,2 4,2 4,2 3,5 2,9 1,6 1,0 2,0 2,6 4,2
- Marchandises (FOB) -1881 -1714 -2162 -2449 -2449 -3088 -3408 -3019 -2924 -2891 -2547 -3345 -3685 -4941
- Services 1094 1350 1586 1709 2001 2122 2138 1750 1707 2035 2374 2450 2699 3257
- Revenus de facteurs 10 -155 -135 -89 -52 -228 -49 105 182 151 -377 -123 -419 -675
- Transferts courants 42 53 56 60 66 68 110 104 94 143 161 194 230 250
B- Compte de capital et d’opérations financières 839 882 1054 558 1348 835 1618 1307 1477 1806 1640 3647 2105 4022
- Opérations en capital 29 36 84 69 70 4 76 108 76 134 165 193 212 97
- Investissements 300 291 489 778 424 1001 629 1133 713 767 940 4399 1980 3156
- Prêts-emprunts à MLT 541 390 504 -127 556 305 1270 1089 1061 1188 249 -1050 -290 -4
C- Opérations d’ajustement (flux nets) -28 -30 -26 -2 5 -42 -32 -47 -40 -31 -35 -50 -47 140
SOLDE 76 386 373 -213 818 -333 377 200 496 1213 1216 2773 883 2053
Source : Rapports BCT 1998, 2000, 2004 et 2008
dont, 
 
Concernant la balance des paiements, le déficit du compte courant est resté essentiellement inchangé dans une fourchette d‟environ 3-4 % du PIB sur la période 1995-2003 ; déficit qui a 
été essentiellement financé par des emprunts sur les marchés financiers internationaux. À partir de 2004 le déficit courant a été largement maitrisé (à l‟exception de 2008) et amplement 
couvert par l‟excédent de la balance des capitaux et en particulier par celui des investissements directs étrangers imputables à des opérations de privatisations (voir tableau en bas). Ces 
flux sont destinés à couvrir le déficit courant, à consolider les réserves en devises du pays et à effectuer des remboursements anticipés afin d‟alléger le poids de la dette extérieure. Outre 
leur impact positif sur le financement de l‟économie et l‟équilibre du secteur extérieur, les IDE favorisent aussi la création de nouveaux postes d‟emploi.  
 
Pendant cette période on peut enregistrer certaines évolutions telles que : i) la baisse d‟environ 14% des recettes touristiques en 2002 et de 5,2% en 2003 qui a néanmoins été 
partiellement compensée par les transferts effectués par les travailleurs tunisiens de l‟étranger ; ii) une forte résorption du déficit du compte courant à partir de 2006 (en 2005 en 
revanche le niveau relativement bas du déficit résulte d‟une hausse de 12,9% des exportations et de 3% des transferts courants nets qui ont plus que compensé la hausse de 7,8% des 
importations).  
 
Tableau 2.10 : Evolution des principaux soldes (en MDT), 2004-2007 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Solde des paiements courants - 562 - 389 - 824 - 1.175 - 2109 
Solde de la balance des IDE + 737 + 925 + 4.312 + 1.941 3205 
Taux de financement 131%  238 523% 165% 152% 
Source: Banque Centrale de Tunisie 
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Tableau 2.11: Evolution du taux d‟investissement (en % du PIB à prix courants) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Investissement/PIB (%) 24,2 23,2 24,7 24,9 25,4 26,3 26,2 25,4 23,4 22,6 22,3 23,3 23,9 24,8 
Pour Mémoire : Investissement public/PIB (%) (12,9) (13,2) (9,5) (9,4) 
Investissement privé/PIB (%) (9,4) (10,1) (14,4) (15,4) 
Source : ITCEQ, MDCI 
 
Au cours de la période 1995-2005 et malgré la dynamique positive du produit intérieur, les investissements sont resté plus ou moins stables autour de 22-24 % du PIB. Le taux 
d‟investissement qui avait atteint 26,3% du PIB en 2000 et 26,2% en 2001 avait amorcé à partir de 2002 une tendance à la baisse qui l‟a réduit à 22,3% en 2005 pour remonter à 24,8% 
en 2008. Entre 2003 et 2005, la part de l‟investissement privé dans l‟investissement global a progressé légèrement mais reste toujours en deçà des objectifs sectoriels. En outre, si on 
exclut l‟opération d‟ouverture du capital de Tunisia Telecom (2006) les IDE ont stagné en termes réels au cours de la période du Xème Plan. Du coté de la demande, la reprise en 2006 de 
l‟investissement public a été favorable à la croissance. L‟évolution de l‟investissement montre les limites des réformes mises en place, avec une contribution de l‟investissement privé en 
deçà des objectifs. En effet, bien qu‟en progression constante, le taux d'investissement privé (15,4% en 2008), reste inférieur aux normes moyennes des pays de la région MENA. 
 
[Sources : Rapport Banque Central de Tunisie Ŕ Rapports annuels ; Fonds Monétaire International Ŕ Country Reports; Consultations Art. IV (diverses livraisons) ; Evaluation Finale de 
la FAS III, Novembre 2005 ; Politique européenne de voisinage, Rapport sur la Tunisie, CE, mai 2004, décembre 2006 et avril 2008 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité I 
et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), Rapport d‟achèvement, BAD, 
février 2006 ; Tunisie FAS IV, Analyse du respect des conditionnalités de la deuxième tranche, CE, novembre 2005] 
 
I.2.1.3 : Preuves de la mise en place de capacités et instruments pour une gestion macroéconomique améliorée (systèmes prévisionnels, améliorations des données,….) 
En général les systèmes de prévision et de récolte de données sont de bonne qualité et disponibles (par exemple rapports annuels de la Banque Centrale de Tunisie). De plus, il faut 
remarquer que les institutions gouvernementales dans le domaine de l‟analyse économique et de la formulation des politiques économiques sont largement reconnues comme étant de 
qualité [Source : Tunisie, Comprendre les raisons d‟un développement socioéconomique réussi, Banque mondiale, 2005. Par exemple, l‟existence d‟une institution comme l‟Institut 
d‟Economie Quantitative, qui abrite un haut niveau d‟expertise en matière d‟analyse économique, renforce l‟impact du travail analytique fourni par les bailleurs de fonds et permet 
d‟assurer son influence sur les politiques économiques]. Voir aussi l‟I I.3.3.a.1.3  de l‟évaluation appui budgétaire.  
 
Outre ces remarques de nature générale, il faut souligner que des améliorations significatives ont été apportées en ce qui concerne la gestion des finances publiques (voir CJ 2.2, I.2.2.2 : 
Disponibilité des instruments techniques et des capacités pour la gestion proactive de la dette & I.2.2.6 : Progrès enregistré dans l‟adoption et la mise en œuvre de la gestion budgétaire 
par objectifs (mise en place d‟un groupe de travail, adoption d‟un schéma directeur, présentation du budget par ministère décliné en programmes,..) 
I.2.1.4 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Un choix déterminant de la CE et des deux autres bailleurs de fonds intéressés (BM et BAD), dans le cadre de l‟appui macro-économique, concerne son mode d‟intervention, soit 
l‟appui budgétaire non ciblé. Depuis 1996, 4 facilités d‟ajustement structurel (en 1996, 1999, 2001, 2005) plus le nouveau Programme d‟appui à l‟intégration (2008) et des programmes 
d‟appui budgétaire sectoriel (Education et Santé) ont été cofinancés avec la Banque mondiale et la BAD dans le cadre de MEDA I, MEDA II, et plus récemment IEPV. 
 
Par cet instrument, les trois partenaires ont voulu appuyer globalement la politique de stabilisation et de réformes économiques du gouvernement dans le cadre de l‟AA et de l‟objectif de 
l‟intégration Euro-Méditerranéenne. D‟après des calculs qui tiennent compte des quatre devises différentes de comptabilisation des comptes nationaux et des trois appuis budgétaires, 
ainsi que des années d‟octroi des fonds, on peut estimer que le montant des appuis budgétaires généraux et sectoriels reçus par la Tunisie des trois partenaires, sur la période 1996-2007 a 
été comme suit :  
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 La CE a octroyé en dons 464 Millions d‟Euros d‟ABG, ce qui représente en moyenne sur la période 0,51% de la dépense publique ; 
 La CE a encore octroyé en dons 253 Millions d‟Euros d‟ABS, qui Ŕpour les modalités de livraison- a un impact sur les équilibres macroéconomique dont on s‟occupe ici, et 
représente en moyenne sur la période 0.25% de la dépense publique ; 
 La BM a octroyé en prêts 637 Millions de Dollars US, sous forme de prêts d‟ajustement, ce qui représente en moyenne sur la période 0,58% de la dépense publique ; 
 La BAD a octroyé en prêts 377 Millions d‟Unités de Compte, sous forme de prêts d‟ajustement, ce qui représente en moyenne sur la période 0,52% de la dépense publique. 
Le total octroyé par les trois partenaires équivaut, en moyenne sur la période, approximativement à 1,88% de la dépense publique. Si l‟on considère uniquement la partie européenne qui 
est octroyée sous forme de dons, on a un poids de 0,76% de la dépense publique. 
 
Considérant les dimensions relatives de cette aide, par rapport à la dépense publique tunisienne, on pourrait penser qu‟elle n‟a pas pu jouer un rôle significatif pour appuyer le 
gouvernement dans son processus réformateur. En effet les programmes d‟ABG et ABS se sont insérés dans le cadre du partenariat Euro-Méditerranéen lié à l‟AA et de ses objectifs 
partagés. Les programmes ont intégré une dimension de dialogue technique sur les réformes à entreprendre et de conditionnalités liées à des changements concrets.  
 
Les objectifs d‟intégration et le dialogue politique ont permis au gouvernement d‟entreprendre ses grands choix stratégiques et de réforme économique, et le dialogue technique ainsi que 
les conditionnalités ont fourni des appuis ponctuels et une sorte de discipline économique extérieure, qui ont contribué à une meilleure coordination de la politique 
macroéconomique au sein du gouvernement [les rapports d’évaluation disponibles (telles que l’évaluation de la FAS III - CE, de la PAC I et II – BAD, et des ECAL I, II, III) qui suggèrent que : i) les 
FAS en général – et plus spécifiquement les indicateurs inclues dans les matrices de conditionnalités - ont facilité le pilotage macroéconomique du pays, en instaurant une sorte de discipline économique extérieure, qui a 
contribué à une meilleure coordination au sein du gouvernement de la politique macroéconomique ; ii) la première tranche du programme FAS III décaissée en juin 2002 a contribué, avec les contributions des deux 
autres bailleurs de fonds du programme, à stabiliser le budget de l’Etat dans le moment de crise (évènements de septembre 2001 et leurs conséquences).] 
À leur tour, les fonds ont permis un minimum de flexibilité budgétaire, permettant au gouvernement de reculer justement de un ou deux points de déficit dans la deuxième moitié des 
années 1990. Il faut aussi noter que la première tranche du programme FAS III décaissée en juin 2002 a contribué, avec les contributions des deux autres bailleurs de fonds, à stabiliser le 
budget de l‟Etat dans un moment de crise (événements de septembre 2001 et leurs conséquences).  
I.2.1.5 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
La phase de terrain a confirmé les hypothèses formulées lors de la phase documentaire et a souligné l‟apport unique et spécifique des FAS qui ont permis de démarrer un processus 
grâce auquel le gouvernement et les bailleurs de fonds ont travaillé ensemble pour définir le contenu des réformes (L‟AA a introduit une culture de mise à niveau globale ; l‟AB devient 
Appui aux Réformes ; les AB ainsi que les interventions de la BM ont réussi à instaurer la logique des CDMT ; instrument très positif d‟appropriation pour le gouvernement ; adoption 
d‟une perspective de M-L terme ; appui aux réformes comme un processus ; appréciation des FAS par rapport à l‟importance donnée aujourd‟hui aux critères d‟éligibilité ; il ne faut pas 
rendre les AB compliqués par des procédures qui insistent sur l‟évaluation, l‟analyse des stratégies et les indicateurs de résultat (objectifs quantifiés et budgétisés) prédéfinis.  
 
CJ 2.2 Les interventions de la CE en appui à l‟action du gouvernement ont contribué à l‟amélioration du système de gestion des finances publiques 
I.2.2.1 : Evolution des recettes fiscales et élargissement de l‟assiette fiscale. Information reprise de l‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire : I.3.1.1.1 : Evolution des 
recettes (en distinguant recettes totales, recettes fiscales, prêts et dons) & I.3.1.1.2 : Réforme fiscale et élargissement de l‟assiette fiscale 
 
Les ressources propres de l‟Etat, y compris les recettes de privatisation et les dons, se sont accrues à un rythme important sur toute la période avec un taux de croissance moyen de 7% ; 
néanmoins il faut relever que ce taux moyen comprend des variations importantes (soit entre 3% et 18%). En particulier les ressources propres ont crû à un taux de croissance moyen de 
8% (avec une hausse remarquable en 2008 +19,8% contre 8,4% en 2007). Les recettes fiscales ont également progressé de 19,1% en 2008 contre 12,3% en 2007, atteignant environ 
11.321 MDT ou 82,6% du total des ressources propres, ce qui a représenté une pression fiscale de 22,5% contre 20,8% en 2007. En revanche, les recettes non fiscales ont enregistré des 
taux de croissances très variables avec des années de croissance positive suivies par des années de croissance négative. De plus, il faut noter qu‟entre 2006 et 2008 une grande partie de 
ces recettes a été constituée par les revenus de participation de l‟Etat dans des entreprises publiques et par le recouvrement des prêts et que les produits de privatisation ont contribué de 
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façon déterminante au résultat de +51% en 2006 (recettes de la privatisation de Tunisie Telecom).  
Il est à remarquer que dans le cas de la Tunisie, la libéralisation des échanges et le démantèlement tarifaire associés aux Accords d‟Association n‟a globalement pas eu d‟impact fiscal 
négatif grâce aux réformes mises en place et à une compensation des différents gisements fiscaux. La chute des recettes douanières (de 22% des recettes fiscales en 1995 à seulement 
5,7% en 2008) a été plus que compensée, dans un premier temps par une augmentation sensible des recettes de TVA (de 25% des recettes fiscales en 1995 à 32% en 2008) puis dans un 
second temps par une forte augmentation de la fiscalité directe, alimentée par la forte croissance du secteur exportateur (voir tableaux suivants).  
L‟exemple tunisien montre donc que la libéralisation des échanges n‟est pas nécessairement synonyme de pertes de recettes fiscales et de contraction des finances publiques. Pour autant 
que cette transition soit soutenue par des politiques économiques, commerciales et fiscales appropriées et accompagnées.     
Il est à signaler que l‟augmentation des impôts directs par rapport aux impôts indirects, et la croissance de la TVA parmi les impôts indirects, est un signe important d‟une politique 
fiscale moderne améliorée.  
 
Tableau 2.12: Evolution des ressources budgétaires de l‟Etat (MTND) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ressources de l'Etat       6.406       7.547       7.942       8.521       8.883       9.936     10.879     11.216     11.560     12.741     12.290     12.771     13.881     15.379 
en%            18              5              7              4            12              9              3              3            10 -            4              4              9            11 
Ressources  propres       4.480       4.797       5.209       6.090       6.132       6.873       7.096       7.848       7.821       8.716       9.280     10.553     11.444     13.710 
en%              7              9            17              1            12              3            11 -            0            11              6            14              8            20 
Recettes fiscales (1)       3.492       3.780       4.231       4.763       5.208       5.678       6.222       6.435       6.631       7.254       7.904       8.470       9.508     11.321 
en%              8            12            13              9              9            10              3              3              9              9              7            12            19 
Recettes non fiscales (2)          988       1.017          978       1.327          924       1.194          874       1.412       1.190       1.462       1.376       2.083       1.936       2.389 
en%              3 -           4            36 -         30            29 -         27            62 -         16            23 -           6            51 -           7            23 
Ressources d'emprunts       1.926       2.750       2.733       2.431       2.751       3.064       3.784       3.368       3.739       4.025       3.009       2.218       2.438       1.669 
en%            43 -            1 -          11            13            11            23 -          11            11              8 -          25 -          26            10 -          32 
(1) Les  recettes  fi sca les  comprennent les  impôts  indirects , les  impôts  directs  et les  di fférentes  taxes…
(2) Les  recettes  non fi sca les  sont formées  par les  revenus  du domaine et des  services  payants  de l 'Etat, les  revenus  des  participations  financières  et les  bénéfices  
des  entreprises  publ iques , les  dons , le recouvrement de prêts , les  recettes  non fi sca les  des  fonds  spéciaux et des  fonds  de concours  et les  produits  divers .
Source: INS et Ministère des Finances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  122 
Tableau 2.13 : Evolution et décomposition des recettes fiscales (MTND) et leur pression durant la période 1995-2008  
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Recettes fiscales ordinaires  3.231,3  3.596,5  4.036,1  4.552,8  4.923,3  5.326,4  5.844,5  6.032,7  6.630,8  7.253,9  7.904,2  8.469,9  9.508,1  10.320,9 
Impôts directs                    (MTND)     737,7     892,0  1.109,9  1.285,8  1.383,7  1.596,9  1.827,7  2.024,6  2.176,8  2.385,2  2.886,1  3.106,8  3.697,6    4.560,9 
%       22,1       23,6       26,2       27,0       26,6       28,1       31,3       33,6       32,8       32,9       36,5       36,7       38,9        44,2 
Impôts sur les revenus    (MTND)     487,4     640,7     676,7     771,8     892,7  1.022,0  1.152,8  1.213,9  1.309,0  1.436,8  1.524,2  1.717,0  1.948,8    2.145,8 
%       14,6       16,9       16,0       16,2       17,1       18,0       19,7       20,1       19,7       19,8       19,3       20,3       20,5        20,8 
Impôts sur les sociétés  (MTND)     250,3     251,3     433,2     514,0     491,0     574,9     674,9     810,7     867,8     948,4  1.361,9  1.389,8  1.748,8    2.415,1 
%         7,5         6,6       10,2       10,8         9,4       10,1       11,5       13,4       13,1       13,1       17,2       16,4       18,4        23,4 
Impôts indirects               (MTND)  2.493,6  2.704,5  2.926,2  3.267,0  3.539,6  3.729,5  4.016,8  4.008,1  4.454,0  4.868,7  5.018,1  5.363,1  5.810,5    5.760,0 
%       74,8       71,5       69,2       68,6       68,0       65,7       68,7       66,4       67,2       67,1       63,5       63,3       61,1        55,8 
Droit de douane              (MTND)     735,4     741,0     704,3     714,0     687,1     641,6     655,2     594,8     553,6     556,7     505,9     489,9     514,3       584,7 
%       22,0       19,6       16,7       15,0       13,2       11,3       11,2         9,9         8,3         7,7         6,4         5,8         5,4          5,7 
TVA                                     (MTND)     854,8  1.007,7  1.169,6  1.437,0  1.625,2  1.769,8  1.930,0  1.895,1  2.006,3  2.257,8  2.301,1  2.465,5  2.660,5    3.309,0 
%       25,6       26,7       27,7       30,2       31,2       31,2       33,0       31,4       30,3       31,1       29,1       29,1       28,0        32,1 
Droit de consommation  MTND     589,3     641,9     722,4     774,8     857,8     939,4  1.019,8  1.044,9  1.073,1  1.150,4  1.211,6  1.254,9  1.361,6       464,8 
%       17,7       17,0       17,1       16,3       16,5       16,5       17,4       17,3       16,2       15,9       15,3       14,8       14,3          4,5 
Autres  impôts&taxes  ind. MTND     314,1     313,9     329,9     341,2     369,5     378,7     411,8     473,3     821,0     903,8     999,5  1.152,8  1.274,1    1.401,5 
%         9,4         8,3         7,8         7,2         7,1         6,7         7,0         7,8       12,4       12,5       12,6       13,6       13,4        13,6 
Rec. fi sca les  affectées  MTND     104,2     183,7     192,1     209,9     283,4     354,2 
%         3,1         4,9         4,5         4,4         5,4         6,2 
TOTAL RECETTES FISCALES MTND  3.335,5  3.780,2  4.228,2  4.762,7  5.206,7  5.680,6  5.844,5  6.032,7  6.630,8  7.253,9  7.904,2  8.469,9  9.508,1  10.320,9 
Pression fiscale (en % du PIB)       20,5       19,8       20,2       21,1       21,1       21,3       21,6       21,5       20,6       20,6       20,9       20,5       21,1         22,8 
 
Source : Rapports annuels BCT et Ministère des Finances – INS 
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Tableau 2.14: Evolution et décomposition des recettes non fiscales (M DT) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Revenus pétroliers et gaz     317     322     209     273     266     177     194     195     185     221     284     289     290     370 
Revenus des participations et des EPIC     214     261     238     153     167     274     224     377     493     508     311 
Excédents     545     581     977 
Recouvrement prêts        57        47        54     223     206     257 
Versements descaisses de sécurité sociale        57        57        57 
Autres        76        97        77 
Dons extérieurs        75        83        34        79        84        48        36        70        44        38     192 
Produits de privatisation     313          1     342        11     339          8     125     170     580     391     147 
Autres ressources non fiscales     512     407     367     366     429     457     572     542     403     430     446 
TOTAL RECETTES NON FISCALES     722     784     634  1.327     924  1.194     874  1.423  1.190  1.462  1.376  2.083  1.936  2.389 
 
Source : Rapports annuels BCT et Ministère des Finances – INS 
 
Parmi les défis de l‟économie tunisienne indiqués soit dans les Plans de développement du Gouvernement soit dans les Conventions de Financement des FAS on retrouve le thème de 
la réforme fiscale déclinée en plusieurs formes. À titre d‟exemple on peut rappeler que le IXème Plan sous la composante « Politiques Economiques et Financières : Renforcement de la 
réforme fiscale et consolidation des différents régimes fiscaux », indique parmi les objectifs spécifiques : i) l‟élargissement de l‟assiette des impôts et taxes en limitant les régimes fiscaux 
spécifiques ; ii) la consolidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; iii) la publication du code des droits et procédures fiscales ; iv) le renforcement de la réforme fiscale et la consolidation 
des différents régimes fiscaux.  
 
En particulier, le thème des réformes fiscales est poursuivi par les différents FAS qui se sont succédé, incluant : 
- Le FAS I qui prévoit des « Réformes fiscales pour compenser la perte des recettes douanières dérivant de l‟entrée en vigueur de la ZLE (mesures visées : extension TVA, 
élimination de l‟exonération de la TVA sur les importations de biens d‟équipement,…) » 
- Le FAS III Ŕ Composante Cadre Macro-économique qui envisage le renforcement de la stabilité du cadre macro-économique […] (ii) par la préparation d‟un plan d‟élargissement de 
l‟assiette fiscale, destiné à donner aux finances publiques un degré plus élevé de flexibilité et de viabilité à long terme [face aux évolutions fiscales imprimées par l‟exécution de l‟AA et 
aux autres impacts fiscaux liés à l‟intégration de l‟économie tunisienne dans les marchés internationaux]. 
- Le FAS IV : Maintien du cadre macroéconomique et budgétaire : Adoption d‟un plan d‟action pour la réforme de la fiscalité. 
 
La pertinence de ces conditionnalités liées au renforcement institutionnel de l‟évaluation et de la formulation de la politique fiscale est forte et répond aux défis de l‟économie ainsi 
qu‟aux plans du gouvernement mais avec une démarche de nature très graduelle et prudente.  
 
Ainsi toute une série des mesure au plan à la fois réglementaires et opérationnelles ont été mises en place par le Gouvernement avec l‟appui des trois bailleurs de fonds (CE, BAD, BM). 
En particulier des réformes ont été introduites depuis le début de la période de partenariat en prévision des manques à gagner liés à la création de la zone de libre-échange avec l‟UE. Il y 
a lieu de rappeler ici qu‟entre 1996 et 2008, la zone de libre-échange avec l‟UE a provoqué un manque à gagner en termes de recettes douanières de l‟ordre de 7,9% des recettes fiscales 
totales qu‟il a fallu remplacer. Parmi celles-ci :  
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- La création d‟un Conseil National de la Fiscalité (décret 2001-1250) chargé de l‟évaluation du système fiscal et sa conformité aux objectifs fixés, notamment en matière d‟équilibre 
des finances publiques, d‟efficience économique et d‟équité fiscale. Sa compétence est cependant générale et les implications de ses recommandations ne sont pas précises [FAS III, 
Renforcement de l’assiette fiscale et de la viabilité fiscale à moyen et long terme : Mesure 3.1. Publication du Décret d‟établissement du Conseil National de la Fiscalité] ; 
- La promulgation d‟un ensemble de textes législatifs dans le but d‟améliorer la transparence des procédures fiscales, en particulier le code des droits et obligations de la fiscalité (2000, 
en cours de révision déjà pour introduire plus de souplesse et l‟adapter à l‟évolution des échanges) ; ainsi que des actions visant la révision de la politique fiscale d’incitations. [FAS III B.1 
Accroître la participation de l‟investissement privé - mesures 4.1 & 4.2 remplies visant : la réalisation et l‟adoption par le gouvernement d‟un Plan d‟Action pour promouvoir 
l‟investissement privé sur la base des conclusions de l‟étude ; et FAS III : B.2 Amélioration des relations entre autorités fiscales et entreprises privées - mesures 5.1 & 5.2 remplies visant 
la Soumission du Code des Droits et des Procédures Fiscaux à la Chambre des Députés et l‟adoption des textes d‟application prévus par le Code des Droits et des Procédures Fiscaux] 
- La Simplification des procédures pour la création et l‟opération des entreprises privées et accélération du processus de dédouanement [FAS III, B.3 - mesures 6.1 & 6.2. « Réduction, 
à un maximum de trente jours après demande, des délais de remboursement des crédits de TVA au profit des exportateurs » et « Etablissement de l‟interface entre « Tunisia Trade Net » 
et « Customs SINDA ». Le délai maximum est fixé désormais à 30 jours tandis que les délais de remboursement intégral de la TVA aux exportateurs sont effectivement tombés 
largement en dessous des 30 jours, alors qu‟il était illimitée auparavant et pouvait atteindre les 60 jours. [Rapport Banque Mondiale sur la compétitivité : The World Bank, Report No. 
31017, Project Performance Assessment Report, Republic of Tunisia, Déc. 2004]. Concernant les procédures de dédouanement, la liaison informatique entre la plateforme d‟échange 
électronique TTN et le système SINDA utilisée par les douanes est opérationnelle et utilisée quotidiennement. La totalité des opérations de dédouanement se fait désormais par voie 
électronique, ce qui est très apprécié par les opérateurs. A remarquer enfin que la mise en place d‟un système de déclaration fiscale à distance (sur un site Web dédié) permet d‟éviter les 
interprétations différentes et des gains de temps pour les opérateurs ;  
- Extension du remboursement accéléré des crédits TVA aux entreprise présentant des comptes certifiés à travers les modifications successives par la loi de finances : i) loi n°2004-90 
- le taux de l‟avance est relevé à 25% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l‟audit d‟un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est 
intervenue ; et ii) Loi n° 2006-0080 relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises, qui prévoit le  paiement d‟une avance de 15% du 
montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée sans contrôle préalable ; ainsi qu‟une augmentation à 35% du taux d‟avance sur le « remboursement immédiat » de TVA pour les 
entreprises ayant des comptes certifiés [conditionnalités de la FAS IV : « Modifier par la loi de finances le taux d‟avance sur le „remboursement immédiat‟ de TVA pour les entreprises 
ayant des comptes certifiés pour le porter de 15 à 25% » et « Inscrire dans le projet de loi de finances pour 2006 une augmentation à 35% du taux d‟avance sur le „remboursement 
immédiat‟ de TVA pour les entreprises ayant des comptes certifiés » Ŕ satisfaites, source : Dossier de décaissement 1ère tranche, FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005 & Dossier de 
décaissement FAS IV – 2ème tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007]  
- Préparation et adoption d‟un « Plan d‟action pour la réforme de la fiscalité ». Un Plan d‟actions à court et moyen terme en matière fiscale a été proposé par le FMI en novembre 
2005 mais n‟a pas formellement été adopté en tant que « Plan d‟action pour la réforme de la fiscalité ». Cependant la mission de consultation 2007 du FMI au titre de l‟article 4 (juin 
2007) considère que des progrès importants ont été enregistrés dans les domaines des politiques et administrations fiscales. Ces réformes touchent la fiscalité et l'administration fiscale. 
Parmi les mesures importantes introduites par des dispositions fiscales (loi fiscale 2006-80 et loi de finances 2007), on peut noter la diminution de l'impôt sur les sociétés de 35% à 30% 
pour la plupart des secteurs économiques, un rapprochement du régime de taxation des entreprises on-shore et off-shore avec les bénéfices des entreprises exportatrices taxés à un taux de 
10%, la simplification de la structure des taux de TVA avec la suppression du taux maximum de 29%, la restitution à 100% des crédits de TVA, la création de la Direction Générale des 
Entreprises (guichet unique pour les grandes entreprises) et la restructuration en cours de la Direction Générale des Impôts. [condition partiellement satisfaite - Source : Dossier de 
décaissement FAS IV – 2ème tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007]. Il faut remarquer en revanche que le rapport d‟achèvement de la PAC III, BAD, février 2009, note que le plan 
d‟actions pour la réforme de la fiscalité a été adopté.  
- L‟élargissement du champ d‟assujettissement à la TVA. En 1996, le commerce de détail a été soumis à la TVA, alors qu‟il était , pour des raisons sociales, non assujetti. Seuls les 
commerces de détail d‟un chiffre d‟affaires en dessous d‟un plafond (100.000 DT) bénéficient de la non application de la TVA ; 
- L‟introduction des différentes mesures d‟amélioration de recettes fiscales : Instauration d‟un droit de timbre sur les documents délivrés par les services de l‟Etat, à l‟exclusion de 
certaines charges du droit à la réduction de l‟assiette d‟imposition, etc. 
- L‟instauration de mesures d‟amélioration du recouvrement fiscal depuis 1996 par : i) la généralisation des retenues à la source et ii) le relèvement des taux de retenus à 15% pour 
certaines catégories de revenus tels que les honoraires;  
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- La rationalisation des avantages fiscaux. Le taux minimum d‟impôt est relevé en 1997 de 5 points de pourcentage, par exemple. En ce qui concerne les entreprises off-shore, le taux de 
10% est retenu, alors qu‟elles étaient exonérées. Mais, l‟application ne concerne pas les entreprises dont l‟implantation date de moins de dix années et ne se fera qu‟à partir de 2011 (pour 
celles qui auront eu dix ans). 
 
Il est intéressant ici de se référer aux analyses du Rapport PEFA de juin 2010 qui confirment une bonne gestion de la fiscalité tunisienne à travers la série de réformes mentionnées ci-
dessus (voir Indicateurs PI-13 à 15). On peut y lire en effet : « La législation fiscale tunisienne est en évolution constante. L‟outil fiscal, en effet, a été et demeure encore un instrument 
privilégié des autorités pour inciter et guider les investisseurs locaux et étrangers et notamment encourager les investissements destinés à promouvoir les exportations, la production 
agricole ou le développement des régions défavorisées » (Indicateur PI-13). Toutefois, le rapport exprime un certain nombre de réserves qui concernent deux aspects majeurs de la fiscalité 
tunisienne, nécessitant de plus amples efforts de rationalisation et de réforme. 
1/ Une meilleure appréhension du coût des très nombreux dégrèvements fiscaux et une révision progressive de cette dépense fiscale en vue de sa rationalisation et de sa diminution 
progressive  de sorte que la croissance de l‟investissement privé ne soit pas excessivement dépendante des exonérations fiscales. C‟est ainsi que le Rapport PEFA estime que : « le grand 
nombre [des exonérations de TVA] et la complexité tant au niveau de certains secteurs productifs ou intermédiaires que de certaines consommations sont susceptibles de créer des 
distorsions dans l'économie et la structure de la consommation. Elles peuvent aussi générer des rémanences de TVA, notamment dans les secteurs très hétérogènes comme les secteurs 
agricoles ou de la pêche. Cette situation contribue à réduire l'assiette de cette taxe, qui représente la majorité des recettes fiscales ; elle complique, en outre, la lisibilité et la transparence 
de la politique fiscale ainsi que son administration. Cependant, en l'absence d'évaluation précise de ces dépenses fiscales et de leur répartition fine, l'impact économique et sur les 
finances publiques de ces exonérations de TVA est difficile à apprécier, ce qui pèse sur la réforme de modernisation de la TVA décrite ci-dessus » (voir Indicateur PI-13 (i)). Le Rapport 
indique clairement que « les facteurs le plus importants pour induire le développement continu des investissements sont le dynamisme de l‟économie et des entrepreneurs privés locaux 
ainsi que la stabilité macroéconomique et le climat sain des affaires qui requiert un cadre réglementaire transparent. Les incitations fiscales peuvent être temporairement un adjuvant ou 
en cas de crise ou pour des régions spécialement défavorisées mais non un moteur de la croissance de l‟investissement privé qui est tenté, dans ce cas, d‟investir en fonction des 
incitations fiscales et non plus en vertu d‟une dynamique économique propre et soutenable » (même source que précédemment). 
2/ Une réduction du nombre de taxations d‟office qui est apparu fort élevé et un recours plus fréquent des contribuables aux commissions établies par la DGI pour permettre aux 
contribuables d‟avoir recours à la conciliation et d‟éviter le recours très fréquent aux tribunaux en matière de fiscalité (voir Indicateur PI-13 (iii)). 
 
Dans le cas de la Tunisie, la libéralisation des échanges et le démantèlement tarifaire associés aux Accords d‟Association n‟a globalement pas eu d‟impact fiscal négatif grâce aux réformes 
mises en place et à une compensation des différents gisements fiscaux. La chute des recettes douanières (de 22% des recettes fiscales en 1995 à seulement 5,7% en 2008) a été plus que 
compensée, dans un premier temps, par une sensible augmentation des recettes de TVA (de 25% des recettes fiscales en 1995 à 32% en 2008) puis dans un second temps par une forte 
augmentation de la fiscalité directe, alimentée par la forte croissance du secteur exportateur.  
L‟exemple tunisien montre donc que la libéralisation des échanges n‟est pas nécessairement synonyme de pertes de recettes fiscales et de contraction des finances publiques, pour autant 
que cette transition soit soutenue par des politiques économiques, commerciales et fiscales appropriées et accompagnées.     
[Source : Note sur La libéralisation des échanges EuroMed et la transition fiscale, expérience et enseignements, M. Seiderer (Expert macro-économie -  Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie), janvier 2008] 
 
À la fin de la période d‟implémentation de la FAS IV la conclusion était que malgré les réformes fiscales importantes réalisées dans la période de mise en œuvre de la FAS IV  au-delà de 
celles envisagées par le programme, le régime dérogatoire et le niveau des exonérations fiscales restaient importants. Toutefois il est indubitable que l‟implémentation et l‟impact des 
mesures envisagées, associé à la performance de l‟économie, ont permis une augmentation graduelle et progressive des recettes fiscales à partir de 2005 [3.388,3 en 1995, 5.680,6 en 
2000, 7.904,4 en 2005 et 11.320,9 en 2008].  
 
Sur le plan budgétaire, la hausse de l‟activité a permis d‟engendrer des recettes supplémentaires, tandis que les dépenses ont crû, mais dans une proportion moindre favorisant une 
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amélioration du déficit budgétaire (hors dons et privatisations) qui a atteint 2,9% du PIB en 2006.  
Les recettes totales ont augmenté d‟environ 14% en 2006, reflétant une forte hausse des recettes non fiscales (45%) et fiscales (6,7%). La très forte hausse des recettes non fiscales est 
due à la privatisation partielle de Tunisie Telecom, qui a rapporté 2,35 milliards de Dollars dans les caisses de l‟Etat. Le Gouvernement a annoncé que deux tiers des recettes serviraient à 
la réduction de l‟endettement extérieur par une politique active de remboursement anticipé. Cette politique, qui a déjà permis de ramener le taux d‟endettement global à 54,5% en 2006 
contre 58,4% en 2005 se poursuivra en 2007. 
 
Tableau 2.15 : Dépenses budgétaires de l‟Etat (MTND), 1995-2008 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Dépenses de l'Etat 
(total 3,4,5,6) 
6.611,7   7.493,8  8.143,1  8.685,6  9.322,5  10.748,6  10.703,7 11.422,8 11.050,3  12.995,9 13.024,8   13.888,3  15.087,7  16.099,0  
Dépenses de gestion 
(3) 
  3.111,5   3.247,6   3.630,8   3.899,4   4.102,4  4.365,2   4.704,7   5.010,7  5.335,4   5.911,5   6.554,5   7.112,3  7.904,5    9.265,9  
Dépenses de 
développement (4) 
  1.456,9   1.558,1   1.647,7  1.681,6  1.894,5 2.240,7    2.480,5   2.441,4   2.617,0   2.642,5   2.623,1   2.825,9   2.951,9    3.512,1  
Prêts et avances du 
Trésor (5) 
 12,8    52,6     14,2   26,9   168,4   175,8    20,2     63,7  - 20,9  -  26,7         13,7      35,7    309,9      44,4  
Services de la dette (6) 
dont: 
  2.030,5   2.635,5  2.850,4  3.077,7  3.157,2 3.966,9   3.498,6   3.907,0    3.118,8  4.468,6 3.833,5   3.914,4  3.921,4   3.276,6  
Principal  1.387,0   1.879,7   2.061,7   2.307,7   2.317,6    3.079,4     2.613,5    2.991,9    2.214,5   3.479,7    2.771,4   2.784,6   2.739,5    2.134,1  
Intérêts      643,5    755,8    788,7    770,0   839,     887,5    885,0      915,1      904,3    988,9    1.062,1     1.129,8   1.181,9    1.142,5  
Source : Ministère des Finances Ŕ INS 
 
[Sources : Rapports annuels BCT ; Ministère des Finances Ŕ INS ; Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; Politique européenne de voisinage, Rapport sur la Tunisie, CE, mai 
2004, déc. 2006 et avril 2008 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006 ; Tunisie : 
Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), Rapport d‟achèvement, BAD, février 2006 ; Rapports des missions de suivi & notes de décaissement des FAS III et IV] 
I.2.2.2 : Disponibilités des instruments techniques et des capacités pour la gestion proactive de la dette (par exemple, mise en fonctionnement de la base de données 
unifiée informatisée sur la dette extérieure publique et privée, Plan d‟Action pour la gestion active de la dette publique, Structure au sein du Ministère des Finances 
chargé de la gestion intégrée de la dette publique, ..).  
Une gestion plus active de la dette, en vue de sa maîtrise, est un important levier à utiliser. Le Ministère des Finances s‟est doté d‟une structure de gestion intégrée de la dette qui a pour 
mission de mettre en œuvre la stratégie de résorption de la dette. Dans ce cadre le gouvernement a amorcé un processus de réforme qui a porté à : i) la création (et puis le renforcement 
/ modernisation) d‟une base unifiée de données informatisées sur la dette extérieure publique et privée qui permet d‟assurer le suivi ; ii) la création d‟une structure Ŕ soit la direction 
générale de la gestion de la dette et de la coopération financière - au sein du Ministère des Finances chargé de la gestion intégrée de la dette publique ; iii) l‟adoption d‟un Plan d‟Action 
pour la gestion active de la dette publique. De plus, le Gouvernement, dès 2006, a commencé à utiliser une partie des recettes de la privatisation pour réduire la dette extérieure. 
Toutefois, à moyen terme, la politique de rééquilibrage des finances publiques restera le fondement de la réduction de la dette extérieure. 
 
Du point de vue de la dette publique et en ce qui concerne l‟aspect institutionnel, une évolution a eu lieu. La dette publique était gérée de manière non coordonnée avant 1995 et 
jusqu‟au milieu des années 2000. Des réformes ont été introduites depuis pour améliorer la gestion institutionnelle et les critères de gestion. (voir plus bas) 
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Du point de vue des critères, la gestion de la dette tient compte désormais non seulement du coût mais également du risque. 
Pour ce qui est de la gestion institutionnelle, plusieurs évolutions sont observées34 :  
 Concentration des tâches, consolidation de l‟information et amélioration de l‟information ; 
 Autonomie progressive, par la fixation d‟objectifs propres, par rapport à la politique monétaire et fiscale ; 
 Plus grande conscience de l‟interdépendance de l‟endettement des différents agents pour les mesures du risque pays. 
 
La Tunisie a mis en place un plan d‟action stratégique en matière de gestion proactive et de soutenabilité de la dette publique. Les autorités ont de ce fait mis en œuvre plusieurs 
instruments:  
(i) l‟utilisation des recettes de privatisation pour effectuer des remboursements anticipés des intérêts de la dette publique externe (en 2007, par exemple, 358 MDT ont été décaissés);  
(ii) une gestion active pour la couverture et le suivi des risques de taux d‟intérêts sur les marchés financiers internationaux (en 2007, par exemple, un total de 97 MDT de principal de la 
dette publique externe a été reconverti de taux variable à taux fixe, et en 2008, seulement 8% de la dette publique externe sont restés à un taux variable);  
(iii) une gestion active des réserves de change (la part de la dette publique externe libellée en Euro est passée de 55% en 2006 à 59,5% et enfin  
(iv) les autorités recourent au refinancement des risques par de nouvelles émissions obligataires de bons du trésor d‟une maturité de long terme sur le marché local. Les autorités ont 
aussi bénéficié de l‟appui technique et financier du Groupe de la Banque Mondiale (IDF grant) pour implémenter un programme de renforcement des institutions dans leur 
capacité de gestion de la dette publique entre 2005-2007. Ce programme a abouti à l‟institution auprès du Ministère des Finances d‟un “middle office” chargé de l‟élaboration de la 
stratégie de la dette et la publication d‟un rapport annuel sur la gestion de la dette publique. En définitive, la politique fiscale proactive, inscrite dans la durée, a permis de stabiliser 
en moyenne le déficit budgétaire à une norme de 3%. 
 
Les FAS et notamment les FAS III et IV touchent le thème du Renforcement de la gestion de la dette publique à travers plusieurs conditionnalités, incluant :  
- la mise en fonctionnement de la base de données unifiée et informatique sur la dette extérieure publique et privée et l‟adoption d‟un Plan d‟Action pour la gestion active de la dette 
publique (FAS III) ; et  
- la mise en place d‟une unité (middle office) au sein du Ministère des Finances chargée de la formulation de la stratégie de la gestion de la dette publique ;  
- la création au sein du Ministère des Finances d‟une structure chargée de la gestion intégrée de la dette publique ; et  
- la publication d‟un rapport sur la gestion de la dette publique. 
 
Toutes ces mesures ont été dûment validées lors des décaissements de la tranche auxquelles elles étaient liées.  
 
Les conclusions de l‟évaluation de la FAS III mettaient en évidence que, bien que la gestion de la dette publique se soit améliorée durant la mise en œuvre du programme et apparaisse 
suffisamment solide, elle restait relativement fragmentée, avec des unités travaillant chacune sur une catégorie séparée d‟instruments de la dette. Selon cette évaluation, ce cadre limitait 
une vision intégrée du portefeuille de la dette publique et pouvait faire obstacle à la gestion active du risque.  
 
La poursuite du renforcement de la gestion de la dette publique sous la FAS IV a porté à la création d‟une structure Ŕ soit la Direction générale de la gestion de la dette et de la 
coopération financière - au sein du Ministère des Finances chargée de la gestion intégrée de la dette publique, avec une organisation par fonction (front office, middle office et back office), 
chargée de la formulation d‟une stratégie de gestion de la dette publique et de la mise en œuvre d‟un Plan d‟Action. Cette approche plus intégrée a facilité la mise en œuvre d‟une 
stratégie de résorption de la dette, qui - grâce aux ressources des revenus des privatisations - a déjà permis de réduire l‟encours de la dette publique. Elle a également permis : une gestion 
plus active pour la couverture et le suivi des risques de taux d‟intérêts sur les marchés financiers internationaux (ex : reconversions de taux variable à taux fixe) ; une gestion active des 
réserves de change ; et le refinancement des risques par de nouvelles émissions obligataires de bons du trésor à long terme sur le marché local. 
 
                                                   
34
 W. Ajjili : « Gestion de la dette publique : Application à une petite économie en développement, la Tunisie », thèse Paris IX Dauphine, Sept. 2007 (http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/19/49/98/PDF/These-Ajili.pdf). 
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[Sources : Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; Politique européenne de voisinage, Rapport sur la Tunisie, CE, mai 2004, déc. 2006 et avril 2008 ; Tunisie : Programmes 
d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), 
Rapport d‟achèvement, BAD, février 2006 ; Rapports des missions de suivi & notes de décaissement des FAS III et IV] 
 
I.2.2.3 : Rédaction des différents textes législatifs ou réglementaires relatifs à la gestion budgétaire 
Au cours de la période d‟implémentation de la FAS III (2002-2004), le gouvernement a entamé des changements institutionnels importants en termes de renforcement de la gestion 
budgétaire qui visent à améliorer la qualité de la prestation des services publics tout en poursuivant la consolidation budgétaire. Avec l‟objectif de soutenir et d‟encourager ces réformes, 
la FAS IV sous l‟axe C « Maintenir un cadre macroéconomique solide et réactif » prévoit deux mesures visant : i) la mise en place d‟un groupe de travail interministériel chargé de la 
formulation du cadre budgétaire à moyen terme ; et ii) la formulation d‟un cadre budgétaire à moyen terme sur trois ans (2007-09) publié dans le budget économique 2007, prévoyant un 
solde primaire hors dons et privatisations positif à partir de 2008 [Condition de décaissement]. Le cadre budgétaire à moyen terme est un instrument indispensable pour la bonne gestion 
des finances publiques. Ceci est particulièrement vrai dans le contexte tunisien, caractérisé par un besoin de financement important du déficit public et par une tendance à la hausse de 
l‟endettement public. Dans ce contexte la gestion budgétaire est un instrument destiné à faciliter le processus de consolidation des finances publiques, dans le but d‟atteindre un solde 
primaire positif, nécessaire pour faire face au poids grandissant du service de la dette. L‟objectif d‟un déficit primaire positif synthétise l‟objectif de réduire le service de la dette à un 
niveau soutenable. 
 
La mise en place du groupe de travail en charge de la formulation du cadre budgétaire à moyen terme date de 2005 (parmi les membres des représentants des ministères des finances, de 
la coopération internationale et du développement, de l‟industrie, de l‟énergie et des PME et de la Banque centrale). Les objectifs assignés à ce groupe de travail sont de produire des 
indications chiffrées qui seront publiées dans le budget économique 2006 et qui couvriront la période 2006-2007-2008. » 
 
Bien qu‟un cadre budgétaire à moyen terme (2007/2009) ait été formulé (CMDT partiellement déclenché par secteur et suivra la présentation standard du Bulletin du Ministère des 
Finances) il ne prévoit pas de solde primaire (hors dons et privatisations) positif avant 2009.  
Le retard attendu dans la réalisation d‟un solde primaire positif n‟a cependant pas empêché les autorités de réduire très sensiblement l‟encours de la dette publique en 2006 (de 58,4% du 
PIB en 2005 à 54,5% en 2006) grâce à l‟affectation d‟une partie des recettes de la privatisation de Tunisie Telecom, et de maintenir le déficit budgétaire hors dons et privatisation (estimé 
à 2,9% du PIB pour 2006) à un niveau bien inférieur au taux de 3,6% prévu par la loi de finances. Au vu des bonnes performances en matière budgétaire, de la politique de 
désendettement vigoureuse poursuivie par les autorités, et des causes exogènes (la forte hausse du prix du pétrole sur le marché mondial qui s‟est traduite par une augmentation des 
dépenses de subventions des hydrocarbures du gouvernement) lié au retard d‟un an attendu dans la réalisation d‟un solde budgétaire primaire positif, la condition peut être considérée 
partiellement remplie.  
 
La politique d‟instauration d‟une gestion budgétaire par objectifs a connu un début de mise en œuvre en 2007 par la mise en place de son pilotage institutionnel. Cette réforme (soutenue 
par la CE à travers le Programme d‟Appui de la Gestion Budgétaire par Objectif, PAGBO : composante appui budgétaire 29 millions € et 1 million € suivi, évaluation et appui 
institutionnelle), permettra de moderniser en profondeur le système de gestion des finances publiques en Tunisie, en responsabilisant davantage les ordonnateurs pour améliorer 
l'efficience de la dépense publique, dans un contexte de rigueur budgétaire. La préparation d‟un projet de schéma directeur de la réforme a eu lieu au premier semestre 2008 et, en août 
2008, un décret a créé des unités de gestion budgétaire par objectifs au sein de quatre ministères pilotes (agriculture, santé, enseignement supérieur et secrétariat à la formation 
professionnelle), fixant leur organisation et modalité de fonctionnement.  
 
Enfin, il faut mentionner qu‟une des deux conditions de décaissement partiellement satisfaites sous la FAS IV est celle relative à « un solde primaire hors dons et privatisations positif à 
partir de 2008 ». Ceci dit, le retard d‟un an attendu dans la réalisation de l‟objectif apparaît lié à une cause exogène (la forte hausse du prix du pétrole sur le marché mondial) et il faut 
aussi remarquer que ce retard n‟a pas empêché les autorités de poursuivre de façon vigoureuse leur politique de réduction de la dette extérieure (diminution de 3,9 points du ratio 
« encours de la dette publique/PIB ») et de maîtrise du déficit budgétaire (nettement inférieur aux prévisions de la loi de finances 2006). 
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Voir aussi les indicateurs suivants.  
 
[Sources : Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; Politique européenne de voisinage, Rapport sur la Tunisie, CE, mai 2004, déc. 2006 et avril 2008 ; Tunisie : Programmes 
d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), 
Rapport d‟achèvement, BAD, février 2006 ; Rapports des missions de suivi & notes de décaissement des FAS III et IV] 
 
I.2.2.4 : Mise en œuvre de recommandations issues des évaluations du système de gestion des finances publiques. 
Voir la QE 3.2  de l‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire. « : Dans quelle mesure la gestion budgétaire et plus globalement la gestion des finances publiques se sont elles 
améliorées et à quel niveau l'aide budgétaire a-t-elle contribué à ces améliorations? » 
I.2.2.5 : Amélioration de la qualité stratégique du processus budgétaire : relations entre le Ministère des Finances et les Ministères Sectoriels (par exemple le Ministère de 
l‟Education et de la Formation), et niveau de participation des Ministères sectoriels ; évolution des allocations en correspondance avec les priorités stratégiques & 
 I.2.2.6 : Progrès enregistré dans l‟adoption et la mise en œuvre de la gestion budgétaire par objectifs (mise en place d‟un groupe de travail, adoption d‟un schéma 
directeur, présentation du budget par ministère décliné en programmes,..)  
Information reprise de l‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire : évaluation des opérations d‟appui budgétaire. CJ 3.2.1 et en particulier la section sur La 
programmation budgétaire basée sur les politiques publiques (I.3.2.1.1, I.3.2.1.2 & I.3.2.1.3) 
Le Rapport PEFA souligne que la Tunisie est l‟un des rares pays du sud de la Méditerranée où les organes officiels de planification économique restent actifs et influents. Les travaux du 
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale (MDCI) restent une référence obligée pour l‟action gouvernementale. Le MDCI, en coordination avec le Ministère des 
Finances (MdF), continue d‟élaborer des plans de développement quinquennaux qui déterminent les stratégies sectorielles et les enveloppes financières nécessaires à la réalisation des 
investissements. Les plans sont élaborés à travers des consultations entre le MDCI et le Ministère des Finances d‟une part, les administrations centrales, les collectivités locales et le 
secteur privé d‟autre part.  
Le plan 2007-2011, en cours de révision selon le nouveau cadre du plan glissant, présente les objectifs de développement ainsi que les politiques et réformes prévues durant le 
quinquennat. Le même rapport décrit le fait que suite aux évaluations à mi-parcours, réalisées en 2009, le XIème Plan de développement sera actualisé pour 2010 et 2011 et projeté pour 
2012, 2013 et 2014 dans le cadre du plan glissant. En perspective, le processus engagé pour l‟élaboration d‟un Cadre de Dépenses à Moyen Terme Global (CDMT global) est de nature à 
renforcer le lien entre le Plan et le Budget et ainsi le processus d'allocations budgétaires, et devrait permettre le cadrage des CDMT sectoriels en cours de développement, notamment 
dans le cadre des expériences pilotes de la réforme GBO. 
 
Il ressort bien de ces analyses que le budget de l‟Etat est donc lié aux travaux du MDCI et à l‟identification des projets d‟infrastructures ou d‟amélioration de la gestion des services de 
l‟Etat à laquelle procèdent les équipes du MDCI. Des commissions conjointes entre le MDCI et le MdF, ainsi que les ministères techniques, se réunissent par ailleurs régulièrement pour 
faire le point de l‟avancement des programmes et projets. (I.3.2.1.3) 
 
Il ne fait aucun doute que la préparation du budget est de mieux en mieux insérée dans les orientations des plans quinquennaux devenus désormais glissants et que la mise en œuvre des 
CDMT (sectoriels ou globaux) a contribué à rendre le processus budgétaire plus participatif entre le MdF et les ministères sectoriels et même avec les membres de la Chambre des 
députés ou des Conseillers. Toutefois, le Ministère des Finances semble déplorer de n‟être associé à l‟élaboration des CDMT sectoriels que dans la phase finale.  
 
Ces résultats sont liés au changements institutionnels importants en termes de renforcement de la gestion budgétaire qui visent à améliorer la prestation des services publics tout en 
poursuivant la consolidation budgétaire entamée par le gouvernement au cours de la période de mise en œuvre de la FAS III (2002-2004).  
 
Avec l‟objectif de soutenir et d‟encourager ces réformes la FAS IV sous l‟axe C « Maintenir un cadre macroéconomique solide et réactif » vise : i) la mise en place d‟un groupe de travail 
interministériel chargé de la formulation du cadre budgétaire à moyen terme (CDMT) ; et ii) la formulation d‟un cadre budgétaire à moyen terme sur trois ans (2007-09). Par ailleurs, la 
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mise en place des CDMT sectoriels fait partie dans les trois ABS des conditions préalables pour le décaissement de la première tranche des ABS à la signature des CF (existence des 
conditions pour la mise en œuvre du programme selon l‟approche sectoriel). De plus, pour l‟Education supérieure et secondaire, l‟existence d‟un CDMT actualisé et développé tel 
qu‟approuvé par le Comité interministériel de Pilotage du programme représente une des conditions à vérifier pour payer la partie fixe de la deuxième et troisième tranches, tandis que 
dans l‟ABS à la formation professionnelle le développement et l‟actualisation du CDMT sous-sectoriel tel qu‟approuvé par le Comité interministériel de Pilotage du Programme 
représente l‟indicateur 10 pour le paiement de la partie variable de la deuxième et troisième tranche.  
 
Les rapports de suivi des programmes soulignent que :  
- l‟existence d‟un CDMT glissant pour le sous-secteur Education secondaire accompagné par une déclinaison de la stratégie par objectifs et l‟application d‟une approche bottom up 
ainsi que l‟institutionnalisation du processus à l‟intérieur du Ministère de l'Enseignement et de la Formation (MEF) dans l‟équipe du Bureau de Planification et de Perspectives 
(BEPP). 
- La préparation d‟un premier CDMT agrégé au niveau national qui couvre l‟ensemble des institutions universitaires sous la tutelle du Ministère de l'Ense ignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de la Technologie (MESRST) pour le sous-secteur Education supérieure pour la période 2004-2006, bien que son opérationnalisation en décembre 2007 
était encore limitée par le manque d‟extension au niveau régional.  
- L‟élaboration en 2007 par le MEF d‟un CDMT pour la Formation Professionnelle qui fait partie intégrante de la stratégie sectorielle : «  Stratégie de développement du secteur de la 
Formation professionnelle (2007-2011) ». Le CDMT a été approuvé par le Ministre des Finances en 2007. “ Le CDMT de la formation professionnelle est une réconciliat ion de 
l‟approche descendante (CDMT consolidé) et de l‟approche ascendante (CDMTs par programmes). Il autorise ainsi l‟identification les besoins de financement sous contrainte 
budgétaire pour la réalisation de la stratégie du secteur de la formation professionnelle ou bien la révision de la stratégie à la baisse afin qu‟elle s‟inscrive dans les limites des 
enveloppes budgétaires octroyées par le budget de l‟Etat »  
Le MEF ainsi que la formation professionnelle et le MERST ont été retenus parmi les ministères pilotes pour l‟introduction de la Gestion Budgétaire par Objectifs (GBO) qui a débuté 
en 2004. Cela a entraîné un dialogue interministériel majeur et avec le Ministère des Finances ainsi qu‟à un travail de déclinaison de la stratégie sectorielle par objectifs et résultats et leur 
costing. Enfin, l‟existence d‟un CDMT global à partir de 2007 qui établit les enveloppes sectorielles sur la base des indications macroéconomique, favorise un dialogue plus stratégique 
entre le MF et le MEF et MERST pour la préparation des budgets annuels.  Cependant la mission de suivi du MANFORM II, en juin 2009, soulignait encore le manque d‟harmonisation 
dans la présentation des CDMT sectoriels et globaux. (I.3.2.1.2) 
 
La présentation faite au séminaire de Rabat sur les enseignements de l‟expérience des AB en Tunisie fait bien ressortir, tout comme le fait l‟analyse menée dans le rapport PEFA, que : 
- « La planification est très forte en Tunisie, avec une tradition de plans quinquennaux de développement, auxquels est rattachée la programmation des investissements prioritaires ».  
- « Au niveau financier, la coopération avec la CE a permis de développer des instruments de budgétisation à moyen terme, tant au niveau macro que sectoriels, qui se 
veulent le reflet du cadre macroéconomique et des stratégies sectorielles. C‟est un processus récent qui commence à porter ses fruits, surtout après le cadrage macro 
des CDMT sectoriels. Cela a d‟ailleurs permis une planification plus participative”.  
 
I.2.2.7 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Les rapports de suivi et d‟évaluation disponibles (telles que l‟évaluation de la FAS III - CE, de la PAC I et II Ŕ BAD, et des ECAL I, II, III ainsi que les rapports des missions de suivi 
des FAS III et IV) suggèrent que les FAS en général Ŕ et plus spécifiquement les indicateurs inclus dans les matrices de conditionnalités : i) représentent un soutien effectif à la poursuite 
d‟une gestion macro-économique prudente et efficace ; ii) ont facilité le pilotage macroéconomique en instaurant une sorte de discipline extérieure, qui a contribué à une meilleure 
coordination au sein du gouvernement de la politique macroéconomique ; iii) ont promu un processus de facilitation et appropriation pour la mise en place de la réforme de la gestion 
budgétaire. 
 
En particulier, si le rapport d‟évaluation de la FAS III affirme que « même s‟il est difficile d‟isoler la contribution du programme à la stabilité macroéconomique du pays, il ne fait pas de 
doute que l‟objectif de maintenir celle-ci a été largement atteint » ; en relation à la FAS IV, la dernière mission de suivi confirme que « la mise en œuvre de la FAS IV a représenté un 
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soutien effectif à la poursuite d‟une gestion macro-économique prudente et efficace. [….] En ce qui concerne en général la gestion des finances publiques le programme n‟aura pas 
produit un impact particulier. La stabilisation du déficit primaire, la consolidation des dépenses hors budget ne montrent pas des signes d‟amélioration significative. En particulier le fait 
que les autorités indiquent des causes exogènes, en particulier l‟augmentation du prix des hydrocarbures, indique la persistance de fortes rigidités dans la gestion de la dépense publique 
et l‟impossibilité de trouver un minimum de marge de manœuvre pour réduire les dépenses non productives et rendre plus efficients les services publiques. 
 
I.2.2.8 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Les entretiens ont permis de confirmer les hypothèses formulées lors de la phase documentaire et ont fait ressortir les points de vue suivants partagés :  
- les AB ainsi que les interventions de la BM ont réussi à instaurer la logique des CDMT 
- L‟aide a été bien employée. Il n‟y a pas eu de gaspillages.  
- Les budgets de l„Etat sont devenus plus clairs grâce à la loi organique de 2004. Les discussions du budget par la Commission sont très approfondies, y compris les discussions 
sur la loi de règlement. Les députés sont très fiers de la bonne marche des finances publiques. 
- AB pour la gouvernance des affaires / finances publiques a appuyé des réformes appropriés avec un impact important. 
CJ 2.3 Les interventions de la CE en appui à l‟action du gouvernement ont contribué au renforcement de la compétitivité du secteur financier  
I.2.3.1 : Evolution des indicateurs repris dans la matrice des programmes d‟ajustement structurel et d‟appui budgétaire au titre du secteur financier (ex. renforcement de 
la réglementation en vigueur, Plan comptable du secteur bancaire, révision de la Loi bancaire, réformes dans le secteur des Assurances et du système bancaire……) 
La réforme du secteur financier rentre parmi les axes prioritaires des quatre FAS, conformément aux priorités établies par les divers Plans nationaux de Développement (IXème, 
Xème et XIème). 
 
En particulier toutes les FAS prévoient une composante liée à la réforme du système financier comme indiqué ci-dessous. 
FAS I :  FAS II FAS III FAS IV 
AXE IV : réforme du système 
financier 
AXE I. Secteur financier : AXE C : renforcement du secteur financier Axe B : Renforcement du secteur financier 
- Améliorer la qualité du portefeuille 
et accroître la concurrence dans le 
secteur financier ; 
- Renforcement de la réglementation 
en vigueur 
- Accroître la rentabilité du secteur 
financier  
- Assurer le développement des 
marchés de capitaux  
- Assainissement du portefeuille des 
banques ;  
- Modernisation du système 
bancaire ;  
- Développement du marché 
financier ;  
- Mise à niveau du secteur des 
assurances. 
C.1 : Consolidation des acquis du secteur financier 
- Renforcement de la gouvernance banques publiques 
- Mesures d‟assainissement du portefeuille des établissements 
de crédit et renforcement des modalités de provisionnement 
- Amélioration de la transparence de l‟information sur les 
emprunteurs à disposition des établissements de crédit 
- Diversification des risques 
- Renforcement du rôle du marché financier 
C.2 Assainissement du secteur des assurances en vue de 
sa libéralisation    
- Renforcement du cadre législatif et de supervision 
réglementaire 
- Elimination du déficit de la branche responsabilité civile 
automobile 
- Renforcement de la branche assurance vie 
- Assainissement des compagnies d‟assurance en difficulté 
- Assainissement des bilans des banques 
par des mesures de réduction et de 
provisionnement des créances non 
performantes ;  
- Poursuite de l‟assainissement du secteur 
des assurances et renforcement du 
contrôle sur ce secteur ;  
- Amélioration de la qualité des 
informations financières des entreprises 
cotées et non cotées dépassant une 
certaine taille et le renforcement des 
règles de gouvernance et de  transparence 
qui leur sont appliquées. 
 
Au niveau des réformes du secteur bancaire et des Etablissements financiers spécialisés, la stratégie mise en place visait essentiellement: i) L‟assainissement du secteur et la 
consolidation de ses structures financières ; ii) La modernisation des outils de gestion ; iii) La libéralisation des activités. 
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C‟est dans ce cadre que des mesures ont été prises, les plus importantes étant :  
- La loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, qui a permis de mettre en place un environnement plus libéral pour l'exercice des métiers bancaires et a, 
ainsi, supprimé le cloisonnement juridique entre les banques de développement et les banques de dépôts. Désormais, chaque établissement est agréé en tant que banque universelle, 
pouvant se spécialiser en fonction de ses choix stratégiques. 
- La loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 et la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 qui modifient la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant sur la création et l‟organisation de la Banque 
Centrale de Tunisie ;  
- La loi n°2009-64 du 12 août 2009, portant sur la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents ; 
- La loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. 
Depuis la mise en place du Programme d‟Ajustement Structurel (PAS) en 1987, les autorités monétaires tunisiennes ont engagé une longue série de réformes, qui devaient appuyer la 
stratégie de libéralisation progressive de l‟économie et contribuer à la modernisation du secteur financier. Ces réformes se sont accentuées avec la signature de l‟Accord de libre-échange 
avec la CE, et les nouveaux défis qui en découlaient. En effet, le démantèlement tarifaire qui devait être effectif à partir du 1er janvier 2008 nécessitait une préparation de toutes les 
structures économiques, financières et monétaires, pour préserver la compétitivité de la Tunisie, développer les exportations, et lutter contre le chômage, qui devenait préoccupant, 
surtout pour les nouveaux diplômés de l‟enseignement supérieur. 
 
Dans ce cadre, les principales réformes engagées dans les différents secteurs du système financier ont commencé à donner des résultats assez encourageants, mais doivent être 
poursuivies pour créer un environnement plus propice aux affaires.  
 
Réformes du secteur bancaire et des Etablissements financiers spécialisés 
Le système bancaire et les Etablissements financiers spécialisés ont bénéficié d‟une attention très particulière, grâce à un rythme de réformes très soutenu au cours de ces 15 dernières 
années. Ainsi, la stratégie mise en place visait essentiellement: 
 L‟assainissement du secteur et la consolidation de ses structures financières, 
 La modernisation des outils de gestion, 
 La libéralisation des activités. 
 
C‟est dans ce cadre que des mesures ont été prises, les plus importantes étant :  
 La loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi  n°2006-19 du 2 mai 2006 qui : 
- a permis de mettre en place un environnement plus libéral pour l'exercice des métiers bancaires et a, ainsi, supprimé le cloisonnement juridique entre les banques de 
développement et les banques de dépôts. Désormais, chaque établissement est agréé en tant que banque universelle, pouvant se spécialiser en fonction de ses choix 
stratégiques. 
- a confié à la Banque Centrale de Tunisie le pouvoir de contrôler les établissements de crédit, en la dotant des instruments de surveillance tel que : i) le Droit d'information: 
les établissements de crédit sont tenus de fournir à la Banque Centrale de Tunisie tous documents, renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à 
l'examen de leurs situations et permettant de s'assurer qu'elles font une application correcte de la réglementation édictée en matière de contrôle du crédit et des changes 
et de contrôle des établissements de crédit. ; Les commissaires aux comptes des établissements de crédit sont tenus de remettre à la Banque Centrale de Tunisie dans les 
six mois suivant la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle qu'ils ont effectué et de signaler immédiatement à la Banque Centrale de Tunisie tout 
fait de nature à mettre en péril les intérêts de l'établissement du crédit ou des déposants ; ii) Contrôle sur pièces exercé sur la base des documents comptables et financiers 
et des données statistiques communiquées périodiquement par les établissements de crédit ; iii) Contrôle sur place: effectué par des missions d'inspection globale inscrites 
dans le cadre d'un programme annuel établi par la Banque Centrale de Tunisie. Il constitue un moyen de vérification de l'exactitude des informations transmises et 
d'appréciation de l'organisation et du fonctionnement interne des établissements de crédit.  
- a prévu un mécanisme propre d'administration provisoire pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cadre, la Banque Centrale 
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désigne un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la gestion de l'établissement de crédit et sa présentation 
auprès des tiers. 
 La loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 et la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 qui modifient la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant sur la création et l‟organisation de la Banque 
Centrale de Tunisie ;  
 La loi n°2009-64 du 12 août 2009, portant sur la promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents ; 
 La loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. 
 
La libéralisation des conditions de banque ayant été réalisée progressivement. Les taux d'intérêt débiteurs applicables par les banques à toute forme de financement sont actuellement 
librement fixés par les banques et négociés avec leurs clients, sauf ceux appliqués par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).  
- Les taux pratiqués actuellement varient entre un min = TMM et un max = TMM + 7points 
- Le taux appliqué par la Banque de l'Habitat en matière d'octroi de crédits pour les logements au profit des ménages disposant de livrets d'épargne-logement est de 5,75%.  
Les taux d'intérêt créditeurs sont libres à l'exception d‟un certain nombre des catégories de dépôts. 
Le taux d'intérêt moratoire pour retards de règlement de marchés publics est égal au taux mensuel moyen du marché monétaire (TMM). 
Source : www.bct.gov.tn 
 
Plan comptable du secteur bancaire  
Sur le plan comptable, les établissements bancaires tunisiens sont régis par 5 normes comptables, édictées par l‟arrêté du Ministre des Finances du 25 mars 1999 (publiées au JORT n°27 
du 2 avril 1999). Ces 5 normes sont les suivantes : 
1- Norme comptable relative à la présentation des états financiers des établissements bancaires « NC 21 » 
2- Norme comptable relative au contrôle interne et à l‟organisation comptable dans les établissements bancaires «NC 22» 
3- Norme comptable relative aux opérations en devises dans les établissements bancaires « NC 23 » 
4- Norme comptable relative aux engagements et revenus y afférents dans les établissements bancaires « NC 24 » 
5- Norme comptable relative au portefeuille titres dans les établissements bancaires « NC 25 » 
 
Réformes du Marché Financier  
Dans le même cadre de la stratégie de libéralisation de l‟économie, les objectifs majeurs de la réforme du Marché Financier ont été définis : i) Rôle prépondérant du secteur privé dans 
l‟économie ; ii) Renforcement de la capacité du système financier à mobiliser les ressources de l‟épargne nationale et à fournir des financements moins coûteux à l‟économie ; iii) 
Meilleure intégration tant interne qu‟externe du système financier tunisien. 
La réorganisation du Marché Financier, introduite par la Loi de 94-117 de 1994 portant la réorganisation du marché financier : a redéfini le rôle et les attributions de tous les organismes 
faisant appel public à l‟épargne, et a créé un Conseil du Marché Financier en tant que tutelle de régulation et de contrôle de l‟ensemble du secteur. 
 
La réorganisation du Marché Financier, introduite par la Loi de 94-117 de 1994 portant sur la réorganisation du marché financier : a redéfini le rôle et les attributions de tous les 
organismes faisant appel public à l‟épargne, et a créé un Conseil du Marché Financier en tant que tutelle de régulation et de contrôle de l‟ensemble du secteur. 
Ainsi, la Bourse des Valeurs Mobilières (BVMT) a été privatisée dès 1994, et ouverte progressivement aux opérateurs étrangers. Des réformes ont été engagées, pour en faire le cadre 
privilégié de mobilisation de l‟épargne et de financement des investissements, et faciliter l‟insertion de la Tunisie dans l‟économie mondiale. 
Au niveau des Sociétés d‟Investissements et des OPCVM, plusieurs mesures ont été prises pour dynamiser le développement des marchés de capitaux : 
- Loi en 2001 portant sur la promulgation du Code des Organismes de Placement Collectif ; 
- La mise en place du cadre réglementaire qui a permis l‟émergence de produits financiers nouveaux (certificats de dépôts, billets de trésorerie, SICAV, etc...) ; 
- La création de fonds communs de placement à risque ; 
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- La création des fonds d‟amorçage ; 
- L‟extension du champ d‟intervention des SICARS. 
 Loi n° 99 - 92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier. 
 Loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières. 
 
L‟impact de toutes les réformes entreprises commence à faire changer la physionomie générale du paysage financier, mais beaucoup d‟efforts restent encore à faire pour que les 
mécanismes mis en place jouent pleinement leur rôle dans le financement des investissements, et que la place financière de Tunis devienne attrayante, surtout pour les capitaux étrangers.  
 
À fin 2008, le secteur financier tunisien est composé dans son ensemble de plus de 330 opérateurs, regroupés sous des tutelles différentes, comme suit : 
 La Banque Centrale de Tunisie (BCT) gouverne le système bancaire et les établissements financiers spécialisés ; 
 Le Ministère des Finances a sous sa tutelle le système des Assurances et la Trésorerie Générale ; 
 Le Conseil du Marché Financier, qui rend compte directement au Président de la République, a sous sa tutelle les Institutions liées au Marché Financier, notamment la Bourse des 
Valeurs Mobilières (BVM) et les Organismes de Placement Collectifs (OPCVM) ; 
 Le Ministère des Postes, a sous sa tutelle le Centre des Chèques Postaux et la Caisse d‟Epargne Postale ; 
 Le Ministère des Affaires Sociales,  a sous sa tutelle deux organismes de fonds de pension, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), et la Caisse Nationale de Retraites et de 
Prévoyance Sociale (CNRPS). 
Nous pouvons ajouter à ces différents opérateurs toutes les ONG, qui se sont spécialisées dans le secteur de la micro-finance, dont certaines ont acquis une notoriété internationale telle 
que l‟association ENDA, très active dans les crédits accordés aux femmes. 
 
Tableau 2.16 : Evolution du secteur financier au cours de ces 20 dernières années 
INSTITUTIONS 
 
1995 2007 
1- LES BANQUES  29 31 
 Banque Centrale  1 1 
 Banques Généralistes  14 20 
 Banques de développement  5 - 
 Banques d‟affaires  2 2 
 Banques off-shore 7 8 
2. LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 
SPECIALISES 
181 256 
Sociétés de leasing  11 10 
Sociétés de factoring 3 2 
Sociétés de recouvrement des créances  7 13 
Sociétés de collecte de l‟épargne  1 1 
Sociétés d‟investissement  157 228* à confirmer 
vérifier La caisse d‟épargne postale  1 1 
Le centre de chèques postaux  1 1 
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3. LES INSTITUTIONS LIEES AUX ACTIVITES DU 
MARCHE  
31 44 
 La bourse des valeurs mobilières  1 1 
 Les intermédiaires en bourse  14 24 
 STICODEVAM* 0 1 
LES FONDS DE PENSION    
 La CNSS 1 1 
 La CNRPS 1 1 
 LES ASSURANCES  14 16 
TOTAL 241 331 
 
 
(*) Société tunisienne d‟intermédiation et de conservation des valeurs mobilières  
Source :www.cmf.org.tn 
 
Tableau 2.17 : Principaux indicateurs du marché financier 
Année 1995 2001 2006 2008 
Nombre de sociétés cotées 26 45 48 50 
Capitalisation boursière 3 967 3 276 5 491 8 301 
Capitalisation boursière/PIB(%) 23,3 11,4 13,4 16,5 
Fonds levés par appel public à l‟épargne  410,0 364,8 643,7 
Indice TUNIDEX (base 1 000=31/12/1997)  1 266,89 2 331,05 2 892,40 
Source : Rapports annuels BCT & CMF 
 
Réformes dans le secteur des Assurances. Alors que le système bancaire a entamé sa « modernisation » très tôt, le secteur des assurances est resté longtemps dans l‟attente, subissant 
une dégradation anormale de sa rentabilité. Au début des années 2000, une stratégie de réforme a été mise en place, axée sur les objectifs suivants : i) Assainissement du secteur, et 
consolidation des structures financières ; ii) Privatisation de certaines compagnies publiques ; iii) Modernisation des activités et développement de nouveaux produits.  Les réformes 
engagées ont touché en grande partie l‟organisation du secteur. Ainsi : i) Le Code des Assurances a été complété et modifié par plusieurs lois ; et ii) Institution d‟un Comité Général des 
Assurances (CGA) qui assure le contrôle de toutes les Compagnies d‟Assurance. 
 
Principales lois qui régissent le secteur des assurances : 
Le code des assurances a été promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 et a été complété et modifié par : 
 Loi n° 94 – 10 du 31 janvier 1994, relative à l'insertion d'un troisième titre dans le code des assurances qui régit la responsabilité et le contrôle technique dans le domaine de la 
construction  
 Loi n° 97-24 du 28 avril 1997, relative à l‟insertion d‟un titre IV s'intitulant “Assurance à l'Exportation": 
 Loi n° 2001-91 du 7 août 2001 portant sur la simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du Ministère des Finances 
dans les diverses activités qui en relèvent. 
 Loi n°2002-37 du 1er avril 2002 concernant l‟organisation des professions spécifiques au secteur des assurances, qui a porté notamment sur la création du comité 
général des assurances, la consolidation des normes de gestion prudentielles, la clarification des rapports contractuels et la réglementation de la profession de l‟assurance. Loi 
qui a permis de : (i) adapter les règles prudentielles aux normes internationales ; (ii) commencer à consolider l‟assise financière des compagnies d‟assurances au travers d‟un 
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triplement du capital minimum (10 millions DT pour multi-branches, 3 millions DT pour mono-branches et 1,5 millions DT pour les mutuelles) ; et (iii) d‟étendre le champ de 
contrôle sur place et sur pièces aux compagnies spécialisées en réassurances (conditionnalité 23.1). 
 Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant sur la loi de finances pour l‟année 2004  
 Loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant sur l‟insertion d'un cinquième titre au code des assurances relatif à l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des 
véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation 
Cette loi règle les conditions d‟application de la responsabilité du conducteur vis-à-vis des autres et réglemente les indemnisations en cas d‟accidents 
 Loi n°2005-106 du 19 décembre 2005, portant sur la loi de finances pour l‟année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation. 
 Promulgation de la nouvelle loi en date du 15 août 2005 ayant pour objet la réforme de la branche assurance automobile avec l‟objectif principal de pallier les insuffisances qui 
altèrent le système actuel d‟indemnisation des dégâts corporels des victimes des accidents de la circulation et de parvenir ainsi à rétablir l‟équilibre financier de cette branche, et 
ce, à travers: (i) l‟institution d‟un nouveau système d‟indemnisation des préjudices corporels occasionnés par les accidents de la circulation ; et (ii) la mise en place d‟un 
mécanisme approprié destiné exclusivement au renforcement et au financement des actions de la prévention contre les accidents de la circulation.  
 Loi n° 2008-8 du 13 février 2008, portant sur l‟insertion au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, d‟un sixième titre relatif à la création du Comité 
Général des Assurances, en tant qu‟organisme doté de la personnalité morale et de l‟autonomie financière, de ses missions et de son organisation.  Ce comité est appelé à veiller 
à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d‟assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises d‟assurance et des entreprises de 
réassurance et leur capacité à honorer leurs engagements.  
 La mise en œuvre de la réorganisation de la DGA en vertu du décret 2001-2729 du 27 novembre 2001 a permis de séparer la fonction de contrôle de celle de la législation. 
L‟assouplissement des procédures de contrôle par la suppression de l‟ordre de mission et accréditation de contrôleurs auprès des compagnies a permis d‟améliorer la capacité de 
la nouvelle entité, le Comite Général des Assurances (CGA), à exercer son mandat conformément aux standards internationaux (conditionnalité 24.1). 
Le gouvernement et le CGA ont mené avec succès les actions visant le rétablissement partiel et graduel de l‟équilibre dans le  secteur des assurances (cette mesure ne pouvant être 
achevée qu‟à long terme) : 
 Retrait de l‟agrément de la société El Ittihad et le transfert de son portefeuille à une nouvelle mutuelle. 
 Engagement du processus de retrait d‟agrément de la MGA. 
 Réalisation partielle du programme de redressement du GAT et du Lloyd. 
 Adoption du principe de privatisation de la STAR (qui représentait 30 % du marché en 2003) avec la sélection des conseillers en février 2006 et la privatisation majoritaire de la 
société en 2006. 
 Augmentation des primes RC automobile de + 8 % en fin 2001 suivi + 3 % en 2004 et + 10 % en 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2.3.2 : Evolution des indicateurs de performance du secteur bancaire (ex. produit net bancaire, part de créances classées, ratio de solvabilité) ; 
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Tableau 2.18: Indicateurs de solidité du système bancaire, 2000-2008 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ratio d'adéquation de fonds propres 9,3 11,6 12,4 11,3 11,0 11,7
Taux de prêts non performants (PNP) 21,6 19,2 20,9 24,0 23,7 20,9 19,0 17,3 15,5
Taux de provisionnement (% des PNP) 49,2 47,4 43,9 43,1 45,8 47,4 49,2 53,8 56,8
Rendements de l'actif investi 1,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0
Retour sur capitaux propres 14,5 13,2 7,6 7,3 5,1 6,5 7,7 9,0 11,2
Sources: Consultations  au titre de l’article IV, FMI  
À partir de 2005, les indicateurs du secteur bancaire commencent à améliorer sensiblement suite aux efforts mise en place par les autorités pour remédier aux faiblesses du secteur 
financier. Ainsi, le nombre de prêts non productifs reste élevé mais en nette diminution (de 24% du total des prêts en 2003 à environ 21% en 2004 et puis en réduction progressive 
constante de environ 1,5-2% par an jusqu‟en 2008) ; tandis que le taux de provisionnement reste faible mais en hausse (47 % de ces prêts non productifs en 2005 mais en dessus de 50% 
à partir de 2007).  
 
Tableau 2.19: Evolution du produit net bancaire (MTND), 1995-2008 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Banques de dépôts 513,0 560,1 633,2 689,7 766,3 879,7 941,2 945,1 926,4 988,4 1 089,7    
Banques de 
développement 
79,4 74,5 69,7 75,5 62,3 53,3 62,8 48,9 41,7 47,1 51,4    
Produit net bancaire 592,4 634,6 702,9 765,2 828,6 933,0 1 004,0 994 968,1 1 035,5 1 141,1 1 324,0 1 486,5 1 684,0 
Source : Rapports annuels BCT 1995-2008 
 
Le produit net bancaire total est passé de 592,4 MTND en 1995 à 1.684 MTND, enregistrant ainsi une augmentation de 178%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.20: Evolution des parts des créances classées et du ratio de solvabilité (%) Banques de dépôts et de développement, 2000-2008 
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Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Part des créances classées dans le total des 
engagements 
21,6 19,2 20,9 24,0 23,7 20,9 19,7 17,3 15,5 
Banques de dépôts 21,6 19,2 20,9 24,0 23,7 20,9    
Banques de développement 54,6 50,3 30,5 29,6 21,5 21,0    
Part des créances classées nettes des provisions et des 
agios réservés 
     12,4 10,9 9,1 7,4 
Banques de dépôts 12,3 11,1 12,9 15,2 14,4 12,2    
Banques de développement 34,2 30,7 11,8 17,9 17,4 16,1    
Taux de couverture des créances classées par les 
provisions et agios réservés 
     46,8 49,0 53,2 56,8 
Banques de dépôts 49,2 47,4 43,9 43,1 45,8 47,4    
Banques de développement 56,7 56,3 69,5 48,3 23,0 28,0    
Ratio de couverture des risques      12,1 11,4 11,3 11,7 
Banques de dépôts 13,3 10,6 9,8 9,3 11,6 12,4    
Banques de développement   54,6 54,3 55,3 50,3    
* Données pour la période 1995-1999 pas disponibles 
Source : Rapports annuels BCT 
 
Tableau 2.21: Evolution des parts des créances classées et du ratio de solvabilité (%) : banques privées et banques publiques, 1995-2008 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Part des créances classées dans le 
total des engagements 
30,8 25,1 23,0 19,5 18,8 21,6 19,2 20,9 24,0 23,7 20,9 19,7 17,3 15,5 
Banques privées 18,2 17,0 19,4   15,4 16,1 18,1 21,6 20,4 20 ,0 19,7 17,3  
Banques publiques 36,8 29,3 25,8   26,8 22,8 24,3 26,7 27,4 22,1 19,7 17,3  
Source : Rapports FMI concernant l’article IV& Rapport BCT 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.22: Indicateurs de solidité du secteur bancaire et de la qualité du portefeuille des banques, 1995-2008 
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Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Créances improductives brutes 
(en % du total des prêts) 
n.a. 25,1 23,0 19,5 18,8 21,6 19,2 20,9 24,0 23,7 20,9 19,0 17,3 15,5 
Banques privées n.a. 17,0 19,4 19,4 18,0 15,3 16,1 18,1 21,6 20,4 20,0 19,7 17,3 n.a. 
Banques publiques n.a. 29,3 25,8 19,6 19,5 26,8 22,8 24,3 26,7 27.4 22.1 19.7 17,3 n.a. 
Provisions (en % des créances 
improductives) 
n.a. 46,7 50,4 59,7 58,5 49,2 47,4 43,9 43,1 45,8 47,4 49,2 53,8 56,8 
Banques privées n.a. 61,9 55,3 58,3 58,8 54,7 47,7 44,9 39,9 43,5 45,9 48,4 51,0 n.a. 
Banques publiques n.a. 42,1 47,5 60,7 58,3 46,6 47,1 42,9 46,2 47,6 49,1 50,2 56,9 n.a. 
Qualité de la gestion et 
indicateurs de rentabilité 
              
Rendement des actifs (ROA en %) n.a 0,9 0,8 1,2 1,2 1,2 1,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,9 1,0 
Rendement des fonds propres 
(ROE en %) 
n.a 12,3 11,8 12,8 12,8 13,7 14,0 8,0 7,6 5,1 6,5 7,7 10,1 11,2 
Source: Fonds Monétaire International – Country Reports; Consultations Art. IV (diverses livraisons) et Banque Centrale de Tunisie - Rapports annuels 
 
L‟objectif de modernisation et d‟amélioration de la gestion des créances douteuses concerne un aspect très important de la stabilité du secteur bancaire. La grande pertinence de cet 
objectif et l‟efficience des mesures mises en place (cadre juridique et institutionnel améliore) dans le cadre de la FAS III, a eu un impact quantifiable visible sur la situation financière du 
secteur bancaire seulement sur le moyen terme. Ceci peut être expliqué par l‟étendue même du problème : en 2002 la part des PNP dans le total des engagements de banques 
représentait 20,9% ; ils ont continué à représenter un volume très important jusqu‟en 2004 (de 24 % en 2003 et 23,7 en 2004), pour commencer une descente progressive jusqu‟au niveau 
sensiblement amélioré de 17,3 % en 2007 et une donnée provisoire de 15,5% pour 2008. Nette des provisions et des agios réservés, la part des créances classées s‟établit en 2004 à 
14,4 %.  
Le niveau des PNP reste donc encore élevé, ce qui pose plusieurs graves problèmes à l‟économie tunisienne : ils augmentent le coût de l‟intermédiation financière et réduit la rentabilité 
des projets, car les prêts productifs doivent payer un intérêt plus élevé pour « subventionner » leur absence de rendement ; ils augmentent le risque perçu des banques concernées et sont 
donc un frein Ŕ et/ou un coût Ŕ à leur accès aux ressources, notamment sur les marchés financiers (ce qui augmente également le coût des nouveaux prêts). L‟assainissement du secteur 
bancaire pourrait ainsi être un facteur important d‟encouragement de l‟investissement privé.  
 
À l‟échelle des entreprises, les gestionnaires continuaient de considérer, en 2005, le coût du crédit bancaire comme une contrainte majeure, et pour la majorité d‟entre eux, avec un degré 
majeur de sévérité. Seule une minorité de 29% considère cette contrainte comme gérable. 
 
I.2.3.3 : Evolution des taux de financement, des volumes des prêts, du taux de remboursement des prêts, taux de défaillance 
Evolution du concours bancaire à l‟économie de la Tunisie 1995-2008 
Le financement de l‟économie tunisienne est assuré en grande partie par le système bancaire, où les Banques publiques (STB, BNA, BH, BFPME et BTS) assument un rôle 
prépondérant.  
 
 
Tableau 2.23: Concours du système financier à l‟économie de la Tunisie durant la période 1995-2008, (MTND) 
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Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Crédits 11 333 11 900 13 135 14 453 15 985   18 083   19917   20521   21698   22969   24282   26152   28979   32785 
Portefeuille - titres 570 602 690 768 864 976 1 000 1 184 1 215 1 235 1 370 1 496 1 597 1 724 
TOTAL 11 903 12 502 13 825 15 221 16 849 19 059 20 917 21 705 12 913 24 204 25 652 27 648 30 576 34 509 
Source : Rapports BCT 
 
Evolution des prêts 
Tableau 2.24: Evolution des crédits à l'économie du système financier par agent économique 1995-2008, (en MTND)  
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Secteur public 1 282 824 700 497 526   931   884   761   935   942   949   763   1570   2252 
Secteur privé 9 734 11 076 12 435 13 955 15 459   17152   19033   19760   20763   22027   23333   25389   27409   30533 
TOTAL 11 016 11 900 13 135 14 453 15 985   18 083   19 917   20 521   21 698   22 969   24 282   26 152   28 979   32 785 
Source : Rapports BCT 
 
Tableau 2.25: Evolution des crédits à l'économie du système financier par secteur d'activité 1995-2008, (en MTND)  
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Agriculture & pêche  1 791 1 468 1 508 1 451 1 466   1 712   1 657   1 580   1 769   1 841   1 871   1 334   1 172   1 272 
 Industries  4 551 4 913 5 280 5 742 6 118   6573   6 983   6 983   7 300   7 736   7 937   7 852   8 457   9 556 
 Services et crédits aux 
particuliers  
4 674 5 519 6 347 7 259 8 401   9 798   11 277   11 970   12 629   13 392   14 474   16 966   19 350   21 957 
 Total  11 016 11 900 13 135 14 452 15 985   18 083   19 917   20 521   21 628   22 969   24 282   26 152   28 979   32 785 
Source : Rapports BCT 
 
Tableau 2.26: Evolution des crédits à l'économie du système financier par terme, 1995-2008 (en MTND) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Crédits à court terme  6 211 6 987 7 585 8 110 8 832   9769   10326   9524   11179   10636   10898   14029   15255   16315 
Crédits à moyen et long terme  4 805 4 913 5 550 6 342 7 153   8314   9591   10997   10519   12333   13384   12123   13724   16470 
TOTAL 11 016 11 900 13 135 14 452 15 985   18 083   19 917   20 521   21 628   22 969   24 282   26 152   28 979   32 785 
Source : Rapports BCT 
 
 
 
 
Tableau 2.27: Evolution des crédits à l'économie du système financier par bénéficiaire 1995-2008 (en MTND) 
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Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Crédits aux professionnels  Données non disponibles   17686   18625   19364   19789   20824   22606   25490 
Crédits aux particuliers  Données non disponibles   2835   3073   3605   4493   5328   6373   7295 
Total  11 016 11 900 13 135 14 452 15 985   18083 19 917   20521   21698   22969   24282   26152   28979   32785 
Source : Rapports BCT 
 
I.2.3.4 : Evolution de la contribution du marché financier dans le financement des investissements privés 
Le montant des capitaux levés en 2008 au titre des émissions sur le marché primaire s‟élève à 643,7 MTND contre 161 MTD en 1997.  
Tableau 2.28: Montants levés au cours de la période 1997-2008 et parts de ces montants qui ont servi au financement des investissements privés (MTND) 
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Emissions de titres de capital  101 39 74 33,0 113,0 8,0 13,5 70,0 63,8 164,0 126,4 251,7 
Emissions de titres de créances 60 144 146 154,0 297,0 233,0 101,0 103,5 130,8 150,8 313,2 392,0 
Fonds communs de créances          50,0 50,0  
TOTAL 161 183 220,0 187,0 410,0 241,0 114,5 173,5 194,6 364,8 489,6 643,7 
Taux de financement des 
investissements privés 
6% 6% 7% 4,9% 9,6% 5,8% 2,6% 3,8% 4,0% 6,7% 7,5% 8,2% 
Source : Rapports annuels CMF 
 
Le financement de l‟économie tunisienne est assuré en grande partie par le système bancaire, où les Banques publiques (STB, BNA, BH, BFPME et BTS) assument un rôle 
prépondérant. L‟encours du crédit des banques a presque triplé entre 1995 et 2008, passant de 11,3 à 32,8 milliards de DT, avec la part des crédits au secteur public passée de 12 à 7% du 
total et la part des crédits aux services et aux particuliers passée de 42 à 67%. Les crédits à moyen et long terme sont passés de 42 à 50%. 
 
Les financements des investissements privés par le marché financier sont encore limités et représentent 8,2% des investissements en 2008, avec une progression très réduite par rapport 
à 1995 (6%).  [Sources : données Conseil du Marché Financier, 2009] 
I.2.3.5 : Evolution des principaux indicateurs du secteur des Assurances 
Le marché tunisien de l‟assurance en 2008,  est composé de 18 entreprises résidentes : 
 13 résidentes, agréées en multi branches d‟assurances, 
 2 spécialisées en Assurance Vie  
 1 spécialisée en Assurance Crédit à l‟Exportation,  
 1 spécialisée en Assurance Crédit Domestique 
 1 spécialisée en Réassurance. 
 
Les entreprises d‟assurances recourent à 745 intermédiaires (659 agents d‟assurances, 56 courtiers et 30 producteurs d‟assurance vie) formant un réseau de commercialisation des 
contrats d‟assurances dans les différentes régions. Elles recourent également à 877 experts dont 90 commissaires aux d‟avaries qui sont habilités à estimer et évaluer les pertes et 
dommages. 
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Le montant total des primes émises au cours de l‟exercice 2008 s‟élève à 962 MTND contre 368 MTND  en 1998 enregistrant une progression de  161,4%. Quant au montant des 
primes par habitant (densité) et au taux de pénétration ont atteint respectivement 93,14 TND et 1,91% en 2008 contre 39,6 TND et 1,63% en 1998  comme il ressort du tableau ci-
dessous  
 
Tableau 2.29: Evolution du taux de pénétration et de densité des assurances dans l‟économie tunisienne, 1995-2008 
Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Primes émises (MTND) 368 398,6 444,9 470,7 538 586 644 712 801 877 962 
Taux de pénétration (%) 1,63 1,62 1,67 1,64 1,8 1,8 1,8 1,9 1,95 1,96 1,91 
Primes/habitant (TND) 39,6 42,4 47,08 49,0 55,0 59,5 65,1 71,2 79,1 85,78 93,14 
Source : Rapports annuels FTUSA 
 
D‟après le rapport d‟évaluation finale de la FAS III et le rapport d‟achèvement du Programme d‟Appui à la Compétitivité  II (PAC II), le secteur des assurances, bien que la totalité des 
mesures prévues ait été exécutées, leur impact en termes d‟assainissement financier du secteur reste mitigé, compte tenu de l‟importance des déficits cumulés des compagnies 
d‟assurance. Néanmoins, l‟adoption d‟un cadre réglementaire et prudentiel devrait permettre une amélioration à long terme du secteur. La loi portant amendement du code des 
assurances a été adoptée en 2002, la Direction Générale des Assurances a été restructurée et transformée en Comité Générai des Assurances (CGA) qui aura la fonction de contrôle du 
secteur. Le recrutement de son personnel a été effectué, et le CGA est devenu rapidement opérationnel, effectuant des contrôles sur place. Les manuels de contrôle ont été préparés 
avec le soutien de la Banque, sur financement japonais. Néanmoins, les besoins en termes d‟investissements matériels, en locaux, en formation et en rémunération restaient à satisfaire. 
Des mesures visant la résorption du déficit du secteur, à travers l‟augmentation des primes de la responsabilité civile, l‟institution d‟un nouveau système d‟indemnités et la restructuration 
des compagnies d‟assurances les plus vulnérables, El Ittihad, GAT et Lloyd a été initié, tandis que le principe de privatisation de la STAR a été adopté. En ce qui concerne la promotion 
de la bancassurance et la canalisation de l‟épargne longue, l‟impact sur les volumes de primes de la mesure d‟exonération fiscale des primes d‟assurance collectives sur la vie, instaurée par 
la loi de finances pour l‟année 2002, reste encore limité. 
 
D‟après le rapport d‟achèvement du Programme d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), 2009, mené conjointement à la CE Ŕ FAS IV, le secteur des assurances reste un secteur 
déficitaire malgré son potentiel en tant qu‟investisseur institutionnel de l‟économie. Durant la période 2005-2007, l‟autorité de l‟organe de contrôle (Conseil Général des Assurances 
(CGA)) a été élargie et son statut modifié, à travers la loi portant sur l‟amendement du Code des assurances (loi 2008-8, adopté au Parlement en février 2008). Le CGA dispose 
désormais de l‟autonomie financière et est habilité à prononcer des sanctions de premier niveau, même si cette autonomie reste à être renforcée. Par ailleurs, l‟assainissement du secteur a 
été poursuivi par la restructuration des deux grands groupes, la Société Tunisienne d‟Assurance et de Réassurance (STAR) et du Groupe d‟Assurances Mutuelles (MGA). Après un long 
processus, l‟Etat a cédé 35% de sa participation de la STAR (jusque-là 100% publique) à un partenaire stratégique (Groupama) après la fin du programme (octobre 2008). Néanmoins, 
ceci peut être perçu comme un recul par rapport au projet initial qui prévoyait une cession de 51% du capital à un partenaire stratégique. En effet, la loi portant amendement du Code 
des assurances a levé la limitation de la participation majoritaire de sociétés étrangères au capital des sociétés d‟assurance tunisiennes, mais a parallèlement soumis à l‟agrément préalable 
du Ministre des Finances toute acquisition de plus du dixième de vote quelque soit la nationalité de la société acquéreur. Parallèlement, l‟assainissement du secteur a également nécessité 
des mesures spécifiques pour le redressement de la branche d‟assurance automobile qui représentait 43% des primes d‟assurances mais était lourdement déficitaire. La loi sur l‟assurance 
automobile, ses 16 textes d‟application et des dispositions complémentaires ont permis, entre autre, une augmentation graduelle de la tarification, une refonte du système 
d‟indemnisation et de nouveaux barèmes. 
 
Le secteur des assurances a bénéficié, au cours de ces dernières années, de plusieurs mesures consistant à assainir et à consolider les équilibres financiers des entreprises du secteur, à 
élaborer un cadre réglementaire moderne et à lui faire jouer son rôle, encore déficient, de mobilisation de l‟épargne et de couverture des risques. La mise en œuvre des réformes demeure 
lente dans ce secteur qui est en retard, ce qui se traduit par son impact faible sur l‟économie où les résistances au changement sont importantes. Le taux de pénétration, mesuré par le 
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rapport du chiffre d‟affaires consolidé au PIB, a été de 2% en 2004, soit une progression légère par rapport à son niveau de 1,64% en 2001. Il reste faible par rapport au taux mondial 
moyen de 8%. Les résultats consolidés des entreprises d‟assurance ont dégagé un résultat net déficitaire de 29,9 MDT en 2004 contre 36,36 MTND en 2001. Ce déficit est dû 
essentiellement aux mauvaises performances de la branche automobile (75,1 MTND en 2004 contre 42 MTND en 2001). 
 
La stabilité du cadre macroéconomique et les bonnes performances de l‟économie en matière de croissance ont entraîné d‟importants besoins en assurance qui restent insatisfaits. Le 
développement d‟une classe moyenne importante est un indicateur du potentiel de mobilisation de ressources et de couverture des risques. Les conditions nécessaires au développement 
du marché des assurances ne sont pas encore réunies. Le secteur est pourtant appelé, dans un avenir proche, à s‟ouvrir à la compétition internationale, compte tenu des engagements pris 
par les autorités dans le cadre de l‟OMC et de l‟AAUE. En vue de préparer le secteur à ces échéances, un plan de réforme du secteur a été mis en œuvre depuis 2001 dans le cadre des 
PAC II et III. Aussi, dans le cadre de la réforme du cadre légal et prudentiel, les autorités ont-elles procédé à l‟adaptation des règles prudentielles aux normes internationales. 
La consolidation de l‟assise financière des sociétés d‟assurance a aussi imposé le relèvement du seuil minimum du capital social qui a pratiquement triplé. Les procédures de contrôle sur 
place ont été allégées. Ces mesures ont pour objectif de consolider l‟offre d‟assurance par une gestion conforme aux normes en vigueur. L‟assainissement du secteur comporte aussi des 
plans de redressement pour les entreprises qui présentent des déséquilibres importants, la liquidation d‟une entreprise, ainsi que la modernisation des méthodes de gestion, l‟amélioration 
du savoir faire technique et la poursuite du renforcement des assises financières d‟une autre entreprise. Enfin, la réforme prévoit la suppression de supprime l‟interdiction qui est faite au 
capital étranger d‟être majoritaire. 
 
Dans le cadre de l‟élargissement de la demande en direction des assurances sous exploitées, notamment l‟assurance vie et la capitalisation, le code des assurances a été amendé en 2002 
pour autoriser la bancassurance et la poste assurance (2004) comme moyens de diversification et d‟élargissement des réseaux de distribution et de réduction des frais d‟approche. Des 
exonérations fiscales supplémentaires ont été consenties pour encourager le développement des contrats collectifs vie. Ces efforts ont été poursuivis à travers la loi de finances 2004 par 
l‟exonération de l‟impôt sur le revenu des rentes servies au titre de l‟assurance vie. 
 
La loi portant sur la réforme de l‟assurance automobile a été promulguée et les décrets et arrêtés d‟application ont été publiés. Cette loi constitue une pièce maîtresse de l‟architecture de 
la réforme, compte tenu du poids de la branche automobile dans le portefeuille global du marché. La réforme permettra d‟instituer un nouveau système d‟indemnisation des accidents. 
Par ailleurs, des efforts importants ont été consentis pour résorber le déficit de cette branche, notamment des augmentations successives du tarif de la branche "responsabilité civile 
automobile" : 8% en 1999, 8% en 2001, 3% en 2003, 5% puis 3% en 2006. 
Source : Rapports d’achèvement du Programme d’Appui à la Compétitivité II et III (PAC  II et III), BAD, novembre 2006 et février 2009. 
 
Malgré les progrès réalisés, le secteur des assurances en Tunisie est resté peu développé même par rapport au secteur dans les pays du MENA. 
En effet, d‟après les études effectuées par Swiss Ré pour le secteur de l‟assurance dans le monde en 2004 et 2008, le taux de pénétration de ce secteur en Tunisie est resté presque 
identique, soit 2,0%, et sa densité est passée de 55,3 USD en 2004 à 74,8 USD en USD en 2008.  
 
Concernant le taux de pénétration, au cours de cette dernière année, la Tunisie est devancée par Israël, le Liban, le Maroc, la Jordanie et les Emirats Arabes Unis. En ce qui concerne la 
densité, la Tunisie arrive derrière Israël, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Liban, l‟Arabie saoudite et le Maroc  
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 2.30: Positionnement du secteur des assurances en Tunisie par rapport aux pays du MENA  
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Pays 2004 2008 
Taux de pénétration Densité Taux de pénétration Densité 
% Rang USD Rang % Rang USD Rang 
Israël 6,16 24 1 043,4 27 5,4 26 1 536,3 28 
Liban 3,06 47 126,7 50 3,4 39 212,6 54 
Maroc 2,70 53 44,9 69 2,9 49 80,3 69 
Jordanie 2,67 55 52,1 65 2,3 56 73,8 71 
Emirats arabes unis 1,65 69 350,2 36 2,0 60 1 114,0 32 
Tunisie 2,01 64 55,3 63 2,2 62 74,8 70 
Iran 1,15 80 27,9 75 1,1 78 58,8 76 
Oman 1,28 78 103,1  54 1,1 79 218,2 53 
Egypte 0,79 84 8,9 85 0,9 81 18,1 84 
Arabie saoudite 0,48 88 51,4 67 0,6 85 121,4 63 
Algérie 0,58 86 14,8 81 0,6 86 30,0 80 
Koweit 0,93 83 161,2 48 0,6 87 313,0 48 
* Le taux de pénétration indiqué dans ce tableau pour la Tunisie ne correspond pas à celui indiqué par les rapports annuels FTUSA. 
Source : L’assurance dans le monde en 2004&2008, Revue SIGMA, n°2/2006 & n°3/2009- Swiss Ré 
 
I.2.3.6 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
La réforme du secteur financier rentre parmi les axes prioritaires des quatre FAS et dans tous le cas, les programmes visaient à appuyer les autorités tunisiennes dans leur politique de 
mise en œuvre de réformes structurelles envisagées par les politiques économiques du Gouvernement dans les Plans de Développement  suivants (IXème, Xème et XIème), par exemple 
Xème « La préservation d‟une croissance stable et à long terme nécessite la poursuite de la modernisation du secteur financier et bancaire, l‟encouragement des entreprises à chercher des 
formules de financement direct par le public, la poursuite des opérations d‟ouverture de capital des entreprises publiques et l‟amélioration du système d‟information concernant les 
sociétés ». 
 
La presque totalité des mesures envisagées par les programmes ont été réalisées (ou substantiellement remplies) comme démontré par les décaissements des tranches, et les résultats en 
termes de cadre macro-économique reflètent aussi les améliorations successives dans la consolidation du secteur bancaire et l‟amélioration du fonctionnement du reste du secteur 
financier (restructuration du secteur de l‟assurance et rationalisation du marché financier). Plus en détail, les réformes soutenues par les FAS et la politique de rigueur du Gouvernement 
ont contribué à rendre l‟allocation du capital plus efficace, en renforçant les assises financières des institutions du secteur bancaire et en modernisant le cadre réglementaire du secteur 
financier en vue d‟améliorer ses capacités d‟intermédiation, à travers : (i) la restructuration/modernisation du système bancaire [nouvelle loi bancaire, nouvelle réglementation 
prudentielle, assainissement du portefeuille des banques, fusion de banques] ; (ii) l‟assainissement du secteur des assurances ; (iii) l‟amélioration de la qualité et de la disponibilité de 
l‟information financière. 
 
En termes des inputs spécifiques on peut remarquer :  
- le cadre de dialogue sur les politiques qui a garanti que les mesures incluses dans les matrices des FAS, dont  le gouvernement s‟est approprié la responsabilité à un degré élevé. 
Toutes les mesures de la matrice sont cohérentes avec le Plan de Développement du Gouvernement. L‟engagement concerté des bailleurs de fonds, mais aussi celui, très 
significatif, du gouvernement dans le dialogue sur les politique durant la préparation des programmes, ont renforcé cette appropriation et même si les réformes ont été moins 
rapides que celles initialement souhaitées par les bailleurs de fonds, elles ont été internalisées et acceptées par le gouvernement,qui a ainsi favorisé leur mise en œuvre effective. 
- les indicateurs inclus dans les matrices de conditionnalités qui ont facilité le pilotage des réformes en instaurant une sorte de discipline extérieure qui a contribué à une meilleure 
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coordination au sein du gouvernement. 
I.2.3.7 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
La réforme du secteur financier a bien marché, malgré la dominance des banques publiques. L‟étude FSPA de la BM révèle que le secteur s‟assainit. 
La finance publique est en bonne conditions du point de vue des équilibres financier et de la rigueur, mais du point de vue de l‟efficience, sauf la restructuration de la dette, beaucoup 
reste à faire (voir PEFA) et les FAS ont très peu contribué. 
Sources : 
L‟assurance dans le monde en 2004&2008, Revue SIGMA, n°2/2006 & n°3/2009- Swiss Ré , Rapports d‟achèvement du Programme d‟Appui à la Compétitivité II et III (PAC  II et 
III), BAD, novembre 2006 et février 2009, Rapports annuels CMF, Rapports BCT, Fonds Monétaire International Ŕ Country Reports; Consultations Art. IV (diverses livraisons) et 
Banque Centrale de Tunisie - Rapports annuels, Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; Politique européenne de voisinage, Rapport sur la Tunisie, CE, mai 2004, déc. 2006 et 
avril 2008 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la 
Compétitivité III (PAC III), Rapport d‟achèvement, BAD, février 2006 ; Rapports des missions de suivi & notes de décaissement des FAS III et IV, Conventions de financement. 
Méthodes : 
- Analyse documentaire 
- Entretiens  
- Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Section Opérations 1 F. Seiderer 
Section Opérations2, Chef Section « Société civil, Emploi, Formation 
Professionnelle, Changement du climat et environnement, énergie 
M.Mina 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
MDCI Mme. Ben Romdhane 
Ministère des Finances  
Chambre des députes 
Président et membres (21) de la 
commission Finances 
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QE 3 : Dans quelle mesure les interventions de la CE ont-elles contribué à l‟amélioration de l‟environnement des affaires et à la compétitivité des 
entreprises ? 
CJ 3.1 L‟appui de la CE a contribué à l‟amélioration des prestations de l‟administration publique et à la mise à jour du cadre législatif, réglementaire et incitatif en relation 
au développement du secteur privé 
I.3.1.1 : Evolution des indicateurs pertinents repris dans les matrices des programmes d‟ajustement structurel et d‟appui budgétaire. 
Voir aussi annexe 12 « vue d‟ensemble des opérations d‟appui budgétaire general (fiche projet & conditionnalités de FAS) »  
 
Un étude d‟évaluation du secteur privé réalisée en 2000 dans le cadre des programmes d‟appui de la CE, BAD et BM a montré que l‟environnement de l‟entreprise privée devient plus 
favorable par la réduction d‟un certain nombre de contraintes au bon fonctionnement des affaires. Dans ce cadre, les politiques du gouvernement soutenues par le FAS ont mis en place 
toute une panoplie des mesures visant l‟amélioration de l‟environnement des affaires et la promotion de l‟investissement privé.  
 
En ce qui concerne l‟amélioration des prestations de l‟administration publique et la mise à jour du cadre législatif, réglementaire et incitatif en relation au développement du secteur privé, 
plusieurs efforts ont été déployés par le gouvernement tunisien. En particulier on peut remarquer que plusieurs mesure mises en place ont été concertées et soutenues par l‟appui 
financier la CE, la BAD et la BM à travers l‟introduction d‟un nombre considérable de conditionnalités (soit dans la FAS III que la FAS IV) qui couvraient ce sujet.  
 
Dans ce cadre on peut identifier trois axes principaux de mesures (un quatrième axe relatif à la fiscalité des entreprises a été déjà développé dans le cadre du CJ 2.3) :  
 
1. La réduction des barrières administratives à l‟investissement. 
Les activités de réduction des barrières administratives à l‟investissement  entreprises sous la FAS III ont mené à la suppression ou au remplacement par une procédure de contrôle à 
posteriori de 54 % d‟environ 500 autorisations administratives recensées (conditionnalité satisfaite au cours de la FAS III). Ce processus a été ensuite poursuivi dans le cadre de la FAS IV 
donnant lieu à la suppression des 63 autorisations ultérieures, et le remplacement de 46 autres autorisations par des cahiers de charges (passage d‟un contrôle a priori à un contrôle a 
posteriori) a permis de réduire les délais et renforcer la transparence (mais n‟a pas modifié les critères requis pour l‟exercice de l‟activité).  
 
À fin aout 2007, le rapport de suivi de la FAS IV note que « le nombre d‟autorisations administratives restant en vigueur est de 115 » par rapport à un objectif de 120 prévues initialement.  
 
Toutefois plusieurs commentaires sont faits dans les rapports de suivi ou achèvement des bailleurs de fonds (CE, BAD, BM). Le premier est relatif au fait que l‟attention a été focalisée 
sur les aspects quantitatifs et qu‟une analyse approfondie des autorisations restantes serait utile pour identifier les autorisations et cahiers de charges non justifiés ou qui portent sur les 
secteurs fortement réglementés. Le deuxième se réfère au fait que généralement, les cahiers des charges ne suppriment pas les documents administratifs habituellement demandés, mais 
les exigent à posteriori, si bien que l‟autorisation accordée ne laisse qu‟un répit à l'opérateur économique. Un troisième commentaire met en évidence que le secteur on-shore reste 
caractérisé par une intervention lourde et dominante de l‟Etat dans l‟économie nationale ce qui affaiblit la compétition et représente un frein à la création d‟emplois.  C‟est aussi une 
raison probable pour laquelle l‟investissement domestique reste bas. 
 
2. L‟amélioration du Cadre réglementaire et institutionnel de la concurrence ;  
La politique de la concurrence et son application en Tunisie ont été améliorées, surtout en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles du secteur privé, ce qui se traduit par une 
nette augmentation du nombre de saisines. La législation applicable en matière d‟ententes est la loi de 1991 sur la concurrence, modifiée en 2003 et 2005 suite à la mise en œuvre par le 
gouvernement d‟un « Plan d‟action sur la concurrence » [mesure prévue par la FAS III]. La loi sur la concurrence interdit les accords et les pratiques concertées qui restreignent la 
concurrence ainsi que l‟abus de position dominante. En particulier, il faut remarquer que le droit à la concurrence a connu d‟importants développements législatifs et institutionnels. Le 
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cadre juridique et réglementaire, ainsi que les institutions (Conseil de la concurrence et direction générale de la concurrence), ont été renforcés (avec le soutien des FAS) suite à une série 
d‟amendements de la loi sur la concurrence en 2003, 2005 et 2006, qui entre autres, renforce leur indépendance. Parmi les mesures entreprises : i) le renforcement des droits de la défense 
à travers l‟introduction d‟un recours devant la chambre d‟appel du tribunal administratif des décisions du Conseil de la Concurrence ; ii) l‟assouplissement de l‟interdiction des contrats 
d‟exclusivité; iii) le renforcement institutionnel du Conseil de la Concurrence - le régulateur de la concurrence, à travers l‟introduction de l‟autonomie administrative et financière du 
Conseil (en 2005); iv) la consultation préalable du Conseil de la Concurrence sur toute action législative ou réglementaire pouvant avoir un impact sur la concurrence ; v) la restructuration 
organisationnelle et le renforcement de la DGCEE (2003)35 . Toutefois même si le droit à la concurrence s‟applique également aux aides d‟Etat, des efforts restent à faire dans ce domaine 
surtout par rapport à leur transparence.  
Ces réformes législatives et réglementaires de la politique de la concurrence ont commencé à produire des effets. Selon les informations transmises par la DGCEE à la mission 
d‟évaluation de la FAS III, déjà en 2005 « les entreprises avait commencé à modifier leur comportement en fonction de ces changements réglementaires et institutionnels, vers moins 
d‟abus de position dominante » ; de plus on peut noter que le nombre de saisines et de demandes d‟avis du Conseil de la Concurrence est en augmentation : les saisines étaient au nombre 
de 19 en 2004, contre 7 en 2003 ; les demandes d‟avis quant à elles étaient au nombre de 49 en 2007, contre 17 en 2004 et 12 en 2003.  
Enfin, la volonté politique de poursuivre ce processus d‟amélioration est confirmé par le fait que la Tunisie s‟est soumise fin 2006 à l'examen collégial volontaire de sa politique de la 
concurrence par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) ainsi que par les efforts en cours pour renforcer les capacités des principaux 
organes de la concurrence.  
 
3. D‟autres mesures telles que : i) la création du guichet unique, permettant ainsi de faciliter l‟enregistrement des entreprises et la création de start-up dans l‟industrie et les services ; ii) la 
réalisation d‟une étude sur les monopoles d‟importation ; iii) la révision du droit des sociétés et la modernisation des normes comptables concernant les obligations des sociétés et des 
groupes de société en matière de surveillance comptable (audit, commissariat aux comptes, notamment) ainsi que les normes comptables concernant la consolidation des groupes de 
sociétés (par exemple la réduction du capital minimum pour la création d‟une SARL à 1000 DT visant à faciliter la création d‟entreprises) ; iv) la poursuite de la mise en œuvre d'un cadre 
attrayant pour l‟établissement et le droit des sociétés, fondé sur l‟élimination des restrictions à la participation majoritaire des investisseurs étrangers au capital des sociétés d‟assurance et 
sur une amélioration de la gestion et la transparence des entreprises ; v) la modernisation du registre du commerce (avec l‟assistance de la CE), en améliorant le processus de collecte et de 
traitement des données et en en facilitant la consultation à distance ; vi) la mise en œuvre durant 2008 de la Loi sur l‟initiative économique (adoptée en décembre 2007) qui a accru la 
protection des investisseurs et facilité les conditions nécessaires à l‟enregistrement, à l‟établissement et aux droits des sociétés. 
[Sources : Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; Politique européenne de voisinage, Rapport sur la Tunisie, CE, mai 2004 ; Politique européenne de voisinage, Rapport de 
Suivi Tunisie, CE, décembre 2006 ; Rapport de Suivi Tunisie,  Bruxelles, le 3 avril 2008 ; Rapport d‟activité de la DGCEE pour l‟année 2007 ; Tunisie : Programmes d‟Appui à la 
Compétitivité III (PAC III), Rapport d‟achèvement, BAD, février 2006] 
I.3.1.2 : Evolution dans la typologie et qualité des services fournis par les structures d‟appui aux entreprises (chambres de commerce et d‟industrie, associations 
patronales, fédérations industrielles). 
Il est proposé que l‟analyse de cet indicateur soit effectuée conjointement à l‟indicateur I.3.2.3 : Mesures adoptées pour rendre plus efficaces les fonds d‟appui à l‟investissement et les 
facilitations supplémentaires au profit des petites et moyennes entreprises, des nouveaux promoteurs, des zones de développement régional et des secteurs porteurs. 
I.3.1.3 : Evolution dans la typologie et qualité des services fournis par la FIPA. 
Depuis 1972, la Tunisie a ouvert ses frontières à l‟investissement étranger en promulguant la première loi, loi 72-38, qui offrait des incitations aux investisseurs étrangers pour la création 
d‟industries manufacturières. Cette loi accordait à tout investisseur étranger produisant pour l‟exportation une panoplie d 'avantages dont les importations hors taxes des équipements et 
des matières premières, l‟exonération des impôts sur les bénéfices pendant les dix premières années ainsi que la liberté de rapatriement de ses bénéfices. L‟industrialisation offshore a été 
promue par la suite par l‟Agence de Promotion de l‟Industrie, créée en 1973, pour promouvoir l‟industrie en Tunisie. La loi 87-51 a permis aux investisseurs « étrangers » de réaliser des 
projets destinés au marché local ;  
                                                   
35 Un appui institutionnel à la DGCEE a été aussi prévu dans le cadre du Programme d‟Appui à la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association (P3A) de la CE.  
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En 1992, un département ministériel pour l‟investissement extérieur a été créé. En 1993, un Code Unique des Investissements qui offre des incitations communes ainsi que des incitations 
spécifiques supplémentaires aux projets industriels décentralisés ou exportateurs quelque soit la nationalité du promoteur, a été promulgué. Ce code reconnaît aux étrangers résidents et 
non résidents la liberté d‟investissement dans la majorité des secteurs. 
 
En 1995, un nouvel organisme public, l‟Agence de Promotion de l‟Investissement Extérieur (Foreign Investment Promotion Agency - FIPA), a été créé dans le but d‟apporter le soutien 
nécessaire aux investisseurs étrangers et de promouvoir l‟investissement extérieur. FIPA-Tunisia avec ses cinq bureaux en Europe forme un réseau d'information, de contact, de conseil, 
d‟assistance, d'accompagnement et de soutien au service de l'investisseur étranger. Les principales missions qui lui sont attribuées sont : (i) la promotion de l‟image de la Tunisie ; (ii) 
l‟attraction des investissements étrangers ; (iii) le suivi et l‟encadrement des investissements ; (iv) la contribution à l‟amélioration de l‟attractivité de la Tunisie.  
 
L‟Agence de Promotion de l‟Investissement Extérieur (FIPA) a été ensuite consolidée avec l‟appui de la CE qui a financé un projet spécifique à hauteur d‟environ € 3,5 millions. Le 
programme d‟appui de la CE pour l‟attraction d‟investissements étrangers en Tunisie a joué un rôle important. Bien que sa contribution par rapport au volume des investissements attirés 
(objectif spécifique du programme) n‟ait pas été particulièrement significatif, le programme a atteint ses résultats, et, en particulier, il a contribué:  
- à  la conception et la mise en œuvre d'une stratégie de promotion des IDE. En 2006, soit deux ans après la clôture du programme d‟appui, l‟ensemble des résultats/services produits 
par le programme et mis à la disposition directe des bénéficiaires étaient encore utilisés, ce qui confirme sa pertinence et son efficacité36 
- à  l'amélioration des compétences de la FIPA dans l'attraction des IDE [le stock global des investissements directs étrangers a plus que doublé entre 1995 et 2008, tant en termes de 
montants globaux (29.710 MDT contre 10.426 MDT) qu‟en termes de nombre total d‟entreprises (2.966 contre 1.520) et de personnes employées (303.142 contre 143.031)] ; et  
- à l‟augmentation des investissements étrangers de portefeuille qui ont atteint 1.573,1 MDT en 2008, alors qu‟ils étaient inexistants en 1995.37 
 
La Commission Européenne a contribué au financement d‟un programme d‟appui pour l‟attraction de l‟investissement direct étranger en Tunisie (TUN/B7-4100/97/0006, 03/1999-
03/2004) avec pour objectif global „l‟augmentation de la contribution du secteur privé à la croissance économique du pays‟ et objectif spécifique „l‟attraction des investissements directs 
en Tunisie à travers un appui à la FIPA‟. Parmi les résultats attendus : (i) L‟amélioration des compétences de la FIPA dans l‟attraction des investissements directs étrangers ; (ii) La 
conception et la mise en œuvre d‟une stratégie de promotion des IDE, y compris le renforcement de la capacité de la FIPA à contribuer à l‟amélioration et la modernisation du cadre 
juridique et administratif affectant les IDE, et l‟élimination des entraves. 
D‟après le rapport de monitoring, établi en septembre 2006, par la Commission Européenne, le projet a pu atteindre ces résultats, avec en particulier : 
- L‟amélioration des compétences de la FIPA dans l‟attraction des IDE, 
- Un apport à la conception et à la mise en œuvre d‟une stratégie de promotion des IDE 
 
Ainsi, avec l‟appui de cette institution: 
- Les investissements étrangers ont suivi les flux représentés dans le tableau ci-dessous 
- Les flux en provenance des pays de l‟Union Européenne en 2008 représentent 72,6% du total.  Les investisseurs ressortissants des pays de l‟Union Européenne participent à 2.577 
entreprises sur un total de 2.908 entreprises (hors énergie) à participation étrangère. Le stock d‟investissement dans ces entreprises est de 12.332,7 MTND, avec un total de 299.642 
emplois. 
- le stock global des investissements directs étrangers a atteint 29.710 MTND pour un nombre total d‟entreprises de 2.966, employant 303.142 personnes contre de 10.426 MTND, 
1.520 entreprises et 143.031 employés en 1995 ; 
- Les investissements étrangers de portefeuille ont atteint 1.573,1 MTND, alors qu‟ils étaient inexistants en 1995 ; 
- Les flux d‟investissements étrangers ont atteint 4.561,7 MTND en 2006, suite à la cession de 35% du capital de Tunisie Télécom pour 2.972 MTND, et 3.325,8 MTND en 2008. 
                                                   
36 Rapport de Monitoring, TUNISIE Ŕ TUN Ŕ Appui à la Promotion des Investissements Extérieurs - FIPA. MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 
37 Source : FIPA, Rapport sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008. 
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Source : FIPA, Rapport sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008 
 
Tableau 3.1: Flux des investissements étrangers durant la période 1995-2008 (MTND ) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Total IDE dont 305,1 272,5 402,9 759,9 437,2 1068,2 700 1167,3 751,9 795,9 1015,7 4402,9 2070,8 3 398,7 
IDE hors privatisation 305,1 272,5 402,9 350,9 437,2 653,2 636 731,6 751,9 795,9 869,5 1430,9 1960,6 2 927,8 
Privatisation 0 0 0 409,0  415,0 6 435,7 0 0 146,2 2972,0 110,2 470,9 
Investissements 
portefeuille 
37,3 31,2 69,4 89,2 51 69,5 18,3 23,8 36,9 62,6 72,5 158,8 87,1 198,5 
Investissements étrangers 342,4 303,7 472,3 849,1 488,2 1137,7 718,3 1191,1 788,8 858,5 1088,2 4561,7 2157,9 3597,2 
Source : FIPA, Rapport sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008  
 
Tableau 3.2 : Evolution du taux d‟investissement (en % du PIB à prix courants) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Investissement/PIB (%) 24,2 23,2 24,7 24,9 25,4 26,3 26,2 25,4 23,4 22,6 22,3 23,3 23,9 24,8 
Pour Mémoire : Investissement public/PIB (%) (12,9) (13,2) (9,5) (9,4) 
Investissement privé/PIB (%) (9,4) (10,1) (14,4) (15,4) 
Source : ITCEQ, MDCI 
 
I.3.1.4 : Evolution des indicateurs sur le climat des affaires (enquête de l‟Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives, Doing Business, Forum 
Economique Mondial)  
En général, toute la documentation analysée confirme que l‟impact des conditionnalités et plus en général des réformes mises en place par le gouvernement est globalement encourageant.  
 
Une première évaluation de l‟impact du programme FAS III sur l‟environnement de l‟entreprise privée est fournie par les résultats d‟une enquête conduite en 2005 par l‟Institut Tunisien 
de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives ITCEQ (soit l‟ancienne Institut d'Economie Quantitative Ŕ IEQ) avec l‟assistance de la BM, sur le climat des affaires en Tunisie. Selon 
cette enquête les entreprises montrent une appréciation positive concernant l‟évolution du climat des affaires : 
 85 % des entreprises interrogées considèrent les contraintes administratives de l‟environnement des affaires en Tunisie comme faibles ou modérées en 2005, contre 65 % en 
2002 ;  
 les chefs d‟entreprises continuent de considerer les pratiques anticoncurrentielles ou informelles (25 à 30 % du commerce serait informel) comme une contrainte majeure au 
développement des affaires 
 40 % des entreprises considèrent les contraintes douanières comme faibles ou modérées en 2005, contre 20 % en 2002 ; 
 la majorité des entreprises considèrent les contraintes liées à l‟environnement fiscal comme faibles ou modérées en 2005. 
[Source : Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 & Rapport d‟achèvement du programme d‟appui à la compétitivité II (PAC II)- BAD, septembre 2008] 
 
D‟autre part la même enquête montre que les chefs d‟entreprises considèrent les formalités administratives comme une contrainte mineure, avec un degré d‟intensité mineur de 63%.  
Classement de la Tunisie d‟après le rapport du Forum mondial de Davos sur la compétitivité  
Les progrès réalisés dans le domaine de l‟environnement de l‟investissement privé ont valu à la Tunisie d‟être classée, en 2004-2005, au 32ème rang (rang identique en 2002-2003) pour la 
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compétitivité des entreprises et le climat du secteur privé par le Forum mondial de Davos, même rang en 2007-2008 mais avec une tendance à la baisse (36ème en 2008-09 et 40ème en 
2009-10).  
 
Le rapport mondial 2009-2010 du Forum mondial de Davos sur la compétitivité a classé l'économie tunisienne 1ère au Maghreb et en Afrique, sixième dans le monde arabe et 40ème au 
niveau mondial, et ce, sur un total de 133 économies.  
 
Tableau 3.3 : La décomposition du classement selon les facteurs de compétitivité est la suivante : 
 Rang  Score (1-7) 
GCI 2009–2010 (sur 133) 40 4,5 
GCI 2008Ŕ2009 (sur 134) 36 4,6 
GCI 2007Ŕ2008 (sur 131) 32 4,6 
Les piliers de base 35 5,1 
1er pilier: les institutions  23 5,0 
2ème pilier: l‟infrastructure 37 4,6 
3ème pilier: stabilité macro-économique 55 4,8 
4ème pilier: santé et enseignement primaire 30 6,0 
Les moteurs de développement 56 4,1 
5ème pilier: Enseignement supérieur et formation 32 4,7 
6ème pilier: Efficience du marché des biens 39 4,6 
7ème pilier: Efficience du marché de travail 98 4,1 
8ème: Sophistification du marché financier 87 4,0 
9ème pilier: Aptitude technologique 55 3,8 
10ème pilier: Taille du marché 66 3,7 
Facteurs d‟innovation et de sophistification 45 3,9 
11ème pilier: Sophistification des affaires 54 4,2 
12ème pilier: Innovation 38 3,6 
 
En Afrique, la Tunisie devance l'Afrique du Sud (45ème), l'Egypte (70ème), le Maroc (73ème), l'Algérie (83ème) et la Libye (88ème).   
Dans la Zone Euro, elle fait mieux que le Portugal (43ème), la Pologne (46ème), la Slovaquie (47ème), l'Italie (48ème), la Hongrie (58ème), la Turquie (61ème), la Roumanie (64ème) et la Grèce 
(71ème).  
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Classements Doing Business 2008-2010 
Doing Business, 
classements 
2008 2009 2010 
Variation 
2010/2008 
Doing Business 88 73 69 +19 
Création d‟entreprise 68 38 47 +21 
Octroi de permis de 
construire 
95 102 107 -12 
Embauche des travailleurs 114 106 108 +6 
Transfert de propriété 52 56 59 -7 
Obtention de prêts 116 84 87 +29 
Protection des investisseurs 148 143 73 +75 
Paiements des impôts 110 110 118 -8 
Commerce transfrontalier 28 42 40 -12 
Exécution des contrats 72 74 77 -5 
Fermeture d'entreprise 33 34 34 -1 
Source: Banque Mondiale, Doing Busines (plusieurs années 
 
Climat des affaires d‟après Doing Business 
Par contre, Doing Business enregistre une amélioration continue des classements de la 
Tunisie dans ces dernières années.  
La Tunisie est classée 69ème à l‟échelle mondiale selon le rapport annuel « Doing Business 
2010 » élaboré conjointement par la Banque Mondiale et sa filiale, la Société Financière 
Internationale (SFI) sur l‟environnement des affaires. Avec ce nouveau classement, elle 
gagne par rapport aux classements de 2009 et 2008 respectivement 4 et 19 places.  
 
À l‟échelle arabe, elle arrive :  
- 7ème derrière l‟Arabie Saoudite (1ère, 13ème au plan mondial), les Emirats Arabes Unis 
(3ème, 33ème), Qatar (4ème, 39ème), et Oman (6ème, 65ème), et devant le Yémen (8ème, 99ème), 
la Jordanie (9ème, 100ème), l‟Egypte (10ème, 106ème), le Liban (11ème, 108ème), le Maroc 
(12ème, 128ème), l‟Algérie (13ème, 136ème), la Cisjordanie-Gaza (14ème, 139ème), la Syrie 
(15ème, 143ème), l‟Irak (16ème, 154ème), etc.,  
- et 6ème en Afrique derrière l‟Ile Maurice (1ère, 17ème dans le monde), l‟Afrique du Sud 
(2ème, 34ème), le Botswana (3ème, 45ème), la Namibie (4ème, 66ème) et le Rwanda (5ème, 
67ème).  
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ease of Doing Business Rank 88 73 69
Starting a Business, Rank 68 38 47
Procedures (number) 10 10 10 10 10 10 10
Time (days) 11 11 11 11 11 11 11
Cost (% of income per capita) 11,9 11,1 12,0 9,3 8,3 7,9 5,7
Min. capital (% of income per capita) 343,8 327,3 29,8 28,3 25,3 0,0 0,0
Dealing with Construction Permits 96 102 107
Procedures (number) 20 20 20 20 20
Time (days) 93 93 93 84 84
Cost (% of income per capita) 1.080,8 1.031,9 922,1 1.017,8 998,3
Employing Workers, rank 113 106 108
Registering Property, rank 66 56 59
Procedures (number) 4 4 4 4 4 4
Time (days) 47 47 47 39 39 39
Cost (% of property value) 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Getting Credit, rank 97 84 87
Strength of legal rights index (0-10) 3 3 3 3 3 3
Depth of credit information index (0-6) 2 2 2 3 5 5
Public registry coverage (% of adults) 9,3 8,2 11,6 13,7 14,9 19,9
Private bureau coverage (% of adults) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Protecting Investors, rank 147 143 73
Extent of disclosure index (0-10) 0 0 0 5
Extent of director l iability index (0-10) 4 4 4 5 5
Ease of shareholder suits index (0-10) 6 6 6 6 6
Strength of investor protection index (0-10) 3,3 3,3 3,3 3,7 5,3
Paying Taxes 148 110 118
Payments (number per year) 22 22 22 22 22
Time (hours per year) 268 268 268 268 268
Profit tax (%) 13,9 0,6
Labor tax and contributions (%) 25 25,2
Other taxes (%) 22,5 22,5
Total tax rate (% profit) 61,0 61,0 61,0 59,1 62,8
Trading Across Borders, rank 28 42 40
Documents to export (number) 5 5 5 5 5
Time to export (days) 18 18 17 17 15
Cost to export (US$ per container) 770 770 540 733 733
Documents to import (number) 7 7 7 7 7
Time to import (days) 29 29 22 23 21
Cost to import (US$ per container) 600 600 810 858 858
Enforcing Contracts, rank 74 77
Closing a Business, rank 30 34 34
Source, World Bank, Doing Business
Note: Doing Bus iness  2009 rankings  have been reca lculated to reflect changes  to the methodology and the 
addition of two new countries .
 
  
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 Algérie  Egypte Maroc Tunisie 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Doing Business 125 134 136 126 116 106 129 130 128 88 73 69 
Création d‟entreprise 131 141 148 53 43 24 51 59 76 68 38 47 
Embauche des travailleurs 118 117 122 108 119 120 165 176 176 113 106 108 
Obtention de prêts 115 131 135 115 84 71 135 131 87 97 84 87 
Protection des investisseurs 64 70 73 83 70 73 158 164 165 147 143 73 
Paiements des impôts 157 168 168 150 142 140 132 120 125 148 110 118 
Commerce transfrontalier 114 120 122 26 27 29 67 68 72 28 42 40 
Source: Banque Mondiale, Doing Busines (plusieurs années) 
 
I.3.1.5 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Les rapports de suivi, évaluation et achèvement des programmes d‟appui budgétaire tels que les FAS (financement CE), PAC (financement BAD) et ECAL (financement BM) permettent 
de conclure que les FAS ont été instrumentales pour pousser des réformes dans le domaine de la réduction des barrières administratives à l‟investissement, la stimulation de la 
concurrence et le désengagement de l‟Etat de la production de biens et services privés. Parmi les commentaires on retrouve :  
- « Il est […] difficile d‟isoler la contribution spécifique de la FAS III à cette évolution. Il reste que l‟objectif assigné à cette composante Ŕ améliorer l‟environnement de l‟entreprise 
privée Ŕ a été atteint. De plus, l‟évaluation spécifique des mesures de la matrice, telle qu‟on la détaille ci-après, montre que leur impact a été substantiel, bien que sur un rythme 
lent. » Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005  
- « La Banque et les autres co-financiers ont appuyé le Gouvernement dans l‟exécution des PAC I et II dont la mise en œuvre des mesures a permis : [...] l‟amélioration de la 
compétitivité de l‟économie tunisienne, en particulier les performances sectorielles des cinq domaines ouverts par les réformes (environnement des affaires, gouvernance des 
entreprises et privatisation, télécommunication et technologie de l‟information, assurances et intermédiation financière). Le succès du programme, outre la ferme détermination des 
autorités, résulte en grande partie de la bonne coordination des actions, tant entre les cofinanciers qu‟entre l‟administration, les opérateurs économiques, les universitaires et la 
société civile. Toutefois, malgré les acquis du programme, le Gouvernement doit persévérer dans la poursuite des réformes, af in d‟accroître les investissements privés et réduire le 
chômage et l‟endettement extérieur. » Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006. 
- « Le Programme a démontré l‟importance de bien cibler et ordonnancer les réformes, particulièrement dans le cas de programmes successifs étalés sur un horizon plus long. » 
Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité I et II, Rapport d‟évaluation de performance de programmes, BAD, Novembre 2006. 
- « Les études économiques et sectorielles réalisées ont permis de cibler judicieusement les réformes et de décider des études complémentaires qui étaient nécessaires pour clarifier 
certains aspects spécifiques des réformes. Elles ont constitué un important véhicule pour la poursuite du dialogue avec les autorités. Il était également judicieux de compléter le 
travail préparatoire, avant d‟initier les réformes du secteur des assurances. Celui-ci a reçu une attention particulière dans le PAC II. » 
- « L‟appropriation des programmes de réformes par l‟Emprunteur est un atout majeur pour leur succès. Elle contribue à un engagement réel de l‟administration dans la bonne 
exécution du programme. Dans le cas des PAC I et II, par exemple, le Programme a été initialement conçu par les autorités tunisiennes qui se sont, de ce fait, senties partie 
prenante à sa bonne exécution. Il faut également noter le rôle et la qualité de l‟administration tunisienne dans la bonne exécution du  programme. En effet, la présence d‟équipes 
stables et compétentes, très engagées aussi bien dans la conception que l‟exécution des réformes, est un atout le succès de leur mise en œuvre. » 
- « Le PAC III a contribué à la mise en œuvre d‟un ambitieux programme de réformes du Gouvernement tunisien. Plus que le financement, l‟apport essentiel réside probablement 
dans la solidité du soubassement analytique et dans la cohérence des mesures solidement ancrées. Le degré de l‟appropriation par le Gouvernement de ces réformes est reflété par la 
réalisation de la quasi-totalité des mesures. [….]Par ailleurs, la bonne coordination des actions entre les cofinanciers d‟une part, et avec l‟administration tunisienne, d‟autre part, a 
permis un dialogue de qualité et a donc été un facteur déterminant du succès du programme. » Tunisie : Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), Rapport 
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d‟achèvement, BAD, février 2006 
Voir aussi le rapport d‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire de la CE en Tunisie. 
 
I.3.1.6 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Mission de terrain : 
AT fourni dans le cadre du PAC et du PMI pour passer d‟une approche sectorielle à une approche globale sur les concessions. Mesures d‟accompagnement : i) guide pratique pour 
gestionnaires publics ; ii) formation ; iii) textes de loi 
Création d‟un super-Comité pour la mise en œuvre des concessions qui, sous la Présidence, supervise des comités sectoriels pour la gestion. 
La loi 2008 établit égalité de chances, transparence, concurrence. Le Conseil Concurrence fournit son avis sur les textes réglementaires et sur les cahiers de charge. Les textes sont discutés 
par les Conseils Supérieurs. Amendes : aux administrateurs qui créent des dysfonctions dans la distribution de l‟eau, de l‟électricité, etc. 
Le Conseil Economique et Social : avis préalable sur les textes avant soumission au Parlement. 
Groupes de travail sur la qualité. 
Un‟étude d‟impact sur le PAI est prevu. Problèmes liés à la suppression de certaines autorisations (autorités), qu‟on ne peut pas supprimer du jour au lendemain. 
Cellule d‟écoute dans tous les ministères Ŕ guichet unique. 
 
La réforme de l‟environnement des affaires a eu une approche très quantitative, axée sur la mise à niveau. Les entretiens ont mis en évidence que Il n‟est pas clair si cette réforme a eu des 
résultats effectifs de développement des entreprises. Les investissements privés stagnent.  
 
Dans le domaine de la concurrence la Tunisie a rattrapé les retards, au niveau législatif et opérationnel. Là aussi, on ne dispose pas d‟analyse d‟impact : par ex. sur le passage des 
autorisations aux cahiers des charges. Il n‟est pas sûr que les investisseurs préfèrent les CDC, qui (contrôlés ex post) ne garantissent pas un cadre certain pour l‟investissement. Pas de 
moyens effectifs de vérification. 
 
Libéralisation, privatisation. Bien, mais environnement peu transparent. La mise à niveau été nécessaire pour permettre aux entreprise tunisiennes de se repositionner (améliorer la qualité) 
en vue de la libéralisation des échanges. 
CJ 3.2 L‟appui de la CE a contribué au désengagement de l‟Etat des secteurs susceptibles d‟attirer l‟investissement privé et de favoriser l‟expansion du secteur privé 
I.3.2.1 : Evolution des indicateurs repris dans les matrices des programmes d‟ajustement structurel et d‟appui budgétaire au titre « Désengagement de l‟Etat », & I.3.2.2 : 
Atteinte des niveaux cibles fixé par le programme de privatisation du gouvernement soutenu par les interventions de la CE (par exemple en termes de nombre 
d‟opérations de privatisation). 
 
En réalité ni le VIIème plan, ni le IXème plan ni le Xème Plan de Développement  ne fixent de cibles spécifiques. La terminologie utilisée reste vague : soit « L‟intensification du programme 
de privatisation, Cession des entreprises opérant dans les secteurs concurrentiels, développement des programmes de privatisation et élargissement au plus grand nombre d‟entreprises et 
secteurs » dans le IXème plan ; ou « Poursuite de la privatisation des entreprises publiques ; et changement du statut juridique de certaines entreprises publiques par leur transformation en 
sociétés commerciales et ouverture de leurs capitaux à la participation privée » dans le Xème plan.  
 
Bien que les tranches des FAS aient décaissé même si les conditionnalités était parfois seulement partiellement achevées, les rapports analysés en matière concluent que le rythme de la 
privatisation des entreprises publiques a été lent depuis le début des réformes, en raison soit de la crainte liée aux coûts sociaux soit par du manque, au départ, de cadres régulateurs et la 
faible expérience. Ceci dit, la privatisation est devenue aujourd‟hui un exercice beaucoup plus intégré dans la culture des affaires, accepté par les partenaires sociaux et bien maîtrisé par les 
autorités qui en ont fait un outil essentiel pour la stratégie de renforcement du secteur privé.  
 
En 2002 et 2003, le processus de privatisation a progressé lentement et les objectifs officiels fixés en la matière n‟ont pas été atteints. Selon les prévisions budgétaires, les recettes des 
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privatisations en 2003 devaient atteindre 50 millions de DTU. Le gouvernement avait pour objectif la vente de 22 entreprises en 2003, dont la valeur combinée des actifs représentait 
environ 0,2% du PIB. Parmi les succès enregistrés à ce jour dans ce domaine figurent la privatisation de l‟UIB et le lancement de la procédure concernant la cession de la participation 
minoritaire détenue par l‟Etat dans la Banque du Sud.  
 
Toutefois, à l‟exception de l‟année 2006 qui reste exceptionnelle à cause de la cession, pour 3 milliards de DT, de 35% du capital de Tunisie Télécom, l‟essentiel des opérations de 
privatisation et de restructuration du secteur public a eu lieu au cours de la période 1997- 2003 (85,5 % des recettes et 54,8% des opérations). Ces opérations ont porté, au fur et à mesure, 
sur des entreprises de plus en plus grandes, couvrant aussi bien que les PME/PMI que les grandes entreprises (Société Nationale de Distribution des Pétroles), le secteur bancaire (UIB, 
Banque du sud) et le secteur des TIC (GSM, Tunisie Télécom). 
 
Tableau 3.4 : Opérations de privatisations et de restructurations 
Plan 7
ème Plan 8ème Plan 9ème Plan 10 ème Plan TOTAL
Période 1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 1987-2006
Produit  (MTND) 126 190 1139 4070 5525
Nombre d’entreprises 37 44 75 51 207
Source : www.privatisation.gov.tn
 
 
À fin janvier 2006, 207 opérations de privatisation ou de restructuration avaient été réalisées pour un montant total de 5.525 MTND. Il faut cependant remarquer que plus de 70% de ces 
recettes ont été réalisées au cours du Xème plan grâce à la cession susmentionnée de 35% du capital de Tunisie Télécom pour un montant de 3 032 MTND.  
 
I.3.2.2 : Atteinte des niveaux cibles fixé par le programme de privatisation du gouvernement soutenu par les interventions de la CE (par exemple en termes de nombre des 
opérations de privatisation). Unifié avec l‟indicateur I.3.2.1 
 
I.3.2.3 : Mesures adoptées pour rendre plus efficaces les fonds d‟appui à l‟investissement et les facilitations supplémentaires au profit des petites et moyennes entreprises, 
des nouveaux promoteurs, des zones de développement régional et des secteurs porteurs & 
I.3.1.2 : Evolution dans la typologie et qualité des services fournis par les structures d‟appui aux entreprises (chambres de commerce et d‟industrie, associations 
patronales, fédérations industrielles). 
Plusieurs organismes ont été créés pour apporter leur appui, à différents degrés et différents niveaux, à la création et au développement des entreprises du secteur :  
L‟Agence de Promotion de l‟Industrie (API)38, établissement public sous tutelle du Ministère de l‟Energie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), qui a pour mission de mettre 
en œuvre la politique du gouvernement relative à la promotion du secteur industriel en tant que structure d‟appui aux entreprises et aux promoteurs. Elle est organisée en 5 centres :  
- Le Centre de Facilitations et de Gestion des Avantages (CFGA) qui met en œuvre des procédures rapides et simplifiées à travers : i) 21 guichets uniques habilités à accomplir toutes 
les formalités administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés ; ii) la gestion des avantages du Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle (FOPRODI), 
qui offre des primes et des avantages pour les nouveaux promoteurs et pour les petites et moyennes entreprises ;  
- Le Centre de Soutien à la Création d‟Entreprises (CSCE), structure dédiée entièrement à la formation et à l‟appui aux nouveaux entrepreneurs, qui offre l‟appui nécessaire pour la 
création d‟entreprises (information, formation, études, recherche de financement, hébergement dans les pépinières d‟entreprises) et gère le Réseau National des Pépinières 
d‟Entreprises, formé de 25 pépinières réparties sur toutes les gouvernorats ;  
                                                   
38 Source : www.tunisieindustrie.nat.tn  
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- Le Centre d‟Appui à la Petite et Moyenne Industrie (CAPMI), qui  met à la disposition des promoteurs : i) Une Task Force Petite et Moyenne Industrie, constituée de cadres de l‟API 
et de Centres Techniques pour mener des actions de mise à niveau, de modernisation et d‟extension au profit des petites et moyennes entreprises en vue d'améliorer leur 
compétitivité; ii) Une dynamique de partenariat à travers la Bourse de sous-traitance via Internet et l‟organisation de rencontres avec des partenaires étrangers ;  
- Le Centre d'Etudes et de Prospective Industrielles (CEPI) qui assure une veille stratégique permanente en réalisant des études de positionnement stratégique ; 
- Le Centre de Documentation et d‟Information Industrielle Ŕ CDII qui met à la disposition des promoteurs le Salon virtuel de l‟industrie tunisienne via Internet et une documentation 
à la carte. 
et 24 directions régionales ; 
- L‟Agence Foncière Industrielle(AFI), une entreprise publique qui s‟occupe essentiellement de l‟aménagement des zones et terrains industriels et de la construction des bâtiments 
industriels en vue de les mettre à la disposition des promoteurs ; 
- L‟Agence de Promotion de l‟Investissement Extérieur (Foreign Investment Promotion Agency - FIPA), organisme public, sous tutelle du  Ministère du Développement et de la Coopération 
Internationale, chargé de la promotion de l‟investissement extérieur en en Tunisie ; 
- Les technopoles ; 
- Les Centres d‟affaires, dont le nombre a atteint 24, en 2008 ; 
- Les pépinières d‟entreprises généralisées à tous les gouvernorats (25 Pépinières en 2008) 
- Le Bureau de Mise à Niveau (BMN), chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le cadre de la mise à niveau de l‟industrie et de la coordination dans ce 
domaine.  
- L‟Institut National de la Normalisation et de la Protection Industrielle (INNORPI) qui  a pour mission d‟entreprendre toutes actions concernant la normalisation, la qualité des 
produits et services et la protection de la propriété industrielle ; 
- Les Centres Techniques Sectoriels, sous la tutelle du Ministère de l‟Industrie et de l'Energie, qui assurent un rôle d‟assistance technique aux entreprises des secteurs industriels 
concernés et fournissent l‟information, notamment technique ;  
- L‟Unité de Gestion du Programme de Modernisation de l‟Industrie (GPMI) ; 
- Les fonds d‟investissement tels que le FOPRODI, le Régime d‟Incitation à l‟Innovation dans les Technologies de l‟Information (RIITI), les fonds d‟essaimage et le fonds 
d‟amorçage ;  
- Les Sociétés d‟Investissement à Capital Risques (SICAR) 
- Les banques  dont la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) ; 
- Les sociétés de leasing ;  
- La Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR), créée en 2003 pour garantir les crédits accordés par les banques aux PME et les participations des SICAR dans le capital de ces 
entreprises, dans les secteurs des industries manufacturières et des services ;  
- Les Offices de développement régional qui disposent d‟une antenne au niveau de chaque gouvernorat et ont pour rôle principal de promouvoir la création d‟entreprises dans leur 
région ;  
- L‟Agence Nationale de Protection de l‟Environnement (ANPE) qui aide les promoteurs à réaliser des investissements supplémentaires pour la protection de l‟environnement en leur 
fournissant une prime financière et l‟assistance technique nécessaire ;  
- Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), établissement public sous tutelle du Ministère du Commerce qui apporte son soutien pour la promotion des exportations ;  
- L‟Union Tunisienne pour l‟Industrie, le Commerce et l‟Artisanat (UTICA), organisation patronale nationale regroupant les structures professionnelles des différents secteurs 
économiques : industrie, commerce, service artisanat, petits métiers ;  
- L‟Institut Arabe des Chefs d‟Entreprises (IAEC), qui a pour objectif de favoriser la promotion de l'entreprise , de valoriser la fonction du chef d'entreprise et d'offrir aux chefs 
d'entreprises des stages et séminaires de formation. Son effort se déploie également à travers des études et enquêtes portant sur la transformation du secteur de l'économie tunisienne 
sur le plan national et international ;   
- L‟Agence Nationale de l‟Emploi et du Travail Indépendant (ANETI) ; 
- L‟Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP) ;  
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- Les établissements universitaires où l‟on dispense des cours sur l‟entreprenariat 
- Les Chambres Régionales de Commerce,  
- Les Chambres Mixtes de Commerce et de l'Industrie, 
- Les Délégations Economiques Tunisiennes à l'Etranger. 
Parmi les principales réformes et actions entreprises à partir du début des années 1990 pour encourager 
davantage la création et le développement de l‟entreprise : 
 L‟amélioration continue du Code d‟incitation des Investissements élaboré depuis 1993 (Loi n°93-120 du 27 
décembre 1993). Ce Code a été amendé par la suite par 15 lois et 174 décrets d‟application pour l‟adapter au 
contexte conjoncturel de l‟entreprise. Ce code couvre tous les secteurs d‟activité à l‟exception des mines, de 
l‟énergie, du commerce intérieur et du secteur financier qui sont régis par des textes spécifiques. 
 Pour les activités industrielles et de services, les projets font l‟objet d‟une déclaration déposée auprès des 
services de l‟API (Guichet Unique ou directions régionales). Cependant, certaines activités sont soumises à 
autorisation du ministère dont relève l‟activité. Certaines activités de services, non totalement exportatrices, 
sont soumises à l‟approbation de la Commission Supérieure des Investissements, lorsque la participation 
étrangère au capital est majoritaire.  
 Les avantages fiscaux communs, prévus aux articles 7, 8 et 9 du code sont accordés sur simple déclaration. 
 Les avantages financiers sont accordés par décision du Ministre concerné après avis d‟une commission 
d‟octroi d'avantages. Les avantages supplémentaires sont accordés après avis de la commission supérieure 
des investissements. 
 La réduction du capital minimum pour la création d‟entreprises ; 
 La mise en place d‟un guichet unique pour les formalités de création d‟entreprises dans tous les 
gouvernorats;   
 La déclaration en ligne pour la création d‟entreprises (loi 2004-49 relative aux procédures de constitution des 
sociétés en ligne) ;  
 L‟instauration d‟une réglementation pour la diversification des mécanismes de financement tels que les 
fonds à capital risque, les fonds d‟amorçage, les fonds d‟essaimage ; 
 Le renforcement du rôle du système bancaire à travers la création de deux banques spécialisées : la BTS 
pour le financement des petits  projets dont le coût ne dépasse pas 80.000 Dinars et la BFPME pour les 
PME  dont les coûts sont supérieurs à 80.000 Dinars et ne dépassant pas 5 millions de dinars ; 
 La mise en place d‟un système de garantie géré par la SOTUGAR pour garantir les crédits accordés par les 
banques aux PME et les participations des SICAR dans le capital de ces entreprises, dans les secteurs des 
industries manufacturières et des services ;  
 La facilitation de procédures par l‟introduction du système de cahiers de charges ;  
 La réglementation des marchés publics ; 
Architecture du système d‟incitation à l‟investissement 
 
 La liberté de cession de parts sociales des PME, établies en Tunisie exerçant les secteurs libres à la constitution (Décret n° 2005-2397 du 31 Août 2005) ; 
 L‟encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l‟enseignement supérieur par la prise en charge de l‟Etat de 50% du salaire dans la limite de 250 D /mois (loi de finances 
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pour 2004) 
 La prise en charge par l‟Etat d‟une part variable (de 100% à 25%) de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale durant une période de 7 ans (loi de finances 2005) 
 La suppression, depuis 2005, de l‟autorisation du gouverneur pour l‟acquisition ou la prise à bail ou le transfert de propriété, de terrains et locaux boîtes dans les zones industrielles et 
des terrains dans les zones touristiques pour la réalisation de projets économiques sauf dans le secteur agricole ; 
 La réduction de l‟écart favorable existant entre les secteurs offshore et on shore et ce, par : i) La réduction de la taxe fiscale sur les entreprises onshore de 35% à 30% ; ii) une 
imposition de 10% des entreprises totalement exportatrices à partir du 1er janvier 2011 pour les sociétés ne bénéficiant pas d‟exonération en cours ; iii) Les entreprises totalement 
exportatrices sont autorisées à écouler une partie de leurs productions sur le marché local dans la limite de 30% de leur chiffre d‟affaires ; 
 L‟élaboration depuis 1995 d‟un programme de mise à niveau de l‟entreprise industrielle et de son environnement ; 
 Le développement de centres techniques ; 
 La création de technopoles,  
 La création de pépinières d‟entreprises et de centres d‟affaires dans tous les gouvernorats; 
 L‟organisation de journées pour la création d‟entreprises dans tous les gouvernorats (21 Éditions des mercredis de la création d‟Entreprise en 2008). 
 L‟organisation de  journées de Partenariats régionaux (19 en 2008, dont 16 dans les Zones de Développement Régional). 
 L‟amélioration des infrastructures à travers l‟aménagement des zones industrielles appropriées ; 
 L‟amélioration continue des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, aériennes et de communication ; 
 La mise en place, depuis 2003, du Programme de Modernisation de l‟Industrie qui a mené des actions  en faveur de la création d‟entreprises dans le secteur industriel et les services 
liés à l‟industrie, par : i) - Une assistance technique fournie à toutes les structures de soutien participant à la dynamique de création d‟entreprises (API, CSCE, Chambre de commerce, 
Centres d‟affaires…) ; ii) La mise à disposition au sein des pépinières d‟entreprises d‟experts spécialisés chargés d‟encadrer, d‟accompagner et de soutenir, dans leur démarche, les 
promoteurs qui y sont hébergés ; iii) Un accompagnement spécifique des promoteurs de projets innovants ou à forte valeur ajoutée (élaboration d‟études technico-économiques ou 
de faisabilité, réalisation d‟études de marché, recherche de partenaires étrangers, constitution de dossier de financement…) ;  et iii) une assistance technique destinée à promouvoir de 
nouveaux instruments financiers créés  notamment en vue de soutenir le financement de la création et plus généralement le financement de la PME.  
Source :www.pmi.tn 
 
 La promulgation de la loi sur l‟initiative économique, au mois de Décembre 2007, qui a assoupli et modernisé le cadre légal relatif à l‟encouragement de l‟initiative 
privée et à la création d‟entreprises, tout en ouvrant de nouveaux horizons devant les promoteurs dans le but de dynamiser les investissements et de consolider la 
croissance économique et les créations d‟emplois. Les principales dispositions contenues dans cette loi concernent, surtout : i)  - l‟institution de la règle de la liberté des 
investissements et la limitation des activités nécessitant une autorisation de l‟Administration par une liste restrictive ; ii) l‟allègement des procédures de lancement des projets de 
création des entreprises, notamment à travers la fixation d‟une liste de documents nécessaires pour l‟obtention des services administratifs ; iii) la suppression de la condition du 
capital minimum pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et la prise en compte de la participation par le travail, c‟est-à-dire le savoir faire et les compétences, parmi les 
éléments constitutifs de ce type de sociétés, mais sans que cela figure dans le capital social ; iv) l‟introduction de nouvelles dispositions de soutien et d‟incitations au profit des petites 
entreprises, notamment la réduction de 20% du montant de l‟impôt durant les 5 premières années d‟activité, pour les entreprises faisant appel à un centre de gestion agréé, ainsi que 
l‟octroi à ces entreprises d‟une partie des marchés publics ; v) l‟assouplissement des modalités de financement de la formation professionnelle et l‟encouragement des projets promus 
dans les zones de développement régional. 
 
Cette importante réforme introduite par la loi sur l‟initiative économique, loi n°2007-69, est venue renforcer le dispositif déjà existant en matière d‟encouragement des investissements, en 
particulier les avantages fiscaux et financiers accordés par l‟Etat aux entreprises et aux nouveaux promoteurs et les multiples facilités et incitations au profit des investissements étrangers, 
ainsi que les larges possibilités d‟accès aux sources de financement. En particulier, les mesures prises dans le domaine du f inancement ont porté sur : 
- le relèvement de 4 à 5 MDT des plafonds des coûts des investissements pouvant bénéficier des interventions du Fonds de promotion et de décentralisation industrielle (FOPRODI) 
tant pour les nouveaux promoteurs que pour les petites entreprises, 
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- l‟augmentation du plafond de la prime d‟investissement au profit des zones de développement régional prioritaires jusqu‟à 1 MDT contre 750 mille dinars auparavant, en plus de 
l‟accroissement de 30% à 40% du taux de la participation du FOPRODI dans le capital social des petites et moyennes entreprises implantées dans ces zones, 
- la réduction du taux d‟intérêt excessif qui est calculé, désormais, sur la base d‟une augmentation de 20% par rapport au taux d‟intérêt effectif global contre 33% auparavant. 
Source : Rapport annuel BCT 2008 
 
I.3.2.4 : Evolution des investissements privés, nationaux et étrangers (en valeur et en pourcentage des investissements totaux) 
Les investissements totaux se sont accrus notablement en Tunisie, avec une augmentation annuelle moyenne d‟environ 7,5%. Les années 1999, 2006 et 2008 se caractérisent par une 
performance très positive, avec une croissance des investissements d‟environ 15%. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes expliquent également la hausse qu‟ont connue 
les investissements qui sont passés de 6.300 MDT en moyenne durant la période (1997-2001) à plus de 9.200 MDT au cours de la période (2002-2008) ainsi que la hausse notable qu‟ont 
connue les investissements directs étrangers qui sont passés de 733 MDT en moyenne durant la période (1997-2001) à plus de 2.000 MDT au cours de la période (2002-2008). 
De même, comme l‟indique la figure ci-dessous, les investissements privés ont enregistré une évolution positive, en passant de 305 MTND en 1995 à 2.927 MTND en 2008. Toutefois, 
on peut remarquer que les investissements privés ont enregistré une courbe de croissance relativement moins constante avec des baisses en 1996, 1998 et 2001 et des pics de croissance 
dans les dernières trois années.  
 
Tableau 3.5: Evolution des investissements privés, nationaux et étrangers (en valeur et en pourcentage des investissements totaux) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20005 2006 2007 2008
Total investissements (MTND) 4114 4570 5130 5592 6410 7010 7541,7 7607 7536 8016 8395 9678 10907 12520
Tauxd’investissement (en % du PIB) 24,1 24,1 24,4 24,6 25,6 26,3 26,2 25,4 23,4 22,8 22,2 23,4 23,9 24,9
Investissements publics/Total 
investissements (%) 49 49,5 47 44,5 43,6 42,2 44,6 42,6 42,9 40 38
Investissements privés / Total 
investissements (%) 51 50,5 53 55,5 56,4 57,8 55,4 57,4 57,1 60 62,2
Investissements privés nationaux / 
Total investissements (%) 44,7 43,7 43,7 47,1 46,8 46,8 45,5 47 42,3 42 38,8
Total IDE (MTND) dont 305,1 272,5 402,9 759,9 437,2 1068,2 700 1167,3 751,9 795,9 1015,7 4402,9 2070,8 3398,7
IDE hors  privatisation 305,1 272,5 402,9 350,9 437,2 653,2 636 731,6 751,9 795,9 869,5 1430,9 1960,6 2 927,8
Privatisation 0 0 0 409 415 6 435,7 0 0 146,2 2972 110,2 470,9
IDE*/Total  investissements  (%) 7,4 5,90% 7,9 6,3 6,8 9,3 8,4 9,6 10 9,9 10,4 14,8 18 23,4
Investissements portefeuille 37,3 31,2 69,4 89,2 51 69,5 18,3 23,8 36,9 62,6 72,5 158,8 87,1 198,5
Investissements étrangers 342,4 303,7 472,3 849,1 488,2 1138 718,3 1191 788,8 858,5 1088 4562 2158 3597
 
* Hors privatisation et investissements en portefeuille 
Source : Rapports annuels BCT et Rapport FIPA sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008 
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En termes de distinction entre privé et public, on peut remarquer que les deux catégories 
d‟investissement ont suivi une évolution presque inverse. Cela implique qu‟à partir de l‟année 2000 les 
investissements privés ont joué un rôle fondamental dans l‟économie tunisienne, en alimentant une 
grand partie de la croissance des investissements totaux.  
 
D‟autre part, il faut aussi remarquer la réaction, encore insuffisante, du secteur privé en matière 
d‟investissement dont le taux moyen, bien qu‟en hausse (resté au dessus de 60% au cours de 2007 et 
2008), ne répond pas encore à l‟élan que veulent lui donner les autorités pour hisser le taux de croissance 
à un niveau capable d‟agir significativement sur le chômage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de croissance des investissements totaux et taux de croissance 
des IDE (%), 1995-2008 
 
I.3.2.5 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Voir réponse donnée à l‟I.3.1.5 ainsi que le rapport d‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire en Tunisie. 
En fait, selon l‟évaluation des opérations d‟appui budgétaire en Tunisie (EuropAid, 2010) « l‟ABG a été l‟instrument qui a rendu pratique et crédible le partenariat global et le dialogue 
politique et sur les politiques qui l‟accompagnent. La dimension pratique est donnée par le fait que l‟AB a créé un espace conjoint pour la discussion sur le contenu et le suivi des réformes, 
avec un dialogue spécifique, des appuis techniques et des ressources financières. La crédibilité est donnée par le fait que l‟AB est une preuve de l‟engagement direct des partenaires 
internationaux en appui aux réformes, dont les principes et les objectifs sont affichés dans le partenariat global. » 
 
I.3.2.6 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Voir I.3.1.6 
 
CJ 3.3 L‟appui de la CE a contribué à la modernisation des entreprises, et en particulier à la création / diversification des PME 
I.3.3.1 : Nombre d‟entreprises qui bénéficient des services fournis par la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) et la Société Tunisienne 
de Garantie (SOTUGAR). 
Parmi les principaux axes de la stratégie de développement industriel, retenus pour le Xème plan de développement de la Tunisie, on trouve la promotion de l‟initiative et l‟impulsion de 
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l‟investissement privé par : 
 L‟incitation à la création d‟entreprises ; 
 La prise de mesures pour dynamiser le rôle des sociétés d‟investissement à capital risque ;  
 La mise en place d‟un nouveau système de garantie pour inciter les banques à financer les projets ; 
 L‟élaboration des études sectorielles et prospectives   
Ont ainsi été créées: La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) et la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR). 
 
La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME), constituée le 1er mars 2005 dans le cadre de la loi n° 65-2001 afin :  
- d‟apporter l‟assistance et le soutien nécessaires pour la création et l‟extension des PME : (i) Assistance aux promoteurs pour finaliser dans les meilleures conditions les études de 
projets et boucler les schémas de financement ; (ii) Information et orientation des promoteurs pour bénéficier des avantages offerts par l‟Etat (dans le cadre du FOPRODI, du 
Développement Régional, du RITI etc.) ; (iii) Encadrement des promoteurs dans toutes les phases de développement de leurs projets (à la constitution et pendant l‟exploitation). 
- de faciliter l‟accès au financement pour la création et l‟extension des PME : (i) L‟octroi de cofinancements avec les institutions de crédit (Banques et sociétés de leasing), sous forme 
de crédit à moyen et long terme ; (ii) Le financement des PME au titre des marchés publics avec la possibilité d‟octroi d‟avances aux entreprises adjudicataires de ces marchés ; (iii) 
La participation au capital social des entreprises en cours de création. (iv) Le partage du risque avec les Institutions financières en cofinançant des projets. 
 
La BFPME a bénéficié d‟un appui institutionnel du Programme de Modernisation Industrielle « PMI », financé par un don de l‟Union européenne, ce qui a permit le démarrage efficace 
de l‟activité, et qui se matérialise par la conception et la définition du système organisationnel et d‟un système de gouvernance de la BFPME, ainsi que l‟assistance dans leur mise en place. 
Elle finance tous les secteurs d‟activités sauf les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière. 
 
À fin 2008, ces approbations nettes s‟élèvent à 149,8 millions de Dinars pour 713 projets répartis par année d‟approbation comme suit : 
Année 2005 2006 2007 2008 2005-2008 
Nombre de projets approuvés 38 134 227 314 713 
Coût total d‟investissement (MTND) 55,3 124,8 159,8 202,2 542,1 
Montant des approbations (MTND) 13,7 32,7 44,3 59,1 149,8 
 
Ces projets, dont 427 seront implantés dans des zones de développement régional, couvrent tous les secteurs d‟activité économique rentrant dans son domaine d‟intervention. Ils 
permettront de créer environ 15.900 emplois. [Source : www.bfpme.com.tn &  Rapport d’activité 2008 de la BFPME] 
 
La SOTUGAR est une société d‟intérêt public, créée en juin 2003, venant renforcer l‟ensemble des mécanismes mis en place pour le développement et la promotion des PME durant les 
phases les plus décisives de leurs cycles de vie (création, extension, restructuration). Elle a pour mission d‟apporter une contribution significative au développement du tissu des PME 
dans les secteurs des industries manufacturières et des services : 
- Faciliter l‟accès des PME aux financements, en partageant avec les établissements de crédit et les investisseurs en capital le risque de financement des PME ; 
- Réduire le risque pris par ses partenaires financiers, grâce à des fonds de garantie de l‟Etat, de l‟Union Européenne (Système de Garantie, Mécanisme de Garantie de la 
restructuration Financières, Fonds de Garantie des Crédits Export ) et de la Banque Mondiale/ANME (Fonds de Garantie de l‟Efficacité Energétique). 
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Tableau 3.6: Répartition sectorielle des concours garantis par SOTUGAR depuis sa création à fin 2008 
Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nbre Montant 
(MTND) 
Nbre Montant 
(MTND) 
Nbre Montant 
(MTND) 
Nbre Montant 
(MTND
) 
Nbre Montant 
(MTND) 
Nbre Montant 
(MTND) 
Industries manufacturières 25 4,9 124 33,8 165 38.4 309 84.2 443 96.0 482 112.2 
Services 0 0 8 0,9 16 1,5 43 3,5 81 7,4 107 11,7 
RITI 0 0 1 0,04 3 0,7 1 0,1 2 0,4 3 0,4 
TOTAL 25 4,9 133 34,74 184 40,6 353 87,8 526 103,8 592 124,3 
Source :www.sotugar.com.tn 
 
Il faut noter que cette institution a bénéficié d‟une dotation du Programme de Modernisation Industrielle, d‟un montant de 9 millions d‟Euros.  
 
I.3.3.2 : Nombre et importance des entreprises bénéficiaires du Programme de Modernisation Industrielle par rapport à l‟ensemble du secteur privé. 
Au 31 octobre 2008, le PMI a engagé 570 actions,39 réparties par composante comme suit : 
 Innovation: 357. 
 Qualité, normalisation et métrologie : 175 ; 
 Propriété industrielle : 22 ; 
 Financement : 16 
 
Elles concernent  1.214 entreprises, 79 créateurs, 27 laboratoires, 24 structures publiques et 5 structures privées. (Source : www.pmi.tn) 
Par ailleurs le PMI a contribué, à fin février 2009, à la certification de 1.106 entreprises [Source : www.deltun.ec.europa] 
 
I.3.3.3 : Nombre d‟entreprises qui ont mis en place les différents outils, systèmes de gestion et assurance de la qualité. 
Pour encourager davantage les entreprises à adhérer au système de la qualité, le Ministère a organisé en mars 2008 la semaine de la qualité, au cours de laquelle a été décerné « Le grand 
prix du Président de la République pour la promotion de la qualité ». L'objectif ciblé est d'atteindre 11.700 normes, fin 2009, et 15.000 à l'horizon 2011. [Note sur les activités du 
Ministère de l‟Industrie de l‟Energie et des PME pour l‟année 2008 (www.tunisieindustrie.nat.tn) et Newsletter PMI, n°19, du 23-03-2009]   
 
I.3.3.4 : Nombre et importance des entreprises bénéficiaires du PMI qui ont adopté des nouvelles technologies. 
Au 31 octobre 2008, le PMI a apporté son soutien à 75 entreprises dans le domaine des nouvelles technologies (NTIC) sur un total de 1.214 entreprises bénéficiaires  [Source : 
www.pmi.tn] 
 
 
 
 
 
                                                   
39 Source : www.pmi.tn 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  162 
I.3.3.5 : Evolution de la structure des PME tunisienne. 
 
Tableau 3.7 : Evolution en nombre de la structure des entreprises industrielles par taille, 1995-2008 
Année 1995 2001 2006 2008 Var 08/95 
Plus de 10 jusqu'à 20 emplois 542 930 1388 1 732 219,6% 
Plus de 20 à 50 emplois 599 922 1338 1 654 176,1% 
Plus de 50 à 100 emplois 355 575 809 1 013 185,4% 
Plus de 100 à 200 emplois 297 464 579 675 127,3% 
Plus de 200 à 500 emplois 193 260 326 361 87,0% 
Plus de 500 à 1000 emplois 41 56 67 75 82,9% 
Plus de 1 000 emplois 19 25 28 31 63,2% 
TOTAL 2046 3232 4535 5 541 170,8% 
 
Tableau 3.8 : Evolution en% de la structure des entreprises industrielles par taille, 1995-2008 
Année 1995 2001 2006 2008 
Plus de 10 jusqu'à 20 emplois 26,5% 28,8% 30,6% 31,3% 
Plus de 20 à 50 emplois 29,3% 28,5% 29,5% 29,9% 
Plus de 50 à 100 emplois 17,4% 17,8% 17,8% 18,3% 
Plus de 100 à 200 emplois 14,5% 14,4% 12,8% 12,2% 
Plus de 200 à 500 emplois 9,4% 8,0% 7,2% 6,5% 
Plus de 500 à 1000 emplois 2,0% 1,7% 1,5% 1,4% 
Plus de 1 000 emplois 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tableau 3.9 : Evolution en nombre de la structure des entreprises industrielles par secteur 
Année 1995 2001 2006 2008 Var 08/95 
Industries agro-alimentaires 357 607 879 995 178,7% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre 213 293 378 418 96,2% 
Industries mécaniques et métallurgiques 248 335 483 574 131,5% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager 95 173 271 333 250,5% 
Industries chimiques 224 317 425 488 117,9% 
Industries textiles et habillement 567 1005 1465 1 978 248,9% 
Industries du bois, du liège et de  L'ameublement  100 139 169 193 93,0% 
Industries du cuir et de la chaussure 95 160 217 283 197,9% 
Industries diverses 147 203 248 279 89,8% 
TOTAL 2046 3232 4535 5541 170,8% 
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Tableau 3.10 : Evolution en % de la structure des entreprises industrielles par secteur, 1995-2008 
Année 1995 2001 2006 2008 
Industries agro-alimentaires 17,4% 18,8% 19,4% 18,0% 
Industries des matériaux de construction céramique et verre 10,4% 9,1% 8,3% 7,5% 
Industries mécaniques et métallurgiques 12,1% 10,4% 10,7% 10,4% 
Industries électriques, électroniques et de l'électroménager 4,6% 5,4% 6,0% 6,0% 
Industries chimiques 10,9% 9,8% 9,4% 8,8% 
Industries textiles et habillement 27,7% 31,1% 32,3% 35,7% 
Industries du bois, du liège et de l'ameublement  4,9% 4,3% 3,7% 3,5% 
Industries du cuir et de la chaussure 4,6% 5,0% 4,8% 5,1% 
Industries diverses 7,2% 6,3% 5,5% 5,0% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Source : Banque des données de l’API, situation au 4 décembre 2008  
 
I.3.3.6 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
La plus grande contribution de la CE dans ce domaine est liée au programme de Modernisation Industrielle, voir fiche projet à l‟annexe 11. 
 
I.3.3.7 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Voir fiche projet.  
Haut niveau d‟appréciation parmi les entreprises ainsi que des autres ministères impliqués qui travaillent en convergence (Min. de l‟Edu, Artisanat, Telecom) ainsi qu‟avec l‟UTICA ; 
La mise à niveau été nécessaire pour permettre aux entreprise tunisiennes de se repositionner (améliorer la qualité) en vue de la libéralisation des échanges. Le PMI a une très bonne 
réputation et est très bien connu.  Impact pas seulement direct au niveau des entreprises mais aussi au niveau de la capitalisation des capacités : i) mise en place d‟une base de données des 
experts ; ii) experts qui ont été formés grâce aux actions du PMI qui maintenant travaillent comme experts et donnent leur avis. 
Programme de Modernisation Industrielle, voir fiche projet pour plus d‟informations 
 
CJ 3.4 L‟appui fourni par la CE a contribué à l‟amélioration (qualitative et quantitative) des infrastructures économiques, notamment des services portuaires et des 
services de télécommunications 
I.3.4.1 : Indicateurs relatifs à l‟amélioration des services portuaires (exemples : évolution de la capacité portuaire, évolution des coûts et délais de transit; évolution de la 
qualité des services rendus (taux de défaillance, régularité du service,…)  
Section tirée des rapports suivants : i) Synopsis du Projet « Appui à la Modernisation du Secteur Portuaire » et Rapport de Monitoring ex-post Tunisie « Appui à la Modernisation du 
Secteur Portuaire », MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 
 
Les ports tunisiens sont gérés par l‟OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports), qui a été réorganisé en 1998 pour s‟occuper, de plus en plus, de la régulation, en laissant 
l‟exploitation à des concessionnaires. Le bassin de Radès près de Tunis est le plus important avec 53% des marchandises générales et 90% du trafic de conteneurs (2006). Avant la mise 
en place du projet, l‟organisation portuaire souffrait de plusieurs dysfonctionnements: obligation d‟employer des dockers dans des conditions qui nuisaient à l‟exploitation rationnelle des 
installations, manque de concurrence entre les sociétés de manutention portuaire, en particulier en face de la société d‟Etat STAM (Société Tunisienne d‟Acconage et de Manutention), 
qui jouissait de plus d‟un monopole au port de Radès, manque de surface financière des autres sociétés et, plus généralement, manque d‟investissements récents. Ces problèmes ont mené 
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le gouvernement tunisien à mettre en place un plan de restructuration dans le domaine des ports, avec le soutien financier de la Banque Mondiale (prêt de 73 m$, dont 21m$ pour les 
ports) et de l‟UE (20m€, en pratique appui budgétaire, destiné uniquement aux ports).  
Le projet a incontestablement contribué à la réalisation du plan d‟action du Gouvernement dans le domaine portuaire, et a permis de :  
- réformer le régime du travail portuaire (suppression du régime spécial des dockers); 
- améliorer la structure de fonctionnement des ports : restructuration de la STAM qui est devenue concessionnaire du port de Radès, l‟OMMP ayant de plus en plus un rôle de 
régulateur ; 
- améliorer le trafic dans les ports tunisiens à travers notamment l‟investissement en équipement et la concession de quais spécialisés et la création de plateformes logistiques : 
amélioration des indicateurs tels que temps de séjour des navires dans le port, quantités débarquées par heure, coût du passage au port d‟une remorque, nombre d‟avaries 
constatées sur les conteneurs, les marchandises (à titre d‟exemple le temps d‟escale moyen a baissé de 64 à 46 heures pour les charges conventionnelles et de 46 à 36 heures pour 
les porte-conteneurs). 
 
Depuis 1995 l‟évolution du trafic dans les ports commerciaux de la Tunisie a fait enregistrer des taux de croissance de 35,8% pour les navires, 30,4% pour les marchandises, 306,8% pour 
les conteneurs, 145,3% pour les passagers, 130,2% pour les voitures, 693,7% pour les croisiéristes ; et aujourd‟hui la Tunisie est classée au 38ème rang en relation à la qualité des 
infrastructures portuaires, soit premier parmi les quatre pays de la sous-région (Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie) et bien  avant l‟Italie et la Turquie. 
 
Au niveau des utilisateurs finaux, il semble, de l'avis des interlocuteur, que l'avantage se trouve plus au niveau de l'importation des marchandises qu'au niveau de l'exportation, ce dernier 
secteur étant déjà largement favorisé. Il y a cependant une influence indirecte positive sur l'exportation, puisqu'une part importante des marchandises débarquées sont des importations 
temporaires qui servent d'intrants aux marchandises exportées.  
 
Tableau 3.11 : Evolution du trafic dans les ports commerciaux de la Tunisie durant la période 1995-2008 
Année Navires Marchandises 
(1 000 Tonnes) 
Conteneurs 
 (Equivalent 20 Pieds) 
Passagers Voitures Croisiéristes 
1995 5.938 23.857 104298 280.900 107.968 88.348 
1996 5.675 23.831 119703 290.927 112.846 100.102 
1997 6.027 24.817 141975 318.326 121.337 132.713 
1998 6.149 23.674 173746 316.442 125.177 106.124 
1999 6.228 25.402 214693 380.633 143.366 168.693 
2000 6.353 26.104 230671 414.222 154.502 191.922 
2001 6.978 27.232 280940 449.053 163.059 269.505 
2002 7.315 28.075 281410 478.149 174.884 267.522 
2003 6.879 27.628 284171 528.775 183.971 356.180 
2004 6.760 28.555 309494 550.716 194.844 448.960 
2005 6.883 27.724 339554 611.401 219.452 585.481 
2006 7.501 29.020 349507 661.192 235.814 601.060 
2007 8.124 29.508 383176 691.417 247.092 750.369 
2008 8.065 31.120 424272 689.148 248.583 701.272 
Variation 
08/95. (%) 
35,8 30,4 306,8 145,3 130,2 693,7 
Source: www.ommp.nat.tn 
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À fin 2008, l‟infrastructure maritime se compose de sept ports commerciaux (Bizerte, 
Radès, La Goulette, Sousse, Sfax, Gabès, Zarzis) et un terminal pétrolier à Skhira. Ces 
ports sont aménagés et équipés pour permettre l'escale et le traitement des navires car-
ferries, croisiéristes, ro-ro, porte-conteneurs, vraquiers et pétroliers et assurer le passage 
de tout type de marchandises dans les meilleures conditions de délais, de coût et de 
sécurité. La capacité est d'environ 8.065 navires en 2008 avec un trafic maritime de 
marchandises d'une moyenne de 31,1 millions de tonnes. 
 
L‟ensemble des améliorations a entraîné une croissance des indicateurs relatifs au trafic 
dans les ports commerciaux de la Tunisie et aujourd‟hui la Tunisie est classée au 38ème 
rang en relation à la qualité des infrastructures portuaires, soit premier parmi les quatre 
pays de la sous-région (Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie) et bien en dessus de l‟Italie et 
de la Turquie.   
 
Depuis 1995 l‟évolution du trafic dans les ports commerciaux de la Tunisie a fait 
enregistrer des taux de croissance de 35,8% pour les navires, 30,4% pour les 
marchandises, 306,8% pour les conteneurs, 145,3% pour les passagers, 130,2% pour les voitures, 693,7% pour les croisiéristes ; et aujourd‟hui la Tunisie est classée au 38ème rang en 
relation à la qualité des infrastructures portuaires, soit premier parmi les quatre pays de la sous-région (Algérie, Egypte, Maroc et Tunisie) et bien  avant l‟Italie et la Turquie. ( I.3.4.1) 
 
En 2009, le port de la Goulette a été classé à la 17e place mondiale par la revue spécialisée « World Cruise Destinations » dans le cadre du classement international des 50 premières 
destinations des navires touristiques dans le monde en 2008. [Source : www.ommp.nat.tn] 
Sources : Synopsis du Projet « Appui à la Modernisation du Secteur Portuaire » et Rapport de Monitoring ex-post Tunisie « Appui à la Modernisation du Secteur Portuaire », MR-
10216.02 Ŕ 28/09/07 ; www.ommp.nat.tn; Africa Competitiveness Report 2009, World Economic Forum & Rapport sur la compétitivité globale 2008-2009, Forum économique mondial de 
Davos. 
Tableau 3.12 : Qualité des infrastructures portuaires 
Pays Score Rank/134 
Algérie 3,1 103 
Egypte 3,9 69 
Maroc  4,2 59 
Tunisie 4,8 38 
   
Allemagne 6,4 4 
France  5,9 10 
Turquie 3,4 88 
Italie 3,3 95 
(1=peu fréquent et inefficace, 7 = étendu et efficace) 
Source : Africa Competitiveness Report 2009, World Economic Forum & Rapport sur la compétitivité 
globale 2008-2009, Forum économique mondial de Davos 
I.3.4.2 : Indicateurs relatifs aux services de télécommunications :  
- Evolution dans la mise en œuvre des mesures reprises dans la matrice des conditionnalités du FAS III, notamment mesures liées à l‟encadrement juridique et 
fonctionnel du secteur ; à la mise en place de réformes et à l‟ouverture partielle du secteur. 
- Evolution des abonnés GSM et du téléphone fixe. 
- Evolutions tarifaires. 
Une analyse détaillée relative à la mise en œuvre des mesures reprises dans la matrice des conditionnalités du FAS III au titre « D. Réforme du secteur des technologies de l‟information et 
de la communication » (TIC) est fournie dans le rapport de phase documentaire de l‟évaluation appui budgétaire. Ici, il suffit de rappeler que les principaux objectifs de cette composante 
ont été atteints : (i) une stratégie sectorielle TIC à moyen et long terme pour chacune des sous-composantes a été formulée; (ii) un nouveau cadre réglementaire conforme aux standards 
internationaux et des agences de régulation ont été mis en place ; (iii) l‟ouverture du secteur des Télécom au secteur privé a été effectuée ;et (iv) le 2ème opérateur (Tunisiana) a rapidement 
ouvert ses services au public en décembre 2002. Il faut toutefois souligner un fait central, c‟est-à-dire que la tranche flottante liée à l‟achèvement des mesures prévues en ce domaine n‟a 
pas été décaissée à cause de la non-réalisation, selon l‟appréciation qu‟en ont faite les trois bailleurs de fonds, de la conditionnalité 36.4, qui couvrait « l‟octroi d‟une 2ème licence GSM par 
le biais d‟un processus d‟appel d‟offres compétitif et transparent, publication par Tunisie Télécom d‟une offre d‟interconnexion standard dont la forme et le contenu sont acceptables 
pour la Banque mondiale°».  
Sur le plan réglementaire, trois entités de régulation indépendantes du Ministère des télécommunications sur le plan fonctionnel et financier, ont été créees en vertu de la nouvelle loi sur 
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les télécommunications et de leurs décrets d‟application. Il s‟agit de : (i) l‟Agence nationale des fréquences (ANF) ; (ii) le Centre d‟études et de recherche des télécommunications (CERT), 
agissant en qualité d‟agence d‟homologation et de certification ; et (iii) l‟Instance nationale des télécommunications (INT), organisme indépendant en charge de la régulation du secteur. 
Elles complètent le dispositif technique et réglementaire, favorable à une large ouverture du secteur à l‟investissement privé. 
Sur le plan de l‟ouverture du secteur des TIC au secteur privé il faut souligner que l‟octroi de la 2ème licence GSM a eu lieu en 2002 et malgré le non-décaissement de cette tranche, 
l‟impact du programme sur le secteur des TIC, et en particulier l‟ouverture à la concurrence, a été important. 
 En particulier, on peut noter que le choix final du consortium attributaire de la second licence GSM Ŕ 
Orascom : i) a été basé sur ses capacités à déployer et exploiter efficacement un réseau GSM qui présente par 
ailleurs une synergie transversale sur l‟Afrique du Nord (Egypte, Tunisie, Algérie) qui en fait un opérateur 
cohérent géographiquement ; ii) répond à un objectif important de la FAS III, d‟ouverture du secteur à la 
concurrence en raison du fait que le capital du consortium attributaire est totalement privé.  
Aujourd‟hui deux opérateurs GSM sont de fait opérationnels en Tunisie (Tunisie Télécom et Tunisiana) et deux 
licences VSAT (conditionnalité 30.4) ont été attribuées, l‟une à Tunisie Télécom (opérateur historique détenu par 
l‟Etat tunisien), l‟autre à Divonna, détenu à 60 % par des capitaux tunisiens (Planet) et à 40 % à Monaco 
Télécom. 
En ce qui concerne la deuxième partie de la conditionnalité 36.4 (offre d‟interconnexion standard), l‟évaluation 
finale de la FAS III met en évidence que le catalogue d‟interconnexion n‟a jamais été publié (bien que par la loi 
et le décret d‟interconnexion, il y a obligation pour l‟opérateur historique de publier ce catalogue 
d‟interconnexion et d‟offrir ce service aux autres opérateurs). Ce manquement a fortement pénalisé les deux 
opérateurs alternatifs (Tunisiana et Divonna). 
Malgré le non-décaissement de la tranche il est indéniable que l‟ouverture de la concurrence sur le segment 
GSM, directement visé par la FAS III, est acquise, et que cette ouverture à la concurrence sur le secteur du GSM a eu des impacts très forts auprès de la population tunisienne.  
Les figures indiquent : i) l‟évolution du parc d‟abonnés GSM en 
Tunisie en distinguant entre les deux opérateurs GSM tandis que le 
tableau entre fin 2002 et mi 2005 ; et ii) l‟évolution du nombre 
d'abonnés au réseau téléphonique fixe, mobile et totale.  
 
L‟introduction de Tunisiana a dynamisé le marché et a permis un 
véritable essor de l‟accès à la téléphonie : i) le nombre d‟utilisateurs de 
téléphones GSM a atteint 1,9 million en 2003, plus de 5,5 millions en 
2005 et plus de 8,6 millions en 2008 ; ii) la densité des lignes 
téléphonique est passée de 17,6% en 2002, à 30,9% en 2003 à 68,8% 
en 2005, pour atteindre un niveau de 94% en 2008.  
 
De plus, l‟introduction de la concurrence a obligé l‟opérateur 
historique Tunisie Télécom à se réformer et à se tourner vers un 
nouveau segment de clientèle (la population tunisienne) puisqu‟en 3 
ans le nombre d‟abonnés GSM de Tunisie Télécom est passé de 
 
Source: Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 
Figure 3.1 : Evolution du nombre d'abonnés aux réseaux téléphonique fixe, mobile et totale 
 
Source : www.infocom.tn et élaboration propre 
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moins de 200.000 à plus de 3,5 millions d‟abonnés.  
L‟impact de l‟ouverture à la concurrence sur le GSM a aussi été très fort sur les évolutions tarifaires. Avec l‟entrée du deuxième opérateur (Tunisiana) le prix d‟entrée (achat de la carte 
SIM) est passé de 150 DT (fin 2002) à 10 DT (Tunisie Télécom) et 5 DT (Tunisiana) en 2005.  
 
Le développement formidable de l‟offre GSM a totalement supplanté l‟offre téléphonie fixe qui a continué à stagner (croissance de 7,8% entre 2002 et 2008 contre une croissance de 
1.432% de la téléphonie mobile). Ce point montre aussi que dans les économies émergeantes, l‟introduction de la téléphonie mobile asphyxie totalement les offres plus anciennes sur le 
plan technologique. 
 
Tableau 3.13: Evolution des abonnés GSM et des abonnés du téléphone fixe, et densité téléphonique, 1995-2008 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nombre d'abonnés au réseau 
téléphonique fixe 
522.000 585.000 654.000 752.000 850.000 955.000 1.056.000 1.149.000 1.164.000 1.204.000 1.257.000 1.268.000 1.273.000 1.239.000
Nombre d'abonnés aux réseaux 
téléphoniques mobiles
3.185 6.500 7.656 38.998 55.258 119.075 389.208 561.434 1.911.648 3.735.695 5.680.726 7.339.047 7.842.619 8.602.100
Nombre d'abonnés aux réseaux 
téléphoniques fixe et mobiles 
525.185 591.500 661.656 790.998 905.258 1.074.075 1.445.208 1.710.434 3.075.648 4.939.695 6.937.726 8.607.047 9.115.619 9.841.100
Lignes téléphoniques pour 100 
habitants
5,8 6,5 7,1 8,3 9,5 11,7 15,0 17,6 30,9 49,5 68,8 84,5 88,8 94,5
 
 Source : Africa Competitiveness Report 2009, World Economic Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :www.infocom.tn 
 
Le Rapport „The Africa Competitiveness Report 2009‟ (World Economic Forum) classe la Tunisie 84ème sur 134 pays en termes des infrastructures TIC, bien au dessus des autre pays de 
la sous-région et parmi les pays plus performantes dans la région, seul l‟Afrique du Sud se classe mieux.  
 
Sources : Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; statistiques www.infocom.tn; Tunisie, Programmes d‟appui à la Compétitivité I et II : Rapport d‟évaluation de performance de 
programmes, BAD, novembre 2006 ; Africa Competitiveness Report 2009, World Economic Forum 
 
 
 
 
Lignes téléphoniques 
principales (pour 100 habitants 
Pays Score Rank/134 
Algérie 8.5 95 
Egypte 14.3 79 
Maroc  4.1 106 
Tunisie 12.4 84 
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I.3.4.3 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Les rapports de suivi et d‟évaluation analysés mettent en évidence une forte corrélation entre les améliorations enregistrées dans les domaines des infrastructures portuaires et des TIC et 
les inputs fournis par la CE. Dans le deux cas, l‟appui fourni par la CE a pris la forme d‟un appui budgétaire, notamment avec le Projet d‟« Appui à la Modernisation du Secteur 
Portuaire » et la FAS III, c'est-à-dire à travers des programmes qui visaient à appuyer les autorités tunisiennes dans leur politique de mise en œuvre de réformes structurelles.  
Ceci dit, la documentation analysée suggère que : 
1. Dans le cas du Programme „Appui à la Modernisation du Secteur Portuaire’ il faut souligner que tous les résultats escomptés ont été atteints : i) participation et soutien à la réalisation 
du Programme d’Investissement de l’Office de la Marine Marchande et des Ports ; ii) augmentation de la capacité des autorités tunisiennes à gérer la libéralisation des services 
portuaires ; et iii) effet induit sur la réalisation du Plan d‟ Action du Gouvernement dans le Secteur Portuaire). Il faut aussi souligner, comme indiqué dans le rapport de monitoring 
de 2007 (soit trois ans après la clôture du programme), que :  
- Le projet a été considéré comme déterminant pour la réalisation du Plan d’Action, et a permis une évolution de la structure de fonctionnement des ports ;  
- Le projet a incontestablement contribué à la réalisation de l‟ objectif spécifique « soutien à la réalisation du plan d’action du Gouvernement de la République Tunisienne dans le domaine 
portuaire ». Les bénéficiaires directs ou indirects (Gouvernement tunisien, OMMP, STAM, exportateurs et importateurs) ont bénéficié d‟ une plus grande fluidité du trafic 
portuaire. »  
2. Dans le cas de la composante TIC de la FAS III, il faut souligner que malgré le constat de „mesure inachevée‟ de la conditionnalité 36.4 « l’octroi d’une 2ème licence GSM par le biais d’un 
processus d’appel d’offres compétitif et transparent, publication par Tunisie Télécom d’une offre d’interconnexion standard dont la forme et le contenu sont acceptables pour la Banque Mondiale » et en dépit du 
non-décaissement de la tranche flottante qui s‟y rapporte, l‟ouverture à la concurrence sur le segment GSM [directement visé par la FAS III Ŕ voir annexe 12] est acquise, et cette 
ouverture a eu des impacts très forts au niveau de la population tunisienne, comme souligné ci-dessus.  
I.3.4.4 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Dans le secteur Telecom, bonne performance : l‟affaire TIC a été utile  
Sources : 
Evaluation Finale de la FAS III, Novembre 2005 ; statistiques www.infocom.tn;Tunisie, Programmes d‟appui a la Compétitivité I et II : Rapport d‟évaluation de performance de 
programmes, BAD, novembre 2006 ; Africa Competitiveness Report 2009, World Economic Forum, Synopsis du Projet « Appui à la Modernisation du Secteur Portuaire » et Rapport de 
Monitoring ex-post Tunisie « Appui à la Modernisation du Secteur Portuaire », MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 ; www.ommp.nat.tn; Forum économique mondial de Davos, Rapports annuels BCT et 
Rapport FIPA sur les IDE en Tunisie, Réalisations 2008, VIIème plan, IXème plan ni le Xème Plan de Développement, Programmes d‟Appui à la Compétitivité III (PAC III), Rapport 
d‟achèvement, BAD, février 2006 
Méthodes : 
- Analyse documentaire 
- Entretiens  
- Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Section Opérations 1 F. Seiderer 
Section Opérations 1 Pilar Blanco Rodriguez 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
 Conseiller Juridique à la présidence pour le climat des affaires  
Ministère de l‟industrie, Directeur de l‟UGP  (PMI) 
Maghtouf Dallagi  
 
Chambre Tuniso-Française de Commerce et d'Industrie  (CTFCI) H. Gaida 
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QE 4 : Dans quelle mesure les interventions de la CE ont-elles contribué à la libéralisation du commerce extérieur et à l‟intégration économique Euro-
Tunisienne, ainsi qu‟à l‟intégration au niveau de la région maghrébine et méditerranéenne ? 
CJ 4.1 L‟appui fourni par la CE a contribué au démantèlement tarifaire 
I.4.1.1 : Mécanismes de négociation et de contrôle mis en place pour le démantèlement tarifaire 
Depuis mars 1998 l‟Accord d‟association régit les relations bilatérales entre l‟Union européenne et la Tunisie. Cet accord constitue un cadre très étendu: les parties les plus 
élaborées de l‟accord sont celles relatives à la zone de libre-échange, à la coopération sectorielle et aux affaires sociales qui prévoient aussi des obligations pour chacune des parties 
qui sont souvent assorties d‟échéances.  
À la signature de l‟AA, les parties ont établi les objectifs, domaines et instruments du dialogue politique entre le Gouvernement de la Tunisie et les structures décisionnelles de l‟UE 
(Art. 3, 4 et 5 de l‟AA). Le dialogue se déroule à plusieurs niveaux, notamment à travers les instances suivantes : 
 le Conseil d‟association UE-Tunisie ; 
 le Comité d‟Association ;  
 les sous-comités techniques et sectoriels, et  
 le sous-comité sur les Droits de l‟homme, créé avec la Politique Européenne de Voisinage, 
 le groupe de travail "dialogue économique"   
Le dialogue politique se déroule à travers les deux premières instances et dans la quatrième, tandis que la troisième se concentre principalement sur le suivi de la mise en œuvre de la 
coopération technique et financière.   
Le suivi de la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association Tunisie-UE en matière de démantèlement tarifaire se déroule dans le cadre des réunions sectorielles du Sous-Comité 
Industrie, Commerce et Services qui permettent de passer en revue les questions de politique industrielle et commerciale sur le plan bilatéral et régional. À ces réunions il faut 
ajouter les contacts dans le cadre régional euro-méditerranéen, ainsi que les nombreux contacts informels tant au niveau ministériel qu‟au niveau des hauts fonctionnaires.  
En particulier la mise en œuvre des engagements pris dans l'Accord d'association au Titre II - Libre circulation des marchandises - action 16: 'renforcer et faciliter l'accès aux 
marchés des produits') se fait dans le cadre des réunions sectorielles du Sous-Comité Industrie qui passe en revue la situation du démantèlement tarifaire et, en cas de problèmes 
enregistrés pour certaines lignes, défini les modalités nécessaires pour en vérifier les causes.  
 
À titre exemple, on peut remarquer que les Sous-Comité Industrie, Commerce et Services de mai 2007 a traité les questions relatives au démantèlement tarifaire et plus en général 
relatives aux échanges commerciaux dans le cadre du suivi de : 
 la politique commerciale touchantŔ parmi autres Ŕ les points suivants :  
3.1 - Suivi des relations commerciales dans le cadre bilatéral et régional 
a - Situation des échanges commerciaux bilatéraux Tunisie-UE sur la base des dernières statistiques commerciales disponibles 
b - Mise en œuvre des engagements pris dans l'Accord d'association (Titre II - Libre circulation des marchandises) (action 16: 'renforcer et faciliter l'accès aux marchés des 
produits') 
- Situation du démantèlement tarifaire: 
- Démantèlement tarifaire concernant les produits agricoles transformés (pour mémoire):  
- Démantèlement tarifaire des produits couverts par l'annexe VI de l'Accord d'association 
[…] 
3.2 - Vers la réalisation de la zone de libre-échange euro-méditerranéenne 2010 (suivi de la Conférence ministérielle de Marrakech) 
a - Etat d'avancement des négociations relatives à la libéralisation du commerce des services et investissement 
b - Etat d'avancement des négociations sur le mécanisme de règlement des différends en matière commercial  
c - Etat d'avancement des négociations relatives à la libéralisation des échanges des produits agricoles, produits agricoles transformés et de la pêche (pour mémoire) 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  170 
3.3 - Progrès dans l'intégration régionale Sud-Sud: échange d‟informations sur la situation des ALE conclus par la Tunisie avec les partenaires méditerranéens et du processus 
d'Agadir (Agadir, Tunisie-Turquie, Tunisie-Libye, Pan euro Med, Gafta) […] 
 Les Questions commerciales touchant Ŕ parmi autres Ŕ les thèmes suivants :  
4.1 - Questions commerciales multilatérales  
- Echange de vue sur le cycle de négociations de Doha (DDA) […] 
4.2 - Questions commerciales bilatérales spécifiques  
- Produits pharmaceutiques 
Sources : Accord d‟Association ;  Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie 
 
I.4.1.2 : Démantèlement tarifaire effectué selon les modalités et le calendrier prévu dans l‟AA  
En 1995 l'UE et les partenaires méditerranéens lancent le processus de Barcelone, dont un objectif stratégique est la création d'une Zone de libre-échange EuroMed à partir de 
2010. Cela s'est traduit par la signature d'Accords d'Associations avec l'essentiel des pays partenaires méditerranéens. À l'instar des APE ces accords prévoient une libéralisation 
significative (compatible OMC) mais graduelle (12 ans) et asymétrique des échanges. Quasi complète pour les marchandises, significative pour les produits agricoles agroalimentaires 
et de la pêche et éventuelle pour les services (clause de rendez vous). Dès le début, la Tunisie a été le partenaire Euro-Med le plus avancé sur la voie de l‟introduction de la zone de 
libre-échange avec l‟Union européenne. Le démantèlement des droits de douane a débuté en 1996 soit avant l‟entrée en vigueur de l‟accord d‟association UE-Tunisie en 1998 et à 
été bien poursuivi avec un processus de libéralisation progressive. En 2003, 60% des produits industriels communautaires sont entrés sans droits de douane en Tunisie, depuis le 1er 
janvier 2004, les importations de produits manufacturés qui concurrencent les produits locaux (ainsi que les autres produits couverts par l‟annexe 5 de l‟accord d‟association), ont été 
soumises à de nouveaux taux de droit s‟élevant à 44 % de leur niveau de 1995 ; et globalement « le calendrier convenu a été rigoureusement suivi et les droits sur les importations de 
l‟UE sont passé d‟environ 100% en 1996 à 4% en 2007 » [Source : Intégration mondiale de la Tunisie - Banque Mondiale, août 2008 ]. De leurs côtés, les produits industriels 
tunisiens ont accès au marché européen sans droit de douane depuis l‟entrée en vigueur de l‟accord d‟association. Cependant, à partir de 2004 un certain ralentissement, voire des 
retards et des blocages ont commencé à apparaître, notamment en ce qui concerne le démantèlement par la Tunisie des droits de douane sur les produits de consommation et les 
produits agricoles transformés, en concurrence avec les productions locales. C‟est en 2007 que la plupart des problèmes tels que ceux concernant les produits pharmaceutiques et les 
produits agricoles transformés ont été réglés, année pendant laquelle la mise en œuvre de la dimension commerciale de l'Accord d'Association a été positive. La période de référence 
a été caractérisée par la fin du démantèlement tarifaire tunisien et la libre circulation des produits industriels avec l'UE, depuis janvier 2008. La Tunisie est ainsi le premier pays à 
avoir franchi cette étape importante vers l'objectif d'établir une zone de libre-échange Euromed en 2010. Les négociations pour la libéralisation du commerce des produits agricoles, 
agricoles transformés et de la pêche ont débuté en février 2008 et ont donné lieu, pendant la même année à deux sessions de négociations. Les négociations pour l'établissement 
d'un système de règlement des différends ont bien avancée, ainsi la Tunisie a été le premier pays parmi les partenaires de la Méditerranée à initialiser le protocole lors de la dernière 
réunion ministérielle du Commerce en juillet 2008.  
 
Plus en détail en peut remarquer que les modalités de déroulement du démantèlement prévoyait quatre listes de produits. C'est ainsi que la première liste (12 % des importations) a 
concerné les matières premières et les équipements. Le démantèlement s'est poursuivi avec une deuxième liste sur une période de cinq ans et a concerné les produits semi-finis et 
une troisième liste (sur 12 ans : 1996-2007) concernant les produits ayant leurs similaires fabriqués en Tunisie, jugés compétitifs, avec le maintien d‟une taxe de 1,72 %. La quatrième 
liste, touchant les produits industriels sensibles, a été entamée en 2001, son démantèlement s'est effectué sur 8 ans et s'est achevé le 31 décembre 2007. Elle a concerné les produits 
semi-fabriqués qui ont leur équivalent national et ayant la capacité de concurrencer les produits européens, comme le marbre, les produits de peinture, le papier, les pièces détachées 
automobiles ainsi que les produits fabriqués localement comme le prêt-à-porter, les chaussures, les équipements mécaniques et électriques, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les 
ustensiles de cuisine, etc.  
 
Pour les produits agro-alimentaires, le démantèlement tarifaire a concerné uniquement l'élément industriel, alors que l'élément agricole (taxe de 10,43%) a été maintenu pour 
permettre à cette industrie d'être encore plus performante. De ce fait, les produits agricoles jugés sensibles ont été exclus du principe du démantèlement tarifaire. 
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Une liste négative a été établie, comportant les produits non concernés par le démantèlement (pâtes alimentaires, yaourts, tapis, friperie…). Il y a lieu de préciser, que le 
démantèlement tarifaire ne concerne que les droits de douane ; les impôts locaux tels que le droit de consommation et la TVA, ont été maintenus. 
 
Sources : Accord d‟Association ;  Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie ; Note sur La libéralisation des échanges 
EuroMed et la transition fiscale, expérience et enseignements, M. Seiderer (Expert macro-économie -  Délégation de la Commission Européenne en Tunisie), Janvier 2008 ; 
Intégration mondiale de la Tunisie - Banque Mondiale, août 2008 ; www.cepex.nat.tn; www.investintunisia.tn  
 
I.4.1.3 : Evolution des recettes tarifaires et leurs effets sur la finance publique. 
Dans le cas de la Tunisie, la libéralisation des échanges et le démantèlement tarifaire associés aux Accords d‟Association n‟a globalement pas eu d‟impact fiscal négatif grâce à une 
compensation des différents gisements fiscaux. Comme on le voit dans le tableau ci-dessous, la chute des recettes douanières a été plus que compensée. Certes les recettes 
douanières ont sensiblement chuté, passant de 19,6% des recettes fiscales en 1996 à 5,7% en 2008, mais elles ont été compensées dans un premier temps par une augmentation 
sensible des recettes de TVA (de 26,7% en 1996 à 33% en 2001) puis dans un second temps par une forte augmentation de la fiscalité directe (de 23,6% en 1996 à 33,6% en 2002 à 
44,2% en 2008), alimentée par la forte croissance du secteur exportateur.  
 
L‟exemple tunisien montre donc que la libéralisation des échanges n‟est pas nécessairement synonyme de pertes de recettes fiscales et de contraction des finances publiques. Pour 
autant que cette transition soit soutenue par des politiques économiques et commerciales appropriées aux différents niveaux : politique (Ministère des Finances), de l‟administration 
des finances et en particulier les régies fiscales et accompagnées. Enfin, il faut aussi souligner que la relative neutralité de la transition fiscale en Tunisie, en termes de pression fiscale 
(autour de 20,5%), a également facilité son acceptation. Voir Tableau 2.31 : « Evolution et décomposition des recettes fiscales (MTND) et leur pression durant la période 1995-
2008 » sous l‟I.2.2.1 : Evolution des recettes fiscales et élargissement de l‟assiette fiscale. 
 
Sources : Source : Rapports annuels BCT et Ministère des Finances Ŕ INS ; Note sur La libéralisation des échanges EuroMed et la transition fiscale, expérience et enseignements, 
M. Seiderer (Expert macro-économie -  Délégation de la Commission Européenne en Tunisie), janvier 2008] 
I.4.1.4 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Les thèmes du commerce extérieur, de la facilitation des échanges et des réformes des finances publiques / structure des recettes qui ont contribué à la mise en place d‟un processus 
de compensation des différents gisements fiscaux pour neutraliser l‟impact fiscal du démantèlement tarifaire associés aux Accords d‟Association sont des thèmes qui sont abordés 
dans plusieurs programmes de la CE, notamment dans les programme d‟appui budgétaire général (mais aussi dans d‟autres programmes de grande envergure tels que les 
programmes d‟appui à la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association et du Plan d‟Action Voisinage (P3A e P3A).  
 
En particulier, il faut remarquer que les objectifs des quatre FAS et des P3A qui se sont succédé sont étroitement liés à ces thèmes :  
Objectif global de la FAS I : Appuyer le gouvernement tunisien dans la mise en œuvre d‟un programme de réformes répondant aux nouveaux défis lies à la réalisation d‟une zone 
de libre-échange (ZLE). 
Objectif global de la FAS II: Soutien aux réformes économiques mises en place par le gouvernement tunisien visant à renforcer la libéralisation de l‟économie tunisienne et, en 
particulier, à contribuer à assurer le succès de la zone de libre-échange avec l‟Union européenne telle que prévu dans l‟Accord d‟Association. 
Objectif global de la FAS III: Renforcer le degré de compétitivité générale de l‟économie tunisienne, dans le contexte de son intégration évolutive dans les marchés mondiaux. 
Objectif global de la FAS IV: Contribuer au renforcement du degré de compétitivité générale de l‟économie tunisienne pour favoriser son insertion dans la ZLE avec l‟UE et son 
intégration dans les marchés mondiaux. 
Objectif global du P3A : Favoriser la réussite et la mise en œuvre du partenariat engagé entre l‟UE et la Tunisie en soutenant les efforts de l‟administration tunisienne pour assurer 
la mise en œuvre de l‟AA et du PAV 
L‟analyse documentaire et la mission de terrain permettent de souligner que :  
- l‟AA a créé un cadre politique favorable et une grande opportunité économique pour que le gouvernement puisse continuer avec plus de vigueur dans le processus global 
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d‟intégration compétitive dans les marchés internationaux. L‟AA, avec ses accords sectoriels et les programmes d‟appui spécifique de mise en œuvre, a aussi aidé le 
gouvernement à définir le tableau de bord de la réforme du commerce international et du marché intérieur ; 
- les instruments de dialogue et d‟assistance technique (P3A) ont permis de renforcer le processus global des réforme et de renforcer la transparence et du processus de 
consultation 
- les FAS, à leur tour, ont permis aux trois partenaires intéressés de réaliser conjointement avec le Gouvernement un suivi rapproché de la mise en œuvre du processus de 
réforme. Dans la matrice des mesures de la FAS I, la libéralisation des échanges avait une place importante. Puis, dans les matrices des autres FAS, elle a été rappelée par 
l‟inclusion de quelques mesures à ne pas oublier, comme le plan d‟action pour la concurrence et des mesures de modernisation des douanes dans la FAS III, ou le Conseil de la 
concurrence dans la FAS IV. En particulier,  
- les fonds ont permis à la CE de rentrer dans le dialogue et ont fourni „l‟occasion pour dégager des discussions autour des politiques de réforme‟ ; 
- le dialogue sur les politiques ont facilité les discussions autour des réformes, contribuant à la définition de politiques de qualité ainsi qu‟au pilotage de leur mise en œuvre ; 
comme souligné au cours de la phase de terrain.  
- les matrices de mesures / conditionnalités, ont permis de viser, avec des passages cruciaux, la mise en œuvre de ces réformes. Cela a permis aux bailleurs de fonds de 
suivre de près la mise en œuvre, et au gouvernement de se sentir épaulé sur des dossiers déterminants.   
Voir aussi annexe 12 « vue d‟ensemble des opérations d‟appui budgétaire général (fiche projet & conditionnalités de FAS) »  
I.4.1.5 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
 
La mission de terrain a confirmé les constats et les hypothèses formulés lors de la phase documentaire telle que présentés ci-dessous.  
De plus, les entretiens ont souligné :  
- La volonté politique de la Tunisie a accéléré l‟AA et l‟AB est venu en appui de ce processus.  
- L‟AB a permis à la CE de rentrer dans le dialogue. L‟ABG était une occasion pour dégager des discussions. 
- L‟AB devient Appui aux Réformes. Pour le gouvernement l‟AB est un instrument très positif d‟appropriation avec une perspective de moyen-long terme. Il ne faut pas le 
compliquer par des procédures qui insistent sur l’assessment, l‟analyse des stratégies et les indicateurs de résultat prédéfinis. 
Par ailleurs, la Tunisie a une bonne gouvernance et une gestion macro-économique très rigoureuse qui respecte les critères de Maastricht. Elle devrait passer au statut de « partenaire 
avancé » de l‟UE et pas seulement de partenaire « privilégié » 
CJ 4.2 L‟appui fourni par la CE a contribué à la suppression des obstacles non tarifaires 
I.4.2.1 : Progrès dans l‟alignement de la législation horizontale et sectorielle (rapprochement des normes et des règlements de l‟UE) et I.4.2.6 progrès en termes de 
qualité-métrologie et normalisation (mise en place d‟un système national de métrologie, mise à niveau du système d‟évaluation de la conformité et évolution dans le 
nombre des accords de reconnaissance mutuelle)… 
 
Au cours de 2005 et 2006, la Tunisie a fait des progrès significatifs en termes de libre circulation des biens et de règlementations techniques comme démontré par : 
- L‟engagement de la Tunisie de négocier un Accord sur l‟évaluation de la conformité et l‟acceptation des produits industriels (ACAA) a été confirmé, les secteurs 
prioritaires qui devraient être couverts par l‟accord choisi et un programme de travail actuellement mis en œuvre ont été mis au point.  
- Le travail en cours sur la législation horizontale pour la normalisation et l‟accréditation ainsi que les législations sectorielles.  
- La révision en cours de la loi sur la protection des consommateurs, du décret relatif aux contrôles à l‟importation et à l‟exportation ainsi que de la loi sur la sécurité 
alimentaire en vue de leur harmonisation avec les normes de l‟UE.  
- Dans le domaine sanitaire et phytosanitaire, la Tunisie continue d‟œuvrer pour la mise en place d‟un système de traçabilité des animaux (en particulier pour les bovins) 
et a renforcé la surveillance. Une loi sur les produits animaliers qui facilitera la convergence avec les règles de l‟UE a été adoptée. Il reste cependant beaucoup à faire pour 
renforcer le cadre réglementaire, les institutions et laboratoires, le contrôle et la surveillance, y compris le contrôle des résidus et les plans d‟urgence en cas d‟épidémie 
animale. 
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Dans ce cadre, le processus de réforme a continué au cours de 2007 et 2008 avec : 
- le lancement d‟un vaste chantier pour la convergence réglementaire et institutionnelle avec l'acquis communautaire des principaux secteurs industriels d'exportation en vue de la 
signature d‟accords sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ACAAs), notamment dans les secteurs électrique et des matériaux de construction 
avec un progrès remarquable en termes de l‟adoption des normes européennes surtout dans le secteur électrique. Toutefois d‟importants efforts sont également nécessaires pour 
la convergence des législations horizontales et la mise à niveau de la surveillance du marché ; 
- l‟adoption de la loi sur l‟accréditation, loi qui est conforme à la pratique européenne 
- le travail en cours pour la révision du décret sur le contrôle des importations et des exportations ;  
- la continuation du travail pour l‟amélioration de la réglementation, des institutions et des pratiques dans le domaine sanitaire et phytosanitaire, notamment dans les secteurs 
d‟exportation tels que la pêche. Un inventaire tunisien de la législation vétérinaire a démontré, dans certains domaines, des écarts importants avec les normes communautaires. 
La Tunisie a poursuivi la préparation d‟un projet de loi concernant la sécurité sanitaire des aliments et des règlements d‟application de la loi relative à l‟élevage et aux produits 
animaliers, visant, entre autres, l‟introduction progressive de la traçabilité des produits alimentaires. Elle envisage également le développement d‟une loi concernant la santé 
animale. La Tunisie a présenté à la Commission européenne en 2007 des plans de surveillance des résidus satisfaisants concernant l‟aviculture, l‟aquaculture et le gibier sauvage , 
ce qui permet la Tunisie l‟exportation de ces produits vers l‟UE ; 
- des avancées sur la transposition de la directive européenne sur la sécurité générale des produits non alimentaires.  
Sources : Rapport de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie ; 
 
L‟Agence nationale de métrologie a été créée et des laboratoires de métrologie industrielle et de métrologie légale ont été établis sous la tutelle du ministère du Commerce et de 
l'Artisanat, conformément à la loi n° 2008-12 du 11 février 2008. Il s‟agit d‟un établissement public à caractère non administratif chargé essentiellement de mettre en œuvre les 
orientations stratégiques de développement de la politique nationale en matière de métrologie. Elle a également pour mission de : i) représenter la Tunisie et de piloter les 
programmes de coopération avec les organisations internationales ; ii) assurer la veille technologique ; iii) établir les normes et les guides techniques relatifs à la métrologie. Elle est 
opérationnelle depuis janvier 2009.  
 
Le Conseil national d‟accréditation (TUNAC), a fait l‟objet d‟une «évaluation par des pairs» par l‟EA, «European Accreditation», en décembre 2007 et a signé un accord de 
reconnaissance bilatérale avec l'Organisation Européenne d'Accréditation (EA) en mai 2008 dans les domaines des laboratoires de test et de calibration. Depuis octobre 2007, la 
Tunisie est devenue membre associé de la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). Depuis janvier 2008, la Tunisie est membre affilié des organismes européens de 
normalisation CEN et CENELEC.  
 
À fin 2008, la Tunisie possède, comme infrastructure métrologique, 25 laboratoires d‟étalonnage reconnus à l'échelle internationale et dont les services sont destinés au secteur 
industriel, contre 13 seulement en 1995 [DGSI- Ministère de l‟Industrie de l‟Energie et des Petites et Moyennes Entreprises].  
 
Le nombre total des normes tunisiennes a atteint 10.430, en 2008, dont 95% sont d‟origine internationale et européenne. Ces normes se sont multipliées par trois après la signature 
de la convention de coopération avec l‟Union Européenne. L'objectif ciblé est d'atteindre 11.700 normes, fin 2009, et 15.000 à l'horizon 2011. [Source : PMI, Newsletter n° 18 du 10 
mars 2009et n°19 du 23 mars 2009] 
 
Le nombre d‟organismes de certification de la conformité est passé de 2 en 1995 à 16 en 2008, détaillés comme suit : 
1995 - 1 organisme de certification produit (INNORPI) 
- La Commission Nationale de certification du personnel dans le domaine des essais non destructifs 
2008 - 1 organisme de certification produit (INNORPI) 
- La Commission Nationale de certification du personnel dans le domaine des essais non destructifs 
- 8 organismes de certification des systèmes de management 
- 6 organismes de certification biologique 
Source : DGSI- Ministère de l’Industrie de l’Energie et des Petites et Moyennes Entreprises 
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Evolution dans le nombre des accords de reconnaissance mutuelle 
Des accords de reconnaissance des résultats d‟évaluation de la conformité sont conclus entre la Tunisie et la Lybie, le Maroc, l‟Algérie, l‟Egypte et l‟Arabie Saoudite. Les accords 
avec le Maroc et la Libye sont entrés en vigueur respectivement le 1er mars 2008 et le 1er septembre de la même année, les autres sont en cours de négociations quant aux 
procédures pratiques de mise en œuvre. 
Un MLA (Multilateral Agreement) a été conclu, le 29 mai 2008, entre l‟EA et le TUNAC (Organisme tunisien d‟Accréditation) couvrant le domaine des essais et des étalonnages ; le 
TUNAC a signé, le 20 juin 2008, un accord avec l‟Organisation Internationale des accréditeurs de laboratoires (ILAC) ;  et un ACAA (Agreement on Conformity Assessment and 
Acceptance of industrial products) entre le gouvernement tunisien et la CE est en préparation couvrant les produits électriques et les produits destinés à la construction. [Source : 
DGSI- Ministère de l‟Industrie de l‟Energie et des Petites et Moyennes Entreprises] 
I.4.2.2 : Progrès dans l‟harmonisation des cadres réglementaires avec ceux des pays maghrébins et sud méditerranéens 
Conformément aux dispositions de l'OMC, la Tunisie a conclu des accords commerciaux bilatéraux et régionaux en vue de réaliser un palier supérieur d'intégration à 
l'environnement mondial. Ainsi, la Tunisie est membre: 
- de l'Union du Maghreb Arabe (Tunisie-Algérie-Libye-Maroc-Mauritanie) créée le 17 février 1989 et prévoyant l'instauration d'une ZLE décidée par le Conseil de la présidence 
de l'UMA en 1994 ; 
- de la Ligue des Etats Arabes (1947) qui comprend 22 pays membres et sous l'égide de laquelle la grande zone de libre-échange arabe est entrée en vigueur en janvier 2005 ;  
- du processus de Barcelone (Processus Euromed) instauré le 15 novembre 1995 dans le but d'établir une ZLE à l'horizon 2010 et qui se caractérise par une progression de 
l'intégration aux niveaux vertical (Nord-Sud) et horizontal (Sud-Sud). 
 
Pour la concrétisation de cette dimension Sud-Sud, on a procédé à la conclusion : 
- de l‟accord de libre-échange d‟Agadir signé en février 2004 et prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange qui regroupe, dans une première étape, la Tunisie, le Maroc, 
l'Égypte et la Jordanie, tout en restant ouverte à l'adhésion des autres pays arabes méditerranéens, signataires d'Accords d'Association avec l'UE; 
- de l'accord de libre-échange avec la Turquie signé le 25 novembre 2004. 
 
La Tunisie a également conclu des accords bilatéraux de libre-échange avec ses partenaires maghrébins et arabes. S'inscrivant en complémentarité avec les accords régionaux déjà 
contractés, un accord de libre-échange a été conclu avec l'Association Européenne de libre-échange (AELE) le 17 décembre 2004 et ratifié en 2005.  
Par la conclusion de ces accords dans le contexte de sa politique d'ouverture, la Tunisie vise notamment à accroître et à diversifier ses relations de coopération économique et 
commerciale, à bénéficier du transfert technologique et à consolider davantage sa position pour une plus grande attraction des IDE.  
 
« Malgré une légère progression, les résultats de l‟application de l‟Accord d‟Agadir apparaissent mitigés et la valeur des échanges commerciaux entre les quatre Etats (la Jordanie, 
l‟Egypte, la Tunisie et le Maroc) demeure faible entre autres à cause de la présence de barrières non tarifaires. Dans le cadre de l‟Accord d‟Agadir, la Tunisie, tout comme les trois 
autres partenaires, met en œuvre le système pan euro-méditerranéen du cumul de l‟origine. Cependant, des pratiques telles que l‟arrangement ad hoc sur le traitement de l‟importation 
de produits spécifiques dans le cadre de l‟accord d‟Agadir, ne devraient pas être encouragées car elles dérogent aux règles d‟origine pan euro-méditerranéennes. Il en va de même 
pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés couverts par l‟accord d‟Agadir pour lesquels le cumul pan euro-méditerranéen de l'origine, bien qu'applicable en 
théorie, n'est pas appliqué dans la pratique. »  [Source : Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie  2008, avril 2009] 
 
I.4.2.3 : Progrès dans l‟administration des douanes [nouvelle formulation proposé pour cet indicateur qui prend la place des indicateurs: I.4.2.3 : Harmonisation du 
code des douanes avec le code communautaire & I.4.2.4 : Introduction de la liasse unique à l‟importation et à l‟exportation conforme aux normes de l‟UE]. 
À partir de 1994, l‟administration des douanes tunisienne a dégagé plusieurs efforts pour modifier l'ensemble des ses procédures en vue d'une plus grande facilitation et d'une plus 
grande transparence. Cette modification, à la fois législative et pratiques, est dans sa phase finale de mise en œuvre. 40 
                                                   
40 Sources : Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie ; Intégration mondiale de la Tunisie - Banque Mondiale, août 2008 ; 
World Bank, Doing Business 2008 ; www.cepex.nat.tn; www.investintunisia.tn; Rapport d‟évaluation de la FAS III, novembre 2005 
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Un premier effort est lié à la réorganisation de la Direction Générale des Douanes, qui relève du Ministère des Finances, en 1994, et s‟est poursuivi avec l‟application -  depuis le 
1er Janvier 2000 Ŕ de la Nomenclature Combinée de l‟UE. Un nouveau système d‟information douanier SINDA 2000 a été dégagé en 2001, ce qui permet le dédouanement 
automatique des marchandises et  une base de données du tarif intégré a été constitué et est entré en fonction sur tout le territoire douanier. L‟intégration électronique de l‟ensemble 
des intervenants (le Ministère du Commerce, les banques, l'autorité portuaire et les douanes, ainsi que les organisations professionnelles habituelles telles que commissionnaires en 
douane, agents maritimes et transitaires, etc.) est réalisée et opérationnelle à travers le système Tunisie Trade Net visant à favoriser un environnement plus simple et sans document 
papier. Un site Internet de la douane en français et en arabe est mis à la disposition du public. L‟analyse du risque est prévue, mais pas encore en place. En particulier, Tunisie 
TradeNet (TTN) gère, depuis sa création en février 2000, un réseau informatique qui relie les différents intervenants dans les procédures du commerce extérieur en Tunisie 
(Banques, Administrations, Douanes,…). Sous la tutelle du Ministère des Finances tunisien depuis 2002, TTN s‟intègre dans le projet de l‟administration en ligne et la liaison 
informatique entre la plateforme d‟échange électronique TTN et le système SINDA utilisée par les douanes est opérationnelle et utilisée quotidiennement (décollage du système a 
rendu possible par l‟introduction en 2005 d‟une application client destinées aux utilisateurs de TTN (transitaires, banques, etc.)). Ainsi, la solution apportée par Tunisie TradeNet 
permet aux différents opérateurs: Entreprises, Transitaires et commissionnaires en Douanes, Transporteurs et Agents maritimes de traiter les différentes formalités d‟importation et 
d‟exportation en mode électronique. Le Projet TTN qui a pour but de faciliter les procédures du commerce extérieur, d‟en assurer la traçabilité, et de réduire les délais de séjour des 
marchandises aux ports a permis à travers la simplification des procédures administratives du commerce international, d‟assurer: i) la rapidité des services fournis; ii) la transparence 
des procédures; iii) le rapprochement de l‟administration de ses usagers, de ses clients; iv) le renforcement de l‟initiative privée ; v) l‟amélioration de la relation entre l‟administration 
et ses usagers ; vi) le renforcement de la compétitivité de l‟environnement des affaires. 
 
En 2006, la Tunisie a déjà mis en place des comités de réflexion dans le cadre des normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l‟Organisation mondiale des 
douanes.  La nomenclature douanière révisée a été adoptée fin 2007 et intègre les principales modifications de la nomenclature combinée de l'UE ainsi que la création de 46 
nouvelles lignes tarifaires. Un nouveau Code des douanes, qui vise au renforcement de la compétitivité économique du pays et au respect de ses engagements internationaux dans le 
domaine douanier, a été adopté en juin 2008 et les textes réglementaires d‟application sont en cours d‟élaboration. Dans le cadre de cette réforme, la Tunisie a restreint le nombre de 
régimes douaniers suspensifs, assoupli le régime des garanties et poursuivi la simplification des procédures (avec notamment la possibilité de dédouanement à domicile sous caution 
globale annuelle). Le Code prévoit, entre autres, la mise en place d‟un Comité de conciliation et d‟expertise douanière destiné à examiner tous les recours après épuisement des voies 
administratives. L‟Administration des douanes et des impôts indirects (ADDII) travaille sur la mise en œuvre du cadre de normes de l‟Organisation Mondiale des Douanes (OMD), 
visant à sécuriser et faciliter le commerce mondial. Après une première visite de diagnostic, la douane tunisienne a établi la liste des actions prioritaires et attend la réponse de 
l'OMD. Elle travaille également à la mise en place d'un guichet unique et d'une dématérialisation des procédures (de l'arrivée du navire à la sortie des marchandises du port) - projets 
qui devraient être finalisés en 2009 [le guichet unique pour les opérations commerciales au port de Radès est opérationnel depuis novembre 2009].  
 
Les efforts dégagés ont conduit aux résultats suivants :  
- En septembre 2005, il était estimé qu‟environ 25 % de l‟ensemble des déclarations de dédouanement transitaient par TTN, contre seulement 1% au début 2005. Aujourd'hui 
82% des déclarations sont traitées par Tunisie Trade Net, contre 18% par le système SINDA de la douane. L'administration en ligne a permis une réduction du temps dans les 
échanges et a diminué les coûts des transactions pour les exportateurs.   
- À la fin des années 90, il y avait 19 démarches distinctes impliquées dans une transaction d'importation et 15 démarches dans une transaction d'exportation, se traduisant par 
une moyenne de huit jours requis pour le traitement des documents commerciaux. Aujourd'hui, le nombre de procédures requises dans les importations et exportations a été 
réduit à sept et à cinq respectivement.  
- Les capacités d'échange des données électroniques du Trade Net ont aidé à améliorer l'efficacité et la vitesse des procédures des échanges commerciaux en Tunisie et la partie 
dédouanement (du dépôt à la main levée) peut maintenant être effectuée en moins de deux jours.  
- Avant 2005, les procédures de contrôle des importations étaient longues et complexes et constituaient des principaux facteurs responsables du retard du dédouanement des 
biens. Maintenant les contrôles techniques ont été simplifiés et automatisés et en conséquence, les normes techniques pour les biens importés sont réduites à environ 10% des 
biens mis en consommation.   
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- Grâce aux efforts de la douane et au niveau du contrôle technique, le délai de séjour des marchandises au port a été réduit de 18 jours en moyenne en 1997 à 8 jours en 2007 ; 
tandis que le traitement des dossiers au niveau du transit a été réduit de 18 jours en 1998 à une moyenne de 4 jours en 2003 et de 45 minutes en 2005, et celui des documents en 
douane est passé de 2-3 jours en 1998 à 15 minutes en 2003. 
- Les réformes ont permis de réduire les coûts d‟approche du transport maritime, en facilitant le transit portuaire et douanier des marchandises par l‟amélioration du cadre 
législatif et réglementaire existant.  
- Le traitement des dossiers au niveau du transit a été réduit de 18 jours en 1998 à une moyenne de 4 jours en 2003 et de 45 minutes en 2005 ; celui des documents en douane est 
passé de 2-3 jours en 1998 à 15 minutes en 2003. Cependant, selon l‟enquête de l‟Institut d‟études quantitatives (IEQ) de 2005, 26% des chefs d‟entreprise considèrent que la 
douane et la réglementation du commerce extérieur sont une contrainte majeure, que les délais effectifs de dédouanement des marchandises restent longs, soit 9 jours pour les 
importations et 5 jours pour les exportations. Les chiffres donnés par Doing Business 
Le forum économique mondial de Davos a classé, dans son rapport annuel de 2009, la Tunisie 32ème sur 121 pays au sein de l‟indicateur « efficacité de l‟administration douanière ». 
Pour cet indicateur,  la Tunisie est la première en Afrique et la 3ème dans le monde arabe devancée par  Bahreïn (16ème) et les Emirats Arabes Unis (19ème). Elle devance la 
Jordanie  (36ème), le Maroc (51ème), l‟Egypte (65ème), l‟Italie (48ème), le Portugal (35ème) et la Turquie (56ème).  
 
Sources : Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie ; Intégration mondiale de la Tunisie - Banque Mondiale, août 2008 ; 
World Bank, Doing Business 2008 ; www.cepex.nat.tn; www.investintunisia.tn; Rapport d‟évaluation de la FAS III, novembre 2005 
 
I.4.2.4 : Introduction de la liasse unique à l‟importation et à l‟exportation conforme aux normes de l‟UE.  
Unifié avec l‟I.4.2.3  
 
I.4.2.5 : Réduction des délais de remboursement des crédits de TVA au profit des exportateurs 
La mesure de la FAS III qui prévoyait la « réduction, à un maximum de trente jours après demande, des délais de remboursement des crédits de TVA au profit des exportateurs » a 
été formellement satisfaite, comme validé au moment du décaissement de la tranche fixe. En fait la mission de suivi a remarqué qu‟en 2000, le délai était réduit à une semaine à 
partir de la date d‟introduction de la demande de remboursement accompagnée des pièces justificatives. Ceci dit, si d‟une part, le Trésor notait un augmentation des montants 
remboursés (de plus 50 MDT de TVA durant les sept premiers mois de l‟année 2002 contre 30 MDT l‟année précédente), d‟autre part, la mission note que la forte probabilité d‟être 
soumis à un contrôle fiscal pendant plusieurs mois avant de récupérer toute TVA n‟encourage pas les exportateurs à demander ce remboursement. 
 
À cet égard, les résultats préliminaires de l‟étude du Foreign Investment Advisory Services (FIAS) datées de septembre 2002 recommandait, en dépit des mesures déjà prises en 
2000, que le système de TVA soit réformé et simplifié autour de 1 ou 2 taux, avec un élargissement de l‟assiette, et une amélioration des procédures administratives de 
remboursement. En ligne avec ces recommandations ainsi qu‟avec les engagements à court terme du Plan d‟action, la Tunisie a initié une réforme des impôts qui prévoit une 
réduction des taux de TVA à trois niveaux et la suppression du taux de 29% à partir de janvier 2007, une réduction de l‟impôt sur les sociétés de 35% à 30% et l‟introduction d‟un 
taux de 10% pour les sociétés off shore. Ainsi, un impôt sur les bénéfices des opérations d'exportation, réalisées par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, à un 
taux réduit de 10% à compter du 1 janvier 2008 a été établi et le nombre de taux de TVA a été rationalisé avec la suppression du taux de 29%, la consolidation du taux principal de 
18%, et le relèvement du taux inférieur de 10% à 12%. Certains taux de TVA supprimés ont été remplacés par des droits de consommation, notamment pour les produits de luxe. 
Le système de restitution de la TVA a aussi été renforcé. Des contacts ont été établis pour instaurer un échange d‟opinions sur les principes du code de conduite en matière de 
fiscalité des entreprises, et doivent être poursuivis.  
Sources : Rapport d‟évaluation de la FAS III, novembre 2005 ; Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie. 
 
I.4.2.6 : Indicateurs du progrès en termes de qualité-métrologie et normalisation : mise en place d‟un système national de métrologie, mise à niveau du système 
d‟évaluation de la conformité et évolution dans le nombre des accords de reconnaissance mutuelle… 
Traité avec l‟I.4.2.1 : 
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I.4.2.7 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
La libéralisation des échanges ainsi que le thème de la convergence avec l'UE rentrent parmi les axes prioritaires d‟intervention de la CE. Ces thèmes sont abordé dans plusieurs 
programmes de la CE, tels que les FAS, même si seules deux mesures dans la FAS III se référent spécifiquement aux sujets traités ci-dessus ; mais aussi dans d‟autres programmes 
d‟envergure plus global tels que les programmes d‟appui à la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association et du Plan d‟Action Voisinage (P3A e P3A). L‟analyse documentaire effectuée 
à ce jour ne permet pas tirer de conclusions spécifiques à cet égard. Ce que l‟on peut remarquer est que le processus de dialogue mis en place dans le cadre de l‟Accord d‟Association 
ainsi que le dialogue et les mesures spécifiques inclues dans les FAS ont facilité le pilotage du processus de rapprochement des normes et des règlements de l‟UE en instaurant une 
sorte de discipline extérieure d‟une part, et d‟autre part, à travers la mise en place de projets de soutien / assistance qui ont contribué à une meilleure coordination des actions au 
sein du gouvernement. 
Le P3A- I a favorisé le renforcement des capacités institutionnelles de l‟administration à travers la mise en œuvre de 18 projets de jumelage dans les domaines suivants : la 
facilitation du commerce et la diversification des échanges (modernisation des services phytoŔveto, modernisation des services de la douane, évaluation de la conformité et de 
surveillance du marché). 
La revue à mi-parcours du P3A-I réalisée en 2007 et les missions de monitoring des projets du programme, ont relevé que l‟ensemble des projets inclus au titre du programme a 
démontré une bonne cohérence avec les dispositions de l‟AA. (voir fiche projet à l‟annexe 11) 
Voir aussi l‟I.4.1.4 
 
I.4.2.8 Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE 
L‟UE a appuyé l‟accord d‟Agadir (Tunisie, Maroc, Egypte, Jordanie), qui n‟a pas toutefois de continuité géographique. Conflit avec l‟Union du Maghreb Arabe (Algérie, Lybie, 
Tunisie, Maroc, Mauritanie). La Tunisie a aussi toujours cherché l‟intégration maghrébine, mais l‟UMA a été une déception, d‟où l‟intérêt pour la Tunisie de l‟intensification de ses 
relations avec la rive nord de la Méditerranée. 
Le sentiment général, dans ce contexte, est que les relations EU/Tunisie sont en état de sous-exploitation et qu‟il y a un potentiel beaucoup plus grand d‟intensification des relations 
qui n‟est pas saisi par l‟Europe. Du côté tunisien, les attentes ont été plus grandes que les résultats de la coopération. Les chiffres d‟aide sont « timides » (surtout comparés aux aides 
reçues par la Grèce ou les pays d‟Europe de l‟Est). Il conviendrait donc de passer à la vitesse supérieure, d‟autant que la Tunisie a besoin de l‟UE pour mieux intégrer la 
mondialisation. Par ailleurs, la Tunisie a une bonne gouvernance et une gestion macro-économique très rigoureuse qui respecte les critères de Maastricht. Elle devrait passer au 
statut de « partenaire avancé » de l‟UE et pas seulement de partenaire « privilégié »  
Voir aussi l‟I.4.1.5. 
 
CJ 4.3 L‟appui fourni par la CE a contribué à la facilitation des échanges 
I.4.3.1 : Amélioration de l‟accès à l‟information réglementaire et statistique. 
La Tunisie se caractérise par un niveau élevé de dissémination de l‟information relative à l‟économie et à son cadre réglementaire, et plusieurs progrès ont été faits en termes 
d‟amélioration de l‟accès à cette information. À titre d‟exemple, on peut citer les nombreuses données, informations et études sectorielles, disponibles sur les sites web de l‟Institut 
National Statistique, du Ministère des Finances, de la Banque Centrale Tunisienne, du Ministère de l‟Industrie, de l‟ITCEQ ainsi que du Programme de Mise à Niveau et du 
Programme de Modernisation Industrielle, telles que des études sur l‟internationalisation des entreprises. De plus, le site Internet de la douane (disponible en français et en arabe) est 
mis à la disposition du public ; tandis que  le Tunisie Trade Net est un réseau informatique qui relie les différents intervenants dans les procédures du commerce extérieur en Tunisie 
qui inclut une application client destinée aux utilisateurs de TTN, laquelle permet aux différents opérateurs (entreprises, transitaires et commissionnaires en douanes, transporteurs 
et agents maritimes) de traiter les différentes formalités d‟importation et d‟exportation en mode électronique.  
Dans le domaine des statistiques, au-delà du fait qu‟il faut remarquer la disponibilité de plusieurs données au niveau de l‟Institut National Statistique, du Ministère de Finance, de la 
Banque Centrale Tunisienne, ainsi que d‟autres institutions, on peut signaler : i) le démarrage en mars 2008 d‟un jumelage pour le développement du système d‟informations 
statistiques sur les entreprises au bénéfice de l‟Institut National de la Statistique ; et ii) les activités en cours dans le cadre du programme MEDSTAT II.  
Le dernier rapport de MEDSTAT (octobre 2009) confirme que la collecte et le traitement des données relatives au commerce est très efficient en dépit des limitations en termes de 
ressources humaines disponibles, en particulier auprès de l‟Institut National Statistique. Les définitions adoptées ressemblent de très près celles de l‟UE et les indicateurs de qualité 
sont très bons en particulier ce qui concerne la disponibilité temporelle des données. Par ailleurs la coordination parmi les différentes institutions est aussi de haut niveau.  
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I.4.3.2 : Evolution du commerce extérieur tunisien et de la balance commerciale avec les différents partenaires (EU, Maghreb, monde), et en particulier dans le 
Maghreb, avec les pays avec lesquels la Tunisie a signé des accords de libre-échange soit au niveau bilatéral (par exemple le Maroc et la Jordanie) soit au niveau 
sous-régional (par exemple l‟Accord d‟Agadir). 
Contrairement aux craintes initiales le démantèlement tarifaire n'a pas d‟un effet négatif. Depuis une augmentation des soldes des échanges entre la Tunisie et l‟UE (de -1250,3 
MTND en 1995 à -2102,4 MTND en 2001), on note un développement constant et un équilibrage des échanges avec l'UE avec une forte contraction de l'excédent commercial avec 
l'UE (-1100,4 MTND en 2006 et 303,8 en 2008). Voir tableau 4.2 ci-dessous.  
Les échanges UE-Tunisie (importations plus exportations) ont plus que doublé en valeur depuis la signature de l'accord d'association, passant de 9.416,5 MTND en 1995 à 25.122,2 
MTND en 2006 et puis 34.360 MTND en 2008 , voir tableau 4.2; et le taux de couverture des importations par les exportations tunisiennes s'est sensiblement amélioré, passant de 
76,6 en 1995 à 78,3 en 2001 à 91,6 en 2006 à 98,2% en 2008 (calculs sur la base des données présentées dans le tableau 4.2).  
La libéralisation et le développement des échanges ont bien progressé en 2007 (+23%). Globalement, la croissance des exportations a été particulièrement forte (taux moyen de 
l‟évolution annuelle des exportations atteint 13,1 % durant la période 2000-2008), tandis que les importations ont augmenté à un rythme moindre ce qui a permis de réduire le 
déficit commercial. 
En particulier, le démantèlement tarifaire a permis une accélération de l‟intégration du pays dans le marché européen. L‟UE confirme être le premier partenaire de la Tunisie : en 
2001, 80% des exportations de la Tunisie sont destinés à l‟UE et l‟UE représente 71% des importations de la Tunisie ; pourcentages qui baissent un peu mais restent élevés en 2006 
comme en 2008 (respectivement 77,2% et 72% des exportations tunisiennes sont destinés à l‟UE et l‟UE représente 66,5% et 57,3% des importations de la Tunisie), voir tableau 
4.3.  
Cependant, la forte concentration géographique des exportations tunisiennes représente un risque, particulièrement compte tenu de leur poids élevé par rapport au PIB. Après une 
forte croissance du commerce extérieur d‟environ 25% durant les trois premiers trimestres 2008, l'impact de la crise économique en Europe s'est fait durement ressentir au dernier 
trimestre.  
Pour terminer, il faut remarquer que le degré d‟ouverture (exprimé en pourcentage du PIB) des 4 Etats membres de l‟accord d‟Agadir s‟est accru depuis 2000 (de 31,5% à 35,6% en 
2004 ; et parmi les quatre pays, la Tunisie enregistre un degré d‟ouverture significativement plus élevé, soit en comparaison avec la moyenne des pays partenaires méditerranéens Ŕ 
PPMs (plus de 10% de différence), soit par rapport à la moyenne des Etats membres de l‟Union européenne (de nouveau plus de 10% de différence). voir tableau 4.4.  
 
Tableau 4.1: Evolution du commerce extérieur de la Tunisie, MTND 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Exportations FOB 5173 5 372 6148 6518,3 6967 8005 9503,7 9749 10343 12055 13608 15558 19 409,6 23 637 
Importations CAF 7464 7499 8794 9489,5 10071 11738 13697 13511 14039 15960 17102 20004 24437 30241 
Déficit 2291 2127 2646 2971,2 3104 3733 4193,6 3762 3696 3905,4 3493,8 4445,4 5027,7 6604,2 
Taux de couverture (%) 69,3% 71,6% 69,9% 68,7% 69,2% 68,2% 69,4% 72,2% 73,7% 75,5% 79,6% 77,8% 79,4% 78,2% 
Source : Rapports annuels BCT 1996-2008 
 
 
 
 
 
 
 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  179 
Tableau 4.2: Evolution du commerce extérieur avec les différents partenaires, (en MTND) 
Export Import Soldes Taux de 
couverture 
%
Export Import Soldes Taux de 
couverture %
Export Import Soldes Taux de 
couverture %
Export Import Soldes Taux de 
couverture 
%
EUROPE, dont 4174,5 5899,9 -1725,4 70,8 7789,6 10617,5 -2827,9 73,4 12540,4 14917,8 -2377,4 84,1 18035,4 21608,9 -3573,5 83,5
UE 4083,1 5333,4 -1250,3 76,6 7586,5 9688,9 -2102,4 78,3 12010,9 13111,3 -1100,4 91,6 17028,1 17331,9 -303,8 98,2
France 1451,6 1912,5 -460,9 75,9 2751,3 3531,9 -780,6 77,9 5020,7 4511,6 509,1 111,3 6735,3 5585,7 1149,6 120,6
Italie 965 1152,8 -187,8 83,7 2207 2620,3 -413,3 84,2 3437 3857,8 -420,8 89,1 4883,9 5213,4 -329,5 93,7
Allemagne 813,5 931,7 -118,2 87,3 1114 1306,7 -192,7 85,3 1220,3 1571,8 -351,5 77,6 1637,1 2109 -471,9 77,6
AELE 26,4 116,5 -90,1 22,7 58,5 154,3 -95,8 37,9 349,4 237,9 111,5 146,9 566,1 209,2 356,9 270,6
AUTRES PAYS 65 450 -385 14,4 144,6 774,3 -629,7 18,7 180,1 1568,6 -1388,5 11,5 441,2 4067,8 -3626,6 10,8
AFRIQUE, dont 437,3 510,2 -72,9 85,7 670,5 844,9 -174,4 79,4 1518 1544,5 -26,5 98,3 2428,2 2755,4 -327,2 88,1
UMA 383,2 419 -35,8 91,5 527,4 681,6 -154,2 77,4 1231,8 1319,9 -88,1 93,3 1879,7 2323,1 -443,4 80,9
Algérie 175,2 169,9 5,3 103,1 109 119,1 -10,1 91,5 250,2 259,1 -8,9 96,6 499,3 890 -390,7 56,1
Libye 181,7 192,6 -10,9 94,3 357,5 466 -108,5 76,7 825,7 965,9 -140,2 85,5 1065,2 1319,2 -254 80,7
Maroc 25,3 56,4 -31,1 44,9 58,7 93,1 -34,4 63,1 144,6 94,3 50,3 153,3 286,5 109,9 176,6 260,7
EGYPTE 23,2 28,5 23,2 81,4 46,7 77,7 -31 60,1 66,3 141,5 -75,2 46,9 157,7 306,7 -149 51,4
AMERIQUE 113,9 552,5 -438,6 20,6 155,8 905,1 -749,3 17,2 499,9 1179,5 -679,6 42,4 680 2019,5 -1339,5 33,7
ASIE 261,3 435,8 -174,5 60,0 485 1102,9 -617,9 44,0 571,5 2113,6 -1542,1 27,0 1761,6 3438 -1676,4 51,2
AUTRES PAYS 185,9 65,7 120,2 283,0 402,8 226,9 175,9 177,5 428,3 248,1 180,2 172,6 731,8 419,4 312,4 174,5
TOTAL 5172,9 7464,1 -2291,2 69,3 9503,7 13697,3 -4193,6 69,4 15558,1 20003,5 -4445,4 77,8 23637 30241,2 -6604,2 78,2
Année 1995 2001 2006 2008
Source : Rapports annuels BCT  
 
Tableau 4.3: Evolution du commerce extérieur avec les différents partenaires,   (%) 
 1995 2001 2006 2008 
Export Import Export Import Export Import Export Import 
EUROPE dont 80,7% 79,0% 82,0% 77,5% 80,6% 74,6% 76,3% 71,5% 
UE 78,9% 71,4% 79,9% 70,7% 77,2% 65,5% 72,0% 57,3% 
France 28,1% 25,6% 28,9% 25,8% 32,3% 22,6% 28,5% 18,5% 
Italie 18,7% 15,4% 23,2% 19,1% 22,1% 19,3% 20,7% 17,2% 
Allemagne 15,7% 12,5% 11,7% 9,5% 7,8% 7,9% 6,9% 7,0% 
AELE 0,5% 1,6% 0,6% 1,1% 2,2% 1,2% 2,4% 0,7% 
AUTRES PAYS 1,3% 6,0% 1,5% 5,7% 1,2% 7,8% 1,9% 13,5% 
AFRIQUE dont 8,5% 6,8% 7,1% 6,2% 9,8% 7,7% 10,3% 9,1% 
UMA 7,4% 5,6% 5,5% 5,0% 7,9% 6,6% 8,0% 7,7% 
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Algérie 3,4% 2,3% 1,1% 0,9% 1,6% 1,3% 2,1% 2,9% 
Libye 3,5% 2,6% 3,8% 3,4% 5,3% 4,8% 4,5% 4,4% 
Maroc 0,5% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% 0,5% 1,2% 0,4% 
EGYPTE 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,7% 0,7% 1,0% 
AMERIQUE 2,2% 7,4% 1,6% 6,6% 3,2% 5,9% 2,9% 6,7% 
ASIE 5,0% 5,9% 5,1% 8,1% 3,7% 10,6% 7,4% 11,3% 
AUTRES PAYS 3,6% 0,9% 4,2% 1,6% 2,7% 1,2% 3,1% 1,4% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Source : Rapports annuels BCT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 4.4: Degré d’ouverture (exprimé en pourcentage du PIB) des 4 Etats membres 
de l’accord d’Agadir, 2000 et 2004 
 
Degré d’ouverture = (importations +  exportations) / (2 x PIB), exprimé en pourcentage. 
Source: Rapport MEDSTAT II, Secteur Commerce Extérieur des Biens et Services : 
Caractéristiques du Commerce des Etats membres de l’Accord d’Agadir 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  181 
I.4.3.3 : Evolution de la structure du commerce extérieur (diversification des produits). 
Tableau 4.5: Evolution des exportations par secteur d‟activité, (MTND) 
Année  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Agriculture et pêche 181,8 169,9 181,4 207,1 181,8 206,4 314,7 299,4 300,7 334,6 411,6 433,6 543,0 617,5 
Industries 
agroalimentaires 
333,6 234,9 500,3 419,9 609,1 500,8 463,8 395,5 449,2 1 034,3 1 041,0 1 452,6 1 345,0 1 538,1 
Energie 436,9 563,0 555,9 417,7 498,0 967,5 877,7 911,9 1 032,6 1 151,0 1 757,3 2 017,6 3 137,8 4 079,9 
Produits miniers 61,6 62,5 55,1 54,0 66,6 85,5 84,2 78,1 70,2 61,9 76,8 58,2 90,4 205,0 
Industries 
manufacturières non 
alimentaires 
4 159,0 4 341,7 4 855,2 5 419,6 5 611,4 6 244,6 7 763,3 8 063,7 8 489,9 9 473,1 10 321,0 11 596,1 14 293,3 17 196,5 
TOTAL 5 172,9 5 372 6 147,9 6 518,3 6 966,9 8 004,8 9 503,7 9 748,6 10 342,6 12 054,9 13 607,7 15 558,1 19 409,6 23 637 
Source : Rapports annuels BCT 1996-2008 
 
Tableau 4.6: Evolution des importations par secteur d‟activité (MTND) 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Agriculture et pêche 555,4 350,9 502,5 479,8 412,1 517,2 682,3 863,3 626,4 725,5 805,5 910,5 1 628,4 1 921,4 
Industries 
agroalimentaires 
401,1 391,4 472,5 524,5 453,4 479,2 499,8 575,0 635,2 801,1 821,2 974,9 989,5 1 397,2 
Energie 511,3 591,2 659,8 450,6 641,8 1 198,1 1 273,4 1 227,1 1 456,2 1 658,0 2 267,7 2 859,0 3 001,6 4 913,8 
Produits miniers 21,7 29,6 32,1 30,3 50,0 41,7 66,9 37,5 43,1 32,8 40,0 35,7 43,3 54,9 
Industries 
manufacturières non 
alimentaires 
5 974,6 6 135,7 7 126,6 8 004,3 8 513,2 9 501,8 11 174,9 10 808,0 11 278,0 12 742,9 13 167,1 15 223,4 18 774,5 21 953,9 
TOTAL 7 464,1 7 498,8 8 793,5 9 489,5 10 070,5 11 738 13 697,3 13 510,9 14 038,9 15 960,3 17 101,5 20 003,5 24 437,3 30 241,2 
Source : Rapports annuels BCT 1996-2008 
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Figure 4.1: Evolution des exportations par secteur d‟activité, 
(MTND) 
 
Figure 4.2 : Evolution des importations par secteur d‟activité, (MTND) 
 
Elaboration des données présentées dans le Tableau 4. et Tableau 4. 
La structure des exportations est restée plus au moins stable avec un nette prépondérance des exportations dans le secteur des industries manufacturières non alimentaires (toujours 
en dessus de 70% même si on note une baisse à partir de 2002) et un pourcentage toujours en dessous de 10% pour les trois secteurs de l‟agriculture et pêche, des industries agro-
alimentaires et des produits miniers. Enfin, le secteur de l‟énergie a connu une croissance progressive à partir de 2001 passant de 9,4% des exportations totales en 2002, à 12,9% en 
2005 et à 17,3% en 2008. La même tendance avec des différences mineures est visible pour ce qui concerne les importations.  
 
I.4.3.4 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Au-delà des remarques déjà formulées on peut remarquer la contribution spécifique du programme MEDSTAT à l‟amélioration de l‟accès (et disponibilité) à l‟information 
réglementaire et statistique. 
I.4.3.5 Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE   
Unifié avec I.4.1.5. 
Sources : 
Accord d‟Association, Rapports Annuels de Suivi de la Mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en Tunisie ; comptes rendus du Sous-comité Industrie, Commerce 
et Services ; Note sur La libéralisation des échanges EuroMed et la transition fiscale, expérience et enseignements, M. Seiderer (Expert macro-économie -  Délégation de la 
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Commission Européenne en Tunisie), janvier 2008 ; Intégration mondiale de la Tunisie - Banque Mondiale, août 2008 ; www.cepex.nat.tn; www.investintunisia.tn; Rapports annuels 
BCT et Ministère des Finances ; Doing Business 2008 ; Rapport d‟évaluation de la FAS III, novembre 2005  
Méthodes : 
- Analyse documentaire 
- Entretiens  
- Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Section Opérations 1 F. Seiderer 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
 Chambre des députés 
Président et membres (21) de la Commission Finances 
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Q E 5: Dans quelle mesure les interventions CE en faveur des ressources humaines ont-elles contribué à la mise en œuvre des réformes sectorielles et 
à une meilleure qualité des services d‟éducation et formation professionnelle, et ont-elles amélioré l‟employabilité, en particulier des jeunes? 
CJ 5.1 Les programmes d‟appui de la CE ont contribué à la mise en œuvre d‟un nouveau cadre juridique et institutionnel dans le secteur de 
l‟éducation (de base, secondaire et tertiaire)  et de la formation professionnelle 
I.5.1.1 : Mise en place d‟un cadre juridique et d‟une pratique institutionnelle qui facilitent l‟articulation intra-secteur et avec la FP. 
Cadre Juridique : 
 
Jusqu‟en 2002 : La formation professionnelle était sous la tutelle du Ministère de l‟Emploi. L‟Education de base et secondaire (EBS) sous le Ministère de l‟Education et 
l‟Education supérieure sous le Ministère de l‟Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Technologie. Jusqu‟à cette date on ne trouve pas dans les textes 
normatifs d‟indications spécifiques à la coordination et articulation intra-sectorielle . 
 
À partir de 2002 : la Formation professionnelle et l‟Education de base et secondaire sont rattachées sous le même ministère, celui de l‟Education et de la Formation professionnelle 
(Décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002).  Parmi les attributions du nouveau ministère (Décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002), on en retrouve certaines qui impliquent 
une articulation entre FP et EB ainsi qu‟avec l‟enseignement supérieur : 
 Assurer la complémentarité et l'interaction entre les cycles, les cercles et les filières de l'enseignement scolaire et de la formation professionnelle et définir les modalités pour y 
parvenir, et préparer à l'enseignement universitaire et/ou à la vie active sur la base d'une répartition des apprenants dans les différentes filières, sections et spécialités en tenant 
compte de leurs aptitudes et des besoins structurels, présents et futurs, du marché de l'emploi. 
 Promouvoir les formes d'enseignement et de formation en alternance entre les établissements d'enseignement scolaire et les centres de formation professionnelle et dans le 
cadre du partenariat avec les entreprises économiques, de manière à améliorer l'employabilité des apprenants et à assurer l'adéquation entre la formation et les besoins du 
marché de l'emploi. 
 Etablir les référentiels, les normes et les standards nationaux requis dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation, et veiller à leur application et à leur 
développement au regard des changements ayant cours dans les secteurs de l'enseignement, de la formation et de l'emploi. 
Une articulation majeure entre les deux niveaux d‟éducation se fait aussi au niveau régional avec l‟établissement de Directions Régionales de l‟Education et de la FP (Décret 463-
2007, art. 2et 3) pour la gestion des établissements, ainsi que pour le suivi pédagogique. 
En 2002 avec le Décret 2002-1047 du 7/5/2002 on constitue le Conseil Supérieur pour le Développement des Ressources Humaines. Son rôle est de donner des avis sur les 
orientations de la politique nationale en matière d‟éducation ; enseignement supérieur ; formation professionnelle … (art2). En sont membres, entre autres, les ministres chargés de 
l‟éducation supérieure, de l‟éducation, de la formation professionnelle, de l‟emploi (art.3). Ce conseil se réunit au moins une fois par an (art .4). 
En 2008 l‟articulation entre les différents niveaux est améliorée davantage pour favoriser l‟employabilité.  
Au niveau de l‟éducation, la nouvelle loi sur l‟enseignement (loi 2008-9 du 11/2/2008) prévoit l‟articulation entre éducation secondaire et formation en alternance (art.27), et 
prévoit aussi que l‟éducation secondaire donne la possibilité de continuer les études soit dans le cycle universitaire, soit en intégrant la formation professionnelle (art.26). 
Au niveau de formation professionnelle, la loi 2008-10 du 11/2/2008 souligne la complémentarité avec le secteur de l‟éducation et de l‟enseignement supérieur (art.1). En outre, 
elle prévoit la co-tutelle pédagogique du MEFP sur les établissements de formation publics relevant d‟autres départements. 
En synthèse, à partir de 2008 l‟articulation entre les trois sous-secteurs de l‟éducation (de base, professionnelle et supérieure) se fait au nom de l‟employabilité et de la qualité de 
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l‟éducation et se concrétise institutionnellement par la création d‟un Bbaccalauréat professionnel qui ouvre l‟accès à l‟université, ainsi qu‟au monde professionnel, par la 
prédisposition de passerelles entre l‟enseignement général et la formation professionnelle et par l‟instauration de l‟alternance interne entre les établissement scolaires et de 
formation.  
Au niveau de l‟éducation supérieure, le décret 2008-2876 prévoit la coordination entre le bureau d‟appui à l‟employabilité et les autres politiques sectorielles dans le domaine de 
l‟emploi (art. 9) tandis que la nouvelle loi d‟orientation 2008-19 du 25 février 2008 voit dans l‟employabilité et la création d‟entreprises innovantes par les diplômés, une mission 
essentielle des universités qui sont évaluées sur les résultats atteints en matière d‟ employabilité et d‟attitudes créatrices des diplômés (art.45). 
I.5.1.2 : Niveau d‟application des réformes prévues au niveau de l‟éducation tertiaire dans les différentes structures universitaires du pays. 
I.5.1.3 : Degré de réalisation de la décentralisation des établissements scolaires. 
 
La loi d‟orientation de 2002 ne fait aucune mention de décentralisation ou de déconcentration, de même qu‟elle n‟évoque pas le nouveau rôle ou les nouvelles responsabilités des 
Directions régionales de l‟éducation (DRE) ( source PROMAN : deuxième rapport de suivi du programme CE d‟appui de l‟éducation de base, 2003).Cependant, dans le rapport 
d‟évaluation finale de ce programme (BASENET, 2005) on indique que le processus de décentralisation/déconcentration a été mis en œuvre et a permis de responsabiliser les 
intervenants aussi bien au niveau local que régional. Les directions régionales sont responsables notamment de : la carte scolaire au niveau de la région, les budgets et recrutements.  
Dans le même cadre, le « Conseil d‟établissement » et le « Conseil pédagogique des enseignants» ont vu le jour et assurent un relais aux dispositifs d‟accompagnement pédagogique.  
 
I.5.1.4 : Le secteur détermine sa politique de développement par un système de budgétisation annuelle et à moyen terme. 
Education de Base : un premier CDMT a été élaboré en 1999 mais selon l‟évaluation finale du programme de la CE, n‟était pas vraiment opérationnel et institutionnalisé.  
Education Secondaire : un premier CDMT a été élaboré en 2006 en vue du programme de la CE et suivant l‟expérience faite avec l‟éducation supérieure (source CF). Le Bureau 
d‟études et de planification et prospectives (BEPP) en est chargé. 
Formation professionnelle : le MEFP a élaboré un CDMT pour la FP en 2007 qui a été validé aussi par le Ministère des Finances. Le CDMT fait partie intégrante de la stratégie 
sectorielle : «  Stratégie de développement du secteur de la Formation professionnelle (2007-2011) ». Il est prévu que l‟institutionnalisation du processus de préparation et la 
validation du CDMT ainsi que son extension aux agences sous la tutelle du MEFP  (telles que l‟Agence Tunisienne pour la Formation Professionnelle) soient réalisés avec l‟appui 
du programme de la CE (source CF). 
 
Pour le secteur éducation sous le MEF, un premier CDMT sectoriel agrégé (2007-2010) a été élaboré en novembre 2007. Ce document était articulé autour des tableaux de 
synthèse des CDMT des sous-secteurs cycle de base, CDMT enseignement secondaire et CDMT de l‟administration centrale. Une actualisation de ce document a été faite sur la 
base de l‟approche GBO pour la période 2009-2012 à  la fin 2008. Un CDMT consolidé Education et Formation Professionnelle est prévu pour 2009. (source : 4eme rapport 
de suivi du programme d‟appui à l‟éducation secondaire, déc. 2008). 
 
Education supérieure : un premier CDMT a été préparé en vue du programme de la CE pour la période 2004-2006. Ce CDMT est agrégé au niveau national et couvre l‟ensemble 
des institutions universitaires sous la tutelle du MESRST. Il est prévu qu‟il soit développé par l‟université dans le cadre de l‟avancement de la décentralisation de la gestion financière 
au niveau des rectorats. Il doit progressivement incorporer aussi une ventilation des dépenses selon le type de filière, courte ou longue, conformément à la répartition utilisée dans 
le Xème Plan (source CF). 
 
En 2004 le Gouvernement a adopté une nouvelle loi organique du budget qui prévoit, dans son article 11, l'introduction d'une classification des dépenses par programme. Cet 
article indique que la « loi de finances peut autoriser l'affectation des crédits selon des programmes et missions », c‟est-à-dire que le budget sera structuré en missions, programmes 
et actions et que chaque programme sera précisé avec des objectifs, des indicateurs de performance et des cibles à atteindre. Le MEF (pour la formation professionnelle) et le 
MERST sont parmi les ministères pilotes pour l‟introduction du budget programme. Pour l‟implémentation de cette réforme un cadre législatif et un dispositif institutionnel de 
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pilotage ont été mis en place. Le dispositif de pilotage comprend aussi des unités de gestion dans les ministères  pilotes sous la responsabilité du ministre.  Pour le MEF, la mission 
de suivi du programme d‟éducation secondaire souligne la limite que la GBO ne soit pas élargie à tout le ministère. La révision des CDMT sectoriels selon celui global et la 
déclination des couts selon les programmes est en phase d‟élaboration pour être complétée dans les ministères pilotes pour le 2011. (source : 4eme rapport de suivi du programme 
d‟appui à l‟éducation secondaire) 
 
I.5.1.5 : Utilisation de rapports de statistiques sectorielles et de systèmes d‟information pour informer les décisions stratégiques et pour améliorer le pilotage du 
secteur. 
Le Ministère de l‟éducation et de la formation dispose d‟une base de données statistiques, portant sur l‟ensemble de ses activités. Elle est utilisée pour  toutes les études analytiques 
et prévisionnelles.  
Le site web du MEF, comprend des informations statistiques synthétisées se rapportant aussi bien au secteur de l‟éducation qu‟à celui de la formation.  
Le même site comprend les informations utiles aux différents intervenants dans les secteurs, subdivisées en trois rubriques comme suit :  
- Les projets et programmes ; 
- Les services aux usagers ;    
- La documentation 
Source : www.education.gov.tn 
 
Au niveau organisationnel, sous le Secrétariat Général se trouve le Bureau d‟Etudes, de la Planification et de la Programmation (BEPP) dont la mission est celle de procéder 
à la collecte des informations et statistiques relatives aux activités du ministère de l'éducation ainsi qu'à la planification de la politique du ministère.  Ce bureau est chargé de :  
» Produire, centraliser, analyser et diffuser les statistiques du ministère. 
» Élaborer le plan de développement du secteur éducatif, en collaboration avec les directions et les ministères concernés. 
» Assurer le suivi de l'exécution du plan de développement du secteur éducatif. 
» Participer à la préparation du budget du secteur éducatif et préparer annuellement, avec les directions concernées, la rentrée scolaire. 
» Élaborer toute étude en matière d'enseignement en liaison avec le développement économique du pays. 
» 
Élaborer et actualiser la carte scolaire, analyser la capacité d'accueil dans les établissements d'enseignement de base et d'enseignement 
secondaire et étudier les modalités permettant une répartition rationnelle des moyens entre les établissements. 
» Concevoir et exploiter les modèles de projection relatifs aux besoins de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire 
» 
Réaliser les études prévisionnelles relatives aux effectifs des élèves et aux besoins en enseignants et en locaux des différents cycles 
d'enseignement  
 
Le BEPP est aussi le bureau chargé de l‟élaboration du CDMT pour la partie Education. 
 
Pour la formation professionnelle, la loi 2008-10, prévoit la  création d‟un Observatoire Nationale des compétences et des Métiers qui a pour objectif d‟anticiper les besoins du 
secteur économique ainsi que de faire le suivi des ressortissants de la formation (art. 54). Selon le rapport de suivi de Manform II (octobre 2008) à ce stade cet Observatoire n‟était 
pas encore opérationnel. 
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Au niveau de l‟enseignement supérieur, le MERST prévoit sous le cabinet un Bureau d‟Etudes, Planification et Programmation (BEPP) chargé de la collecte, analyse et 
diffusion des statistiques sectorielles ainsi qu‟entre autre de contribuer à l‟élaboration de la stratégie sectorielle et de la réalisation d‟études prévisionnelles ( Décret 2008-2876 d‟aout 
2008).  
 
I.5.1.6 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Pour l‟éducation de base, le programme de la CE via les conditionnalités illustrées dans la CF, soutient le processus de décentralisation avec deux indicateurs dans la composante 
4 et l‟élaboration de la stratégie sectorielle avec un appui à l‟évaluation et à la recherche sur l‟éducation qui comprend aussi l‟analyse des flux et le lien avec la formation 
professionnelle (composante 5, 3 indicateurs) . Le programme prévoit aussi un indicateur concernant l‟articulation intersectorielle pour mettre en cohérence les différentes 
composantes de l‟éducation de base  (composante 7, indicateur 3).  Le rapport d‟évaluation finale du programme de la CE (BASENT, 2005) cite : « L'impact du Programme sur les 
objectifs prioritaires pour le gouvernement tunisien est mesuré par un renforcement institutionnel significatif et une capacité accrue de pilotage de la réforme qui dépasse le cadre 
de la gestion des dysfonctionnements pour aborder dans toute sa diversité l‟adaptation des ressources humaines dans un esprit de renforcement de la cohésion sociale à travers un 
système éducatif équitable et budgétairement soutenable ». Selon cette évaluation finale, le dialogue entre la CE et les autorités tunisiennes autour de ce programme était de haut 
niveau et a permis un véritable dialogue sur la politique et la réforme sectorielle. 
 
Education Secondaire : le programme de la CE appuie les aspects institutionnels en finançant une partie du besoin de financement du secteur estimé sur la base de la stratégie 
sous-sectorielle,  par un indicateur concernant les directions régionales; et par l‟AT qui appuie l‟utilisation et l‟institutionnalisation du CDMT. 
Enseignement supérieur : Le programme de la CE appuie financièrement la réforme du secteur selon la stratégie sectorielle sur la base du besoin de financement ressortissant du 
CDMT et se focalise entre autre sur les aspects institutionnels suivants par des indicateurs prévus pour les décaissements : décentralisation et autonomie des universités (indicateur 
8 et 9) et partenariat avec le secteur privé (indicateur 10). L‟AT est prévue pour appuyer l‟institutionnalisation du processus de préparation et suivi du CDMT ainsi que pour 
appuyer des aspects de la réforme tels que la création des observatoires dans les universités et la mise en œuvre de la décentralisation des universités. 
Formation Professionnelle : avec Manform II  la CE contribue aux résultats ci-dessus par : i) le financement d‟environ deux tiers du besoin de financement ressortissant du 
CDMT ; ii) une AT qui appuie l‟institutionnalisation (renforcement des capacités dans la collecte, analyse et utilisation des données pour la prévision des besoins financiers, 
consolidation du processus de préparation du CDMT et de consultation interministérielle) et l‟extension du CDMT qui renforce la capacité statistique du ministère de produire, 
analyser et utiliser pour la prévision des besoins et la planification, des données sectorielles et sur l‟environnement économique ainsi que de piloter la stratégie sectorielle; iii) des 
indicateurs pour le paiement de la tranche variable liés à la création de l‟observatoire des compétences et métiers(IOR 1)  et concernant le CDMT (IOR 10). Manform I prévoit 
parmi les résultats relatifs à l‟objectif 2 (qualité et quantité de l‟offre) des activités d‟appui institutionnel au niveau des centres de formation notamment dans le développement d‟un 
modèle de gestion fondé sur les critères de coût/efficacité, et dans l‟introduction de la pratique de réaliser des évaluations et bilans des centres en fonction de leur capacité 
d‟adaptation à la demande aboutissant à un plan d‟action avec les moyens à mettre en œuvre ( source CF, DAT). Selon le rapport de suivi de MANFORM II, le modèle de gestion 
appuyé par Manform I montre plusieurs  limitations. Notamment, les conseils d‟établissement ne sont plus à jour avec les textes actuels tandis que le renforcement du rôle des 
DERF met en cause l‟autonomie prévue des centres de formation. 
 
Pour ce qui concerne l‟institutionnalisation du CDMT, selon le dernier rapport de suivi de l‟ABS «  Education Secondaire » ( décembre 2008), le MEF, via le BEPP s‟est approprié 
la méthodologie grâce à l‟appui de l‟AT de la CE prévue dans le cadre de l‟ES, mais nécessite encore l‟appui de l‟AT pour finaliser les travaux de programmation. L‟AT fournie par 
la CE dans ce domaine a été cruciale pour le BEPP bien que des retards aient été enregistrés et toutes les actions d‟AT n‟aient pas été réalisées. En particulier le soutien aux DERF  
reste déficitaire dans l‟application régionale du CDMT. À fin 2008, un défi important à l‟institutionnalisation était représenté par l‟introduction de la GBO et la constitution de 
l‟unité de pilotage au niveau du MEF avec du personnel compétent. 
 
En ce qui concerne la formation professionnelle, selon le rapport de suivi de MANFORM II d‟octobre 2008 « L’institutionnalisation du CDMT est confirmée. Le MEF s’est doté d’une 
équipe dynamique et compétente quant à l’élaboration du CDMT. La Direction de la Programmation et des projets du MEF est responsable du CDMT « Formation Professionnelle » tant pour sa préparation, 
sa gestion que pour sa mise à jour et son actualisation annuelle. Le CDMT « formation professionnel » est opérationnel et est à même de fournir un cadre budgétaire à moyen terme tenant compte des prévisions 
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macro-économiques, et, capable de dégager les besoins de financement nécessaires sur la base d’hypothèses cohérentes. Il semble constituer un véritable outil d’aide à la décision quant à la programmation, la 
définition des résultats attendus et la gestion des activités liées de la formation professionnelle. » 
 
On remarque que dans le MEF, selon les deux rapports cités, deux différents bureaux sont chargés du CDMT : le BEPP pour l‟éducation de base et secondaire et la Direction de la 
Programmation et des Projets pour la formation professionnelle. 
Pour les autres aspects institutionnels, le rapport de suivi du programme d‟appui à l‟Education secondaire indique : « Au niveau central, le nouvel organigramme résultant de la mise en place 
effective de la réforme a été élaboré. Cependant, pour un certain nombre de fonctions et de postes il n’est pas encore opérationnel. [..]les capacités institutionnelles de suivi et de pilotage de la réforme au niveau du 
secondaire sont effectives au niveau du BEPP. L’équipe actuelle est dynamique et compétente. Les données statistiques sont produites et sont mises à jour périodiquement.  Un renforcement de l’équipe est cependant 
nécessaire au niveau de l’actualisation et de la généralisation du CDMT et toutes les démarches visant à la mise en place de la GBO. Elle est en cours. Au niveau des DREF, on ne peut que regretter pour 
l’instant le manque persistant de cadres suffisamment qualifiés – et ayant l’expérience voulue – pour remplir efficacement les organigrammes prévus ». 
 
I.5.1.7 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus (à vérifier  
Plusieurs instruments semblent a priori cibler les jeunes. Ainsi, les programmes de promotion de l‟emploi  ainsi que les Réformes de l‟éducation sont mal connus ou peu efficaces 
auprès des jeunes, particulièrement peu efficaces pour les diplômés en sciences exactes. En faisant reposer le poids de l‟absence de l‟allocation chômage sur le secteur privé, le 
système actuel non seulement pénalise la compétitivité des entreprises, mais tend à freiner la création de l‟emploi et contribue à la précarisation des employés.  
 
CJ 5.2 Les programmes d‟appui de la CE dans le secteur de l‟éducation (base, secondaire et tertiaire) et de la formation professionnelle ont contribué 
à l‟amélioration de la qualité et de la quantité de l‟offre 
 
 
I.5.2.1 : Indicateurs relatifs41 au secteur de l‟éducation de base, secondaire et tertiaire :  
Rappel des éléments de la réforme concernant la qualité et la quantité 
Education de base : la réforme a concerné d‟abord l‟universalisation de l‟éducation de base rendue obligatoire et gratuite jusqu‟à 16 ans, et ensuite elle a eu comme 
objectifs l‟amélioration de la qualité dans l‟équité et égalité de chance. Dans ce cadre, les actions mises en œuvre ont visé :i) la réduction de l‟abandon scolaire par des 
actions de soutien, d‟amélioration des conditions de travail des enseignants (mobilier, salles, équipement), stabilisation des enseignants dans les instituts moins performants, 
amélioration du transport scolaire et élargissement des réfectoires, création des bureaux d‟écoute pour le 2ème cycle et les cellule de travail social, le suivi et conseil en formation 
pour les étudiants ; ii) l‟amélioration des indicateurs de qualité de base : ratio élève par enseignant, élève par classe ; iii) amélioration de la qualité des enseignants par une 
augmentation de l‟encadrement par des inspecteurs, l‟amélioration de la formation initiale et l‟intensification du suivi pédagogique et de la formation continue ;   iv) amélioration 
de la qualité de l‟enseignement par la révision du curricula et des programmes, l‟introduction des TIC, de la langue étrangère et l‟allégement des matières et changement 
d‟horaires, par l‟introduction d‟une nouvelle méthode d‟évaluation des étudiants et un renforcement de leur suivi. (source : Rapport National sur le développement de l‟Education 
2004-2008). 
Education secondaire : l‟objectif de la qualité s‟encadre dans l‟amélioration de l‟articulation de l‟éducation secondaire avec les exigences de l‟enseignement supérieur et du monde 
de l‟entreprise tout en offrant une chance pour tous selon ses propres compétences et orientations. Cela est réalisé grâce à une souplesse majeure dans l‟organisation  et  une 
diversification des prestations selon quatre axes principaux : 
- Nouvelle organisation de l‟éducation secondaire ; 
                                                   
41 Une meilleure articulation des indicateurs sectoriels sera possible sur la base des analyses issues des phases documentaires des deux études : évaluation pays et évaluation des 
opérations d‟appui budgétaire dans ces secteurs. 
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- la diversification et la multiplication des filières de l‟enseignement secondaire ; 
- la rénovation du système d‟orientation, 
- l‟amélioration de la vie scolaire, d‟enseignement et d‟étude dans les lycées ; 
 
Education supérieure : l‟objectif de la qualité de l‟enseignement supérieur est poursuivi, d‟une part, par: 
- l‟introduction du système LMD 
- le renforcement de l‟efficacité des programmes de formation académique 
- l‟amélioration des disponibilités financières des institutions 
- l‟informatisation des services (bibliothèque, inscription…) 
- le renforcement de la formation des formateurs 
 
D‟autre port, en mettant l‟employabilité comme priorité des priorités. Dans ce cadre : 
- renforcement de la formation transversale et de la formation pratique 
- participation des professionnels aux commissions sectorielles ; 
- construction des licences appliquées combinées avec les professionnels 
- le renforcement du partenariat avec l‟environnent socio-économique 
- la diffusion de la culture d‟entreprise 
- adoption de la formation à distance 
- répartition des universités et pole universitaires dans les régions 
 
 Taux de redoublement et d‟abandon par genre, groupe social, région / gouvernorat et zone (selon leur disponibilité) 
 
Tableau EQ5. 1 : Données du 1er cycle de l'enseignement de base (Public) -1996-2008 
Années scolaires Abandons % du total Redoublant % du total Passants % du total Total Filles Garçons  
1996-97 47920 3,3 283552 19,7 1109671 77,0 1441143 681213 759930 
1997-98 49585 3,4 263405 18,3 1127489 78,3 1440479 681395 759084 
1998-99 46484 3,2 228295 15,9 1158117 80,8 1432896 678820 754076 
1999-00 41219 2,9 193738 13,8 1168772 83,3 1403729 665813 737916 
2000-01 25899 1,9 130331 9,6 1207163 88,5 1363393 648978 714415 
2001-02 23711 1,8 116851 8,9 1174274 89,3 1314836 626164 688672 
2002-03 22650 1,8 89367 7,1 1153445 91,1 1265462 603179 662283 
2003-04 20962 1,7 100666 8,3 1094260 90,0 1215888 579980 635908 
2004-05 19759 1,7 68592 5,9 1082668 92,5 1171019 558906 612113 
2005-06  0,0 68592 6,1 1051832 93,9 1120424 534889 585535 
2006-07  0,0 79147 7,5 974269 92,5 1053416 502919 550497 
Source : Institut National des Statistiques : Annuaire statistiques 2007 
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Tableau EQ5.2 : Données du 2ème cycle de l'enseignement de base (Public) et secondaire 2003-2008 
 2008-07 2007-06 2006-05 2005-04 2004-03 
A- 2ème Cycle de l‟enseignement de base  
7ème année  238319 266297 250352 247571 245981 
Nouveaux  172946 202037 186013 186686 187047 
Redoublants  65373 64260 64339 60885 58934 
% Redoublants 27,4 24,1 25,7 24,6 24,0 
8ème année  189500 176605 176555 176077 180546 
Nouveaux  160614 147771 147714 150399 155696 
Redoublants  28886 28834 28841 25678 24850 
% Redoublants 15,2 16,3 16,3 14,6 13,8 
9ème année  141830 144162 145079 152440 156478 
Nouveaux  129704 130698 130360 138731 145907 
Redoublants  12126 13464 14719 13709 10571 
% Redoublants 8,5 9,3 10,1 9,0 6,8 
B- Enseignement secondaire 
1ère année  146195 144687 155947 159341 166310 
Nouveaux  123517 121863 127295 133646 143693 
Redoublants  22678 22824 28652 25695 23117 
% Redoublants 15,5 15,8 18,4 16,1 13,9 
2ème année  115364 120427 133627 141153 133356 
Nouveaux  100795 111022 107526 119113 116364 
Redoublants  14569 9405 26101 22040 16992 
% Redoublants 12,6 7,8 19,5 15,6 12,7 
3ème  année  108977 125032 103733 103876 98549 
Nouveaux  95709 114585 92631 94180 91438 
Redoublants  13268 10447 11102 9696 7111 
% Redoublants 12,2 8,4 10,7 9,3 7,2 
4ème  année  129400 111606 110224 104420 94518 
Nouveaux  100529 83238 84455 82106 78335 
Redoublants  28871 28368 25769 22314 16183 
% Redoublants 28,7 34,1 30,5 27,2 20,7 
Ensemble (A+B)  1069585 1088816 1075517 1084878 1076238 
Nouveaux  883814 911214 875994 904861 918480 
Redoublants  185771 177602 199523 180017 157758 
% Redoublants 17,4 16,3 18,6 16,6 14,7 
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Source : Institut National des Statistiques : Annuaire statistiques 2007 
 
 Evolution des effectifs, enseignants et salles dans le primaire et le secondaire par région, gouvernorat et zone (selon leur disponibilité) 
Tableau EQ5.3 : Evolution des effectifs, enseignants et salles dans l‟éducation de base et secondaire 1993-2009 
Année 
Scol. 
1er cycle Enseignement de base 2ème cycle Enseignement de base et enseignement secondaire 
Ecoles Classes Elèves Enseignants Etablissement Classes Elèves Enseignants 
1993-94 4164 46 995 1467411 55720 665 17618 605935 26817 
1998-99 4441 47 299 1432896 59877 938 25381 874814 39148 
2003-04 4487 47 532 1215888 58761 1161 33103 1076238 55717 
2008-09 4513 45 374 1006488 59011 1325 36245 1006143 71880 
Source : Statistiques de l‟éducation et de la formation 2008-09 
 
Tableau EQ5.4 : Evolution du nombre d‟élèves par classe 1998-2009 
Année scolaire Enseignement de base Enseignement 
secondaire 1er Cycle 2ème Cycle 
1998-1999 30,3 34,6 34,3 
2003-2004 25,6 32,8 32,1 
2008-2009 22,2 28,6 26,9 
Source : Statistiques de l‟éduction et de la formation_0809 
 
 Niveau de formation des enseignants par sous secteur et région, gouvernorat et zone (selon leur disponibilité) / Nombre de professeurs ayant un doctorat  
Tableau EQ5.5 : Education : Enseignants dans l‟éducation de base et secondaire par niveau de formation – pourcentage 
Année Scolaire 1er cycle enseignement de base (1) 2ème cycle enseignement de base et 
enseignement secondaire (2) 
1998-1999 50,5% 79,1% 
2003-2004 67,2% 80,0% 
2008-2009 75,6% 88,3% 
(1) Professeur des écoles primaires, maître d‟application principal, maître d‟application 
(2) Professeur agrégé principal, professeur agrégé, professeur principal hors classe, professeur principal, professeur hors classe, professeur d‟enseignement secondaire. 
Source : Statistiques de l‟éduction et de la formation_0809 
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 Nombre de professeurs universitaires et secondaires par typologie de contrat et années de services 
 
TABLEAU EQ5.6 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : EVOLUTION DES ENSEIGNANTS PAR GENRE ET ENCADREMENT 1987-2008 
Enseignement et taux d‟encadrement  1987/88 1995/96 2007/08 
Nombre d‟enseignants 3 775 6 481 18 608 
Taux d‟encadrement  11,6% 17,4% 18,0% 
Part des femmes  16,8% 26,1% 42% 
Source : MES Ŕ Indicateurs et comparaison internationale  
 
 TABLEAU EQ5.7 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – EVOLUTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT A PLEIN TEMPS  PAR CATEGORIE     
2004/2005  2003/2004  2002/2003  2001/2002  2000/2001  ASEANGSESNE 
1378 1120 1016 906 855 ssrerPPrnsP rt sertsrP tr orfessrforP 
8371 7255 6399 6518 6026 sertsrP ePPsPteftP rt ePPsPteftP 
1645 1487 1500 1424 1320 éfsarsPstessrP tr ie Pefts  
4929 4415 3738 2286 1843 EntsrP (lsre tr i'rfPrsnfrsrft Prorftessr ,sfnsfsrnsP ,
sstrosfP  
348 423 284 278 249 AtsefnrsP 
16671 14700 12937 11412 10293 xuatoT  
Source : MES, décembre 2009 
 
TABLEAU EQ5.8 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - PERSONNEL ENSEIGNANT A PLEIN TEMPS  PAR CATEGORIE ET TYPOLOGIE DE CONTRAT  EN  2007   
Catégories Total  Contractuels  Statutaires  
Professeurs et maître de conférences 1693 58 1635 
Assistants et maîtres assistants 9598 2669 6929 
Hospitalo-universitaires  1515 1 1514 
Technologues  1082 24 1058 
Assistants technologues  756 645 111 
Autres (*) 3688 551 3137 
Etrangers  276 276   
Total  18608 4224 14384 
dont femmes  7824 2069 5755 
Source : Institut National des Statistiques : La Tunisie en Chiffres 2007 
 
 Ratio étudiant/enseignants par niveau d‟éducation et par gouvernorat et zone (selon leur disponibilité), et ratio étudiant/établissement (universitaires) par gouvernorat / zone et 
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par secteur (selon leur disponibilité). 
 
 Nombre de nouveaux CV introduits dans le secondaire et au niveau universitaire / Degré d‟introduction des technologies de l‟information et de la communication dans 
l‟enseignement secondaire et tertiaire / Nombre et typologie d‟universités et de professeurs ayant participé aux programmes Tempus et de mobilité 
I.5.2.2 : Indicateurs relatifs à la formation professionnelle : 
 
La réforme de la formation professionnelle du point de vue de la qualité et quantité de la FP s‟est effectuée surtout dans le cadre du programme MANFORM approuvé en 1995 et 
couvrant la période 97-2006 à travers de 4 axes: i) renforcement de la demande; ii) renforcement de la qualité et adaptabilité de l‟offre (mise à niveau); iii) mise en œuvre de la 
gestion active du marché de l‟emploi et de la formation continue; et iv) adoption de la démarche qualité. La nouvelle stratégie couvrant la période 2007-2011 continue le travail de 
MANFORM en tant que mise à niveau du système (augmentation de l‟accès à la formation continue et du nombre des diplômés) et ajoute comme objectifs celui de l‟augmentation 
du financement de la FP et de la promotion de la FP comme voie de réussite (promotion de la demande).  
 
 
 Evolution de la capacité de formation du système en termes d‟effectifs et de couverture du territoire  
 
GRAPHIQUE EQ5.1. : ÉVOLUTION DES APPRENANTS INSCRITS AUX CENTRES RELEVANT DU MEF (1995-2007) 
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Source : Rapport de Suivi MANFORM II, oct. 2008 sur données ATFP 
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TABLEAU EQ5.9 : FORMATION DIPLOMANTE : EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CENTRES, MODE DE FORMATION, ET GENRE 2004-2008 
 
Effectifs selon le type de centres   2004 2005 2006 2007 2008 
Centres sectoriels  27 206 31 280 34 065 35 892 39256 
Centres de formation et d‟apprentissage  19 512 20 843 23 628 29815 33301 
Etablissements privés  3 836 3 886 2 620 3666 3666 
Total  50 554 56 009 60 313 69373 76223 
 
Effectifs selon le mode de formation  2004 2005 2006 2007 2008 
Alternance  27 888 35 927 38 718 50 096 57 707 
Apprentissage  6 020 5 921 11 239 7 432 6 288 
Résidentiel  16 646 14 161 10 356 11 845 11 188 
Total  50 554 56 009 60 313 69 373 76 223 
 
Effectifs selon le genre   2004 2005 2006 2007 2008 
Garçons  32 045 36 189 39 297 46 496 52 070 
Filles  18 509 19 820 21 016 22 877 24 153 
Total  50 554 56 009 60 313 69 373 76 223 
Source : Statistiques de l‟éduction et de la formation  
 
 TABLEAU EQ5.10 : FORMATION NON DIPLOMANTE : EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR LIEU DE FORMATION ET GENRE Ŕ 2004-2006   
 
Evolution selon le lieu de formation et le genre 
 
2004 2005 2006 2007 2008 
Apprentissage dans les institutions 
économiques  
36 291 34 972 33 253 32 492  32 698 
Centres de la jeune fille rurale  1 065 1 074 768 864 905 
Centres de formation en artisanat 436 567 554 1928 3960 
Etablissements privés  19 004 17 541 18 541 20569 20569 
Total  56 796 54 154 53 116 55 853 58 260 
Dont filles  36 280 25 951 25 385 24716 25 069 
Source : Statistiques de l’éduction et de la formation  
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GRAPHIQUE EQ5.2: ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DE FILLES PARMI LES APPRENANTS ET LES APPRENTIS (2000-2007) 
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Source : Rapport de suivi MANFORM II, oct. 2008   d’après les données du MEF 
Graphique EQ5.3: Répartition par gouvernorat du ratio de nombre d‟apprenants pour 100.000 habitants (2007) 
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Source : Rapport de suivi MANFORM II, oct. 2008   d‟après les données du MEF et de l‟INS  
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 Taux de réussite dans la formation diplômante par genre et groupe social (selon leur disponibilité) 
 
 
Source : Document de stratégie sectorielle 2007-2011 Ŕrésultats atteints par MANFORM (1997-2006), CF MANFORM II 
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 Degré et typologie de partenariat avec l‟entreprise 
 
GRAPHIQUE EQ5.4 : REPARTITION DES APPRENANTS PAR MODE ET POIDS DE LA FORMATION AVEC L‟ENTREPRISE (1998-2007) 
 
9 530 7 694 8 505 10 020 13 885 16 459 22 830 20 947 18 817 12 832 10 042 7 365 8 520
768 2 606 4 396
4 106
6 200
6 804
6 291 11 891
17 358
28 184
36 322
44 001
58 184
7%
25%
34%
29%
31%
29%
22%
36%
48%
69%
78%
86% 87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Formation avec l'entreprise
Résidentielle
Part de la Formation avec l'entreprise
Effectif des apprenants Poids de la formation avec l'entreprise
 
Source : Rapport de suivi MANFOR II, oct 2008 d‟après données ATPF 
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Tableau EQ5.12 : Formation continue : évolution des entreprises bénéficiaires, des participations d‟employés et des montants agréés par instrument 
de financement (1997-2007) 
 (Montants en 1000 
DT) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pronafoc                        
  Montants agréés 2 261 2 600 5 557 5 900 4 909 5 200 4 330 5 727 6 948 5 139 7 417 
  
Nombre 
d'entreprises 1 240 2 006 2 182 1 561 1 101 1 473 1 358 2 306 2 849 1 983 2 881 
  
Nombre de 
participants 9 141 12 210 33 900 25 479 22 876 18 850 22 372 24 099 42 209 45 756 38 975 
Ristourne                        
  Montants agréés 16 625 16 955 20 212 20 406 24 367 21 976 29 944 23 531 27 980 26 443 28 007 
  
Nombre 
d'entreprises 1 240 2 006 2 059 1 463 934 1 473 1 358 2 282 2 849 1 849 2 008 
  
Nombre de 
participants 65 330 90 844 99 668 64 249 86 727 65 956 
102 
265 
121 
587 
129 
430 
120 
600 
147 
644 
Article 39                        
  Montants agréés 654 548 700 0 116 393 117 582 544 0 146 
  
Nombre 
d'entreprises 10 13 12 0 4 3 1 5 3 0 2 
  
Nombre de 
participants 265 973 490 0 213 53 15 107 133 0 204 
Total                        
  Montants agréés 19 540 20 103 26 469 26 306 29 392 27 569 34 390 29 840 35 472 31 582 35 570 
  
Nombre 
d'entreprises 2 490 4 025 4 253 3 024 2 039 2 949 2 717 4 593 5 701 3 832 4 891 
  
Nombre de 
participants 74 736 
104 
027 
134 
058 89 728 
109 
816 84 859 
124 
652 
145 
793 
171 
772 
166 
356 
186 
823 
Source : Rapport de suivi MANFORM II, oct 2008 d‟après données du CNFCPP 
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 Niveau de financement du privé dans la FP 
 
Tableau EQ5.13 : Etablissements de formation professionnelle privée 
Années Nbre 
d‟établissements 
actifs 
Dont spécialisés 
en formation 
continue 
Dont opérant 
principalement 
en formation 
initiale 
Effectifs en 
formation 
2004 1629 995 634 23000 
2005 2183 1488 695 (*) 25000 
Source : MEF : Rapport national sur le développement de l‟éducation : 2004-08 
(*) 130 ont obtenus l‟homologation de certains de leurs diplômes  
 
I.5.2.3 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Education de base : Le programme de la CE appuie tous les axes de la réforme en finançant le programme sectoriel à raison d‟environ 20% (40M€ sur 181M€ du programme). 
Les indicateurs auxquels les décaissements des tranches variables sont liés se réfèrent aux aspects suivants du programme visant la qualité et en partie l‟équité : l‟amélioration de la 
formation continue des enseignants (qualité des inputs), l‟introduction de l‟approche par compétence de base (pertinence de l‟éducation), décentralisation (qualité de la gestion et 
équité du système) et amélioration de l‟accès aux catégories plus défavorisées et de l‟offre dans les zones à priorité éducative, l‟amélioration de la recherche sur l‟éducation.  Les 
indicateurs retenus ci-dessus indiquent une amélioration importante de l‟efficacité interne de l‟éducation de base du premier cycle avec une réduction importante du  taux de 
redoublants et l‟élimination de l‟abandon qui sont fortement liés à l‟introduction de l‟approche par compétences de base (BASENET, rapport d‟évaluation finale du programme de 
la CE d‟appui à la réforme sectorielle, mai 2005), mais encore des limites dans le deuxième cycle. Les données disponibles actuellement ne donnent pas une ventilation par région 
pour voir les implications en termes d‟équité de chance. Au niveau de la formation des enseignants, les données disponibles montrent une amélioration du niveau de formation des 
enseignants dans le premier cycle avec une augmentation d‟environ 50% des enseignants avec le niveau de professeur/ maître entre 1999 et 2009. Education secondaire : Le 
programme de la CE appuie tant l‟amélioration de la qualité que de la quantité de l‟éducation secondaire par la contribution au financement de la stratégie sectorielle, financement 
qui n‟est pas ciblé. L‟accent est quand même mis sur la qualité de l‟éducation, plutôt que sur les aspects quantitatifs de l‟offre dans une optique d‟amélioration de l‟employabilité des 
jeunes via les indicateurs pour le décaissement des tranches variables. Par rapport aux indicateurs ci-dessus retenus, il ressort que les résultats les plus importants sont les résultats 
quantitatifs, par l‟augmentation des établissements, et les inputs (classes et enseignants). Les efforts en termes de qualité (formation et encadrement des enseignants, introduction 
des TIC, meilleure orientation des étudiants, introduction de nouvelles filières, etc.) ne se sont pas traduits par une amélioration stable de l‟efficacité interne (le taux de redoublants 
reste important et n‟est pas diminué) sur la période couverte par le programme de la CE (2006-2008).   
Education supérieure : le programme de la CE appuie l‟amélioration tant qualitative que quantitative de l‟offre d‟éducation supérieure. La première via le financement non ciblé 
de la stratégie sectorielle, la deuxième aussi via les indicateurs de décaissement des tranches variables qui se focalisent sur des indicateurs de qualité des inputs, le pilotage des 
universités ainsi que l‟employabilité future des diplômés. D‟autres bailleurs, notamment le FADES, OPEC et BID interviennent dans l‟amélioration des infrastructures et donc sur 
les améliorations quantitatives de l‟offre et par conséquence sur certains aspects de l‟accès. Il est difficile d‟établir une relation spécifique avec le programme de la CE. Par rapport à 
la qualité de l‟enseignement, on observe une augmentation importante des enseignants qui ont presque triplé entre 1996 et 2008 en ligne avec l‟augmentation des étudiants, mais à 
laquelle n‟a pas correspondu une augmentation similaire du taux d‟encadrement. Cette augmentation des enseignants semble s‟être réalisée en augmentant surtout les maîtres 
assistants et les assistants qui représentent encore la catégorie principale du personnel enseignant. En 2007 les assistants représentaient 50% du personnel enseignant contre 9% des 
professeurs et maîtres de conférences. Il faut noter aussi que presque un tiers des assistants sont des contractuels. 
Formation professionnelle : L‟appui de la CE a financé pour la période 1997-2006 10% du programme sectoriel MANFORM (450M€) mais d‟autres bailleurs ont aussi financé ce 
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programme : BM (45M€, AFD 29 et puis 24 M€, FADES 28.5M€). c‟est pourquoi la relation entre les indicateurs ci-dessus et les inputs de la CE n‟est pas facilement identifiable et 
selon l‟évaluation finale du programme CE il est difficile (et inutile en fait) d‟associer la plupart des réalisations à des appuis extérieurs précis. Tous ont contribué au succès de 
l‟opération ou sont tributaires des échecs rencontrés (page 40). Ce premier appui a visé notamment l‟amélioration du partenariat avec l‟entreprise et la mise à niveau du système de 
FP du point de vue de la gestion et qualité des centres comme de la capacité de fournir une formation plus adaptée aux besoins du marché et en quantité supérieure. Le deuxième 
appui est de 30 M€ représente 60% des besoins de financement sur la période 2007-2009 selon le CDMT sectoriel (source : CF MANFORM II), et 12% des ressources allouées au 
programme par l‟Etat tunisien. Ce programme vise encore l‟amélioration de l‟offre par une approche par demande et collaboration avec l‟entreprise, l‟amélioration de la qualité de la 
formation par une meilleure formation et encadrement des enseignants, et l‟amélioration du pilotage du secteur. Par rapport aux indicateurs retenus, on observe une augmentation 
très importante de la formation en entreprise (graphique 3) entre 1999 (7,5% des apprenants) et 2008 (87%) ainsi qu‟une augmentation, bien qu‟irrégulière, de la formation continue 
du personnel des entreprises, avec une croissance d‟environ 50% des participants et presque de 100% des entreprises bénéficiaires. De même,en termes de capacité du système, les 
effectifs de la formation diplômante ont augmenté de 50% tandis que dans la formation non diplômante les effectifs ont presque stagné.  
 
I.5.2.4 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus.  
CJ 5.3 Les programmes de la CE en appui aux secteurs de l‟éducation et de la formation professionnelle ont contribué à accroître l‟employabilité des 
jeunes et à la réduction du chômage 
I.5.3.1 : Nombre de diplômés universitaires et de l‟école secondaire technique trouvant un emploi dans l‟année successive à l‟obtention du diplôme, par genre et 
groupe social (selon leur disponibilité) 
Tableau EQ5.14 : Année d‟obtention du diplôme des sans emplois parmi les diplômés de l‟enseignement supérieur (en milliers) 
Année Mai 2006 Mai 2007 Mai 2008 
2008 - - 6,1(*) 
2007 - 5,1 27,0 
2006 4,1 25,8 19,5 
2005 23,9 17,8 13,9 
2004 14,7 13,0 8,4 
2003 10,0 8,3 3,5 
2002 5,8 5,2 2,1 
2001 3,8 3,4 1,2 
2000 3,4 3,0 1,3 
1999 et avant et non déclarés  7,9 7,3 6,2 
Total  73,6 88,9 89,2 
Source : INS : Recensement sur la population et l‟emploi en 2007 et 2008 
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TABLEAU EQ5.15 : POURCENTAGE DE NON EMPLOI  PARMI LES DIPLOMES DE L‟ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN 2007 SELON L‟ANNEE D‟OBTENTION DU DIPLOME 
 
Année d‟obtention du diplôme Pourcentage 
2006 61,7 
2005 43,7 
2004 37,5 
2003 29,8 
2002 22,5 
2001 19,7 
2000 13,0 
1999 et avant  2,9 
Total  19,3 
Source : INS : Recensement sur la population et l‟emploi en 2007 
 
 
I.5.3.2 : Nombre de diplômés de la FP trouvant un emploi dans l‟année successive à la fin de la formation, par genre et groupe social (selon leur disponibilité) 
 
I.5.3.3 : Perception des jeunes diplômés des trois systèmes (secondaire, tertiaire et professionnel) par rapport à leur capacité de trouver un poste, dans les domaines 
de formation spécifiques  
I.5.3.4 : Nombre de participants aux cours de FP qui ont préservé leur poste de travail ou ont eu accès à un travail plus stable et/ou mieux payé 
I.5.3.5 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
La loi 2008-10 sur la formation professionnelle est le couronnement du processus de réforme de la FP. Elle prévoit la création de l‟observatoire des compétences (qui était un des 
indicateurs dans le programme MANFORM II) et introduit le certificat de compétence (CC) qui permet à ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme de s‟insérer dans le 
monde du travail après une formation au Centre de Formation et Apprentissage. Cela donnerait beaucoup plus de souplesse au système et améliorerait les possibilités d‟insertion 
dans le monde du travail. Selon l‟évaluation finale de MANFORM I, (Ecorys, 2008), le programme de la CE a contribué à la formulation de cette loi de façon significative. 
 
I.5.3.6 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
La maîtrise peu satisfaisante des règles et procédures de la CE et l‟insuffisance des capacités au niveau des agences d‟exécution constituent les principaux problèmes qui entravent 
une bonne performance des Réformes sectorielles en Education.   
 
Les conditions pour le décaissement doivent donc être aussi réalistes, opérationnelles et pragmatiques que possible. En d'autres termes, elles doivent soigneusement tenir compte 
du contexte du pays, ainsi que des ressources disponibles pour leur mise en œuvre.  Elles peuvent concerner les aspects politiques, organisationnels et opérationnels tant pour les 
partenaires locaux que pour la Commission. 
 
Le cumul des fonctions par certains responsables des ministères de l‟Education et une définition parfois approximative des responsabilités entre les charges d‟exécutions des 
Réformes et les ministères de tutelle pénalisent un suivi approprié et efficace de la part du Gouvernement. 
 
L‟efficacité, le rendement, la pertinence et la qualité du système scolaire, notamment au niveau de l‟enseignement supérieur figurent parmi les questions prioritaires à analyser. La 
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C.E doit aussi évaluer la cause du faible niveau d‟insertion du programme de stages qui cible les diplômés de l‟enseignement supérieur, alors que celui ciblant les jeunes sortant de 
l‟enseignement secondaire et la formation professionnelle ont des taux d‟insertion supérieurs à 50%. 
 
Sources : 
- DSP et PIN 
- Rapport de suivi et de monitoring des programmes analyses 
- Recensement sur la population et l‟emploi en 2007 
- MEF : Rapport national sur le développement de l‟éducation : 2004-08 
- Document de stratégie sectorielle 2007-2011 
- La Tunisie en Chiffres 2007, INS 
- MES Ŕ Indicateurs et comparaison internationale 
- Statistiques de l‟éduction et de la formation_0809 
 
Méthodes : 
- Analyse documentaire 
- Entretiens  
- Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Section Opérations 2 A. Lyamouri 
Section Opérations 2 N. Ben Nacef 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
 Ministère de la Formation Professionnelle  
Ministère de l‟enseignement supérieur, de la recherche scientifique  
Ministère de l‟éducation  
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Q E 6 : Dans quelle mesure les interventions de la CE dans le domaine de la Gouvernance ont-elles contribué à la consolidation de l‟Etat de droit a 
travers la modernisation du système judiciaire et le renforcement du rôle des médias et des acteurs non étatiques dans la société et dans l‟économie de 
la Tunisie? 
CJ 6.1 L‟intervention de la CE a contribué à l‟amélioration de l‟administration de la justice  
I.6.1.1 : Principaux indicateurs clé relatifs aux capacités du système judiciaire en termes d‟organisation et de compétences (et leur évolution): adaptation du contenu de cursus, 
nombre des formations dispensées, disponibilité d‟équipement (logiciels, ….), ….. 
Compétences :  
Le système judiciaire tunisien ne cesse d‟augmenter ces effectifs. [….] Ainsi, le nombre de juges en fonction est passé de 1.217 en 1995 à 2.041 en 2007; le nombre de fonctionnaires 
appartenant à la famille des greffiers de juridictions est passé de 1.128 en 1995 à 2.699 en 2007 (Source : Rapport annuel sur les spécificités des agents de la fonction publique et leurs 
salaires pour l‟année 2007 p 35 -disponible en langue arabe).  
La proportion de femmes juges est de l‟ordre de 28,8% (Source : portail du gouvernement tunisien http://www.tunisie.gov.tn) 
Concernant l'appui à l'Institut de formation des avocats (ISPA), l'adhésion du Barreau dans les modalités de fonctionnement actuelles de l'Institut est une évolution positive à 
signaler, et la participation des avocats à ce programme s‟est beaucoup améliorée. (pag.3, PEV rapport de suivi sur la Tunisie 2009) 
*** 
Evolution du nombre des agents de la fonction publique selon le grade et la fonction pour la famille des juges :  
Grade et fonction  1995 1997 1998  2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 
Juge du troisième grade 174 198 191 238 245 259 274 281 344 366 
juge du second grade 282 281 278 350 388 433 499 526 557 571 
juge du premier grade 659 695 745 836 890 918 911 937 926 923 
conseiller - - 97 148 165 168 183 187 184 181 
conseiller adjoint 102 41 24 - - - - - - - 
Total  1217 1215 1335 1572 1688 1778 1867 1931 2011 2041 
 
Evolution du nombre des agents de la fonction publique selon le grade appartenant à la famille des greffiers de juridictions : 
Grade et fonction 1995 1997 1998  2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 
administrateur conseiller de greffe de juridiction - - - - - 18 29 - - - 
greffier principal de juridiction 97 130 122 124 115 137 155 134 69 72 
greffier de juridiction 204 138 123 136 204 167 222 321 327 352 
greffier 837 876 858 944 973 1059 1089 1133 1168 1200 
greffier adjoint - 743 735 716 661 593 635 674 683 752 
agent d‟accueil  - 321 318 327 303 310 306 319 302 323 
Total nombre greffiers 1128 2208 2156 2247 2256 2284 2436 2581 2549 2699 
(Source : Rapport annuel sur les spécificités des agents de la fonction publique et leurs salaires pour l‟année 2007 p 35 -disponible en langue arabe). 
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Ce dispositif comprend, également, 753 huissiers notaires, 873 notaires, 85 traducteurs assermentés, 86 liquidateurs et séquestres judiciaires, 72 administrateurs de faillite et 
administrateurs judiciaires et 1871 experts judiciaires. 
Le nombre des sociétés d‟avocats est de 37 sociétés. Le nombre d‟avocats en Tunisie a atteint au mois de juillet dernier 5 .487 avocats.  
Le nombre d‟avocats inscrits auprès de la cour de cassation est estimé à 25,29% du nombre total et les avocats auprès de la cour d‟appel à 44,12%. Le reste, soit 30,58%, est 
représenté par les avocats stagiaires. Le taux des femmes avocates s‟élève à près de 40%. 
Organisation :  
Le nombre total des tribunaux judiciaires, est de 139 dont 10 cours d‟appel, 27 tribunaux de première instance, 83 tribunaux cantonaux et 15 sections relevant du tribunal foncier 
réparties sur l‟ensemble du territoire, outre la cour de cassation et le tribunal foncier (Source : site du MJDH www.e-justice.tn) 
Le système juridique reconnaît un ordre administratif et un ordre judiciaire. Le premier comprend le tribunal administratif et la cour des comptes. L‟ordre judiciaire comporte une 
cour de cassation, des cours d‟appel, des tribunaux de première instance ainsi que des tribunaux cantonaux. À ceux-ci s‟ajoutent un Conseil des Prud‟hommes et un tribunal 
immobilier. Les magistrats sont au nombre de 1.400 dont environ 25% sont des femmes. Ils sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de 
la Magistrature. La formation des magistrats, plus théorique que pratique, est assurée par l‟Institut Supérieur des Magistrats (pag. 7, PEV, Rapport de Suivi sur la Tunisie, 2004)  
I.6.1.2 : Evolution des principaux indicateurs relatifs à l‟efficacité du processus judiciaire : nombre de dossiers en instance, nombre de recours, durée moyenne des contentieux, 
nombre de jugements prononcés 
Le processus de modernisation a procédé à une décentralisation majeure du système juridique avec la création d‟un tribunal de 1ère instance dans chacun des 24 gouvernorats du 
pays, 10 cours d‟appel dans les principales villes, 83 tribunaux cantonaux et 15 sections du tribunal foncier réparties sur l‟ensemble du territoire outre la Cour d‟appel, portant le total 
de tribunaux judiciaires à 119. Le nombre d‟affaires traitées au cours de l‟année 2005/2006 est passé à environ 2.260.000 dont près de 95% ont été réglées (Elaboration à partir de 
données obtenues localement). 
Les tribunaux de droit commun ont enregistré pendant l‟année judiciaire 2008-2009 plus de trois millions d‟affaires. (3.099.249). La majorité de ces affaires, c‟est à dire 2.966.871, ont 
été traitées.  
Evolution du nombre d'affaires enregistrées et traitées par les tribunaux du droit commun 2008-2009 
Affaires Civil Contra 
ventions 
Correc 
tionnel 
Crimi 
nel 
Mise en 
accusation 
Instru 
ction 
Parquet Total 
Enregistrées 320.820 206.294 828.897 18.776 9.685 20.220 1.694557 3.099.249 
Traitées 318.391 203.426 793.283 17.791 9.549 20.671 1.603.760 2.966.871 
 
 Evolution du nombre d'affaires enregistrées et traitées  par le tribunal immobilier 2008-2009  
Affaires Immatricu 
lation 
facultative 
Immatricu 
lation 
obligatoire 
Mise à  jour des 
titres 
Recours 
contre  lesdécisions  
du PCF 
Recours 
contre  les décisions 
des CR 
Rectification  d'erreurs 
matérielles 
Révision de 
juge 
ments 
Total 
Enregistrées 7.569 21.401 7.357 7 180 9.521 85 46.120 
Traitées 9.098 27.243 7.672 3 137 9.810 329 54.292 
*** 
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Indicateurs statistiques cassation et appel 
 
Affaires enregistrées à la cour de cassation et aux cours d'appel  2008-2009 
Cour /  matière Civil Correctionnel Criminel Mise en 
accusation 
Parquet Total 
Cour de cassation  11.115 10.628 4.307 643 24.099 50.792 
Cour d'appel de Tunis  14.366 23.541 2.437 2.456 3.895 46.695 
Cour d'appel de Bizerte 1.876 6.346 637 743 1.157 10.759 
Cour d'appel de Nabeul 3.019 8.534 516 720 1.041 13.830 
Cour d'appel  du Kef 2.976 8.003 471 606 844 12.900 
Cour d'appel  de Sousse 3.340 9.025 821 1.657 1.975 16.818 
Cour d'appel  de Monastir 3.451 6.089 615 674 854 11.683 
Cour d'appel  de Sfax 4.984 11.237 507 632 808 18.168 
Cour d'appel  de Gafsa 1.804 7.186 416 717 743 10.866 
Cour d'appel de Gabès  1.355 3.034 288 348 910 5.935 
Cour d'appel  de Médenine 1.501 4.384 293 489 1.579 8.246 
  
Indicateurs statistiques des tribunaux de première instance 
Affaires enregistrées aux tribunaux de première instance (TPI) 2008-2009 
TPI /matière Civil Correctionnel Criminel Mise en 
accusation 
Parquet Total 
Tunis  39.558 58.153 2.648 2.768 103.620 206.747 
Tunis2  3.016 4.504 - 721 19.620 27.861 
Ariana 7.409 16.002 - 1.037 77.337 101.785 
Manouba 3.963 10.863 - 578 54.865 70.269 
Ben Arous 8.361 15.129 - 650 64.463 88.603 
 Bizerte 11.972 11.441 450 984 55.958 80.805 
Béja 3.227 7.157 - 402 54.814 65.600 
Grombalia 10.106 23.856 623 902 76.140 111.627 
Zaghouan 2.015 3.846 - 222 29.376 35.459 
 Kef 3.119 6.805 584 393 41.499 52.400 
Jendouba 3.866 8.362 - 445 37.167 49.840 
Siliana 2.214 5.289 - 383 30.549 38.435 
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Kasserine 5.444 15.669 - 781 67.779 89.673 
 Sousse 10.543 18.024 1.041 807 79.946 110.361 
Sousse2 3.480 7.456 - 824 45.296 57.056 
Kairouan  5.384 13.561 - 968 72.330 92.243 
 Monastir 10.315 18.099 570 1.392 93.688 124.064 
Mahdia 5.614 10.563 - 525 83.079 99.781 
 Sfax 14.752 30.015 572 1.224 177.019 223.582 
Sfax2 7.254 9.098 - 823 106.255 123.430 
 Gafsa 3.687 8.327 495 659 36.696 49.864 
Tozeur 1.104 2.465 - 298 10.566 14.433 
Sidi Bouzid 4.425 13.331 - 506 44.376 62.638 
 Gabès  4.227 9.934 217 347 48.529 63.254 
Kébili 1.237 1.991 - 182 13.546 16.956 
 Médenine 5.439 7.451 268 1.156 67.114 81.428 
Tataouine 1.024 2.294 - 243 13.209 16.770 
 
 
Indicateurs statistiques des justices cantonales 
Affaires enregistrées aux justices cantonales 2008-2009 
1- Gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Tunis 11.595 7.675 14.577 - 33.847 
Bardo 706 1.374 1.333 3 3.416 
Carthage 1.100 2.437 2.998 - 6.535 
El Ouardia 700 637 2. - 4.090 
Tunis2 Ezzouhour 1.018 1.665 3.790 1 6.474 
Ariana 2.009 3.141 4.835 12 9.997 
Attadhamen 737 1.878 5.552 1.064 9.231 
Manouba 868 5.033 7.321 - 13.222 
Tebourba 730 5.577 6.357 12 12.676 
Ben Arous 2.996 6.581 6.836 - 16.413 
Hamam Lif 752 1.599 1.668 0 4.019 
2- Gouvernorats de Bizerte et Bèja 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Bizerte 1.345 4.747 9.344 1 15437 
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Menzel Bourguiba 802 1.133 2.193 826 4.954 
Mateur 942 2.103 3.202 1.417 7.664 
Ras Djebal 552 2.040 4.886 746 8.224 
Bèja 928 3.551 5.015 55 9.549 
Mejez El bab 495 2.171 4.135 945 7.746 
Téboursouk 237 840 1.234 352 2.663 
Nefza 306 1.162 1.409 582 3.459 
3- Gouvernorats de Nabeul et Zaghouan 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Nabeul 1.602 2.777 4.815 1.231 10.425 
Grombalia 548 234 1.053 - 1.835 
Menzel Temim 1.280 2.403 4.279 2.054 10.016 
Hammamet 1.015 3.075 3.775 1.833 9.698 
Menzel Bouzelfa 692 1.251 1.663 749 4.355 
Zaghouan 479 1.595 3.237 15 5.326 
Fahs 551 1.526 3.093 370 5.540 
4- Gouvernorats du Kef, Jandouba, Siliana et Kasserine 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Le Kef 1.028 3.320 5.065 - 9.413 
Tajerouine 549 1.665 2.418 830 5.462 
Dahmani 442 2.038 2.640 694 5.814 
Jendouba 991 3.349 4.673 5 9.018 
Bousalem 541 2.009 1.914 711 5.175 
Ain Drahem 339 2.209 1.566 759 4.873 
Ghar Dimaou 473 1.480 1.758 864 4.575 
Tabarka 306 1.374 1.099 765 3.544 
Siliana 603 1.575 2.301 - 4.479 
Makthar 500 1.803 3.798 1.473 7.574 
Gaafour 442 1.142 2.046 667 4.297 
Krib 314 951 1.566 631 3.462 
Kasserine 1.302 4.302 9.439 3 15.046 
Tala 320 1.175 2.005 922 4.422 
Sbeitla 489 1.712 3.139 1.157 6.497 
Sbiba 427 2.166 3.023 1.087 6.703 
Feriana 438 1.826 3.864 1.112 7.240 
Foussana 305 1.271 2.268 734 4.578 
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5- Gouvernorats de Sousse et Kairouan 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Sousse 3.281 6.277 17.850 - 27.408 
Sousse2 1.020 1.786 6.038 - 8.844 
Msaken 756 1.894 8.080 1.593 12.323 
Enfidha 661 1.494 4.882 1.432 8.469 
Kairouan 1.911 5.957 9.151 - 17.019 
Haffouz 1.145 2.340 3.957 2.106 9.548 
Bouhajla 675 3.020 8.050 1.324 13.069 
El Ouslatia 404 662 1.144 1.150 3.360 
Esbikha 503 1.376 2.668 1.592 6.139 
6- Gouvernorats de Monastir et Mahdia 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Monastir 2.150 4.578 13.762 - 20.490 
Jemmal 1.157 87 5.215 330 6.789 
Moknine 1.947 4.801 14.762 1.055 22.565 
Mahdia 1.082 2.251 4.686 3 8.022 
Essouassi 984 4.001 8.276 1.831 15.092 
El Djem 738 2.552 7.716 900 11.906 
Ksour Essaf 1.037 2.338 6.380 489 10.244 
Chebba 1.099 773 2.755 944 5.571 
7- Gouvernorat de Sfax 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Sfax 3.877 2.964 8.515 116 15.472 
Sfax2 1.789 2.877 8.494 - 13.160 
Jebeniana 969 2.379 6.726 1.149 11.223 
Mahres 505 1.378 3.160 696 5.739 
Agareb 531 2.354 4.630 548 8.063 
Sakiet Ezzit 1.284 2.240 5.722 465 9.711 
8- Gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Gafsa 1.991 5.200 7.383 - 14.574 
Metlaoui 948 1.983 2.081 857 5.869 
Tozeur 773 2.449 3.232 57 6.511 
Sidi Bouzid 1.273 2.720 4.162 - 8.155 
Ben Oun 549 538 1.363 974 3.424 
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Meknassi 824 1.773 1.809 1.171 5.577 
Jelma 460 1.237 1.683 880 4.260 
Er Rgab 599 2.957 3.192 932 7.680 
9- Gouvernorats de Gabès et Kébili 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Gabès 1.236 4.856 4.066 - 10.158 
Mareth 218 1.052 1.120 507 2.897 
El Hamma 366 1.483 1.428 553 3.830 
Kébili 403 2.388 3.049 - 5.840 
Douz El Faouar 297 1.120 1.348 254 3.019 
10- Gouvernorats de Médenine et Tataouine 
Matière J. Cantonale Civil Contraventions Correctionnel Parquet Total 
Médenine 768 3.661 7.516 3 11.948 
Zarzis 792 1.549 4.742 1.073 8.156 
Djerba 1.101 3.081 6.065 1.386 11.633 
Benguerdane 622 1.875 3.199 764 6.460 
Tataouine 759 2.421 5.213 - 8.393 
 Source : site du ministère de la justice www.e-justice.tn  
I.6.1.3 : Indicateurs relatifs à l‟accessibilité de l‟information juridique (et leur évolution) : dotation de documents juridiques dans les bibliothèques, nombre des prestations fournies 
par les guichets d‟information judiciaires, site web qui permet de consulter la législation en ligne créé et maintenu 
L‟information juridique est disponible aussi bien en ligne qu‟en bibliothèque :  
Ainsi, il existe différents sites proposant un contenu juridique :  
- Le site de l‟imprimerie officielle de la République tunisienne : www.iort.gov.tn : propose les textes de loi (La constitution de la République tunisienne, le Journal officiel 
(lois, décrets, arrêtés et avis), le Journal des annonces légales, le Journal des avis du tribunal immobilier, les codes et les recueils). Site disponible en Anglais, Français et 
Arabe.  
- Le site du CNUDST (Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique) : www.cnudst.rnrt.tn qui propose tous les numéros du Journal Officiel de 
la République Tunisienne depuis le 1er Janvier 1956. 
- Le site du ministère de la justice : www.e-justice.tn : propose de la documentation juridique (lois, décrets et jurisprudence), la possibilité d‟un suivi en ligne de leurs affaires 
pour les avocats et les justiciables. Site disponible en langues arabe et française. 
Dotation en documents juridiques dans les bibliothèques :  
- Différentes bibliothèques des facultés de droit :  
o Bibliothèque de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis : La bibliothèque a un fonds documentaire de 250.000 exemplaires environ, tout type 
de documents confondus comportant 420 revues, 9.000 titres de thèses et mémoires, des documents par voie de dépôt de plusieurs institutions internationales 
telle que l'Organisation des Nations Unies et la Banque Mondiale et des documents sur support numérique tels que les CD-ROM et les disquettes. 
o Bibliothèque de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.   
- Bibliothèque de l‟Institut Supérieur de la Magistrature  
I.6.1.4 : Perception des institutions spécialisées sur l‟amélioration quantitative et qualitative de la pratique professionnelle du système judiciaire 
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L'accès aux services produits par le projet est garanti par les ordres et associations professionnelles dans les professions juridiques qui pré sélectionnent les bénéficiaires pour la 
plupart des activités de la composante formation.  Il y a une représentation formalisée des différents groupes cibles / bénéficiaires visés. 
 […] L'ordre des avocats est engagé dans une communication plus directe avec le projet depuis le mois de juillet 2008 après un changement dans le conseil de l'ordre.   
La composante 'accès à la justice' prévoit que tous les acteurs de l'appareil judiciaire puissent accéder plus facilement à l'information juridique et judiciaire.   
La distribution et l‟installation du matériel, comme les ordinateurs fixes et portables, sont appréciées.  […] L'acceptation des services du projet est bonne. Les bénéficiaires du projet 
apprécient  les services offerts.   
Pour la plupart des bénéficiaires, le projet représente une contribution pratique et valable dans le contexte de leur travail.  Ils le voient comme une possibilité de progrès de leur 
carrière professionnelle.  La composante la plus populaire est celle des voyages d‟études à l‟extérieur du pays.  Les séminaires et conférences de formation continue sont populaires, 
et les nouveaux ordinateurs sont également appréciés. 
L'ordre des avocats, qui s'était précédemment opposé à participer au projet, a maintenant pris l'initiative d‟une collaboration ouverte dans les différentes composantes.  Le projet a 
fait le nécessaire pour que ce groupe se trouve bien représenté.   
(Projet d‟appui à la modernisation de la justice : background conclusions sheet, fiche d‟évaluation pour les conclusions 26/09/2008)  
 
L‟observation de plusieurs procès en Tunisie en 2008 a montré que, dans un nombre de cas, l‟application pratique des droits et procédures prévus par la loi n‟a pas été respectée. 
(pag.3, PEV rapport de suivi sur la Tunisie 2009) 
 
Mission de terrain : 
Le programme du SJ consiste en un appui à la gestion de l‟information, formation des juges, des magistrats, appui très technique. Modernisation plutôt que indépendance.  
Formation : personnel sélectionné par le Minist. de la Justice.  
Niveau réglementaire à la hauteur des systèmes européens. Mais il faut voir comment cela se reflète sur l‟indépendance du système et sur la gouvernance. 
Progrès dans le sens que le Ministère s‟est ouvert & collaboration entre avocats et juges.  
À travers le P3A : jumelages pour le renforcement des capacités des tribunaux 
Renforcement du personnel pénitentiaire prévu pour 2010-2013 a été exclu.  
 
Bilan du projet MEDA « modernisation du système judiciaire »: 
Démarrage problématique : 2 ans entre la CF (2995) et la mobilisation de l‟AT (2007). 
3 composantes complémentaires : 
Formation des opérateurs (magistrats, avocats, auxiliaires) 
Accès à la justice (sites web, bibliothèques, documentation, guichets d‟information online) 
Administration de la justice (équipements et logiciels) 
Effets appréciés: consultation online des pratiques judiciaires, portail justice, échanges avec opérateurs UE. Compréhension des législations respectives (ex. mariages mixtes),  
Accès à l‟information notamment des structures décentralisées, autrement difficile, amélioration de l‟aide légale d‟office, création/renforcement de nouveaux tribunaux. 
Une requête de janvier 2010 pour un jumelage dans le P3A n‟a pas encore reçu de réponse. 
Possibilité d‟utiliser le Programme EuroMed Justice et d‟autres sources de support (centre régional de l‟OCDE, PNUD) 
 
I.6.1.5 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
 
Le dialogue politique entre CE et Tunisie à travers notamment le sous-comité Droits de l‟homme et démocratie ont contribué à faire converger les intérêts communs vers une 
attention particulière sur la gouvernance économique (sources : rapport ROM, interviews avec unité Maghreb, DG-Relex et avec DCE). 
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L'UGP travaille à l‟amélioration du niveau et de la qualité d‟exécution du projet avec une stratégie qui implique les bénéficiaires du projet.  Cette approche favorise une gestion 
transparente des projets et programmes grâce à un suivi de plus en plus efficace.  
Les formations - notamment en langues étrangères - ainsi que les conférences et stages / voyages d'études en Europe ont des effets directs et positifs sur la qualité du système 
judiciaire de la Tunisie.  La connaissance du système judiciaire communautaire de la CE crée un avantage dans un monde gagnant en intensité d'interdépendance. L'établissement 
d'une base de données et de documentation de la jurisprudence,  l'accès à distance à cette base de données et la connexion des juridictions entres elles va être clairement bénéfique - 
une fois en place.  Les différents sites Internet répondront à l'accroissement exponentiel des utilisateurs de l'Internet en Tunisie, particulièrement des jeunes. La modernisation de la 
gestion des bibliothèques relevant du MJDH et l'établissement des guichets d'information pour 35 juridictions amélioreront l'accès à la justice de façon pratique et directe. (Projet 
d‟appui à la modernisation de la justice : background conclusions sheet, fiche d‟évaluation pour les conclusions 26/09/2008) 
I.6.1.6 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Résultats au 1er Janvier 2009 : 
- Un système de gestion informatisée, intégré et adapté aux besoins des juridictions est en cours d‟élaboration. 3500 ordinateurs (portables et fixes) ont été distribués aux 
différents bénéficiaires (personnel judiciaire et associations professionnelles) ; le câblage de toutes les juridictions pour la mise en réseau du système a été réalisé et est en cours 
de validation.  
- Un plan de formation pour les différents acteurs du système judiciaire (qui inclut conférences, des séminaires, des stages et des voyages d‟étude pour les magistrats, les avocats, 
les huissiers, les greffiers et les notaires) est en cours de mise en œuvre 
- Un cadre amélioré de dialogue entre le barreau et les autorités, ce qui a permis de débloquer les appuis à l‟ISPA.  
- Un plan global d‟appui à l‟ISPA est en cours d‟élaboration 
- Un nouveau plan d‟archivage au sein de tribunaux est en cours d‟élaboration  
- Des sites web pour les différents acteurs du système judiciaire sont en cours d‟élaboration  
- Les bibliothèques des associations professionnelles ont été dotées d‟ouvrages scientifiques 
- Des guichets d‟information et d‟orientation judiciaire au citoyen sont en cours d‟installation dans les différentes juridictions.  
(Source : Délégation de la Commission Européenne en Tunisie www.deltun.ec.europa.eu)   
 
Mission de terrain : 
Le programme du SJ consiste en un appui à la gestion de l‟information, formation des juges, des magistrats, appui très technique. Modernisation plutôt que indépendance .  
Formation : personnel sélectionné par le Minist. de la Justice.  
Niveau réglementaire à la hauteur des systèmes européens. Mais il faut voir comment cela se reflète sur l‟indépendance du système et sur la gouvernance. 
Progrès dans le sens que le Ministère s‟est ouvert & collaboration entre avocats et juges.  
À travers le P3A : jumelages pour le renforcement des capacités des tribunaux 
Le renforcement du personnel pénitentiaire prévu pour 2010-2013 a été exclu.  
 
Bilan du projet MEDA « modernisation du système judiciaire »: 
Démarrage problématique : 2 ans entre la CF (2995) et la mobilisation de l‟AT (2007). 
3 composantes complémentaires : 
Formation des opérateurs (magistrats, avocats, auxiliaires) 
Accès à la justice (sites web, bibliothèques, documentation, guichets d‟information online) 
Administration de la justice (équipements et logiciels) 
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Effets appréciés: consultation online des pratiques judiciaires, portail justice, échanges avec opérateurs UE. Compréhension des respectives législations (ex. mariages mixtes),  
Accès à l‟information notamment des structures décentralisées, autrement difficile, amélioration de l‟aide légale d‟office, création/renforcement de nouveaux tribunaux. 
Une requête de janvier 2010 pour un jumelage dans le P3A n‟a pas encore reçu de réponse. 
Possibilité d‟utiliser le Programme EuroMed Justice et d‟autres sources de support (centre régional de l‟OCDE, PNUD) 
 
Le programme d‟appui à la justice a aidé à créer des instruments importants : affaires suivis sur Internet, jurisprudence tunisienne, modernisation du système d‟information. 
Améliorations dans les transmissions télé. Lees chaînes publiques et privées proposent des programmes contre la corruption, les dysfonctions des services sociaux, les méfaits des 
politiciens locaux… 
Un élu de l‟opposition perçoit une amélioration du cadre des libertés et que les élections se sont déroulés de manière acceptable. 
Le nouveau ministre de la Justice est plus déterminé contre la corruption. 
 
CJ 6.2 L‟intervention de la CE a contribué à l‟accroissement de la compétence, de l‟indépendance et de la qualité des médias 
I.6.2.1 : Nombre de journalistes formés. 
Le rapport d‟évaluation final du projet “Médias” (juillet 2009) fait le bilan suivant: 
EFFICACITE : Indicateurs de performance de la formation: 
Un total de 627 bénéficiaires (certains ayant pu bénéficier de plusieurs formations au cours de la durée d‟exécution du programme). L‟objectif total du programme était fixé à 400 
(entre 437 et 488 selon les documents du CEJ). Les Résultats spécifiques suivants (Termes de Référence, 2.2) ont été atteints : 
- 384 journalistes (l‟objectif minimum était de 300) : formation 
- 56 formateurs (l‟objectif était « entre 30 et 36 ») : formateurs 
- 96 journalistes (l‟objectif était « entre 87 et 120 ») : stages 
- 53 responsables de médias (l‟objectif était « entre 20 et 24 ») : stages et études 
 
IMPACTS : Les résultats ont-ils contribué au renforcement du rôle de la presse, en particulier privée et ont-ils appuyé un développement du pluralisme ? 
a) Il serait prétentieux d‟affirmer que les résultats ont contribué à l‟ouverture de la société tunisienne  sur laquelle les médias jouent certes un rôle mais pas fondamental 
au niveau de l‟écrit en langue française  et du privé face à la prédominance du secteur des médias publics.  
b) Les objectifs de contribution à la participation civique sont restés très généraux et évasifs sans une approche concrète, réaliste et mesurable des résultats attendus : 
définition de la participation civique, indicateurs objectifs (ex : nombre d‟articles, interviews, portraits, tribunes libres, contributions, de couverture d‟événements et 
acteurs de la société civile etc.) De ce fait, tout jugement objectif au-delà d‟une perception subjective globale d‟acteurs, de bénéficiaires ou d‟observateurs est difficile à 
considérer avec fiabilité. 
c) La mesure de la contribution  au pluralisme politique est également fonction de divers paramètres et indicateurs (nombre/ fréquence d‟articles/ rééquilibrage des 
couvertures par rapport au statut antérieur, nombre de titres nouveaux rapportés aux titres éventuellement disparus etc.) 
d) Les résultats quantitatifs indiquent que même lorsqu‟elles n‟ont pas fait l‟objet d‟un postulat de départ certaines questions transversales ont été de fait prises en charge, 
notamment celle de l‟égalité des genres, avec une bonne représentation des femmes journalistes et professionnelles des médias. En revanche, rien n‟indique une prise 
en compte explicite des questions d‟environnement, de prévention des conflits, etc. À notre avis, la questio de la bonne gouvernance est implicite et procède de la 
philosophie même du programme et de ses objectifs. 
 
Le programme a-t-il renforcé la qualité du système des médias par : 
a) l‟amélioration de la qualité et de la diversité de l‟information des médias ? 
Les résultats quantitatifs sur la population professionnelle touchée, les témoignages et réponses de certains bénéficiaires, notamment en ce qui concerne leur motivation 
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nouvelle, leur meilleur outillage professionnel, leur rendement, permettent de répondre par l‟affirmative de manière absolue. Il aurait été plus utile et spécifique de mettre en 
amont un dispositif de mesures et de monitoring pour étayer ce jugement avec des indicateurs réels et quantifiés  
b) l‟amélioration de la gestion des médias eux-mêmes ? 
Le nombre de dirigeants de presse personnellement bénéficiaires de certaines activités, les besoins exprimés dans certains domaines, le maintien de la majorité des titres et 
entreprises, la création de structures nouvelles nous conduisent à répondre par l‟affirmative. Néanmoins un constat dont il faut tenir compte s‟impose : la presse publique 
représente 20% du paysage et emploie 80% des effectifs là où la presse privée avec 80% du paysage emploie 20% des effectifs. Même avec l‟élément de pondération que 
constitue la tendance pléthorique des structures publiques, cela mérite réflexion (inversion trop marquée des ordres) 
c) l‟amélioration des compétences des journalistes ? 
La réponse est nettement affirmative au vu des rapports de diverses sources notamment du CEJ, de l‟expert international, des réponses au questionnaire, des rapports des 
formateurs, des rapports des bénéficiaires 
d) la promotion des standards professionnels de qualité et d‟indépendance éditoriale ? 
La promotion des standards professionnels de qualité nous semble avoir été assurée avec l‟omniprésence de l‟aspect déontologique à toutes les sessions et activités du 
programme. En revanche, rien ne permet d‟affirmer un changement vers davantage d‟indépendance éditoriale. La publication ponctuelle d‟articles nés des activités de 
formation ne saurait être synonyme de pérennisation. 
 
Conclusion 1 : Nécessité de l‟appui de l‟UE dans le domaine sensible et important des médias en tirant les leçons négatives et positives des expériences du programme.  
Conclusion 2 : Nécessité d‟ouverture, d‟implication à divers partenaires et acteurs pour une approche plus structurante  
Conclusion 3 : Aller vers un programme et une logique à l‟échelle sous-régionale (maghrébine) et régionale (africaine) 
Conclusion 4 : Continuer à anticiper et à accompagner  
 
Les recommandations (6.2) concernent tant les partenaires locaux que la Commission et sont essentiellement de trois ordres et détaillées ainsi : 
- politiques : en repensant et adaptant le cadre logique aux réalités de la Tunisie en fonction de la configuration du paysage médiatique en mutation, en allégeant les procédures 
et en mettant en place un modèle de conception, de négociation, de mise en œuvre et de suivi de projets similaires (6.2.1) 
- organisationnelles: avec une responsabilisation réelle et accrue de la structure de pilotage et de suivi, un rôle plus important de décision de l‟expert international, une  
évolution vers une structure opérationnelle élargie avec divers niveaux et statuts de partenariat- bénéficiaires Ŕ maître d‟œuvre principal et maîtres d‟œuvre délégués (6.2.2) 
- opérationnelles : avec une série de recommandations pratiques et modulaires en fonction des bénéficiaires, maîtres d‟œuvre, secteurs, et partenaires ainsi que des volets 
d‟activités : stages, formations, équipements, assistance technique, animation de la vie professionnelle et interactivité, toutes autres actions et innovations porteuses et 
structurantes (6.2.3). 
 
La formation continue a permis la formation de 627 participants, dont 384 journalistes (l‟objectif minimum était de 300)  (formation), 56 formateurs (l‟objectif était « entre 30 et 36 
») (formation), 96 journalistes (l‟objectif était « entre 87 et 120 ») (stages), 53 responsables de médias (l‟objectif était « entre 20 et 24 »)  (stages et études). 
 
475 participants ont été formés au CAPJC (Centre Africain de Perfectionnement des journalistes et communicateurs) (sessions de formation) et 152 en Europe (sessions de 
formation, voyages d‟information, stages individuels en entreprise et couvertures d‟événement) avec l‟appui du CEJ, entre 2005 et 2007.   
D‟un point de vue « genre », même en l‟absence explicite de ce critère, les femmes ont été représentées de manière significative sauf au niveau des dirigeants d‟entreprises. La 
féminisation de la profession en serait l‟explication la plus plausible. 
Le CAPJC a établi que le nombre de stagiaires femmes a été de 311 sur 627 soit un taux de 49,6%, nettement supérieur à leur présence dans le corps. 
Le nombre de journalistes tunisiens en 2009 étant de 1.072, dont 468 femmes, soit 43,66% du total. 
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Répartition des p 
Médias Pourcentage Participants 
PE privée 24,88 156 
PE publique 15,15 95 
TAP 9,41 59 
Audiovisuel public 22,49 141 
Audiovisuel privé 1,75 11 
P. Partisane 9,25 58 
IPSI 12,44 78 
Pigistes 0,80 5 
Autres 3,83 24 
TOTAL 100,00 627 
Secteur public 59,49 % 
Secteur privé 26,63 % 
Presse partisane 9,25 % 
Autres 4,63 % 
 
(Source : RAPPORT FINAL EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie. (www.deltun.ec.europa.eu)   
Centre Africain de Perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC) (www.capjc.nat.tn) 
 
I.6.2.2 : Relations avec les médias internationaux. 
Les rapports ROM soulignent l‟importance et la qualité des partenariats EuroMed soutenus par le projet sur les médias. 
Les différents stages effectués par les participants dans les différents médias étrangers ont contribué à l‟amélioration des relations avec les médias internationaux.  
Des formations et stages ont ainsi été effectués en Europe : stages dans des médias européens et auprès du CEJ, en partenariat avec les médias tunisiens : France (Lille Ŕ Paris- 
Strasbourg Ŕ Bordeaux - Toulouse), Belgique (Bruxelles), Grande Bretagne (Londres), Autriche (Vienne), Allemagne (Berlin) mais aussi au Liban (presse arabophone).  
 
I.6.2.3 : Restrictions réduites. 
La législation tunisienne en matière de presse s‟inspire largement de la législation française. Le code de la presse,promulgué par la loi n°75-32 du 28 avril 1975, a subi plusieurs 
modifications depuis 1987.  
En effet,  le code a subi quatre modifications (1988, 1993,2001 et 2006)  dans le but d‟atténuer le caractère répressif de ses dispositions. Ces réformes ont été entreprises dans le but 
d‟élargir la liberté de la presse et d‟instaurer plus de pluralisme dans l‟expression des idées et plus de transparence dans la gestion des entreprises de presse.  
- On a ainsi procédé à une remise en question du chapitre des délits et des peines par la réduction de certaines peines et la suppression de certaines infractions prévues par le 
Code de la Presse. 
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- On a procédé, de même, à la révision de la procédure de dépôt légal, afin d‟en faire une formalité n‟ayant d‟autre but que la préservation de la mémoire médiatique nationale. 
L‟obligation de dépôt légal a été abolie définitivement en mai 2005.  
- La suppression de la suspension administrative préalable des journaux (qui pouvait atteindre six mois avant toute action judiciaire). Désormais, aucun journal ne peut être 
suspendu en dehors d'une décision de justice.  
- La limitation de la concentration de la presse pour permettre un plus grand pluralisme : chaque entreprise de presse ne peut éditer plus de deux titres de journaux de même 
périodicité et ne peut tirer plus de 30% d‟exemplaires par rapport à l‟ensemble de la presse. 
- La suppression du Secrétariat d‟Etat à l‟information, en concrétisation du plan de développement du secteur médiatique, afin de l‟adapter aux mutations internationales.  
- L‟organisation du secteur de l‟information et de la communication à travers la création d‟un ministère chargé du secteur de la communication. 
- L‟orientation vers l‟instauration de médias spécialisés à travers la création d‟une chaîne de radio culturelle. 
- L‟ouverture du secteur audiovisuel à l‟initiative privée et la création de trois chaînes de radios et d‟une télévision privée 
- Pour garantir le pluralisme d‟opinion, l‟Etat accorde des subventions, en augmentation constante, au profit des partis d‟opposition, afin de publier leurs journaux. 
- Des aides indirectes ont été accordées pour garantir la distribution de la presse par voies terrestre, ferroviaire et aérienne. Des exonérations sont instituées pour le papier journal. 
Une assistance indirecte importante est accordée aux journaux par le biais de la publicité des organismes publics dans ces journaux. Les journalistes bénéficient eux aussi de 
soutien dans leurs déplacements, leur transport et leurs communications.  
- Une prime annuelle est accordée aux quotidiens, hebdomadaires et mensuels. 
- Le subventionnement du papier et des autres consommables d‟impression. 
- Un ensemble d‟incitations et mesures d‟encouragement décidés par le Chef de l‟Etat au profit de la profession, notamment l‟acquisition pour environ 700 journalistes, hommes 
et femmes, d‟ordinateurs portables dans le cadre du Programme présidentiel des ordinateurs. 
D‟autre part et selon le RAPPORT FINAL EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la 
Commission Européenne en Tunisie. (www.deltun.ec.europa.eu) :  
-Les efforts visant à promouvoir le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et des Communicateurs (CAPJC) 
-L‟extension des prérogatives du Conseil Supérieur de la Communication devenu un établissement public doté d‟une personnalité juridique et d‟une autonomie financière, chargé du 
suivi du rendement des entreprises de presse et de communication, de l‟évaluation de leurs programmes et de leurs contenus et de formuler des propositions dans le but de 
promouvoir le paysage médiatique et consolider ses entreprises. 
- Le rapport de la Commission des libertés du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, publié à l‟occasion de la journée du 3 mai 2009 fait explicitement mention 
des « appels lancés par le Président Zine El Abidine Ben Ali, à maintes reprises, à ouvrir des perspectives plus larges devant les professionnels et à faire preuve d‟audace et de 
professionnalisme dans le traitement des dossiers en rapport avec les préoccupations des citoyens, partant de sa conviction en l‟importance du rôle des journalistes dans la 
consécration de la démocratie et la diffusion de la culture du savoir et de la modernité » 
(Source : RAPPORT FINAL EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie. (www.deltun.ec.europa.eu)   
-L‟obligation de dépôt légal pour les quotidiens et périodiques a été supprimée par la loi organique en 2006, mais elle persiste pour la presse étrangère. L‟exercice de la profession de 
journaliste continue, dans la pratique, à être soumis à diverses difficultés telles que l‟accès des médias à la publicité. 
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Source : Rapport de suivi Tunisie sur la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage en 2008. Document de travail des services de la commission des communautés 
européennes.) 
-Le Code de la Presse demeure très restrictif, toute nouvelle publication ne pouvant être imprimée sans autorisation du Ministère de l‟Intérieur et du Développement local. En 2008, 
la procédure du dépôt légal pour les journaux étrangers a été supprimée, mais des limitations dans leur libre circulation persistent. L'application concrète et quotidienne des garanties 
liées à la liberté d'association et de participation à la vie politique connaît toujours de nombreuses entraves (pag.5, PEV rapport sur la Tunisie 2009) 
I.6.2.4 : Accès à l‟information amélioré. 
- Le détachement de journalistes ayant reçu une formation dans le cadre du programme, au sein de ministères a pu permettre d‟améliorer le contenu des publications en les rendant 
moins administratives et aider à faciliter l‟accès des journalistes aux sources d‟information des ministères. 
 
- L‟équipement du CAPJC, avec le renforcement de la bibliothèque, le passage au numérique des équipements audio et vidéo du studio du CAPJC et l‟acquisition de matériel 
informatique, de logiciels, d‟imprimantes et d‟appareils photos numériques ont permis d‟améliorer l‟accès des journalistes à certaines informations. 
Source : RAPPORT FINAL EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie. (www.deltun.ec.europa.eu)   
-La liberté d‟association et d‟expression connaît toujours des entraves considérables, et il en est de même du domaine des médias et de l‟information. Beaucoup reste à faire et un 
décalage persiste entre, d‟une part, la législation en vigueur et d‟autre part la réalité constatée (pag.4, PEV rapport de suivi sur la Tunisie 2008) 
- liberté d‟expression connaît toujours des difficultés, et il en est de même pour le libre accès à Internet et à son contenu. (pag.5, PEV rapport sur la Tunisie 2009) 
 
I.6.2.5 : Perception du public et des institutions spécialisées (par exemple le Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs Ŕ CAPJC, le Centre Européen 
du Journalisme de Maastricht, l‟IREX, ..) sur l‟amélioration de l‟indépendance et de la qualité des médias 
Dans un communiqué publié à l‟occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l‟Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a mis en relief 
« l‟évolution positive qu‟a connue le secteur de l‟information en Tunisie ces 15 dernières années, relevant l‟importance des défis qui se posent sur la scène nationale, régionale et 
internationale » 
 
Le rapport annuel pour l‟année 2008-2009 de l‟Association Tunisienne des Directeurs de Journaux (ATDJ), le premier du genre dans l‟histoire de l‟Association, présenté à Tunis le 5 
mai 2009, au cours d‟une conférence de presse, en présence des représentants de la presse nationale a mis en exergue notamment :  
le soutien du Président Zine El Abidine Ben Ali aux entreprises de presse et aux journalistes ainsi qu‟à la promotion de la liberté d‟opinion et d‟expression dans le cadre des 
principes démocratiques et des valeurs de probité et de crédibilité. 
 
En 2007, différents rapporteurs spéciaux des Nations unies ont appelé la Tunisie à prendre des mesures effectives et urgentes pour garantir les l ibertés d‟association, de réunion et 
d‟expression, en conformité avec la législation nationale et les obligations internationales du pays. (pag.4, PEV rapport de suivi sur la Tunisie 2008) 
 
Dans des classements internationaux de la liberté de la presse, la Tunisie figure en bas du tableau, et des entraves empêchent aux journalistes de faire leur travail librement. (pag.5, 
PEV rapport sur la Tunisie 2009) 
 
Mission de terrain : 
 
CAPJC créé en 1983. organisme de formation post-universitaire pour les journalistes au Maghreb. 90.000 stagiaires de toute l‟Afrique et MO. C‟est un outil de l‟aide de l‟Etat à la 
presse. L‟UE a fourni un support technologique et une formation. Investissement important dans les TIC associés aux médias et professionnalisation des journalistes et opérateurs. 
3 chaînes télé publiques + privées. Lessna TV : participation Berlusconi. 267 têtes de presse écrite. 90% sont privées. 10 journaux de partis. Exemption de la TVA sur le papier, 
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principal coût pour les sociétés de presse. Le système permet de faire vivre la presse d‟opposition. 
Ordinateur familial : programme de l‟Etat. Tunisie premier pays arabe sur internet. 
Presse internet en expansion. 
CAPJC important centre régional à valoriser. Forte demande de formation des autres pays, mais nécessité de mobiliser des fonds=projets. Autres partenaires : UNESCO, 
Francophonie. 
 
I.6.2.6 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Le programme a été discuté, amendé et validé par les partenaires tunisiens du projet. Notamment le Ministère de la Coopération Internationale et du Développement (MDCI), 
ordonnateur national et le CAPJ (alors sous tutelle du Premier Ministère) en sa double qualité de bénéficiaire et maître d‟œuvre, tout concourt à affirmer que si le programme a été 
retenu et exécuté, c‟est qu‟il répondait à un objectif global de renforcement de la presse (en particulier privée) donc aux besoins du pays, de libéralisation progressive des médias et 
de professionnalisation des acteurs tels qu‟affirmés par la voix la plus haute et la plus autorisée dans son projet présidentiel quinquennal (2004-2009). (Source : RAPPORT FINAL 
EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la Commission Européenne en Tunisie. 
(www.deltun.ec.europa.eu)   
*** 
- Il serait prétentieux d‟affirmer que les résultats ont contribué à l‟ouverture de la société tunisienne pour laquelle les médias jouent un rôle important mais pas fondamental au 
niveau de la presse écrite en langue française et des médias privés face à la prédominance des médias publics. 
- Les objectifs de contribution à la participation civique sont restés très généraux et évasifs sans une approche concrète, réaliste et mesurable des résultats attendus : définition de 
la participation civique, indicateurs objectifs (ex : nombre d‟articles, interviews, portraits, tribunes libres, contributions, de couverture d‟événements et acteurs de la société civile 
etc..). De ce fait tout jugement objectif au-delà d‟une perception subjective globale d‟acteurs, de bénéficiaires ou d‟observateurs est difficile à considérer avec fiabilité. 
- La mesure de la contribution au pluralisme politique est également fonction de divers paramètres et indicateurs (nombre/ fréquence d‟articles/ rééquilibrage des couvertures par 
rapport au statut antérieur, nombre de titres nouveaux rapportés aux titres éventuellement disparus etc. 
- Les résultats quantitatifs indiquent que même lorsqu‟ils n‟ont pas fait l‟objet d‟un postulat de départ certaines questions transversales ont été de fait prises en charge, notamment 
celle de l‟égalité des genres avec une bonne représentation des femmes journalistes et professionnelles des médias. Par contre rien n‟indique une prise en compte explicite des 
questions d‟environnement, de prévention des conflits, etc. A notre avis celle de la bonne gouvernance est implicite et procède de la philosophie même du programme et de ses 
objectifs. 
(Source : RAPPORT FINAL EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie. (www.deltun.ec.europa.eu)   
 
En Tunisie on ne peut pas vraiment parler de presse indépendante, seulement de presse et de journalisme d‟opposition. Le concept de presse indépendante est différent.  
La réussite du programme est liée au fait qu‟il a réussi à former du point de vue technique un certain nombre de journalistes. Il s‟agissait surtout des journalistes sélectionnés par le 
CAPJC (institution du gouvernement). Difficultés pour les journaux d‟opposition de faire participer leur journalistes à des séances de formation de 5 jours (ils n‟ont pas la 
disponibilité des ressources nécessaires).  
Formation technique plutôt liée à la ligne éditoriale. Stage auprès du Centre Européen de Journalisme de Maastricht ; Tunisiens surpris de voir la liberté d‟expression dans les 
rédactions des journaux.  
 
L‟expert  international dépendait du CAPJC,ce qui limitait sa capacité d‟expression.  
CAPJC changement du directeur qui a manqué / lacunes dans la gestion.  
 
I.6.2.7 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
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 L‟amélioration de la compétence des journalistes participants, selon des rapports de diverses sources notamment du CEJ, de l‟expert international, des réponses au 
questionnaire, des rapports des formateurs, des rapports des bénéficiaires. 
 La promotion des standards professionnels de qualité nous semble avoir été assurée avec l‟omniprésence de l‟aspect déontologique à toutes les sessions et activités du 
programme. En revanche, rien ne permet d‟affirmer un changement vers davantage d‟indépendance éditoriale. La publication ponctuelle d‟articles nés des activités de 
formation ne saurait être synonyme de pérennisation. 
Cas d‟illustration : 
 
Cas n° 1 : TUNIS HEBDO : 
La visite au Journal du Dimanche (France) a été appréciée et a permis de trouver des similarités notamment en sport et en international. Les rencontres avec des collègues et 
confrères pratiquant le même métier a permis de s‟inspirer d‟autres approches qui ont donné des résultats positifs, notamment en matière de marketing et d‟argumentaire 
commercial avec des éléments statistiques quantitatifs et qualitatifs (ventes- sondages) 
Cas n° 2 : ECHAAB : Le directeur du journal a souligné l‟utilité du programme sur deux plans : 
- La mission de l‟expert français qui a permis de lancer une nouvelle formule du journal avec un regard extérieur critique pour identifier les problèmes et aider à trouver un nouveau 
look (graphisme) pour améliorer effectivement mais légèrement les ventes grâce à cette assistance, jugée trop courte. Une assistance étalée ou ponctuée tous les 3 mois aurait des 
effets réellement structurants. Les améliorations ont porté sur : la mise en page, l‟utilisation des photos, le calibrage des textes (plus concis et accrocheurs), les expériences de 
distributions militantes. 
- au niveau des expériences individuelles : 
La couverture pour la première fois de leur vie par des journalistes syndicalistes d‟un Congrès mondial historique d‟unification syndicale. La rencontre de diverses personnalités a 
permis la réalisation et la publication d‟articles et interviews hebdomadaires publiés sur une période de six mois. 
En tant que responsable de média, l‟expérience de Bordeaux et du Sud Ouest en juillet 2007 l‟a aidé à revoir la politique des pages régionales et d‟organisation des correspondants, 
aspect auparavant mal géré. C‟est ainsi que le journal a pu organiser plusieurs sessions propres pour des camarades syndicalistes disposés à écrire sans pour autant être des 
journalistes. Avec cet apprentissage, la rédaction d‟articles a connu une évolution quantitative et qualitative, en s‟ouvrant à d‟autres acteurs de la société. Par ce biais et ces actions, à 
ce jour, 19 des 24 régions sont couvertes. 
Cas n° 3 : AL JOUMOURIA 
La directrice adjointe du groupe qui a répondu au questionnaire et accepté un entretien, a insisté sur le besoin continu de remise à niveau face aux mutations rapides. Elle a évoqué 
les regards différents que lui ont procuré les diverses sessions auxquelles elle a participé, surtout celle sur l‟infographie avec « de très bons formateurs, impliqués, passionnés). 
Le programme a été aussi l‟occasion d‟aller au Moyen Orient, d‟avoir des contacts directs et une autre vision des faits et des défis. Le gain en expérience et professionnalisme pour 
« la fille du patron » qui se veut et se positionne avant tout comme une professionnelle a été affirmé avec passion. 
Cas n° 4 : LA GAZETTE DU SUD 
Le Directeur Fondateur, rédacteur en chef et son fils et collaborateur, basés à Sfax avec deux titres (arabe et français) ont bénéficié du programme et affirment : 
« en l‟absence d‟une telle formation, ce serait la navigation à vue. Les expériences ont contribué à l‟amélioration du support ». Ce groupe se distingue aujourd‟hui par la régularité de 
la parution et la mise en place d‟un système d‟abonnement. 
(Source : RAPPORT FINAL EUROPEAID/ 119860/C/SV/multi, Évaluation du Programme d‟Appui aux médias en Tunisie, (juillet 2009). Délégation de la Commission 
Européenne en Tunisie. (www.deltun.ec.europa.eu)   
 
Mission de terrain : 
La réussite du programme est lié au fait qu‟il a réussi à former du point de vue technique un certain nombre de journalistes. 
L‟UE a fourni un support technologique et une formation. Investissement important dans les TIC associés aux médias et professionnalisation des journalistes et opérateurs. 
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CJ 6.3 L‟intervention de la CE a contribué à améliorer la participation active des organisations de la société civile (ONG, associations professionnelles) 
au développement économique et social 
I.6.3.1 : Les domaines d‟action des organisations de la société civile sont diversifiés. 
Le tissu associatif est en train de croître d‟une manière notable. Le nombre des associations qui était de 7.282 en 1999 a atteint le nombre de 8.913 en 2005. Ce nombre a atteint les 
9.205 associations en avril 200842. L'intérêt porté pour le mouvement associatif dépasse le cadre formel. La création du Fonds de soutien aux associations et du centre d'Information, 
de Formation, d'Etudes et de Documentation (IFEDA), outre l'instauration d'un système de micro-crédits, dont la gestion a été confiée aux associations, sont parmi les mesures les 
plus significatives adoptées ces dernières années qui ont sensiblement contribué à l'essor de l'action associative43.  
Le nombre d‟ONG n‟a cessé de progresser, notamment depuis la réforme de la loi sur les associations de 1992, qui a supprimé le régime de l‟autorisation préalable. Les ONG 
couvrent pratiquement tous les secteurs de la vie sociale (Développement : 564, bienfaisance secours : 433, droits de l‟homme, droits de la femme, droits de l‟enfant, droits du 
consommateur : 109…). 
Les ONG intervenant dans le domaine des droits de l‟homme bénéficient d‟un encouragement particulier. Les autorités tunisiennes s‟attellent à renforcer le partenariat avec 
l‟ensemble des ONG et spécialement avec celles œuvrant dans le domaine des droits de l‟homme. 
S‟agissant de la coopération avec les ONG internationales, la Tunisie, tout en leur offrant un cadre légal approprié, agit pour en faire des partenaires réguliers avec lesquels elle 
entend développer une coopération continue. Ainsi, et à titre d‟exemples, la Tunisie abrite des sièges ou sections d‟El Taller, Enda, Terre des hommes, Amnesty International, Handicap 
International, l’Institut arabe des droits de l’homme, la Ligue internationale des journalistes pour l’Afrique, le Collectif maghrébin pour les droits de l’enfant, Friedrich Ebert , Konrad Adenauer … 
D‟un autre côté, la Tunisie dialogue avec Amnesty International, Human Rights Watch, l’Organisation Mondiale Contre la Torture, International Freedom of Expression Exchange, et reste ouverte à 
dialoguer avec toutes les ONG actives dans le secteur des droits de l‟homme.44 
 
I.6.3.2 : Le processus d‟accréditation est plus souple. 
 
I.6.3.3 : Les compétences sont renforcées. 
L‟UE a financé l‟organisation de dix séminaires et ateliers de formation pour le personnel local chargé des handicapés et la sensibilisation de la société civile sur le problème du 
handicap.  
Dans le cadre de l‟appui aux associations sociales l‟UE a financé plus de dix publications (en français et en arabe) sur le dialogue et la cohésion sociale, sur l‟emploi, sur les droits 
sociaux, le rôle de la société civile dans l‟espace euro-méditerranéen. Quarante séminaires et ateliers de formation portant sur la thématique syndicale et la modernisation des 
relations de travail ont également été organisés avec l‟appui de l‟UE. 
 
Les relations entre le comité directeur de la Ligue tunisienne des droits de l‟homme et les autorités restent problématiques. Ceci rend difficile le fonctionnement normal de la Ligue, 
alors qu'elle est souvent présentée comme un acquis national majeur à préserver. Pour d‟autres projets de la société civile, financés par la Communauté européenne, tels que le projet 
«Santé Sud» ou un projet au bénéfice d‟une des organisations tunisiennes des femmes -l‟association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (AFTURD) Ŕ les 
progrès étaient limités. 
 
                                                   
42 http://www.ifeda.org.tn/francais/statistiques.php 
43 Commentaires à propos de la communication de la Commission Européenne intitulée  "Communication de la Commission Européenne au Conseil et au Parlement Européens: 
Rapport de suivi -Politique Européenne de Voisinage-Tunisie" http://www.tunisieinfo.com/tunisie-eu.html 
44Conseil des Droits de l‟Homme, Examen Périodique Universel, (Résolution A/RES/60/251),REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Rapport de la TUNISIE, présenté en vertu des dispositions du paragraphe 5(e) de la résolution nº A/RES/60/251 adoptée par l‟Assemblée Générale de l‟ONU le 15 mars 2006 
relative à la création du Conseil des Droits de l‟Homme et des directives générales de la résolution nº1/5 du Conseil des Droits de l‟Homme en date du 18/06/2007 
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I.6.3.4 : L‟accès au financement est diversifié et amélioré. 
L‟Union européenne finance directement des activités mises en œuvre par des organisations de la société civile dans le cadre de programmes thématiques. Ces activités concernent 
différents secteurs, notamment la démocratie et les droits de l‟homme, l‟égalité entre hommes et femmes, la lutte contre les maladies contagieuses, la gestion des flux migratoires et 
l‟environnement.  
 
La délégation de la Commission européenne en Tunisie a lancé, en février 2009, un appel à propositions local dans le cadre du programme thématique «  les acteurs non étatiques et 
les autorités locales dans le développement ». Les domaines prioritaires prévus pour cet appel à propositions concernent le développement rural et l‟environnement.   
Source : Délégation de la commission européenne en Tunisie (http://www.deltun.ec.europa.eu) 
 
I.6.3.5 : Les initiatives promues et réalisées par ces organisations sont accrues. 
Dans le cadre d‟initiatives en faveur des handicapés, l‟UE a soutenu la création de deux nouveaux dispositifs mobiles de dépistage et de réadaptation dans le sud du pays et a permis 
l‟achat de matériel technique et informatique.  
Dans le cadre de l‟appui aux droits des femmes, un programme thématique a permis de soutenir un centre d‟écoute de femmes victimes de violences et de créer une cellule d‟écoute 
et de conseil pour les femmes travailleuses ou à la recherche d‟emploi.  
 
Les activités de la société civile indépendante (ONG, mouvements politiques, associations professionnelles) s'avèrent également difficiles. (pag.3, PEV rapport de suivi 2006) 
Peu d‟associations se permettent un discours politique indépendant vis-à-vis du gouvernement ; elles manquent de moyens et ne peuvent œuvrer normalement. (pag.3, PEV rapport 
de suivi 2008) 
 
I.6.3.6 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
La CE est le seul bailleur qui travail dans ce secteur. 
jumelages pour le renforcement des capacités des tribunaux 
Le programme d‟appui à la justice a aidé à créer des instruments importants : affaires suivis sur Internet, jurisprudence tunisienne, modernisation du système d‟information. 
Améliorations dans les transmissions télé. Chaînes publiques et privées proposent des programmes contre la corruption, les dysfonctions des services sociaux, les méfaits des 
politiciens locaux… 
Un élu de l‟opposition perçoit une amélioration du cadre des libertés et que les élections se sont déroulés de manière acceptable. 
 
 
I.6.3.7 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Les perceptions recueillies pendant les entretiens en Tunisie sont fortement diversifiés et parfois contrastées. 
Pour les parties prenantes ayant directement participé et/ou bénéficié des activités des projets (ex. membres de l‟UGP du projet judiciaire, CAPJC et opérateurs formés par le projet 
sur les médias) la perception est positive, tandis que pour certains observateurs externes ou pour des opérateurs avec une opinion divergeante de la position officielle du 
gouvernement la CE aurait pu insister davantage sur le dialogue politique afin que les objectifs d‟ouverture et de liberté d‟expression soient garantis. Dans le cas échéant, la CE aurait 
du formuler des objectifs plus réalistes et moins ambitieux. Cette thèse a été aussi soulignée par l‟évaluation du projet médias, comme suit : 
 
Sources : 
- Rapports de suivi et évaluation des projets CE 
- Institutions nationales et internationales, et opérateurs du secteur (journalistes, ONG, associations, juristes)  
- Représentants de la société civile  
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Méthodes : 
- Analyse documentaire et consultation de la presse nationale  
- Entretiens  
 
Entretiens: 
 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Section Opérations 2, Société Civile / ONG / Droits de l'Homme G. Villa 
Section 1: Réformes Macro-économiques, Secteur Privé, Appui Institutionnel J.E.Adan 
Section Opérations2, Chef Section « Société civile, Emploi, Formation Professionnelle, 
Changement du climat et environnement, énergie 
M.Mina 
Section Opérations2, Chef Section « Société civile, Emploi, Formation Professionnelle, 
Changement du climat et environnement, énergie 
S. Carrette 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
Ministère Justice A. Bouraoui 
M. Chelbi 
Ministère des Affaires Etrangères  
CAPJC 
M. Gontara 
Ligue Tunisienne des droits de l‟homme M.Trifi 
Société civile, avocat B. Sallah 
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EQ 7 : Dans quelle mesure les interventions dans le domaine de l‟environnement et des ressources naturelles ont-elles contribué à la promotion du 
développement durable, à la valorisation des ressources du territoire et à la réduction des risques environnementaux? 
CJ 7.1 L‟appui fourni par la CE à la construction d‟ouvrages ruraux et à une meilleure gestion des ressources naturelles (eaux et sols) a contribué à l‟amélioration 
des opportunités et des revenus des populations rurales dans les zones concernées ainsi qu‟au niveau national 
I.7.1.1 : Nombre et qualité des ouvrages hydro-agricoles et ruraux (dans les zones intéressées) 
« La construction de lacs collinaires a été l'activité la plus importante de la première phase du P-CES II, consommant plus de la moitié du budget total. Des marchés ont été 
passés pour l‟exécution de 108 lacs collinaires, mais ce ne sont finalement que 106 lacs qui ont été réalisés par le P-CES II. Ce nombre est supérieur de 10 % aux prévisions 
initiales » (source: rapport d‟évaluation finale du projet » CES-II). 
Extrait du rapport d‟évaluation finale du projet DRI-GRN :  
« on peut donc conclure que, en Tunisie, la création de petits lacs collinaires pour la protection des terres et une exploitation agricole modérée, assortie des travaux de CES adéquats, dans des zones excentrées ou 
marginales mais habitées, apparaît à l’expérience comme un outil de développement particulièrement intéressant pour la sauvegarde de milieux fragiles tant au plan humain qu’environnemental. 
Un tel modèle se révèle capable de contribuer à la sauvegarde du milieu naturel et la lutte contre l’érosion. Au delà de l’atteinte de cet objectif central, par sa contribution à la génération de nouvelles ressources 
monétaires et l’accès à une activité agricole diversifiée et plus productive, l’action présente de nouvelles perspectives d’avenir pour des populations en voie de marginalisation, du fait des conditions locales de leur 
activité : terroirs difficiles et fragiles et éloignement des marchés, qui les cantonnaient à une agriculture vivrière fragile.  
Des signes de cette inversion de perspective, qui devront être confirmés/quantifiés, sont à mentionner : réduction de l’exode, certaines installations ou « retours » sont signalés. 
Il est important de noter que ce regain d’intérêt pour les populations a également pour conséquence l’apparition de nouveaux besoins plus pressants : voies d’accès, dispensaires, eau potable à proximité, … » 
 
 
I.7.1.2 : Quantité et qualité des eaux disponibles (dans les zones intéressées) 
« Les bassins versants (BV) des 106 lacs financés par le P-CES II couvrent une superficie totale de 22.126 ha, soit 209 ha par lac en moyenne. Le volume d‟eau total stocké par ces 
106 lacs est de 10.272.800 m3, soit une capacité moyenne de l‟ordre 97.000 m3 par lac » (source : Evaluation finale du projet CES II). 
La gestion de l‟eau agricole est plus rationnelle grâce aux aménagements hydro agricoles et à la création des associations des usagers de l‟eau (source : ROM- CES-II)  
Au niveau national, on doit citer le rapport « Gestion durable des ressources en eau » élaboré en 2007 et approuvé par la CNDD en 2008. Extrait du document : 
Les eaux de surfaces seront très bientôt totalement mobilisées, les eaux des nappes profondes, fossiles et non renouvelables en grande partie ont atteint largement les limites de l’exploitation et enfin les eaux des 
nappes phréatiques largement accessibles à la population par des moyens traditionnels sont déjà en grande partie surexploitées dans plusieurs régions du pays. A cela, nous devons également ajouter le fait que les 
eaux mobilisées actuellement risquent même de voir leurs potentialités décroître suite aux phénomènes de surexploitation et d’augmentation de la salinité pour les eaux des nappes phréatiques, à l’exploitation des 
nappes fossiles profondes non renouvelables, à l’envasement des ouvrages de retenues des eaux de surface et enfin à des phénomènes de pollution qui risquent d’endommager certaines ressources. 
 
I.7.1.3 : Productivité des sols accrue (dans les zones intéressées) 
Données quantitatives non disponibles dans les documents de suivi et d‟évaluation des projets de développement rural (CES-2, DRI/GRN) 
 
I.7.1.4 : Revenus agricoles et ruraux stabilisés et diversifiés (dans les zones intéressées) 
Les données statistiques officielles ne spécifient pas les revenus agricoles et non agricoles dans les zones touchées par les projets UE 
Même après les entretiens avec les responsables de la coopération avec la CE au sein du MARHP , les données quantitatives sur les revenus agricoles et extra-agricoles ne sont pas 
disponibles 
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I.7.1.5 : Migration rurale réduite (dans les zones intéressées) 
Données quantitatives non disponibles dans les documents de suivi et d‟évaluation des projets de développement rural (CES-2, DRI/GRN) 
Selon la DUE et le MARHP, il y a dans certaines régions une inversion de tendance sur l‟exode rural, grâce à un retour d‟investissements dans le rural, toutefois encore 
hétérogène selon les zones. 
 
I.7.1.7: Poids des zones intéressées par la CE dans les moyennes nationales. 
D‟après le rapport national 2003 sur les indicateurs de développement durable, l‟évolution des terres traités par des aménagements CES est la suivante : 
 
 
 
« Les travaux de conservation des eaux et des sols (CES) s'inscrivent dans le cadre d'un Plan National qui vise à assurer la protection et l'aménagement des terres en pente et la mobilisation des eaux de 
ruissellement avec l’objectif de limiter l'impact négatif de l'érosion sur nos ressources naturelles en eau et en sol. En effet, sur 4,9 millions d'hectares de terres arables, 3 millions d'hectares sont considérés 
comme des terres plus ou moins affectées par des phénomènes d'érosion éolienne et hydrique. 
Les travaux de CES entrepris concernent principalement l'aménagement des bassins versants et l'entretien et la maintenance des aménagements réalisés. 
Comparées aux réalisations de la décennie 1980-1989, les réalisations de cette stratégie CES, 1990-2001, montrent une augmentation appréciable des rythmes d'exécution de ses composantes. Les 
augmentations les plus élevées sont observées au niveau des lacs collinaires et des aménagements d'épandage des eaux de crues. 
Le Plan National de Conservation des Eaux et des Sols de la période 2002-2011 prévoit l'aménagement de 550000 ha de terres en pente, l'entretien et la sauvegarde de 550000 ha, l'aménagement de 50000 
ha de terres céréalières à travers les techniques douces, la construction de 500 lacs collinaires et 3000 unités de recharge de nappe et d'épandage des eaux de ruissellement. » 
 
I.7.1.8 : Leçons de politique sectorielle tirées des expériences de développement rural soutenues par la CE 
L‟expérience des groupements communautaires (AUEA) aconsolidé l‟approche participative dans la mise en œuvre des stratégies nationales pour la gestion des ressources 
naturelles (sources :ROM/évaluation des projets CES-2 & DRI/GRN).  
I.7.1.9 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus. 
Les publications « les indicateurs du développement durable en Tunisie, 20003 et le Rapport national sur l‟état de l‟environnement, 2006 » par l‟ANPE présentent une série 
d‟indicateurs permettant d‟amorcer la situation tunisienne selon le schéma Pressions-Etat-Réponses. Quelques exemples dans les secteurs intéressés par la coopération UE : 
 
Indicateurs de contexte / pressions : 
 évolution décroissante de la population rurale qui était de 42,1% en 1990, 32,6% en 2003 et qui devrait atteindre 25% en 2010 (source : Institut National de statistique). 
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1994 1997 2001 2010
2,66 2,7 2,9 4
Emissions de GES 
Unité: Tonnes équivalent CO2/habitant
 Occupation des sols : 
 
Ressources hydriques : 
Exploitation des ressources en eau par activité économique (en Mm³) 
Secteur d‟activité 1996 2010 2020 2030 
Agriculture 2115 2141 2082 2035 
Eau potable 290 381 438 491 
Industrie 104 136 164 203 
Tourisme 19 31 36 41 
Total (A) 2528 2689 2720 2770 
Taux d'exploitation agricole 84% 80% 77% 73% 
Eau exploitable (B) 2767 3300 3106 3121 
Bilan (B-A) 239 611 386 351 
Source: DGRE-DGBGTH 
 Qualité de l‟air & changement climatiques : 
 
 
 
 
 
 
Indicateurs de réponse/impact : 
 Taux d‟épuration des eaux usées collectées 
« Depuis la création de l'Office National de l'Assainissement en 1974, le taux d'épuration des eaux usées collectées est en augmentation continue. En effet, ce taux a évolué de 
32% en 1974 à 96,77% en 2002. Cette amélioration est due aux performances enregistrées par l'ONAS sur plusieurs niveaux : 
◗ L'augmentation de la longueur du réseau public d'assainissement qui est passé de 900 Km en 1974 et à 10800 Km en 2002; 
◗ L'évolution du nombre des stations d'épuration qui est passé de 5 stations en 1974 à 66 stations en 2002; 
◗ L'amélioration de la capacité hydraulique des stations d'épuration qui était de 28800 m3/jour en 1992 et qui a atteint 59.600 m3/jour en 2001; 
◗ L'amélioration de la capacité de traitement biologique des stations d'épuration qui a évolué de 120000 kg DBO5/jour en 1992 à 242000 kg DBO5/jour. 
en 2001. 
Les objectifs du Xème Plan visent à généraliser les services d'assainissement dans toutes les zones urbaines afin de préserver la santé des habitants des impacts négatifs des eaux 
usées, d'améliorer les conditions de vie, notamment dans les quartiers populaires et de protéger le milieu naturel récepteur hydrique contre toute forme de pollution ». (Source: 
 
 
Occupation des sols (2003) 
Terres agricoles arables 32,3 % 
Forêts 3,1 % 
Prairies et pâturages 26,1 % 
Non utilisés 38,5 % 
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Les indicateurs du développement durable 2003) 
 
 Superficie des terres traitées par les travaux de CES (voir I7.1.7 ci-dessus) 
 Taux du couvert végétal 
 Nombre d‟Agenda 21 locaux adoptés. 
 N. d‟associations à vocation environnementale 
 N. d‟entreprises certifiées ISO 14.000 
 
« Depuis 1999 jusqu'à la fin de l'année 2002, le nombre d'entreprises tunisiennes certifiées ISO 14000 a atteint une douzaine (12) sur environ 5500 PME industrielles ayant plus de 10 employés, dont 5 en 
2002. La certification ISO 14000 ou l'intégration volontaire d'un système de management environnemental dans les entreprises est un critère de compétitivité;  
Le nombre des entreprises certifiées ISO 14000 en Tunisie est appelé à augmenter au cours des prochaines années car des systèmes de management environnemental sont encouragés par des projets 
d'accompagnement des entreprises à la certification. Ce nombre en augmentation progressive montre le progrès de la Tunisie en matière de protection de l'environnement. En effet, le management environnemental 
désigne les méthodes de gestion et d'organisation de l'entreprise, visant à prendre en compte de façon systématique l'impact des activités de l'entreprise sur l'environnement, à évaluer cet impact et à le réduire. 
(Source : Indicateurs du DD 2003) 
 
Indicateurs de synthèse : 
 Coûts de la dégradation de l‟environnement 
 
I.7.1.10 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Changement de tendance sur le thème de l‟exode rural et des flux migratoires 
Investissements accrus dans le rural d‟où un retour des investisseurs urbains et étrangers et des émigrés de retour au pays. 
La pression sur les RN est en hausse : surexploitation des eaux souterraines (200 nappes à risque). D‟où, la CE a prévu un programme sur l‟eau agricole, principale utilisation, 
fortement inefficace de cette ressource limitée.  
Certains  projets de DR arrêtés au mauvais moment, quand il fallait consolider les acquis (ex. lacs collinaires). 
Revoir la durée des projets dans le sens d‟un investissement à long terme. 
Problème de cohérence dans l‟ « abandon rural » (migrations, réduction des disparités régionales) 
Jumelage avec l‟Agence foncière (FR) important et prioritaire, car il touche aux droits des usagers, à l‟accès aux ressources, la sécurité des investissements, la révision du cadre 
législatif. 
La loi actuelle est trop arbitraire, favorise les riches et pas les plus vulnérables. 
Le Sous-Comité technique reste une affaire Bxl-Tunis, avec contribution limitée de la DCE. 
Agriculture : Faible priorité du gouvernement 
Manque de clarté dans la politique nationale agricole.  
Approche projet trop concentrée « ouvrages ». Nécessité d‟évoluer vers une approche programme/secteur avec quelques problèmes sur l‟éligibilité du MARHP pour l‟AB.  
Créneaux prometteurs : agriculture biologique, huile d‟olive. Investissements dans la qualité et l‟accès aux marchés de l‟export. 
 
Constats sur les précédents projets agricoles de la CE (CES, DRI-GRN) : 
 Résultats quantitatifs positifs (ouvrages, aménagements) en ligne avec les programmes de l‟Etat. 
 Impacts socio-économiques sur les économies rurales indéfinis pour manque de suivi/évaluation par les services  
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 Viabilité des groupements/associations agricoles faible et nécessitant un support continu. 
 La valeur ajoutée de la CE (par rapport à FAO/FIDA) a été l‟approche participative avec les parties prenantes et l‟introduction d‟une approche intégrée dans la 
gestion des ressources naturelles et des terroirs. 
 Nécessité de poursuivre dans la responsabilisation des usagers/opérateurs 
 Vers un rôle plus important des associations professionnelles 
 Renforcement des ressources humaines des services décentralisées 
 Désengagement de l‟Etat. 
 Diversifier les sources de financement : 
 AB au MARHP: négociation depuis un an 
 Programme transfrontalier : 50% des propositions ont été dans le secteur agricole (le ministère a aidé dans la préparation de certains projets) 
 
CJ 7.2 L‟appui fourni par la CE aux interventions d‟assainissement des eaux usées urbaines et industrielles et de gestion des déchets a contribué à la 
réduction des risques et à l‟amélioration de la qualité de l‟environnement pour les populations locales 
I.7.2.1 : Réseaux d‟assainissement réalisés (longueur, taux de rattachement, usagers). 
Depuis la création de l'Office National de l'Assainissement en 1974, le taux d'épuration des eaux usées collectées est en augmentation continue. En effet, ce taux a évolué de 32% 
en 1974 à 96,77% en 2002. Cette amélioration est due aux performances enregistrées par l'ONAS sur plusieurs niveaux : 
◗ L'augmentation de la longueur du réseau public d'assainissement qui est passé de 900 Km en 1974 et à 10.800 Km en 2002; 
◗ L'évolution du nombre des stations d'épuration qui est passé de 5 stations en 1974 à 66 stations en 2002; 
◗ L'amélioration de la capacité hydraulique des stations d'épuration qui était de 28.800 m3/jour en 1992 et qui a atteint 59.600 m3/jour en 2001; 
◗ L'amélioration de la capacité de traitement biologique des stations d'épuration qui a évolué de 120.000 kg DBO5/jour en 1992 à 242.000 kg DBO5/jour 
en 2001 
(Source : Indicateurs du DD en Tunisie 2003) 
 
I.7.2.2 : Systèmes de collecte et traitements des DSU mis en place. 
« Le Xème plan porte sur la réalisation de 9 décharges contrôlées associées aux centres de transfert correspondants. À l'horizon 2006, la capacité des décharges 
contrôlées serait portée à 1.579.000 tonnes, ce qui couvrira 93% de la production annuelle de déchets ménagers. De même le nombre de communes desservies passera de 34 en 
2001 à 103 communes en 2006. » (source : les Indicateurs du développement durable 2003 par L‟ANPE). 
Le projet de gestion des déchets solides financé par la BEI avec bonification d‟intérêts sur fonds MEDA a contribué à ces objectifs  
 
I.7.2.3 : Systèmes de suivi environnemental et sanitaire opérationnels. 
« Conscient du fait que la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable est tributaire d'un suivi permanent et adéquat de l'état de l'environnement et des 
pressions sur les ressources naturelles, il a été initié vers la fin de l'année 1995, avec l'aide du PNUD, la mise en place de l‟Observatoire Tunisien de l'Environnement et du 
Développement Durable (OTED) dont l'objectif principal est de mettre à la disposition des pouvoirs publics tunisiens un outil de surveillance continue de l'état de 
l'environnement, de suivi d‟évaluation et de reporting des indicateurs de développement durable et aussi un outil d‟aide à la décision ». (source : Les indicateurs du développement 
durable en Tunisie, 2003) 
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I.7.2.4 : Qualité des eaux et des sols améliorée. 
Effets du projet CES-II (source : Evaluation finale du projet CES-II) 
1) En plus des effets fondamentaux du programme sur la protection des grands barrages contre l’envasement et la recharge des nappes en aval, lesquels ne sont pas encore mesurés, leurs effets sont très 
positifs sur l’augmentation très importante des surfaces d’oliviers et sur la production oléicole grâce à l’irrigation de complément sur les jeunes oliviers entrés en production dès la 3ième ou 4ième année. 
2) Les populations de la majorité des sites portent un grand intérêt à l’arboriculture et à la diversification des productions grâce à l’irrigation, qui permettent de développer des zones marginales en système 
pluvial traditionnel.  
3) Les cultures irriguées annuelles, pratiquées en intercalaire ou en plein champ, apportent un revenu d’appoint, notamment en années pluvieuses lorsque le lac est bien remp li, et sécurisent les productions 
maraîchères, fourragères, voire céréalières en permettant un démarrage hâtif des campagnes culturales de printemps et d’été. 
4) Quelques familles, précédemment contraintes à l’exode en région côtière ou à l’étranger, ont réintégré leurs villages d’origine où des jeunes gens et des femmes travaillent comme aide familial ou salarié sur les 
cultures irriguées, assurant un complément de revenus pour divers ménages dans le bassin versant. 
5) La redynamisation sociale et économique de zones marginales en système pluvial résulte des effets d’entraînement des revenus supplémentaires et de la sécurité alimentaire obtenus à partir des cultures 
irriguées. 
 
I.7.2.5 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
I.7.2.6 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
Le Programme Eau nécessite une AT en accompagnement à l‟AB 
La 4ème session du Comité pour les négociations sur l‟ouverture de la ZLE aux produits agricoles et agro-alimentaires s‟est tenue en juillet 2011 (pendant la mission de terrain des 
évaluateurs. 
Possible réintégration de l‟agriculture dans la coopération UE-Tunisie, semblable au programme d‟appui à la modernisation industrielle (PMI). Le MARHP a proposé 3 projets : 
1. Mise à niveau des entreprises agricoles de grande taille orientées à l‟export ; 
2. Mise à niveau des circuits de distribution pour les marchés intérieurs et extérieurs (qui n‟a pas pu se réaliser dans le PAC1); 
3. Vulgarisation et information. 
Il existe un document stratégique dans le secteur de l‟eau à l‟horizon 2050. C‟est le secteur qui a retenu la majeure attention du GT et des bailleurs depuis l‟indépendance. La 
politique nationale dans ce secteur, initialement concentrée sur l‟offre en eau (mobilisation des eaux superficielles, grands barrages, réseaux de distribution, périmètres irrigués) et 
compte tenu du biveau de surexploitation des ressources superficielles et souterraines, le gouvernement se penche progressivement vers la gestion de la demande croissante qui 
est en train de rejoindre de manière critique l‟offre. D‟où le lancement dans les années 1990 d‟un programme national d‟économie de l‟eau. 
Le problème se pose aussi au niveau qualitatif par rapport à la salinité et aux pollutions industrielle, domestique et agricole (nitrates). 
Plusieurs initiatives en cours et récentes : 
 PISEAU I&II (BM, AFD, KWf) 
 Programme EAU (CE) en cours d‟instruction  
 
CJ 7.3 L‟appui fourni par la CE dans le domaine environnemental a contribué à la mise à jour et à l‟harmonisation du cadre politique et institutionnel national 
dans le secteur 
I.7.3.1 : Connaissance accrue des pressions et des risques environnementaux 
Le système de suivi environnemental mis en place avec la création de l‟Observatoire Tunisien pour l‟Environnement et le Développement Durable (OTEDD) se consolide 
progressivement avec les données sectorielles recueillies et fournies par les agences spécialisé. Le dernier rapport national sur l‟état de l‟environnement en Tunisie a été publié en 
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2008. 
I.7.3.2 : Cadre juridique et réglementaire harmonisé 
 Les institutions et les partenaires concordent sur les efforts et les acquis dans l‟harmonisation des politiques et des lois touchant à l‟environnement. Le dernier rapport national 
sur l‟état de l‟environnement 2008 présente la politique environnementale du pays (partie I) et les programmes de l‟Etat dans les divers domaines.  
Toutefois, certains domaines restent encore à éclaircir selon les observateurs (ex. foncier, aménagement du littoral, politique agricole). 
 
I.7.3.3 : Compétences sectorielles renforcées et claires 
 Les compétences techniques des partenaires nationaux sont généralement accrues (sources : entretiens et rapports d‟évaluation des projets. Toutefois, plusieurs sources 
concordent sur la nécessité d‟accroître les capacités des structures décentralisées (Gouvernorats, communes rurales) afin d‟impulser le processus de décentralisation et de 
gouvernance environnementale.  
La planification par le bas promue dans le cadre du projet tuniso-allemand pour l‟environnement a généré beaucoup d‟intérêt de la part des autorités locales et régionales 
(sources : GTZ, OTEDD). 
 
I.7.3.4 : Plateformes de concertation effectives 
La création de structures intersectorielles comme le CNDD et l‟OTEDD démontrent les progrès dans ce domaine. 
 
I.7.3.5 : Sources de financement diversifiées 
Augmentation des partenaires et des montants alloués au secteur : BEI (plusieurs prêts), Allemagne, France, Banque Mondiale 
I.7.3.6 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus 
Financement PEE a permis l‟actualisation du Plan Solaire (Energies renouvelables). Le retard dans la mobilisation de l‟AT a généré un retard dans le démarrage du PEE 
I.7.3.7 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
D‟après une réunion avec Mme Grhibi, MDCI, responsable de la coopération transfrontalière IEVP et ancienne responsable de la coopération UE-Tunisie : 
 Importance de l‟introduction du DSP avec MEDA-II comme instrument de programmation bien qu‟il reste peu partagé et faiblement négociable. 
 Coopération transfrontalière (CBC) nouvel instrument complémentaire qui rencontre un fort intérêt de la part des acteurs publics et associatifs. Il facilite le passage 
d‟une approche « Aide » à une approche partenariale sur des intérêts communs. 
 Facteurs clé : diversité des partenaires potentiels et des secteurs éligibles. 
 Contraintes : seules les régions côtières sont éligibles (régions intérieures et du sud exclues !!!). 
 Deux appels à propositions lancés sur ENPI-CBC (bassin med) : 600 propositions reçues en cours d‟évaluation.  
 
CJ 7.4 L‟appui fourni par la CE dans le domaine environnemental a contribué à la sensibilisation environnementale des opérateurs économiques et des usagers 
I.7.4.1 : Nombre d‟entreprises mises à niveau 
Les objectifs spécifiques du Programme Environnement Energie (IEVP) sont de :  
 soutenir les investissements de maîtrise de l‟énergie et de dépollution dans les entreprises tunisiennes des secteurs de l‟Industrie et du Tertiaire Hôtelier  
 Soutenir la mise à niveau des acteurs du développement durable en Tunisie tant en termes d‟impact sur l‟environnement local (pollutions hydriques et solides) et global 
(pollutions atmosphériques) qu‟en ce qui concerne l‟efficacité énergétique des entreprises tunisiennes. Il soutient par ailleurs, l‟effort du gouvernement dans la  promotion 
d‟une meilleure gouvernance environnementale. 
Le public visé par ce programme de sensibilisation est constitué premièrement des experts des secteurs publics et privés (centres techniques, administrations, organisations 
professionnelles, Bureaux d‟études, consultants, ONG…) et deuxièmement des cadres d‟entreprises, dirigeants et techniques, exerçant dans des secteurs d‟activités ayant des 
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impacts significatifs sur  l‟environnement. (source : rapport de formulation du PEE, 2008). Compte tenu du fait que cette composante du PEE vient juste de démarrer, aucune 
donnée quantitative n‟est disponible à ce stade. 
 
I.7.4.2 : Investissements environnementaux dans les PME. 
L‟existence du Fonds National pour la Dépollution (FODEP) et les contributions à ce fonds de la part de la CE, de l‟AFD et de l‟Allemagne sont prometteurs. Aucune donnée 
quantitative sur les investissements (N. de projets, contributions des PME, etc.) n‟a été disponible à travers les entretiens en Tunisie. 
 
I.7.4.3 : Diffusion accrue de l‟information et de l‟éducation environnementale. 
Le projet PEE (IEVP) vise la sensibilisation des entreprises aux bonnes pratiques environnementales et aux différents outils du management environnemental mis à leur service 
pour une meilleure prise en compte des aspects environnementaux. Cette composante consiste à sensibiliser les entreprises afin qu‟elles intègrent la composante 
environnementale dans leurs systèmes de gestion. Il s‟agit de :  
 Sensibiliser les chefs d‟entreprises à l‟importance de l‟introduction des technologies propres pour un développement durable. 
 Informer les administrations et institutions publiques ainsi que les organisations professionnelles et les bureaux d‟études des nouveaux programmes de mise à niveau 
environnementale et des outils de gestion environnementales. 
 
I.7.4.4 : Indices de relations spécifiques entre les inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) et les résultats ci-dessus. 
Le dialogue est assuré par les sous-comités techniques et par le processus d‟instruction des programmes qui s‟appuient largement sur les programmes de l‟Etat.  Dans la majeure 
partie des cas, les projets incluent des composantes d‟investissement et d‟assistance technique. Le PEE inclut aussi un appui budgétaire ciblé. 
I.7.4.5 : Perception des intervenants sur le rôle des inputs fournis par la CE (dialogue, conditionnalités, fonds, AT) en relation aux résultats ci-dessus 
La valeur ajoutée de la CE (par rapport à FAO/FIDA) a été l‟approche participative avec les parties prenantes et l‟introduction d‟une approche intégrée dans la gestion des 
ressources naturelles et des terroirs. 
 Nécessité de poursuivre dans la responsabilisation des usagers/opérateurs 
 Vers un rôle plus important des associations professionnelles 
 Renforcement des ressources humaines des services décentralisées 
 Désengagement de l‟Etat. 
 Diversifier les sources de financement  
 
Sources : 
- Services de la CE et autorités nationales de tutelles 
- Rapports d‟évaluation et de suivi des projets CE 
- Stratégies sectorielles nationales et états d‟avancement 
- Rapports nationaux sur l‟état de l‟environnement (ANPE) 
- Statistiques environnementales et socio-économiques 
- Opérateurs économiques (agriculture, industrie, tourisme, services) 
- Représentants de la société civile et grand public 
Méthodes : 
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- Analyse bibliographique 
- Analyse statistique 
- Entretiens ciblés et/ou groupés 
 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Programme de Développement Rural Intégré et de Gestion des Ressources 
Naturelles (DRI/GRN) 
D.Pommier 
Programme Environnement et Energie (PEE) G. Buscosi 
Section Opérations 2, Chef Section « Société civile, Emploi, Formation 
Professionnelle, Changement du climat et environnement, énergie 
S. Carrette 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
MDCI M. Seghir 
MDCI K. Ghribi 
MDCI M. Youzbachi 
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche A. Aydi 
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche R. Masmoudi 
DG de l'Agence National de la Maîtrise de l'Energie N. Laaroussi 
CITET S. Belkahia 
Consultant environnemental, Agence Nationale de Protection de l'Environnement S. Meddeb 
AUTRES BAILLEURS DE FONDS 
Afd E. Haye 
GTZ W. Morback 
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QE 8 : De quelle manière l‟évolution des instruments et des modalités de gestion de l‟aide communautaire a-t-elle influencé la performance des 
programmes ? 
CJ 8.1 Les modalités de mise en œuvre ainsi que leur combinaison ont été choisies de manière appropriée au contexte du pays et aux objectifs visés 
I.8.1.1 : Références dans les documents de programmation (PIN, conventions de financement, , …) aux motivations à la base du choix des modalités de mise en œuvre  
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence dans les PIN Référence dans les ROM Référence dans la CF 
Gestion 
macroéconomi
que et réformes 
économiques -
GMRE 
Projet Amélioration de la 
Compétitivité 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-10082.02 Ŕ 28/10/04 
- 
Aucune Référence 
MR-10082.03 Ŕ 28/09/07 
ABG Facilité 
d'Ajustement 
Structurel II 
- - Aucune Référence 
Projet Programme 
d‟Assistance 
Technique à la 
Privatisation 
(PATP) 
- Aucune Référence 
MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 
Aucune Référence 
 
Aucune Référence 
MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune Référence 
MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 
Aucune Référence 
MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 
Aucune Référence 
Aucune Référence 
MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 
Aucune Référence 
MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 
ABG Facilité 
d'Ajustement 
Structurel I 
- - Aucune Référence 
Projet Appui à la mise en 
œuvre de l'Accord 
d'Association 
(P3A) 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 
Aucune Référence 
 
Aucune Référence 
MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 
Aucune Référence 
MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 
Aucune Référence 
MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 
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ABG Tunisie - 
Programme d'appui 
à la compétitivité 
(PAC I) 
- - Aucune référence pour l‟appui 
budgétaire. 
 L‟aide complémentaire à l‟aide 
budgétaire vise à fournir un appui 
institutionnel via le financement 
d‟assistance technique internationale et 
locale nécessaire pour la préparation et 
la mise en œuvre des éléments de 
Réformes. (DTA, 3.3.4, pag.33) 
ABG Facilité 
d'Ajustement 
Structurel IV 
- - Aucune Référence 
 
ABG Facilité 
d'ajustement 
structurel (FAS-III) 
Aucune Référence 
 
Aucune Référence 
MR-10220.01 Ŕ 28/10/04 
 
Aucune Référence 
 
Projet Programme 
d'Appui à l'Accord 
d'Association et au 
Plan d'Action 
(P3A2) 
Aucune Référence - Aucune Référence 
 
ABG Programme d'appui 
à l'intégration 
(PAI) 
Aucune Référence - Aucune Référence 
ABG Programme 
d‟Appui à la 
Gestion Budgétaire 
par Objectifs 
(PAGBO) 
Aucune Référence - Aucune Référence 
 
Environnement 
des affaires et 
développement 
du secteur 
privé  -EADSP 
Projet BEI - 
Compétitivité 
entreprises privées 
- Capitaux à risque 
Aucune Référence -  
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au 
secteur privé: 
Capitaux à risque 
Aucune Référence -  
Projet Programme de 
développement du 
secteur privé Euro-
Tunisie Enterprise 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 
- 
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Projet Appui promotion 
investissements 
extérieurs (FIPA) 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 
Aucune Référence 
Aucune Référence 
MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune Référence 
MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 
Projet Programme de 
Modernisation 
Industrielle 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 
Aucune Référence 
 
Aucune Référence 
MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 
Aucune Référence 
MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 
Aucune Référence 
MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 
ABG Appui à la 
modernisation du 
secteur portuaire -
Aide budgétaire au 
programme 
d'Investissement 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 
Aucune Référence 
 
Aucune Référence 
MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 
Projet Programme d'appui 
à la compétitivité 
des entreprises et à 
la facilitation de 
l'accès au marché  
(PACEFAM) 
Aucune Référence - - 
Projet Recherche et 
Innovation 
Aucune Référence - - 
Développement 
des ressources 
humaines et 
protection 
sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création 
d'emplois 
 Aucune Référence 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 
Aucune Référence 
Projet Appui au 
programme de 
mise à niveau de la 
formation 
professionnelle 
(MANFORM I) 
 Aucune Référence 
MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 
 
Aucune Référence 
Aucune Référence 
MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
ABS Programme d'appui 
à la réforme du 
système 
- Aucune Référence 
MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 
Aucune Référence 
Aucune Référence 
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d'assurance 
maladie- Appui 
Budgétaire 
MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 
ABS Programme d'appui 
à la réforme de 
l'éducation de base 
Aucune Référence - Aucune Référence 
ABS Programme d'appui 
à la réforme de 
l'Enseignement 
secondaire en 
Tunisie 
Vu l'existence d'un vrai engagement 
politique vers le secteur du 
développement des ressources 
humaines, ainsi que d'une stratégie 
de modernisation de ce sous-
secteur, l'intervention 
communautaire prendra la forme 
d'un programme d'appui à la 
politique sectorielle. (pag.17, PIN 
05-06) 
Mis en œuvre dans un contexte de 
gestion saine et efficace des 
finances publiques et bénéficiant 
d‟une première expérience d‟appui 
budgétaire dans le cadre de 
l‟enseignement supérieur, le PAPS 
devrait logiquement contribuer à 
augmenter l'efficience de la 
politique sectorielle de l‟éducation 
dans la mesure où (i) il introduit le 
CDMT, tant au niveau sectoriel 
que sous-sectoriel, (ii) il renforce 
le dialogue politique sectoriel et 
(iii) il conditionne l‟octroi de sa 
tranche variable à des indicateurs 
dont certains sont en relation avec 
les capacités du secteur. 
(ROM 24/09/2008, section 2) 
Compte tenu de l‟existence d‟une 
politique sectorielle bien identifiée, des 
engagements du gouvernement à 
développer régulièrement un CDMT 
pour le secteur de l‟enseignement 
secondaire et à mettre en place un 
mécanisme de coordination entre les 
bailleurs de fonds, la Commission 
européenne a décidé d‟apporter son 
appui à la modernisation de 
l‟enseignement secondaire en Tunisie 
selon les modalités de l‟approche 
sectorielle. 
En outre, compte tenu de l‟existence 
de la cohérence de la politique 
sectorielle, de l‟existence d‟un cadre 
macroéconomique sain (y compris la 
bonne qualité de la gestion des 
finances publiques), de l‟existence de 
mécanismes de mesures des résultats 
de la mise en œuvre des politiques du 
gouvernement, ainsi que de 
mécanismes de contrôle des dépenses 
publiques fiables, l‟appui de la CE 
prendra la forme d‟un soutien au 
programme sectoriel qui sera versé 
directement au Trésor, accompagné 
d‟une composante régie par les 
modalités contractuelles de la CE, 
notamment pour l‟assistance 
technique qui accompagnera le 
programme. 
(DTA, 3.5, pag.38) 
ABS Modernisation de Aucune Référence Conçu pour appuyer cette Compte tenu de l‟existence d‟une 
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l'enseignement 
supérieur 
politique, sa stratégie et son 
Programme sectoriel, répondre à 
leurs enjeux et contribuer à 
combler leurs faiblesses là où elles 
ont été identifiées (capacité 
institutionnelle, ressources 
humaines, capacités d‟accueil et de 
formation, niveau des enseignants, 
mécanismes financiers et 
budgétaires, systèmes de suivi et 
de pilotage…), et compte tenu des 
capacités du pays, le SPSP paraît 
tout à fait pertinent. Le choix d‟un 
financement par appui budgétaire 
a été tout à fait cohérent et 
adapté : cette modalité 
d‟intervention a permis une 
réduction significative des délais 
d‟exécution ainsi que des coûts de 
transaction, et a facilité 
l‟appropriation du Programme par 
les autorités tunisiennes. La mise 
en place d„une Assistance 
Technique légère, précisément 
ciblée, mais en même temps 
souple et adaptable aux besoins 
comme au calendrier, susceptible 
d‟apporter au Programme et à la 
politique sectorielle tunisienne les 
régulations nécessaires (expertise, 
formations, outils et méthodes), 
constitue une mesure 
additionnelle opportune. 
politique sectorielle bien identifiée, des 
engagements du gouvernement à 
développer régulièrement un cadre de 
dépenses à moyen terme pour le 
secteur de l‟enseignement supérieur et 
de mettre en place un mécanisme de 
coordination entre les bailleurs de 
fonds, la Commission européenne a 
décidé d‟apporter son appui à la 
modernisation de l‟enseignement 
supérieur en Tunisie selon les 
modalités de l‟approche sectorielle. 
En outre, compte tenu de l‟existence 
de la cohérence de la politique 
sectorielle, de l‟existence d‟un cadre 
macroéconomique sain (y compris la 
bonne qualité de la gestion des 
finances publiques), de l‟existence de 
mécanismes de mesures des résultats 
de la mise en œuvre des politiques du 
gouvernement, et de mécanismes de 
contrôle des dépenses publiques 
fiables, l‟appui de la CE prendra la 
forme d‟un soutien au programme 
sectoriel qui sera versé directement au 
Trésor, accompagné d‟une 
composante régie par les modalités 
contractuelles de la CE, notamment 
pour l‟assistance technique qui 
accompagnera le programme. (DTA, 
3.3, pag.32) 
 
Projet Tempus III 
(Projets européens 
communs, Bourses 
individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
Aucune Référence - - 
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Projet Tempus IV  
(Projets européens 
communs, Bourses 
individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
Aucune Référence - - 
ABS Programme d'appui 
au secteur de la 
formation 
professionnelle en 
Tunisie 
(MANFORM II) 
Vu l'existence d'un vrai engagement 
politique vers le secteur du 
développement des ressources 
humaines, ainsi que d'une stratégie 
de modernisation de ce sous-
secteur, l'intervention 
communautaire prendra la forme 
d'un programme d'appui à la 
politique sectorielle. (pag.15, PIN 
05-06) 
- Compte tenu de la solidité du cadre 
macroéconomique et de la bonne 
qualité de la gestion et du contrôle des 
finances publiques, d‟une part, de 
l‟existence d‟une politique sectorielle 
bien identifiée, d‟un CDMT sectoriel 
fonctionnel, de l‟engagement des 
autorités gouvernementales à mettre 
en place un mécanisme de 
coordination des financements 
extérieurs d‟autre part, et, plus 
généralement, du respect de 7 critères 
d‟éligibilité, la CE a décidé d‟apporter 
son appui à la poursuite de la 
modernisation du secteur de la 
Formation professionnelle sous forme 
d‟un appui budgétaire sectoriel non 
ciblé. (pag.33) 
Projet Promotion de la 
SR/PF auprès des 
hommes par 
l‟intermédiaire des 
instituteurs 
Aucune Référence - - 
Projet Renforcement de 
l'autonomie des 
associations 
sanitaires et 
sociales du sud 
tunisien 
Aucune Référence - - 
ABS Programme d'appui 
à l'adéquation 
Education-Emploi 
en Tunisie 
Il s‟agira de créer des synergies 
entre les instances responsables de 
l‟éducation secondaire et de la 
formation professionnelle au sein 
- Les modalités opérationnelles les plus 
appropriées (du point de vue du 
nombre et de la nature des opérations) 
pour atteindre les objectifs et résultats 
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du ministère de l‟éducation et de la 
formation (MEF), entre celles-ci et 
le ministère de l‟enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique (MESRS), ainsi qu‟entre 
le MEF, le MESRS et le ministère 
de l‟emploi. La coordination entre 
ces institutions et les associations 
professionnelles (entreprises) sera 
renforcée et systématisée. Il s‟agira 
également spécifiquement 
d‟encourager la réforme de 
l‟enseignement supérieur. 
Les modalités opérationnelles les 
plus appropriées (du point de vue 
du nombre et de la nature des 
opérations) pour atteindre les 
objectifs et résultats susvisés seront 
précisées lors des phases 
d‟identification et d‟instruction tout 
en considérant l‟engagement de la 
Commission dans des approches 
sectorielles en matière 
d‟enseignement secondaire et 
supérieur et de formation 
professionnelle. (pag. 38, PIN 
2007-2010) 
susvisés seront précisées lors des 
phases d‟identification et d‟instruction 
tout en considérant l‟engagement de la 
Commission dans des approches 
sectorielles en matière d‟enseignement 
secondaire et supérieur et de 
formation professionnelle. 
(Fiche projet) 
Gouvernance et 
société civile- 
GSC 
     
Projet Appui aux médias 
tunisiens (appui au 
perfectionnement 
professionnel des 
journalistes) 
Aucune Référence Le CAPJC, centre permanent de 
formation sous la tutelle du 
Ministère de la Communication, 
bénéficie de l‟appui de plusieurs 
bailleurs de fond et d‟un 
financement de l‟Etat tunisien. 
Sa longue expérience le rend 
compétent pour une bonne mise 
en œuvre du projet, et le 
partenariat CAPJC-CEJ (Centre 
européen de journalisme) est 
bénéfique au projet de par la 
Aucune Référence 
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liberté permise dans le 
choix des formateurs dans les pays 
européens et MEDA (absence de 
formateurs permanents). 
 
MR-10271.01 Ŕ 21/10/05 
La gestion du programme a été 
confiée au CAPJC qui conduit ce 
même type d‟activités depuis 1983 
et dispose d‟une compétence 
professionnelle et de capacités 
techniques de bon niveau. Le 
CAPJC est efficacement appuyé 
par le Centre Européen du 
Journalisme de Maastricht, et par 
un expert international. 
MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 
Aucune Référence 
MR-10271.03 Ŕ 28/09/07 
Projet Appui à la 
modernisation du 
système judiciaire 
L'intervention comprendra de 
l'assistance technique, de la 
formation, de l'équipement 
informatique ainsi que de fonds 
documentaires afin de soutenir tous 
les volets du processus de réforme 
et de modernisation du système 
judiciaire (formation , gestion et 
fonctionnement des tribunaux, 
processus judiciaire, diffusion de 
l‟information juridique). (pag.31, 
PIN 02-04) 
Aucune Référence 
MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 
 
- 
Aucune Référence 
MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 
 
Projet Formation et 
Renforcement des 
Capacités en vue 
d''une meilleure 
protection des 
droits de l‟homme 
dans le monde 
Aucune Référence   
Projet Projet de 
Restructuration de 
Aucune Référence - - 
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la Ligue Tunisienne 
pour la Défense 
des Droits de 
l'Homme 
Projet Human rights and 
democracy 
Microprojects 2002 
Tunisia 
Aucune Référence - The aim of the microproject scheme is 
to provide support at an appropriate 
level for local initiatives. (Decision, 
2.4, pag. 20) 
Projet 19 04 03  EIDHR 
Microprojects 
2004, Tunisia 
Aucune Référence - Aucune Référence 
Projet Projet de 
Restructuration de 
la Ligue Tunisienne 
pour la Défense 
des Droits de 
l‟Homme 
Aucune Référence - (contrat) Aucune Référence 
Projet Strengthening the 
trade Union 
Mouvement in 
Tunisia 
Aucune Référence - (contrat) Aucune Référence 
Projet MESURE - 
Migrations en 
Sécurité 
Aucune Référence Le caractère multidimensionnel de 
la problématique adressée justifie 
l‟approche intégrale proposée. Son 
montage institutionnel suscite 
cependant quelques remarques. À 
l‟origine, le projet était conçu sur 
les principes de la coopération 
décentralisée; à savoir, la relation 
directe entre des acteurs 
décentralisés - Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD) 
et des acteurs de la société civile. 
En raison de la situation politico-
administrative en Tunisie, il 
s‟avérera nécessaire de reformuler 
le projet, pour assurer une 
meilleure assisse institutionnelle et 
une implication des autorités 
tunisiennes. 
(contrat) Aucune Référence 
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MR-125640.01-10/11/2009 
Projet Rapprochement 
des systèmes pour 
une gestion 
partagée de la 
migration 
Aucune Référence - (contrat) Aucune Référence 
Ressources 
naturelles et 
environnement 
- RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - 
Assainissement 
Onas III: 
Bonification 
d'intérêts 
Aucune Référence  Aucune Référence 
 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe 
Chimique 
Dépollution 
phosphogypse du 
Golfe de Gabès: 
Bonification 
d'intérêts 
Aucune Référence - Aucune Référence 
 
Projet Programme de 
Développement 
Rural Intégré et de 
Gestion des 
Ressources 
Naturelles 
(DRI/GRN) 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 
Aucune Référence 
 
Aucune Référence 
MR-10089.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune Référence 
MR-10089.02 Ŕ 06/11/03 
Projet Développement 
rural dans la région 
de Sfax 
Aucune Référence Aucune Référence 
MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 
- 
Aucune Référence 
MR-10088.02 Ŕ 06/11/03 
Aucune Référence 
MR-10088.03 Ŕ 28/09/07 
Projet Conservation des 
Eaux et des Sols 
(CES II) 
 Aucune Référence 
MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
- 
Projet Programme de 
mise en valeur en 
petite hydraulique 
autour des barrages 
collinaires 
 Aucune Référence 
MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
- 
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Projet Maîtrise de la 
qualité des eaux 
dans la Majerda 
- 
 
Aucune Référence 
MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 
 
- 
BEI-
Subvention 
Bonification 
d'intérêt BEI - 
ONAS IV - 
Assainissement 
liquide 
Un des objectifs de la politique 
euro-méditerranéenne est 
l'amélioration de la qualité de vie de 
la population. Dans ce contexte, 
des bonifications d'intérêts pour 
des investissements promouvant la 
protection de l'environnement ont 
été accordées sur le budget 
communautaire par l'intermédiaire 
des prêts de la BEI. (pag.19, PIN 
05-06) 
- Aucune Référence 
 
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des 
déchets solides: 
Bonification 
d'intérêts 
- Aucune Référence 
MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 
 
Aucune Référence 
 
Projet Programme 
Environnement et 
Energie (PEE) 
Le programme prendrait la forme 
d‟un appui institutionnel avec 
assistance technique et/ou 
jumelages, participation à un fonds 
d‟appui et, le cas échéant, 
bonification d‟intérêt 
dans le domaine des déchets 
solides. Les modalités 
opérationnelles les plus appropriées 
(du point de vue du nombre et de la 
nature des opérations) pour 
répondre à cette contrainte et 
atteindre les objectifs et résultats 
susvisés seront spécifiées lors de la 
phase d‟instruction. (pag.42, PIN 
07-10) 
- Aucune Référence 
 
BEI-
Subvention 
Bonification 
d‟intérêt BEI : 
Mise à niveau 
environnementale 
du Groupe 
Chimique Tunisien 
  DTA, Les bonifications d‟intérêt sont 
un instrument efficace, grâce à l‟effet 
de levier généré qui permet ainsi de 
mobiliser les capitaux nécessaires pour 
financer le développement des 
infrastructures et les investissements 
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nécessaires pour la mise à niveau 
environnementale. (section2, pag.4) 
 
I.8.1.2 : Indications que les modalités de mise en œuvre étaient appropriées, par rapport aux objectifs visés, soit par exemple :  
- Projets (surtout AT) et jumelages institutionnels utilisés pour renforcer les compétences des institutions tunisiennes 
- Appui budgétaire (dialogue politique et modalités de déboursement) pour soutenir la mise en œuvre des politiques / réformes 
- IEDDH pour soutenir des organisations non étatiques 
 
Macro-secteur Titre Modalité  Objectifs (CF) Indication que les 
modalités étaient 
appropriées 
Référence ROM 
Gestion 
macroéconomique et 
réformes économiques -
GMRE 
Amélioration de la 
Compétitivité 
Projet L'objectif général du projet est de 
soutenir le processus de transition 
économique et de réformes 
réglementaires en Tunisie 
- MR-10082.02 Ŕ 28/10/04 
- MR-10082.03 Ŕ 28/09/07 
Facilité d'Ajustement 
Structurel I 
ABG -renforcement à long terme de la 
stabilité macro-économique au sein 
d‟une économie libéralisée 
-élargissement du rôle du Secteur Privé 
dans l‟économie - Réformes des 
réglementations en vue de favoriser 
l‟ouverture de l‟économie 
-favoriser la souplesse du marché du 
travail 
- - 
Facilité d'Ajustement 
Structurel II 
ABG - Renforcer l'épargne nationale et 
améliorer l'efficacité de l‟allocation des 
ressources. 
- Désengagement de l'Etat. 
- Accélérer la mise à niveau des 
ressources humaines. 
  
Programme d‟Assistance 
Technique à la 
Privatisation (PATP) 
Projet Soutenir le programme di privatisation 
des entreprises tunisiennes du secteur 
public 
 MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 
 MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 
 MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 
 MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 
 MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 
 MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 
Appui à la mise en œuvre 
de l'Accord d'Association 
(P3A) 
Projet Objectif général: favoriser la réussite du 
partenariat engagé entre l‟Union 
Européenne et la Tunisie en soutenant 
les efforts de l‟administration tunisienne 
 MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 
 MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 
 MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 
 MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 
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pour assurer la mise en œuvre de 
l‟accord d‟association (AA) dans tous 
ses volets. 
Objectif spécifique: appuyer 
l‟administration et toutes les institutions 
publiques contribuant à la mise en 
œuvre de l‟AA en apportant à celles-ci 
l‟expertise, l‟assistance technique et les 
outils de travail nécessaires à la 
réalisation des objectifs qui y sont 
définis. 
Tunisie - Programme 
d'appui à la compétitivité 
(PAC I) 
ABG Améliorer la compétitivité de 
l‟économie tunisienne et sa capacité à 
promouvoir l‟investissement privé 
national et étranger et ce, à travers 
l‟amélioration des services rendus par 
l‟administration et la restructuration  et 
la dynamisation du secteur public  
- - 
Facilité d'Ajustement 
Structurel IV 
ABG Contribuer au renforcement du niveau 
de compétitivité de l‟économie 
tunisienne pour favoriser son insertion 
dans la ZLE avec l‟Union Européenne 
et son intégration dans les marchés 
mondiaux 
  
Facilité d'ajustement 
structurel (FAS-III) 
ABG Renforcer le degré de compétitivité 
générale de l‟économie tunisienne, dans 
le contexte de son intégration évolutive 
dans les marchés mondiaux. Cet objectif 
est d‟ailleurs inséparable de celui qui est 
poursuivi par le Xe Plan, à savoir une 
participation fortement accrue du 
secteur privé à l‟investissement national 
et à une croissance réelle supérieure 
soutenue, croissance à laquelle la 
Productivité Globale des Facteurs doit à 
l‟avenir contribuer de manière plus 
importante (44% au lieu de 36% 
pendant la période 1997-2001). 
 
Aucune indication MR-10220.01 Ŕ 28/10/04 
Programme d'Appui à Projet Objectif global: favoriser la réussite du - - 
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l'Accord d'Association et 
au Plan d'Action (P3A2) 
partenariat engagé entre l‟Union 
Européenne et la Tunisie en soutenant 
les efforts de l‟administration tunisienne 
pour assurer la mise en œuvre de 
l‟accord d‟association (AA) et du Plan 
d‟Action Voisinage (PAV). 
Objectif spécifique: appuyer 
l‟administration et toutes les institutions 
publiques contribuant à la mise en 
œuvre de l‟AA et du PAV en apportant 
à celles-ci l‟expertise, l‟assistance 
technique et les outils de travail 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
qui y sont définis. 
Programme d'appui à 
l'intégration (PAI) 
ABG Favoriser la croissance et l‟emploi par 
une plus grande intégration a 
l‟économie mondiale et le renforcement 
de la compétitivité des entreprises 
  
Programme d‟Appui à la 
Gestion Budgétaire par 
Objectifs (PAGBO) 
ABG Augmenter l'efficacité dans la gestion 
des finances publiques et améliorer la 
performance de l'action publique pour 
le bénéfice des citoyens (efficacité 
socio-économique des dépenses), des 
usagers (qualité des services publics), et 
des contribuables (efficience des 
dépenses). II doit ainsi contribuer 
notamment à améliorer la compétitivité 
de l‟économie tunisienne et la 
convergence avec l'Union Européenne 
(la mise en place de la GBO fait partie 
du Plan d'Action Voisinage). 
- - 
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -EADSP 
BEI - Compétitivité 
entreprises privées - 
Capitaux à risque 
Projet    
BEI- Appui au secteur 
privé: Capitaux à risque 
BEI-
Subvention 
   
Programme de 
développement du secteur 
privé Euro-Tunisie 
Enterprise 
Projet To promote economic growth and 
competitiveness through development 
of the private sector in the context of 
the gradual establishment of free trade 
Project purpose is 
generic 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 
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between Tunisia and the European 
Union. 
Appui promotion 
investissements extérieurs 
(FIPA) 
Projet Augmentation de la contribution du 
Secteur Privé à la croissance 
économique en Tunisie.  
Obj. spécifique : 
Attraction des investissements directs 
en Tunisie à travers un appui a la FIPA 
- MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 
- MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 
Les objectifs globauxet 
spécifiques initialement 
formulés pour ce projet 
étaient affinés et ajustés 
pour les rendre plus 
réalistes et pragmatiques 
et permettre ainsi à la 
fois à la FIPA et à 
l'Assistance Technique 
de mettre en route un 
projet viable. 
 
MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 
Programme de 
Modernisation Industrielle 
Projet Faciliter l‟insertion de la Tunisie dans la 
zone de libre-échange Euro-
méditerranéenne, considérée sous 
l‟angle de la mise à niveau et de la 
reconversion industrielle. 
 
les moyens mis en place 
sont cohérents avec ces 
objectifs. 
 
MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 
Aucune indication MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 
Aucune indication MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 
Appui à la modernisation 
du secteur portuaire -Aide 
budgétaire au programme 
d'Investissement 
ABG La facilitation du commerce extérieur de 
la Tunisie et l‟amélioration de la 
compétitivité des exportations 
tunisiennes ; 
L‟amélioration des prestations 
portuaires en Tunisie. 
Obj. spécifique : 
Le soutien à la réalisation du Plan 
d‟Action du Gouvernement de la 
République tunisienne dans le Secteur 
portuaire. 
Aucune indication MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 
Aucune indication MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 
Programme d'appui à la 
compétitivité des 
entreprises et à la 
facilitation de l'accès au 
marché  (PACEFAM) 
Projet    
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Recherche et Innovation Projet    
Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appui à la création 
d'emplois 
Projet (AT) L‟objectif global du projet est la 
réduction du chômage par la création 
d‟emplois permanents. Les objectifs 
spécifiques du programme visent : i) 
l‟insertion des demandeurs d‟emplois 
par le financement d‟actions de 
formation adaptées aux besoins des 
entreprises ; ii) contribution à pallier les 
conséquences en termes de perte 
d‟emplois de la restructuration des 
entreprises publiques et privées, y 
compris de la privatisation ; iii)  
renforcement des capacités 
d‟intervention de l‟agence tunisienne 
d‟emploi 
Aucune indication MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 
 
Appui au programme de 
mise à niveau de la 
formation professionnelle 
(MANFORM I) 
Projet L'objectif global est de contribuer, à 
travers la mise à niveau de la formation 
professionnelle, à l‟amélioration de la 
compétitivité des entreprises 
tunisiennes. 
L'objectif sectoriel est de renforcer la 
qualité, l‟efficacité et la capacité du 
système public et privé de formation 
professionnelle. 
 
Aucune indication MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 
Aucune indication  MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
Programme d'appui à la 
réforme du système 
d'assurance maladie- 
Appui Budgétaire 
ABS Amélioration de l‟état de santé de la 
population tunisienne. 
Objectif spécifique : amélioration et la 
rationalisation de la couverture du 
risque maladie. 
Aucune indication MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 
Aucune indication MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 
Programme d'appui à la 
réforme de l'éducation de 
base 
ABS Améliorer le niveau qualitatif des 
ressources humaines de l‟ensemble du 
pays, dans une perspective d‟équité, 
pour une meilleure préparation aux 
mutations sociales, politiques et 
économiques. Dans cette optique, 
l‟objectif spécifique du programme est 
d‟augmenter l‟efficacité interne/externe, 
l‟efficience et l‟équité de l‟éducation de 
- - 
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base.  
 
Programme d'appui à la 
réforme de 
l'Enseignement secondaire 
en Tunisie 
ABS Améliorer les performances de 
l‟enseignement secondaire au regard des 
normes internationales et accroître la 
contribution de l‟enseignement 
secondaire à l‟employabilité des jeunes 
par la possibilité d‟accès à des filières 
préparant à l‟enseignement supérieur 
et/ou au marché de l‟emploi 
Aucune indication MR-108180.01- 
24/09/2008 
 
Modernisation de 
l'enseignement supérieur 
ABS Contribuer au renforcement de la 
pertinence de l‟offre de qualification de 
niveau supérieur.  
Aucune indication  MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 
 
Tempus III (Projets 
européens communs, 
Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
Projet  Aucune indication  
Tempus IV  (Projets 
européens communs, 
Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
Projet   Aucune indication  
Programme d'appui au 
secteur de la formation 
professionnelle en Tunisie 
(MANFORM II) 
ABS L‟objectif global du programme d‟appui 
au secteur de la formation 
professionnelle est de contribuer à la 
mise en œuvre de la réforme engagée 
par le MEF, c'est-à-dire contribuer à 
gagner le pari de la qualité dans le 
dispositif de formation professionnelle 
publique et privée, initiale et continue, 
afin de répondre aux besoins de 
l‟entreprise et de s‟adapter aux 
changements technologiques dans une 
volonté continue de réactivité et de 
complémentarité avec les dispositifs 
d‟éducation et d‟enseignement 
supérieur.  
Aucune indication - 
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Promotion de la SR/PF 
auprès des hommes par 
intermédiaire des 
instituteurs 
Projet  Aucune indication  
Renforcement de 
l‟autonomie des 
associations sanitaires et 
sociales du sud tunisien 
Projet (ligne 
budgétaire B-
7000-ONG) 
 Aucune indication - 
Programme d'appui à 
l'adéquation Education-
Emploi en Tunisie 
ABS Développer une meilleure adéquation 
du système éducation-formation-
emploi, et notamment : 
� Contribuer à l‟amélioration de la 
qualité de l‟enseignement supérieur et 
renforcer l‟employabilité des jeunes 
diplômés. 
� Mettre en œuvre le système de 
passerelles prévu dans le programme 
des réformes des sous-systèmes 
éducatifs. 
� Élaborer un dispositif pédagogique et 
réglementaire capable de renforcer 
l‟articulation entre les composantes du 
système éducatif. 
� Identifier et mettre en place les 
mécanismes de renforcement et de suivi 
des passerelles (accréditation, 
certification, organes de suivi, …) en 
cohérence avec les besoins du marché 
de l‟emploi. 
� Renforcer les systèmes d‟observation 
et de suivi des promus de la formation 
professionnelle et de l‟enseignement 
supérieur et de coordination sectorielle 
en rapport avec le marché de l‟emploi. 
Aucune indication - - 
Gouvernance et société 
civile- GSC 
Appui aux médias 
tunisiens (appui au 
perfectionnement 
professionnel des 
journalistes) 
Projet Contribuer au renforcement du rôle de 
la presse 
Aucune indication MR-10271.01 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 
Aucune indication MR-10271.03 Ŕ 28/09/07 
Appui à la modernisation Projet Objectif Global Aucune indication  
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du système judiciaire La performance du système judiciaire 
est améliorée. 
 
Objectif Spécifique 
Les capacités du système judiciaire sont 
améliorées en termes d‟organisation, de 
compétence, de transparence et de 
service. L‟accès à la justice est accru, la 
perception du système judiciaire est 
améliorée afin de se rapprocher des 
standards internationaux. 
MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 
Aucune indication MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 
Formation et 
Renforcement des 
Capacités en vue d''une 
meilleure protection des 
droits de l‟homme dans le 
monde 
Projet  Aucune indication   
Projet de Restructuration 
de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des 
Droits de l'Homme 
Projet - Aucune indication  - 
Human rights and 
democracy Microprojects 
2002 Tunisia 
Projet - Aucune indication  - 
19 04 03  EIDHR 
Microprojects 2004, 
Tunisia 
Projet - Aucune indication  - 
Projet de Restructuration 
de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des 
Droits de l‟Homme 
Projet - Aucune indication  - 
Strengthening the trade 
Union Mouvement in 
Tunisia 
Projet To strengthen the Trade Union 
Movement (TUM) in Tunisia. 
Aucune indication  - 
MESURE - Migrations en 
Sécurité 
Projet Contribuer à la promotion d‟ une 
migration légale, compatible avec 
l‟analyse de la situation démographique, 
économique et sociale dans les pays 
d‟origine et les pays hôtes, ainsi qu‟à une 
Aucune référence MR-125640.01-10/11/2009 
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meilleure information de la population 
sur les avantages de la migration légale 
et les conséquences de la migration 
illégale.  
Rapprochement des 
systèmes pour une gestion 
partagée de la migration 
Projet  Aucune indication   
Ressources naturelles et 
environnement - RNE 
BEI - Assainissement 
Onas III: Bonification 
d'intérêts 
BEI-
Subvention 
 Aucune indication  - 
BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution 
phosphogypse  du Golfe 
de Gabès: Bonification 
d'intérêts 
BEI-
Subvention 
Remplacer le rejet en mer du 
phosphogypse des usines de Gabès par 
une mise en terril conçue de manière à 
respecter l‟environnement.  
Aucune indication  - 
Programme de 
Développement Rural 
Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles 
(DRI/GRN) 
Projet Consolidation et augmentation de la 
production agricole, des revenus des 
exploitations familiales. 
Amélioration des conditions de vie des 
familles rurales par la création 
d‟infrastructures physiques surtout à 
caractère productif, combinée avec la 
création et le renforcement de 
groupements associatifs et productifs 
Aucune indication  MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 
Aucune indication  MR-10089.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication  MR-10089.02 Ŕ 06/11/03 
Développement rural dans 
la région de Sfax 
Projet The project aims at improving living 
standards in rural areas and protecting 
the environment 
within the context of a reduction in the 
involvement of the government in the 
provision of services at free or 
subsidized prices 
Aucune indication  MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication  MR-10088.02 Ŕ 06/11/03 
Aucune indication  MR-10088.03 Ŕ 28/09/07 
Conservation des Eaux et 
des Sols (CES II) 
Projet The global objectives are 
. The improvement of living conditions 
of the local population 
. Contribution to rural stabilisation 
. Increase of revenues of the population. 
Aucune indication  MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
Programme de mise en 
valeur en petite 
hydraulique autour des 
Projet Contribuer au développement rural 
durable et son objectif spécifique est 
défini ainsi: les revenus et les conditions 
Aucune indication  MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
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barrages collinaires de vie des populations sont améliorés à 
travers une gestion appropriée des 
ressources en eau et des sols autour de 
18 barrages collinaires. 
 
Maîtrise de la qualité des 
eaux dans la Majerda 
Projet The project aimed to a variety of 
activities concerning the Medjerda 
region and related to water quality 
management and use of clean 
technologies for industrial liquid wastes.  
Aucune indication  MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 
Bonification d'intérêt BEI 
- ONAS IV - 
Assainissement liquide 
BEI-
Subvention 
 Aucune indication  - 
BEI - Gestion des déchets 
solides: Bonification 
d'intérêts 
BEI-
Subvention 
 Aucune indication  MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 
Programme 
Environnement et Energie 
(PEE) 
Projet Soutenir la politique environnementale 
et le développement durable de la 
Tunisie 
Aucune indication   
Bonification d‟intérêt 
BEI : Mise à niveau 
environnementale du 
Groupe Chimique 
Tunisien 
BEI-
Subvention 
Contribuer à un meilleur équilibre 
environnemental dans les zones 
touchées par les pollutions du GCT et a 
l‟amélioration des conditions de vie de 
la population 
Aucune indication - 
 
I.8.1.3 : Indications que la combinaison des modalités de mise en œuvre étaient appropriée par rapport à la capacité d‟absorption et à la capacité administrative des 
unités de gestion :  
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Indication 
Gestion 
macroéconomique 
et réformes 
économiques -
GMRE 
Projet Amélioration de la 
Compétitivité 
MR-10082.02 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
MR-10082.03 Ŕ 28/09/07 Le refus d‟une UGP globale traduisait la faible connaissance des 
Autorités (à cette époque) des procédures de l‟UE et de la gestion de 
projets. Ainsi, le Cadre logique (CL) et ses indicateurs n‟ont jamais été 
utilisés. 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel II 
  
Projet Programme d‟Assistance 
Technique à la Privatisation 
(PATP) 
MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 aucune indication 
MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 aucune indication 
MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 ) 
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MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 - 
MR-10084.04 Ŕ 05/10/06  
MR-10084.05 Ŕ 28/09/07  
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel I 
  
Projet Appui à la mise en œuvre de 
l'Accord d'Association (P3A) 
MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 L‟UGP assure également la mise en œuvre du programme sur la base 
de Plans Opérationnels Annuels (POA) reprenant les demandes des 
ministères tunisiens. Enfin, un Conseiller Financier recruté et payé 
directement par la Commission vérifie la bonne application des 
procédures et règles de la Commission et est chargé du conseil et 
contrôle de la régularité des opérations financières de l‟UGP. L‟UGP 
et le conseiller financier ne sont opérationnels que depuis le 1er 
septembre 2004 et l‟UGP n‟est pas encore installée dans ses propres 
locaux pourtant loués depuis mars 2004. 
MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 - 
MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 - 
MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 Les quatre administrateurs de l'UGP ont un profil de très haut niveau. 
Un effort supplémentaire d'amélioration du suivi est actuellement en 
cours : l‟UGP développe en effet un système de monitoring interne et 
de suivi plus systématique du programme. 
ABG Tunisie - Programme d'appui 
à la compétitivité (PAC I) 
- - 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel IV 
 aucune indication 
ABG Facilité d'ajustement structurel 
(FAS-III) 
MR-10220.01 Ŕ 28/10/04 aucune indication 
Projet Programme d'Appui à 
l'Accord d'Association et au 
Plan d'Action (P3A2) 
-  
ABG Programme d'appui à 
l'intégration (PAI) 
  
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -
EADSP 
Projet BEI - Compétitivité 
entreprises privées - Capitaux 
à risque 
  
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur privé: 
Capitaux à risque 
  
Projet Programme de 
développement du secteur 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 Aucune indication 
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privé Euro-Tunisie Enterprise 
Projet Appui promotion 
investissements extérieurs 
(FIPA) 
MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 - lack of administrative autonomy of the project coordination unit, 
which leads to a bureaucratic way of working 
MR-10083.01 Ŕ 15/11/02  
MR-10083.02 Ŕ 05/10/06  
Projet Programme de Modernisation 
Industrielle 
MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 Retard dans la mise en place de l‟UGP 
MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 L‟UGPMI est maintenant bien renforcée en personnel, et la 
démultiplication du poste d‟expert pour la composante QMN en trois 
différents postes, ainsi que le recrutement des experts internationaux 
long terme pour le volet Propriété Industrielle devront aider à 
équilibrer les performances des différentes composantes.  
MR-10217.03 Ŕ 13/12/06  
MR-10217.04 Ŕ 28/09/07  
ABG Appui à la modernisation du 
secteur portuaire -Aide 
budgétaire au programme 
d'Investissement 
MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 Aucune indication 
Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des entreprises 
et à la facilitation de l'accès au 
marché  (PACEFAM) 
  
Projet Recherche et Innovation   
Développement des 
ressources 
humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création d'emplois MR-10085.02 Ŕ 06/11/03 
 
Aucune indication 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 
 
Aucune indication 
Projet Appui au programme de mise 
à niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM 
I) 
MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 Aucune indication 
MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
L‟UGP n‟a pas su répondre efficacement 
aux contraintes des procédures de l‟UE et s‟est laissé déborder par ses 
tâches, les délais de réponse de l‟administration tunisienne se sont 
cumulées avec ceux de la CE. 
 
ABS Programme d'appui à la 
réforme du système 
d'assurance maladie- Appui 
Budgétaire 
MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 Aucune indication 
MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 Aucune indication 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de l'éducation de base 
- - 
ABS Programme d'appui à la MR-108180.01- Aucune indication 
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réforme de l'Enseignement 
secondaire en Tunisie 
24/09/2008 
 
ABS Modernisation de 
l'enseignement supérieur 
MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 
 
Aucune indication 
Projet Tempus III (Projets 
européens communs, Bourses 
individuelles de mobilité, 
Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets 
européens communs, Bourses 
individuelles de mobilité, 
Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au secteur 
de la formation 
professionnelle en Tunisie 
(MANFORM II) 
- - 
Projet Promotion de la SR/PF 
auprès des hommes par 
intermédiaire des instituteurs 
  
Projet Renforcement de l‟autonomie 
des associations sanitaires et 
sociales du sud tunisien 
- - 
ABS Programme d'appui à 
l'adéquation Education-
Emploi en Tunisie 
- - 
Gouvernance et 
société civile- GSC 
Projet Appui aux médias tunisiens 
(appui au perfectionnement 
professionnel des journalistes) 
MR-10271.01 Ŕ 21/10/05 Le CAPJC, centre permanent de formation sous la tutelle du Ministère 
de la Communication, bénéficie de l‟appui de plusieurs bailleurs de 
fond et d‟un financement de l‟Etat tunisien. Sa longue expérience le 
rend compétent pour une bonne mise en œuvre du projet 
 
MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 La gestion du programme a été confiée au CAPJC, qui conduit ce 
même type d‟activités depuis 1983, et dispose d‟une compétence 
professionnelle et de capacités techniques de bon niveau. 
 
MR-10271.03 Ŕ 28/09/07  
Projet Appui à la modernisation du 
système judiciaire 
 
MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 
 
L'UGP a établi un système transparent et responsable, prêt à gérer 
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finances et autres moyens, une fois alloués. 
 
MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 La structure de l‟UGP confortée par l'arrivée d‟une AT devra être 
renforcée dans la phase de mise en œuvre  
 
Projet Formation et Renforcement 
des Capacités en vue d''une 
meilleure protection des droits 
de l‟homme dans le monde 
  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la 
Défense des Droits de 
l'Homme 
-  
Projet Human rights and democracy 
Microprojects 2002 Tunisia 
-  
Projet 19 04 03  EIDHR 
Microprojects 2004, Tunisia 
-  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la 
Défense des Droits de 
l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade Union 
Mouvement in Tunisia 
-  
Projet MESURE - Migrations en 
Sécurité 
MR-125640.01-
10/11/2009 
 
Projet Rapprochement des systèmes 
pour une gestion partagée de 
la migration 
  
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - Assainissement Onas 
III: Bonification d'intérêts 
- - 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution phosphogypse  
du Golfe de Gabès: 
Bonification d'intérêts 
-  
Projet Programme de 
Développement Rural Intégré 
et de Gestion des Ressources 
Naturelles (DRI/GRN) 
MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 It must also be noted that the institutional arrangement 
chosen for this project is not a factor of efficiency: one Central 
Coordination Unit (UCC), 8 provincial units reporting to the central 
one, 2 Ministry of Agriculture Directorates involved. Finally, 
while one of the project's components (Kef region sub-programme) 
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shows high internal consistency, the other 7 regional land protection 
components (CES) are seen by the CRDAs (regional agricultural 
offices) as part of the national long-term CES programme which is 
operated under their responsibility. 
 
MR-10089.01 Ŕ 15/11/02  
MR-10089.02 Ŕ 06/11/03  
Projet Développement rural dans la 
région de Sfax 
MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 the Project Management Unit was not set up until 1998 and the 
Technical Assistance was not in place until the end of 1999. 
 
MR-10088.02 Ŕ 06/11/03 UGP relativement indépendante du Centre Régional de 
Développement Agricole (CRDA) a permis un meilleur 
développement du projet. L'UGP ne dispose pas de l'ensemble des 
compétences nécessaires, mais peut s'appuyer sur d'autres spécialistes 
du CRDA, en fonction des sous-projets. Les activités découlent 
logiquement des actions entreprises par le CRDA. 
 
MR-10088.03 Ŕ 28/09/07  
Projet Conservation des Eaux et des 
Sols (CES II) 
MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
The management of the project and the TA team are well qualified 
and are managing the project in a professional manner, but have been 
unable to effectively adapt and co-ordinate solutions to external 
problems which have caused much of the delay. 
 
Projet Programme de mise en valeur 
en petite hydraulique autour 
des barrages collinaires 
MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
Aucune indication 
Projet Maîtrise de la qualité des eaux 
dans la Majerda 
MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 Aucune indication 
BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI - 
ONAS IV - Assainissement 
liquide 
- - 
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des déchets 
solides: Bonification d'intérêts 
MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 Le projet est administré par l‟autorité compétente pour la gestion des 
déchets (ANGED, Agence Nationale de Gestion des Déchets), qui 
dispose des moyens et des compétences nécessaires 
 
Projet Programme Environnement 
et Energie (PEE) 
  
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI : 
Mise à niveau 
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environnementale du Groupe 
Chimique Tunisien 
 
I.8.1.4 : Perception des intervenants sur le niveau d‟adéquation entre les modalités de mise en œuvre d‟une part, et la gestion du projet, les capacités des institutions 
bénéficiaires et les objectifs visés, d‟autre part 
Mission de terrain :  
Jumelage + TAIEX très appropriés (ex. Cour des Comptes, Tribunal Administratif, Min. de la Justice, Concurrence). Parler plus du P3A. Instrument très intéressant qui permet de 
mobiliser une expertise nécessaire et appréciée, qui permet d‟appuyer la mise en œuvre des réformes ; mais délais très longs dans l‟instruction des jumelages. P3A forte complémentarité 
/ coordination / synergie avec les autres programmes. Il apporte l‟appui institutionnel qui est difficile à mobiliser par d‟autres moyens. Véritable coordination au niveau de la mise en 
oeuvre, mais plus difficile en phase de programmation et d‟instruction, fortement controllé par MDCI qui délègue seulement par la suite  au partenaire technique national.  
Les Plans de Dev. contiennent des orientations stratégiques qui ne sont pas budgétisées ce qui rend très nécessaire des études en amont, lesquellespeuvent être financées à travers le 
P3A.  
 
Trop d‟utilisation d‟experts privés, produisent des rapports de centaines de pages qui restent peu utilisés par la suite. Favoriser l‟utilisation des consultants comme facilitateurs pour 
permettre un dialogue sur les réformes. 
AB devient Appui aux Réformes. Pour le gouvernement c‟est un instrument très positif en terme d‟appropriation, de perspective de M-L terme . Il ne faut pas le rendre compliqué par 
des procédures qui insistent surl‟analyse des conditions préalables : éligibilité, stratégies sectorielles et indicateurs de résultat (objectifs quantifiés et budgétisés). 
 
Dans certains domaines il faut des projets, où il faut mobiliser de l‟expertise internationale, ce qu‟on ne pourrait pas faire par l‟AB.  
 
Dans l‟ABS, les consultants emploient beaucoup de temps à vérifier l‟existence des conditions d‟éligibilité : présence de stratégies et d‟indicateurs de résultats. Ils n‟acceptent pas que ce 
soit un processus à faire ensemble. 
 
P3A : Renforcement institutionnel, projet de jumelages. Il permet d‟apporter de l‟appui institutionnel qui est difficile à mobiliser par d‟autres moyens.  
Instrument horizontal au niveau organisatif, législatif et des ressources humaines.  
Jumelages très utiles en appui à d‟autres programmes. Par ex. PAGBO : AT Ŕ appui à l‟admin. Qui ne peut pas être fait avec des consultants. De nouveau contribution au renforcement 
institutionnel.  
 
PMI : Programme et choix de l‟instrument projet très pertinent qui a permis de fournir une expertise internationale chère et de grande qualité qui n‟aurait pas pu être mobilisée à 
travers un autre type d‟instrument. Trop chère et difficile à trouver.  
 
CJ 8.2 Les interventions ont mis en place les moyens humains, financiers et administratifs nécessaires à la bonne gestion des programmes 
 
I.8.2.1 : Les délais moyens de mise en œuvre de différentes typologies de programmes : délais de signature des conventions de financement, délais de mise en place de 
l‟assistance technique, délais de décaissement, …. 
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Indication Délais 
Gestion 
macroéconomique 
Projet Amélioration de la 
Compétitivité 
MR-10082.02 Ŕ 28/10/04 Date de la Convention de Financement:  
30/04/98  
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et réformes 
économiques -
GMRE 
Date de démarrage prévu:  
20/02/99 
Date de démarrage réel:  
20/02/99 
 
MR-10082.03 Ŕ 28/09/07  
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel II 
  
Projet Programme d‟Assistance 
Technique à la Privatisation 
(PATP) 
MR-00472.01 Ŕ 20/12/01  
MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 Date Financing Agreement signed:  
20/04/98  
Start date planned - actual:  
01/08/01 
Although the Financing Agreement (FA) between the Government of 
Tunisia (GOT) and the EC was 
signed on 20/04/98, the contract between the GOT (Ministry of 
Economic Development/DGP) and the consortium of consultants, 
led by ICEA, Paris, for Technical Assistance (TA) was concluded only 
on 05/04/01, from which date the first phase of implementation 
started. 
 
Since the TA contract was signed on 05/04/01, the consultants 
started their work with only 2-3 months delay. 
 
MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 Le nouveau POA 2004-2005 (calibré et proposé sur 36 mois), lancé 
avec quelques mois de retard déjà (juin 2004 au lieu d'avril 2004) 
 
MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 - 
MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 En mars 2004, un avenant prorogeant la CF jusqu‟au 31/12/05, ce qui 
a permis au projet, après divers réaménagements, de prendre son 
essor. Pour assurer la finalisation des opérations de privatisation 
entamées, un avenant N°2 est signé en août 2005 avec prolongation au 
31/07/07. 
 
MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 Le programme aurait dû être clôturé en juillet 2007, mais un troisième 
avenant à la CF, signé en juin 2007, a prolongé sa phase d‟exécution 
de 13 mois, pour lui permettre de terminer des opérations bien 
amorcées. 
ABG Facilité d'Ajustement   
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Structurel I 
Projet Appui à la mise en œuvre de 
l'Accord d'Association (P3A) 
MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 Date de la Convention de Financement:  
05/08/03 
Date de démarrage prévu:  
05/08/03 
Date de démarrage réel:  
01/09/04 
 
Le P3A a un an de retard. 
MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 - 
MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 - 
MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 - 
ABG Tunisie - Programme d'appui 
à la compétitivité (PAC I) 
- - 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel IV 
  
ABG Facilité d'ajustement structurel 
(FAS-III) 
MR-10220.01 Ŕ 28/10/04 Date de la Convention de Financement:  
30/05/02  
Date de démarrage prévu:  
30/05/02  
Date de démarrage réel:  
30/05/02  
Projet Programme d'Appui à 
l'Accord d'Association et au 
Plan d'Action (P3A2) 
-  
ABG Programme d'appui à 
l'intégration (PAI) 
  
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -
EADSP 
Projet BEI - Compétitivité 
entreprises privées - Capitaux 
à risque 
  
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur privé: 
Capitaux à risque 
  
Projet Programme de 
développement du secteur 
privé Euro-Tunisie Enterprise 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 The project was prepared in 1995, has been running since 1997, but 
the FA was signed in 2001 
Projet Appui promotion 
investissements extérieurs 
(FIPA) 
MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 - 
MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 Délais de mise en place 
Réalisation tardive des activités, 
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MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 Démarrage long et poussif dû aux difficultés dans la mise en route 
effective de l'assistance technique et la nécessité d'en revoir 
l'architecture et le mandat. 
 
Projet Programme de Modernisation 
Industrielle 
MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 Le concept original prévoyait six mois d‟étude pour formuler le Plan 
Opérationnel Global et le Plan Opérationnel Annuel. Ces délais ont 
été ramenés à quatre mois mais, à cause du temps nécessaire pour 
lancer les appels d‟offres et de l‟interruption du mois d‟août, les 
actions en entreprise ou dans les institutions n‟ont pu commencer 
qu‟en Septembre 2004. 
-Le seul retard à signaler concerne le volet qualité, à la suite de 
difficultés pour trouver un expert répondant aux conditions du cahier 
des charges. 
 
MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 Certains retards dans les procédures de sélection des experts ; 
Déséquilibre quant à la planification budgétaire ; 
Les niveaux de rémunération, franchement bas, du personnel d‟appui, 
ont une incidence négative sur le niveau du personnel embauché. Le 
grand nombre des composantes du projet (4 verticales dont deux ont 
trois subdivisions et 3 verticales) pose des problèmes au niveau du 
reporting.  
 
 
MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 La mobilisation d‟expertise internationale risque toujours de poser des 
problèmes et demande des corrections 
MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 Le suivi opérationnel des actions présente des défaillances. 
Effectivement, la multiplicité des acteurs impliqués, particulièrement 
dans le volet qualité (UGPMI, UGP qualité, Centres Techniques, Task 
force de l‟API), complique d‟autant plus des procédures qui n‟ont 
toujours pas été canalisées dans un système de suivi, résultant dans des 
délais non nécessaires. 
 
ABG Appui à la modernisation du 
secteur portuaire -Aide 
budgétaire au programme 
d'Investissement 
MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 Aucune référence 
MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 Une extension de 7 mois (sur un projet de 24 mois) a cependant été 
demandée pour pouvoir finaliser certaines activités, au vu d‟un 
calendrier aussi serré. 
 
Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des entreprises 
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et à la facilitation de l'accès au 
marché  (PACEFAM) 
Projet Recherche et Innovation   
Développement des 
ressources 
humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création d'emplois MR-10085.02 Ŕ 06/11/03 
 
La convention du projet a été signée le 26/4/99 et la mise en œuvre 
effective du projet a eu lieu en septembre 2000. Pendant les 6 premiers 
mois le projet a fonctionné sans assistance technique, jusqu'au 
05/03/2001, date de l'arrivée de l'expert international. 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 
 
En dépit d'une préparation commencée en temps utile, le plan 
d'opérations annuel n'a été finalisé et approuvé que fin juillet 2004. 
Les actions de formation du personnel de l'ANETI, telles que prévues 
dans les deux derniers PAO, n'ont toujours pas eu lieu et leur DAO 
est encore loin d'être finalisé.  
L'étude du contenu des séminaires CEFE n'a elle aussi pas encore 
démarrée  
Projet Appui au programme de mise 
à niveau de la formation 
professionnelle 
(MANFORM I) 
MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 The procurement of inputs and activities lies considerably behind 
schedule due to long administrative procedures for concluding 
contracts and mobilizing expertise 
MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
Evaluation Finale, 
ECORYS, 2008, page 50 
 
Le projet s‟est étendu (par 3 avenants successifs) sur 10 ans au lieu des 
5 années prévues: le dernier lot d‟équipements n‟est pas encore en 
fonction. 
(..) on peut ainsi affirmer que l‟efficience du projet MANFORM est 
certainement le point le plus faible de l‟ensemble de cette intervention 
et ce, pour plusieurs raisons complémentaires : 
• Les retards accumulés, tout particulièrement en début de réalisation, 
ont mobilisé un personnel relativement nombreux (national et expert) 
sans productivité évidente reliée à des réalisations effectives de tâches 
du projet. 
• La complexité des procédures (tant tunisiennes qu‟européennes) a 
provoqué de nombreux va-et-vient aggravant ces retards et multipliant 
les incompréhensions réciproques. 
• Le recours systématique à de l‟assistance technique s‟est avéré 
onéreux et, trop souvent, pour des résultats mitigés… pour ne pas dire 
négatifs, lorsqu‟il n‟y a pas eu transfert de technologie ou de 
contrepartie suffisante. 
• Les dépassements de contrats, en particulier pour les réhabilitations 
des CFA, ont été systématiques et sans doute pas toujours justifiées ou 
justifiées pour de mauvaise raisons, par exemple par manque de suivi 
ou retards générés par des procédures inutilement pointilleuses. 
• Les commandes d‟équipements par le biais d‟une centrale d‟achat 
n‟ont pas donné les résultats escomptés ; il y a eu trop de contentieux 
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dans ce domaine alors que justement, le rôle d‟une centrale de ce genre 
est de minimiser ces problèmes. 
• Plusieurs de ces équipements s‟avèrent maintenant inutiles ou 
inutilisables car incomplets ou déjà obsolètes. 
• Comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans les sections 
précédentes de ce rapport, plusieurs tâches ont été entamées sans 
aboutissement ou sans suite et en tout cas sans avoir laissé de trace 
positive au terme de leur réalisation. 
• Dans cette catégorie, il faut tout particulièrement souligner les 
dépenses relatives à la communication qui, malgré leur répétition, 
n‟ont pas eu du tout l‟effet escompté. 
De manière générale Ŕ comme cela a été souligné lors de la restitution 
des premiers résultats de cette mission au MEF Ŕ il y a eu un décalage 
permanent entre les ressources offertes par MANFORM et la capacité 
d‟accueil permettant leur bonne utilisation. 
ABS Programme d'appui à la 
réforme du système 
d'assurance maladie- Appui 
Budgétaire 
MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 La mise en œuvre de la réforme de I'Assurance Maladie (AM) à accusé 
un retard par rapport à l'échéance qui avait été fixée auparavant. En 
effet la date du démarrage effectif de la réforme prévue initialement 
pour le 1er juillet 2005 n'a pas pu être respectée. 
La première tranche, dont le décaissement a été réclamé par le 
gouvernement depuis un an, n'a pas encore été payée, par manque 
"d'évaluation positive .....du respect d'ensemble des critères de 
performances" 
MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 la mise en œuvre de la réforme de I'Assurance Maladie a accusé un 
délai et la date du démarrage effectif de la réforme prévue initialement 
pour le 01/07/05 n'a pas pu être respectée. En mars 2006, après 
l'approbation de la prolongation de la Convention du Financement 
avec la Délégation de l‟UE (ce qui fait l'objet de l'avenant 3 à la 
Convention 11°TUN/B 7-410017B/01 73/99), la fin du programme a 
été reportée jusqu'à la fin 2007. 
Les activités du programme ont été réalisées avec beaucoup de délai 
dont la cause est liée au manque de consensus que le programme de 
réforme à expérimenté pendant longtemps. 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de l'éducation de base 
Rapport d‟évaluation finale, 
BASNET, mai 2005, page 
73-75 
Comme le souligne la Commission elle-même, le déroulement du 
programme a connu un démarrage assez lent sur le plan de la 
validation des pièces justificatives nécessaires à la libération de la 
première tranche.  
Les autorités tunisiennes ont transmis une première demande de 
décaissement de la première tranche de l‟appui budgétaire, 
accompagnée d‟un dossier de pièces justificatives, le 18 décembre 
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2001. (…) 
Le déboursement par la Délégation de la première tranche de 20 
millions d‟euros est intervenu le 1er décembre 2002 après consultation 
inter-services et instruction de paiement du Directeur d‟Aidco B. 
On pourra regretter dans les synthèses, l‟absence de continuité entre 
les deux tranches qui réduit quelque peu l‟analyse de la progression 
logique des mécanismes appuyés par le programme Ŕ par exemple 
généralisation de l‟ApC en 1ere et 2ème année lors de la première 
tranche et mise en place d‟un dispositif de suivi lors de la seconde 
tranche. 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de l'Enseignement 
secondaire en Tunisie 
MR-108180.01- 
24/09/2008 
 
Le programme semble avoir connu un léger retard initial dans le 
déboursement de la première tranche. 
ABS Modernisation de 
l'enseignement supérieur 
MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 
 
Le projet a connu un retard initial, dû au recrutement de l‟assistance 
technique (procédures européennes, limitées dans ce SPSP). Ce retard 
est cependant tout à fait acceptable et a été corrigé par un avenant 
(prolongation de près de 9 mois). Les trois tranches de financement 
prévues ont été versées sans retard significatif, ce qui constitue une 
bonne indication de l‟efficience globale du programme. 
Projet Tempus III (Projets 
européens communs, Bourses 
individuelles de mobilité, 
Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets 
européens communs, Bourses 
individuelles de mobilité, 
Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au secteur 
de la formation 
professionnelle en Tunisie 
(MANFORM II) 
- - 
Projet Promotion de la SR/PF 
auprès des hommes par 
l‟intermédiaire des instituteurs 
  
Projet Renforcement de l‟autonomie 
des associations sanitaires et 
sociales du sud tunisien 
- - 
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ABS Programme d'appui à 
l'adéquation Education-
Emploi en Tunisie 
- - 
Gouvernance et 
société civile- GSC 
Projet Appui aux médias tunisiens 
(appui au perfectionnement 
professionnel des journalistes) 
MR-10271.01 Ŕ 21/10/05 Date de la Convention de Financement: 26/12/03  
Date de démarrage prévu: 26/12/03  
Date de démarrage: 06/06/05 
Longue période de gestation pour finaliser les contrats et rédiger les 
POA, ce qui a conduit à la concentration des activités sur un an et 
demi (au lieu de 3), d‟où la difficulté d‟atteindre les objectifs dans les 
temps impartis, et le besoin d‟une prolongation. 
MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 Le programme a pris au départ un retard de 18 mois, qui a été corrigé 
par un avenant (extension de 9 mois) et par la prolongation des 
contrats du CEJ et de l‟expert. 
MR-10271.03 Ŕ 28/09/07 - 
Projet Appui à la modernisation du 
système judiciaire 
MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 Date CF : 23/12/05 
Date de démarrage prévu 01/01/06 ; Date de démarrage 01/01/06  
MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 Retard dans la signature de la CF et délais trop importants pour la 
préparation des DAO 
Projet Formation et Renforcement 
des Capacités en vue d''une 
meilleure protection des droits 
de l‟homme dans le monde 
  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la 
Défense des Droits de 
l'Homme 
-  
Projet Human rights and democracy 
Microprojects 2002 Tunisia 
-  
Projet 19 04 03  EIDHR 
Microprojects 2004, Tunisia 
-  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la 
Défense des Droits de 
l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade Union 
Mouvement in Tunisia 
-  
Projet MESURE - Migrations en 
Sécurité 
MR-125640.01-
10/11/2009 
Date de démarrage prévu : 15/11/2006 
Date de démarrage réel : 15/11/2006 
Initialement le projet a subi des retards, en raison d‟un nombre de 
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problèmes institutionnels et bureaucratiques. Malgré ces retards, la 
mise en œuvre s‟est effectuée selon le calendrier prévu.  
Projet Rapprochement des systèmes 
pour une gestion partagée de 
la migration 
  
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - Assainissement Onas 
III: Bonification d'intérêts 
- - 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution phosphogypse  
du Golfe de Gabès: 
Bonification d'intérêts 
-  
Projet Programme de 
Développement Rural Intégré 
et de Gestion des Ressources 
Naturelles (DRI/GRN) 
MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 Date Signature CF : 02/03/1998 
Date de démarrage prévu : 02/05/1998 
Date de démarrage réel : 01/05/1998 
 
The Financing Agreement was signed in March 1998, but the TA was 
only installed in June 2000 and by the end of 2000 
MR-10089.01 Ŕ 15/11/02 There were further delays in the preparation of management plans and 
the activities of the Sub Programme Organisations Paysannes and 
Financements (OPF) have been even later 
 
MR-10089.02 Ŕ 06/11/03  
Projet Développement rural dans la 
région de Sfax 
MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 Date Signature CF : 28/03/1996 
Date de démarrage prévu : 28/04/1996 
Date de démarrage réel : 27/05/2000 
 
MR-10088.02 Ŕ 06/11/03  
MR-10088.03 Ŕ 28/09/07  
Projet Conservation des Eaux et des 
Sols (CES II) 
MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
Date Signature CF : 05/04/1996 
Date de démarrage prévu : 05/05/1996 
Date de démarrage réel : 05/05/1996 
Projet Programme de mise en valeur 
en petite hydraulique autour 
des barrages collinaires 
MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
Date Signature CF : 12/01/2001 
Date de démarrage prévu : 12/01/2001 
Date de démarrage réel : 12/01/2001 
Projet Maîtrise de la qualité des eaux 
dans la Majerda 
MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 Signature CF : 22/01/99 
Start date, planned-actual : 01/02/99 
An initial delay in the order of one year is due to the fact that the 1st 
payment (advance payment) took place about one year after the 
signing of the contract. 
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BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI - 
ONAS IV - Assainissement 
liquide 
- - 
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des déchets 
solides: Bonification d'intérêts 
MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 Date Signature CF : 25/11/00 
Date de démarrage prévu : 25/11/00 
Date de démarrage réel : 25/11/00 
Projet Programme Environnement 
et Energie (PEE) 
  
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI : 
Mise à niveau 
environnementale du Groupe 
Chimique Tunisien 
  
 
I.8.2.2 : Taux de réalisation  
L‟analyse des documents consultés ne permet pas d‟apprécier les taux de réalisation des programmes.  
Toutefois, l‟analyse de l‟inventaire des projets financés par la CE en Tunisie (voir annexe 8) montre que sur les 1.182 M € alloués, 943 M € ont été contractés. Donc, il y a un taux de 
réalisation moyen de 80%. Ce taux est construit à partir de toutes les interventions, soit clôturées soit en cours. Il ne doit pas être considéré comme un taux final mais plutôt comme un 
taux „partiel‟ qui donne un aperçu de la réalisation des projets à décembre 2009. 
I.8.2.3 : Score du critère d‟efficience dans les rapports ROM 
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Score Efficience 
Gestion 
macroéconomique 
et réformes 
économiques -
GMRE 
Projet Amélioration de la Compétitivité MR-10082.02 Ŕ 28/10/04 c 
MR-10082.03 Ŕ 28/09/07 c 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel II   
Projet Programme d‟Assistance Technique à la Privatisation 
(PATP) 
MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 b 
MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 c 
MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 b 
MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 b 
MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 c 
MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 b 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel I   
Projet Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (P3A) MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 c 
MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 b 
MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 b 
MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 b 
ABG Tunisie - Programme d'appui à la compétitivité (PAC I) - - 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel IV   
ABG Facilité d'ajustement structurel (FAS-III) MR-10220.01Ŕ 28/10/04 b 
Projet Programme d'Appui à l'Accord d'Association et au Plan -  
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  267 
d'Action (P3A2) 
ABG Programme d'appui à l'intégration (PAI)   
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -
EADSP 
Projet BEI - Compétitivité entreprises privées - Capitaux à risque   
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur privé: Capitaux à risque   
Projet Programme de développement du secteur privé Euro-
Tunisie Enterprise 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 c 
Projet Appui promotion investissements extérieurs (FIPA) MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 c 
MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 c 
MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 b 
Projet Programme de Modernisation Industrielle MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 b 
MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 c 
MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 b 
MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 b 
ABG Appui à la modernisation du secteur portuaire -Aide 
budgétaire au programme d'Investissement 
MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 b 
MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 b 
Projet Programme d'appui à la compétitivité des entreprises et à la 
facilitation de l'accès au marché  (PACEFAM) 
  
Projet Recherche et Innovation   
Développement des 
ressources 
humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création d'emplois MR-10085.02 Ŕ 06/11/03 b 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 c 
Projet Appui au programme de mise à niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM I) 
MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 c 
MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
c 
ABS Programme d'appui à la réforme du système d'assurance 
maladie- Appui Budgétaire 
MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 b 
MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 b 
ABS Programme d'appui à la réforme de l'éducation de base -  
ABS Programme d'appui à la réforme de l'Enseignement 
secondaire en Tunisie 
MR-108180.01- 24/09/2008 
 
N/A for desk phase 
 
ABS Modernisation de l'enseignement supérieur MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 
 
b 
Projet Tempus III (Projets européens communs, Bourses 
individuelles de mobilité, Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets européens communs, Bourses 
individuelles de mobilité, Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au secteur de la formation 
professionnelle en Tunisie (MANFORM II) 
-  
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Projet Promotion de la SR/PF auprès des hommes par 
l‟intermédiaire des instituteurs 
  
Projet Renforcement de l‟autonomie des associations sanitaires et 
sociales du sud tunisien 
-  
ABS Programme d'appui à l'adéquation Education-Emploi en 
Tunisie 
- - 
Gouvernance et 
société civile- GSC 
Projet 
 
Appui aux médias tunisiens (appui au perfectionnement 
professionnel des journalistes) 
MR-10271.01 Ŕ 21/10/05 b 
MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 b 
MR-10271.03 Ŕ 28/09/07 b 
Projet Appui à la modernisation du système judiciaire  
MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 
a 
MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 c 
Projet Formation et Renforcement des Capacités en vue d''une 
meilleure protection des droits de l‟homme dans le monde 
  
Projet Projet de Restructuration de la Ligue Tunisienne pour la 
Défense des Droits de l'Homme 
-  
Projet Human rights and democracy Microprojects 2002 Tunisia -  
Projet 19 04 03  EIDHR Microprojects 2004, Tunisia -  
Projet Projet de Restructuration de la Ligue Tunisienne pour la 
Défense des Droits de l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade Union Mouvement in Tunisia -  
Projet MESURE - Migrations en Sécurité MR-125640.01-10/11/2009 b 
Projet Rapprochement des systèmes pour une gestion partagée de 
la migration 
  
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - Assainissement Onas III: Bonification d'intérêts - - 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe Chimique Dépollution phosphogypse  du 
Golfe de Gabès: Bonification d'intérêts 
-  
Projet Programme de Développement Rural Intégré et de Gestion 
des Ressources Naturelles (DRI/GRN) 
MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 b 
MR-10089.01 Ŕ 15/11/02 c 
MR-10089.02 Ŕ 06/11/03 c 
Projet Développement rural dans la région de Sfax MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 b 
MR-10088.02 Ŕ 06/11/03 b 
MR-10088.03 Ŕ 28/09/07 b 
Projet Conservation des Eaux et des Sols (CES II) MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
c 
Projet Programme de mise en valeur en petite hydraulique autour 
des barrages collinaires 
MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
b 
Projet Maîtrise de la qualité des eaux dans la Majerda MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 b 
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BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI - ONAS IV - Assainissement 
liquide 
-  
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des déchets solides: Bonification d'intérêts MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 c 
Projet Programme Environnement et Energie (PEE)   
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI : Mise à niveau 
environnementale du Groupe Chimique Tunisien 
  
 
 
I.8.2.4 : Indications des problèmes spécifiques (qualité des inputs, flexibilité des TdR, etc.) apparus dans l‟exécution des programmes principaux   
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Référence ROM Problèmes Spécifiques 
Gestion 
macroéconomique 
et réformes 
économiques -
GMRE 
Projet Amélioration de la 
Compétitivité 
MR-10082.02 Ŕ 
28/10/04 
Le Bureau de Mise à Niveau, d'une part, rencontre toujours les mêmes 
difficultés pour réaliser les appels d'offres d'acquisition des équipements, 
et, d'autre part, se trouve contraint de déléguer à la DCET la maîtrise 
d'œuvre de certaines études structurelles telles que l'évaluation du 
programme de mise à niveau, faute de pouvoir la contractualiser 
directement. Ce dernier phénomène nous paraît être en contradiction avec 
l'objectif spécifique du projet, visant le renforcement des capacités. 
MR-10082.03 Ŕ 
28/09/07 
Ce projet. dont l‟identification n‟a probablement pas suffisamment analysé 
les besoins de chacun des secteurs dans la vision systémique d‟une 
compétitivité renforcée, a connu un démarrage tardif et lent nécessitant 3 
avenants et plus de 7 années d‟exécution  
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel II 
  
Projet Programme d‟Assistance 
Technique à la 
Privatisation (PATP) 
MR-00472.01 Ŕ 
20/12/01 
 
MR-10084.01 Ŕ 
15/11/02 
Les risques et les hypothèses n'étaient pas définis ou anticipés d'une 
manière adéquate, en particulier en ce qui concerne les 
conditionnalités/obligations du Gouvernement tunisien. De ce fait, le 
projet n‟a pas réussi à s‟adapter aux besoins nouveaux ou différents 
compte tenu des blocages provoqués par le non-respect des 
conditionnalités susmentionné. Ce non-respect a provoqué une 
inadéquation entre la stratégie de l‟Assistance Technique (AT) et la vision 
du projet perçue par la Direction générale de la privatisation (DGPV). 
Le problème fondamental du projet réside dans la difficulté, voire 
l'impossibilité actuelle, de mettre sur pieds une stratégie cohérente et, sur 
cette base, de bâtir et réaliser un programme d'actions correspondant aux 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  270 
ambitions du projet. Cette difficulté est induite, d'une part, en amont, par 
l'absence d'une stratégie institutionnelle de la privatisation, et, en aval, par 
l'insuffisante mobilisation de la DGPV dans la mise en œuvre du projet. 
Rigidité des procédures 
MR-10084.02 Ŕ 
28/10/04 
Insuffisances de la conception initiale qui reste inchangée aujourd‟hui, 
alors que le projet se situe dans un contexte radicalement nouveau, 
MR-10084.03 Ŕ 
21/10/05 
Les moyens financiers sont mis à disposition, mais souvent les procédures 
administratives de la Commission, auxquelles s'ajoutent celles de 
l'Administration tunisienne (gestionnaire du projet), provoquent de sérieux 
délais dans les publications d'appels d'offres et la sélection des banques 
d'affaires  
MR-10084.04 Ŕ 
05/10/06 
 
MR-10084.05 Ŕ 
28/09/07 
Le manque de vision dans la planification initiale de certaines actions a 
précipité des appels d‟offres qui se sont avérés infructueux, entraînant ainsi 
la nécessité de reconsidérer l‟opération et donc les prestations accordées 
avec la banque d‟affaire. 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel I 
  
Projet Appui à la mise en œuvre 
de l'Accord d'Association 
(P3A) 
MR-10218.01 Ŕ 
28/10/04 
- 
MR-10218.02 Ŕ 
21/10/05 
Le démarrage opérationnel de l‟UGP n‟a pu être effectif qu‟en septembre 
2004, en raison essentiellement de questions découlant du caractère 
innovant de nombreuses dispositions administratives et financières du 
P3A. 
MR-10218.03 Ŕ 
05/10/06 
(i) L‟insuffisante mobilisation des partenaires européens, et, (ii) certaines 
conditions de mise en œuvre qui ne tiennent pas suffisamment compte des 
spécificités d‟un tel programme, fondé sur l'approche de jumelage, dont en 
particulier l‟éligibilité trop restreinte de certaines dépenses (traduction de 
l'arabe vers une langue européenne, budgets pour la documentation 
scientifique-technique, possibilité de prise en charge par le budget du 
programme de l'intervention d'experts tunisiens) 
MR-10218.04 Ŕ 
28/09/07 
- 
ABG Tunisie - Programme 
d'appui à la compétitivité 
(PAC I) 
- - 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel IV 
- - 
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ABG Facilité d'ajustement 
structurel (FAS-III) 
MR-10220.01 Ŕ 
28/10/04 
(la tranche flottante relative aux TIC a été annulée car l‟une des principales 
conditions n‟a pas été remplie). 
Projet Programme d'Appui à 
l'Accord d'Association et 
au Plan d'Action (P3A2) 
-  
ABG Programme d'appui à 
l'intégration (PAI) 
  
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -
EADSP 
Projet BEI - Compétitivité 
entreprises privées - 
Capitaux à risque 
  
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur 
privé: Capitaux à risque 
  
Projet Programme de 
développement du secteur 
privé Euro-Tunisie  
MR-00054.01 Ŕ 
10/10/00 
-The overall design provided in the TAP is incomplete. The institutional 
set up was problematic until 3/00since the legal status remained unclear 
and no FA was signed 
-The operating budget was suspended and cooperation with the 
counterpart API was only possible on the basis of stop-gap measures 
-The special expertise required cannot be afforded at times because fees 
are not sufficiently flexible.  
Projet Appui promotion 
investissements extérieurs 
(FIPA) 
MR-00475.01 Ŕ 
20/12/01 
The logical framework matrix developed in the preparatory phase of the 
project has not been used for management purposes. 
communication between the different actors in the project implementation 
is clearly not sufficient to allow adequate reactions to the poor project 
results. 
MR-10083.01 Ŕ 
15/11/02 
La structuration du projet en trois composantes principales (assistance 
technique et formation, études, appui en équipement et documentation) 
avait induit une certaine rigidité, rendant la mise en œuvre du projet 
difficile dans sa première période. 
L'inadaptation qualitative de certains entrants structurels (expertise 
sectorielle etc.) a sérieusement freiné la réalisation du projet et a marqué 
négativement les relations entre l'Assistance technique et la FIPA. 
MR-10083.02 Ŕ 
05/10/06 
Inadéquation initiale de la gestion contractuelle et technique du 
consortium, pauvre qualité des experts délégués ; faiblesse de la 
formulation initiale  
Projet Programme de 
Modernisation 
Industrielle 
MR-10217.01 Ŕ 
28/10/04 
Le projet est très intégré dans le cadre général des actions du 
Gouvernement en faveur des entreprises, ce qui comporte de nombreux 
avantages et facilite sa mise en œuvre, mais qui peut conduire à un manque 
de visibilité, le projet n‟étant pas nettement individualisé aux yeux des 
bénéficiaires. 
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MR-10217.02 Ŕ 
21/10/05 
La planification du POA 1 et sa mise en œuvre avaient dévoilé des 
problèmes importants au niveau de la conception du projet de la part de 
ses gestionnaires. 
MR-10217.03 Ŕ 
13/12/06 
 
MR-10217.04 Ŕ 
28/09/07 
 
ABG Appui à la modernisation 
du secteur portuaire -Aide 
budgétaire au programme 
d'Investissement 
MR-10216.01 Ŕ 
28/10/04 
 
MR-10216.02 Ŕ 
28/09/07 
 
Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des 
entreprises et à la 
facilitation de l'accès au 
marché  (PACEFAM) 
  
Projet Recherche et Innovation   
Développement des 
ressources 
humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création 
d'emplois 
MR-10085.02 Ŕ 
06/11/03 
Suite à un vice de procédure le Projet est resté 10 mois sans AT. Pendant 
le temps que le projet a été privé d‟AT un audit a rendu l'inéligibilité d'une 
partie des actions imputées sur le fonds CE (23% des dépenses de l'année 
2000 et 100% des engagements de l'année 2001). 
Le backstopping des consultants est pratiquement inexistant (retards de 
réponses du bureau principal aux questions du TL, problèmes au sujet de 
voitures, retard de paiements des honoraires etc.). 
Chaque action correspondant à un niveau supérieur au seuil de 5000 Euros 
nécessite un appel d'offres. Cette contrainte n'a pas été envisagée au 
moment de la conception du projet. La seconde contrainte provient du 
découpage, au départ de la convention de financement, des lignes 
budgétaires en un nombre de composantes et sous-composantes trop 
important, ce qui gêne la flexibilité du projet. 
MR-10085.03 Ŕ 
28/10/04 
 
Rythme dicté par le cadre rigide imposé par sa conception initiale 
Projet Appui au programme de 
mise à niveau de la 
formation professionnelle 
(MANFORM I) 
MR-00055.01 Ŕ 
06/10/00 
Long administrative procedures for concluding contracts and mobilizing 
expertise 
MR-10086.06 Ŕ 
28/09/07 
 
1) Le mélange, dans le même projet, de 2 interventions hétérogènes et en 
général conflictuelles (actions de contenus et fourniture d‟équipements). 
2) La sous-estimation technique et habituelle des délais, des charges et des 
coûts (équipements).  
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3) Le positionnement du secteur privé davantage comme «bénéficiaire» 
que comme partenaire. 
Le projet s‟est trouvé confronté à une série de difficultés convergentes 
auxquelles il n‟a ni pu ni su faire face de façon appropriée: les études 
techniques initiales (constructions, équipements) ont duré au-delà des 
prévisions. L‟UGP n‟a pas su répondre efficacement aux contraintes des 
procédures de l‟UE et s‟est laissé déborder par ses tâches, les délais de 
réponse de l‟administration tunisienne se sont cumulés avec ceux de la CE. 
L‟expertise internationale a été difficile à mobiliser, et n‟a pas toujours été 
à la hauteur de sa mission 
ABS Programme d'appui à la 
réforme du système 
d'assurance maladie- 
Appui Budgétaire 
MR-10373.01 Ŕ 
05/10/06 
Complexité du processus qui semble avoir été sous-estimée. 
MR-10373.02 Ŕ 
28/09/07 
Manque de consensus que le programme de réforme a expérimenté 
pendant longtemps. 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de l'éducation de 
base 
Evaluation Finale, 
BASNET, mai2005, page 
76 
Ce type d‟aide, instrument impliquait un suivi rigoureux par les services de 
la Commission et la poursuite d‟un dialogue de haut niveau : notamment,  
un dialogue de politique entre le gouvernement et les services de la 
Commission (CE) sur le programme économique général, avec l‟examen 
des conditions spéciale 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de 
l'Enseignement 
secondaire en Tunisie 
MR-108180.01- 
24/09/2008 
 
On peut cependant relever un certain nombre de faiblesses potentielles: (i) 
l‟élaboration des CDMT reste très laborieuse et il n‟est pas certain que des 
mesures soient prises afin que cette élaboration le soit moins dans un futur 
proche (ii) il n‟est pas non plus certain que le CDMT reflète les 
orientations stratégiques du PS, (iii) en ce qui concerne la coordination des 
bailleurs de fonds, le PAPS ne semble pas avoir tiré les leçons de 
l‟expérience relativement décevante en la matière dans le PAPS de 
l‟enseignement supérieur, puisqu‟il a repris presque à l‟identique les 
exigences de ce dernier. 
ABS Modernisation de 
l'enseignement supérieur 
MR-10425.02 Ŕ 
12/12/07 
 
Les CMDT, qui semblent néanmoins avoir été pleinement intégrés dans la 
culture de gestion financière du pays et dont l‟usage sera progressivement 
généralisé, manquent encore d‟opérationnalité budgétaire et 
d‟harmonisation au plan national comme au niveau des Universités : cela 
est essentiellement dû au retard relatif pris par le MESRST en matière de 
décentralisation (autonomie des Universités, recrutement des enseignants, 
achats d‟équipements, options stratégiques locales…). Il en est de même 
en ce qui concerne les projets d‟établissement. ii) Les observatoires prévus, 
et qui doivent constituer un outil décisif de gestion et de planification aux 
plans national et local ne disposent pas des moyens ni de l‟initiative 
nécessaires pour se déployer de la façon la plus optimale. L‟expérience 
acquise reste cependant très encourageante. iii) Le SPSP a contribué et 
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contribue à renforcer le dialogue entre les bailleurs de fonds et avec le 
gouvernement tunisien, mais de façon encore trop inégale ou irrégulière. 
Un dialogue intersectoriel moins formel, plus dense ou plus systématique, 
de même qu‟une meilleure coordination des programmes européens entre 
eux permettrait une gestion plus efficiente (coûts, synergies, résultats) des 
stratégies concernées. La relation avec l‟UTICA reste trop formelle, et 
devrait s‟orienter, de façon plus pragmatique, d‟une part vers les 
Fédérations professionnelles, d‟autre part vers les bassins d‟emploi locaux. 
Projet Tempus III (Projets 
européens communs, 
Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets 
européens communs, 
Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au 
secteur de la formation 
professionnelle en Tunisie 
(MANFORM II) 
-  
Projet Promotion de la SR/PF 
auprès des hommes par 
intermédiaire des 
instituteurs 
  
Projet Renforcement de 
l‟autonomie des 
associations sanitaires et 
sociales du sud tunisien 
-  
ABS Programme d'appui à 
l'adéquation Education-
Emploi en Tunisie 
- - 
Gouvernance et 
société civile- GSC 
Projet Appui aux médias 
tunisiens (appui au 
perfectionnement 
professionnel des 
MR-10271.01 Ŕ 
21/10/05 
La conception n‟a pas suffisamment considéré le contexte quotidien du 
secteur privé des médias. Il en ressort que la durée des sessions fixées à 
titre indicatif par les DTA (2 semaines) ne convient pas si l‟on désire 
optimiser la participation de la presse privée, qui souffre d‟effectifs réduits, 
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journalistes) d‟une faible disponibilité et d‟un intérêt limité pour la formation 
permanente. 
- le projet manque de temps pour réaliser les stages en entreprises en 
Europe et les "Evénementiels" du programme 2005 ; 
- participation très réduite de l‟expert international, recruté très 
tardivement, et dont l‟apport s‟élève à 3 mois par an. 
MR-10271.02 Ŕ 
13/12/06 
Le programme a sous-estimé la faiblesse économique et technique des 
entreprises de médias, publiques ou privées, qui n‟ont pas toujours été 
capables de répondre à l‟offre en matière de formation et de libérer 
correctement ou en temps voulu les journalistes. Il faut également noter 
que le programme a trop favorisé une relation franco-tunisienne, plutôt 
qu‟une relation entre l‟Europe et la Tunisie. Enfin, l‟accent n‟a pas été 
suffisamment mis sur l‟amélioration de la gestion et des stratégies des 
entreprises des médias ni sur celle du système économique et technique 
des médias en général 
MR-10271.03 Ŕ 
28/09/07 
Le projet est en fait une subvention accordée au CAPJC, qui lui a permis 
de mieux fonctionner et d‟étoffer son action de façon utile mais limitée. Il 
ne se dégage pas suffisamment de la logique du projet une stratégie 
concernant l‟organisation du secteur, la professionnalisation du 
management des organes et des responsables de presse, la définition du 
rôle et du statut des journalistes, la structuration/diversification du marché 
et des publics cibles, la mise en place de normes et d‟une culture de la 
qualité et de l‟efficacité. 
Certains aspects ont cependant été sous-estimés, en particulier l‟assistance 
technique (t/h), les équipements destinés aux formations et les moyens 
nécessaires à la maintenance de ces équipements (fonds et formations). 
Projet Appui à la modernisation 
du système judiciaire 
 
MR-10374.01 Ŕ 
05/10/06 
Ni l‟étude de faisabilité, ni la CF n‟impliquaient un CL, et il n‟y a pas eu 
non plus de travail de planification avec les parties prenantes présentes 
dans la phase d‟identification et de programmation. Bien que les éléments 
d‟une logique d‟intervention existent dans la CF, avec quelques hypothèses 
et moyens, il n y a pas eu de processus d‟analyse, ni de planification, selon 
la méthodologie GCP. Le CL élaboré récemment n‟est pas adéquat, et 
devrait être reformulé à l‟occasion d‟un atelier de planification consacré à 
cette question. 
MR-10374.02 Ŕ 
28/09/07 
La mission d‟identification de ce Projet complexe et sensible n‟a pas 
suffisamment évalué les besoins des différents bénéficiaires et les 
contraintes très fortes liées à ce secteur ni bénéficié de la part des autorités 
de l‟assistance et de l‟intérêt nécessaires pour rencontrer toutes les parties 
concernées, et mener un travail approfondi. En conséquence, la signature 
de la Convention de financement (23/12/05) a nécessité de longues 
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négociations entre le Ministère de la justice et la DCE pour définir et 
adapter les objectifs et les activités du Projet aux réalités locales. 
Projet Formation et 
Renforcement des 
Capacités en vue d''une 
meilleure protection des 
droits de l‟homme dans le 
monde 
  
Projet Projet de Restructuration 
de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des 
Droits de l'Homme 
-  
Projet Human rights and 
democracy Microprojects 
2002 Tunisia 
-  
Projet 19 04 03  EIDHR 
Microprojects 2004, 
Tunisia 
-  
Projet Projet de Restructuration 
de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des 
Droits de l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade 
Union Mouvement in 
Tunisia 
- - 
Projet MESURE - Migrations en 
Sécurité 
MR-125640.01-
10/11/2009 
Initialement le projet a subi des retards, en raison d‟un certain nombre de 
problèmes institutionnels et bureaucratiques. 
En raison de la situation politique-administrative en Tunisie, il s‟ avère 
nécessaire de reformuler le projet , pour assumer une meilleure assise 
institutionnelle et une implication des autorités tunisiennes  
Aucun cadre logique n‟a été développé et les hypothèses, conditionnant 
l‟atteint des objectifs spécifiques, ne sont pas non plus explicités.   
Projet Rapprochement des 
systèmes pour une gestion 
partagée de la migration 
  
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - Assainissement 
Onas III: Bonification 
d'intérêts 
- - 
BEI- BEI -  Groupe Chimique -  
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Subvention Dépollution 
phosphogypse  du Golfe 
de Gabès: Bonification 
d'intérêts 
Projet Programme de 
Développement Rural 
Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles 
(DRI/GRN) 
MR-00476.02 Ŕ 
20/12/01 
by the end of 2000, EC financial commitments were only 6% of planned 
budget and disbursements 2,2%. 
the original Logframe showed some conceptual weaknesses 
MR-10089.01 Ŕ 
15/11/02 
During implementation, it became clear that there were some problems 
with the quality of some of the management plans and also a sharp 
increase in the costs of development work. 
MR-10089.02 Ŕ 
06/11/03 
Les risques et hypothèses formulés dans le cadre logique initial, et plus 
encore dans le CL révisé, sont beaucoup trop succincts (3 risques/ 
hypothèses mentionnés pour 77 objectifs globaux et spécifiques) et ne 
tiennent pas compte des risques les plus élémentaires (estimation des 
coûts, conditions climatiques). 
Les retards proviennent en particulier de l'organisation interne du projet 
lui-même (structure de décision complexe à l'intérieur de l'administration 
tunisienne, doublée d'une structure informelle lorsque les responsables 
CES doivent faire appel à d'autres compétences au sein du Ministère ou 
des CRDA) et à la juxtaposition des procédures tunisiennes et des 
procédures de l'Union européenne. 
Projet Développement rural 
dans la région de Sfax 
MR-10088.01 Ŕ 
15/11/02 
the Project Management Unit was not set up until 1998 and the Technical 
Assistance was not in place until the end of 1999. There were also delays 
in the execution of individual sub-components due to bad planning or 
procedural problems. 
lack of project funds due to the slow disbursement of the third tranche for 
reasons of procedural problems 
MR-10088.02 Ŕ 
06/11/03 
La gestion du projet suppose le respect des procédures de l'Union 
européenne et celles de l'administration tunisienne. Ceci ne peut pas être 
évité, mais complique la gestion quotidienne et a entraîné des retards dans 
la mise en place du projet puis des sous-projets. 
MR-10088.03 Ŕ 
28/09/07 
Aucun système de suivi consolidé Ŕ pourtant recommandé par les 
missions de monitoring précédentes - n'a été mis en place afin de mesurer 
et de capitaliser l'avancement annuel du programme d'intervention et de 
donner, à la fin du projet, une vision d‟ensemble des réalisations. 
Projet Conservation des Eaux et 
des Sols (CES II) 
MR-10087.01 Ŕ 
15/11/02 
 
there is no real understanding of what the real overall objective is: natural 
resource conservation or improving the life of local population. 
The definition of risks and assumptions was not at the required level of 
adequacy and/or accuracy, especially since no logframe has been 
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completed. This is probably one of the reasons that there have been many 
delays during the course of the project, as a result often of different 
expectations and often poor co-ordination of the involved actors. 
The management of the project and the TA team are well qualified and are 
managing the project in a professional manner, but have been unable to 
effectively adapt and co-ordinate solutions to external problems which 
have caused much of the delay. 
Projet Programme de mise en 
valeur en petite 
hydraulique autour des 
barrages collinaires 
MR-10170.01 Ŕ 
06/11/03 
 
Le recrutement de l'assistance technique et la mise en place d'un dispositif 
contractuel de supervision technique (2 contrats de services distincts) ont 
connu un retard important  
Projet Maîtrise de la qualité des 
eaux dans la Majerda 
MR-10171.01 Ŕ 
06/11/03 
A critical problem that remains to be solved seems to be the fact that the 
project, having received up to now only the 60% of the EC contribution, 
faces difficulties in proceeding with the activity of assisting industries in 
acquiring technical expertise in liquid waste valorisation. This may be 
attributed to the relatively small experience of the project's staff with EC 
projects management. 
BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI 
- ONAS IV - 
Assainissement liquide 
-  
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des 
déchets solides: 
Bonification d'intérêts 
MR-10448.01 Ŕ 
28/09/07 
 
Projet Programme 
Environnement et 
Energie (PEE) 
  
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI 
: Mise à niveau 
environnementale du 
Groupe Chimique 
Tunisien 
MR-10448.01 Ŕ28/09/07 
 
il n‟existe pas de suivi indépendant. 
 
Mission de terrain : 
Modernisation du système judiciaire : Démarrage problématique,  2 ans entre la CF (2995) et la mobilisation de l‟AT (2007). 
PEE : CF signée en 2008. Il y a eu un premier avenant pour clarifier les DTA, un 2ème avenant pour l‟AB aux deux fonds. Un troisième avenant est prévu pour la prolongation de durée 
(+1,5 an). 
Démarrage effectif : 1/01/2009, mais opérationnel seulement depuis février 2010. actuellement en phase de démarrage. Le premier Devis programme (DP) de croisière sera de 17 mois 
(08/2010 Ŕ 12/2011). Cette dernière est la date limite pour l‟engagement des fonds. Les DAO sont prêts et seront lancés sous peu, y compris le recrutement de l‟AT.   
PAC I : Programme très complexe et vaste qui aborde trop des questions.  
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Dialogue très difficile, manque de dialogue sur le contenu, manque de volonté d‟avancer et réticences à donner des informations Un certain dialogue sur les indicateurs mais rien 
d‟autre.  
Difficultés de dialogue aussi parce que au niveau technique les responsables n‟ont pas l‟autorité de discuter (ce qui revient au niveau plus politique Ŕ MDCI ). Manque de capacité au 
niveau du MDCI, programme géré par M. Slim Lasta qui n‟est pas très actif et le MDCI est le seul responsable. 
Certains volets marchent mieux que d‟autres : la composante Administration publique (PPP et électronique) marche bien, mais la composante privatisation, filières agricoles, est 
presque totalement bloquée. Fortes résistances au niveau des Offices des produits agricoles, qui se sont renforcées avec la crise alimentaire internationale. 
Existence d‟une enveloppe d‟AT importante qui a permis de mener des études (identification des besoins et autres Ŕ voir rapports mission de suivi).  
Manque de dialogue et collaboration : i) l‟avis de la DUE n‟est pas demandé lors de la finalisation des TdR pour les études à financer par l‟enveloppe AT ; ii) deux études (une financée 
par la CE et une autre par la BM sur le même sujet : l‟étude de la BM  a été finalisée lorsque celle financée par la CE était en cours d‟identification). Le Bureau du Premier Ministre, le 
bureau statistique et le MDCI étaient impliqués sur les deux études et n‟ont rien dit ; iii) le nouveau plan d‟action n‟a pas été discuté avec la DUE et ne reprend pas les résultats des 
études.  
 
PMI : Procédures parfois lourdes.  
Certains problème au début du programme: l‟UGP n‟était pas vraiment le chef de file et demandait toujours l‟avis de la DUE. Suite à l‟arrivé du chargée de programme auprès de la 
DUE, on assiste a un changement de route, plus de confiance en l‟UGP et plus de prise de responsabilité de la part de l‟UGP qui a pris les choses dans ses mains.  
 
CJ 8.3 Les différentes modalités de mise en œuvre sont coordonnées et articulées au sein des différents secteurs d‟intervention afin de maximiser l‟atteinte des objectifs 
visés et de minimiser les coûts 
I.8.3.1 : Indications de l‟emploi d‟une combinaison de différentes modalités d‟intervention afin d‟atteindre un même objectif   
 
 Nbre d‟interventions par modalité et secteur 
Macro-secteur ABG ABS AT/Projet BEI-
Subvention 
Grand Total 
Développement des ressources humaines et protection sociale-DRHPS  6 6  12 
Environnement des affaires et développement du secteur privé  - 1  6 1 8 
Gouvernance et société civile- GSC    16  16 
NS   1  1 
Ressources naturelles et environnement - RNE   6 5 11 
Secteur Public et réformes économiques -GMRE 7  4  11 
 
I.8.3.2 : Existence de mécanismes de coordination entre les différentes modalités de financement (appui budgétaire, projet, ONG) 
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Indication dans les ROM Indication dans la CF 
Gestion 
macroéconomique 
et réformes 
économiques -
GMRE 
Projet Amélioration de la Compétitivité Aucune indication MR-10082.02 Ŕ 28/10/04  
Aucune indication MR-10082.03 Ŕ 28/09/07  
ABG Facilité d'Ajustement Structurel II   
Projet Programme d‟Assistance 
Technique à la Privatisation 
(PATP) 
Aucune indication MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 Aucune indication 
Aucune indication MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 
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Aucune indication MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 
Aucune indication MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel I   
Projet Appui à la mise en œuvre de 
l'Accord d'Association (P3A) 
Aucune indication MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
Aucune indication MR-10218.02 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication MR-10218.03 Ŕ 05/10/06 
Aucune indication MR-10218.04 Ŕ 28/09/07 
ABG Tunisie - Programme d'appui à la 
compétitivité (PAC I) 
- Aucune indication 
ABG Facilité d'Ajustement Structurel IV - Aucune indication 
ABG Facilité d'ajustement structurel 
(FAS-III) 
MR-10220.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
Projet Programme d'Appui à l'Accord 
d'Association et au Plan d'Action 
(P3A2) 
- Aucune indication 
ABG Programme d'appui à l'intégration 
(PAI) 
 Aucune indication 
ABG Programme d‟Appui à la Gestion 
Budgétaire par Objectifs (PAGBO) 
 Aucune indication 
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -
EADSP 
Projet BEI - Compétitivité entreprises 
privées - Capitaux à risque 
  
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur privé: 
Capitaux à risque 
  
Projet Programme de développement du 
secteur privé Euro-Tunisie 
Enterprise 
Aucune indication 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 
- 
Projet Appui promotion investissements 
extérieurs (FIPA) 
Aucune indication MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 Aucune indication 
Aucune indication MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 
Projet Programme de Modernisation 
Industrielle 
Aucune indication  MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
Aucune indication MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 
Aucune indication MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 
ABG Appui à la modernisation du 
secteur portuaire -Aide budgétaire 
au programme d'Investissement 
Aucune indication MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
Aucune indication MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 
Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des entreprises et à la 
  
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011  281 
facilitation de l'accès au marché  
(PACEFAM) 
Projet Recherche et Innovation   
Développement des 
ressources 
humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création d'emplois Aucune indication 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 
 
Aucune indication 
Projet Appui au programme de mise à 
niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM I) 
Aucune indication MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 Aucune indication 
Aucune indication MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
ABS Programme d'appui à la réforme du 
système d'assurance maladie- 
Appui Budgétaire 
Aucune indication MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 Aucune indication 
Aucune indication MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 
ABS Programme d'appui à la réforme de 
l'éducation de base 
- Aucune indication 
ABS Programme d'appui à la réforme de 
l'Enseignement secondaire en 
Tunisie 
Aucune indication MR-108180.01- 24/09/2008 Aucune indication 
ABS Modernisation de l'enseignement 
supérieur 
 
Aucune indication MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 
 
Aucune indication 
Projet Tempus III (Projets européens 
communs, Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets européens 
communs, Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures structurelles et 
complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au secteur de la 
formation professionnelle en 
Tunisie (MANFORM II) 
- Aucune indication 
Projet Promotion de la SR/PF auprès des 
hommes par intermédiaire des 
instituteurs 
  
Projet Renforcement de l‟autonomie des 
associations sanitaires et sociales du 
sud tunisien 
- - 
ABS Programme d'appui à l'adéquation 
Education-Emploi en Tunisie 
- Aucune indication 
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Gouvernance et 
société civile- GSC 
Projet Appui aux médias tunisiens (appui 
au perfectionnement professionnel 
des journalistes) 
Aucune indication MR-10271.01 Ŕ 21/10/05  
Aucune indication MR-10271.02 Ŕ 13/12/06  
Aucune indication MR-10271.03 Ŕ 28/09/07  
Projet Appui à la modernisation du 
système judiciaire 
 
Aucune indication  MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 
- 
Aucune indication  MR-10374.02 Ŕ 28/09/07  
Projet Formation et Renforcement des 
Capacités en vue d''une meilleure 
protection des droits de l‟homme 
dans le monde 
  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la Défense 
des Droits de l'Homme 
-  
Projet Human rights and democracy 
Microprojects 2002 Tunisia 
-  
Projet 19 04 03  EIDHR Microprojects 
2004, Tunisia 
-  
Projet Projet de Restructuration de la 
Ligue Tunisienne pour la Défense 
des Droits de l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade Union 
Mouvement in Tunisia 
- Aucune indication 
Projet MESURE - Migrations en Sécurité Aucune indication MR-125640.01-10/11/2009 Aucune indication 
Projet Rapprochement des systèmes pour 
une gestion partagée de la 
migration 
  
Ressources 
naturelles et 
environnement - 
RNE 
BEI-
Subvention 
BEI - Assainissement Onas III: 
Bonification d'intérêts 
- Aucune indication 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution phosphogypse  du 
Golfe de Gabès: Bonification 
d'intérêts 
- Aucune indication 
Projet Programme de Développement 
Rural Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles (DRI/GRN) 
Aucune indication MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 Aucune indication 
Aucune indication MR-10089.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication MR-10089.02 Ŕ 06/11/03 
Projet Développement rural dans la 
région de Sfax 
Aucune indication MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 Aucune indication 
Aucune indication MR-10088.02 Ŕ 06/11/03 
Aucune indication MR-10088.03 Ŕ 28/09/07 
Projet Conservation des Eaux et des Sols Aucune indication MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 Aucune indication 
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(CES II)  
Projet Programme de mise en valeur en 
petite hydraulique autour des 
barrages collinaires 
Aucune indication MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
Aucune indication 
Projet Maîtrise de la qualité des eaux dans 
la Majerda 
 Aucune indication MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 Aucune indication - 
BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI - ONAS 
IV - Assainissement liquide 
- Aucune indication 
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des déchets solides: 
Bonification d'intérêts 
Aucune indication MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 Aucune indication 
Projet Programme Environnement et 
Energie (PEE) 
 Aucune indication 
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI : Mise à 
niveau environnementale du 
Groupe Chimique Tunisien 
 Aucune indication 
 
La mission de terrain a fait ressortir les éléments suivants : 
Jumelages très utiles en appui à d'autres programmes. E.g. PAGBO : AT Ŕ appui à l‟admin. Qui ne peut pas être fait avec des consultants. 
 
Dans le passé : AB pour la gouvernance des affaires / finances publiques a appuyé des réformes appropriées avec un impact important.  FAS, PAI. 
Aujourd‟hui : ils demandent de l‟AT dans les secteurs où la stratégie et les politiques sont bien définies. Par ex. secteur privé micro : appui aux entreprises avec une stratégie claire & 
politique bien définie, le Gouvernent ne veut pas l‟AB mais des projets. Modernisation des services : besoin d‟expertise internationale chère qu'il est difficile de justifier pour le budget 
de l‟Etat. Avec le projet il y a des coûts de transaction plus légers pour mobiliser l‟expertise.  
En revanche ils demandent de l‟AB dans des secteurs où la stratégie / politique n‟est pas bien définie ou est marginale.  
 
P3A : forte complémentarité / coordination / synergie avec les autres programmes. Il apporte l‟appui institutionnel qu‟il est difficile de mobiliser par d‟autres moyens. Véritable 
coordination au niveau de l‟implémentation, plus difficile en amont du programme. 
 
I.8.3.3 : Indications que cette coordination et l‟articulation entre ces différentes modalités permet d‟atteindre les objectifs plus rapidement et à un moindre coût 
 
Macro-secteur Modalité de 
Financement 
Titre Indication ROM Indication CF 
Gestion 
macroéconomique 
et réformes 
économiques -
GMRE 
Projet Amélioration de la 
Compétitivité 
Aucune indication MR-10082.02 Ŕ 28/10/04  
Aucune indication MR-10082.03 Ŕ 28/09/07  
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel II 
  
Projet Programme d‟Assistance 
Technique à la Privatisation 
(PATP) 
Aucune indication MR-00472.01 Ŕ 20/12/01 Aucune indication 
Aucune indication MR-10084.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication MR-10084.02 Ŕ 28/10/04 
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Aucune indication MR-10084.03 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication MR-10084.04 Ŕ 05/10/06 
Aucune indication MR-10084.05 Ŕ 28/09/07 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel I 
  
Projet Appui à la mise en œuvre 
de l'Accord d'Association 
(P3A) 
Aucune indication MR-10218.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
Aucune indication MR-10218.02 Ŕ 21/10/05  
Aucune indication MR-10218.03 Ŕ 05/10/06  
Aucune indication MR-10218.04 Ŕ 28/09/07  
ABG Tunisie - Programme 
d'appui à la compétitivité 
(PAC I) 
- Aucune indication 
ABG Facilité d'Ajustement 
Structurel IV 
- Aucune indication 
ABG Facilité d'ajustement 
structurel (FAS-III) 
MR-10220.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
Projet Programme d'Appui à 
l'Accord d'Association et 
au Plan d'Action (P3A2) 
- Aucune indication 
ABG Programme d'appui à 
l'intégration (PAI) 
 Aucune indication 
ABG Programme d‟Appui à la 
Gestion Budgétaire par 
Objectifs (PAGBO) 
- Aucune indication 
Environnement des 
affaires et 
développement du 
secteur privé  -
EADSP 
Projet BEI - Compétitivité 
entreprises privées - 
Capitaux à risque 
 Aucune indication 
BEI-
Subvention 
BEI- Appui au secteur 
privé: Capitaux à risque 
  
Projet Programme de 
développement du secteur 
privé Euro-Tunisie 
Enterprise 
Aucune indication 
MR-00054.01 Ŕ 10/10/00 
- 
Projet Appui promotion 
investissements extérieurs 
(FIPA) 
Aucune indication MR-00475.01 Ŕ 20/12/01 Aucune indication 
Aucune indication MR-10083.01 Ŕ 15/11/02 
Aucune indication MR-10083.02 Ŕ 05/10/06 
Projet Programme de 
Modernisation Industrielle 
Aucune indication  MR-10217.01 Ŕ 28/10/04 Aucune indication 
 Étant donné que les actions d'AT sont maintenant 
prises en charge par une centrale d'expertise pour 
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chacun des volets, les actions devraient se réaliser 
de façon plus rapide et au moindre coût. 
 MR-10217.02 Ŕ 21/10/05 
Aucune indication 
MR-10217.03 Ŕ 13/12/06 
Aucune indication 
MR-10217.04 Ŕ 28/09/07 
ABG Appui à la modernisation 
du secteur portuaire -Aide 
budgétaire au programme 
d'Investissement 
Aucune indication 
MR-10216.01 Ŕ 28/10/04 
Aucune indication 
 
Aucune indication 
MR-10216.02 Ŕ 28/09/07 
Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des 
entreprises et à la 
facilitation de l'accès au 
marché  (PACEFAM) 
  
Projet Recherche et Innovation   
Développement des 
ressources 
humaines et 
protection sociale- 
DRHPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Appui à la création 
d'emplois 
Aucune indication 
MR-10085.02 Ŕ 06/11/03 
MR-10085.03 Ŕ 28/10/04 
 
Aucune indication 
Projet Appui au programme de 
mise à niveau de la 
formation professionnelle 
(MANFORM I) 
Aucune indication  
MR-00055.01 Ŕ 06/10/00 
Aucune indication 
Aucune indication  
MR-10086.06 Ŕ 28/09/07 
 
ABS Programme d'appui à la 
réforme du système 
d'assurance maladie- Appui 
Budgétaire 
Aucune indication MR-10373.01 Ŕ 05/10/06 Aucune indication 
Aucune indication MR-10373.02 Ŕ 28/09/07 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de l'éducation de 
base 
- Aucune indication 
ABS Programme d'appui à la 
réforme de l'Enseignement 
secondaire en Tunisie 
L‟approche de l‟appui budgétaire devrait sans 
aucun doute avoir des conséquences positives sur 
la qualité de la mise en œuvre, la réduction des 
coûts et le gain de temps. 
 
MR-108180.01- 24/09/2008 
Aucune indication 
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ABS Modernisation de 
l'enseignement supérieur 
L‟approche et la modalité choisies (SPSP, appui 
budgétaire) ont été des éléments décisifs pour la 
qualité de la mise en œuvre, la réduction des coûts 
et le gain de temps ; 
Le choix d‟un financement par appui budgétaire a 
été tout à fait cohérent et adapté : cette modalité 
d‟intervention a permis une réduction significative 
des délais d‟exécution ainsi que des coûts de 
transaction, et a facilité l‟appropriation du 
Programme par les autorités tunisiennes.  
MR-10425.02 Ŕ 12/12/07 
Aucune indication 
Projet Tempus III (Projets 
européens communs, 
Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
  
Projet Tempus IV  (Projets 
européens communs, 
Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures 
structurelles et 
complémentaires) 
  
ABS Programme d'appui au 
secteur de la formation 
professionnelle en Tunisie 
(MANFORM II) 
- Aucune indication 
Projet Promotion de la SR/PF 
auprès des hommes par 
intermédiaire des 
instituteurs 
  
Projet Renforcement de 
l‟autonomie des 
associations sanitaires et 
sociales du sud tunisien 
- - 
ABS Programme d'appui à 
l'adéquation Education-
Emploi en Tunisie 
- Aucune indication 
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Gouvernance et 
société civile- GSC 
Projet Appui aux médias tunisiens 
(appui au perfectionnement 
professionnel des 
journalistes) 
Aucune indication MR-10271.01 Ŕ 21/10/05  
Aucune indication MR-10271.02 Ŕ 13/12/06 - 
Aucune indication MR-10271.03 Ŕ 28/09/07 D‟une façon générale, le projet a été géré de façon 
très professionnelle, transparente et responsable 
par le CAPJC, dont les structures, les ressources 
humaines et l‟expérience ont permis d‟obtenir de 
bons résultats à des coûts minimes. 
Projet Appui à la modernisation 
du système judiciaire 
 
Aucune indication  MR-10374.01 Ŕ 05/10/06 
Aucune indication 
Aucune indication  MR-10374.02 Ŕ 28/09/07 
Projet Formation et 
Renforcement des 
Capacités en vue d''une 
meilleure protection des 
droits de l‟homme dans le 
monde 
  
Projet Projet de Restructuration 
de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des Droits 
de l'Homme 
-  
Projet Human rights and 
democracy Microprojects 
2002 Tunisia 
-  
Projet 19 04 03  EIDHR 
Microprojects 2004, 
Tunisia 
-  
Projet Projet de Restructuration 
de la Ligue Tunisienne 
pour la Défense des Droits 
de l‟Homme 
-  
Projet Strengthening the trade 
Union Mouvement in 
Tunisia 
- Aucune indication 
Projet MESURE - Migrations en 
Sécurité 
Aucune indication MR-125640.01-10/11/2009 Aucune indication 
Projet Rapprochement des 
systèmes pour une gestion 
partagée de la migration 
 Aucune indication 
Ressources BEI- BEI - Assainissement Onas - - Aucune indication 
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naturelles et 
environnement - 
RNE 
Subvention III: Bonification d'intérêts 
BEI-
Subvention 
BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution phosphogypse  
du Golfe de Gabès: 
Bonification d'intérêts 
- Aucune indication 
Projet Programme de 
Développement Rural 
Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles 
(DRI/GRN) 
Aucune indication MR-00476.02 Ŕ 20/12/01 Aucune indication 
Aucune indication MR-10089.01 Ŕ 15/11/02  
Aucune indication MR-10089.02 Ŕ 06/11/03  
Projet Développement rural dans 
la région de Sfax 
Aucune indication MR-10088.01 Ŕ 15/11/02 Aucune indication 
Aucune indication MR-10088.02 Ŕ 06/11/03  
Aucune indication MR-10088.03 Ŕ 28/09/07  
Projet Conservation des Eaux et 
des Sols (CES II) 
Aucune indication MR-10087.01 Ŕ 15/11/02 
 
Aucune indication 
Projet Programme de mise en 
valeur en petite hydraulique 
autour des barrages 
collinaires 
Aucune indication MR-10170.01 Ŕ 06/11/03 
 
Aucune indication 
Projet Maîtrise de la qualité des 
eaux dans la Majerda 
 Aucune indication MR-10171.01 Ŕ 06/11/03 Aucune indication 
BEI-
Subvention 
Bonification d'intérêt BEI - 
ONAS IV - Assainissement 
liquide 
- Aucune indication 
BEI-
Subvention 
BEI - Gestion des déchets 
solides: Bonification 
d'intérêts 
Aucune indication MR-10448.01 Ŕ 28/09/07 Aucune indication 
Projet Programme 
Environnement et Energie 
(PEE) 
 Aucune indication 
BEI-
Subvention 
Bonification d‟intérêt BEI : 
Mise à niveau 
environnementale du 
Groupe Chimique Tunisien 
 Aucune indication 
 
Voir asussi 8.3.2 
 
Sources : 
- Documents de stratégie et de programmation : DSP/PIN ; 
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- Documents des interventions (conventions de financement, contrats, rapports de suivi et d‟évaluation)  
- Compte rendu des réunions de coordination 
- Bases de données  
Méthodes : 
- Analyse documentaire et statistique 
- Entretiens  
-  
- Entretiens: 
- DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
- Chef Coopération - F. Millecam 
- Section Opérations 2, Société Civile / ONG / Droits de l'Homme - G. Villa 
- Section 1: Réformes Macro-économiques, Secteur Privé, Appui Institutionnel - J.E.Adan 
- Section Opérations2, Chef Section « Société civile, Emploi, Formation Professionnelle, 
Changement du climat et environnement, énergie 
- M.Mina 
- Section 1: Réformes Macro-économiques, Secteur Privé, Appui Institutionnel - P.Blanco Rodriguez 
- économiques, Secteur Privé, Appui Institutionnel - M.Peiro Vallejo 
- AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
- MDCI - Mme. Ben Romdhane 
- MDCI - A.Triki 
- Ministère de justice - M. Youzbachi 
- CITET  - S.Belkahia 
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QE 9 : Dans quelle mesure les stratégies et les interventions de la CE ont-elles : 
- pris en compte les autres politiques communautaires susceptibles d‟affecter la Tunisie (commerce, migration, PAC, …),  
- été coordonnées avec les interventions des autres bailleurs de fonds,  
- été complémentaires des interventions des Etat membres de l‟UE ? 
- reflété la valeur ajoutée de la CE ? 
 
CJ 9.1 Les stratégies et les interventions de la CE au titre de sa coopération avec la Tunisie prennent en compte les objectifs des autres politiques 
qu'elle mène et qui sont susceptibles d'affecter la Tunisie 
I.9.1.1 : Références aux politiques de l‟UE dans les documents stratégiques et de programmation 
 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
En 1995, elle est devenue le premier pays de la région à signer l‟accord d‟association avec l‟Union européenne. Cet accord propulsera la Tunisie vers une intégration régionale plus 
poussée. (pag.37). Au niveau commercial le partenaire euro-méditerranéen est le plus avancé en ce qui concerne l‟établissement d‟une zone de libre-échange avec l‟Union 
européenne. Dés 1996, la Tunisie a lancé un démantèlement tarifaire anticipé, avant l‟entrée en vigueur de l‟accord d‟association en mars 1998. Elle a conclu des accords de libre-
échange bilatéraux avec le Maroc, la Jordanie et l‟Egypte. Dans le domaine agricole, les négociations sur une nouvelle libéralisation des échanges ont été conclues en novembre 
2000 (pag.38). Les trois principaux objectifs de la politique méditerranéenne de l‟UE découlent de la Déclaration de Barcelone et de la stratégie commune adoptée par le Conseil 
européen de Feira en juin 2000. (pag.39) 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
La Tunisie est un participant à part entière au processus de Barcelone. (pag.1) 
Les objectifs de coopération de l‟UE avec la Tunisie sont ancrés dans le Processus de Barcelone, une politique de proximité qui reflète l‟importance politique et stratégique de 
la région méditerranéenne pour l‟UE. Les objectifs principaux, exposés dans la Déclaration de Barcelone et dans la stratégie commune adoptée par le Conseil européen de Feira 
en juin 2000, sont :- La création d‟une zone de paix et de stabilité basée sur des principes fondamentaux, incluant le respect des droits de l‟homme et la démocratie. -La création 
d‟une zone de prospérité par le biais d'un développement économique et social durable, et plus particulièrement l‟établissement progressif du libre-échange entre l‟UE et ses 
partenaires méditerranéens, et parmi les partenaires eux-mêmes, en vue de la création d‟une zone euro-méditerranéenne de libre-échange étendue d‟ici 2010. -L‟amélioration de la 
compréhension mutuelle entre les peuples de la région et le développement d‟une société civile active.  (pag.2) 
 
La stratégie pour la Tunisie est conforme aux autres politiques de l'UE, en particulier dans les domaines du commerce (préparation au libre-échange) et du transport (priorités 
identifiées dans la communication sur la coopération euro-méditerranéenne dans le transport et l'énergie, notamment réforme et libéralisation du secteur, réseaux 
transméditerranéens, normes de sécurité). La priorité concernant la consolidation de l'Etat de droit correspond aux conclusions du Conseil sur la prévention des conflits du 
30/11/98 et à l'objectif général de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit dans l'article 177 (2) du Traité instituant la CE. (pag.24) 
 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
Le fil conducteur de la programmation 2005-2006 a été la stratégie de la Commission pour la coopération financière (CSP) avec la Tunisie 2002-2006, ainsi que les éléments 
d'encadrement politique récents, notamment la Nouvelle Politique de Voisinage.(pag 2) 
La communication sur l'Europe élargie et la nouvelle politique de voisinage établit le nouveau cadre de relations avec la Méditerranée du Sud. La communication note 
l'interdépendance croissante entre l'UE et ses partenaires voisins en termes de stabilité, de sécurité et de développement durable. Au cours de la prochaine décennie, l'Union 
devrait donc s'employer à créer, en partenariat, un espace de prospérité et de bon voisinage - un "cercle d'amis" - caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la 
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coopération. En contrepartie des progrès concrets dans le respect des valeurs communes et la mise en œuvre effective des réformes politiques, économiques et institutionnelles, 
l'Union devrait offrir à ses voisins une perspective de participation au marché intérieur. Elle devrait y associer la poursuite de l'intégration et de la libéralisation afin de promouvoir 
la libre circulation des personnes, des biens, des services et les capitaux (les quatre libertés). Pour la période allant jusqu'en 2006, les pays de la Méditerranée du Sud seront invités 
à participer activement aux Programmes de voisinage MEDA en cours d'élaboration, visant au renforcement de l'impact de la coopération transfrontalière avec les pays 
méditerranéens de l'Union. 
Les conclusions du Conseil de Tampere (1999), Santa Maria Da Feira (2000) et Séville (2002) ont défini une politique commune concernant l'intégration des questions justice et 
affaires intérieures dans la politique externe de l'UE. Le plan d'action adopté à Valence (2002), en plus de la déclaration de Barcelone, fournit des orientations supplémentaires 
pour la coopération renforcée dans la région MED 
 
 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
L‟accord d‟association : Depuis mars 1998, un accord d‟association (AA) régit les relations bilatérales entre l‟UE et la Tunisie. Il établit, à terme, une zone de libre-échange 
(ZLE) entre les deux parties. Il s‟inscrit dans le cadre du processus de Barcelone lancé en 1995 et basé sur le développement de la coopération au plan du dialogue politique et 
du partenariat économique et dans le domaine social et culturel.(pag.6) 
La politique européenne de voisinage : En 2004, l‟UE a lancé la politique européenne de voisinage (PEV) qui invite la Tunisie, ainsi que les autres pays voisins de l‟UE, à créer 
ensemble une zone de paix, de stabilité et de prospérité.(pag.7) 
 
 
I.9.1.2 : Indications que l‟appui de la CE est en ligne avec les politiques de l‟UE (implication des services de la CE dans la programmation,….) 
 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
Les trois principaux objectifs de la politique méditerranéenne de l‟UE découlent de la Déclaration de Barcelone et de la stratégie commune adoptée par le Conseil européen de 
Feira en juin 2000. Ces objectifs se traduisent en priorités européennes concrètes de la coopération euro-tunisienne suivantes (pag.39). Le programme indicatif de la coopération 
financière et technique pour la période 2000-2002 s‟appuie sur les objectifs et les principes développés pour la Tunisie pour les prochaines années (2000-2006) dans le cadre du 
partenariat euro-méditerranéen et sur les précédentes expériences tirées de la préparation et de la mise en œuvre des programmes de coopération sur la période 1996-1999. 
(pag.40) 
 
Pour chaque intervention il y a le lien avec l‟accord d‟Association. 
 
(Assainissement du Site de Taparura) Le projet est parfaitement conforme à la politique euro-méditerranéenne de partenariat formulée dans la Déclaration Conjointe des Etats 
Membres et des pays partenaires méditerranéens à Barcelone en novembre 1995. (pag.58) 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
Les caractéristiques de la stratégie sont déterminées par la nécessité de soutenir la réalisation des objectifs de l'AA, en autres, la mise en œuvre du libre-échange et de la mise en 
place des mécanismes du marché intérieur. (pag.1) 
En outre, ce document de stratégie s‟appuie sur les principes et objectifs de la politique communautaire de développement tels qu‟énoncés par la Déclaration conjointe du Conseil 
et de la Commission sur la coopération au développement de novembre 2000. (pag.2) 
La signature de l'accord d'association en juillet 1995 qui a pour but d'intégrer la Tunisie à l'espace économique européen a entraîné une réorientation complète de la coopération 
financière.(pag.14) MEDA II accompagne la deuxième phase de la mise en œuvre de l'Accord d'Association, y compris la continuation du démantè lement tarifaire. Les 
caractéristiques essentielles de la stratégie de la Commission pour la coopération financière avec la Tunisie sont déterminées par la nécessité de soutenir la réalisation des objectifs 
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de l'Accord d'Association, entre autres, la mise en œuvre du libre-échange et de la mise en place des mécanismes du marché intérieur. (pag.16) 
 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
L'équilibre entre les éléments de guidance politique du Partenariat/Voisinage et les opérations programmées se trouve reflété de façon cohérente sur l'intégralité de la période 
2002-2006. Les éléments récents ont été largement anticipés dans le CSP et de ce fait le document de stratégie actuel couvre toutes les opérations envisagées (pag.2) 
 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
Une partie importante des programmes actuels intègrent déjà des aspects de la PEV et peuvent être considérés comme des précurseurs des futurs programmes qui viendront 
appuyer la mise en œuvre du PAV. Il s‟agit notamment (i) des projets de 3e génération (justice, média), (ii) des programmes de jumelage et de rapprochement réglementaire (P3A), 
(iii) du programme de modernisation industrielle, et (iv) du renforcement du dialogue politique avec le gouvernement et de la coordination avec les bailleurs de fonds concernés 
dans le cadre des programmes d‟appui sectoriel.(pag.18) 
 
Les relations avec la Tunisie sont imprégnées d‟un nombre de politiques communautaires et de ce fait, le bon « policy mix » a toute son importance. Cela concerne plus 
particulièrement la PESC, la migration, le commerce, l‟énergie, le transport et l‟environnement. Le dialogue des cultures et la bonne gouvernance sont également des sujets 
importants. La cohérence de la PEV avec les autres politiques de l‟UE sous-tend l‟intervention communautaire (pag.20) 
 
les opérations du PIN répondent aux critères suivants : 
� priorités « Dix ans de Barcelone » ; 
� plan d‟action voisinage- référence forte ; 
 
 
I.9.1.3 : Indications que – en présence des contradictions – l‟appui de la CE vise à atténuer les possibles conséquences négatives de ces politiques. 
 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
Pas decontradictions 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
Aucune indication  
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
Aucune indication 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
Aucune indication 
 
CJ 9.2 Les interventions de la CE sont coordonnées avec celles des autres bailleurs de fonds 
I.9.2.1 : Références dans les documents de stratégie et de programmation de la CE aux interventions des autres bailleurs  
 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
La protection de l'environnement dans les zones urbaines est financée par trois prêts de la BEI avec bonifications d'intérêts. La BEI a octroyé depuis 1996 des prêts sur ressources 
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propres à concurrence de 365 millions d‟€. Ces prêts accompagnent le processus de mise à niveau et de renforcement de la compétitivité de l'économie tunis ienne. Les secteurs 
ciblés sont l'infrastructure physique (routes, chemins de fer, électricité), l'environnement, le financement des entreprises et la gestion de l‟eau grâce à la construction de barrages 
collinaires. (pag.39) 
En ce qui concerne les interventions des autres bailleurs de fonds, plusieurs Etats membres ont des projets ponctuels avec des ONG en Tunisie. Le PNUD, l‟UNICEF et d‟autres 
institutions collaborent également avec des ONG en Tunisie dans la mise en œuvre des projets. Les secteurs couverts concernent notamment le développement rural, la 
protection de l‟environnement, la protection de l‟enfance, le développement social et de la femme et la santé.(pag.55) 
Depuis de nombreuses années, un grand nombre d‟Etats-membres sont engagés en Tunisie dans le secteur de l'environnement :  
-secteur d'assainissement de l'eau - programmes de financement et assistance technique de KFW et GTZ (D), programme de financement de AFD (F), plusieurs facilités de 
crédit-acheteur à conditions favorables de la France, l'Italie, la Suède, l'Espagne, la Belgique; 
-secteur des déchets solides - programme de financement et assistance technique de KFW et GTZ (D), dons pour études et matériaux de la Suède, du Luxembourg, facilités de 
crédit-acheteur de différents pays européens. 
-autres projet de dépollution : projet assainissement du Lac Sud de Tunis - dons des gouvernements néerlandais et belges, facilités des crédit-acheteur des deux mêmes pays. 
 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
Les financements de la BEI au titre des deux premiers protocoles étaient axés sur le développement rural. Dans les 3ème et 4ème protocoles, le portefeuille de la Banque était plus 
diversifié et couvrait la protection de l'environnement, l'infrastructure de transport et le développement industriel. La BEI a octroyé un total de 620 millions Euro de prêts sur 
ressources propres depuis 1996. (pag.14) L'activité de la Banque se conjugue à travers trois axes distincts et complémentaires: -Renforcement et développement des infrastructures 
économiques(prêts à long terme): transport (chemins de fer, routes, métro Tunis), énergie (réseaux de transport d'électricité et de gaz), eau (barrages); -Protection de 
l'environnement (assainissement liquide, de déchets solides et autres projets), avec bonification des intérêts par le budget communautaire; -Soutien au développement du secteur 
privé, soit par des prêts sur ressources propres de la Banque (lignes de crédit aux PME), soit par des contributions sur capitaux à risque pour la privatisation et mise à niveau des 
entreprises privées. 
En termes quantitatifs (paiements cumulés en APD (prêts bruts et aides non remboursables), selon la méthodologie du CAD/OCDE pour la période 1993-97),  les montants les 
plus importants ont été octroyés par la France (482,2 millions d‟Euros, l'Allemagne (232,4 millions d‟Euros) et l‟Italie (118 millions d‟Euros) . 
Le programme de coopération française consacre la moitié de son enveloppe pour le développement et la réhabilitation urbaine. Il accorde également une priorité au 
développement du secteur privé, aux projets agricoles, à la gestion de l‟eau et à l‟environnement. 
La coopération allemande  se consacre à l'environnement, à la mise à niveau de l'économie tunisienne et au développement du secteur privé. 
La coopération italienne se concentre entre autres sur le développement du secteur privé, le développement social et le développement rural. 
La coopération espagnole vise principalement la modernisation des structures institutionnelles favorisant notamment l´emploi, le renforcement des capacités techniques sectorielles 
(agriculture, pêche, énergie et transport) et le transfert de technologie industrielle. 
La Banque Mondiale  a engagé un total de 836 millions d‟Euros au cours de la période 1995-98, soit une moyenne annuelle d'environ 210 millions d‟Euros. Son portefeuille actuel 
comprend 19 projets dans les domaines suivants: réformes économiques/ajustement structurel; agriculture/gestion des ressources naturelles; gestion de l'eau; secteurs sociaux 
(éducation, santé); transport; développement urbain; promotion du secteur privé (centres techniques, investissements privés). 
La Banque Africaine de Développement : Appui à l'ajustement structurel (; infrastructures (électrification, routes, chemins de fer); gestion de l'eau/barrages; agriculture/développement 
rural, secteur financier/banques de développement. Entre 360 et 400 millions UA (soit en moyenne environ 250-275 millions d‟Euros) étaient prévus pour 1997-1998. 
Nations Unies: Plusieurs organisations de l'ONU sont actives en Tunisie avec des budgets relativement limités: l‟UNICEF (santé, éducation, protection de l'enfant), FNUAP (Santé 
de la reproduction, population et développement, promotion de la femme), l‟OMS (Santé de base, lutte contre le SIDA), ainsi que le PNUD et la FAO. 
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Japon : Mis à part les fonds d'études gérés par la Banque mondiale, le Japon n'octroie que des prêts assortis de conditions préférentielles à la Tunisie. Le montant moyen annuel des 
prêts s'est élevé à environ 115 millions d‟Euros pour la période 1995-98. Secteurs prioritaires : grandes infrastructures, mobilisation des eaux/construction de barrages collinaires 
et irrigation. 
Etats-Unis: Depuis juin 1998, les Etats-Unis ont lancé une initiative visant à créer une zone de libre-échange et à accroître les investissements américains dans les 3 pays du 
Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) dans le cadre du "plan Eizenstat". La coopération financière y afférente est, toutefois, très modeste (environ 6 millions d‟Euros par an pour les 
3 pays). 
 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
La BEI a octroyé à la Tunisie un total de 1.962 M€ de prêts sur ressources propres depuis 1995. Son activité se déploie principalement selon trois axes distincts et 
complémentaires : (i) renforcement et développement des infrastructures économiques (prêts à long terme), dont le transport (chemins de fer, routes, métro de Tunis), l‟énergie 
(réseaux d'électricité et de gaz) et l‟eau (barrages), (ii) protection de l'environnement (assainissement liquide, déchets solides, dépollution et aménagement de la zone littorale et 
autres projets), et (iii) soutien au développement du secteur privé (prêts globaux aux banques et sociétés de crédit-bail). À cela s‟ajoutent des programmes dans le domaine de la 
santé et des technopoles. 
 
Les montants les plus importants ont été octroyés par la France (294,5 M€), la Commission (193,6 M€), l'Italie (47,03 M€) et l'Allemagne (45,5 M€). 
Les secteurs de concentration de l'aide française sont (i) la mise à niveau des entreprises et le renforcement de la compétitivité de l'économie pour 26 M€ (restructuration financière 
des entreprises, formation professionnelle et mise à niveau des hôtels), (ii) l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines par le développement des 
infrastructures de base pour 123 M€ (adduction d'eau, irrigation, assainissement et développement urbain). (iii) Un troisième secteur de concentration a été développé en 2005 
pour appuyer la promotion du développement durable et la protection de l'environnement. En complément des projets soutenus par le Fonds Français pour l'Environnement 
Mondial (6 M€ d'engagements en cours principalement axés sur la protection de la biodiversité), des projets nouveaux ont été instruits en 2005 pour la préservation de la qualité 
de l'air et la dépollution industrielle (9,7 M€). Les nouveaux concours en instruction par l'Agence Française de Développement et le Ministère des Finances concernent aussi le 
transport urbain (125 M€), la gestion des ressources naturelles en milieu rural (50 M€), la promotion de l'efficacité énergétique et de la dépollution des entreprises (40 M€) et le 
développement du transport et de la distribution du gaz naturel comme combustible (20 M€). Par ailleurs, deux objectifs transversaux ont été définis : la contribution à 
l‟adaptation de l‟appareil public ainsi que le soutien à l‟édification d‟une « société du savoir » par une coopération en enseignement supérieur et recherche plus ambitieuse 
(respectivement 3,5 et 5,5 M€ en 2006, hors assistance technique). La coopération allemande se consacre à l'environnement et à la mise à niveau de l'économie tunisienne 
(notamment du secteur bancaire). Ces deux secteurs de concentration ont été confirmés lors des dernières négociations intergouvernementales tenues à Bonn en octobre 2003 
ainsi que lors du comité de suivi et de réflexion tenu à Tunis en octobre 2004. Plus particulièrement, les principaux secteurs bénéficiaires sont l‟eau et l‟assainissement (11 
millions €), la protection de l‟environnement (6 millions €), le développement rural (3 millions €) ainsi que sous le deuxième pilier : le développement des secteurs bancaire et 
financier (20 millions €) et du secteur privé (4 millions €). La coopération bilatérale avec la Tunisie, considéré comme un pays partenaire, se compose approximativement de 90% 
de coopération financière (KfW) et 10% de coopération technique (GTZ). La coopération italienne se concentre essentiellement sur le développement du secteur privé, avec le 
financement d‟importantes facilités de crédit aux PME (22,3 millions €), ainsi que sur l‟environnement (décharges, restauration des zones touristiques, utilisation durable des 
ressources naturelles et archéologiques) et la recherche. La coopération bilatérale prend également la forme d‟aide en nature, valorisée à 16,5 millions €, et de réduction de la dette 
(6,5 millions €). 
La coopération espagnole vise principalement les thèmes suivants (il s‟agit exclusivement de dons) : l‟appui aux ONG (1 million €), les services sociaux (0,8 million €), industrie (0,76 
million €), l‟aide en nature (0,8 million €) et l‟éducation (0,4 million €). Au total la Tunisie a bénéficié de 4,5 millions € de la coopération espagnole en 2004. Les secteurs 
prioritaires pour la période 2005- 2008 sont principalement l‟environnement et l‟équité des genres. La coopération financière espagnole se situe autour de 105 millions d‟Euros 
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pour une période de trois ans. 
Banque mondiale (BM): La BM a engagé un total de 1140 millions € au cours de la période 1999-2005, soit une moyenne annuelle d'environ 190 millions €. Son portefeuille actuel 
comprend 14 projets dans les domaines suivants: réformes économiques/appui des politiques de développement; agriculture/gestion des ressources naturelles; gestion de l'eau; 
éducation; transport; patrimoine culturel; technologies et communication; promotion du secteur privé (centres techniques, investissements privés). Banque africaine de 
Développement: La Tunisie est avec le Maroc le principal client de la Banque. Ses financements se concentrent sur l‟Appui à l'ajustement structurel, notamment en cofinancement 
avec la Commission et la Banque Mondiale, le développement du secteur privé/ compétitivité les infrastructures (électrification, routes, chemins de fer); gestion de l'eau/barrages; 
agriculture/développement rural, secteur financier/banques de développement. La Tunisie a emprunté plus de 200 millions d‟unités de comptes par an (soit en moyenne environ 
250-260 millions €) pendant la période 2004-2005. 
Nations unies: Plusieurs organisations de l'ONU sont actives en Tunisie avec des budgets relativement limités: Le PNUD, qui fait office de coordinateur des agences des Nations 
Unies présentes dans le pay, dispose d‟un budget de coopération d‟environ 12 millions € pour la période 2002-2006 concentré sur les quatre axes suivantes (i) défis sociaux, (ii) 
environnement et énergie, (iii) gouvernance, et (iv) intégration dans l'économie mondiale. Les agences suivantes complètent cette coopération dans leurs secteurs spécifiques : 
l‟UNICEF (santé, éducation, protection de l'enfant), la FNUAP (Santé de la reproduction, population et développement, promotion de la femme), l‟OMS (Santé de base, lutte 
contre le SIDA), ainsi que la FAO. Japon: La Tunisie est éligible à la coopération technique (JICA) et financière (JBIC) du Japon. Durant l‟année fiscale 2004-05 la coopération 
technique s‟est élevé à 7,2 millions €, payés sous la forme de projets, d‟assistance technique et de volontaires seniors. Ses secteurs de concentration sont: la mise à niveau de 
l‟industrie, l‟environnement, la réduction des inégalités sociales et régionales ainsi que la promotion de la coopération Sud-Sud. Dans le cadre de la coopération financière, le Japon 
a engagé 70,25 millions € pendant la même période pour le financement, sous forme de prêts concessionnels, de deux projets : l‟établissement d‟un technopark et la construction 
de centrales photovoltaïques. Etats-Unis: L‟essentielle de leur coopération est sous la forme d‟un grand programme régional (MEPI) visant à promouvoir l‟Etat de droit, la 
démocratie, la bonne gouvernance et les initiatives de la société civile dans les Etats du Maghreb et du Moyen Orient. En raison du peu d‟engouement de la Tunisie pour ces 
initiatives, le nombre d‟activités dans le pays et le montant des dons y afférents sont limités, représentant moins de 4 millions € sur la période 2004-2005. Un important 
programme bilatéral d‟appui à la réforme de l‟éducation de près de 7,6 millions € est bloqué et les fonds seront très probablement réalloués à un autre pays. 
 
Mission de terrain : 
Les réunions générales dans lesquelles le gouvernement présente le Plan sont devenues des réunions sur le « financement du Plan ». Un aspect formel qui n‟a pas été apprécié par 
les donateurs. 
Les rapports entre la CE et la BEI pourraient aller mieux. Il y a un flux d‟information standardisé, mais on ne collabore pas en vue d‟identifier des synergies, par ex. dans le secteur 
bancaire, de l‟eau, des infrastructures économiques. 
Dans l‟Education, les autres bailleurs de fonds affirment qu‟il n‟y a pas de comité de coordination.  
Lla mission de terrain a confirmé que dans le secteur de la formation professionnelle il y a des instances de dialogue/coordination  entre les différents bailleurs de fonds. En 
général, les programmes d‟AB visent, entre autres conditions, une réunion entre les bailleurs de fonds.  
La CE, l‟AFD et le KFWD sont en train de travailler ensemble pour mieux coordonner leurs interventions. Mais il y a des problèmes de coordination au niveau de la 
gouvernance. Trois contreparties différentes : CE Ŕ MDCI Ŕ Mme Ben Romdhane ; AfD Ŕ MDCI mais autre référent ; KFWD Ŕ Min. des Affaires Etrangères. 
Pour le gouvernement, la coordination est là, les synergies sont là, les réunions liées aux programmes sont là ; pas de problème à envisager des réunions de coordination avec une 
envergure plus large. Le manque de coordination n‟implique pas un manque de cohérence. On reconnaît que le cadre partenarial pourrait être amélioré avec des réunions de 
coordination.  
 
 
I.9.2.2 : Indications sur l‟existence et les modalités de fonctionnement des instances de dialogue et de coordination entre les partenaires (gouvernement, CE, autres 
bailleurs – surtout Etats membres et BEI), soit au niveau de conception / formulation des interventions, soit au niveau de mise en œuvre 
Articulation des interventions des autres bailleurs dans la période 2000-2010 
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1. Macroéconomie         
Appui budgétaire  ●●●  ●●●      
Finances publiques      ●●   
2. Secteurs productifs         
Secteur privé / PME ●  ●● ●  ●● ●  
Agriculture/pêche ● ●● ●● ●  ● ●  
Industrie ●●   ●● ● ● ● ● 
Commerce ●●        
3. Infrastructures         
Eau ●●●   ●●● ●● ● ● ●● 
Transports ●●●  ●●●● ●●●  ●  ● 
Energie ●  ●●      
Urbain et habitat ●●  ●●      
4. Secteurs sociaux         
Education et DRH ●● ●●● ● ●● ● ● ● ● 
Formation et emploi         
Protection sociale  ●●  ●  ●   
Santé  ●●  ●●  ● ● ● 
5. Gouvernance         
Etat de droit et DDH    ●     
Justice et sécurité     ● ●  ●  
Décentralisation & dév. local ●●● ●  ●●     
Médias et culture    ● ●  ● ● 
6. Environnement         
Protection des RN ●   ●● ●●●● ● ● ● 
Pollutions et Assainissementt ●●●  ●● ●    ● 
Lutte contre la désertification ●● ●●●    ● ●  
Légende : ●●●● >100M€ ; ●●● 50-100 M€ ; ●● 15-50M€ ; ● < 10M€ 
Sources :  AiDA – Accessible information on Development Activities (OCDE) 
Document de Stratégie de la France en Tunisie 2006-210 
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BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
Réformes économiques : 2 opérations d'ajustement structurel (FAS), 180 millions €, ont été mises en œuvre conjointement avec la Banque mondiale (p.39) 
 
(FAS III) Des discussions de programmation ont déjà eu lieu avec les autorités tunisiennes, conjointement avec la BM et la BAD concernant les huit volets principaux (assortis 
d’objectifs/résultats) à intégrer (p.42) 
 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
 
Les discussions ont porté sur la stratégie du gouvernement et les priorités de la coopération. Elles ont aussi établi un dialogue étroit avec les représentants des Etats membres sur 
place. Le projet de document a été présenté à une réunion de coordination informelle avec les Etats membres à Tunis le 26 septembre 2001. Il a été accueilli favorablement. Le 
CSP a également été coordonné avec les principaux bailleurs multilatéraux (BEI, Banque mondiale, FMI, BAD).(p.1) 
 
Une complémentarité existe au niveau du type de soutien et des thèmes couverts dans les principaux secteurs. Afin d'éviter les duplications, le processus d'élaboration du CSP a été 
étroitement coordonné avec les Etats membres sur place. La mise à jour régulière de la matrice des bailleurs facilitera une coordination approfondie. À l'occasion des missions 
d'identification et de préparation des différents programmes, des briefings des Etats membres sont organisés régulièrement. (p.24) 
 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
La BEI et la Commission ont conjointement fixé les objectifs suivants : 
• La réduction de l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement. 
• L'alignement des normes environnementales avec les accords internationaux et les traités (directives européennes, Kyoto, etc.). 
Dans ces domaines, les prêts BEI sur ressources propres seront supportés par les bonifications d'intérêt (financées par des ressources budgétaires).(p.10) 
 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
Les autorités tunisiennes organisent des réunions de concertation avec les principaux bailleurs de fonds dans un cadre strictement bilatéral. Les programmes de réformes 
macroéconomiques constituent l‟exception et rassemblent la BM, la BAD et la Commission. Ce type de coordination est prévu aussi pour les nouveaux programmes 
sectoriels de la CE depuis 2004, notamment dans les domaines de l‟éducation secondaire, de la formation et de l‟enseignement supérieur. Cependant, à ce jour, l‟expérience n‟est pas 
toujours convaincante et des efforts pour améliorer la coordination sectorielle restent à faire. Il existe un mécanisme de consultation entre les Etats membres, la BEI et la 
Commission. (p.19) 
 La coordination avec la BM s‟opère dans le cadre d‟un mécanisme de partenariat stratégique et qui inclut aussi la BEI. En Tunisie, qui est l‟un des pays pilote pour la mise en 
œuvre de ce partenariat, la coordination se traduit par un programme d‟action annuel avec des activités prioritaires dans les différents domaines prévus par l‟accord de partenariat, 
comme la programmation (CAS/DSP), le dialogue sectoriel ou le travail analytique. (p.19)  
Des réunions de coordination spécifiques avec les Etats membres, la BEI et la BM se sont tenues dans le cadre de la préparation du présent DSP/PIN.  
Les points de coordination spécifique avec la BEI concerneront l‟environnement, l‟éducation/recherche et l‟énergie. Les points de convergence avec les Etats membres ressortent 
du tableau de l‟annexe 9. Un dialogue avec des représentants de la société civile a eu lieu. À noter également la coordination améliorée avec les Etats-Unis.  (p.20)  
 
FAS III : Dialogue sur les politiques. De plus, on a vu que les trois bailleurs de fonds ont réagi rapidement et de manière également concertée aux événements de septembre 2001, 
de manière à offrir au gouvernement plus de souplesse dans le décaissement des fonds. L‟expérience en matière d‟efficacité de l‟aide montre qu‟un dialogue de politique concerté 
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entre les bailleurs de fonds a toujours plus de chances de réussir qu‟un dialogue isolé. La FAS III est une illustration de cette leçon de l‟expérience. 
 
FAS II et III : Les programmes ont fait l‟objet de supervisions conjointes, ce qui a permis de renforcer la coordination entre les bailleurs de fonds. Les PAC ont été bâtis sur un 
mécanisme de décaissement identique, basé sur une matrice des mesures commune aux trois partenaires dont les actions ont été parfaitement coordonnées, tant au niveau de la 
préparation que de l‟évaluation des programmes. Cette excellente coordination leur a permis de réagir rapidement aux événements du 11 septembre 2001, en augmentant de 50% les 
montants des prêts (PAC II), en réduisant les objectifs macroéconomiques et en assouplissant les conditions de décaissement des tranches flottantes. 
La bonne coopération entre les trois bailleurs de fonds a contribué à améliorer la performance et l‟efficience du programme. La coordination entre les cofinanciers a été effective, 
notamment par des échanges d‟informations et la réalisation de missions conjointes tout au long du processus, depuis l‟identification du programme jusqu‟à la supervision de sa mise 
en œuvre. 
Mission de terrain : comme souligné à l‟I.9.2.1 : 
Les réunions générales dans lesquelles le gouvernement présente le Plan sont devenues réunions sur le « financement du Plan ». Un aspect formel qui n‟a pas été apprécié par les 
donateurs. 
Les rapports entre la CE et la BEI pourraient aller mieux. Il y a un flux d‟information standardisé, mais on ne collabore pas en vue d‟identifier des synergies, par ex. dans le secteur 
bancaire, de l‟eau, des infrastructures économiques. 
Dans l‟Education, les autres bailleurs de fonds affirment qu‟il n‟y a pas de comité de coordination.  
Lla mission de terrain a confirmé que dans le secteur de la formation professionnelle il y a des instances de dialogue/coordination  entre les différents bailleurs de fonds. En général, 
les programmes d‟AB visent, entre autre conditions, une réunion entre les bailleurs de fonds.  
La CE, l‟AFD et le KFWD sont en train de travailler ensemble pour mieux coordonner leurs interventions. Mais il y a des problèmes de coordination au niveau de la gouvernance. 
Trois contreparties différentes : CE Ŕ MDCI Ŕ Mme Ben Romdhane ; AfD Ŕ MDCI mais autre référent ; KFWD Ŕ Min. des Affaires Etrangères. 
Pour le gouvernement, la coordination est là, les synergies sont là, les réunions liées aux programmes sont là ; pas de problème à envisager des réunions de coordination avec une 
envergure plus large. Le manque de coordination n‟implique pas un manque de cohérence. On reconnaît que le cadre partenarial pourrait être amélioré avec des réunions de 
coordination.  
 
CJ 9.3 Le dialogue et la coordination entre les partenaires du développement ont favorisé l‟harmonisation des stratégies et des approches, et 
l‟utilisation optimale des ressources 
I.9.3.1 : Indications sur les résultats obtenus au niveau formel (spécialisation thématique, division du travail / utilisation d‟une stratégie sectorielle commune) et/ou au niveau 
informel (échange des informations et analyses) 
La mise à jour régulière de la matrice des bailleurs facilitera une coordination approfondie. À l'occasion des missions d'identification et de préparation des différents programmes, 
des briefings des Etats membres sont organisés régulièrement. L'appui aux réformes clé liées à l'accord d'association et à la mise à niveau des entreprises recevra une attention 
particulière dans la coordination et complémentarité avec les Etats-membres et la Banque mondiale intervenant dans ces domaines. D‟autres secteurs, à savoir le développement 
urbain, le développement rural et l'environnement/eau n'ont pas été choisis comme priorités actuelles en raison des interventions importantes d'autres bailleurs (Etats-membres et 
Banque mondiale). (p.25, DSP 2002-2006 ET PIN 2002-2004). 
 
Il existe un mécanisme de consultation entre les Etats membres, la BEI et la Commission. Cette coordination donne lieu à différentes rencontres sectorielles et à l‟établissement 
d‟un rapport annuel conjoint. (p.20, DSP 2007-2013 ET PIN 2007-2010). 
 
FAS III : „Le dialogue de politique en préparation du programme a été largement concerté entre la CE, la BM et la BAD. Les trois bailleurs de fonds impliqués dans le programme 
ont été conjointement actifs dans la préparation de la FAS III. Ainsi, la CE a mené sa préparation, puis ses négociations avec celles de la Banque mondiale et de la BAD (incluant 
une mission conjointe de préparation à la demande de l‟UE, dans le but, atteint, de dégager une matrice commune aux trois institutions)‟. (IDC évaluation (§ 138-141 & 143-44) 
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Les PAC I et II [FAS II et III] ont été élaborés à la suite d‟un processus de concertation et de coordination entre la Banque, la Banque mondiale et l‟Union européenne. La Banque a 
participé à l‟enrichissement du contenu des programmes, notamment comme chef de file de la composante relative aux banques de développement dans le PAC I, domaine où elle 
avait une expérience avérée en Tunisie (financement de 12 lignes de crédit dont 7 auprès de la BDET et 5 auprès de la BNDT). Par ailleurs, la Banque a réalisé une importante étude, 
sur dons japonais, sur le secteur des assurances. Cette étude s‟est imposée comme la référence à toutes les actions de réformes dans ce secteur. La contribution de la Banque a été 
facilitée par la préparation commune des programmes, ce qui a abouti à des matrices de mesures communes. Globalement, la Banque mondiale a assumé le rôle de chef de file des 
programmes. 
 
I.9.3.2 : Indications sur l‟harmonisation des procédures entre les bailleurs de fonds 
FAS III : Les bailleurs de fonds ont pour l‟essentiel utilisé la même matrice de conditionnalités … et cette excellente concertation s‟est également matérialisée lors de l‟évaluation 
de la réalisation des conditionnalités. Les trois bailleurs de fonds ont adopté une position identique quant à la réalisation des conditionnalités. Notamment pour ce qui concerne la 
tranche TIC, qui n‟a été décaissée par aucun des trois donateurs. De même, les « waivers » accordés par la Banque mondiale pour ce qui concerne les conditionnalités 11.2 et 12 ont 
eu comme contrepartie des conditionnalités jugées « partiellement satisfaites » par la CE Ŕ sans empêchement du déblocage de la tranche correspondante. 
La coordination entre la CE, la Banque mondiale et la BAD a été excellente. . 
Si l‟évaluation des conditionnalités a été concertée entre les bailleurs sur le fonds de l‟analyse, son organisation pratique n‟a pas été aussi coordonnée que l‟avait été le dialogue 
politique. Outre le fait déjà relevé que les conditionnalités n‟ont pas été transcrites de manière identique par les donateurs dans leurs documents de prêt/don respectifs 
[conditionnalités « stars » Ŕ dont la réalisation était une condition impérative des décaissements pour la BM versus conditionnalités avaient le même statut et par conséquent devaient 
toutes être satisfaites avant le décaissement de chaque tranche pour la CE], le travail d‟évaluation des conditionnalités n‟a pas été organisé de manière identique. Particulièrement, la 
CE ayant donné le même poids juridique à  toutes les conditionnalités, elle les a en conséquence évalué toutes avec le même soin et le même détail. Enfin, de même, l‟assistance de 
suivi prévue par la CE (voir ci-après) n‟a pas été partagée avec les autres bailleurs de fonds.  
Ces défauts de coordination dans l‟exécution du programme ont eu deux conséquences principales. Premièrement, le gouvernement confirme qu‟ils ont causé une difficulté de 
gestion et une consommation de ressources administratives accrue Ŕ et très probablement aussi du côté des bailleurs de fonds. Deuxièmement, un décalage sensible des 
décaissements, avec un retard régulier pour ce qui concerne la CE. La cause principale de ces retards semble avoir été les détails complémentaires demandés par la CE concernant les 
conditionnalités qui n‟étaient pas « stars » pour la Banque mondiale.  
Source : IDC évaluation (§ 138-141 & 143-44 
 
I.9.3.3 : Existence des synergies entre les interventions de la CE et celles des autres bailleurs (notamment des Etats membres et de la BEI) 
Des complémentarités avec la Banque mondiale existent par rapport au soutien des réformes économiques, du développement des exportations, dans les secteurs des 
télécommunications, du transport et de l‟enseignement supérieur. La Commission apprécie les travaux de suivi macro-économique du FMI au bénéfice de la Tunisie. L'assistance 
technique ponctuelle de la Banque mondiale et du FMI au profit du secteur financier et des administrations fiscales et douanières est également complémentaire à la stratégie de 
l'UE(p.24, DSP 2002-2006 ET PIN 2002-2004). 
************************** 
La gestion des finances publiques devrait s‟améliorer par la mise en place d‟une politique plus dynamique de gestion de la dette publique (qui accompagnera le développement des 
marchés financiers) et par l‟introduction puis la généralisation de la gestion budgétaire par objectifs. À l‟heure actuelle, cette démarche reste expérimentale, mais les autorités 
bénéficient d‟une assistance technique fournie par la BM, la France et la Commission. Son introduction et sa généralisation sont prévues pour 2009. 
En ce qui concerne la BM, il est prévu d‟instruire ensemble un appui budgétaire dans les domaines de la gouvernance et de la compétitivité et d‟instaurer une coordination poussée 
dans les domaines de l‟environnement, de l‟emploi, des secteurs privé et financier et du climat d‟investissement. (p.20, DSP 2007-2013 ET PIN 2007-2010). 
Comme dans le passé, les activités d‟appui aux réformes de la gouvernance économique et à l‟amélioration de la compétitivité seront étroitement coordonnées avec la BM et la BAD 
(p.32, DSP 2007-2013 ET PIN 2007-2010). 
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FAS III : Le programme s‟inscrit dans la continuité des FAS I et II Ŕ et des projets correspondants de la BM et de la BAD. L‟expertise accumulée et les relations de travail avec le 
gouvernement ont été mises à profit lors de la préparation. L‟expertise accumulée par les bailleurs de fonds dans chacun des secteurs de la FAS III a augmenté la qualité du dialogue 
de politique qui a conduit à la FAS III (par exemple l‟étude de la BAD sur le secteur des assurances). De même, l‟implication de la CE dans des projets d‟assistance technique 
sectorielle (par exemple le projet « Amélioration de la compétitivité »), dans la banque et l‟assurance Ŕ entre autre -, a permis une contribution d‟expertise et un apport de la meilleure 
pratique internationale lors de la préparation du projet. Ces apports ont été directement utiles au dialogue pour la mise au point des conditionnalités dans les domaines concernés.  
 
Certains aspects importants de la FAS III répondent aux orientations stratégiques de la CE et, de plus, favorisent la complémentarité avec d‟autres composantes du programme de la 
CE en Tunisie. L‟accent porté par la FAS III sur les réformes économiques et notamment l‟encouragement de l‟investissement privé, répond à la stratégie rappelée plus haut. De 
plus, des complémentarités importantes (et appréciées en tant que telles par les contreparties gouvernementales du programme) ont été introduites pendant la préparation du projet. 
On a notamment rappelé que l‟expertise acquise par la CE au travers d‟autres projets en Tunisie a alimenté sa contribution au dialogue de politique dans la préparation de la FAS III.  
 
Entretien avec M. COMO (Del. CE, ex responsable économique) 
Ŕ Utilisation par la CE des conclusions des études spécifiques pour le dialogue et les négotiations sur les conditionnalités de l‟AB et la coordination avec la BM et la BAD. 
 
Entretien avec M. Ndiamé Diop, country economist BM (responsabile des opérations AB)  
L‟AB classique (ABG), avec l‟UE est très rodé. 
L‟AB sectoriel est une nouveauté pour la Banque, inspiré de l‟expérience UE. On pense en faire un avec l‟UE et la BAD sur l‟emploi, qui est partie intégrante de l‟AA. 
 
Le PAI (Intégration) a démarré. Le dialogue politique a été très important dans la conception du PAI. Il a été appuyé par des études bien faites, on a discuté de manière très 
approfondie la matrice des réformes du programme. Les facteurs déterminants : le gouvernement (M. Triky) avec sa capacité de convoquer et de mobiliser les parties prenantes 
tunisiennes ; les représentants sur place de la Commission et de la Banque impliqués directement dans un dialogue concret au jour le jour ; la détermination du gouvernement. Par 
ex : la réforme sur l‟identifiant unique des entreprises a été insérée dans la matrice, surmontant l‟opposition de plusieurs des organisations impliquées dans l‟identification  des 
entreprises. On voulait ajouter la réforme sur l‟intégration des services, mais le gouvernement a demandé de renvoyer la chose en invoquant un principe de gradualisme. 
 
Les études comme points d‟entrée et/ou référence pour approfondir le dialogue politique sont une bonne pratique de l‟AB en Tunisie (Como confirme) 
 
I.9.3.4 : Existence de conflits et/ou duplications entre les interventions de la CE et celles des autres bailleurs (notamment des Etats membres) 
Afin d'éviter les duplications, le processus d'élaboration du CSP a été étroitement coordonné avec les Etats membres sur place (p.24, DSP 2002-2006 ET PIN 2002-2004) 
La mission de terrain a confirmé l‟absence de conflits et ou duplications.  
CJ 9.4 L‟appui de la CE dans les secteurs de concentration a apporté une valeur ajoutée 
 
I.9.4.1 : Référence dans les documents de stratégie et de programmation à un avantage comparatif de la CE dans les secteurs d‟intervention 
La Commission a incontestablement encouragé l‟élaboration de réformes, y compris dans le domaine de la gouvernance, et à les concrétiser. Elle contribue également à créer une 
synergie et des consensus entre les différentes instances gouvernementales sur des orientations clé. (DSP 2007-2013 ET PIN 2007-2010). 
 
Manform I : L‟appui de 30 M€ (29,6 en appui budgétaire et 0,6 en Assistance Technique) représente 31,4% des besoins des financements résiduels mais seulement 1,5% de 
l‟ensemble des emplois sectoriels du MEF. Sa valeur ajoutée tient à la continuité de l‟appui communautaire dans le domaine de l‟enseignement, lequel permet de capitaliser 
l‟expérience des appuis successifs à l‟éducation de base l‟enseignement supérieur, la formation professionnelle mais aussi auprès des entreprises et dans le cadre du programme 
TEMPUS. (ROM 2008) 
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I.9.4.2 : Indications d‟une expérience avérée de la CE dans les secteurs d‟intervention 
 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
Aucune indication 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
Aucune référence 
PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
Aucune référence 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
Les secteurs dans lesquels la coopération communautaire est la plus effective sont ceux de l‟éducation, des réformes économiques et de l‟appui au secteur privé. 
(p.18) 
 
 
I.9.4.3 : Indication que l‟approche et les interventions de la CE se basent sur un procès de capitalisation interne (politiques, lignes directrices, communications,…) 
 
BON DE COMMANDE MAGHREB 2001 ET PIN 2000-2002 
Le soutien visant un développement social équilibré devra être accompagné par des premières actions qui appuient les efforts de la Tunisie vers le développement de la société 
civile et le renforcement des médias. Ceci correspond par ailleurs à un engagement du Commissaire Patten envers le Parlement européen. La « Communication nouvel élan » 
recommande de financer des actions positives dans ces domaines au titre des programmes nationaux MEDA (p.41) 
 
La Tunisie pourra bénéficier d‟autres programmes dans le domaine de la démocratisation et droits de l‟Homme, et du renforcement de la société civile à travers d‟autres lignes 
budgétaires (B7- 701 : promotion et protection des droits de l‟Homme, B7-702 : soutien de la démocratisation, B.7-6002 : Coopération décentralisée et B7- 6430 : 
Cofinancement d‟ONG). Il serait nécessaire, dans le cadre de la conception du programme, d‟éviter toute duplication avec ces programmes.(p.55) 
 
DOCUMENT DE STRATEGIE 2002-2006 ET PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2002-2004 
La récente communication "Un nouvel élan pour le processus de Barcelone" recommande également d'accroître l'influence stratégique en augmentant l'influence accordée aux 
ajustements structurels/sectoriels.(p.16) La principale réorientation à tirer de l‟expérience passée sera de mieux cibler les opérations en fonction des objectifs de l‟AA et de 
mieux approfondir au préalable la connaissance des différents domaines d‟intervention ainsi que l‟impact de l‟AA sur le pays. L'évaluation des premières FAS dans les pays 
MED de 1999 a d'ailleurs constaté la nécessité de définir des matrices d'indicateurs de performance bien précisées et centrées sur la zone de libre-échange et l'équilibre socio-
économique des pays (p.16) 
 
Les priorités spécifiques de la coopération avec la Tunisie sont en conformité avec les six domaines prioritaires pour l'intervention de la CE, définis dans la Déclaration 
commune du Conseil et de la Commission sur la coopération au développement de novembre 2000. 
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PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2005-2006 
Au cours de l'exercice 2002-2003, un certain nombre d'orientations politiques ont été adoptées par la Commission, orientations qui auront un impact important sur nos relations 
avec les partenaires méditerranéens dans un avenir proche. De manière significative, la communication sur l'Europe élargie et la nouvelle politique de voisinage établit un 
nouveau cadre de relations avec la Méditerranée du Sud. La communication note l'interdépendance croissante entre l'UE et ses partenaires voisins en termes de stabilité, de 
sécurité et de développement durable. (p.4) 
 
DOCUMENT DE STRATÉGIE 2007 – 2013 & PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2007 - 2010 
À partir de 2007, l‟assistance de la Communauté sera fournie par l‟intermédiaire d‟une palette de nouveaux instruments. L'IEVP, à travers ses composantes nationales, 
régionales, transfrontalières et thématiques, constituera le principal mécanisme financier mis à la disposition de la Tunisie. L‟introduction de nouveaux instruments d‟assistance 
extérieure devrait améliorer substantiellement la flexibilité de la mise en œuvre de l‟assistance. Les nouvelles formes de coopération, telles que TAIEX, les programmes de 
bourses universitaires et les jumelages, devraient jouer un rôle essentiel dans l‟exécution des priorités du PAV. (p.26) 
 
I.9.4.4 : Perception des intervenants sur l‟existence d‟un avantage comparatif de la CE dans les secteurs d‟intervention 
La valeur ajoutée de la CE (par rapport à FAO/FIDA) a été l‟approche participative avec les parties prenantes et l‟introduction d‟une approche intégrée dans la gestion des 
ressources naturelles et des terroirs. 
 
Importance du dialogue sur les réformes Ŕ la vraie valeur ajoutée de la CE, mais il faudrait plus de dialogue en amont, ainsi qu‟une implication majeure des services techniques et pas 
seulement des consultants.  
 
Sources : 
- Documents de stratégie et de programmation : DSP/PIN, DSR/PIR ; 
- Documents des interventions (conventions de financement, contrats, rapports de suivi et d‟évaluation)  
- Compte rendu des réunions de coordination, groupes de travail 
- Documents de stratégie, de programmation, de suivi et d‟évaluation des autres bailleurs de fonds 
- Rapports, études des organismes internationaux, ONG, centres d‟études 
 
Méthodes : 
- Analyse documentaire 
- Entretiens  
- Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
 
 
Entretiens: 
 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
Chef Coopération F. Millecam 
Section Opérations 1 F. Seiderer 
Section Opérations2 N.Ben Nacef 
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Section Opérations2 A.Lyamouri 
Section Opérations2 M.Mina 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
MDCI M. Romdhane 
Ministère de l'Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche 
A.Aydi 
R. Masmoudi 
AUTRES BAILLEURS DE FONDS 
AFD 
 
R.Goudiard 
GTZ S.Schenke 
BAD A.H.Kouassi 
H.Razafindramanana 
Banque Mondiale N.Diop 
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Q E 10 : Dans quelle mesure les questions transversales liées à la bonne gouvernance, au genre et aux aspects environnementaux ont-elles été prises 
en compte dans la programmation et la mise en œuvre des interventions de la CE en Tunisie ? 
 
CJ 10.1 Les grandes interventions de la CE en Tunisie ont visé et impliqué des retombées positives sur la bonne gouvernance 
I.10.1.1 : Prise en compte de la bonne gouvernance dans la formulation et la mise en œuvre des grandes interventions non spécifiquement liées au secteur Gouvernance Ŕ Société 
civile 
Une des trois priorités de la stratégie 2002-2006 est la Transition économique, laquelle a pour but de continuer de moderniser et de rendre compétitive l‟économie tunisienne pour 
générer une croissance créatrice d‟emplois ; améliorer la gouvernance publique et privée et mettre en place les conditions pour le marché unique. Cette priorité se traduit en termes 
de PIN dans la formulation des programmes suivants :  
-Programme de transition économique : libéralisation de l‟économie lui permettant de tirer profit de la ZLE ; Environnement des affaires incitatif à l‟investissement ; Facilitation du 
commerce extérieur ; Filet social; Consolidation du cadre macroéconomique. 
-Programme d‟accompagnement de l‟Accord d‟Association : Le fonds vise à renforcer les capacités de l'administration publique à créer les conditions d'un marché unique et de libre-
échange. 
-Programme de modernisation industrielle : Le PMI vise à contribuer à la préparation de l‟entreprise et son environnement au nouveau contexte d‟ouverture économique. 
(p. 27, PIN 2002-2004) 
 
Des questions clé de bonne gouvernance sont abordées dans la FAS V prévue en 2006. […]Dans la perspective du libre-échange total et de l'association avec l'UE après 2007, il 
paraît prioritaire d'accompagner les réformes de libéralisation économique et de bonne gouvernance. En conséquence, une opération d'ajustement structurel est inscrite dans le cadre 
du PIN 2005- 2006, conformément aux priorités énoncées par le document de stratégie 2002-2006 sous le volet "Réformes économiques et renforcement des institutions de 
l'économie de marché". [..] L‟objectif  du FAS V est de poursuivre le cycle de réformes dans la perspective de libre-échange total et de l'association avec l'UE après 2007, notamment 
dans les domaines de la gouvernance, des services et de la réforme budgétaire. ( PIN 2005-2006) 
 
Les caractéristiques de la stratégie 2007-2013 sont déterminées par la nécessité de soutenir la réalisation des objectifs du PAV qui contribuera à établir une zone de paix, de stabilité 
et de prospérité. Toutefois, compte tenu des grandes difficultés d‟exécution des projets MEDA de 3e génération et du démarrage récent du programme d‟appui à la justice, la 
Commission préconise, pour la première période du DSP, d‟intervenir au niveau de la bonne gouvernance économique. [….] la Commission préconise de se limiter, pour la période 
du PIN 2007-2010, au renforcement de l‟Etat de droit par une amélioration des mécanismes de la bonne gouvernance économique (ceci n‟est nullement assimilable à un 
désengagement part rapport aux projets de 3e génération, car les projets média et justice sont mis en œuvre au courant de cette première période du DSP et une éventuelle suite n‟est 
concevable que sur la base des résultats de leur exécution). L‟expérience acquise dans le cadre de MEDA a montré que les opérations de gouvernance macro-économiques et 
sectorielles répondent aux soucis majeurs de mise en place des réformes nécessaires et du besoin de financement de l‟économie. 
Un des objectifs spécifiques du FAS III est de : „Fournir aux entreprises et à l‟économie dans son ensemble des services d‟intermédiation financière plus performants à travers toute 
une panoplie d‟actions visant (i) à assainir et moderniser le secteur des assurances, afin de lui permettre de jouer son rôle de complément des banques dans la gestion des risques 
systémiques et dans le financement de l‟économie (promotion de la bancassurance et canalisation de l‟épargne longue) et (ii) à mieux répartir les rôles entre les banques et les 
marchés financiers, tout en modernisant la gestion des créances douteuses et en améliorant la gouvernance des banques publiques. 
 
Le PAC I  vise l‟accroissement de la compétitivité. Une de ses composantes est liée àa la gouvernance économique/institutionnelle : (i) consolider les progrès en matière de 
stabilisation macroéconomique et budgétaire et les réformes dans les domaines de la gouvernance, des finances publiques et de l‟administration. [..] Renforcer la gouvernance et 
l‟efficience de l‟administration publique et accroître la compétitivité de l‟économie. (PIN 2005-2006) 
 
Le Programme adéquation éducation-emploi / enseignement supérieur vise une gouvernance améliorée dans les universités et dans les agences et les centres.sectoriels et polyvalents 
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de formation professionnelle. 
 
Le Programme d‟appui à l‟éducation de base vise à appuyer 7 composantes de la réforme de l‟éducation poursuivie par le gouvernement tunisien. La composante suivante est liée a la 
gouvernance: „renforcement du processus de décentralisation pour une gestion responsable et participative du système éducatif‟. Cette composante prévoit le développement d‟une 
dynamique participative au niveau régional et au niveau local ; la conception, le suivi et l‟évaluation des projets articulés entre les différents niveaux ; analyse et adaptation du cadre 
réglementaire.    
 
Tous les programmes d‟AB dans le secteur des ressources humaines visent l‟amélioration de la gouvernance économique du secteur par l‟introduction de la programmation à moyen 
terme via le CDMT. Cette mesure est soit un indicateur de résultat pour le décaissement des tranches variables ( MANFORM II) soit une condition pour le décaissement de la 
tranche fixe (éducation de base, éducation supérieure) ou un critère pour l‟octroi de l‟appui sectoriel via le AB (éducation secondaire). 
 
Le Programme Environnement-Energie s‟inscrit dans la cadre du PAV, lequel prévoit un certain nombre de mesures telles que la promotion de la bonne gouvernance 
environnementale. 
 
I.10.1.2 : Existence de mécanismes spécifiques visant à intégrer la promotion de la bonne gouvernance dans les activités de la CE (dialogue et financement des interventions) pas 
spécifiquement liées au secteur Gouvernance Ŕ Société civile 
I.10.1.4 : Evolution des indicateurs liés à la question de la gouvernance et de l‟Etat de droit 
I.10.1.5: Perception des intervenants sur le lien entre l‟approche suivie par la CE pour promouvoir la prise en compte de la question de la bonne gouvernance de manière 
transversale et les avancements sur ce thème au niveau national 
Mission de terrain : 
Le fait qu‟il n‟y ait pas de grands financements pour la composante gouvernance ne signifie pas que ces aspects ne sont pas considérés. Gouvernance politique mais aussi 
économique. Il n‟y a pas nécessairement de corrélation entre l‟importance financière et celle effectivement donnée à ces aspects.  
le S/C Dialogue Economique et Dialogue Social. S/C Droits de l‟homme et justice discussions très positives 
Les interventions dans le secteur de la gouvernance ont toujours fait face à des contraintes compte tenu des attentes ambitieuses de la CE sur ‟amélioration législative dans les 
domaines de la justice et des libertés fondamentales.  
 
Thème de la gouvernance, des DDH, Justice, Sécurité couverts surtout par le dialogue politique.  
Fonds bloqués et programmes congelés. En novembre 2007, avec la création du sous-comité Ŕ déblocage des fonds (montant symbolique). 
2007-2010 : les conditions ne sont pas propices pour démarrer les projets qui couvrent certains thèmes, donc décision d‟orienter et de concentrer les actions sur la gouvernance 
économique pour faciliter les réformes et les investissements économiques.  
 
I.10.1.3 : Existence d‟indicateurs de suivi et/ou d‟évaluation concernant la bonne gouvernance dans les projets/programmes financés par la CE 
Dans le PMI certains indicateurs peuvent être liés à la bonne gouvernance économique: 
-Participation plus grande du secteur privé à la prestation d‟assistance et d‟appui aux entreprises ; 
-Mise en œuvre des réglementations et procédures et de systèmes en harmonie avec les normes et réglementations techniques internationales et notamment européennes 
(normalisation, métrologie, organismes d‟attestation de conformité et d‟accréditation) ; 
-Evolution du nombre d‟entreprises, des produits et de services publics certifiés conformes aux normes de qualité ; 
 
Dans la FAS V certains indicateurs peuvent être liés à la bonne gouvernance économique (la FAS V est prévu dans le PIN mais n‟a pas eu lieu) : 
-Déficit de la balance courante. 
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-Déficit budgétaire. 
-Taux d'endettement (dette extérieure). 
- Investissements privés domestiques et étrangers (off shore et on shore) et par secteurs (industries manufactures/agro-industrie/ services etc.). (normalement on considère que les 
investissements étrangers sont fortement liés à la perception de la bonne gouvernance). 
 
Dans le PAC I : 
-Principales variables macroéconomiques et des finances publiques (taux de croissance, inflation, solde des comptescourants, finances et dette publiques, etc.). 
-Ratio investissements privés/PIB, croissance (en termes absolus et en pourcentage des IDE et des nouvelles entreprises créées); nombre de barrières aux investissements encore en 
vigueur (autorisations administratives, licences, monopoles légaux). 
- Mise en œuvre de la gestion budgétaire par objectifs et rapprochement des standards et méthodes de contrôle et d‟audit interne et externe des finances publiques. 
-Restructurations, privatisations et consolidations bancaires (en nombre et en valeur). 
 
Dans la FAS III  (gouvernance des banques publiques): 
Adoption par la STB et la BNA du mode de gestion sous forme de Directoire et Conseil de Surveillance. 
 
Programme d‟appui à l‟éducation de base : 
-mise en place des comités de pilotage régionaux élargis aux différentes catégories d‟acteurs 
-analyse des pratiques d‟évaluation des acquis 
-définition d‟un système de mesures de stabilisation et de valorisation des enseignants 
-initiatives de coordination entre les différents intervenants locaux dans le système éducatif 
-plan de régions définis de façon participative 
-analyse du cadre réglementaire.  
 
Le programme d‟éducation secondaire : 
 
-Taux de DRE ayant un projet scolaire 
 
Programme d‟enseignement supérieur : 
 
- plan de développement des universités 
- système d‟évaluation 
- nombre de conventions passées par les établissements universitaires avec les partenaires extérieurs 
 
MANFORM II : 
 
-- partenariat effectif avec les entreprises par l‟évolution du nombre de conseils d‟établissements 
 
I.10.1.4 Unifié avec I 10.1.2 
 
I.10.1.5 Unifié avec I 10.1.2 
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CJ 10.2 Les grandes interventions de la CE en Tunisie ont visé et impliqué des retombées positives sur l‟égalité des chances entre hommes et femmes 
en matière de participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle 
I.10.2.1 : Les documents de programmation prévoient des stratégies pour promouvoir l‟égalité des chances entre hommes et femmes 
La mise en place de cette stratégie (stratégie de réponse de l‟UE pour la période 2002-2006) se fera non seulement dans le plein respect des objectifs inscrits dans le processus de 
Barcelone, mais aussi par la prise en compte des […] Communications sur), les droits de l'homme (mai 2001), l'intégration des questions relatives au genre (juin 2001). (DSP 2002-
2006 et PIN 2002-2004) 
 
Comme lors de l'exercice de programmation antérieur, la réduction des inégalités de genre est une question qui retiendra l'attention des services de la Commission dans l'instruction 
des programmes de coopération. Une attention particulière sera portée à la question des droits de la femme. (PIN 2005-2006 ; 2007-2010) 
Dans le volet „le développement de l‟éducation et de la formation, de l‟enseignement supérieur et de la recherche scientifique en tant que facteurs essentiels de l‟édification de la 
société du savoir et de la résorption du chômage dans un contexte d‟ouverture de l‟économie‟, on affirme que „le renforcement de l‟égalité hommes/femmes reste un sujet 
prioritaire‟.  
 
MANFORM II : la formation professionnelle fait partie intégrante du dispositif de promotion économique et sociale des femmes tunisiennes. On constate que le nombre de filles 
dans les effectifs des stagiaires est restée relativement stable au cours de ces dernières années et qu‟elles représentent en peu plus de 33% des effectif des stagiaires, ce qui est très 
positif compte tenu de la nature d‟une partie des formations dispensées. La formation professionnelle est donc très largement ouverte aux filles et, comme pour l‟ensemble du 
système éducatif tunisien, son fonctionnement ne repose sur aucune discrimination fondée sur le sexe.  
  
I.10.2.2 : Existence de mécanismes spécifiques visant à intégrer de manière transversale l‟égalité des chances entre hommes et femmes dans les interventions financées par la CE 
L‟AA prévoit l'ouverture d'un dialogue social entre les parties sur divers thèmes (conditions de vie et de travail, immigration, entente mutuelle) ainsi que des actions de coopération 
(immigration, droits des femmes, couverture sociale, jeunesse, etc.). Un groupe spécialisé dans les affaires sociales a été mis sur pied pour traiter de ces questions et un premier débat 
constructif a été engagé le 27 avril 2001. L'accord prévoit également l'amorce d'un dialogue interculturel et d'une coopération culturelle. (DSP 2002-2006 et PIN 2002-2004) 
 
I.10.2.3 : Distinction hommes/femmes dans les indicateurs de suivi et/ou d‟évaluation des interventions financées par la CE  
I.10.2.4 : Evolution des indicateurs liés aux questions de genre (taux de scolarisation des filles, index de participation politique des femmes, ……) 
I.10.2.5 : Perception des intervenants sur le lien entre l‟approche suivie par la CE pour promouvoir la prise en compte de la question de l‟égalité des chances entre hommes et 
femmes de manière transversale, et les avancements sur ce thème au niveau national 
Pas d‟indicateurs dans le PIN 2002-2004, 2005-2006 
L‟équité est une des préoccupations de tous les programmes d‟appui à l‟accès au secteur éducatif et à la formation professionnelle mais les indicateurs sont plutôt en termes d‟équité 
territoriale qu‟en termes de différences entre hommes et femmes 
Un autre aspect transversal abordé par certains programmes sectoriels a été le ciblage des groupes vulnérables, notamment les populations des zones rurales internes marginalisées. 
L‟AB pour le programme sur l‟éducation de base a permis d‟améliorer la qualité des établissements scolaires dans ces régions et par conséquent l‟accès à l‟éducation pour les filles et 
les garçons, ainsi que pour les personnes handicapées (voir QE5). De même, les projets de développement rural ont contribué à l‟amélioration des infrastructures de base dans les 
régions plus pauvres permettant le désenclavement et l‟accès aux services sociaux (santé, écoles) et économiques (marchés, emploi).   
 
CJ 10.3 Les grandes interventions de la CE en Tunisie ont visé et impliqué des retombées positives sur la préservation de l‟environnement et sur la 
prise en compte des aspects liés au développement durable 
I.10.3.1 : Prise en compte de manière transversale des questions de la préservation de l‟environnement et du développement durable dans la formulation et la mise en œuvre des 
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interventions non spécifiquement liées au secteur Ressources naturelles Ŕ Environnement 
Les PIN 2002-2004 et 2005-2006 affirment que la bonne gouvernance, le développement durable et la protection de l'environnement sont également des questions transversales 
communes à tous les programmes.  Toutefois, dans les programmes il n‟y a pas de référence ni d‟indication de ces questions transversales.  
I.10.3.2 : Existence de mécanismes spécifiques visant à intégrer la préservation de l‟environnement et la prise en compte des aspects liés au développement durable de manière 
transversale dans les activités de la CE (dialogue et financement des interventions) non spécifiquement liées au secteur Ressources naturelles Ŕ Environnement 
I.10.3.4 : Evolution des indicateurs liés aux questions de préservation de l‟environnement et de prise en compte des aspects liés au développement durable. 
I.10.3.6 : Perception des intervenants sur le lien entre l‟approche suivie par la CE pour promouvoir la prise en compte des questions de préservation de l‟environnement et du 
développement durable de manière transversale, et les avancements sur ce thème au niveau national 
Un autre aspect transversal abordé par certains programmes sectoriels a été le ciblage des groupes vulnérables, notamment les populations des zones rurales internes marginalisées.  
Des indicateurs de suivi et/ou d‟évaluation concernant la préservation de l‟environnement et la prise en compte des aspects l iés au développement durable dans les 
projets/programmes financés par la CE sont identifiés, comme mentionné dans les chapitres de cette évaluation spécifiques sur l‟environnement (voir QE7): 
Mise à niveau environnemental des entreprises : 
 Indicateurs montrant une diminution de la pollution (air, eau, sol) due aux entreprises les plus polluantes. 
 Diminution de la consommation d‟énergie, d‟eau et d‟autres matières premières. 
 Participation d‟un nombre accru d‟entreprises aux activités d‟acquisition de compétences en gestion de l‟environnement industriel. 
 Mise en œuvre de la stratégie en matière de ressources hydriques : 
 Les indicateurs de qualité de l‟eau montrent une nette amélioration de la qualité par rapport à la situation existante en 2006. 
 Les pourcentages d‟utilisation de l‟eau parmi les différents secteurs sont plus équilibrés. 
 
I.10.3.3 : Existence d‟indicateurs de suivi et/ou d‟évaluation concernant la préservation de l‟environnement et la prise en compte des aspects liés au développement durable dans les 
projets/programmes financés par la CE 
Pas d‟indicateurs dans le PIN 2002-2004 
Pas d‟indicateurs dans le PIN 2005-2006 
 
Pour le PEE (PIN 2007-2010) : 
Mise à niveau environnemental des entreprises : 
-Indicateurs montrant une diminution de la pollution (air, eau, sol) due aux entreprises les plus polluantes. 
-Diminution de la consommation d‟énergie, d‟eau et d‟autres matières premières. 
-Participation d‟un nombre accru d‟entreprises aux activités d‟acquisition de compétences en gestion de l‟environnement industriel. 
Mise en œuvre de la stratégie en matière de ressources hydriques : 
-Les indicateurs de qualité de l‟eau montrent une nette amélioration de la qualité par rapport à la situation existante en 2006. 
-Les pourcentages d‟utilisation de l‟eau parmi les différents secteurs sont plus équilibrés. 
Gestion intégrée des déchets solides : 
-Filières organisées (tenant compte du cycle de vie de la matière). 
-Participation d‟un nombre accru d‟entreprises du secteur privé aux activités de traitement et de valorisation des déchets. 
-Soutien d‟un nombre accru d‟actions de communication de l‟Agence nationale de gestion des déchets. 
-Achèvement des travaux préparatoires pour un nombre accru de décharges. 
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- Actions de sensibilisation en matière d‟environnement : 
-Réalisation d‟un nombre accru d‟actions de sensibilisation avec la participation des ONG environnementales. 
- Efficacité énergétique 
-Appui institutionnel et AT aux principales agences et structures concernées. 
I.10.3.54 Unifié avec I.10.3.2 . 
 
I.10.3.5 : Eléments indiquant la compensation d‟impacts négatifs en termes d‟environnement et de développement durable dans les interventions de la CE 
Parmi les priorités retenues, la BEI et la Commission ont conjointement fixé les objectifs suivants : 
• La réduction de l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement. 
• L'alignement des normes environnementales avec les accords internationaux et les traités (directives européennes, Kyoto, etc.). 
Dans ces domaines, les prêts BEI sur ressources propres seront supportés par les bonifications d'intérêt (financées par des ressources budgétaires). (PIN 2005-2006) 
 
En appui à la politique de développement durable de la Tunisie et comme prévu par le PAV, le PEE (programme Energie-environnement) a pour objectif d‟appuyer en matière 
d‟environnement  
-la mise à niveau environnementale des entreprises (exportatrices) les plus polluantes ou qui ont un impact environnemental important;  
-le secteur hôtelier, de par son influence majeure sur l‟environnement et notamment sur le littoral et la mer (érosion, pollution des eaux, zones protégées) devrait également être 
concerné par cette mise à niveau (PIN 2006-2010) 
 
MANFORM II : la stratégie sectorielle gouvernementale est sans impact négatif ou positif direct sur l‟environnement. En revanche, une population mieux et plus formée et 
disposant des lors de meilleures chances d‟insertion sur le marché du travail, et donc bénéficiaire d‟une information plus large, plus complète et mieux assimilée, sera 
certainement plus sensible aux enjeux de la protection de l‟environnement et à la nécessité de participer à la sauvegarde de ce patrimoine commun. Le programme de la CE participe 
donc indirectement mais activement au respect et à l‟enracinement durable de ces valeurs et enjeux.  
 
I.10.3.6 Unifié avec I.10.3.2 . 
 
Sources : 
- Documents de stratégie et de programmation : DSP/PIN ; 
- Documents relatifs au dialogue politique 
- Documents des interventions (conventions de financement, contrats, rapports de suivi et d‟évaluation)  
- Stratégies sectorielles nationales et états d‟avancement 
- Bases de données  
Méthodes : 
- Analyse documentaire et statistique 
- Entretiens  
Cas d‟étude : identification des interventions spécifiques pour lesquelles approfondir le niveau d‟analyse 
 
Entretiens: 
DELEGATION DE L‟UNION EUROPEENNE 
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Chef Coopération F. Millecam 
Section Opérations2 M. Mina 
Section Opérations2 G. villa 
Section Opérations2 Adan 
AUTORITES NATIONALES ET BÉNÉFICIAIRES 
MDCI M. Romdhane 
AUTRES BAILLEURS DE FONDS 
AFD R.Goudiard 
GTZ S.Schenke 
BAD A.H.Kouassi 
H.Razafindramanana 
Banque Mondiale N.Diop 
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Annexe 11: Fiches de projet 
*Projets sélectionnés pour les analyses en Tunisie.  
*Source d‟information : rapports de monitoring,  rapports de suivi, rapports d‟évaluation, 
conventions de financement, entretiens. 
 
Intitulé du projet : Appui à la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association (P3A) 
Secteur : Secteur Public et réformes économiques 
N° de référence : MED/2002/005-050 
Année de décision : 2002 
Dates de réalisation :  09/2004 - 01/2010 
Source de 
financement : 
MEDA II 
Montant alloué (€) : 20.000.000 
Montant contracté (€) : 19.033.648 
Montant payé (€) : 12.991.757 
Instrument de 
financement: 
MEDA II 
Modalité de 
financement : 
Projet (jumelages interinstitutionnels) 
Contexte du 
programme : 
L‟accord d‟association (AA) signé le 17 juillet 1995 entre l‟UE et la Tunisie 
est entré en vigueur le 1er mars 1998. Cet accord constitue le cadre juridique 
régissant les relations entre les parties en matière politique, économique et 
commerciale, sociale et culturelle. Il prévoit des obligations pour chacune 
des parties qui sont souvent assorties d‟échéances. La Tunisie a entamé la 
mise en œuvre de cet accord et accompli un important effort de 
modernisation de son économie pour lui permettre de faire face à l‟ouverture 
de la concurrence résultant de l‟instauration progressive d‟une zone de libre-
échange avec l‟UE. Elle poursuit par ailleurs une politique d‟ouverture des 
échanges sud-sud. Le programme indicatif 2002-2004 prévoit la mise en 
place d‟un programme visant à fournir à l‟administration tunisienne 
l‟assistance technique requise et à l‟accompagner dans la mise en œuvre de 
tous les volets de l‟AA. 
Objectif global : Favoriser la réussite et la mise en œuvre du partenariat engagé entre l‟UE et 
la Tunisie en soutenant les efforts de l‟administration tunisienne pour assurer 
la mise en œuvre de l‟AA et du PAV 
Objectifs spécifiques : Appui à l‟administration et à toutes les institutions tunisiennes contribuant à 
la mise en œuvre de l‟AA et du PAV en apportant à celles-ci l‟expertise, 
l‟assistance technique et les outils de travail nécessaires à la réalisation des 
objectifs qui sont définis 
Résultats attendus : a) Le rapprochement des législations et réglementations tunisiennes avec 
l‟acquis communautaire dans tous les volets couverts par l‟AA ; 
b) L‟amélioration de l‟efficacité des administrations et institutions 
publiques tunisiennes et de leur capacité à fournir aux citoyens et aux 
entreprises des services de qualité et de proximité 
Activités : Assistance technique, formation et révision/élaboration du cadre législatif, 
réglementaire et organisationnel. 
Harmonisation, normalisation, accréditation. 
Réalisations 
principales  
Renforcement institutionnel, projet de jumelages 
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Liste projets de jumelages : 
TU/05/AA/FI 01  Modernisation de la politique de formation douanière 
TU/05/AA/FI 04 Renforcement des capacités de la douane en matière de 
règles d‟origine, de régimes suspensifs et de communication 
TU/05/AA/FI 05 Renforcement des capacités de l‟Institut d‟Economie 
Quantitative (IEQ) 
TU/06/AA/OT 09 Renforcement des capacités institutionnelles de l‟OCE  
TU/05/AA/FI 07 Renforcement des capacités de l‟administration en 
matière de concurrence 
TU/06/AA/SO 15 Renforcement des capacités institutionnelles de l‟Institut 
de la Santé et de la Sécurité au Travail 
TU/05/AA/CP 06 Renforcement des services du contrôle phytosanitaire 
TU/05/AA/HE 08 Renforcement des services du contrôle vétérinaire 
 TU/06/AA/FI 11 Renforcement des capacités des Organismes de 
Développement Régionales (ODR) en matière d‟investissement privé 
TU/06/AA/TR 10 Appui à l‟administration tunisienne pour la préparation 
d‟accord de reconnaissance mutuelle avec l‟UE dans le domaine de 
l‟évaluation de la conformité 
TU/05/AA/OT 03 Mise en place d‟un système d‟information foncière 
TU/06/AA/SO 13 Appui à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) 
en vue de l'extension de la couverture sociale  aux populations non couvertes 
TU/06/AA/FI 12 Renforcement des capacités institutionnelles de la 
Banque de Financement des Petites et Moyennes entreprises « BFPME » en 
matière de création et de développement des  PME 
TU/06/AA/TR 14 Renforcement des capacités institutionnelles de l‟Office 
National de l‟Artisanat (ONA) pour la promotion du secteur de l‟Artisanat 
TU/07/AA/OT 02 Renforcement des capacités institutionnelles de l‟INS 
TU/07/AA/FI 16 Modernisation de l‟administration fiscale 
Renforcement des capacités institutionnelles de la Foreign Investment 
Promotion Agency (FIPA) en matière d‟attraction d‟investissements 
extérieurs 
Renforcement des capacités institutionnelles et humaines du Tribunal 
Administratif. 
Si certaines remarques relatives à la réalisation des résultats spécifiques 
prévus par des projets de jumelage peuvent être formulées, cela n’est pas 
encore possible au niveau du programme. A titre d‟exemple Le projet de 
modernisation du système de formation douanière inscrit dans le 
POA 2005 avec un montant total de 360.000 € dont les objectifs 
spécifiques comportaient trois volets : i) Mettre en œuvre une stratégie de 
formation douanière (initiale et continue) ; ii) Moderniser les méthodes et 
les moyens de la formation douanière ; iii) Permettre à tout le personnel 
de la Douane de bénéficier de la formation, est sur la bonne voie pour 
atteindre ses objectifs. Au fait des transferts non négligeables ont été 
opérés sur des outils pédagogiques novateurs, et un réseau de formation à 
distance et une référentiel systématique d‟emplois et de performances pour 
la formation et la gestion des personnels ont été mises en place ; les 
inscriptions au programme de formation sont à l‟hauteur et le parcours des 
sessions de formation a été défini(valeur en douane, lutte contre la fraude, 
éthique douanière, dédouanement des marchandises..) Rapport 
d‟évaluation à mi-parcours du « Programme d‟appui à la mise en œuvre de 
l‟Accord d‟Association EU Ŕ Tunisie (P3A)» et d‟identification de la 
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seconde phase (2PA) 2007/134012; Aout 2007. 
Points faibles - Le démarrage opérationnel de l‟UGP n‟a pu être effectif qu‟en septembre 
2004, en raison essentiellement de questions découlant du caractère 
innovant de nombreuses dispositions administratives et financières du 
P3A. 
- L‟insuffisante mobilisation des partenaires européens et certaines 
conditions de mise en œuvre qui ne tiennent pas suffisamment compte 
des spécificités d‟un tel programme, fondé sur l'approche de jumelage, 
dont en particulier l‟éligibilité trop restreinte de certaines dépenses 
(traduction de l'arabe vers une langue européenne, budgets pour la 
documentation scientifique-technique, possibilité de prise en charge par 
le budget du programme de l'intervention d'experts tunisiens) 
Bénéficiaire : Ministère du Développement et de Coopération Internationale (MDCI)  
Partenaire principal : Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) Maître d‟œuvre 
délégué pour la gestion du programme 
Groupes cible : Les entités relevant du secteur public concernées par la mise en œuvre de 
l‟Accord d‟Association  
Interlocuteurs 
associés : 
- Les institutions bénéficiaires des jumelages : Douanes, Institut 
d‟Economie Quantitative, etc. 
- Pays membres de l‟UE partenaires des jumelages (Allemagne, Espagne, 
Finlande, France, Italie, etc.) 
Score ROM 
 
Grading 
RQD 
Grading 
EID 
Grading 
ED 
Grading 
ID 
Grading 
PS 
MR-010218.03 B B A A B 
MR-010218.02 B B B B B 
MR-010218.04 B B B B B 
MR-010218.01 A C C C B 
Observations clé Forte pertinence du P3A en général et des projets financés qui vont tous 
dans le sens de la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association ; à remarquer 
aussi que la plupart des projets financés appartiennent à l‟axe „Facilitation 
du Commerce et Diversification des Echanges‟ (modernisation des 
services phytoŔveto, modernisation des services de la douane, évaluation 
de la conformité et de surveillance du marché). 
 
Innovation importante introduite dans la coopération entre la CE et la 
Tunisie avec le P3A - programme qui a permis de fournir un appui 
adapté aux institutions publiques contribuant à la mise en œuvre de 
l‟Accord d‟Association « AA » en mobilisant l‟expertise technique 
publique des Etats membres, à travers le jumelage, instrument clé de la 
politique européenne de voisinage). La formule jumelage a permis de 
fournir un appui institutionnel à travers l‟établissement d‟un partenariat 
entre deux institutions réellement homologues, difficile à mobiliser par 
d‟autre moyens (expertise qui n‟aurait pas pu être mobilisée par des 
programmes d‟appui budgétaire, car il aurait été très difficile Ŕ voire 
impossible Ŕ de justifier des dépenses de ce type par le budget de l‟Etat, 
ni par des projets d‟AT classiques). 
 
Flexibilité et gestion dynamique du P3A qui a permis à certains projets 
d‟être mis en place à des moments critiques pour les administrations 
concernées. Cela est ressorti soit au cours des entretiens soit au cours de 
l‟analyse documentaire: « Afin d’améliorer l’accès au marché des produits tunisiens 
sur le marché de l’UE, la problématique des barrières non tarifaires et des normes 
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sanitaires et phytosanitaires est un enjeu de taille et le P3A a permis par le biais des 
jumelages « véto » et « phyto » d’aller dans ce sens en faisant des propositions 
d’amélioration du cadre juridique, en rendant plus transparent l’ensemble des 
procédures et en apportant des expertises diverses sur de nouvelles pratiques de 
contrôle. »45  
 
Jumelages très utiles en appui à d‟autres programmes. Par ex. PAGBO : AT 
Ŕ appui à l‟administration qui ne peut pas être fait avec des consultants.  
 
Règles qui rendent parfois trop lourd l‟instrument : règles d‟éligibilité, temps 
très longs (qui requièrent aussi une capacité de gestion forte et limitent 
parfois la capacité d‟absorption au niveau gestion).  
 
Fort niveau de collaboration / concertation avec les responsables des autres 
secteurs / programmes pour identifier des thèmes ou les jumelages peuvent 
être démarrés  
(mission de terrain). 
 
Observations et recommandations pour une meilleure préparation du 2PA : 1/ DCE, 
MDCI, UGP : même si le 2PA reste orienté par la demande, prévoir les 
garde-fous qui permettront une meilleure représentativité de tous les 
secteurs. 2/ DCE, MDCI, UGP : une attitude plus proactive envers les 
secteurs et institutions peu ou pas touchés par le P3A mais considérés 
comme prioritaires devrait être développée. 3/ UGP : continuer l'effort de 
mise en place de l'outil de suivi interne. 4/ UGP, DCE : augmenter l'effort 
d'analyse des besoins des bénéficiaires potentiels, ainsi que l'effort d'analyse 
des capacités d'absorption de ces mêmes bénéficiaires et utiliser si nécessaire 
tous les outils pour cela (AT). 5/ Réseau des Responsables Nationaux du 
Projet (RNP) Jumelage : sensibiliser les RNP dans l'ensemble des Etats 
membres (EM) sur le jumelage en Tunisie et dans la Région du Voisinage en 
général, afin d‟élargir la participation à un grand nombre d‟EM. 6/ pour un 
meilleur suivi, harmoniser la périodicité des rapports d'activités au niveau du 
programme et des projets. (ROM 2007) 
Documents 
disponibles : 
Convention de financement (CF) + avenants, rapports ROM 2004-2005-
2006-2007, Evaluation à mi-parcours 2007, Etat des projets de jumelage 
2009  
QE correspondantes: QE2 et QE8 et QE9 
                                                   
45
 Mission d‟évaluation à mi-parcours du « Programme d‟appui à la mise en œuvre de l‟Accord d‟Association EU Ŕ 
Tunisie (P3A)» et d‟identification de la seconde phase (2PA) 2007/134012 Ŕ V1 ; Aout 2007. 
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Intitulé du projet : Programme de Modernisation Industrielle (PMI) 
Secteur : Environnement des affaires et développement du secteur privé 
N° de référence : MED/2002/004-726 
Année de décision : 2002 
Dates de réalisation :  11/2003 Ŕ 03/2010 
Source de 
financement : 
MEDA II 
Montant alloué (€) : 50.000.000,00 
Montant contracté (€) : 48.663.377 
Montant payé (€) : 33.288.066 
Modalité de 
financement : 
Projet 
Contexte du 
programme : 
L‟Accord d‟Association entre l‟Union Européenne et la Tunisie prévoit un 
démantèlement tarifaire progressif à l‟échéance 2008. Des zones de libre-
échange ont été créées avec le Maroc, l‟Egypte, la Jordanie, les pays de la Ligue 
Arabe, avec une échéance 2005 dans la plupart des cas. L‟accord 
« Multifibres » arrive à échéance, ce qui permet aux produits textiles d‟extrême 
orient d‟augmenter leur pression sur les marchés mondiaux-alors que le textile 
représente une part importante des exportations tunisiennes. Ces facteurs 
internationaux obligent le secteur productif tunisien à améliorer son efficacité 
et sa compétitivité. De plus, la Tunisie doit créer des emplois nouveaux pour 
éviter l‟aggravation du taux de chômage. En regard, le tissu industriel est 
dominé par les PME, la prise de conscience de la nécessité de la qualité, du 
marketing, et des technologies de la communication est récente, la 
productivité est encore insuffisante, les équipements sont souvent anciens, et 
les PME ont du mal à obtenir des financements. C‟est pourquoi le 
gouvernement tunisien a lancé en 1995 le Programme National de Mise à 
Niveau (PMN). Le Programme de Modernisation Industrielle (PMI) s‟inscrit 
dans le cadre du PMN. Il continue également deux autres actions financées 
par la Communauté Européenne: Le programme triennal de promotion de la 
qualité et le programme de développement du secteur privé « Euro-Tunisie 
Entreprise ». 
Objectif global : Soutenir l‟action du gouvernement tunisien dans le cadre de l‟AA en facilitant 
l‟insertion de la Tunisie dans la zone de libre-échange Euro Méditerranéenne, 
considérée sous l‟angle de la mise à niveau et de la reconversion industrielle.  
Objectifs spécifiques :  Apporter à l‟industrie tunisienne et à son environnement de nouveaux 
outils de compétitivité et d‟innovation par le soutien à la création et au 
développement d‟entreprises innovantes, la mise à niveau des services à 
l‟industrie, le soutien aux structures d‟appui et autres structures de liaison 
existantes et le renforcement des liaisons Recherche/Industrie. 
 Mettre à disposition de l‟industrie tunisienne l‟infrastructure, les 
standards, la réglementation, l‟organisation et les procédures lui 
permettant d‟atteindre un niveau de qualité compatible avec l‟ouverture 
des frontières au sein de la zone de libre-échange Euro Méditerranéenne. 
 Mettre en place l‟infrastructure, les standards, l‟organisation et les 
procédures permettant la pleine participation de la Tunisie aux flux 
d‟échange internationaux en matière de propriété industrielle et organiser 
le réseau national du registre de Commerce. 
 Faciliter l‟accès des PME à des sources variées de financement à des 
conditions adéquates et assurer la réussite d‟un nouveau mécanisme de 
garantie des financements. 
Résultats attendus : Résultats regroupés selon les composantes : 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 316 
1. Développement par l‟innovation : 
a. Des entreprises se créent et se développent à partir de procédés et 
d‟approches innovants et sont assistées dans la préparation et la mise 
en œuvre opérationnelle de leurs plans de mise à niveau 
b. Les services liés à l‟industrie sont mis à niveau 
c. Les structures de liaison avec les industriels ont été appuyées et 
renforcées 
d. Les liens entre la Recherche et l‟Industrie sont renforcés en 
valorisant les bonnes pratiques communautaires; une cellule de 
valorisation de la recherche a été conçue et mise en place 
2. Qualité-Métrologie-Normalisation : 
a. Des entreprises industrielles et de services à l‟industrie sont 
devenus plus compétitives 
b. Les consultants tunisiens ont accru leurs compétences 
c. La fonction métrologie est plus présente dans les entreprises et des 
compétences locales sont formées dans ce domaine visant au 
développement d‟une offre de services. 
d.  La Tunisie aura amélioré sa capacité à négocier des accords de 
reconnaissance mutuelle 
e. Un système national de métrologie permettant de relier les étalons 
nationaux aux étalons internationaux de référence est mis en place 
f. Le niveau de participation des principales structures publiques 
dans les instances internationales sera accru de manière à assurer le 
fonctionnement adéquat de l‟ensemble de l‟infrastructure Qualité 
3. Propriété industrielle : 
a. Le système national de gestion des brevets a été renforcé 
b. Le système national de la propriété industrielle est renforcé du 
point de vue réglementaire 
c. Une information économique fiable et transparente concernant les 
entreprises inscrites au RC est rendue disponible aux opérateurs. Un 
réseau national moderne du Registre de Commerce est mis en place 
4. Financement : 
a. Amélioration de l‟accès des PME au financement 
Activités : (*La liste complète des activités par chaque composante est reportée en 
annexe dans le tableau ci-dessous.) 
Composante Développement par l’Innovation 
 Groupe 1 : Soutenir le développement des entreprises par l‟innovation et 
la création de nouvelles entreprises 
 Groupe 2 : Mettre à niveau les Services liés à l‟industrie  
 Groupe 3 : Appuyer les structures de liaison avec les industriels 
 Groupe 4 : Renforcer les liens entre la Recherche et l‟Industrie 
Composante Qualité-Métrologie-Normalisation 
 Groupe 1: développer la démarche qualité dans l‟entreprise industrielle et 
de services: 
 Groupe 2: améliorer la capacité de la Tunisie à négocier des accords de 
reconnaissance mutuelle  
 Groupe 3: finaliser la mise en place de la chaîne nationale de métrologie 
 
Composante Propriété Industrielle 
 Groupe 1 (domaine technique) : renforcer le système national de gestion 
des brevets  
 Groupe 2 (domaine juridique): renforcer le système national de protection 
de la propriété industrielle 
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 Groupe 3 (Aspects économiques): Mettre à la disposition des opérateurs 
économiques une information fiable concernant les entreprises inscrites 
au Registre du Commerce 
 
Composante Financement 
 Groupe 1: Appui au nouveau mécanisme de garantie  
 Groupe 2 : Améliorer l‟accès au financement des PME 
Réalisations 
principales  
Les plus fortes demandes des entrepreneurs, peu réceptifs à l‟assistance 
technique au commencement, révèlent un progrès significatif dans leur 
capacité d‟identification et de formulation de leurs besoins.  
Dans le volet normalisation, l‟INNORPI a mené à bien une transformation 
fondamentale dans son organisation et amélioré sa communication avec 
d‟autres organismes. 
 
Réalisations non seulement au niveau des entreprises mais aussi au niveau de 
capitalisation des capacités : i) mise en place d‟une base de données des 
experts ; ii) experts qui ont été formés grâce aux actions du PMI qui 
maintenant travaillent comme experts et donnent leur avis. 
Le PMI a atteint ses résultats et notamment : 
- Dans le volet qualité, plusieurs entreprises bénéficiaires ont obtenu 
les certifications désirées; les actions de coaching ont également 
permis une amélioration des processus de production, ce qui a 
éveillé l‟intérêt des entrepreneurs pour de nouvelles actions 
d‟assistance technique dans les domaines de la commercialisation.46 
- Dans le volet normalisation, l‟INNORPI a mené à bien une 
transformation fondamentale dans son organisation et amélioré sa 
communication avec d‟autres organismes
47. 
- Dans le volet financement, il a contribué à l‟amélioration de l‟accès 
des PME au financement, notamment par sa contribution à la 
création de la Banque de Financement des Petites et Moyennes 
Entreprises (BFPME) et au renforcement de la Société Tunisienne 
de Garantie (SOTUGAR), tant par la mise en place d‟un mécanisme 
de garantie qui facilite la création et le développement des PME, 
qu‟à travers une assistance technique directe de l‟UGPMI et une 
dotation financière à la SOTUGAR, lesquelles ont permis de 
renforcer l‟efficacité des actions innovation.48 
Le PMI Ŕ en dépit de certaines faiblesses - a eu un impact important non 
seulement au niveau des entreprises (comme en témoignent les données ci-
dessus) mais aussi au niveau de la capitalisation / internalisation des 
capacités qui a pris la forme de :  
- la mise en place d‟une base de données intégrée qui regroupe toutes 
                                                   
46 Source : Rapport de Monitoring Tunisie Ŕ TN ŔProgramme de Modernisation Industrielle (PMI). MR-10217.04 Ŕ 
28/09/07, et entretiens au cours de la phase de terrain. 
47 Ibid, 
48 Le PMI à contribué à la définition des modalités et des conditions d‟intervention, conception du système 
comptable, définition du fonctionnement du SOTUGAR, et l‟assistance technique a largement contribué au 
démarrage de la SOTUGAR. Source : Evaluation à mi-parcours du « Programme de Modernisation Industrielle » en 
Tunisie, Contrat cadre Bénéficiaires Lot n°10 Ŕ projet N°2006/116950, 2007. Par ailleurs, la BFPME a bénéficié 
d‟un important appui institutionnel du PMI, qui lui a permis d‟affiner son plan stratégique lors de sa création et de 
concevoir et mettre en place un système organisationnel et un système de gouvernance.  
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les actions entreprises par le PMI ainsi qu‟une base de données des 
prestataires de services essentiellement de Conseil et d‟assistance aux 
entreprises pour soutenir et développer la compétitivité des 
entreprises ;  
- l‟accroissement de l‟expertise au niveau national : un certain nombre 
d‟experts qui ont été formés grâce aux actions du PMI travaillent 
maintenant comme experts et donnent leur avis à d‟autres 
entreprises. Finalement, l‟importance du rôle joué par le PMI dans le 
processus de modernisation des entreprises est confirmé par le haut 
niveau d‟appréciation du programme, tant parmi les entreprises que 
parmi les Ministères / Institutions impliqués qui travaillent en 
convergence (Ministères de l‟Education, Artisanat, Telecom, 
UTICA) et les autres bailleurs de fonds. 
 
Points faibles - Le projet est très intégré dans le cadre général des actions du 
Gouvernement en faveur des entreprises, ce qui comporte de 
nombreux avantages et facilite sa mise en œuvre, mais peut conduire 
à un manque de visibilité, le projet n‟étant pas nettement 
individualisé aux yeux des bénéficiaires. 
- La planification du POA 1 et sa mise en œuvre avaient dévoilé des 
problèmes importants au niveau de la conception du projet de la 
part de ses gestionnaires. 
- La sous-représentativité du secteur privé dans les actions directes qui 
se traduit par des délais beaucoup trop longs dans la réalisation des 
actions  
- Dépendance du PMI vis-à-vis des Centres Techniques Sectoriels 
(CTS) et des organismes intermédiaires d‟Etat.  
Sources : Evaluation à mi-parcours et Rapports ROM, entretiens 
Bénéficiaire : Ministère du Développement et de Coopération Internationale (MDCI) 
Partenaire principal : Ministère de l‟Industrie et de l‟Energie au sein duquel a été établie une Unité 
de Gestion (UGPMI) 
Groupes cible : Entreprises industrielles (PME), institutions publiques et privées d‟appui au 
secteur industriel (UTICA, IACE, Chambres de Commerce) 
Interlocuteurs 
associés : 
Instituts de recherche 
Score ROM  Grading 
RQD 
Grading 
EID 
Grading 
ED 
Grading 
ID 
Grading 
PS 
MR-010217.01 A B B B A 
MR-010217.06 B B B B B 
MR-010217.03 B B B B B 
MR-010217.02 C C B C B 
MR-010217.05 B B B B B 
MR-010217.04 B B B B B 
Observations clé Chiffres clé du programme :  
- Budget Opérationnel : Engagé/Payé : 32 M€; 
- 676 actions réalisées sur le terrain  
- 683 entreprises bénéficiaires 
- Réalisation de 47.000 Hj d‟Expertise avec 860 experts CT nationaux et 
internationaux  
- Assistance technique pour 1.310 Entreprises, 33 Laboratoires, 41 
Institutions d‟appui à l‟industrie. 
 
Programme et choix de l‟instrument projet très pertinent.  
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 Le PMI a permis de mettre à la disposition des entreprises industrielles 
tunisiennes une offre de conseil spécialisé à des coûts très abordables qui 
n‟aurait pas pu être mobilisés à travers un autre type d‟instrument 
(expertise internationale chère et difficile à trouver par d‟autres moyens
49). 
Par ailleurs, le programme est intervenu au bon moment, vu que la mise à 
niveau été nécessaire, à travers une amélioration de la qualité, pour 
permettre aux entreprises tunisiennes de se repositionner sur le marché en 
vue de la libéralisation des échanges. 
 Le PMI a été suffisamment réactif pour adapter son offre de conseil aux 
attentes des entreprises comme en témoigne le haut niveau d‟appréciation 
parmi les entreprises (PMI jugé bénéfique par 84% des entreprises 
enquêtées). 
 
Bonne coordination avec les autres programmes et bon choix des temps. La 
mise à niveau été nécessaire pour permettre aux entreprise tunisiennes de se 
repositionner (améliorer la qualité) en vue de la libéralisation des échanges.  
Haut niveau de collaboration et Coopération avec les autres Ministères 
impliqués qui travaillent en convergence (Min. de l‟Edu, Artisanat, Telecom) 
ainsi qu‟avec l‟UTICA.  
 
Des études financées par le PMI ont contribué à la définition des 
conditionnalités du PAI ainsi qu‟à la définition de la stratégie industrielle 
nationaleŔ horizon 2016.  
 
Trois enquêtes ont été conduites au cours du programme.  
Conclusion de l‟enquête auprès des institutions d‟appui 2008/2009: 
- Les actions du PMI répondaient bien aux besoins des bénéficiaires ; 
- Elles ont été correctement exécutées et globalement bien appréciées. 
- Le renforcement des structures d‟appui constitue un facteur décisif pour la 
pérennité de l‟action du PMI sur le tissu industriel tunisien.  
Conclusions des enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires (2006, 2008). 
Impact du PMI jugé bénéfique par 84% des entreprises.  
 
La troisième enquête auprès des bénéficiaires (2009) a permis de tirer les 
données suivantes relatives à l‟impact du programme :  
- le chiffre d‟affaires moyen des entreprises bénéficiaires du PMI à 
augmenté durant la période 2005-2008 de 44% (contre 32% pour 
l‟ensemble du secteur industriel tunisien) ;  
- les investissements (immobilisations corporelles nettes moyennes) par 
entreprise ont augmenté sur la période de 31%. Sur 117 entreprises ayant 
réalisé des investissements sur la période (soit 82% des entreprises 
répondantes), 61 ont réalisé des investissements liés à une extension 
d‟activité. Par ailleurs, parmi les 117 entreprises, 34 ont déclaré avoir 
réalisé des investissements suite à l‟intervention du PMI, 
- sur la même période les entreprises bénéficiaires ont enregistré une 
évolution des effectifs employés (+10%) ainsi qu‟une évolution des 
effectifs des cadres (+45%), qui, avec l‟augmentation du budget de 
formation sur la période, pourrait confirmer que les entreprises se sont 
tournées vers des gammes captant plus de valeur ajoutée, le renforcement 
des structures commerciales ainsi que l‟amélioration de la qualité des 
                                                   
49 Expertise qui n‟aurait pas pu être mobilisée par des jumelages interinstitutionnels (qui s‟appliquent davantage au  
secteur public) ni par des programmes d‟appui budgétaire, car il aurait été très difficile Ŕ voire impossible Ŕ de 
justifier des dépenses de ce type par le budget de l‟Etat.  
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 320 
productions mesurée par la baisse des rebuts de 7% à 5%. 
 
Conclusions de la troisième enquête auprès des bénéficiaires (2009).  
- Le PMI a permis de mettre à la disposition des entreprises industrielles 
tunisiennes une offre de conseil spécialisé à des coûts très abordables; 
-  Le PMI a été suffisamment réactif pour adapter son offre de conseil aux 
attentes des entreprises. 
 
De plus, l‟impact n‟est pas seulement direct au niveau des entreprises mais 
aussi au niveau de capitalisation des capacités : i) mise en place d‟une base de 
données des experts ; ii) experts qui ont été formés grâce aux actions du PMI 
qui maintenant travaillent comme experts et donnent leur avis.  
 
Globalement la troisième enquête fait aussi remarquer que le PMI a une très 
bonne réputation et est très bien connu (entrepreneurs, bailleurs, institutions) :  
les résultats des actions du PMI sont bien appréciés par les bénéficiaires; et 
69% des entreprises enquêtées feraient à nouveau appel à une expertise 
similaire au PMI. 
 
Les entretiens au cours de la mission de terrain ont néanmoins fait ressortir 
que les procédures sont parfois lourdes. Vu la dimension du programme cela 
est dans une certaine mesure normal. Ceci dit, certains problèmes au début du 
programme: l‟UGP n‟était pas vraiment le chef de file et demandait toujours 
l‟avis de la DUE. Depuis un changement de route, plus de confiance à l‟UGP 
et plus de prise de responsabilité de la part de l‟UGP qui a pris les choses dans 
ses mains.  
 
(mission de terrain) 
 
UGPMI: a) Etablir un système de suivi simple dans sa manipulation et effectif 
dans l‟automatisation des procédures. b) Réaliser une formation auprès des 
experts de l‟UGPMI sur l‟utilisation et le fonctionnement du système 
informatique de suivi. c) Accompagner le système de suivi d‟une définition 
très claire et précise des responsabilités de chacun des experts par rapport au 
suivi des actions ainsi que des délais à respecter. d) Impliquer les structures 
intermédiaires dans le système de suivi, la formation mentionnée et la 
définition des responsabilités de façon à prévenir et éviter les possibles 
blocages externes dans le déroulement des actions. e) Soigner la relation 
administrative avec les centrales d‟expertise: Instaurer la norme qui dicte 
qu‟une action n‟est pas achevée au départ de l‟expert, mais lorsque sa facture a 
été réglée.  
UGPMI/DCE: Etablir une stratégie de visibilité dans 2 directions: a) Une 
ligne de nature publicitaire sur le PMI, ses volets d‟actions, ses résultats et 
l‟origine UE des fonds. b) Une ligne plus doctrinale sur l‟implication de l‟UE 
dans la modernisation industrielle de la Tunisie, sa cohérence dans le cadre de 
l‟Accord d‟Association et la valeur ajoutée de l‟A.T. aux entreprises et aux 
institutions intermédiaires.  
UGPMI: Intensifier la relation directe de ses experts avec les entreprises 
prenant part au programme dans la perspective d‟un perfectionnement du 
choix des bénéficiaires. Intensifier les synergies avec les institutions bancaires 
locales de façon à aboutir au financement des projets parrainés par le PMI.  
DCE/AIDCO: a) Considérer une prolongation de 12 mois pour permettre la 
complétion totale du programme jusqu‟en dé 2009 et permettre la 
consolidation d‟une stratégie de pérennisation d‟A.T. aux entreprises. b) 
Renforcer les effectifs de la DCE en réponse au volume de travail généré par 
le projet. (ROM 2007) 
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Documents 
disponibles : 
CF+2 avenants, rapports ROM 2004-2005-2006-2007, Evaluation à mi-
parcours 2006, RAPPORT ENQUÊTE FINALE, 2010 
Présentation du PMI fait au Séminaire International „Mise à Niveau & 
Modernisation Industrielle‟, mars 2010 
QE correspondantes: QE3, QE 10 
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PMI- Liste détaillée des activités par chaque composante 
Composante Développement par l’Innovation 
 
 
Composante Qualité-Métrologie-Normalisation 
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Composante Propriété Industrielle 
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Composante Financement 
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Intitulé du projet : Programme d'appui à la compétitivité (PAC I) 
Secteur : Environnement des affaires et développement du secteur privé 
N° de référence : MED/2006/018-438 
Année de décision : 2006 
Dates de réalisation :  Début : 10/2007 - Fin : 12/2011 
Source de financement : MEDA II 
Montant alloué (€) : 41.000.000 
Montant contracté (€) : 38.271.674 
Montant payé (€) : 9.160.964 
Modalité de financement : ABG 
Contexte du programme : Le Programme d'Appui à la Compétitivité (PAC) a pour objectif général de 
renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne pour favoriser son 
intégration dans la Zone de libre-échange avec l'Union Européenne prévue et 
son intégration dans l'économie mondiale. Il se situe dans le prolongement de 
la Facilité d'Ajustement Structurel IV (FAS IV), conçue et mise en œuvre avec 
les prêts de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement. 
La FAS IV succédait elle-même à trois programmes successifs d'aide 
budgétaire globale mis en œuvre par les autorités tunisiennes et appuyés, 
depuis 1996, par les mêmes bailleurs de fonds 
Objectif global : Améliorer la compétitivité de l‟économie tunisienne et sa capacité de 
promouvoir l‟investissement privé national et étranger et ce, à travers 
l‟amélioration des services rendus par l‟administration et la restructuration et la 
dynamisation du secteur public. 
Objectifs spécifiques : a) Amélioration des performances de l‟administration, via le développement 
de l‟administration électronique et la gestion de la qualité dans les 
administrations ; 
b) Restructuration et dynamisation du secteur public, via la libéralisation des 
filières agro-alimentaires, la restructuration/privatisation d‟entreprises 
publiques et les développements des partenariats publics/privés (PPP) 
Résultats : Regroupés selon deux volets principaux émergeant des deux objectifs 
spécifiques (la liste détaillée de résultats se trouve en annexe dans le tableau ci-
dessous): 
R.1 Administration électronique et gestion de la qualité 
a. Amélioration des services rendus aux entreprises opérant sur 
le territoire, ainsi qu‟a tous les citoyens 
b. La maîtrise des processus administratifs par la généralisation 
de procédures connues, normalisées 
c. Une meilleure gestion des supports d‟information en allant 
vers la disparition progressive du papier par des formulaires 
les plus simples 
d. L‟amélioration de l‟image de l‟administration tunisienne 
auprès des clients, des tunisiens 
 
R.2 Restructuration du secteur public et stimulation de l‟investissement  
a. Une plus grande libéralisation des filières agro-alimentaires  
b. La poursuite du processus d‟assainissement et de 
privatisation des EP ainsi que de la cession du portefeuille 
des participations minoritaires non financières du groupe 
STB 
c. La contribution au développement de la Bourse 
d. Le développement des actions de PPP dans un cadre 
juridique clair prévoyant une régulation de ces opérations et 
leur contrôle 
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Activités Volet I – Amélioration des performances de l’administration 
-Administration Electronique : 
*mise en œuvre de trois projets : création d‟une banque de donnes 
entreprise ; automatisation des circuits des formalités ; création d‟un 
centre d‟appelle grand public 
*activités de communication, de sensibilisation, et de formation à 
l‟administration électronique 
-Développement de la gestion de la qualité des services administratifs 
*réalisations de plusieurs projets : élaboration d‟indicateurs relatifs à la 
qualité ; mise en place d‟une unité de documentation sur la qualité ; la 
formation des fonctionnaires chargés de la qualité ; élaboration d‟une 
charte de l‟administration ; mise en place d‟un système de contrôle des 
performances ; mise en place d‟un système de contrôle de la qualité ; 
simplification et rapidité des circuits administratifs ; développement et 
amélioration des structures d‟écoute des usagers déjà existantes 
*activités de communication, de sensibilisation, et de formation à la 
gestion de qualité 
 
Volet II – Restructuration et Dynamisation du secteur public 
- Réformes des filières agro-alimentaires : 
*pour les offices : séparation au niveau, ses offices concernent des 
activités commerciales des autres missions administratives et de 
puissance publique et le transfert de ces dernières a des entités 
publiques ou professionnelles idoines. 
La restructuration et assainissement 
*pour les filières : libéralisation progressive des activités agro-
alimentaires sous monopole de droit ou de fait de ces offices.  
-Privatisation d‟entreprises publiques industrielles : 
*assainissement et poursuite de la restructuration/privatisation des 
EP industrielles déjà décidées par la CAREPP.  
*cession d‟une partie du portefeuille de participations minoritaires 
non financières du groupe de la STB 
*mise en bourse d‟EP ayant enregistré régulièrement des résultats 
positifs 
 
-Développement du cadre institutionnel pour la PPP : 
*mise en place d‟une législation pour les concessions PPP 
*amélioration des capacités des services juridiques du gouvernement  
 
Réalisations principales  Projets techniques 
Assistance technique 
Points faibles Programme très complexe et vaste qui aborde plusieurs questions.  
Difficultés au niveau de dialogue  
Bénéficiaire : MDCI  
Partenaire principal : Gouvernement tunisien  
Groupes cible : Le cadre institutionnel public dans son ensemble 
Interlocuteurs associés : Ministère des Finances (Douanes et Impôts), Ministère du Commerce et de 
l‟Artisanat, Ministère de l‟Agriculture, Ministère de l‟Industrie, de l‟Energie et 
des PME, Ministère de la Justice et des DH 
Autres bailleurs (BAD, BM, etc.) 
Score ROM Pas disponible 
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Observations clé Programme très complexe et vaste qui aborde trop de questions.  
Difficultés au niveau de dialogue : manque de vrai dialogue sur le contenu, 
manque de volonté d‟avancer et réticence à donner certaines informations, 
bien qu‟un certain dialogue sur les indicateurs ait lieu.  
 
Certains volets fonctionnent mieux que d‟autres : la composante 
Administration publique (PPP et électronique) fonctionne bien, mais la 
composante privatisation, filières agricoles, est presque totalement bloquée. 
Fortes résistances au niveau des Offices des produits agricoles qui se sont 
renforcées avec la crise alimentaire internationale. 
Existence d‟une enveloppe d‟AT importante qui a permis de faire des études 
(identification des besoins et autres) et qui en principe devrait aussi faciliter le 
dialogue. Cela n‟a pas été le cas. Des exemples de manque de dialogue 
approfondi et de vraie collaboration : i) l‟avis de la Délégation de l‟UE n‟est 
pas demandé lors de la finalisation des TdR pour les études à financer par 
l‟enveloppe AT ; ii) deux études sur le même sujet ont été financés (un par la 
CE et l‟autre par la BM) ; l‟étude de la BM finalisé alors que celui financé par 
la CE était en cours d‟identification sans que la DUE soit au courant. Manque 
de coordination et/ou de communication à différents niveaux ; iii) le nouveau 
plan d‟action n‟a pas été discuté avec la DUE et ne reprend pas les résultats 
des études. (mission de terrain) 
 
Recommandations pour le Volet 1  
 Proposer un axe de réflexion pour améliorer les interactions et les 
rapports entre les parties prenantes du programme PAC en ce qui 
concerne le volet 1 « Administration électronique et gestion de la qualité ». 
 Malgré les efforts déjà consentis, l‟Unité de l‟Administration Electronique 
et la Direction Nationale de la Qualité des Prestations Administratives ont 
des difficultés à assurer la gestion des activités dont elles ont la charge 
dans le cadre du PAC. Il apparaît donc opportun de développer une vraie 
planification/programmation, gestion des tâches et des ressources. 
 Ensuite il est urgent de réaliser le planning programme. On pourrait pour 
cela reprendre le chronogramme du rapport ACE et le réactualiser 
 Il est nécessaire de ne pas mélanger le ré-engineering de processus avec 
l‟organisation du fond de la banque de données 
Globalement il nous semble donc urgent de : 
- re-lister les phases du projet 
- organiser un plan de livraison 
- mettre en place des points projets bi-hebdomadaire pour faire 
l‟état de l‟avancement. 
- Capitaliser les expériences existantes, comparables et récentes. 
Recommandations pour le Volet 2.1  
 Reconsidérer les phases des études des filières  
 Organiser un plan de livraison des différentes phases des études 
Recommandations pour le Volet 2.2 
 la cession du portefeuille de la STB: lors de la réunion du 20 mars 2009, la 
partie tunisienne a annoncé son intention de faire une proposition de 
révision de cette action et de la condition de décaissement qui lui est 
attachée; il convient d'attendre la réception du document correspondant. 
Mais on voit mal comment l'activité pourrait être réalisée, compte tenu de 
la stratégie de cession adoptée jusqu'à présent par la  STB. Il est 
absolument nécessaire que la STB mette en œuvre rapidement la stratégie 
définie dans l'étude mentionnée au paragraphe précédent. Sans un 
changement radical de stratégie de la part de la STB, la condition ne 
pourra être remplie dans des délais qui permettent un décaissement de la 
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tranche 2 en 2009. La condition prévue pour le décaissement de la 
Tranche 3 sera encore plus difficile à remplir.  
 la mise en bourse d'une portion supplémentaire (15%) du capital de la 
SOTRAPIL: le MDCI devrait proposer une stratégie et un échéancier 
comme le prévoit la condition attachée à cette activité. Il faudra être 
attentif à ce que cette proposition soit réaliste, car une condition de 
décaissement de la Tranche 3 est attachée à la réalisation effective de cette 
cession. S'il s'avérait impossible de réaliser l'opération, on pourrait 
envisager son remplacement par une autre cession ou introduction en 
bourse d'importance équivalente 
Recommandations pour le Volet 2.3 
 Les Recommandations que l'on peut faire pour la réalisation de ce sous-
volet du PAC concernent essentiellement la définition des indicateurs et 
cibles de la Tranche 3, condition 3.13, rédigée comme suit: "3.13 Résultats 
atteints sur la base des indicateurs et cibles agréés en phase 2" 
(source Assistance Technique pour le Suivi du PAC mars 2009) 
Documents disponibles : CF, Rapport de suivi N.1 de 2009 
QE correspondantes: QE2, QE3, QE4 
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Intitulé du projet : Programme d'appui à la réforme de l'éducation de base 
Secteur : Développement des ressources humaines et protection sociale 
N° de référence : MED/2000/003-352 
Année de décision : 2000 
Dates de réalisation :  pas disponibles 
Source de financement : MEDA I 
Montant alloué (€) : 39.794.475 
Montant contracté (€) : 39.794.475 
Montant payé (€) : 39.794.475 
Modalité de financement : ABS 
Contexte du programme : Les axes prioritaires de l'appui de la CE à la réforme du système éducatif 
visent à appuyer les changements pilotes effectués par le Ministère de 
l'Education au niveau de l'enseignement de base en tenant compte également 
d'autres composantes de l'éducation de base - ou complémentaires à celle-ci -, 
qui relèvent de la compétence d'autres ministères. Il s'agit notamment de 
l‟éducation préscolaire, de l'alphabétisation des jeunes et des adultes peu ou 
non-scolarisés ainsi que de l'articulation, au sein des différents ministères, des 
politiques en faveur des exclus 
Objectif global : Améliorer le niveau qualitatif des ressources humaines de l‟ensemble du pays 
dans une perspective d‟équité pour une meilleure préparation aux mutations 
sociales, politiques et économiques. 
Objectifs spécifiques : Augmenter l‟efficacité interne/externe, l‟efficience et l‟équité de l‟éducation de 
base. 
Résultats : Résultats regroupés selon composantes : 
R.1 Généralisation de l‟approche « compétences de base » ; 
R.2 Professionnalisation de la formation continue du personnel de 
l‟éducation ; 
R.3 Opérationnalisation de la politique d‟éducation prioritaire ; 
R.4 Renforcement du processus de décentralisation pour une gestion 
responsable et participative du système éducatif ; 
R.5 Réorientation de la stratégie d‟études et de recherche pour l‟éducation ; 
R.6 Amélioration de la vie scolaire 
Activités 1 : Généralisation de l’approche  « compétences de base » 
 Renforcement de la formation continue des enseignants, notamment dans 
les zones les plus défavorisées 
 Mise en place d‟un dispositif de suivi de l‟approche Compétences de Base 
(CB) sur le terrain, notamment dans les zones les plus défavorisées, et 
d‟un processus d‟évaluation de ce suivi. 
2 : Professionnalisation de la formation continue des personnels de l’éducation 
 Consolidation, au niveau national, de la formation de formateurs et de la 
production d‟outils de formation 
 Professionnalisation, au niveau régional, de la formation continue 
3 : Opérationnalisation de la politique d’éducation prioritaire 
 Amélioration de la gestion des ressources humaines pour les Zones 
d‟Education Prioritaires (ZEP) 
 Facilitation, en termes de ressources matérielles, de la mise en œuvre des 
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programmes de mise à niveau et de soutien aux écoles ZEP 
4 : Renforcement du processus de décentralisation pour une gestion responsable et 
participative du système éducatif 
 Développement d‟une dynamique participative au niveau régional et au 
niveau local 
5 : Réorientation de la stratégie d’études et de recherche pour l’éducation 
 1.  Modification du cadre structurel de la recherche en éducation 
6 : Amélioration de la vie scolaire dans une perspective d‟équité 
 Amélioration des conditions de vie des élèves les plus défavorisés 
 Amélioration des conditions de scolarité, notamment dans les zones les 
plus défavorisées 
7 : Elargissement de la prise en charge éducative dans la perspective de 
l’éducation pour tous 
 Analyse des liens entre les différentes composantes de l‟éducation de base 
 Consolidation des mesures préliminaires pour le développement du 
préscolaire dans les zones défavorisées, notamment rurales 
Réalisations principales   Pendant 5 ans, de 1995 à 1999, 4.500 enseignants ont participé à 
l‟expérimentation et ont bénéficié d‟une formation. La généralisation de la 
CB a concerné 7.771 maîtres en 1999-2000, puis 8.000 autres 2000-2001 
 Le Ministère de l‟Education a pris des mesures et a mis en œuvre un 
dispositif pour que les maîtres acquièrent de nouvelles compétences liées 
aux innovations introduites : compétences de base, politique d‟éducation 
prioritaire, projets d‟établissement 
 La Direction générale du premier cycle de l‟enseignement de base a établi 
un rapport de synthèse semestriel qui a été remis à la DCE 
 Le Ministère de l‟Education et les Directions régionales de l‟éducation ont 
réalisé des progrès appréciables dans ce domaine. Les CREFOC ont mis 
en œuvre des programmes de formation des cadres administratifs et des 
directeurs des établissements situés en ZEP pour leur permettre 
d‟élaborer les projets d‟établissement 
 Au niveau local, des « projets d‟établissement » sont élaborés et la mission 
a pu en consulter deux à titre d‟exemple, lors de la visite à la DRE de 
l‟Ariana : le projet d‟établissement de l‟école du premier cycle de 
l‟enseignement de base de Ibn Sin Nhihla et celui du lycée français 
 Le CNIPRE créé par décret n° 2001-2143 du 10 septembre 2001 est « un 
centre d‟information, de formation, de documentation et d‟études » (art. 
premier) qui a pour mission « d‟effectuer des études et des recherches 
couvrant tous les domaines de l‟éducation et de l‟enseignement et de 
veiller à identifier les innovations pédagogiques à l‟intérieur du pays et à 
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l‟étranger, à collecter les données éducatives et à asseoir l‟innovation 
pédagogique sur des bases scientifiques afin d‟améliorer le système 
éducatif et de mieux l‟inscrire dans l‟environnement social, culturel et 
économique » 
 Le bilan à l‟an 2000 sur l‟Education pour Tous (Unicef, Unesco, Ministère 
de l‟Education de Tunisie), souligne qu‟une enquête auprès des élèves, 
enseignants, directeurs d‟écoles et parents a permis de dégager une série 
de facteurs liés aux conditions d‟apprentissage qui ont un impact sur le 
faible rendement scolaire (échecs et abandons) en Tunisie 
Points faibles Ce type d‟aide (instrument) impliquait un suivi rigoureux par les services de la 
Commission et la poursuite d‟un dialogue de haut niveau : un dialogue de 
politique entre le gouvernement et les services de la Commission (CE) sur le 
programme économique général, avec l‟examen de conditions spéciales  
 
Au niveau des pratiques enseignantes : une confusion demeure parfois entre 
objectifs spécifiques et compétences de base, la culture de l‟évaluation 
formative n‟est encore installée, le programme est trop chargé pour que les 
maîtres prennent le temps de mettre en œuvre des situations pour y remédier  
 
Au niveau organisationnel : le programme CB est une innovation qui nécessite 
des mesures nouvelles : réorganisation du temps scolaire, harmonisation des 
programmes, allègement des effectifs par classe (pas plus de 35) et moyens 
complémentaires qui restent encore à généraliser;  
 
Au niveau de la formation : la formation développée lors de l‟expérimentation 
doit encore être poursuivie, complétée et affinée;  
 
Au niveau de l‟information : la sensibilisation/information auprès des 
enseignants et des parents doit être renforcée (source rapport final mission n.1) 
Bénéficiaire : MDCI 
Partenaire principal : Ministère de l‟Education 
Groupes cible : Acteurs du système éducatif dans leur ensemble, et en particulier :  
i) les enfants préscolarisables et scolarisables ;  
ii) le personnel d'encadrement administratif et pédagogique de 
l‟enseignement de base ; 
 les personnes exclues jusqu'alors de la scolarité, femmes et groupes 
défavorisés. 
Interlocuteurs associés : Direction de la Formation Continue (DFC), ME 
Ministère de la Formation Professionnelle et de l‟Emploi 
Autres bailleurs (Allemagne, Espagne, France, BM) 
Score ROM Pas disponible 
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Observations clé  Au terme de cette première mission de suivi, la mission estime que 
l‟ensemble de l‟information qu‟elle a pu recueillir lui permet 
d‟affirmer que : 
 la réforme du système éducatif est sérieusement entamée et ce, tant 
sur le plan financier (avec des moyens budgétaires nationaux en 
progression constante) que sur le plan des ressources humaines avec 
un ensemble de cadres motivés et formés Ŕ ou en cours de formation 
- pour assumer pleinement leurs responsabilités ; 
 les perspectives budgétaires actuellement disponibles - et telles que 
mises en évidence dans le premier cadre d‟analyse budgétaire élaboré 
au cours de ce séjour - justifient pleinement la nécessité de l‟appui 
financier de la CE en complément des autres interventions externes 
actuellement en cours (Banque Mondiale et UNICEF) ; 
 les sept composantes retenues comme priorités pour le suivi de la 
mise en œuvre de cette réforme sont effectivement des composantes 
essentielles pour son succès, notamment en termes d‟efficacité et 
d‟équité ; 
 les tâches à accomplir pour la réalisation de ces composantes sont, 
pour la plupart, largement engagées, parfois même achevées ; 
 les indicateurs de vérification d‟accomplissement de ces tâches sont 
disponibles mais certains devraient être modifiés ou complétés pour 
mieux refléter la réalité du terrain et la nécessité d‟un suivi plus 
opérationnel (menant sans doute à une reformulation du cadre 
logique et de la matrice de suivi). 
 Considérant ce dernier point, il s‟avère que les pièces justificatives des 
modalités de suivi de la matrice ont été largement fournies par les 
différentes directions concernées avec un degré de détail qui répond Ŕ 
souvent au-delà du minimum - aux exigences de la Convention. 
Cependant, selon la matrice des conditionnalités, quelques pièces 
justificatives manquent ou ne sont pas établies selon la forme requise ; 
elles devront faire l‟objet d‟une nouvelle livraison lors de la prochaine 
mission de suivi. 
 Le cadre budgétaire élaboré par le ME (en liaison avec les Finances et le 
MAE), n‟est encore qu‟une ébauche. Il devra être complété, mis à jour en 
fonction de l‟adoption du Xème Plan et, surtout, intégré dans un cadre 
triennal concernant l‟ensemble du budget de l‟Etat. 
Documents disponibles : CF, évaluation finale du projet, rapports de suivi 
QE correspondantes: QE5, QE9 et QE10 
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Intitulé du projet : Appui au programme de mise à niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM I) 
Secteur : Développement des ressources humaines et protection sociale 
N° de référence : MED/1997/004-660 
Année de décision : 1997 
Dates de réalisation :  10/1997 - 10/2006 
Source de financement : MEDA I 
Montant alloué (€) : 39.726.292 
Montant contracté (€) : 39.168.660 
Montant payé (€) : 36.614.159 
Modalité de financement : Projet  
Contexte du programme : Depuis 1986, le gouvernement tunisien a reconnu l'importance capitale 
de la formation professionnelle pour l‟amélioration du développement 
économique et pour l'accroissernent de la compétitivité des entreprises. 
En 1996, le programme MANFORM a été lancé avec l'intention de 
porter la qualification des ressources humaines tunisiennes au niveau 
exigé par le nouveau contexte économique international et notamment 
par la perspective de l'ouverture de la zone de libre-échange avec 
l'Union Européenne, prévue dans un délai d'une douzaine d'années. Le 
bilan du système de la formation professionnelle a fait apparaître que ce 
système avait été principalement utilisé cornme un moyen de traiter les 
problèmes sociaux des personnes exclues du marché du travail, que les 
cursus et programmes de formation étaient souvent obsolètes, que les 
associations professionnelles n'avaient que peu de liens avec des 
institutions de formation et que les centres de formation, privés 
d'autonomie, n'avaient pas la capacité de répondre aux besoins en 
compétences des entreprises. Ce constat a incité le gouvernement 
tunisien à prévoir un budget propre de 450 millions d'euros pour la 
réforme de la formation professionnelle et à organiser la contribution 
des bailleurs de fonds pour le soutien à ce programme. 
Objectif global : Contribuer, à travers la mise à niveau de la formation professionnelle, à 
l‟amélioration de la compétitivité des entreprises tunisiennes 
Objectifs spécifiques : 1. Identification et définition, qualitative et quantitative, des besoins 
en formation des entreprises; 
2. Renforcement de la qualité et de la capacité d'offre du système de 
formation professionnelle publique et privée ; 
3. Etablissement d'une démarche qualité dans le MFPE et les 
institutions qui dépendent de sa tutelle. 
Résultats: Relatif à la demande de formation  
 identification des besoins en compétences des entreprises 
 émergence d'un Secteur Privé de conseils en gestion des ressources 
humaines 
 établissement d'un répertoire de compétences sectorielles et 
intersectorielles correspondant aux besoins des entreprises  
 prise de conscience de la part des entreprises et des associations 
professionnelles de l'importance des ressources humaines comme 
facteur clé de leur productivité  
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 amélioration de la gestion des ressources humaines dans les 
entreprises 
 Relatif à la mise à niveau du dispositif de formation 
 élaboration de programmes de formation initiale et continue 
intégrant les besoins en compétences tels que définis par la 
demande du secteur productif - développement d'un modè1e de 
gestion des centres de formation selon les critères d‟efficacité 
 renforcement des performances des centres publics existants et 
création de nouveaux centres 
 amélioration de l‟encadrement des apprentis dans les entreprises 
Relatif au système de formation professionnelle 
 implantation d'une démarche qualité au niveau du Ministère et des 
agences sous sa tutelle ainsi qu'au niveau des opérateurs publics et 
privés de formation. 
Activités : L 'identification de la demande 
 La mise à disposition d'entreprises ou groupements d'entreprises 
d'experts européens ou tunisiens pour l'identification de leurs 
besoins en compétences; 
 la formation des cabinets conseils tunisiens intervenant dans 
l‟activité précédente a des approches, méthodes et outils 
performants dans l‟identification des besoins en compétences; 
 L'élaboration d'une méthodologie permettant de définir des profils 
de compétences sectorielles et intersectorielles à partir des besoins 
en compétences identifiés auprès des entreprises. 
 Le regroupement et l‟actualisation des profils de compétences dans 
un répertoire qui servira de base à l'élaboration de programmes de 
formation et à mieux cibler la gestion du marché de 1'emploi; 
 L'organisation de séminaires de sensibilisation sur l‟importance 
stratégique des ressources humaines; 
 
Le renforcement de la qualité et quantité de l'offre 
 La formation de spécialistes du Centre National de la Formation de 
Formateurs et d'ingénierie de Formation (CENAFFIF) pourrait (i) 
concevoir des référentiels de formation à partir des profils de 
compétences identifiées, (ii) mettre à jour les programmes existants 
et (iii) réceptionner les travaux de conception de programme sous-
traités; 
 L'achat et l'adaptation de 80 référentiels de formation dans les pays 
de l'Union Européenne; 
 La formation de formateurs des opérateurs de formation publique 
et privée pour la maîtrise des nouveaux référentiels adaptés ou 
développés par le CENAFFIF; 
 Le développement de nouvelles approches de formation répondant 
aux demandes spécifiques du secteur productif, ex. des formations 
à la carte et des formations liées aux mutations économiques; 
 L'évaluation des conditions d'accès des femmes à la formation 
professionnelle et de l'impact résultant en matière d'emploi; 
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 L‟élaboration d'un modèle de fonctionnement multi-services pour 
les centres de formation introduisant une autonomie de gestion, 
l'implication des entreprises et la réalisation des programmes de 
formation initiale (y compris alternance et l‟apprentissage) et 
continue. Le modèle sera testé dans 4 centres; 
 La réalisation de bilans et évaluations des centres existants (publics, 
privés et en entreprise) en fonction de leur adaptation à la demande 
et en tenant compte du modèle de fonctionnement défini. Un plan 
d'action présentant les moyens à mettre en œuvre sera établi en 
fonction de ces analyses et de la demande du secteur productif; 
 La consolidation de centres existants après bilan et évaluation et 
création de nouveaux centres en fonction de la demande des 
entreprises et du modèle de fonctionnement retenu; 
 La mise en place de modes de formation spécifiques (ex.: 
formations itinérantes ou à distance); 
 La formation des agents de maîtrise chargés de l‟encadrement 
d'apprentis en entreprises; 
 La réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation des 
écoles de qualification (préapprentissage); 
 L‟appui méthodologique pour la formation des tuteurs chargés de 
l‟alternance en entreprise. 
 
L’implantation de la démarche qualité 
 Sensibilisation et formation du personnel du MFPE, des agences et 
des centres aux attitudes, comportements et méthodes de travail, 
requis par la mise en œuvre  de la qualité de leurs activités; 
 Contribution à la réélaboration de manuels de procédures et de 
manuels de qualité pour le MFPE, les institutions et les centres 
nationaux; 
 Application de la démarche qualité à chaque étape de réalisation du 
programme; 
 Implantation d'une démarche de «normalisation cyclique» de 
référentiels de formation initiale par les opérateurs en formation; 
 Définition d'un cadre de référence cohérent pour la normalisation 
des niveaux et conditions d'accès aux professions, des titres des 
examens et programmes (y compris les métiers indépendants) 
 
Réalisations principales  Le programme a permis de : 
 contribuer au développement de la capacité d‟accueil du dispositif 
de la formation relevant de l‟ATFP ; 
 élaborer un modèle de fonctionnement implanté dans trois centres 
pilotes qui leur permet de mieux gérer leurs ressources 
 monter des cycles de formation au profit d‟entreprises et de 
bureaux d‟études en matière d‟identification des besoins en 
ressources humaines 
 mettre un place une démarche qualité au sein des structures du 
dispositif en vue de mieux satisfaire les besoins des clients ; 
 concevoir un Référentiel National Qualité de la Formation 
Professionnelle  
Points faibles  le mélange, dans le même projet, de 2 interventions hétérogènes et 
en général conflictuelles (actions de contenus et fourniture 
d‟équipements). 
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 La sous-estimation technique et habituelle des délais, des charges et 
des coûts (équipements).  
 Le positionnement du secteur privé davantage comme 
«bénéficiaire» que comme partenaire. 
 Le projet s‟est trouvé confronté à une série de difficultés 
convergentes auxquelles il n‟a ni pu ni su faire face de façon 
appropriée: les études techniques initiales (constructions, 
équipements) ont duré au-delà des prévisions. L‟UGP n‟a pas su 
répondre efficacement aux contraintes des procédures de l‟UE et 
s‟est laissé déborder par ses tâches, les délais de réponse de 
l‟administration tunisienne se sont cumulés avec ceux de la CE. 
L‟expertise internationale a été difficile à mobiliser, et n‟a pas 
toujours été à la hauteur de sa mission 
Bénéficiaire : MDCI 
Ministère de la Formation Professionnelle et de l‟Emploi 
Partenaire principal : Ministère de la Formation Professionnelle et de l‟Emploi au sein duquel 
a été créée une Unité de gestion (UGP) 
Groupes cible : Centres de formation relevant du MFPE et d‟autres ministères 
(Agriculture, Tourisme et Artisanat, Santé), 
Entreprises publiques et privées 
Chercheurs d‟emploi (diplômés, chômeurs, jeunes) 
Interlocuteurs associés : Centre National de la Formation des Formateurs et d‟Ingénierie de la 
Formation (CENAFFIF) 
Associations professionnelles,  
Autres bailleurs (BM, Allemagne, Belgique, France) 
Score ROM  Grading 
RQD 
Grading 
EID 
Grading 
ED 
Grading 
ID 
Grading 
PS 
MR-
010086.03 B C B B A 
MR-
010086.04 B C C B B 
MR-
010086.05 B C C B B 
MR-
000055.01 B C C C B 
MR-
000477.02 B B B B B 
MR-
010086.01 A B A A A 
MR-
010086.06 B C B B A 
MR-
010086.02 A B A B A 
Observations clé  DCE/MEF: assurer la continuité du projet (conditions et indicateurs) 
dans le prochain programme sectoriel: observatoire, normes de 
qualité…  
DCE/MEF: assurer une coordination intersectorielle effective dans le 
prochain programme (conditionnalité).  
 DCE: assurer une meilleure coordination et cohérence entre les projets 
de la CE.  
 MEF: élaborer un système de mesure et de suivi de la formation 
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professionnelle dans le cadre de la généralisation du projet, en relation 
avec l‟emploi et le développement des capacités des PME.  
MEF, CE, autres bailleurs: renforcer l‟action auprès des PME, en 
augmentant leur capacité d‟absorber les formations reçues, ainsi que 
leur initiative dans les actions conjointes.  
DCE/MEF: prévoir un monitoring ex-post supplémentaire dans 18 
mois, de façon à vérifier le développement naturel des résultats et de 
l‟impact du projet. ( ROM 2007) 
Documents disponibles : CF, rapports ROM 2000 et 2007, Evaluation finale 2008 
QE correspondantes: QE5, QE9 
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Intitulé du projet : Formation et Renforcement des Capacités en vue d‟une meilleure 
protection des droits de l‟homme dans le monde 
Secteur : Gouvernance et société civile 
N° de référence : TUN/2000/2489/000001 
Année de décision : 2000 
Dates de réalisation :  2004  
Source de financement : Ligne budgétaire DDH 
Montant alloué (€) : 1.660.838 
Montant contracté (€) : 1.660.838 
Montant payé (€) : 1.494.754 
Modalité de financement : Projet régional 
Contexte du programme :  
Objectif global : Renforcer les capacités dans le domaine de la planification pédagogique 
et éducative, pour l'intégration des droits de l'homme dans les 
programmes de l‟enseignement secondaire des pays arabes  
Objectifs spécifiques : Inscrire les droits de l‟homme dans les cursus scolaires et dans les 
programmes d‟éducation secondaire et tertiaire 
Résultats attendus : Formation, sensibilisation 
Activités :  Cours de formation : 
Les objectifs de la session ont consisté dans le renforcement des 
capacités des participant(e)s dans le domaine de la planification 
pédagogique et éducative, pour l'intégration des droits de l'homme dans 
les programmes de l‟enseignement secondaire des pays arabes ; Le 
transfert des concepts, des normes et principes des droits de l‟homme, 
vers des compétences pouvant être pédagogiquement adoptées ; Et 
enfin la conception d‟un plan qui assimile les différentes expériences 
arabes pour l‟intégration des droits de l‟homme dans les programmes 
officiels d‟enseignement. 
 La méthode principale qui a été adoptée lors de la session de 
formation est la méthode participative et l'accent a été mis sur l'aspect 
pratique. 
La formation s'est basée sur deux volets principaux. 
Un volet théorique pour exposer et débattre des problématiques et 
définir les concepts relatifs aux droits de l‟homme et à l‟éducation à ces 
droits.  
Un volet pratique pour échanger les expériences et se former sur les 
techniques de l‟intégration et la conception des politiques et stratégies 
aptes à faire des droits de l‟homme une partie intégrante des éléments 
composant les systèmes éducatifs arabes   
 
 Conférence : 
Le conférencier a mis l‟accent dans son intervention sur la région arabe 
en visant trois points essentiels :  
 Ŕ La décennie de l‟EDH est l‟un des mécanismes de l‟éducation aux 
droits de l‟homme et un moment de l‟histoire où tous les efforts se 
réunissent pour réaliser cet objectif. De ce fait, évaluer la décennie, c‟est 
aussi faire une évaluation de ce mécanisme. 
Ŕ Les acteurs principaux dans l‟éducation aux droits de l‟homme sont 
les gouvernements, les ministères de l‟enseignement et les différents 
ministères et structures de l‟Etat, étant donné que les actions menées 
par les autres acteurs de la société civile restent limitées sans l‟existence 
d‟une réelle volonté politique pour consolider leurs efforts. 
Ŕ Les gouvernements seuls ne peuvent suffire, et restent incapables de 
participer effectivement et positivement au mouvement des droits de 
l‟homme, s‟il n‟existe pas de canaux de communication entre eux et 
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entre les institutions de la société civile et plus spécifiquement entre eux 
et les organisations des droits de l‟homme. 
Réalisations principales  Sessions de formation : 
La formation s'est basée sur deux volets principaux : 
Un volet théorique pour exposer et débattre des problématiques et 
définir les concepts relatifs aux droits de l‟homme et à l‟éducation à ces 
droits.  
Un volet pratique pour échanger les expériences et se former sur les 
techniques de l‟intégration et la conception des politiques et stratégies 
aptes à faire des droits de l‟homme une partie intégrante des éléments 
composant les systèmes éducatifs arabes   
 
 Production de papiers méthodologiques pratiques sur la 
conception de stratégies et politiques d‟intégration des droits de 
l‟homme dans les programmes. 
Ces papiers méthodologiques produits par  les participant(e)s dans des 
petits groupes de travail ont mis l‟accent sur la définition du profil de 
l‟élève que l‟ont veut avoir à la fin de ses études secondaires, la 
définition des fondements de l‟éducation à la citoyenneté et les 
caractéristiques de l‟enseignement de qualité, ainsi que la définition de 
l‟environnement éducatif et le renforcement des capacités des 
enseignants dans le domaine de l‟éducation aux droits de l‟homme. 
 
 Production de modèles de plans de leçons intégrant les principes 
des droits de l‟homme :   
Les participant(e)s ont été répartis en cinq groupes de travail suivant les 
spécialités afin de concevoir des modèles de plans de leçons qui 
intègrent les droits de l‟homme dans les modules suivants : 
- le module de la langue arabe 
- le module de la philosophie 
- le module de l‟éducation civique 
- le module des sciences exactes (science naturelle, mathématiques). 
Le travail des groupes s‟est axé sur la production de documents qui ont 
pour objectif de guider et d'aider les concepteurs des programmes ainsi 
que tous les acteurs dans le processus de l'éducation, à introduire dans 
les différents modules d'enseignement la culture et les valeurs 
universelles des droits de l'homme tant sur le plan des objectifs et du 
contenu que sur le plan de la présentation et de l'évaluation en prenant 
en compte la spécificité de chaque matière et le degré de sa capacité à 
être porteuse de ces valeurs et de ces normes. 
 
La tâche de chaque groupe a consisté à introduire les droits de l'homme 
dans l'un des cinq modules précités en suivant la méthodologie 
suivante : 
-Préparer un document où seront mentionnées les particularités de la 
matière et sa capacité à porter la culture des droits de l'homme, 
délimiter les difficultés qui peuvent entraver le concepteur des 
programmes, l'enseignant et l'élève et enfin concevoir des directives 
générales pour répondre aux différentes difficultés auxquelles 
l‟enseignant risque de faire face.  
-Préparer un document méthodologique/fiche technique/plan de 
leçon, comme exemple pour une leçon dans l'un des cinq modules. 
Il est ressortit, par ailleurs, des débats dans les groupes de travail, que 
l‟attention des participant(e)s se porte sur des questions cruciales  
considérées comme des questions d‟actualité et des défis face à 
l‟éducation aux droits de l‟homme, tels que les concepts d‟universalité 
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et de spécificité, de terrorisme, de pouvoir et de revendication : 
-L‟universalité et la spécificité puisqu‟on ne peut étudier les questions 
des droits de l‟homme sans aborder cette problématique. 
-Le terrorisme puisqu‟il pose des défis aux droits de l‟homme et touche 
la question de la violence en relation avec le concept de droit. 
-Et enfin le pouvoir et la revendication, étant donné qu‟ils posent cette 
relation de dualité sur laquelle se fonde le concept de droit, puisque 
chaque droit se fonde sur sa relation avec le concept de pouvoir, et que 
la revendication que nous entendons est la revendication pacifique qui 
bâtit la citoyenneté, et non celle qui mène vers la violence qui, à son 
tour élimine le droit. 
 
Points faibles - 
Bénéficiaire : Institut Arabe des Droits de l‟Homme  
Partenaire principal : Institut Arabe des Droits de l‟Homme  
Groupes cible : Institutions et opérateurs œuvrant pour la défense des doits de 
l‟homme et dans le secteur de l‟éducation 
Interlocuteurs associés : Ligue Tunisienne des Droits de l‟Homme, MJDH, Ministère de 
l‟Education, ONG 
Observations clé Ce qui a aidé à la réussite de ce programme c‟est sa bonne préparation 
tant au niveau de la conception du programme que de la qualité des 
formateurs et du profil des participant(e)s. La session de formation a 
réalisé ses objectifs et s‟est révélée être une étape importante dans le 
domaine de l‟éducation aux droits de l‟homme, puisqu‟elle a permis aux 
participant(e)s d‟échanger leurs expériences pratiques, d‟avoir un 
champ théorique et conceptuel élargi des droits de l‟homme et de 
l‟éducation à ces droits, et enfin puisqu‟elle leur a permis de produire 
des documents méthodologiques qui unifient les visions et qui limitent 
les contraintes techniques relatives à l‟intégration des droits de l‟homme 
dans les programmes de l‟enseignement secondaire.  
 
Ce renforcement de leurs capacités théoriques et pratiques aidera d‟une 
manière concrète les bénéficiaires de la formation à leur retour dans 
leurs pays à participer efficacement à l‟élaboration de stratégies, de 
politiques et d‟outils d‟enseignements qui soient adaptés aux principes 
et normes des droits de l‟homme, et à faire face d‟une manière plus 
scientifique aux contraintes techniques relatives à l‟intégration des 
droits de l‟homme dans tous les modules de l‟enseignement secondaire.      
Score ROM Pas disponible 
Documents disponibles : Rapport sur le cours de formation « Intégration des Droits de l‟Homme 
dans les programmes scolaires », Tunis, mai 2004 (site internet de 
l‟IADH) 
QE correspondantes: QE6 
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Intitulé du projet : Appui aux médias tunisiens 
Secteur : Gouvernance et société civile 
N° de référence : MED/2001/005-787 
Année de décision : 2001 
Dates de réalisation :   06/2005 - 09/2007 
Source de financement : MEDA II 
Montant alloué (€) : 2.150.000,00 
Montant contracté (€) : 1.644.393 
Montant payé (€) : 1.566.193 
Modalité de financement : Projet  
Contexte du programme : Dans le contexte euro-méditerranéen, la Tunisie adhère à l'Accord 
d'Association avec l'UE ; elle a également signé la Déclaration de 
Barcelone, reconnaissant ainsi la fonction stratégique des médias dans 
la société contemporaine. Néanmoins, la distribution et la diffusion de 
la presse tunisienne aux lecteurs restent à ce jour en dessous du seuil 
minimal souhaitable, et le contenu des médias nécessite une attention 
primordiale. 
C'est dans ce contexte, ainsi que dans la politique de soutien de l‟UE au 
processus de transition économique et sociale en Tunisie que s‟intègre 
le Programme d'appui aux médias en Tunisie. La convention de 
financement signée le 26/12/03 désigne le « Centre Africain de 
Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs » (CAPJC) 
comme maître d‟œuvre, gestionnaire mais aussi bénéficiaire du 
programme ; le partenaire du programme est le « Centre Européen des 
Journalistes » (CEJ) de Maastricht. Ce partenariat euro-méditerranéen 
est issu de similarités existant dans le mode de fonctionnement des 
deux centres, comme l‟absence de formateurs permanents, permettant 
un choix varié parmi les formateurs dans toute la zone euro-
méditerranéenne, sans restriction. Il est important de souligner la 
compétence du CAPJC en matière de perfectionnement des 
journalistes, au vu de son expérience de plus de 20 ans dans le secteur. 
Objectif global : contribuer au renforcement du rôle de la presse - en particulier de la 
presse privée - dans un contexte d'approfondissement des liens entre 
les médias et la société civile locale. 
Objectifs spécifiques : améliorer la qualité professionnelle des médias en Tunisie à travers 4 
volets: 
1) améliorer la qualité et la diversité de l‟information des médias ; 
2) améliorer la gestion des médias ; 
3) améliorer les compétences des journalistes ; 
4) promouvoir les standards professionnels de qualité et 
d‟indépendance éditoriale. 
Résultats attendus : 1) Formation de 400 journalistes issus de tous les médias, y compris de 
la presse privée ; 
2) Fournir une assistance technique aux entreprises des médias, au 
niveau de leur gestion et du développement de projets technologiques ; 
3) Créer une classe de professionnels plus expérimentés, compétents et 
participatifs. 
Activités : Dans la pratique, le programme s'est concentré sur deux activités 
majeures  
- la formation continue, qui a permis la formation de 627 
participants, dont 475 au CAPJC (sessions de formation) et 152 en 
Europe (sessions de formation, voyages d‟information, stages 
individuels en entreprise et couvertures d‟événements) avec l‟appui 
du CEJ, entre 2005 et 2007 (cf. annexe 7.8.2 et 7.8.3.) 
- l‟équipement du CAPJC, avec le renforcement de la bibliothèque, 
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le passage au numérique des équipements audio et vidéo du studio 
du CAPJC et l‟acquisition de matériel informatique, de logiciels, 
d‟imprimantes et d‟appareils photos numériques. L‟acquisition des 
équipements audio et vidéo s‟est effectuée à l‟aide d‟appels d‟offres 
internationaux que la société Agmin Italy et la société Thomson 
Grass Valley ont remportés, respectivement. L‟acquisition du 
matériel informatique a fait l‟objet d‟un appel d‟offres national que 
la société CIB Technologie a remporté.  
Il faut également noter des initiatives en matière d‟assistance technique 
à quelques entreprises médiatiques    
Réalisations principales  Formations de journalistes et séjours d‟études en Europe 
Points faibles  la conception n‟a pas suffisamment considéré le contexte quotidien 
du secteur privé des médias. Il en ressort que la durée des sessions 
fixée à titre indicatif par les DTA (2 semaines) ne convient pas si 
l‟on désire optimiser la participation de la presse privée, qui souffre 
d‟effectifs réduits, d‟une faible disponibilité et d‟un intérêt limité 
pour la formation permanente. 
 le projet manque de temps pour réaliser les stages en entreprises en 
Europe et les "Evénementiels" du programme 2005 ; 
 participation très réduite de l‟expert international, recruté très 
tardivement, et dont l‟apport s‟élève à 3 mois par an. 
 le programme a sous-estimé la faiblesse économique et technique 
des entreprises de médias, publiques ou privées, qui n‟ont pas 
toujours été capables de répondre à l‟offre en matière de formation 
et de libérer correctement ou en temps voulu les journalistes. Il faut 
également noter que le programme a trop favorisé une relation 
franco-tunisienne, plutôt qu‟une relation entre l‟Europe et la 
Tunisie.  
 L‟accent n‟a pas été suffisamment mis sur l‟amélioration de la 
gestion et des stratégies des entreprises de médias et sur celle du 
système économique et technique des médias en général 
 Le projet est en fait une subvention accordée au CAPJC, qui lui a 
permis de mieux fonctionner et d‟étoffer son action de façon utile 
mais limitée. Il ne se dégage pas suffisamment de la logique du 
projet une stratégie concernant l‟organisation du secteur, la 
professionnalisation du management des organes et des 
responsables de presse, la définition du rôle et du statut des 
journalistes, la structuration/diversification du marché et des 
publics cibles, la mise en place de normes et d‟une culture de la 
qualité et de l‟efficacité. 
 Certains aspects ont cependant été sous-estimés, en particulier 
l‟assistance technique (t/h), les équipements destinés aux 
formations et les moyens nécessaires à la maintenance de ces 
équipements (fonds et formations). 
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Bénéficiaire : MDCI 
Partenaire principal : Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et 
Communicateurs » (CAPJC) 
Groupes cible : Opérateurs des médias (journalistes, techniciens) et grand public 
Interlocuteurs associés : Sociétés de presse et Médias 
Observations clé Recommandations politiques 
- Repenser et adapter le cadre logique aux réalités de la Tunisie en 
fonction de la configuration du paysage médiatique en mutation, 
notamment de l‟impact et du rôle amplificateur des médias 
audiovisuels tout en poursuivant les efforts en direction de la 
presse, de la tradition de consensus, des caractéristiques spécifiques 
du pays et du secteur transversal et sensible 
- Alléger les procédures une fois le cadre général tracé et le 
programme opérationnel général adopté à partir d‟une 
identification croisée des besoins impliquant toutes les parties 
prenantes 
- Mettre en place un modèle de conception, de négociation, de mise 
en œuvre et de suivi de projets similaires, adaptable certes mais 
avec un résumé des procédures administratives, des délais 
d‟interaction, d‟approbation etc. qui permet d‟avoir un 
TEMPLATE général à valeur pédagogique et synonyme de gain et 
maîtrise du temps (« Leverage » et « Benchmarking »)  
- Veiller à la stabilité des interlocuteurs ou à défaut à une continuité 
du programme indépendamment du maintien des responsables de 
dossiers et structures respectives, tout en tenant compte des 
principes et procédures de rotation propres à l‟Union européenne ù 
Recommandations organisationnelles 
- responsabilisation réelle et accrue de la structure de pilotage et de 
suivi avec un rôle plus important de décision de l‟expert 
international (position de délégataire de l‟UE et changement du lien 
contractuel avec une plus grande équidistance, indépendance, 
autorité et capacité de décision) 
-  évolution vers une structure opérationnelle élargie (Consortium - 
Comité de suivi ou pilotage avec pouvoir de décision et des 
attributions expresses) fonctionnant comme un « conseil 
d‟administration », idéalement présidé par le représentant du MDCI 
et un secrétariat assuré par désignation par le Comité lui-même, 
avec possibilité de rotation annuelle. 
Recommandations opérationnelles 
Formation – stages 
- Poursuite de la formation autour d‟axes et modules prioritaires à 
retenir en fonction des besoins essentiels identifiés et destinée tant 
à des étudiants en fin de formation qu‟à des professionnels 
débutants, à des professionnels confirmés, et à des formateurs 
potentiels 
- Equipements : complément par des matériels de collecte et 
production et réaménagement du studio existant pour aller au-delà 
de la simple activité de présentation de journaux (NEWS) 
- prise en compte de la restructuration de l‟université tunisienne 
- actions de formation pour l‟instauration et la crédibilisation des 
mesures d‟audience (ex : idéalement en complément du Master 
Recherches) 
- mise en place d‟outils de suivi, de monitoring, d‟analyse et de 
diffusion des résultats : 
Assistance technique  
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1. appui logistique à la carte aux entreprises sur la base de 
conventions portant sur le programme (participation, 
réactivité, envoi de stagiaires, envoi d‟informations et 
publications et rapports périodiques comme indicateurs de 
résultats). Cet appui doit porter sur certains équipements et 
logiciels  
2. mise à disposition de « seniors » : experts à la retraite, sur des 
durées de trois à six mois avec une participation du bénéficiaire 
(ex : hébergement) 
3. jumelages Ŕ parrainages avec des entreprises européennes et 
africaines 
4. stages planifiés à partir de 2 ou 3 besoins prioritaires et durée 
appropriée selon les besoins des bénéficiaires et les capacités 
d‟accueil et d‟encadrement du partenaire  
5. appui à la distribution des journaux notamment via la mise en 
place de systèmes d‟abonnement 
Animation de la vie professionnelle 
- Relance du projet de Club de la Presse  
(source eva finale) 
  
Score ROM 
 Grading 
RQD 
Grading 
EID 
Grading 
ED 
Grading 
ID 
Grading 
PS 
MR-010271.02 C B C C B 
MR-010271.03 C B C C C 
MR-010271.01 C B C C B 
Documents disponibles : CF+2 avenants, Rapports ROM 2005-2006-2007 
QE correspondantes: QE6 
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Intitulé du projet : Appui à la modernisation du système judiciaire 
Secteur : Gouvernance et société civile 
N° de référence : MED/2004/016-928 
Année de décision : 2004 
Dates de réalisation :  01/2006 - 12/201 
Source de financement : MEDA II 
Montant alloué (€) : 17.542.660,83 
Montant contracté (€) : 14.626.242,21 
Montant payé (€) : 7.773.666,75 
Modalité de financement : Projet  
Contexte du programme : La Tunisie est engagée depuis plusieurs années dans un effort continu 
de modernisation du système judiciaire, tant au niveau des structures de 
formation des personnels que du développement de nouvelles 
législations. Les objectifs des autorités sont notamment de promouvoir 
l'Etat de Droit, de consolider les libertés fondamentales, d'améliorer 
l'accès à la justice et de développer et renforcer le cadre législatif et 
réglementaire. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'un projet de 
modernisation du système judiciaire permettra non seulement 
d'appuyer et d'accélérer les efforts de modernisation déjà entrepris au 
bénéfice de toutes les parties prenantes (justiciables, magistrats, 
auxiliaires, etc..), mais aussi d‟améliorer le fonctionnement de l'appareil 
de justice et de faciliter l'application des lois et des textes 
réglementaires; il permettra également de rapprocher la Tunisie des 
meilleurs standards européens et internationaux. 
Objectif global : La performance du système judiciaire est améliorée 
Objectifs spécifiques : Les capacités du système judiciaire sont améliorées en termes 
d‟organisation, de compétence, de transparence et de service. L‟accès à 
la justice est accru, la perception du système judiciaire est 
améliorée afin de se rapprocher des standards internationaux. 
Composantes et Résultats 
attendus : 
Composante 1: Administration de la justice 
R.1.1 Le MJDH et les juridictions concernées par le projet disposent 
d‟équipement TI 
R.1.2 Le MJDH et les juridictions concernées par le projet disposent 
des plates-formes logicielles 
R.1.3 Le personnel de ces entités applique, maintient, et développe la 
gestion automatisée des affaires et des archives 
Composante 2 : Accès au Droit 
R.2.1 Les bibliothèques sont dotées de documents juridiques 
R.2.2 Les guichets d‟informations judiciaires sont dotés d‟équipement 
divers, y compris TI 
R.2.3 Un site web MJDH, CC, CEJJ, ISB est crée et maintenu, 
permettant de consulter la législation en ligne 
Composante 3 : Formation 
R.3.1 La formation des professionnels juridiques est assurée par des 
modules, thèmes, sessions, ateliers et séminaires (Tunisie, pays MEDA, 
Europe) 
R.3.2 La formation des professionnels juridiques est appuyée par des 
stages, voyages d‟études, visites d‟échange (Tunisie, pays MEDA, 
Europe) 
R.3.3 L‟institut national pour la formation des magistrats est renforcé 
R.3.4 L‟installation et la fonction du nouvel Institut Supérieur de la 
Profession d‟Avocat sont appuyés 
Composante 4 : Gestion de Projet 
R.4.1 Une Unité de Gestion de Projet (UGP) est mise en place et 
fonctionnelle 
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R.4.2 Personnel : cadres et techniciens nationaux sont mis à disposition 
du projet 
R.4.3 Une assistance technique d‟experts nationaux et internationaux 
est mise à disposition du projet 
Activités : Formation des magistrats et avocats  
Diffusion de l‟information juridique et judiciaire tant pour les 
professionnels de la Justice que pour l‟ensemble de la population 
tunisienne. 
Informatisation  
Réalisations principales  Formation des magistrats et avocats  
Diffusion de l‟information juridique et judiciaire tant pour les 
professionnels de la Justice que pour l‟ensemble de la population 
tunisienne. 
Informatisation 
Points faibles  Ni l‟étude de faisabilité, ni la CF n‟impliquaient un CL, et il n‟y a 
pas eu non plus de travail de planification avec les parties prenantes 
présentes dans la phase d‟identification et de programmation. Bien 
que les éléments d‟une logique d‟intervention existent dans la CF, 
avec quelques hypothèses et moyens, il n‟y a pas eu de processus 
d‟analyse, ni de planification, selon la méthodologie GCP. Le CL 
élaboré récemment n‟est pas adéquat, et devrait être reformulé à 
l‟occasion d‟un atelier de planification consacré à cette question. 
 La mission d‟identification de ce projet complexe et sensible n‟a 
pas suffisamment évalué les besoins des différents bénéficiaires et 
les contraintes très fortes liées à ce secteur ni bénéficié de la part 
des autorités de l‟assistance et de l‟intérêt nécessaires pour 
rencontrer toutes les parties concernées et mener un travail 
approfondi. En conséquence, la signature de la Convention de 
financement (23/12/05) a nécessité de longues négociations entre 
le Ministère de la justice et la DCE pour définir et adapter les 
objectifs et les activités du Projet aux réalités locales. 
Bénéficiaire MDCI 
Partenaire principal : Ministère de la Justice et des Droits de l‟Homme 
Groupes cible : Opérateurs du système judiciaire (avocats, magistrats, auxiliaires de 
justice) et grand public 
Interlocuteurs associés : Unité de gestion du projet (UGP), associations professionnelles. 
Entreprises, ONG 
Autres bailleurs (France) 
Observations clé DCE/UGP : 1) Elaborer, de toute urgence, en partenariat avec les 
Associations prévues dans la CF, le référentiel de leurs besoins. 2) 
Renforcer l‟autonomie de l‟UGP (signalé au MDCI). 3) Créer au sein de 
l‟UGP une unité de suivi interne des activités. 4) Elaborer un Cadre 
logique servi par des IOV fiables.  
MJDH/DCE : Envisager des mesures alternatives pour l‟ISPA. 
DCE/CNP : La composition et le rôle joué par le Comité de pilotage 
(18 membres), conformes à la CF, ont permis d‟œuvrer pour renforcer 
la cohésion et le dialogue entre toutes les parties (partenaires et 
bénéficiaires). La phase de mise en œuvre des activités nécessiterait la 
création d‟un sous-comité technique plus opérationnel, resserré autour 
des seuls Représentants des Autorités et de la DCE, auquel l‟UGP 
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rendrait compte. (source ROM 2007) 
Score ROM  Grading 
RQD 
Grading 
EID 
Gradin
g ED 
Grading 
ID 
Grading 
PS 
MR-010374.01 C A B B C 
MR-010374.03 C C B B B 
MR-010374.02 C C B B B 
Documents disponibles : CF+avenant, ROM 2006-2007 
QE correspondantes: EQ6 
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Intitulé du projet : Programme de Développement Rural Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles (DRI/GRN) 
Secteur : Ressources naturelles et environnement 
N° de référence : MED/1996/004-336 
Année de décision : 1996 
Dates de réalisation :  05/ 1998 - 10/ 2006 
Source de financement : MEDA I 
Montant alloué (€) : 50.000.000,00 
Montant contracté (€) : 49.050.695 
Montant payé (€) : 75.136.451 
Modalité de financement : Projet  
Contexte du programme : Le projet s'inscrit dans les objectifs généraux de la politique tunisienne: 
conservation du patrimoine naturel (eau et sols), augmentation du 
revenu des populations, amélioration de la qualité de vie en milieu rural, 
diminution de la dépendance des exploitants ruraux vis-à-vis de 
l'administration, et promotion de la femme rurale. 
Objectif global : Réduire la pauvreté rurale, améliorer les conditions de vie des familles 
rurales et promouvoir la protection des ressources naturelles 
Objectifs spécifiques : Augmenter les revenus agricoles et non agricoles des familles rurales à 
travers la création et le renforcement des associations des usagers pour 
la conservation et la gestion durable des ressources naturelles en 
proximité des lacs collinaires 
Résultats attendus :  Les associations rurales sont renforcées et capables d‟offrir des 
services efficients aux agriculteurs et à leurs familles, ainsi que de 
gérer les structures communautaires ; 
 Les ressources naturelles (eaux et sols) sont préservées et gérées 
de manière durable ; 
 La productivité agricole est augmentée ; 
 Les activités rurales sont diversifiées et capables de générer des 
bénéfices permanents ; 
 Les associations de femmes jouent un rôle accru  dans la structure 
locale de marché ; 
 La sensibilisation environnementale est accrue.  
Réalisations principales  Existence de nouveaux lacs collinaires, mais aussi augmentation de la 
productivité des exploitations riveraines: augmentation du rendement 
des oliveraies, possibilité de planter de nouvelles oliveraies, maintien 
des troupeaux malgré la sécheresse.  
Le soutien apporté à certaines femmes rurales leur permet non 
seulement d'obtenir un revenu supplémentaire, mais d'avoir plus de 
poids socialement. 
Points faibles  Le cadre logique original a montré quelques faiblesses dans la 
conception 
 Pendant la mise en œuvre, il est apparu qu‟il y avait quelques 
problèmes quant à la qualité de certains plans de gestion, ainsi 
qu‟une forte augmentation des coûts des travaux d‟aménagement. 
 Les risques et hypothèses formulés dans le cadre logique initial, et 
plus encore dans le CL révisé, sont 
 beaucoup trop succincts (3 risques/hypothèses mentionnés pour 
77 objectifs globaux et spécifiques) et ne tiennent pas compte des 
risques les plus élémentaires (estimation des coûts, conditions 
climatiques). 
 Les retards proviennent en particulier de l'organisation interne du 
projet lui-même (structure de décision complexe à l'intérieur de 
l'administration tunisienne, doublée d'une structure informelle 
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lorsque les responsables CES doivent faire appel à d'autres 
compétences au sein du Ministère ou des CRDA) et à la 
juxtaposition des procédures tunisiennes et des procédures de 
l'Union européenne. 
 
Bénéficiaire MDCI 
Partenaire principal : Ministère de l‟Agriculture et des Ressources Hydrauliques 
Groupes cible : Agriculteurs, familles rurales, associations locales et services 
décentralisés du Ministère de l‟Agriculture 
Interlocuteurs associés : Ministère de l‟Environnement et du Développement Durable 
Italie, Allemagne (bailleurs d‟initiatives semblables/complémentaires) 
Observations clé Délégation UE/Ministère de l‟Agriculture: 1) Revoir la composante 
OPF, ne pas la relancer telle qu'elle était prévue, mais la modifier pour 
lui permettre d'avoir un impact dans le temps et avec le budget qui lui 
restent: en particulier, concentrer son action sur quelques zones pilotes, 
abandonner les études relativement théoriques qu'elle devait 
entreprendre pour lui donner une action d'aide à la gestion des 
exploitations; 2) Pour la composante financement (fonds de 
roulement), ne pas la confier directement au projet, car elle serait 
interprétée comme un don au même titre que les autres fournitures de 
matériel ou de plants, mais la confier à des organismes qui peuvent 
exercer une pression au moins morale sur les emprunteurs. 
EC: D‟autres recommandations (simplifier les procédures, simplifier les 
circuits internes du projet) ont été faites par toutes les parties 
concernées, mais en constatant que ce n'était pas possible (pour les 
procédures) ou trop tard dans la vie du projet (organisation interne). Si 
un projet similaire devait voir le jour, il faudrait lui donner une 
structure indépendante (personnel détaché du ministère et des CRDA 
et personnel contractuel), proche de ce qui est en place dans la 
composante "Sud Ouest du Kef". 
 
Score ROM  Grading 
RQD 
Grading 
EID 
Grading 
ED 
Grading 
ID 
Grading 
PS 
MR-000476.02 B B B C C 
MR-010089.01 C C B B C 
MR-010089.02 C C B B C 
Documents disponibles : CF+avenants, ROM 2001-2002-2003 
QE correspondantes: QE7 
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Intitulé du projet : Programme Environnement et Energie (PEE) 
Secteur : Ressources naturelles et environnement 
N° de référence : IEVP/2007/019-239 
Année de décision : 2007 
Dates de réalisation :  Début : 12/2008 - Fin : 2014 
Source de financement : IEVP 
Montant alloué (€) : 33.000.000,00 
Montant contracté (€) : - 
Montant payé (€) : - 
Modalité de financement : Projet  
Contexte du programme : La Tunisie est un pays à prédominance aride à semi-aride, ses 
ressources naturelles sont souvent limitées, fragiles et vulnérables. Les 
eaux apparaissent souvent comme un handicap pour la croissance et la 
diversification du développement. Les sols, socle de la production 
alimentaire, souffrent d‟une dégradation presque généralisée et 
nécessitent constamment une protection et une gestion appropriée afin 
de prolonger leur contribution à l‟équilibre alimentaire tant recherché 
par la Tunisie. Les forêts et la biodiversité d‟une manière générale se 
maintiennent tant bien que mal et résistent aux mutations et aux 
évolutions du pays malgré la régression manifeste de certaines espèces 
végétales et animales. 
Jusqu‟au milieu des années 80, la Tunisie a bénéficié d‟une situation 
énergétique favorable caractérisée par un surplus de son bilan 
énergétique. À ce titre, le secteur énergétique a joué un rôle moteur 
dans le financement du développement économique du pays, 
contribuant  à hauteur de 13% du PIB et 16% des exportations. 
Cependant, depuis la fin des années 1980, la situation a commencé à se 
détériorer sous le double effet de la stagnation des ressources 
d‟hydrocarbure et de la croissance rapide de la demande en énergie, 
induite par le développement économique et social du pays. 
En fait, le bilan énergétique du pays est passé d‟une situation de surplus 
d‟approximativement 3MTep au début des années 1980 à un déficit 
après 2000. La contribution du secteur énergétique à la croissance 
économique n‟a cessé de se dégrader depuis 1986. 
La production d‟énergie primaire en Tunisie a crû très rapidement ces 
dernières années compte tenu essentiellement du développement socio-
économique du pays ainsi que de l‟augmentation du niveau de vie de 
ses habitants. 
Objectif global : Soutenir la politique environnementale et de développement durable de 
la Tunisie 
Objectifs spécifiques :  Appui au développement institutionnel des services de 
l‟administration tunisienne en charge de l‟élaboration et de la mise 
en œuvre de la politique environnementale et de l‟énergie ; 
 Réduction de l‟impact environnemental des entreprises industrielles 
par des actions de prévention et de lutte contre la pollution, de 
renforcement de la sécurité industrielle ainsi que des actions de 
mise à niveau, y compris des mesures de maîtrise de l‟énergie ; 
 Préservation et exploitation durable et valorisation des ressources 
naturelles (littoral et biodiversité) par la mise en œuvre d‟un plan 
d‟action de protection du littoral et la mise en place d‟un système 
de suivi et d‟évaluation des ressources naturelles y compris des 
mesures concrètes pour l‟adaptation aux changements climatiques ; 
 Sensibilisation des différentes catégories de la société tunisienne 
aux divers aspects liés à l‟environnement et au développement 
durable et promotion de l‟action environnementale entreprise par 
les acteurs de la société civile. 
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Résultats attendus :  Les nuisances des entreprises tunisiennes sur l‟environnement ainsi 
que l‟intensité énergétique et leurs produits et services sont 
diminués ; 
 Les capacités techniques et organisationnelles des principaux 
intervenants sont renforcées. Les services, prestations et produits 
fournis aux entreprises sont améliorés. 
 L‟intégration des acteurs étatiques et non étatiques principaux dans 
l‟action environnementale et en faveur de la maîtrise de l‟énergie est 
renforcée. 
Activités : Les activités sont regroupées selon trois axes : 
1. Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des 
acteurs de l‟environnement et de l‟énergie ainsi que des 
entreprises ; 
2. Soutien au financement des investissements de maîtrise de l‟énergie 
et de dépollution réalisés par les entreprises tunisiennes ; 
3. Renforcement de l‟intégration des acteurs étatiques et non étatiques 
Réalisations principales  - 
Points faibles - 
Bénéficiaire MDCI 
Partenaire principal : Ministère de l‟Environnement et du Développement Durable  
Groupes cible : Entreprises industrielles et touristiques, ONG, médias et grand public 
Interlocuteurs associés : CITET et autres agences publiques œuvrant dans le domaine de la 
gestion environnementale (ANPE, APAL, ONAS, etc.) 
Allemagne et France (co-bailleurs du fonds de dépollution) 
Observations clé Initialement le PEE était prévu pour appuyer la mise en œuvre du Plan 
énergétique 2008-2011. Celui-ci a été remplacé et affiné dans le 
nouveau Plan solaire 2010-2016. 
La programmation va plus vite que la mobilisation des fonds UE 
compte tenu des multiples bailleurs et sources de financement 
convergeant tous vers les mêmes institutions (MEDD, ANPE, ANME, 
APAL) et fonds nationaux (FODEP & FNME). La stratégie 
énergétique tunisienne est de plus alignée sur la politique énergétique 
européenne.  
Score Efficience Pas disponible 
Documents disponibles : CF, rapport provisoire d‟identification 2007, rapport final de 
formulation 2008 
QE correspondantes: QE 7, QE3 (mise à niveau environnementale des entreprises), QE9 
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Annexe 12: Vue d‟ensemble des opérations d‟appui budgétaire objets de 
l‟évaluation AB et fiches projet & conditionnalités des FAS 
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Opérations d’appui budgétaire Global – ABG, objet de l’évaluation : objectifs et secteurs d’intervention
50
 
Objectifs globaux Objectifs spécifiques / Secteurs 
d’intervention 
Conditionnalités
51
  Montant & Modalités de 
déboursement 
Facilité d'Ajustement Structurel I – FAS I ; 1996. Opération menée conjointement avec la Banque Mondiale - ECAL I (prêt de USD 75 M) 
Appuyer le gouvernement 
tunisien dans la mise en 
œuvre d’un programme de 
réformes répondant aux 
nouveaux défis liés à la 
réalisation d’une zone de 
libre-échange (ZLE). 
 - Renforcement à long-terme 
de la stabilité 
macroéconomique au sein 
d’une économie libéralisée ;  
- Réforme des réglementations 
en vue de favoriser l’ouverture 
de l’économie ;  
 - Élargissement du rôle du 
secteur privé dans l’économie ;  
- Favoriser la souplesse du 
marché du travail. 
Conditionnalités communes aux bailleurs de fonds liées à :  
- Renforcement de la stabilité macro-économique ;  
- Déréglementation et facilitation des échanges / commerce 
extérieur 
- Marché du travail : i) amélioration de la souplesse du 
marché du travail ; ii) réduction des coûts de la main d’œuvre 
tout en améliorant la protection sociale)  
Conditionnalités propres à la CE liées à : 
- La libéralisation commerciale ; 
- Le désengagement de l’Etat (accélération des privatisations) 
- La réforme du système financier 
- L’amélioration (rationalisation, meilleur ciblage) en matière 
de dépenses publiques sociales 
100 M€ 
Deux tranches fixes : 
- Première tranche de 40M€ déboursée 
après signature de la Conv. de 
financement et accomplissement des 
conditionnalités prévues  
- Deuxième tranche de 60M€ déboursée 
après l’accomplissement des 
conditionnalités prévues 
Facilité d'Ajustement Structurel II – FAS II, 1999. Opération menée conjointement avec la Banque mondiale - ECAL II (prêt de USD 159 M) et la Banque Africaine de 
Développement - PAC I (prêt de USD 140 M) 
Soutien aux réformes 
économiques mises en place 
par le gouvernement tunisien 
visant à renforcer la 
libéralisation de l’économie 
tunisienne et, en particulier, à 
contribuer à assurer le succès 
de la zone de libre-échange 
avec l’Union européenne telle 
que prévue dans l’AA 
- Secteur financier 
- Désengagement de l’Etat 
- Education de base 
- Enseignement supérieur 
- Cadre macroéconomique  
Conditionnalités communes aux bailleurs de fonds liées à : 
- la réforme du secteur financier (assainissement des 
banques ; modernisation du système bancaire ; 
développement du marché financier ; mise à niveau du 
secteur des assurances). 
- la mise en place d’une politique macroéconomique 
prudente tout en favorisant une croissance accélérée 
Conditionnalités propres à la CE liés : 
- au désengagement de l'Etat / programme de privatisation ;  
- aux réformes dans le secteur de l'éducation de base ;  
- aux réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur. 
 
 
80 M€ 
Deux tranches fixes : 
- Première tranche de 40 M€ déboursée 
durant le premier semestre 1999, après 
accomplissement des conditionnalités  
- Deuxième tranche de 40 M€ en 
principe au début de l’année 2000, 
après accomplissement des 
conditionnalités. 
                                                   
50 Voir Fiches des opérations d‟AB à l‟annexe 8 
51 Les FAS I et II se caractérisent par la présence de deux matrices de conditionnalités : une partagée entre les bailleurs de fonds, et l‟autre propre à la CE contenant des conditions 
additionnelles. À partir de la FAS III, les bailleurs de fonds utilisent pour l‟essentiel la même matrice de conditionnalités. 
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Objectifs globaux Objectifs spécifiques / Secteurs 
d’intervention 
Conditionnalités
51
  Montant & Modalités de 
déboursement 
Facilité d'ajustement structurel - FAS-III ; 2002. Opération menée conjointement avec la Banque mondiale - ECAL III (prêt de USD 252,5 M) et la Banque Africaine de 
Développement - PAC II (prêt de € 216) 
Renforcer le degré de 
compétitivité générale de 
l’économie tunisienne, dans le 
contexte de son intégration 
évolutive dans les marchés 
mondiaux.  
Contribuer à : 
Renforcer la stabilité du cadre 
macroéconomique 
Conditionnalités liées à :  
La consolidation de la stabilité macroéconomique ; 
80 M€ (79,5M€ aide budgétaire et 0,5 
M€ suivi & évaluation) 
Quatre tranches, dont trois flottantes
52
. 
- Première tranche fixe de 41,7 M€  
déboursé après signature de la 
convention de financement et 
accomplissement des conditionnalités.  
- Trois tranches flottantes (chacune de 
12,6 M€) à débourser après 
l’accomplissement des conditionnalités 
spécifiques prévues dans la matrice pour 
chaque secteur : i) environnement et 
investissement privé ; ii) secteur 
financier ; iii) TIC. 
Améliorer l’environnement de 
l’entreprise privée 
Environnement de l’entreprise privée : aménagements des 
cadres législatifs, réglementaire et incitatif ; amélioration des 
prestations de l’administration, poursuite du désengagement 
de l’Etat ;  
Modernisation du cadre législatif et restructuration de 
l’organisation institutionnelle du secteur des télécoms ; 
Fournir aux entreprises et à 
l’économie dans son ensemble 
des services d’intermédiation 
financière plus performants 
L’amélioration des performances des services 
d'intermédiation financière (assainissement & modernisation 
secteur des assurances, répartition des rôles entre banques et 
marchés financiers). 
Facilité d'Ajustement Structurel IV - FAS IV ; 2005. Opération menée conjointement avec la Banque mondiale - ECAL IV (prêt de USD 150 M) et la Banque Africaine de 
Développement - PAC III (prêt de € 117) 
Contribuer au renforcement 
du degré de compétitivité 
générale de l’économie 
tunisienne pour favoriser son 
insertion dans la ZLE avec l’UE 
et son intégration dans les 
marchés mondiaux.  
Renforcement du secteur privé 
et de l’environnement des 
affaires ; 
Climat de l’Investissement privé : i) développement de 
nouvelles opportunités pour l’investissement privé ; ii) 
création de marchés contestables 
53
; iii) amélioration de 
l’environnement fiscal de l’investissement. 
78 M€ (77,75M€ aide budgétaire et 0,25 
M€ suivi&évaluation) 
Deux tranches fixes (39+38,75 M€) à 
débourser après l’accomplissement soit 
des conditions générales de 
décaissement (cadre macroéconomique 
à moyen terme satisfaisant) soit des 
conditions spécifiques des tranches 
individuelles. 
Les conditions générales de 
Accélération de la réforme du 
secteur financier ; 
i) assainissement du bilan des banques ; ii) assainissement et 
renforcement du contrôle du secteur des assurances ; iii) 
amélioration des informations financières des entreprises et 
renforcement des règles de gouvernance et de transparence. 
                                                   
52 Selon la formule de la tranche flottante, le décaissement n‟a pas lieu à une date spécifique ; les fonds doivent être disponibles dès l‟achèvement de certaines conditionnalités / 
réformes structurelles convenues. Cette formule permet de dissocier les décaissements liés à l‟exécution d‟une partie du programme d‟une autre partie du programme et donne au 
pays une certaine flexibilité dans le calendrier d‟exécution des réformes. Par ailleurs, si le décaissement a lieu à une date spécifique on parle de tranche datée.  
53 Le marché contestable est un marché sur lequel la concurrence potentielle (la « menace » d‟entrée d‟une entreprise concurrente) garantit les prix concurrentiels, même si le marché 
est en réalité dominé par une seule ou par plusieurs entreprises. Ce modèle théorique a été énoncé par les économistes William Baumol, Panzar et Willig en 1982 (Contestable 
markets and the theory of industry structure) 
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Objectifs globaux Objectifs spécifiques / Secteurs 
d’intervention 
Conditionnalités
51
  Montant & Modalités de 
déboursement 
décaissement de toutes les tranches 
portent sur le maintien d’un cadre 
macroéconomique à moyen terme 
satisfaisant ainsi que convenu avec les 
autorités tunisiennes. Les conditions 
spécifiques de décaissement des 
tranches individuelles portent sur 
l’accomplissement par les autorités 
tunisiennes des différentes activités de 
réforme en matière de dynamisation de 
l’environnement de l’investissement 
privé, du renforcement du secteur 
financier et du maintien d’un cadre 
macro-économique solide. 
Maintien d’un cadre 
macroéconomique stable 
Consolidation de la stabilité macroéconomique : maîtriser les 
pressions sur le compte extérieur courant et le déficit 
budgétaire. 
 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 356 
Opérations d’appui budgétaire sectoriel – ABS, objet de l’évaluation : objectifs et secteurs d’intervention 
Objectifs globaux Objectifs spécifiques / Secteurs d’intervention Conditionnalités
54
  Montant & Modalités de déboursement 
Programme d’appui à la modernisation de l’enseignement supérieur en Tunisie (PAMES), 2004 
Contribuer à la réalisation des 
objectifs généraux exprimés 
dans le X
ème
 Plan du 
Gouvernement tunisien (2002-
2006), à savoir la croissance 
de l’emploi, de la 
compétitivité et des revenus 
ainsi que la réalisation d’une 
société du savoir. 
Contribuer au renforcement de la pertinence 
de l’offre de qualification de niveau supérieur 
qui se traduira par une amélioration de :  
i) l’employabilité des jeunes à court terme et 
par une réduction du chômage des premiers 
demandeurs d’emploi ;  
ii) la compétitivité de l’économie tunisienne par 
une réponse plus adéquate à la demande 
croissante de techniciens supérieurs (filières 
courtes) et d’ingénieurs ;  et par  
iii) une contribution à la mise en place d’une 
« société du savoir » incluant la promotion de 
l’égalité des chances, de la démocratie et de 
l’ouverture. 
Conditionnalités liées à :  
- la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement 
dans le secteur de l’enseignement supérieur ; 
- la présentation du CDMT du secteur de 
l’enseignement supérieur développé et actualisé ; 
- la mise en œuvre effective du mécanisme de 
coordination des bailleurs de fonds.  
- l’employabilité, la qualité de l’enseignement et des 
programmes, le processus de décentralisation et de 
responsabilisation des universités, l’évolution et le 
développement du partenariat avec le secteur privé 
48 M€ (47M€ aide budgétaire, 0,75M€ AT 
et 0,5 M€ suivi&évaluation) 
3 tranches annuelles (11, 14 et 22 M€).  
- 1
ère
 tranche fixe
55
 de 11 M€ libérable à 
la signature de la convention.  
- 2
 ème
 et 3
ème
 tranches mixtes. Les parties 
fixes (5 M€ pour la 2
 ème
 tranche et 7 M€ 
pour la 3
ème
 tranche) à débourser après 
l'examen des conditions relatives à la 
réalisation de la stratégie sectorielle du 
GT. Les parties variables (9 M€ pour 2
 ème
 
tranche et 15 M€ pour 3
 ème
 tranche) à 
débloquer en fonction d’atteinte des 
cibles fixées conjointement avec le GT en 
matière d'enseignement supérieur.  
Programme d'appui à la réforme de l'Enseignement secondaire en Tunisie, 2006 
Contribuer à l’amélioration 
des performances de 
l’enseignement secondaire au 
regard des normes 
internationales et à accroître 
la contribution de 
l’enseignement secondaire à 
l’employabilité des jeunes par 
la possibilité d’accès à des 
filières préparant à 
l’enseignement supérieur 
- Améliorer la formation initiale et continue 
des enseignants ; 
- Mettre en œuvre les nouvelles filières 
proposées dès la deuxième année de 
l’enseignement secondaire ;  
- Améliorer la qualité de la vie scolaire ;  
- Soutenir la consolidation des démarches 
visant à responsabiliser les acteurs du 
système au niveau décentralisé ;  
- Généraliser l’initiation aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
Conditionnalités liées pour la partie fixe à : 
- la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement 
dans le secteur de l’enseignement secondaire,  
- la présentation et actualisation du CDMT du secteur 
de l’enseignement secondaire,  
- la tenue de la réunion annuelle de coordination des 
bailleurs de fonds  
Conditionnalités liés à la partie variable : atteinte des 
cibles fixées pour des indicateurs spécifiques tels que : 
i) équité territoriale au niveau de l’implantation des 
filières ; ii) % d'établissements avec les sections 
30 M€ (29,4M€ aide budgétaire ; 0,3M€ 
AT et 0,3 M€ suivi&évaluation) 
3 tranches (10 M€, 9 M€ et 10.4 M€).  
- 1
ère
 tranche fixe liée à la signature de la 
convention de financement.  
- 2
 ème
 et 3
ème
 tranches mixtes. Les parties 
fixes (3 M€ pour chaque tranche) à 
débourser après l'examen des conditions. 
Les parties variables (6 M€ pour 2
 ème
 
tranche et 7,4 M€ pour 3
 ème
 tranche) à 
débloquer en fonction d’atteinte des 
                                                   
54 Les FAS I et II se caractérisent par la présence de deux matrices de conditionnalités : une partagée entre les bailleurs de fonds, et l‟autre propre à la CE contenant des conditions 
additionnelles, propres à l‟appui communautaire. A partir de la FAS III, les bailleurs de fonds utilisent pour l‟essentiel la même matrice de conditionnalités. 
55 Selon la formule de la tranche fixe le montant à débourser est fixe, ou il est décaissé dans sa totalité ou il n‟est pas décaissé du tout. Par ailleurs, selon la formule de la tranche 
variable, le montant déboursé pour chaque tranche est liée aux résultats des politiques / réformes et varie en fonction du niveau d‟atteinte des cibles et/ou des indicateurs 
spécifiques de performance fixées dans la matrice des mesures. La tranche mixte inclue une partie fixe et une partie variable.  
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 357 
Objectifs globaux Objectifs spécifiques / Secteurs d’intervention Conditionnalités
54
  Montant & Modalités de déboursement 
et/ou au marché de l’emploi. économie et services, commerce et affaires, 
informatique et multimédia et informatique 
industrielle ; iii) taux d’achèvement du cycle secondaire 
d’une cohorte d’élèves avec succès ; iv) ratios élèves 
1
ère
 et 2
ème
 année ; v) % d’orientation 1
ère
 année ; vi) % 
de chefs d’établissement recrutés sur profil de 
compétences ; vii) ratio nouveaux enseignants/ 
encadreurs ; viii) enseignement TIC obligatoire en 3
ème
 
et 4
ème
 année. 
cibles fixées conjointement avec le GT en 
matière d'enseignement secondaire. 
Programme d'appui au secteur de la formation professionnelle en Tunisie (MANFORM II), 2007 
Contribuer à la mise en œuvre 
de la réforme engagée par le 
MEF dans le contexte du XIème 
Plan de développement du 
pays (2007-2011), notamment : 
gagner le pari de la qualité 
dans le dispositif de formation 
professionnelle publique et 
privé afin de répondre aux 
besoins de l’entreprise et de 
s’adapter aux changements 
technologiques dans une 
volonté continue de réactivité 
et de complémentarité avec les 
dispositifs de l’éducation de 
l’enseignement supérieur. 
Contribuer à :  
- Promotion de la formation professionnelle 
pour en faire une voie de réussite   
- Poursuite de la mise à niveau du système de 
formation professionnelle  
- Développement de l’efficience du dispositif de 
formation la professionnelle 
Conditionnalités liés à : i) poursuite de la mise en œuvre 
de la stratégie du GT dans le secteur de la formation 
professionnelle ; ii) consolidation des structures en 
charge de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et 
du CDMT sectoriel ; iii) réunion annuelle de 
coordination des bailleurs de fonds ; iv) mise en œuvre 
d'un observatoire national des compétences et des 
métiers et instauration de conseils d'établissement dans 
les centres gérés par l'Agence tunisienne de FP ; v) taux 
de formation avec l'entreprise (cibles) ; vi) promotion 
des actions de formation continue (cibles) ; vii) 
formation et recyclage systématique des formateurs 
(cibles) ; viii) formation et mise en place d'un corps 
d'inspecteurs pédagogiques spécialisé en matière de FP 
(cibles) ; ix) élaboration, validation et mise en place d'un 
cadre de reconnaissance des diplômes du système 
d'apprentissage. 
30 M€ (29,3M€ aide budgétaire ; 0,4M€ 
AT et 0,3 M€ suivi&évaluation) 
3 tranches annuelles, dont :  
- 1
ère
 tranche fixe de 10 M€ à la signature 
de la convention.  
- 2
ème
 et 3
ème
 tranches mixtes à débourser 
au cours des deux années budgétaires 
suivantes. Les parties fixes (4,1 M€ - 2
ème
 
tranche et 3,6 M€ - 3
ème
 tranche) à 
débourser après l'examen des conditions 
relatives à la réalisation de la stratégie 
sectorielle du GT. Les parties variables (5,6 
M€ - 2
ème
 tranche et 3,6 M€ - 3
ème
 tranche) 
à débloquer sous condition d’atteinte des 
cibles fixées conjointement avec le GT en 
matière de formation professionnelle.  
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Intitulé du projet : Facilité d'Ajustement Structurel I 
Secteur : Gestion macroéconomique et réformes économiques 
N° de référence : MEDA/TUN/003 
Année de décision : 1996 
Dates de réalisation :  12/1996 -12/1998 
Source de financement : MEDA I 
Montant alloué (€) : 100.000.000 
Montant contracté (€) : 100.000.000 
Montant payé (€) : 100.000.000 
Modalité de financement : ABG 
Modalités de déboursement Deux tranches fixes (40+60). La première de 40 M€ déboursée après 
signature de la convention de financement et l‟accomplissement des 
conditionnalités y afférentes, la deuxième déboursée sur base de  
l‟accomplissement des conditionnalités précises. 
Contexte du programme : La Tunisie s‟est engagée, depuis 1986, dans un vaste programme 
d‟ajustement structurel visant la mise en vigueur des mécanismes du 
marché et la création d‟un environnement favorable pour l‟entreprise.  
Les réformes engagées dans ce cadre se sont traduits par un 
rétablissement des grands équilibres macro-économiques et ont permis de 
surmonter les difficultés conjoncturelles tant internes qu‟externes qui ont 
entravé le développement de l‟économie tunisienne.  
 
La signature de l‟Accord d‟Association en juillet 2005 Ŕ qui prévoit la 
réalisation d‟une zone de libre-échange (ZLE) à l‟échéance de 12 ans Ŕ 
appelle des nouveaux ajustements. La ZLE offre une occasion de 
croissance économique durable et d‟emploi a moyen terme mais les 
bénéfices dépendront largement de l‟efficacité du secteur privé et de la 
capacité de créer un environnement législatif et économique sain et 
compétitif. Pour ce faire, le gouvernement tunisien a sollicité l‟appui de la 
Communauté européenne et de la Banque Mondiale pour la mise en 
œuvre d‟un programme des réformes qui répond aux nouveaux défies lies 
à la réalisation d‟une zone de libre-échange (ZLE). 
 
En particulier, les majeurs défis de nature économiques aux quels la 
Tunisie doit faire face sont : 
- les taux d‟épargne et d‟investissement (et l‟efficacité des 
investissements) qui sont insuffisants pour soutenir la croissance 
envisagé et qui devraient être porté de 25% à 28% du PIB à 
l‟horizon 2001.  
- La balance de paiements. Pour faire face aux risques lies au 
passage a un régime libéralisé du commerce extérieur, le niveau 
des réserves doit être relève et le déficit courant de la balance des 
paiements estimé à l‟équivalent de 4,5% du PIB (à l‟exclusion de 
dons 1995) devra améliorer.  
- Finances publiques : en dépit de l‟objectif de 1,5% retenu pour 
1995, le déficit global atteindra l‟équivalent de 3,8% du PIB. Le 
projet de loi des finances 1996 compte sur une augmentation des 
recettes totales de l‟ordre de 11% (extension/augmentation de la 
TVA), ce qui devrait compenser le manque résultant du 
démantèlement tarifaire (55 moi de Dinars Tunisiens en 1996).  
- La satisfaction de la demande additionnelle d‟emploi.  
 
La Tunisie grâce a la mise en œuvre des réformes en accord avec les 
Institutions de Bretton Woods est éligible à l‟appui communautaire et des 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 359 
consultations article 4 du FMI on lieu annuellement.  
 
Le programme d‟appui budgétaire de la CE est fournie en étroite 
collaboration avec la Banque Mondiale qui a accordé un Prêt 
d‟Ajustement pour la Compétitivité Economique Ŕ PACE (1996-97) dont 
l‟objectif est de lever les principales contraintes entravent l‟efficacité du 
secteur privé et a créer un environnement législatif et économique sain et 
compétitif.  
Les programmes d‟appui répondent à une requête officielle du 
Gouvernement Tunisien (sur la base d‟une lettre sur la „Politique de 
Développement‟) qui spécifie que le prêt appuierait les efforts du 
Gouvernement dans les domaines suivants :  
- Accélérer l‟entrée en vigueur de l‟Accord de libre-échange et la 
réduction des droits compensatoires de douane ;  
- Accélérer le rythme des privatisations ;  
- Déréglementer et améliorer le cadre réglementaire et administratif des 
services liées au commerce, transport maritime, installation portuaires, 
télécommunication ;  
- Moderniser le cadre juridique dans lequel opère le secteur privé ; 
- Accroître la flexibilité du marché du travail tout en améliorant la 
protection des travailleurs licenciés et en contenant les couts de main 
d‟œuvre.  
Objectif global : Appuyer le gouvernement tunisien dans la mise en œuvre d‟un 
programme de réformes répondant aux nouveaux défis lies à la réalisation 
d‟une zone de libre-échange (ZLE). 
L‟objectif est strictement lié aux objectifs envisagés par le Gouvernement 
dans sa lettre de Développement, objectifs qui sont aussi repris dans le 
IXème Plan de Développement 1997-2001 
Objectifs spécifiques : Le programme appuyé par la Banque mondiale et la Communauté 
européenne poursuit les objectifs suivants : 
- Renforcement à long-terme de la stabilité macro-économique au sein 
d‟une économie libéralisée; 
- Elargissement du rôle du secteur privé dans l‟économie ;  
- Réforme des réglementations en vue de favoriser l‟ouverture de 
l‟économie ;  
- Favoriser la souplesse du marché du travail. 
 
Conditionnalités propres à la CE : 
 Réforme du système financier 
 Libéralisation commerciale 
 Accélération de la privatisation 
 Améliorations (niveau, rationalisation, meilleur ciblage) en matière de 
dépenses fiscales 
Résultats attendus : I : MACRO-ECONOMIE 
Cadre macro-économique : accélérer la croissance économique annuelle à 
5-6% tout en améliorant les équilibres macro-économiques. 
- Porter la croissance annuelle du PIB de 4% (1989-1994) à environ 6% 
(1995-2004) ;  
- Réduire le déficit du compte courante de 4% du PIB (1995) à moins de 
3% (2004) ; 
- Accroître l‟épargne nationale brute de 21% du PIB (1995) à 25% 
(2004), essentiellement par la réduction du déficit budgétaire (de 3.8% à 
1.8% du PIB en 2001) et l‟accélération de la privatisation ; 
Cadre Fiscal : assurer la soutenabilité du cadre fiscale à moyen terme; 
- Réformes fiscales pour compenser la perte des recettes douanières 
dérivant de l‟entrée en vigueur de la ZLE (mesures visées : extension 
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TVA, élimination de l‟exonération de la TVA sur les importations de 
biens d‟équipement,…)  
Commerce extérieur : plus grande intégration dans l‟économie mondiale 
promu ; 
- Accélérer l‟entrée en vigueur de la ZLE et la réduction des droits 
compensatoires de douane ;  
Désengagement de l‟Etat : (i) rôle du secteur privé dans l‟économie 
accru ; (ii) efficacité et compétitivité du secteur privé amélioré ; (iii) 
équilibre des finances publiques renforcé ; (iv) marchés de capitaux 
renforcé.  
- Accélérer le rythme des privatisations ; 
II. DEREGLEMENTATION ET  FACILITATION DES ECHANGES :  
Déréglementation et Privatisation - Transport Maritime et Ports : (i) 
compétitivité du transport maritime augmenté ; (ii) compétitivité des 
ports accru.  
Facilitation des échanges : (i) amélioration des procédures du commerce 
extérieur (déroulement rapide et peu couteux) ; (ii) harmonisation du code 
des douanes avec le code communautaire.  
Télécommunications : développement des infrastructures et des services 
de télécommunication promu afin d‟assurer la compétitivité future de 
l‟économie.  
Système juridique : cadre législatif adapté afin de favoriser et appuyer la 
compétitivité économique des entreprises.  
III : MARCHE DU TRAVAIL 
Souplesse du marché du travail : Accroître la flexibilité du marché du 
travail 
Charges sociales : réduction des couts de la main d‟œuvre tout en 
améliorant la protection sociale.  
IV : REFORME DU SYSTEME FINANCIER 
- Amélioration de la qualité du portefeuille et concurrence dans le 
secteur financier accru ; 
- Réglementation en vigueur renforcé 
- Rentabilité du secteur financier accru 
- Développement des marchés de capitaux assuré 
V : AMELIORATION DES DEPENSES PUBLIQUES SOCIALES 
Attention accru aux besoins des secteurs sociaux en termes des dépenses 
budgétaires ;  
Activités : Actions spécifiques requises pour le déboursement de l‟appui budgétaire 
de la CE - Voir matrice ci-dessous 
Conditionnalités propres à la 
CE  
Conditionnalités liés à la: 
- Réforme du système financier 
- Libéralisation commerciale 
- Accélération des privatisations 
- Améliorations (rationalisation, meilleur ciblage) en matière de dépenses 
fiscales, notamment publiques dépenses sociales 
Bénéficiaire République Tunisienne, représenté par : 
- le Ministère de la Coopération Internationale et de l‟Investissement 
Extérieur (autorité responsable de l‟exécution)  
- le Ministère du Développement économique (coordinateur national 
délégué) 
Observations clé Opération menée conjointement avec la Banque Mondiale - ECAL I 
(USD 75 M) 
Score Efficience Pas disponible 
Documents disponibles  Convention de financement 
QE correspondantes: 
Au niveau général :1.1-1.4, 2.1-2.3, 4.3-4.4, 5.3-5.4 
Au niveau spécifique 3.1-3.3b, 3.4-3.6, 4.1, 5.1 
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FAS I : MATRICE DES CONDITIONNALITE 
I. CADRE MACRO-ECONOMIQUE – COMPOSANTE CONJOINTES AVEC LA BANQUE MONDIALE  
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I. CADRE MACRO-ECONOMIQUE - SECTION COMMERCE EXTERIEUR / LIBERALISATION COMMERCIALE – COMPOSANTE PROPRE A L‟UNION 
EUROPEENNE 
Objectifs Première tranche (deuxième semestre 2006) 
après signature de la convention de financement et 
l‟accomplissement des conditionnalités y afférentes 
Deuxième tranche (mi-1997) 
sur base de l‟accomplissement des conditionnalités précises. 
Promouvoir une plus grande intégration dans l‟économie 
mondiale : Accélérer l‟entrée en vigueur de la ZLE et la 
réduction des droits compensatoires de douane ;  
 - Accord satisfaisant sur la suppression de toutes les 
restrictions quantitatives aux importations prises au titre de 
l‟article XVIII b du GATT, à la lumière des consultations de 
l‟OMC  
I. CADRE MACRO-ECONOMIQUE – COMPOSANTE CONJOINTES AVEC LA BANQUE MONDIALE  
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I. CADRE MACRO-ECONOMIQUE - SECTION DESENGAGEMENT DE L‟ETAT / ACCELERATION DE LA PRIVATISATION 
Objectifs Première tranche  Deuxième tranche 
Accroître le rôle du secteur privé dans 
l‟économie ; améliorer l‟efficacité et 
compétitivité du secteur privé; renforcer 
l‟équilibre des finances publiques; renforcer 
les marchés de capitaux. 
- Le gouvernement met en vente un minimum de 
51% du capital (c.à.d. achèvement des évaluations, des 
documents d‟appel d‟offres et publication de ceux-ci) d‟un 
nombre d‟entreprise publiques correspondant à 20% des 
actifs nets de la liste d‟entreprises publiques produisant des 
biens et services dont les actifs nets s‟élèvent à 1,413 milliard 
DT 
- Le gouvernement met en vente un minimum de 51% du 
capital d‟un nombre supplémentaire d‟entreprise publiques 
correspondant à 30% supplémentaires des actifs nets de la liste 
d‟entreprises publiques produisant des biens et services dont les 
actifs nets s‟élèvent à 1,413 milliard DT  
- Le gouvernement présente des programmes de 
privatisation de la Société Tunisienne d‟Accomage (STAM) et de 
la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN).  
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IV : REFORME DU SYSTEME FINANCIER 
Objectifs Première tranche Deuxième tranche 
Améliorer la qualité du portefeuille et 
accroître la concurrence dans le secteur 
financier ; 
- Publication de la circulaire relative au crédit à long 
terme des banques de dépôt en application de l‟article 5 
de la Loi bancaire ; 
Mise en œuvre de certaines réformes dans le secteur financier qui 
seraient identifiées en temps utile en liaison avec les institutions de 
Bretton Woods. Entre autres, celles-ci comprendraient les mesures 
suivants (deuxième tranche).  
- Prendre les dispositions nécessaires pour encourages la création 
effective de sociétés de recouvrement.  
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- Porter la partie détenue par le secteur privé à au moins 50% de l‟actif 
global des banques commerciales (tel que déclaré par la situation 
mensuelle brute des banques) 
Renforcement de la réglementation en 
vigueur 
 - Finalisation du Plan comptable du secteur bancaire 
Accroître la rentabilité du secteur financier  - Suppression de l‟obligation d‟ouverture d‟agences dans 
les zones non bancarisées 
- Elimination du ratio des activités prioritaires ;  
Assurer le développement des marchés de 
capitaux  
 - Permettre le transfert de propriété des titres publics (décret du 
Ministère des Finances) et mettre en place le dispositif technique 
nécessaire.   
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V : AMELIORATION DES DEPENSES PUBLIQUES SOCIALES 
Objectifs Première tranche Deuxième tranche 
Dans un contexte de pressions qui 
s‟exercent sur les dépenses budgétaires, 
soutenir l‟effort pour donner aux secteurs 
sociaux toute l‟attention requise  
- Démarrage de la revue des dépenses publiques (RDP) ; - Calendrier de mesures envisagé suite à la RDP ;  
- Fixation de critères qualitatifs de performance pour 1997 : 
rationalisation des dépenses publiques sociales de façon à accroître 
leur efficacité en fonction d‟objectifs sociaux selon les 
recommandations de la RDP ;  
 - Engagement à maintenir dans la réalisation du budget 1996 
le ratio quantitatif Ŕ dépenses budgétaires sociales / budget 
= 39% - (et maîtrise du déficit budgétaire). 
- Réalisation de l‟objectif quantitatif Ŕ dépenses budgétaires sociales 
/ budget = 39%  - (et maîtrise du déficit budgétaire) du budget 
1996. 
- Engagement à maintenir un niveau comparable (et maîtrise du 
déficit budgétaire) dans la Loi de Finances 1997 dans l‟hypothèse 
que le niveau de dépenses est considéré comme suffisamment 
élevé.  
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Intitulé du projet : Facilité d'Ajustement Structurel II 
Secteur : Gestion macroéconomique et réformes économiques 
N° de référence :  
Année de décision : 1999 
Dates de réalisation :  1999-2001 
Source de financement : MEDA I 
Montant alloué (€) : 80.000.000 
Montant contracté (€) : 80.000.000 
Montant payé (€) : 80.000.000 
Modalité de financement : ABG 
Modalités de déboursement Deux tranches fixes (40+40 M€), la première à débourser durant le 
premier semestre 1999, après l‟accomplissement des conditionnalités y 
afférentes, la deuxième (le solde) en principe au début de l‟année 2000, 
également sur base de l‟accomplissement des conditionnalités précises. 
Contexte du programme : La Tunisie s‟est engagée, depuis 1986, dans un vaste programme 
d‟ajustement structurel visant la mise en vigueur des mécanismes du 
marché et la création d‟un environnement favorable pour l‟entreprise.  
Les réformes engagées dans ce cadre se sont traduits par un 
rétablissement des grands équilibres macro-économiques et ont permis de 
surmonter les difficultés conjoncturelles tant internes qu‟externes qui ont 
entravé le développement de l‟économie tunisienne.  
 
Les progrès réalisés durant le VIIIème plan (1992-96) dans la mise en 
place des réformes économiques, combinés à la poursuite d‟une politique 
macro-économique prudente, ont permis à la Tunisie d‟améliorer ses 
équilibres financières tout en générant un rythme de croissance accéléré. 
Ces acquis doivent être consolidés pour atteindre les nouveaux objectifs 
de croissance et d‟investissement du IXème plan (1997-2001), tout en 
continuant la libéralisation de l‟économie et l‟amélioration des équilibres 
financières.  
 
Les grands défis économiques de la Tunisie sont les suivants : 
- Renforcer l‟épargne national et améliorer l‟efficacité de l‟allocation des 
ressources ;  
- Désengagement de l‟Etat ; 
- Accélérer la mise à niveau des ressources humaines.  
 
La Tunisie continue à mettre en œuvre un programme des réformes 
soutenu par la Banque Mondiale (conclusion du programme PACE I et 
préparation d‟une nouvelle opération PACE II) et par la CE (FAS I) et 
bénéfice également d‟une surveillance renforcée du FMI (consultations 
article 4 et missions de revue de l‟évolution économique).  
Le programme appuyé par la Banque Mondiale et la Communauté 
européenne porte sur la réforme du secteur financier associée à la 
poursuite d‟une politique macro-économique (politiques monétaires et 
budgétaires) prudente. Les conditions propres de l‟appui communautaire 
portent sur l‟accélération du programme de privatisation / le 
désengagement de l‟Etat associé au renforcement du filet de sécurité, et 
des réformes du système d‟enseignement de base et supérieur. 
Objectif global : Soutien aux réformes économiques mise en place par le gouvernement 
tunisien visant à renforcer la libéralisation de l‟économie tunisienne et, en 
particulier, à contribuer à assurer le succès de la zone de libre-échange 
avec l‟Union européenne telle que prévue dans l‟Accord d‟Association. 
Objectifs spécifiques : Les secteurs prioritaires sont les suivants :  
I. Secteur financier 
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II. Désengagement de l‟Etat 
III. Education de base 
IV. Enseignement supérieur 
V. Cadre macro-économique 
Résultats attendus : I. Secteur financier : 
- Assainissement du portefeuille des banques ;  
- Modernisation du système bancaire ;  
- Développement du marché financier ;  
- Mise à niveau du secteur des assurances. 
II. Désengagement de l‟Etat :  
- Mise en vente des entreprises (continuation du programme de 
désengagement du gouvernement) 
- Présentation par le gouvernement d‟un nouveau programme de 
privatisation élargi à un nombre significatif d‟entreprises publiques et 
parapubliques ;  
- Ouverture du capital de sept entreprises dans lesquelles l‟Etat détient 
une participation majoritaire ;  
- Amélioration de la transparence du processus de privatisation par la 
dissémination des résultats des transactions de privatisation une fois 
qu‟elles sont clôturées, informant sur l‟identité de l‟acheteur et les 
conditions d‟achat ;  
- Amélioration des procédures de privatisation, y compris par un 
renforcement des départements en charge de la conception et de la 
mise en œuvre du programme de privatisation ;  
- Renforcement du filet de sécurité dans le cadre de l‟accélération de la 
privatisation.  
III. Education de base : 
- Renforcement du système d‟évaluation continue des pratiques 
enseignantes et du fonctionnement des établissements ;  
- Elaboration d‟un programme pour consolider et renforcer la 
formation continue et le recyclage des enseignantes ; 
- Amélioration du système de contrôle des connaissances et d‟examen ; 
- Définition des articulations et des modes d‟orientation entre 
l‟enseignement de base et la formation technique et professionnelle.  
IV. Enseignement supérieur : 
- Définition et mise en place d‟un cadre juridique incitatif pour 
l‟ouverture d‟établissements privés ;  
- Mise en place d‟un nouveau statut des universités et d‟un système 
d‟allocation des ressources, visant à responsabiliser les universités 
dans leur gestion.  
- Développement de la politique de recouvrement des couts tout en 
mettant en place un système équitable de prêts et bourses étudiants.  
V. Cadre macro-économique :  
Mise en place d‟une politique macro-économique prudente tout en 
favorisant une croissance accélérée en ligne avec le cadre macro-
économique décrit dans le IXème Plan (1997-2001) et retenu 
également par les Institutions de Bretton Woods. 
Activités : Les actions à entreprendre par le Gouvernement pour satisfaire la matrice 
des conditionnalités propres à l‟Union Européenne incluent:  
Voir matrice ci-dessous 
Conditionnalités liées à la 
CE  
Conditionnalités liés à: 
- le désengagement de l'Etat / programme de privatisation;  
- Réformes dans le secteur de l'éducation de base;  
- Réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur 
- Mise en place d‟une politique macro-économique prudente tout en 
favorisant une croissance accélérée 
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Bénéficiaire République Tunisienne, représenté par : 
- le Ministère de la Coopération Internationale et de l‟Investissement 
Extérieur (autorité responsable de l‟exécution)  
- le Ministère du Développement économique (coordinateur national 
délégué) 
Observations clé Opération menée conjointement avec la Banque mondiale - ECAL II 
(prêt de USD 159 M) et la Banque Africaine de Développement - PAC I 
(prêt de USD 140 M) 
Score Efficience Pas disponible 
Documents disponibles  Convention de financement 
Rapport d'évaluation BAD 2006 (PAC I-II; correspondant a FAS II-III) 
Rapport d'achèvement BAD 2008 (PAC I); 
QE correspondantes: 
Au niveau général :1.1-1.4, 2.1-2.3, 4.3-4.4, 5.3-5.4 
Au niveau spécifique 3.1-3.3b, 3.4-3.6, 4.1, 5.1 
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FAS II : MATRICE DES CONDITIONNALITES 
I : SECTEUR FINANCIER & V CADRE MACRO-ECONOMIQUE -  COMPOSANTES CONJOINTES AVEC LA BANQUE MONDIALE ET LA BAD 
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II : DESENGAGEMENT DE L‟ETAT :   CONDITIONNALITES PROPRE A L‟UNION EUROPEENNE 
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Objectifs Première tranche - premier semestre 1999 après 
l‟accomplissement des conditionnalités y afférentes  
Deuxième tranche - début de l‟année 2000après 
l‟accomplissement des conditionnalités y afférentes 
Accroître le rôle du secteur privé dans 
l‟économie ; améliorer l‟efficacité et 
compétitivité du secteur privé; renforcer 
l‟équilibre des finances publiques; renforcer 
les marchés de capitaux renforcés. 
- Le gouvernement met en vente un minimum de 51% du 
capital (c.à.d. achèvement des évaluations, des documents 
d‟appel d‟offres et publication de ceux-ci) d‟un nombre 
d‟entreprise publiques correspondant à 20% des actifs nets de la 
liste des 63 entreprises publiques produisant des biens et 
services dont les actifs nets s‟élèvent à 1,413 milliard DT. 
Seront prises en compte les mises en vente à partir du 1er février 
1998 
- Le gouvernement met en vente un minimum de 51% du 
capital des entreprise publiques restantes figurant sur la liste des 
entreprises publiques produisant des biens et services dont les 
actifs nets s‟élèvent à 1,413 milliard DT 
- Présentation par le gouvernement d‟un nouveau 
programme de privatisation élargi à un nombre significatif 
d‟entreprises publiques et parapubliques ;  
- Offre publique de vente (pour au moins 20% du capital 
actionnaire) pour 7 entreprises dans lesquelles l‟Etat détient une 
participation majoritaire directe ou indirecte (et qui ne sont pas 
incluses dans la liste des entreprise publiques produisant des 
biens et services dont les actifs nets s‟élèvent à 1,413 milliard 
DT). Seront prises en compte les mises en vente à partir du 1er 
février 1998 ; 
Renforcement institutionnel - Présentation d‟un programme de renforcement des 
départements en charge de la conception et de la mise en œuvre 
du programme de privatisation (nombre de personnel qualifié) 
- Réalisation du programme de renforcement des 
départements en charge de la conception et de la mise en œuvre 
du programme de privatisation (nombre de personnel qualifié); 
Amélioration de la transparence du processus 
de privatisation 
- Dissémination des résultats des transactions de 
privatisation une fois qu‟elles sont clôturées (dissémination 
publique de l‟identité de l‟acheteur et les conditions de cession). 
Cette mesure sera concrétisée à partir du mois d‟octobre en 
1998. (première tranche) 
 
Renforcement du filet de sécurité 
privatisation 
- Dissémination des informations concernant les 
instruments et mécanismes disponibles pour aider les personnes 
qui seront licenciées à trouver un nouvel emploi/activité. 
(première tranche). 
- Sur la base des résultats de l‟étude diagnostique sur le 
filet de sécurité, définir la stratégie et adapter les instruments 
utilisés à présent. (deuxième tranche). 
III. REFORMES DE L‟EDUCATION DE BASE :  - CONDITIONNALITES PROPRE A L‟UNION EUROPEENNE 
Objectifs Première tranche Deuxième tranche 
Réduction des taux d‟abandon et de 
redoublement dans l‟enseignement de base 
- Renforcement du système d‟évaluation continue des 
pratiques enseignants et du fonctionnement des établissements ;  
- Elaboration d‟un programme pour renforcer la 
formation continue et le recyclage des enseignants 
- Sur la base du diagnostic de la situation des examens et 
du système de contrôle continu, élaborer les bases d‟un 
nouveau système de contrôle des connaissances. 
- Présentation d‟un plan d‟actions avec un calendrier, 
pour la mise en place du système d‟évaluation renforcé au plus 
tard à partir de la rentrée scolaire 2000/2001 
- Présentation d‟un plan d‟actions avec un calendrier, 
pour la mise en place des programmes de formation renforcés 
au plus tard à partir de la rentrée scolaire 2000/2001 
- Présentation d‟un plan d‟actions avec un calendrier, 
pour la mise en place des programmes de formation renforcés 
au plus tard à partir de la rentrée scolaire 2000/2001 
Articulation entre le système d‟enseignement -  Etablissement d‟un projet de texte destiné à être finalisé - Présentation d‟un plan d‟actions avec un calendrier, 
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de base et la formation technique et 
professionnelle  
en 1999, définissant les articulations et les modes d‟orientation 
entre l‟enseignement de base et la formation technique et 
professionnelle.  
pour la mise en application des mesures relatives à l‟articulation 
et aux modes d‟orientation entre l‟enseignement de base et la 
formation technique et professionnelle à partir de l‟année 
scolaire 2000/2001 
IV. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  -  CONDITIONNALITES PROPRE A L‟UNION EUROPEENNE 
Objectifs Première tranche Deuxième tranche 
Encouragement de l‟offre privée - Définition et mise en place d‟un cadre juridique incitatif 
donnant aux investisseurs privés une garantie minimale pour 
l‟ouverture d‟établissements d‟enseignement supérieur, tout en 
conservant à l‟autorité le pouvoir de contrôler la sécurité, la 
qualité et la transparence de l‟information relatives aux 
prestations et aux diplômes ;   
- Soumission de la loi à la chambre des députés ;  
- Lorsque le cadre juridique sera établi, inclure les 
établissements d‟enseignement supérieur privés dans la liste 
des entreprise bénéficiant des avantages du code des 
investissements ;  
Participation équitable des étudiants au cout 
de leur scolarité 
- Revalorisation substantielle de la contribution des 
étudiants aux couts de la formation 
- Préparation des termes de références pour une étude de 
faisabilité de prêts et de bourses aux étudiants, à faire dans le 
courant de l‟année 1999 
- Poursuite, en fonction des contraintes budgétaires de la 
revalorisation substantielle réalisée dès la rentrée 1997-98 
- Présentation d‟un plan d‟actions et d‟un calendrier pour 
l‟application des résultats de cette étude à partir de la rentrée 
universitaire 2000/2001 
Décentralisation des responsabilités de 
gestion des universités 
- Définition d‟un système d‟allocation des ressources, 
visant à responsabiliser les universités pour la qualité de leur 
gestion et formation de gestionnaires qualifiés 
- Adoption du nouveau statut des universités 
introduisant un système de gestion souple et décentralisée 
- Mise en place d‟un mécanisme de budgétisation 
adéquat pour assurer la gestion financière autonome des 
universités à partir du budget de l‟année 2000 
V. CADRE MACRO-ECONOMIQUE  
Objectifs Première tranche Deuxième tranche 
Mise en place d‟une politique macro-
économique prudente tout en favorisant une 
croissance accélérée en ligne avec le cadre 
macro-économique décrit dans le IXème Plan 
et retenu également par les Institutions de 
Bretton Woods 
- Progrès satisfaisant dans la mise en œuvre du cadre 
macro-économique contenu dans l‟accord de prêt sur le PACE 
II → „adopter un cadre macro-économique satisfaisant à moyen terme, 
incluant le suivi des indicateurs tels que la dette extérieur, le déficit 
budgétaire, la balance en compte courante et l’inflation.‟ 
Atteindre un taux de croissance d’au moins 5.5% par an parallèlement à 
l’amélioration de la compétitivité de l’Economie 
- Progrès satisfaisant dans la mise en œuvre du cadre 
macro-économique 
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Intitulé du projet : Facilité d'Ajustement Structurel III 
Secteur : Gestion macroéconomique et réformes économiques 
N° de référence : MED/2002/003-350 
Année de décision : 2002 
Dates de réalisation :  05/2002 - 11/2004 
Source de financement : MEDA II 
Montant alloué (€) : 78.000.000 
Montant contracté (€) : 67.104.470 
Montant payé (€) : 67.104.470 
Modalité de 
financement : 
ABG 
Modalités de 
déboursement 
Quatre tranches, dont trois flottantes. La première (fixe) à débourser après 
signature de la convention de financement et l‟accomplissement des 
conditionnalités y afférentes. Les trois tranches flottantes (chacune de 12,6 
M€) à débourser après vérification de la part de la CE de l‟accomplissement 
des conditionnalités spécifiques contenues dans la matrice des mesure pour 
chaque secteur: i) environnement et investissement privé; ii) secteur financier; 
iii) TIC 
Contexte du programme : Troisième d‟une série d‟opération appuyant le programme gouvernemental 
visant à renforcer la compétitivité internationale de l‟économie tunisienne [le 
FAS III succède à deux opération précédents (FAS I / PACE I : 1996-1998 et 
FAS II / PACE II : 1999-2001) engagées parallèlement par la CE, la Banque 
Mondiale et la Banque Africaine de Développement en Tunisie pour 
accompagner, par plusieurs réformes appropriées, les transformations requises 
par les dispositions de l‟AA].  
Le programme visait à appuyer le gouvernement tunisien à relever le défi de 
l‟intégration de la Tunisie dans la ZLE avec l‟UE qui exige une articulation 
interdépendante : (i) des mesures destinés à renforcer la compétitivité intérieur 
et extérieur de ses productions ; et (ii) des mesures macro-économiques 
propres à garantir l‟atteinte des objectifs du Xème plan de développement qui 
poursuit « une participation fortement accrue du secteur privé à 
l‟investissement national et à une croissance réelle supérieur soutenue, 
croissance à laquelle la productivité globale des facteurs doit à l‟avenir 
contribuer de manière plus importante (44% au lieu de 36% pendant la période 
1997-2001). » 
Le programme s‟inscrit dans la stratégie de la CE d‟appui aux programmes de 
réforme du GT destinés à faciliter la mise en œuvre de l‟AAUE. 
Objectif global : Renforcer le degré de compétitivité générale de l‟économie tunisienne, dans le 
contexte de son intégration évolutive dans les marchés mondiaux. 
Objectifs spécifiques : - Renforcer la stabilité du cadre macro-économique ; 
- Améliorer l‟environnement de l‟entreprise privée ; 
- Fournir aux entreprises et à l‟économie dans son ensemble des services 
d‟intermédiation financière plus performants. 
- Libéraliser le secteur des technologies de l‟information et de 
communication. 
Résultats attendus : I. CADRE MACRO-ECONOMIQUE :  
Renforcer la stabilité du cadre macro-économique (i) par des mesures de 
gestion active de la dette extérieure, devant réduire le taux d‟intérêt moyen 
implicite du service de cette dette et, par-là, desserrer la contrainte qui pèse sur 
le compte courant et sur le financement extérieur de l‟investissement productif 
et (ii) par la préparation d‟un plan d‟élargissement de l‟assiette fiscale, destiné à 
donner aux finances publiques un degré plus élevé de flexibilité et de viabilité à 
long terme [face aux évolutions fiscales imprimées par l‟exécution de l‟AA et 
aux autres impacts fiscaux liés à l‟intégration de l‟économie tunisienne dans les 
marchés internationaux]. (page 20) 
Les mesures prévues pour cette composante sont indiqués dans le tableau des 
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mesures (voir pages suivants). 
II. ENVIRONNEMENT DE L‟INVESTISSEMENT ET DE L‟ENTREPRISE 
PRIVE :  
Améliorer l‟environnement de l‟entreprise privée : (i) par des aménagements 
du cadre législatif, réglementaire et incitatif, permettant la réduction des 
distorsions dans l‟allocation des ressources, (ii) par l‟amélioration des 
prestations de l‟administration, (iii) par la poursuite du désengagement de 
l‟Etat des secteurs susceptibles d‟attirer l‟investissement privé et d‟en recevoir 
un surplus significatif d‟efficience de fonctionnement (télécommunications, 
énergie, transport, agriculture et banques) et (iv) par des mesures visant à 
moderniser le cadre législatif et à restructurer en profondeur l‟organisation 
institutionnelle du secteur des télécommunications, dans une optique de 
libéralisation évolutive, de régulation efficace d‟une pluralité d‟opérateurs et 
d‟une plus grande diversité des services offerts (commerce électronique entre 
autres). [SECTEUR DES TIC. développement d‟une politique permettant la 
participation privée et l‟ouverture à de nouveaux acteurs afin d‟établir un 
système permettant le développement du commerce électronique et des 
services de télécommunications plus concurrentiels, plus efficaces et plus 
diversifiés.] 
III. LE SECTEUR FINANCIER. Fournir aux entreprises et à l‟économie dans 
son ensemble des services d‟intermédiation financière plus performants à 
travers toute une panoplie d‟actions visant (i) à assainir et moderniser le 
secteur des assurances, afin de lui permettre de jouer son rôle de complément 
des banques dans la gestion des risques systémiques et dans le financement de 
l‟économie (promotion de la bancassurance et canalisation de l‟épargne longue) 
et (ii) à mieux répartir les rôles entre les banques et les marchés financiers, tout 
en modernisant la gestion des créances douteuses et en améliorant la 
gouvernance des banques publiques. 
Activités : Les actions à entreprendre par le Gouvernement pour satisfaire la matrice des 
conditionnalités propre à l‟Union Européenne sont indiqué dans la matrice ci-
dessous 
Conditionnalités liées à la 
CE 
Conditionnalités liés:  
- au cadre macro-économique; 
- Amélioration de l‟environnement de l‟entreprise privée (aménagements du 
cadre législatif, réglementaire et incitatif; amélioration des prestations de 
l‟administration, poursuite du désengagement de l‟Etat); 
- Modernisation du cadre législatif et à la restructuration de l‟organisation 
institutionnelle du secteur des télécommunications;  
 - Amélioration des performances des services d'intermédiation financière 
(assainissement et modernisation du secteur des assurances, mieux répartition 
des rôles entre les banques et les marchés financiers). 
Bénéficiaire République Tunisienne, représenté par : 
- le Ministère de la Coopération Internationale et de l‟Investissement Extérieur 
(coordinateur national) 
- le Ministère du Développement économique. 
Observations clé Opération menée conjointement avec la Banque mondiale - ECAL III (prêt de 
USD 282.5 M) et la Banque Africaine de Développement - PAC II (prêt de € 
216) 
Conclusions du Rapport de Monitoring (ROM), MR-10220.01, Octobre 
2004  
Pertinence et qualité de la conception. (b) La structure, voir l‟architecture, 
du projet visait surtout à une cohérence du programme de réformes au sein de 
chaque secteur, mais, aussi, à faire adopter un nombre de réformes critiques 
avant le déboursement de chaque tranche. Dans la mesure où la direction du 
projet est satisfaite des résultats atteints et qu‟elle considère le projet FAS III 
comme clôt, nous ne pouvons que constater, après l‟analyse des résultats, que 
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les activités ont été correctement appropriées. 
2. Efficience de mise en œuvre à ce jour. (b) 
L‟analyse des résultats est la suivante:  
1) Le cadre macroéconomique est considéré comme satisfaisant: il reste solide 
et en ligne avec les objectifs de l‟opération.  
2) le cadre du climat de l‟investissement est considéré comme satisfaisant: Les 
principales mesures prévues ont été mises en œuvre, mais apparemment pas 
avec l‟ambition initialement prévue. Les autorités ont: a) simplifié les 
procédures pour la création et le fonctionnement des entreprises privées et 
accéléré les procédures de vérification douanière; b) renforcé le cadre 
institutionnel de la concurrence; c) amendé le code des droits de procédures 
fiscaux; d) soumis au Parlement une proposition pour améliorer le cadre 
juridique pour les conglomérats; e) rendu publics de nouveaux standards 
comptables, portant sur les états financiers consolidés et le traitement des 
conglomérats; f) offert à la vente, par un appel d‟offre compétitif et 
transparent, toutes les parts détenues par l‟Etat dans l‟Union Internationale de 
Banque. La privatisation a été finalisée avant même la clôture de l‟opération; g) 
offert à la vente, par un appel d‟offre compétitif et transparent, toutes les parts 
détenues par l‟Etat dans la Banque du Sud.  
3) Le cadre du secteur financier est considéré comme très satisfaisant et les 
autorités ont: a) amendé le code des procédures civiles dans ce secteur et 
finalisé une étude sur la réalisation des garanties immobilières; b) adopté une 
réglementation de la Banque Centrale de Tunis sur la transparence financière; 
c) préparé des études sur le développement des marchés de capitaux, etc.  
4) La politique de désengagement de l‟Etat des secteurs réel et financier: 
L‟ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles 
SNDP (Conditionnalité 11.2) peut être considérée uniquement comme 
partiellement satisfaisante à ce jour. En effet, la décision de l‟ouverture 
définitive du capital de cette société ne sera signée qu‟au 30 Novembre 2004, 
mais le contrat avec un consortium de consultants et la décision d‟élever à 35% 
la quotité de capital à privatiser démontrent la réelle volonté politique des 
autorités pour mettre en œuvre la mesure.  
5) la tranche flottante relative aux TIC a été annulée car l‟une des principales 
conditions n‟a pas été remplie. Par contre, la plupart des mesures prévues par 
FAS III ont été adoptées: a) adoption des principales réglementations de mise 
en œuvre du code des télécommunications; b) création d‟agence nationale des 
télécommunications et des fréquences; c) octroi d‟une seconde licence GMS; d) 
rendu publique une offre d‟interconnexion standard; e) sélection d‟une banque 
d‟investissement avec l‟objectif de lancer un appel d‟offre pour au moins une 
licence VSAT.  
3. Efficacité actuelle. (b) 
L‟efficacité peut être évaluée comme satisfaisante pour 2 raisons: 1) l‟accord 
avec les autorités pour maintenir un engagement à travers de futures 
opérations, sous objectif global de préparer l‟économie tunisienne aux défis 
nés de l‟accord d‟association avec l‟Union Européenne, place ainsi le 
programme de réforme dans une perspective bénéfique de plus long terme. 
Une telle échéance fournit une incitation très forte pour que les autorités 
maintiennent leur approche réformiste. En conséquence, les enjeux tels que la 
réduction des prêts non performants, les monopoles d‟importation et la 
promotion de l‟investissement continueront à être pris en compte dans les 
opérations à venir; 2) l‟accent mis dans le projet sur la bonne mise en place du 
cadre institutionnel et réglementaire, ainsi que sur l‟apport des ressources 
nécessaires aux institutions de mise en œuvre de ce cadre constitue un facteur 
de confiance sur le caractère soutenable et harmonieux de la transition vers un 
fonctionnement régulier. 
4. Impact actuel. (b) 
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La Tunisie réforme traditionnellement et de manière graduelle et progressive. 
Ce rythme de réformes (très ambitieux dans certains secteurs) a traduit une 
forte attention des autorités à faire émerger préalablement un consensus large 
en faveur du changement. Dans la mesure où ses principaux concurrents 
adoptent généralement des réformes plus décisives afin d‟attirer les 
investisseurs internationaux, la Tunisie pourrait avoir à renforcer son 
orientation réformiste pour ne pas être distancer dans la région. 
5. Viabilité potentielle. (b) 
La viabilité potentielle du Projet peut être considérée comme plausible. La 
structure en elle-même du programme d‟Ajustement Structurelle: 1) mise en 
place et autonomie d‟autorités de régulation; 2) engagement politique clair des 
autorités; et 3) accent mis sur la création en amont d‟un fort consensus, 
constituent autant de facteurs de viabilité. Au niveau du climat de 
l‟investissement, la forte préparation et mobilisation des autorités tunisiennes 
en vertu de l‟entrée en vigueur de l‟accord d‟association avec l‟Union 
Européenne est aussi une importante indication de viabilité potentielle. En fait, 
il n‟y a pas d‟autres alternatives pour la Tunisie pour se préparer que de 
s‟appuyer sur la dynamique du Programme FAS et de le développer en 
profondeur. Pour certaines composantes du Projet une forte mobilisation des 
autorités de supervision et de régulation ainsi qu‟une pression continue de leur 
part seront nécessaires pour rendre durables les progrès réalisés à ce stade: 1) 
La restructuration de la compagnie d‟assurance la plus en difficulté (El Ittihad) 
est effectivement lancée. Une société mutuelle (Assurance Mutuelle Ittihad) a 
été créée et elle ne reprendra que les seules activités saines de la compagnie 
Ittihad; 2) Comportement amélioré de prise de risque du secteur bancaire; 3) 
Climat des affaires amélioré; 4) Participation accrue du secteur privé dans le 
secteur financier. Il semble que la viabilité du secteur financier sera liée 
directement aux efforts des autorités compétentes afin de stimuler la 
consolidation du marché financier et de son ouverture aux investisseurs 
étrangers. Mais, nous devons noter que dans le secteur des TIC, l‟engagement 
des autorités sur la stratégie de libéralisation et les mesures adoptées à ce jour 
sont par contre de forts indicateurs de viabilité: actuellement deux opérateurs 
sont déjà en place en Tunisie. 
 
« La Banque a contribué à mettre en œuvre les réformes des Programmes. Les 
résultats sont perceptibles et leur impact sur le renforcement de la stabilité 
cadre macroéconomique et de la compétitivité de l‟économie est indéniable. 
En outre, le cadre légal et réglementaire a été sensiblement amélioré, ce qui 
devrait assurer la durabilité des acquis des réformes. » Rapport d’évaluation de la 
performance des programmes d’appui à la Compétitivité I et II, BAD, 2006 
 
Conclusions de l‟évaluation Evaluation Finale de la Facilité 
d‟Ajustement Structurel III, IDC 
la pertinence de la FAS III a été significative. Tirant le bénéfice d‟un bon travail 
analytique des bailleurs de fond Ŕ y compris de la CE elle-même au travers de 
ses projets sectoriels Ŕ, de la qualité des politiques économiques du 
gouvernement et du cadre institutionnel du pays, les conditionnalités du 
programme ont encouragé des réformes clé pour le développement de la 
Tunisie :  
- Concernant l‟environnement de l‟investissement privé, la FAS III a été 
instrumentale à pousser des réformes dans le domaine de la réduction des 
barrières administratives à l‟investissement, la stimulation de la concurrence 
et le désengagement de l‟Etat de la production de biens et services privés. 
- Concernant l‟assainissement du secteur financier, les réformes soutenues par 
la CE ont été pour l‟essentiel pertinentes et ont répondu à la nécessité de 
redonner aux établissements de crédit et aux compagnies d‟assurance leur 
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rôle dans le financement de la croissance et de la couverture de ses risques Ŕ 
notamment en attaquant les problèmes et les passifs financiers des 
entreprises du secteur. 
- Enfin, les réformes envisagées dans le secteur des TIC ont ciblé un aspect 
important pour la croissance tunisienne : la fourniture concurrentielle des 
services de télécommunication.  
A améliorer :  
- la FAS III en tant qu‟exercice conjoint avec le gouvernement mais aussi 
deux bailleurs de fonds de poids, n‟a pas été spécifiquement centrée sur la 
transition de l‟économie tunisienne vers l‟achèvement de l‟Accord 
d‟association Ŕ même si la plupart des problèmes traités relèvent, 
indirectement, de cette transition. Par exemple, la question de la stratégie 
fiscale globale en vue de l‟abaissement imminent et total des droits de 
douane pour tous les biens en provenance de l‟UE semble prioritaire et n‟a 
été qu‟effleurée par la FAS III. Elle est en revanche reprise plus 
vigoureusement dans la FAS IV (où la problématique du rapprochement 
entre secteurs off-shore et on-shore est clairement abordée), signe que cette 
leçon semble avoir été d‟ores et déjà intégrée.  
- La matrice de la FAS III est très riche et exigeante en termes de capacité 
analytique pour le dialogue de politique, mais aussi de suivi. On a vu par 
exemple que des questions techniques Ŕ et assez éloignées des domaines de 
compétence habituels des équipes gestionnaires des programme 
d‟ajustement structurel (composés avant tout d‟économistes) Ŕ telles que les 
licences GSM ou les fournisseurs d‟accès internet ont été placées au cœur de 
ce programme d‟appui budgétaire. Autre exemple, même un domaine 
proche des compétences standards mobilisées pour des projets d‟ajustement 
structurel, l‟amélioration du climat d‟investissement, comporte de nombreux 
aspects chacun très technique (fiscalité, informatique pour TTN, 
comptabilité des consolidations de sociétés, etc.) et non priorisés par la CE. 
A cet égard, la Banque mondiale, avec ses conditions « stars » a mieux 
priorisé ses conditionnalités et a sans doute mieux réussi que la CE à 
rationnaliser ses tâches de suivi. 
l‟impact et la viabilité constatés de la FAS III 
Un point commun aux trois domaines est qu‟il doit être apprécié dans la durée 
et la continuité de l‟action du gouvernement et des programmes des bailleurs 
de fonds, y compris la FAS IV de la CE (voir-dessous). Certes, un impact est 
d‟ores et déjà perceptible pour des aspects importants de la matrice de la FAS 
III. Par exemple, le secteur financier est clairement en voie d‟assainissement ; 
le climat des affaires Ŕ les classements internationaux le montrent Ŕ s‟améliore 
sans aucun doute ; même si la tranche TIC n‟a pas été décaissée, le secteur va 
mieux, avec 2 opérateurs GSM et un régulateur au moins en existence 
juridique, et une explosion du marché du GSM. 
Pour partie, il est normal qu‟un programme d‟ajustement structurel se 
concentre sur des réformes dont les fruits ne seront apparents que dans le 
moyen/long terme. C‟est par exemple le cas dans le secteur financier, on l‟a vu, 
mais c‟est aussi vrai aussi dans le domaine de l‟encadrement de la concurrence, 
où les comportements des entreprises seront longs à se modifier. Il reste que la 
FAS III a adopté un rythme très graduel de réformes. Ce rythme de réforme 
est le produit d‟un dialogue de politique engagé de la part du gouvernement et 
de sa volonté d‟adopter la vitesse de changement qu‟elle estime adaptée au 
pays. En cela, la flexibilité de la FAS III sur le rythme des réformes a eu 
comme contrepartie très positive l‟appropriation réelle des réformes par le 
gouvernement.  
Recommandations 
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La CE, la Banque mondiale et la BAD ont finalisé en avril 2004 leurs 
négociations concernant la FAS IV. Cette nouvelle facilité s‟inscrit largement 
dans la continuité de la FAS III, avec toutefois un resserrement sectoriel (le 
TIC ne font plus partie de la matrice), et, à l‟intérieur de chaque secteur, un 
nombre moins important de conditionnalités. Les recommandations ci-
dessous sont donc fournies dans la perspective de l‟ouverture prochaine des 
discussions sur la FAS V. Un élément important du contexte de la FAS V est 
que cette nouvelle facilité serait menée seulement par la CE. Ce n‟est qu‟en 
2007 que la Banque mondiale et la BAD participeraient à un nouveau 
programme conjoint d‟ajustement structurel avec la CE (soit, la FAS VI).  
Compléter et accélérer les réformes. La première recommandation qui 
émerge des analyses supra est qu‟il faut compléter les réformes clé entreprises 
avec la FAS III. On a vu les progrès, mais aussi l‟incomplétude, des réformes 
concernant le climat des affaires et le secteur financier. Leur viabilité dépend 
donc du maintien, au minimum, de la dynamique actuelle de changement. De 
plus, la proximité des échéances économiques de la Tunisie, et notamment 
l‟Accord d‟Association, devrait inciter le gouvernement à accélérer le rythme 
de ces réformes. Il est donc recommandé que la CE, dans son dialogue avec le 
gouvernement (et dans le respect de l‟appropriation des réformes), encourage 
un rythme plus soutenu de changement que celui adopté pour la FAS III Ŕ 
particulièrement dans la perspective de l‟Accord d‟association.  
Recentrer la matrice sur moins de secteurs et sur des conditionnalités 
essentielles. Une seconde recommandation découlant des conclusions ci-
dessus est que la CE aurait avantage à resserrer son programme autour d‟un 
nombre moins élevé de réformes essentielles. Ces réformes devraient se 
rapprocher du cœur de compétences habituellement disponible pour un 
programme d‟appui budgétaire général, soit les questions de politique 
économiques stricto sensu. Par exemple, le secteur des TIC, quoique très 
important pour la croissance de la Tunisie, trouverait avantage à être isolé dans 
un projet sectoriel spécifique (pouvant comprendre un appui budgétaire et 
donc des réformes de politique). Comme on l‟a noté, la FAS IV a exclu les 
TIC, et ce choix est judicieux. 
Concernant la sélection du ou des secteurs à inclure dans la FAS V, les critères 
de choix proposés sont les suivants : 
- Construire sur l‟expérience et la dynamique acquise. La pertinence et la 
viabilité de la FAS III ont reposé sur sa continuité avec les FAS antérieures 
et le prolongement de ses actions via la FAS IV. Il importe de maintenir cet 
acquis, qui est de deux ordres : (i) l‟expertise accumulée par la CE et le 
gouvernement sur les domaines abordés par la FAS III (et, désormais, la 
FAS IV) ; (ii) la dynamique de réforme, qui compte tenu de l‟incomplétude 
des réformes de la FAS III, est une condition de leur viabilité. Ainsi, ce 
premier critère donne une priorité aux domaines déjà couverts par les FAS 
III et IV. Le fait que la CE soit seule pour la FAS V n‟est pas un motif 
d‟exclure les thèmes couverts par la FAS III. Au contraire, c‟est une raison 
supplémentaire de bâtir sur l‟expérience accumulée et de ne pas investir, 
seule, un nouveau domaine. 
- Améliorer la pertinence et répondre aux défis prioritaires. De nombreuses 
réformes sont importantes pour la Tunisie, mais toutes n‟ont pas la même 
urgence. On l‟a vu, la réussite de l‟Accord d‟association est un défi majeur et 
urgent, et il représente un enjeu particulier tant pour la Tunisie que pour 
l‟UE. La FAS V pourrait ainsi favoriser un recentrage autour des spécificités 
de la relation entre l‟UE et la Tunisie Ŕ d‟autant plus facilement que la CE 
serait le seul bailleur de fond de cette nouvelle facilité. 
Finalement, les options possibles pour le choix des domaines d‟interventions 
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de la FAS V sont les suivantes : 
- Secteur financier & Réforme des finances publiques. Cette option présente 
l‟avantage de maintenir en partie la dynamique soutenue par la FAS III et 
IV : le secteur financier reste présent, et la CE peut construire sur son 
expérience acquise dans ce domaine, sans le besoin d‟investissements 
analytiques à réaliser sans l‟appui des autres bailleurs de fonds. On a vu plus 
haut que des réformes importantes restent à faire dans ce secteur. En outre, 
le gouvernement a, indépendamment de la FAS V, évoqué l‟intention 
d‟aborder la réforme des finances publiques. Les échanges informels qu‟ont 
eus les évaluateurs avec le gouvernement indiquent que ce nouveau domaine 
serait bien accueilli Ŕ ce qui semble favorable pour l‟indispensable 
appropriation des réformes. On a toutefois noté que les finances publiques 
ne remplissaient aucun des critères proposés. 
- Secteur financier & Fiscalité. Outre l‟avantage, de nouveau, de conserver 
l‟acquis et la dynamique du secteur financier, cette option préserve 
également la dynamique actuelle des réformes concernant l‟environnement 
du secteur privé Ŕ qui ont largement concerné la fiscalité des entreprises. En 
outre, elle recentre la pertinence du programme sur une problématique 
propre à la stratégie de la CE en Tunisie. Enfin, une éventuelle composante 
fiscalité pourrait directement bénéficier de l‟étude en cours sous la FAS IV.  
L‟option (ii) ci-dessous est l‟option préférée des évaluateurs. Des suggestions 
sur les mesures possibles dans ces deux domaines sont données dans l‟Encadré 
ci-dessous. Ces suggestions sont non exhaustives et ne doivent être 
considérées que comme une aide aux discussions entre la CE et le 
gouvernement concernant la FAS V. Certaines dans le secteur financier sont 
déjà envisagées sous la FAS IV et pourraient être prolongées. 
Score Efficience MR-10220.01Ŕ 28/10/04 b 
Documents disponibles : Convention de financement 
Rapport de mission de suivi Ŕ Première mission, Octobre 2002 
Rapport de mission de suivi Ŕ Deuxième mission, Décembre 2002 
Rapport de mission de suivi Ŕ Troisième mission, Mai 2003 
Rapport de Monitoring (ROM), MR-10220.01, Octobre 2004 
Evaluation Finale de la Facilité d‟Ajustement Structurel III, Novembre 2005 
QE correspondantes: 
Au niveau général :1.1-1.4, 2.1-2.3, 4.3-4.4, 5.3-5.4 
Au niveau spécifique 3.1-3.3b, 3.4-3.6, 4.1, 5.1 
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MATRICE DE LA FAS III 
(X dénote les conditions de décaissement ou conditions « star » pour les tranches flottantes) 
A. STABILITE DU CADRE MACROECONOMIQUE 
objectifs mesures 1ère tranche  
Maintien d’un cadre macro-
économique stable 
1. 1. Réalisation des d'indicateurs de performance indiqués au 
tableau 1 ci-joint.  
1.2. Réalisation des d'indicateurs de performance indiqués au 
tableau 1. (X) 
Renforcement de la gestion de la dette 2. 1. Mise en fonctionnement de la base de données unifiée et 
informatique sur la dette extérieure publique et privée. 
2.2. Adoption d’un Plan d’Action pour la gestion active de la 
dette publique. 
Renforcement de l’assiette fiscale et de 
la viabilité fiscale à moyen et long 
terme 
3.1. Publication du Décret d’établissement du Conseil National 
de la Fiscalité. 
 
   
B. ENVIRONNEMENT de L’INVESTISSEMENT PRIVE 
Barrières administratives à l’investissement 
Objectifs Première tranche Tranche flottante Environnement Investissement Privé 
B.1 Accroître la participation de 
l’investissement privé 
4.1. Accord sur les termes de référence pour l’étude sur la 
promotion de l’investissement privé. Soumission de la loi à la 
chambre des députés ;  
 
une étude a bien été réalisée: Promotion de l’investissement 
prive et le rôle de la politique d’incitations : analyse et 
recommandations, FIAS, 2002. 
L’étude fait une analyse utile de la politique fiscale d’incitations  
4.2. Finalisation de l’étude et adoption par le gouvernement 
d’un Plan d’Action pour promouvoir l’investissement privé sur 
la base des conclusions de l’étude. (X) 
 
un plan d’action adopté.  
Les deux actions sont des contributions à la promotion de l’investissement privé en Tunisie. le plan d’action propose des 
améliorations utiles concernant, notamment, les relations entre l’administration fiscale et les entreprises. Toutefois, le plan 
d’action manque d’ambition
56
 concernant la stratégie fiscale générale, les privatisations et la PPI, des points importants de 
l’environnement du secteur privé. On retrouve donc ici l’approche graduelle des réformes déjà relevée concernant la pertinence du 
programme : les mesures prises sont bonnes, mais semblent timides sur des points importants. Il est intéressant de noter que la 
FAS IV reprend la problématique de la stratégie fiscale générale, en l’axant, correctement, sur le rapprochement des régimes 
fiscaux entre les sociétés totalement exportatrices et les sociétés tournées vers le marché intérieur. 
B.2 Amélioration des relations entre 
autorités fiscales et entreprises 
privées 
5.1. Soumission du Code des Droits et des Procédures Fiscaux à 
la Chambre des Députés. 
formellement satisfaite 
5.2. Adoption des textes d’application prévus par le Code des 
Droits et des Procédures Fiscaux. (X) 
formellement satisfaite avec l’adoption d’un Code des Droits et 
Procédures Fiscaux 
                                                   
56 Rapport d‟Evaluation de la CE de la tranche « Environnement de l‟investissement privé », juillet 2004. 
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Ces mesures incluent des avancées, comme un Conseil National de la fiscalité comprenant des représentants du secteur privé et 
donc un meilleur dialogue avec celui-ci concernant la politique fiscale. Cependant, le Code des Droits et Procédures Fiscaux repose 
sur un équilibre inhabituel au regard des meilleures pratiques internationales entre l’administration fiscale et les contribuables. 
Particulièrement, ces derniers peuvent être conduits à une procédure pénale en cas de fraude faite de bonne foi – à la suite d’une 
simple erreur de comptabilité par exemple. Notons que cette disposition a entre-temps (mais après l’achèvement de la FAS III) été 
amendée dans un sens satisfaisant : comme conditionnalité de la FAS IV, une « Note commune » a été adoptée qui clarifie les 
modalités de la notification des redressements fiscaux et la nécessité de prouver l’élément intentionnel pour les infractions fiscales 
pénales.  
B.3 Simplification des procédures pour 
la création et l’opération des 
entreprises privées et accélération du 
processus de dédouanement  
[facilitation du commerce extérieur] 
6.1. Réduction, à un maximum de trente jours après demande, 
des délais de remboursement des crédits de TVA au profit des 
exportateurs 
formellement satisfaite 
6.2. Etablissement de l’interface entre « Tunisia Trade Net » et 
« Customs SINDA ». 
formellement satisfaite 
Les délais de remboursement intégral de la TVA aux exportateurs sont effectivement maintenant tombés largement en dessous des 
30 jours, selon les informations recueillies par les évaluateurs auprès de l’administration fiscale
57
. 
Concernant les procédures de dédouanement, la liaison informatique entre la plateforme d’échange électronique TTN et le système 
SINDA utilisée par les douanes est opérationnelle et utilisée quotidiennement. En septembre 2005, il était estimé
58
 qu’environ 25 % 
de l’ensemble des déclarations de dédouanement transitaient par TTN, contre seulement 1 % au début 2005. Ce taux exponentiel 
de croissance rend donc réaliste l’objectif poursuivi par TTN d’approcher un taux de traitement de 100 %
59
. 
7.1. Mise en place du système d’interlocuteur unique pour 
autoriser la création d’entreprises individuelles. 
formellement satisfaite 
7.2. Réduction de 60 pour cent du nombre d’autorisations 
administratives requises en l’an 2000 pour la création 
d’entreprises privées. 
formellement satisfaite 
54 % des quelques 500 autorisation administratives recensées ont été supprimées
60
 au profit d’une procédure de contrôle ex post. 
 
La FAS IV prolonge cette mesure en prévoyant de ramener à 120 les 260 autorisations administratives restantes. Toutefois, il faut 
souligner que l’impact réel de cette mesure suppose une pratique efficace du contrôle ex post. Notamment, celui-ci ne doit pas 
avoir lieu de manière systématique mais doit au contraire être basé sur des inspections sélectives des entreprises en fonction d’une 
évaluation active de leurs risques individuels. C’est par exemple cette pratique d’inspections sélectives qui est désormais la norme 
pour les contrôles fiscaux dans les pays de l’OCDE (qui sont en règle générale sur une base ex post). Ainsi, l’impact effectif des ces 
conditionnalités reste soumis à la mise en œuvre d’une politique efficace d’inspection. Celle est envisagée par le gouvernement, 
                                                   
57 Les représentants du secteur privés rencontrés par la missions confirme leur satisfaction concernant les remboursements de TVA, aux exportateurs et en général. 
58 Données TTN. 
59 Le décollage du système a été rendu possible par l‟introduction en 2005 d‟une application client destinées aux utilisateurs de TTN (transitaires, banques, etc.) 
60 La différence avec le libellé exact de la conditionnalité 7.2 (voir annexe) est dû au fait qu‟un certain nombre d‟Autorisations administratives ne concernaient en fait pas la création 
d‟entreprises et n‟ont donc pas été comptabilisées.  
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mais n’a pas encore été mise en œuvre de manière systématique. 
B.4 Améliorer la transparence et la 
fiabilité de l’information sur les 
entreprises 
8.1. Soumission du projet de Loi sur les groupes de sociétés à la 
Chambre des Députés. 
formellement satisfaite par la CE - Rapport d’Evaluation de la CE 
de la tranche « Environnement de l’investissement privé », 
juillet 2004. 
8.2. Adoption par le gouvernement des textes d’application de 
la Loi sur les sociétés. Publication des nouvelles normes 
comptables portant sur la consolidation et sur les groupes 
d’entreprises. (X) 
formellement satisfaite 
Mesure 8.2 : la « Loi sur la sécurité financière » - qui concerne les obligations des sociétés et des groupes de société en matière de 
surveillance comptable (audit, commissariat aux comptes, notamment) - n’était toujours pas en vigueur en septembre 2005. Elle 
Approbation prévu pour octobre 2005. En revanche, les normes comptables concernant la consolidation des groupes de sociétés 
sont en vigueur depuis 2003. Ces normes de nature technique seraient, selon les informations recueillies auprès du CMF, d’ores et 
déjà utilisées par les groupes d’entreprises concernés. 
L’impact de ces conditionnalités est donc globalement encourageant, mais doit s’appréhender dans la durée, et leur approche est 
prudente, voire excessivement graduelle. 
Concurrence + 13.2 
B.5 Renforcement du cadre 
institutionnel de la concurrence 
9.1. Adoption par le gouvernement d’un plan d’action pour 
renforcer le cadre institutionnel de la concurrence. 
formellement satisfaite 
9.2. Mise en application du plan d’action sur la concurrence. 
formellement satisfaite 
 Le Plan d’action sur la concurrence – dont le contenu n’était pas spécifié dans ces conditionnalités – porte essentiellement sur :  
 Le renforcement des droits de la défense. La loi de 2003 sur la concurrence (adoptée pendant la FAS III), votée comme mise en 
œuvre du Plan d’action, introduit un recours devant la chambre d’appel du tribunal administratif des décisions du Conseil de la 
Concurrence.  
 La consolidation du Conseil de la Concurrence en tant qu’instance à caractère juridictionnel en matière de concurrence ; en 
tant que source jurisprudentielle et doctrinale et matière de droit de la concurrence. Ces mesures ont été adoptées via la Loi 
sur la concurrence de 2003.  
 L’assouplissement de l’interdiction des contrats d’exclusivité a en revanche seulement été introduit par la Loi de 2005 sur la 
concurrence (donc après la FAS III). 
 Le renforcement institutionnel du régulateur de la concurrence, la Direction Générale de la Concurrence et des Enquêtes 
Economiques (DGCEE). Ce programme de renforcement a été effectivement lancé, incluant notamment l’autonomie financière 
de la Direction (en 2005 seulement); une restructuration organisationnelle et son renforcement par 4 personnes 
supplémentaires en 2003. De plus, il faut noter que la CE fournira à travers son Programme d’Appui à la mise en œuvre de 
l’Accord d’Association (P3A) un appui institutionnel à la DGCEE. 
Selon les informations reçues de la DGCEE, les entreprises auraient commencé de modifier leur comportement en fonction de ces 
changements réglementaires et institutionnels, vers moins d’abus de position dominante
61
. De plus, le nombre de saisines et de 
                                                   
61 Des données ne sont pas disponibles pour quantifier cette évolution. La mise en place d‟outils de mesure de la concurrence est un des chantiers où le P3A assistera la DGCEE.  
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demandes d’avis du Conseil de la Concurrence est en augmentation : ces premières étaient au nombre de 19 en 2004, contre 7 en 
2003 ; ces dernières étaient au nombre de 17 en 2004, contre 12 en 2003. Au total, l’impact des conditionnalités 9.1 et 9.2 semble 
pour l’essentiel satisfaisant. On aura toutefois noté qu’une partie de l’impact réglementaire effectif n’a eu lieu qu’après 
l’achèvement du programme, par la loi de 2005 et non celle de 2003.  
Désengagement de l’Etat 
B.6 Poursuite de la politique de 
désengagement de l’Etat des secteurs 
réel et financier 
 10.2. Lancement d’appels d’offres internationaux pour la cession de la totalité des participations 
publiques au capital de l’UIB et de la Banque du Sud. (X) 
formellement satisfaite : les procédures d’appel d’offre pour la cession de la totalité du capital de 
l’IUB et de la Banque du Sud ont été lancées en 2002. L’IUB a par la suite été cédée à la banque 
française Société Générale. En septembre 2005, la Banque du Sud n’était en revanche pas 
privatisée. 
 11.2. Ouverture d’au moins 25% du capital d’une entreprise publique à un partenaire stratégique. 
(X) 
La conditionnalité 11.2 est une de celles ayant nécessité un « waiver » de la Banque mondiale et 
déclarée comme seulement partiellement satisfaite par la CE
62
. L’entreprise publique choisie par 
les autorités pour la réalisation de cette conditionnalité est la Société Nationale de Distribution des 
Pétroles (SNDP). Le processus de cession de 35 % était engagé dès décembre 2003, mais n’était 
pas achevé lors de l’évaluation par la CE de la conditionnalité par la CE en juillet 2004. Il n’était 
toujours pas achevé en septembre 2005. 
 12.2. Arrêter une stratégie pour la participation du secteur privé dans les infrastructures.  
La mesure 12.2 est l’autre conditionnalité qui a été jugée « partiellement satisfaite » par la CE. En 
effet, la stratégie de la Tunisie pour la participation du secteur privé dans les infrastructures n’était 
pas arrêtée en juillet 2004 (date de l’évaluation de la tranche concernée par la CE), et elle ne l’est 
pas davantage en septembre 2005. Toutefois, avec l’appui de la Banque mondiale, les autorités 
ont réalisé une vaste étude sur la PPI
63
 qui a jeté les bases possibles d’une telle stratégie. 
 13.2. Réalisation d’une étude sur les monopoles d’importation. (X) formellement satisfaite : étude 
réalisée par les autorités. Cependant, cette étude n’est qu’un premier pas particulièrement timide 
vers la libéralisation des secteurs concernés (hydrocarbures, céréales, tabacs, alcool). Ses 
recommandations favorisent en effet une approche extrêmement graduelle, avec des étapes 
longues de préparation de la libération pendant lesquelles les monopoleurs actuels seraient 
maintenus. De plus, aucun progrès n’est signalé dans la mise en œuvre de cette étude, dont les 
ambitions sont pourtant modestes. Au total, si cette mesure a eu le mérite, comme noté, d’attirer 
                                                   
62 Rapport d‟Evaluation de la CE de la tranche « Environnement de l‟investissement privé », juillet 2004. 
63 Etude sur la Participation Privée dans les Infrastructures en Tunisie, Ministère du Développement et de la Coopération Internationale & Banque Mondiale, 2003. 
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l’attention des pouvoirs publics sur un sujet important pour l’investissement privé, son impact est 
pour l’heure faible. 
C. RENFORCEMENT DU SECTEUR FINANCIER 
OBJECTIFS MESURES 1
ère
 TRANCHE Tranche flottante Secteur Financier  
C.1 Consolidation des acquis du secteur financier 
Renforcement de la 
gouvernance banques 
publiques 
14.1. Adoption par la STB et la BNA du mode de gestion sous 
forme de Directoire et Conseil de Surveillance. 
 
Mesures d’assainissement 
du portefeuille des 
établissements de crédit et 
renforcement des modalités 
de provisionnement 
15.1. Soumission à la Chambre des Députés du projet 
d’amendement au Code de procédures civiles et commerciales 
relatif au recouvrement des créances.  17.3. A la lumière des premiers résultats de l’application des 
amendements introduits au niveau du Code des Procédures Civiles et 
Commerciales, et des conclusions arrêtées dans le cadre de la 
consultation annuelle avec le FMI (Article IV), (i) élaboration par les 
autorités d’une étude afin d’évaluer les effets attendus du nouvel 
environnement législatif visé ci-dessus et (ii) introduction à la lumière 
de cette étude, le cas échéant, de nouvelles actions tendant à 
accélérer davantage le recouvrement des créances bancaires et la 
réalisation des garanties. (X) 
16.1. Prorogation jusqu’en 2006 de la possibilité pour les 
établissements de crédit de déduire fiscalement, jusqu’à hauteur 
de 75% de leurs bénéfices imposables, les provisions constituées 
pour leurs créances classées. 
18.1. Introduction dans le Projet de Loi de finances 2002 d’un 
amendement au Code de l’impôt sur les sociétés assouplissant les 
conditions de radiation des créances classées en ramenant à deux 
ans les délais au cours desquels la créance classée n’a enregistré 
aucun mouvement.  
Amélioration de la 
transparence de 
l’information sur les 
emprunteurs à disposition 
des établissements de crédit 
 19.3. Mise en service du Fichier des Crédits aux Particuliers auprès de 
la BCT, conformément à ses nouveaux statuts.  
satisfaite 
20.1. Adoption par la BCT de la réglementation sur la certification 
des comptes et sur la cotation ou notation obligatoire pour toute 
société ayant des engagements dépassant des limites spécifiées. 
satisfaite 
 
Diversification des risques 21.1. Adoption par la BCT de la réglementation établissant un 
nouveau ratio de concentration des gros risques. satisfaite 
 
Renforcement du rôle du 
marché financier 
22.1. Lancement des études (i) sur le développement du marché 
des capitaux et (ii) sur l’organisation et les systèmes d’information 
du Conseil du Marché Financier (CMF). satisfaite 
 
22.3. Adoption d’un Plan de mise en application des conclusions 
retenues et approuvées sur la base des deux études sur le CMF. 
Satisfaite – approche graduelle. Plan adopté mais mise en place des 
mesures envisagées pas complet 
OBJECTIFS MESURES 1
ère
 TRANCHE Tranche flottante Secteur Financier  
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C.2 Assainissement du secteur des assurances en vue de sa libéralisation   -  mesures réalisées dans leur totalité 
Renforcement du cadre 
législatif et de supervision 
réglementaire 
23.1. Soumission à la Chambre des Députés d’un projet de loi 
portant amendement du Code des Assurances. Satisfaite. 
promulgation de la loi no. 2002-37 du 1
er
 avril 2002 a permis de : 
(i) adapter les règles prudentielles aux normes internationales ; (ii) 
commencer à consolider l’assise financière des compagnies 
d’assurances au travers d’un triplement du capital minimum (10 
millions DT pour multi-branches, 3 millions DT pour mono-
branches et 1,5 millions DT pour les mutuelles) ; et (iii) d’étendre 
le champ de contrôle sur place et sur pièces aux compagnies 
spécialisées en réassurances 
 
24.1. Signature du décret portant séparation, au sein de la 
Direction Générale des Assurances (DGA), de l’autorité de tutelle 
de l’autorité de contrôle du secteur.  Satisfaite. 
Mise en œuvre de la réorganisation de la DGA en vertu du décret 
2001-2729 du 27 novembre 2001 a permis de séparer la fonction 
de contrôle de celle de la législation. L’assouplissement des 
procédures de contrôle par la suppression de l’ordre de mission et 
accréditation de contrôleurs auprès des compagnies a permis 
d’améliorer la capacité de la nouvelle entité, le Comite Général 
des Assurances (CGA), à exercer son mandat conformément aux 
standards internationaux 
 
25.1. Accord sur un plan d’action assorti d’un calendrier pour 
renforcer la capacité humaine et matérielle de la DGA pour 
l’exercice de sa fonction de contrôle.  
25.3. Mise en place effective des ressources humaines et matérielles 
nécessaires à l’exercice de la fonction de contrôle de la DGA, 
conformément au plan d’action. (X) 
En ce qui concerne la mise en place effective des ressources humaines et matérielles nécessaires à l’exercice de la fonction de contrôle du 
CGA (25.1, 25.3), un effort reste à faire en termes d’investissement en matériel, locaux, en formation et en rémunération du personnel. Le 
CGA possède des compétences managériales et techniques, mais l’institution a besoin d’un appui important à la fois financier (budget et 
les moyens logistiques adéquats) et institutionnel (jumelage et échanges plus soutenus avec les institutions de contrôle en Europe). Ceci 
reste un challenge pour les prochains programmes de la CE.  
Elimination du déficit de la 
branche responsabilité civile 
automobile 
26.1. Augmentation d’au moins 8% des primes de la 
Responsabilité Civile automobile.  
26.3. Augmentation de 3% en 2002 des primes de responsabilité 
civile automobile. Elaboration d’un plan d’action à moyen terme 
ayant pour objectif de supprimer le déficit de la branche 
responsabilité civile auto. (X) 
Augmentation des primes RC automobile de + 8 % en fin 2001 suivi + 3 % en 2004 et + 10 % en 2005 
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 27.3 Soumission à la Chambre des députés de projets d’amendement 
aux lois 60-21 du 30/11/1960 et 62-23 du 30/08/1962 ayant pour 
objet l’institution un nouveau système d’indemnisation (X).  
 
Promulgation de la nouvelle loi en date du 15 août 2005 ayant pour 
objet la réforme de la branche assurance automobile avec l’objectif 
principal de pallier les insuffisances qui altèrent le système actuel 
d’indemnisation des dégâts corporels des victimes des accidents de 
la circulation et de parvenir ainsi à rétablir l’équilibre financier de 
cette branche, et ce à travers: (i) l’institution d’un nouveau système 
d’indemnisation des préjudices corporels occasionnés par les 
accidents de la circulation ; et (ii) la mise en place d’un mécanisme 
approprié destiné exclusivement au renforcement et au financement 
des actions de la prévention contre les accidents de la circulation 
Renforcement de la branche 
assurance vie 
 28.3 Modification du traitement fiscal et social des primes 
d’assurance collectives sur la vie par la mise en place d’une 
exemption à la fois fiscale et portant sur les charges sociales à la 
hauteur d’un plafond préétabli. 
Assainissement des 
compagnies d’assurance en 
difficulté 
29.1. Présentation de scenarii techniquement acceptables pour la 
restructuration de la compagnie d’assurance la plus en difficulté 
du marché, sans recours préalable aux ressources du Fonds de 
Garantie. 
Satisfaite. Retrait de l’agrément de la société El Ittihad et le 
transfert de son portefeuille à une nouvelle mutuelle  
29.3. Lancement de la restructuration de la compagnie d’assurance la 
plus en difficulté; élaboration de plans de redressement pour les 
compagnies d’assurance sous-capitalisées et sous-provisionnées. (X) 
Satisfaite. Engagement du processus de retrait d’agrément de la 
MGA. Réalisation partielle du programme de redressement du GAT 
et du Lloyd. 
Adoption du principe de privatisation de la STAR (qui représentait 
30 % du marché en 2003) avec la sélection des conseillers en février 
2006 et la privatisation majoritaire de la société en 2006. 
D. REFORME DU SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 
OBJECTIFS MESURES 1
ère
 TRANCHE 
 
Tranche flottante Technologies de l’Information et de 
Communication (TIC) - pas décaissée  
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Développer une 
politique 
sectorielle TIC 
promouvant la 
participation 
privée dans ce 
secteur 
 30.4. Préparation et publication d’un plan de libéralisation du secteur 
des TIC à moyen terme (2002-2006) et sélection d’une banque 
d’affaires pour appuyer l’administration dans l’octroi d’au moins une 
licence VSAT. (X) 
 
 
31.1 Adoption des textes d'application du nouveau Code des 
télécommunications: (i) Décret sur l’interconnexion; (ii) Décret sur les 
servitudes; (iii) Décret sur l’homologation de l’équipement télécom; (iv) 
Arrêté sur la numérotation.  
pour l’essentiel été satisfaites tout au moins sur la forme. Les décrets sur 
l’interconnexion et sur les servitudes sont des décrets qui ont permis de faire 
avancer le secteur en clarifiant les droits et obligations de chacun. Malgré 
tout, cet impact semble limité par un manque de profondeur des réformes et 
surtout dans leur mise en application. En particulier, le Code des 
télécommunications continue de laisser le secteur essentiellement sous la 
coupe de l’Etat et plus particulièrement du MTC. On vient de le voir, le 
décret sur l’interconnexion est pour l’heure resté lettre morte. 
Agence d’Homologation et de certification (conditionnalités 31.1, 34.1). 
Créé sous le nom de Centre d’Etudes et de Recherche des 
Télécommunications (CERT), cette agence est désormais opérationnelle, 
comme l’ont constaté les évaluateurs. Il est à noter que le CERT sert du 
guichet unique pour différentes opérations de certification. Son 
indépendance fonctionnelle et financière semble réelle. 
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32.1. Création d’une Instance Nationale des Télécommunications 
(organisme indépendant) et d’une Agence Nationale des Fréquences (sous 
la responsabilité du Ministère des Technologies de la Communication). 
Soumission aux bailleurs de fonds d’un projet d’amendement au Code des 
télécommunications portant sur le statut et l’autonomie de l’INT.  
agence créée et est opérationnelle. Son fonctionnement et son financement 
semblent être en cohérence avec les principes internationaux. Les 
interviews menées par les évaluateurs suggèrent cependant des difficultés 
de cette agence concernant l’attribution des fréquences. Il semblerait que 
ce dysfonctionnement soit en partie temporaire et dû à un manque de 
ressources matérielles. L’Agence est en cours d’acquisition d’un outil 
moderne de gestion des fréquences qu’elle semble financer sur fonds 
propres. 
32.4 Soumission à la Chambre des Députés d’un projet de loi 
amendant le Code des télécommunications et relatif au statut et à 
l’autonomie de l’INT. (X)  
Instance Nationale des Télécommunications (Régulateur). Différentes 
conditionnalités (31.1, 32.1 et 32.4) étaient liées à la création d’un 
organisme indépendant en charge de la régulation du secteur. Ces 
conditionnalités ont été formellement satisfaites par le décret N°2003-
922 en date du 21 avril 2003. Une lecture de ce décret met cependant 
en évidence que son contenu est consacré à son fonctionnement 
interne mais en aucun cas à son rôle, attributions et pouvoir.  
33.1. Adoption de la Loi relative aux échanges et au commerce 
électronique. Adoption des textes d’application de la Loi relative aux 
échanges et au commerce électronique, y compris les dispositions relatives 
à la protection des données personnelles.  
 
34.1. Publication d’un décret établissant l’organisation financière et 
administrative ainsi que les règles de fonctionnement de l’agence nationale 
chargée de fournir les visas pour la certification électronique. 
 
Introduction d’une 
concurrence 
effective dans les 
télécommunicatio
ns 
35.1. Préparation des cahiers de charges pour les fournisseurs de services 
de certification électronique et publication d’un arrêté indiquant les 
données techniques en ce qui concerne les certificats électroniques. 
 
36.1 Lancement (i) d’un appel d’offre international pour l’attribution d’une 
deuxième licence GSM et (ii) d’une consultation pour le choix d’une Banque 
d’affaires de réputation internationale pour appuyer l’administration dans 
le cadre de cette opération de vente.  
36.4. Octroi d’une deuxième licence GSM par le biais d’un processus 
d’appel d’offre compétitif et transparent; publication par Tunisie 
Télécom d’une offre d’interconnexion standard dont la forme et le 
contenu sont acceptable pour la Banque mondiale. (X) 
non-réalisation, selon l’appréciation qu’en ont faite les trois bailleurs 
de fonds. Différence d’appréciation entre d’une part, les bailleurs de 
fonds, et d’autre part, le gouvernement  
C’est avant tout la première partie de la conditionnalité (octroi de la 
2ème licence GSM) qui a causé le blocage de la tranche. L’octroi de la 
licence GSM a eu lieu en 2002. La seconde partie de cette 
conditionnalité, qui concerne l’interconnexion, n’était, sans aucune 
ambigüité, pas satisfaite – et ne l’est toujours pas en septembre 2005. 
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37.1 Préparation de termes de référence pour le choix d’un bureau d’études 
chargé de mettre en place une comptabilité analytique au sein de Tunisie 
Télécom.  
37.4. Sélection suite à appel d’offres international du bureau d’études 
chargé de mettre en place une comptabilité analytique au sein de 
Tunisie Télécom. 
Réformes de Tunisie Télécom. en cours de réalisation. il semblerait que l’implantation d’une comptabilité analytique soit en cours chez Tunisie Télécom 
et soit menée par un cabinet international. Cependant, le retard de facto de la séparation des comptes chez Tunisie Télécom reste un retard structurel 
grave car il ne permet pas d’avoir une vue claire et neutre sur les tarifications d’interconnexion et fausse la règle de la concurrence sur le secteur du 
GSM – rien ne permet de s’assurer qu’il n’y a pas des financements croisés à l’intérieur de Tunisie Télécom entre ses activités Fixe et Mobile 
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Intitulé du projet : Facilité d'Ajustement Structurel IV 
Secteur : Gestion macroéconomique et réformes économiques 
N° de référence : MED/2005/017-322 
Année de décision : 2005 
Dates de réalisation :  07/2005 - 06/2009 
Source de financement : MEDA II 
Montant alloué (€) : 80.000.000 
Montant contracté (€) : 77.894.045 
Montant payé (€) : 77.871.107 
Modalité de 
financement : 
ABG 
Modalités de 
déboursement 
Deux tranches fixes (39+38,75 M€). Les versements seront effectués  la première 
à débourser après vérification de la réalisation des mesures qui constituent la 
réforme et l‟examen des progrès dans la réalisation des objectifs de la réforme au 
regard des mesures mises en œuvre. 
Contexte du 
programme : 
Le FAS IV succède à trois opération précédents (FAS I / PACE I : 1996-1998, 
FAS II / PACE II : 1999-2001, et FAS III / PACE III : 2002-04) engagées 
parallèlement par la CE, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de 
Développement (FAS II et III) en Tunisie pour accompagner, par plusieurs 
réformes appropriées, les transformations requises par les dispositions de l‟AA.  
Le programme vise à appuyer les efforts du Gouvernement tunisien dans la mise 
en œuvre du 10ème plan de développement (2002-2006) : soutenir l‟amélioration 
du niveau de vie et l‟augmentation des créations d‟emplois par la valorisation des 
ressources humaines, par l‟amélioration de l‟environnement des affaires et 
l‟intensification de l‟investissement privé, par l‟amélioration de l‟infrastructure et 
de la compétitivité générale du pays.  
En particulier, la facilité d‟ajustement structurel (FAS) IV s‟inscrit dans la politique 
de soutien aux réformes économiques entreprises par les autorités tunisiennes afin 
de créer un environnement macroéconomique stable, moderniser l‟économie et 
préparer le pays à tirer parti des opportunités et à faire face aux défis que fait 
naître la mise en place de la zone de libre-échange avec l‟Union européenne. En 
outre, le secteur privé doit accroître sa contribution à la création d‟emplois et à 
l‟investissement, afin de générer un taux de croissance suffisant pour permettre la 
réduction du chômage. Enfin, le budget de l‟Etat fait face au double défi d‟un 
manque à gagner engendré par le démantèlement tarifaire et de la pression exercée 
sur les dépenses publiques par l‟objectif de réduire la dette publique. 
Objectif global : Contribuer au renforcement du degré de compétitivité générale de l‟économie 
tunisienne pour favoriser son insertion dans la ZLE avec l‟UE et son intégration 
dans les marchés mondiaux. 
Objectifs spécifiques : Contribuer : 
- Au renforcement du secteur privé et de l‟environnement des affaires ; 
- A l‟accélération de la réforme du secteur financier ; et  
Au maintien d‟un cadre macro-économique stable. 
Résultats attendus : 
Axe A : Climat de l‟Investissement privé : 
- Développement de nouvelles opportunités pour l‟investissement privé (attirer 
l‟investissement direct étranger et moderniser le secteur tourné vers l‟étranger)  
- Création de marchés contestables ; 
- Amélioration de l‟environnement fiscal de l‟investissement. 
Axe B : Renforcement du secteur financier : 
- Assainissement des bilans des banques par des mesures de réduction et de 
provisionnement des créances non performantes ;  
- Poursuite de l‟assainissement du secteur des assurances et renforcement du 
contrôle sur ce secteur ;  
- Amélioration de la qualité des informations financières des entreprises cotées 
et non cotées dépassant une certaine taille et le renforcement des règles de 
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gouvernance et de  transparence qui leur sont appliquées. 
Axe C : Consolidation de la stabilité macroéconomique :  
- Maintien de la stabilité du cadre macro-économique ;  
- Formulation d‟un cadre budgétaire à moyen terme pour renforcer la 
transparence et la gestion budgétaire ; 
Mise en place d‟une structure chargée de la gestion intégrée de la dette publique. 
Activités : Les actions à entreprendre par le Gouvernement pour satisfaire la matrice des 
conditionnalités propre à l‟Union Européenne sont indiqué dans la matrice ci-
dessous  
Conditionnalités lies a 
la CE 
Conditionnalités liés:  
Climat de l‟Investissement privé : i) développement de nouvelles opportunités 
pour l‟investissement privé; ii) création de marchés contestables ; iii) amélioration 
de l‟environnement fiscal de l‟investissement. 
Renforcement du secteur financier : i) assainissement du bilan des banques; ii) 
assainissement et renforcement du contrôle sur le secteur des assurances ; iii) 
amélioration de la qualité des informations financières des entreprises et 
renforcement des règles de gouvernance et de transparence. 
Consolidation de la stabilité macroéconomique : maîtriser les pressions sur le 
compte extérieur courant et le déficit budgétaire. 
Bénéficiaire République Tunisienne, représenté par : 
- le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale 
Observations clé Opération menée conjointement avec la Banque mondiale - ECAL IV (prêt de € 
116 M) et la Banque Africaine de Développement - PAC III (prêt de € 117) 
Conclusion finale 
L‟analyse de la documentation remise par les autorités tunisiennes montre que 
toutes les conditions dites de décaissement sont effectivement satisfaites, 
même si une des conditionnalités ne l‟est pas tout à fait sur la forme. Sur ce point, 
l‟analyse effectuée par la Délégation, ainsi que les assurances fournies par le 
Gouvernement, mènent à être raisonnablement satisfaits sur le fond et à proposer 
par conséquent le décaissement.  On peut également rappeler à cet égard que la 
Banque Mondiale, pour laquelle les mêmes conditionnalités étaient d‟application 
pour le programme ECDPL IV, n‟a apparemment pas donné d‟importance à ce 
point. Par conséquent, elle a déjà procédé au décaissement de la première tranche, 
malheureusement sans qu‟une concertation préalable avec nos services ait eu lieu. 
Un non décaissement de notre part, quoique possible, risquerait maintenant de 
rendre évidente la difformité des analyses effectuées et le manque de coordination 
effective entre nos institutions, problème en tout cas à adresser dès que possible. 
S‟agissant des autres éléments de la matrice, une seule condition n‟est pas 
satisfaite, à savoir la publication sur le site Internet du Gouvernement d‟une note 
portant sur l‟historique et le plan d‟action de la réduction des autorisations 
administratives et sur la simplification des cahiers des charges. On peut considérer 
que ce point, qui a été rappelé aux autorités, sera satisfait très rapidement, et en 
tout état de cause fera l‟objet d‟une nouvelle vérification lors de la première 
mission de suivi, telle que prévue au titre de la Convention de financement. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005] 
Score Efficience Pas disponible 
Documents 
disponibles : 
Convention de Financement 
Dossier de décaissement FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005 
Rapport d'évaluation BAD 2005 
Rapport d'achèvement BAD 2008 (PAC III); 
Rapport Deuxième Mission de Suivi décembre 2006; 
Rapport Troisième Mission de Suivi Mai 2007 
QE correspondantes: 
Au niveau général :1.1-1.4, 2.1-2.3, 4.3-4.4, 5.3-5.4 
Au niveau spécifique 3.1-3.3b, 3.4-3.6, 4.1, 5.1 
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MATRICE DE LA FAS IV 
 
AMELIORER LE CLIMAT DE L’INVESTISSEMENT PRIVE 
AXE 1 : Développer de nouvelles opportunités pour l’investissement privé 
Objectifs principaux : Attirer l’investissement direct étranger et moderniser le secteur tourné vers l’étranger 
Actions Première tranche Deuxième tranche 
Poursuite de la 
réduction des 
autorisations 
administratives pour 
les secteurs où 
l’investissement est 
contraint 
1.1. Publication sur le site Internet du gouvernement d’une note portant 
sur l’historique et le plan d’action de la réduction des autorisations 
administratives er sur la simplification des cahiers des charges 
[condition pas satisfaite : « La note n’a pas été transmise à la délégation en dépit 
des relances. Il n’a pas été possible de retrouver une telle note sur le site internet 
du gouvernement. » Source : Dossier de décaissement 1
ère
 tranche, FAS IV ; 
Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005] 
 
Disponible en arabe sur le site de SICAD, selon les services du premier 
ministère. Source : Rapport de Suivi du FAS IV – 1
ère
 mission, Mai 2006] 
 
2.1 Publication des textes législatifs ou réglementaires éliminant des 
autorisations administratives concernant les secteurs économiques 
pour en réduire le nombre à moins de 120 
Condition de décaissement remplie 
[condition satisfaite. « A ce jour, le nombre d’autorisations 
administratives restant en vigueur est de 115. Depuis 2005, 46 
autorisations administratives ont été remplacées par un cahier des 
charges (passage d’un contrôle a priori à un contrôle a posteriori) 
permettant de réduire les délais d’autorisation et de renforcer la 
transparence (mais ne modifiant pas les critères requis pour l’exercice 
de l’activité), et 63 ont été éliminés, notamment dans les secteurs des 
transports, du tourisme, de l’industrie et des télécommunications. 
Bien qu’un travail complémentaire nécessite d’être réalisé en 
concertation avec les acteurs économiques concernés, en vue de 
simplifier les conditions opératoires d’exercice, et qu’aucun impact ne 
soit pour l’instant vérifiable, en raison du fait que les suppressions 
dans les secteurs susceptibles d’avoir un impact économique majeur 
(télécommunications, tourisme) sont les plus récents, la condition est 
satisfaite. » Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; 
Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 « La mission a constaté chez les services concernés de 
l’administration tunisienne, une réelle volonté de poursuivre le 
mouvement entrepris pour aboutir en 2009 à la suppression de la 
majeure partie des autorisations administratives. « Le nombre 
d’autorisations restant en vigueur est de 115. Selon nos 
interlocuteurs, celles-ci  concernent essentiellement les industries 
lourdes (extraction minière notamment) et portent souvent sur des 
aspects liés à la sécurité. » 
[pp. 8 & 33 « Rapport de la troisième mission de suivi de la Facilité 
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d’Ajustement Structurel IV en Tunisie », DFC, Mai 2007] 
Objectifs principaux : Faciliter la création et le fonctionnement des entreprises 
Réduction du capital 
minimum nécessaire à 
la création des 
nouvelles sociétés 
1.2. Réduire à 20% du montant actuel le capital minimum pour chaque 
catégorie de société 
[condition satisfaite. Les autorités tunisiennes ont transmis une copie de la loi n° 
2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques dispositions du 
code des sociétés commerciales. 
Le capital minimum de la société à responsabilité limitée passe de 10.000 dinars à 
1.000 dinars. Le capital minimum de la société anonyme passe de 50.000 dinars à 
5.000 dinars. Pour les SA faisant appel public à l’épargne, le capital minimum 
passe de 150.000 dinars à 50.000 dinars. Le capital minimum de la société en 
commandite par actions passe de 50.000 dinars à 5.000 dinars. Source : Rapport 
de Suivi du FAS IV – 1
ère
 mission, Mai 2006] 
 
Extension du 
remboursement 
accéléré des crédits 
TVA aux entreprises 
présentant des 
comptes certifiés 
1.3. Modifier par la loi de finances le taux d’avance sur le 
« remboursement immédiat » de TVA pour les entreprises ayant des 
comptes certifiés pour le porter de 15 à 25%. 
Condition de décaissement 
[Condition satisfaite. « Les autorités tunisiennes ont transmis une copie 
de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour 
l’année 2005. L’article 45 complète l’article 15 du code de la TVA en 
spécifiant que le taux de l’avance est relevé à 25% pour les entreprises 
dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux 
comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre de la 
dernière année financière clôturée pour laquelle le délai de la déclaration 
de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultat est échu à la date de 
dépôt de la demande de restitution du crédit de la TVA. » Source : Dossier 
de décaissement 1
ère
 tranche, FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, 
Novembre 2005] 
2.2 Inscrire dans le projet de loi de finances pour 2006 une 
augmentation à 35% du taux d’avance sur le « remboursement 
immédiat » de TVA pour les entreprises ayant des comptes certifiés 
[Mesure satisfaite. Loi de finances pour l’année 2006, Article 31, 
« Relèvement du taux de l’avance au titre de restitution du crédit de la 
TVA », Source : Rapport de Suivi du FAS IV – 1
ère
 mission, Mai 2006 ;  
 
[condition satisfaite. « La Loi n° 2006-0080 du 18 décembre 2006 
relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la 
pression fiscale sur les entreprises, prévoit le paiement d’une avance 
de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée 
sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour les 
entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un 
commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est 
intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de 
la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est 
échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe 
sur la valeur ajoutée.  Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 
tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
  2.3 Présenter en 2006, sur la base des conclusions de l’étude sur le 
système fiscal, un projet de loi pour rééquilibrer les taux de TVA et 
pour augmenter le taux de restitution du crédit de TVA à 100% d’ici 
2008 
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Condition de décaissement 
L’ Etude sur le système fiscal est en cours de finalisation. Le projet de 
loi devrait en découler, Source : Rapport de Suivi du FAS IV – 1
ère
 
mission, Mai 2006 
[condition satisfaite. « Les autorités ont procédé au rééquilibrage des 
taux de TVA dans le cadre de la loi fiscale 2006-80, sur la base des 
conclusions de l’étude sur le système fiscal menée conjointement 
avec le Fonds Monétaire International. Le taux  de TVA de 29% sur les 
biens de consommation à été supprimé et la TVA est désormais 
articulée sur trois taux : 6%, 12% et 18%. La Loi n° 2006-0080, en 
supprimant, les dispositions de l’article 15 du code de la TVA, élimine 
la limite de 50% posé à la restitution du crédit de TVA.  La restitution 
du montant total des crédits de TVA est désormais généralisée quelles 
que soient leurs origines (opérations courantes, créations 
d’entreprises). Bien que certains opérateurs se plaignent du fait que 
l’introduction d’une demande de remboursement engendre de 
manière presque automatique des contrôles fiscaux, la condition est 
satisfaite. 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
Poursuivre 
l’amélioration des 
relations entres les 
entreprises 
contribuables et 
l’administration fiscale 
Adopter et publier au Bulletin Officiel de la Direction des Impôts une note 
commune clarifiant les modalités des redressements et la nécessité de 
prouver l’élément intentionnel pour les infractions fiscales pénales.  
[condition satisfaite. Les autorités tunisiennes ont transmis une copie de la lettre 
du directeur général des études et de la législation fiscale en date du 23 avril 2005 
transmettant à l’imprimerie officielle les textes en français et arabe des deux 
notes à publier au BODI. 
La note commune n°23/2005 détaille les dispositions relatives à la motivation de 
la notification des résultats de la vérification fiscale. La note commune n°24/2005 
détaille les conditions d’application des sanctions relatives aux infractions fiscales 
pénales passibles d’une peine corporelle. Source : Dossier de décaissement 
1
ère
 tranche, FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005] 
2.4 Publication d’un nouveau décret régissant la composition de la 
Commission prévue à l’art. 74 du CDPF 
[Mesure satisfaite. Publication du Décret n° 2005-2495 du 12 
septembre 2005, portant modification du décret n° 2001-1721 du 24 
juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement de la commission prévue à l’article 74 du Code des 
Droits et Procédures Fiscaux. Source : Rapport de Suivi du FAS IV – 1
ère
 
mission, Mai 2006  & 
[condition satisfaite. « Le décret n° 2005-2495 du 12 septembre 2005 
fixe la composition, les attributions et les modalités de 
fonctionnement de la Commission prévue à l’article 74 du Code des 
Droits et Procédures Fiscaux (CDPF)
64
. Celle-ci se compose désormais 
                                                   
64 CDPF, Art. 74 :« Le Ministre de Finances ou à personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet parmi les personnes ayant la qualité de chef d'administration centrale ou 
régionale des impôts, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent. Pour les 
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 de 12 membres, dont 5 sont des juges (1 juge conseiller auprès du 
Tribunal Administratif, 2 juges auprès du Tribunal de Première 
Instance, 2 juges auprès de la Cour d’Appel). Les avis de la Commission 
sont émis à la majorité mais les représentants de l’administration 
restent prépondérants. » Source : Dossier de décaissement FAS IV – 
2
ème
 tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
AXE  II: Créer des marchés contestables  
Objectif principal : Renforcer la politique de la concurrence 
Doter le statut du 
Conseil de la 
concurrence de la 
personnalité morale 
Assurer au Conseil une 
autonomie 
administrative et 
financière 
[Mesure satisfaite] 
Rendre obligatoire la 
consultation du Conseil 
de la concurrence en 
amont de toute action 
législative ou 
réglementaire pouvant 
avoir un impact sur la 
concurrence.  
[Aucun texte 
réglementaire 
disponible.  
Assurances obtenues 
par la DCE auprès du 
Ministre du 
Soumission à la Chambre des Députés d’un projet de loi modifiant la loi 
sur la Concurrence pour introduire :  
- L’autonomie administrative et financière du Conseil de la 
Concurrence 
- La consultation préalable du Conseil de la Concurrence sur toute 
action législative ou réglementaire pouvant avoir un impact sur la 
concurrence 
- La possibilité pour le Conseil de la Concurrence de s’autosaisir 
Condition de décaissement 
[Condition satisfaite.  
« Les autorités tunisiennes ont transmis une copie du projet de loi sur la 
concurrence, dont l’art. 9 fait maintenant mention d’une « commission 
dénommée Conseil de la concurrence
65
, qui jouit de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière ». Ce même article établit que « le 
Ministre chargé du commerce peut soumettre à l’avis du Conseil les 
projets de textes législatifs ». Par contre, « le conseil est obligatoirement 
consulté par le Gouvernement sur les projets de textes réglementaires 
tendant à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une 
activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions 
pouvant entraver l’accès au marché ». La formulation relative à la 
soumission de textes législatifs introduit un élément d’incertitude quant à 
la consultation préalable du conseil pour toute action législative ou 
réglementaire pouvant avoir un impact sur la concurrence, telle que 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission dont la composition, les attributions et les 
modalités de fonctionnement sont fixées par décret ». 
65 Déjà créé en application de la loi n. 91-64 du 29 juillet 1991. 
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Commerce.] 
 
Confirmer la 
compétence 
horizontale du Conseil 
de la concurrence pour 
se prononcer dans les 
situations relatives aux 
secteurs économiques 
par ailleurs régulés en 
instituant des 
mécanismes de 
consultation mutuelle 
entre le Conseil et les 
autorités de régulation 
[Aucun texte 
réglementaire 
disponible.] 
Mettre en place l’auto 
saisine du Conseil de la 
concurrence 
[Mesure satisfaite] 
prévue dans la matrice. Cette divergence entre la conditionnalité et ce qui 
a été réalisé pourrait s’expliquer partiellement par le fait que la matrice 
des conditionnalités a été agréée le 6 mai 2005, à  un moment où le 
projet de loi, soumis au Parlement le 6 juin suivant, avait été 
apparemment déjà rédigé. 
Plusieurs éléments amènent quand même la Délégation à avoir une 
attitude flexible à cet égard vue aussi que le MDCI a offert par lettre du 
18 novembre 2005 des assurances significatives données par lettre du 
Ministre chargé du Commerce en date du 11 novembre 2005 ci-jointes 
sur le fait que cette consultation du Conseil de la Concurrence par le 
Ministre chargé du Commerce afin de recueillir son avis préalable se fera 
de toute manière sur tous les textes législatifs susceptibles d’avoir un 
impact sur la concurrence. On peut donc en conclure que l’exigence de 
consultation du Conseil pour tous les textes législatifs et réglementaires 
sera satisfaite sur le fond, même si le projet de loi ne l’impose pas 
formellement pour ce qui est des textes législatifs.  
L’article 11 alinéa 2 prescrit que « le conseil de la concurrence peut, sur 
rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du 
gouvernement, se saisir d’office des pratiques anti-concurrentielles sur le 
marché. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 tranche ; Délégation de la 
CE à Tunis, Novembre 2005 
 
AXE : Améliorer l’environnement fiscal de l’investissement 
Objectifs principaux : Préparer le rapprochement des systèmes d’incitation aux investissements entre les entreprises totalement exportatrices et les entreprises qui 
travaillent pour le marché local 
Définir les conditions 
de rapprochement des 
systèmes d’incitation 
aux investissements 
entre les entreprises 
totalement 
exportatrices et les 
entreprises qui 
travaillent pour le 
marché local 
 2.5 Adoption par un Comité Interministériel d’un plan d’action pour le 
rapprochement des cadres d’incitation aux investissements 
[Le plan d’action n’a pas encore été publié. Cependant, des mesures 
allant dans le sens du rapprochement souhaité ont été annoncées (voir 
ci-dessus), Source : Rapport de Suivi du FAS IV – 1
ère
 mission, Mai 
2006] 
[condition partiellement satisfaite. « Il n’y a pas eu de plan d’action 
formellement adopté par un CIM pour le rapprochement des cadres 
d’incitation aux investissements entre les entreprises totalement 
exportatrices et les entreprises qui travaillent pour le marché local. 
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Toutefois, une note faisant état de l’ensemble des mesures fiscales 
adoptées à été remise par les autorités, et  un certain nombre de 
mesures ont été prise en ce sens dans le cadre des lois de finances 
pour le années 2005, 2006, et 2007 et de la loi n° 80/2006 relative à la 
réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale 
sur les entreprises. Celles-ci ont porté sur : 
 L’extension des possibilités pour les entreprises totalement 
exportatrices d’écouler une partie de leur production sur le marché 
local et l’assujettissement de ces ventes à tous les impôts, droits et 
taxes éligibles dans les mêmes conditions que les entreprises 
travaillant pour le marché local. Toutefois cette possibilité offerte 
aux entreprises ‘offshore’ reste peu utilisée. 
 L’harmonisation de l’imposition des revenus et bénéfices provenant 
de l’exportation entre les entreprises totalement et partiellement 
exportatrices. Un régime fiscal permanent au titre des revenus et 
bénéfices provenant de l’exportation (identiques pour les 
entreprises totalement et partiellement exportatrices) consistant en 
la déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation 
de l’assiette de l’impôt sur le revenu et un taux de l’impôt sur les 
sociétés de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce, 
pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008 (et ce après 
la période d’exonération totale pour les entreprises exportatrices 
existantes), à été adopté dans le cadre de la Loi n° 80/2006. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
2. SECTEUR FINANCIER : POURSUITE DE LA REFORME DU SECTEUR FINANCIER 
2.1 SYSTÈME BANCAIRE 
AXE : Assainir les bilans des banques 
Objectif : Réduire le niveau très élevé des créances en souffrance 
 
Actions 
Augmenter les 
provisions, radiations 
et cessions des 
créances accrochées 
Première tranche Deuxième tranche 
Inscrire dans la loi de finances pour 2005 une disposition améliorant le 
taux de défiscalisation des provisions (porté de 75 à 85 % du montant des 
bénéfices réalisés) 
[condition satisfaite; “Les autorités tunisiennes ont transmis une copie de 
la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour 
2.6 Inscrire dans la loi de finances pour 2006 une disposition portant à 
100 % le taux de défiscalisation des provisions. 
 [Loi de Finances 2006 (article 30) – Aucun suivi nécessaire, mesure 
satisfaite ; Source : Rapport de Suivi du FAS IV – 1
ère
 mission, Mai 
2006]  
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l’année 2005. L’article 44 stipule que le taux de 75% prévu au paragraphe 
ter de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacé par le taux de 
85%. », Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 tranche ; Délégation 
de la CE à Tunis, Novembre 2005] 
[condition satisfaite. « La défiscalisation des provisions a été 
augmentée progressivement pour atteindre 100% du bénéfice fiscal à 
partir de l’exercice 2005 (Loi de Finances 2006 Art.30). » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 
Attestation par la Banque centrale que les banques enregistrant encore 
des insuffisances de provision ont affecté en 2004 la totalité de leur 
résultat disponible pour la couverture des desdites insuffisances telles 
qu’évaluées par la BCT en application des règles prudentielles et, le cas 
échéant, une partie de leurs réserves, sans que le ratio de couverture 
des risques ne baisse en dessous de la limite réglementaire. 
Condition de décaissement 
[condition satisfaite Les autorités tunisiennes ont transmis une copie de 
l’attestation fournie par le gouverneur de la banque centrale établissant 
que « toutes les banques enregistrant des insuffisances de provisions à fin 
2004 ont affecté la totalité de leur résultat disponible pour la constitution 
de provisions ». En l’occurrence 6 banques se sont trouvées dans cette 
situation, tout en affichant des résultats nuls ou déficitaires. Une seule 
banque a pu avoir recours à ses réserves pour la couverture des 
insuffisances de provision, les autres n’ayant pas de réserves ou ne 
pouvant y recourir sans que le ratio de couverture des risques ne baisse 
en dessous de la limite réglementaire. 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 tranche ; Délégation de la 
CE à Tunis, Novembre 2005 
 
[La BCT a indiqué verbalement que trois banques devraient enregistrer 
des insuffisances de provisions pour l’exercice 2005. Il faut obtenir 
l’attestation du Gouverneur de la BCT, promis pour juin 2006+ 
2.7 Attestation par la Banque centrale que les banques enregistrant 
encore des insuffisances de provision ont affecté en 2005 la totalité 
de leur résultat disponible jusqu’à la résorption totale desdites 
insuffisances telles qu’évaluées par la BCT en application des règles 
prudentielles et, le cas échéant, une partie de leurs réserves, sans 
que le ratio de couverture des risques ne baisse en dessous de la 
limite réglementaire. 
Condition de décaissement 
[condition satisfaite. « La Banque Centrale a imposé, depuis 2004, aux 
banques qui affichent des insuffisances de provisions l’obligation 
d’affecter la totalité de leurs résultats disponibles pour la couverture 
desdites insuffisances et ce jusqu’à leur résorption totale. Ces 
banques ont été au nombre de six pour l’exercice 2004 (dont deux 
banques publiques) et sont au nombre de quatre pour l’exercice 2005 
(attestation du Gouverneur de la BCT en date du 14 décembre 
2006). » Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; 
Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 
 Mettre en place une enquête annuelle détaillée sur l’évolution des 
créances accrochées, sur la politique de provisionnement et sur 
l’évaluation des garanties 
[condition satisfaite. Les autorités tunisiennes ont transmis une copie de 
la note de la Banque centrale portant termes de référence de l’enquête 
sur l’ouverture des créances classées prévue par le PACE IV, ainsi que, à 
titre d’échantillon, une copie de la lettre datée du 22 avril 2005, 
accompagnée de deux tableaux à remplir et adressée au président de 
2.8 Effectuer une étude d’évaluation de la performance des sociétés 
de recouvrement, analysant le taux de réalisation des créances et des 
garanties et les obstacles à leur bon fonctionnement 
[Termes de références pour les travaux d’étude d’évaluation de 
l’activité des sociétés de recouvrement des créances bancaires. Il faut 
obtenir de la DG Financement l’étude sur les sociétés de 
recouvrement pour octobre 2006] 
[condition partiellement satisfaite. « Une étude d’évaluation de la 
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l’UBCI lui enjoignant de satisfaire aux besoins de l’enquête annuelle sur 
les créances accrochées. Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 
tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005] 
performance des sociétés de recouvrement, analysant le taux de 
réalisation des créances et des garanties et les obstacles à leur bon 
fonctionnement est en cours. Un Comité de pilotage composé des 
représentants du Ministère des Finances, de la BCT et de la Profession 
est chargé de suivre et de valider les différentes étapes des travaux 
prévus par les termes de référence de l’étude d’évaluation de l’activité 
des sociétés de recouvrement de créances (SRC) durant la période 
2000-2005. Le premier rapport concernant l’environnement 
institutionnel et organisationnel a été remis le 8 novembre 2006 par le 
cabinet d’études retenu (La Générale d’Audit et de Conseil). Un 
deuxième rapport portera sur l’analyse du portefeuille et du 
recouvrement, le traitement dynamique du portefeuille et les 
modalités de détermination des prix d’acquisition des créances cédées 
et un dernier rapport aura, essentiellement, pour objet de proposer un 
plan d’action (juillet 2007). Les principales recommandations du 
premier rapport concernent le cadre institutionnel (réserver le cadre 
spécifique actuel aux SRC spécialisées dans le recouvrement des 
créances bancaires, augmenter le capital minimum, encourager la 
constitution d’une même SRC pour plusieurs banques, abandonner la 
pratique du dinar symbolique pour dynamiser le recouvrement, 
étudier la possibilité de créer un marché secondaire des créances), le 
cadre organisationnel (améliorer les systèmes d’information et le 
système de contrôle interne) , le cadre comptable (référentiel 
comptable simplifié) et le cadre fiscal. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 Rapport sur la mise en œuvre des circulaires concernant la transparence 
des états financiers des clients de taille importante 
[condition satisfaite. « Les autorités tunisiennes ont transmis une copie 
de la note de la Banque centrale relative à la transparence financière, 
datée du 22 novembre 2004. Selon les résultats avancés par la banque 
centrale, 26 entreprises sur les 31 devant disposer d’états financiers 
certifiés sont en règle. Concernant 744 autres entreprises, la situation est 
plus contrastée. 16 entreprises publiques sur 26 ont fourni des états 
financiers certifiés. Les entreprises privées satisfont cette exigence 
réglementaire à hauteur de 50% d’entre elles. Pour l’ensemble des 
entreprises concernées, le taux global de satisfaction s’élève à 62.3% en 
2.9 Adoption de mesures par les autorités sur la base des 
recommandations de l’étude sur les sociétés de recouvrement et 
calendrier de mise en œuvre 
[Aucun document reçu. Il faut obtenir de la DG Financement le plan 
d’action contenant les mesures adoptées par les autorités avec 
calendrier de mise en œuvre pour décembre 2006]    
[condition non satisfaite. « Un plan d’action sera élaboré à l’issue de 
l’étude susvisée et sera soumis à un Comité Interministériel » Source : 
Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de la CE à 
Tunis, Juillet 2007] 
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termes d’effectif dont les engagements représentent les 2/3 des 
engagements concernés par cette exigence réglementaire. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 tranche ; Délégation de la 
CE à Tunis, Novembre 2005] 
 
  2.10 Communication des résultats de l‘enquête annuelle détaillée sur 
l’évolution des créances accrochées, sur la politique de 
provisionnement et sur l’évaluation des garanties.  
[La BCT a indiqué verbalement que la collecte des données pour 
l’exercice 2005 est en cours. La communication par la BCT de l’étude 
sur les créances classées à fin 2005 est prévue pour décembre 2006] 
[condition satisfaite. « La BCT a réalisé une étude sur la couverture des 
créances compromises datée de décembre 2006 (sur la base des 
chiffres de l’exercice 2005) et ses résultats ont été communiqués. 
L’analyse indique que les secteurs du Tourisme et de l’Industrie 
accaparent près de 60% de l’encours des créances classées 4 avec une 
forte concentration au niveau des groupes (environ une douzaine). Le 
taux moyen de provisionnement des créances compromises atteint 
44.7% à fin 2005. Un effort soutenu de certaines banques est 
nécessaire pour atteindre l’objectif de 70% à l’horizon 2009. Dans ce 
contexte, le projet de règle prudentielle plafonnant la prise en compte 
des garanties (30% maximum) dans le calcul du provisionnement 
requis constitue un levier supplémentaire qui permettra au secteur 
d’atteindre cet objectif. Par ailleurs, les derniers chiffres issus de la 
BCT indiquent que, fin 2006, la part des créances non performantes 
dans le bilan des banques était évaluée à 19.2% (contre 20.7 % en juin 
2006), et que le taux de couverture de ces engagements par les 
garanties avait progressé à 48.2% (contre 44.7% fin 2005). 
L'assainissement du système bancaire se poursuit donc mais le rythme 
des progrès reste relativement lent au regard des objectifs de la BCT, a 
savoir réduire la part des créances non performantes  à 15% en 2009 
et 12% en 2011 au terme du XI ème plan et atteindre un taux de 
provisionnement de 70% en 2009. » Source : Dossier de décaissement 
FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
  2.11 Adoption par la BCT de règles prudentielles spécifiques aux 
concours accordés aux entreprises ne respectant pas les conditions de 
transparence prévues par la Loi sur la sécurité financière  
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Condition de décaissement 
[La BCT a indiqué verbalement que l’étude d’impact sera lancée dès 
que les seuils pour les entreprises concernées auront été fixés par 
décret. Les mesures spécifiques sont à l’étude. La communication par 
la BCT des mesures spécifiques et moyens de mise en œuvre est 
prévue pour décembre 2006] 
[condition partiellement satisfaite. « Formellement cette mesure n’a 
pas été réalisée. Sur le fonds en revanche, grâce a différentes mesures 
prises depuis 2004 (obligation faite aux banques qui affichent des 
insuffisances de provisions d’affecter la totalité de leurs résultats 
disponibles pour la couverture desdites insuffisances et ce jusqu’à leur 
résorption totale, défiscalisation des provisions, limitation à 30% de la 
prise en compte des garanties pour le calcul des provisions,…) 
l’objectif de réduction du niveau très élevé des créances en souffrance 
a été atteint. La part des « créances classées » (ou « prêts non 
performants ») dans le bilan des banques ont été sensiblement réduits 
(tombant à 19.2% fin 2006, contre 24% fin 2003), et le taux de 
couverture de ces engagements par les garanties (48.2% fin 2006 
contre 44.7% fin 2005) s’est amélioré (cf. mission article IV du FMI, mai 
2007). En outre, la « Mise à jour de l’évaluation détaillée de la 
conformité aux principes fondamentaux de Bâle pour un contrôle 
bancaire efficace »  (FMI, Mars 2007) indique que, globalement, des 
progrès significatifs ont été accomplis par la Tunisie dans la voie de la 
pleine conformité aux principes du Comité de Bâle. En particulier, 
l’évaluation souligne que la circulaire 2006-19 de la BCT sur le contrôle 
interne, « largement inspirée du règlement 97-02 français » adoptée 
en novembre 2006, s’inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de 
Bâle II, qui constitue désormais une référence internationale en 
matière de mesure et de suivi des risques. La circulaire sur le contrôle 
interne (2006-19) va même au-delà de l’incitation à l’amélioration de 
la gestion du risque de crédit (a savoir l’amélioration de la sincérité et 
transparence et de l’information financière des entreprises) par les 
banques commerciales visé par la mesure  en visant l’amélioration de 
la gestion de l’ensemble des risques liés à l’activité bancaire et à leur 
maîtrise : risque de crédit (articles 22 à 30), de marché (articles 31 à 
34), de taux d’intérêt global (articles 35 à 37), de liquidité (articles 38 à 
41), de règlement (articles 42 à 44) et opérationnel (articles 45 à 47).  
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Aussi, sur le fonds, les progrès réalisés en matière d’assainissement du 
système bancaire et l’adoption d’un dispositif de supervision bancaire 
convergeant avec les normes internationales de Bale II, conduisent la 
Délégation à considérer que la condition à été substantiellement 
remplie, et donc satisfaite. » Source : Dossier de décaissement FAS IV – 
2
ème
 tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 
II.II Secteur des assurances 
AXE : Renforcer le contrôle sur les assurances  
Objectif : Exercer un contrôle efficace sur le secteur par le renforcement des moyens de l’organe de contrôle 
Actions Première tranche Deuxième tranche 
Réaliser l’autonomie 
administrative et 
financière du CGA. 
 2.12 Soumission à la Chambre des Députés du projet de loi établissant 
le nouveau statut du CGA. 
Condition de décaissement 
[Aucun document remis. Il faut obtenir du CGA copie du projet de loi 
transmis à la Chambre des Députés pour décembre 2006] 
[condition satisfaite. « Le projet de loi portant amendement du Code 
Général des Assurances (CGA), a été adopté en Conseil des Ministres, 
le 9 Mai 2007, et transmis au Conseil Constitutionnel avant d’être 
soumis à la Chambre de députés.  
Le projet de Loi transmis en Arabe n’a pas encore fait l’objet d’une 
traduction officielle, mais une note officielle de présentation en 
français de son contenu à été communiqué (et une traduction 
informelle par les services de la BM confirme ce contenu).  Le projet 
de Loi prévoit la création d’un Collège composé de magistrats (de 
l’ordre administratif, judiciaire), de représentants de Ministères 
(finances et affaires sociales) d’experts (actuaire, personnalités 
qualifiées) ainsi que des autres régulateurs financiers (BCT et CMF). 
Les membres du Collège et son président seraient nommés par décret 
du Président de la République. Le CGA conserverait ses compétences 
et attributions dans le domaine du contrôle et émettra également des 
avis et des propositions en matière de réglementation. Les questions 
d’ordre  disciplinaire seraient traitées par une commission 
disciplinaire composée de quatre membres du collège (les deux 
magistrats, le représentant du Ministère des Finances et l'un des 
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experts qualifiés) et du délégué général de l'Association 
Professionnelle des Sociétés d'Assurances. Le conseil est habilité à 
prononcer des sanctions de premier niveau. En revanche, la 
suspension des dirigeants, l’ouverture de procédure de mise en faillite 
et le retrait d’agrément sont du ressort du Ministre des Finances sur 
proposition  du CGA. Son autonomie financière serait assurée par des 
ressources propres assises, essentiellement sur les primes perçues par 
les compagnies d’assurances. Ce nouveau dispositif constitue un pas 
significatif vers une indépendance à terme du superviseur des 
assurances. Ceci n’empêche cependant pas qu’un conflit d’intérêt 
puisse subsister dans la mesure où l’Etat sera à la fois membre du CGA 
et des  conseils d’administration de sociétés d’assurances contrôlées 
par l’Etat. 
Bien qu’au moment de la mission le projet de Loi n’est pas 
formellement était transmis à la chambre des députés, mais au 
conseil constitutionnel qui constitue une nouvelle étape obligatoire 
dans le processus de transmission des projets de Loi à la Chambre des 
députés (étape n’existant pas à l’époque de la signature de la CF), la 
condition peut être considéré comme Satisfaite. » Source : Dossier de 
décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de la CE à Tunis, 
Juillet 2007] 
AXE : Poursuivre l’assainissement du secteur des assurances 
Objectif principal : Restaurer les équilibres globaux, sectoriels et particuliers 
Restructuration de la 
Société tunisienne 
d’assurance et de 
réassurance (STAR) et 
de la MGA. 
Adoption des plans de restructuration de la STAR et de la MGA agréés par 
les autorités 
[condition satisfaite. « Les autorités tunisiennes ont transmis une copie 
des rapports portant plans de restructuration de la STAR et de la MGA.  
Ces plans ont été respectivement approuvés par le Comité 
interministériel du 8 juillet 2004, complété par le Comité interministériel 
du 7 mars 2005, retenant le principe de l’ouverture du capital de la STAR 
à un partenaire stratégique lui permettant de détenir la majorité du 
capital, et par le Comité interministériel du 26 avril 2005 exigeant de la 
MGA la présentation sous trois mois d’une proposition destinée à couvrir 
l’insuffisance des actifs nécessaires, sous peine de retrait d’agrément. » 
2.13 Rapport du CGA sur l’exécution des plans de restructuration pour 
la STAR et de la MGA 
[Aucun document remis. Il faut obtenir les rapports du CGA sur 
l’exécution des plans de restructuration de la STAR et de la MGA pour 
septembre 2006] 
[condition satisfaite. « Le Rapport du CGA sur l’exécution des plans de 
restructuration pour la STAR et de la MGA à bien été produit. 
L’exécution des plans de restructuration pour la STAR et la MGA 
appelle les remarques suivantes : 
MGA : La nouvelle direction générale mise en place en décembre 2005 
a considérablement redressé la situation financière et commerciale de 
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Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 tranche ; Délégation de la 
CE à Tunis, Novembre 2005] 
la MGA. Ces actions vigoureuses visant à une relance de l’action 
commerciale, à un meilleur recouvrement des primes et à des 
placements plus dynamiques  ont permis de restaurer les équilibres 
financiers de la mutuelle. Le CGA compte renoncer à la décision de 
retrait d’agrément et permettre à la mutuelle de continuer l’exercice 
de son activité. La CTAMA (mutuelle agricole) pourrait absorber à 
terme la MGA. 
 
STAR : La restructuration de la STAR a enregistré des premiers signes 
de succès en termes de réduction des pertes, d’augmentation des 
provisions techniques et d’affectations des résultats à la 
reconstitution de la marge de solvabilité. Sur le plan commercial, la 
STAR a cherché à réduire l’impact négatif de la branche automobile 
sur ses résultats et sa solvabilité en diversifiant son portefeuille pour 
réduire la part de l’automobile  (42% du chiffre d’affaires en 2006) et 
en conduisant une politique plus sélective des catégories de clientèle. 
Par ailleurs, la mise en place d’un mécanisme de répartition  des 
déficits de la branche  automobile  entre les compagnies en 2005, 
ainsi que la révision des primes sur le parc de transport public, ont 
également permis à la STAR d’alléger les déficits structurels de cette 
branche. En outre, la société a réduit ses charges de gestion (qui sont 
passées de 20 ,2  % du chiffre d’affaires en 2003 à 15% en 2006), et a 
conduit un plan de restructuration sociale. La société a entrepris 
plusieurs actions en vue  d’améliorer son organisation et son contrôle 
interne qui se traduisent par une plus grande efficacité, notamment 
dans le recouvrement des primes et la gestion de sinistres. 
L’assainissement financier de la compagnie se poursuit avec un 
bénéfice de 15,8 millions DT à fin 2006. Avec les prises en compte des 
plus values latentes sur le portefeuille de placement (environ 59,4 
millions DT) la marge de solvabilité serait respectée à fin mai 2007 
mais le taux de représentation des engagements (79 %)  reste 
inférieur au seuil réglementaire en 2006 bien qu’en nette 
amélioration. A l’issue d’un appel d’offres, la banque d’affaire 
« Arjile » du groupe Altium a été retenue (sur un financement CE dans 
le cadre du projet d’appui à l’AT aux privatisations) pour entamer le 
processus de sélection d’un partenaire stratégique qui devrait entrer 
dans le capital de la STAR à hauteur de 35 % (décision du CIM du 1 
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mars 2007). Le besoin de financement de la STAR est estimé à 45 
millions DT avec augmentation de fonds propres de 15 millions DT à 
60 millions DT. Il est attendu que l’Etat cède une partie ou la totalité 
de sa participation au capital de la STAR aux deux banques publiques 
(STB et BNA) pour notamment permettre le développement des 
produits financiers plus attrayants tels que assurance vie. Néanmoins, 
cette nouvelle configuration peut être perçue comme un recul par 
rapport au projet initial qui prévoyait une cession de 51 % du capital à 
une partenaire stratégique privé. Malgré le risque de limiter l’intérêt 
de l’opération pour certaines sociétés européenne, il y a lieu de 
penser, selon la banque d’affaires, que les efforts de restructurations 
entamés et les conditions de privatisations envisagées soient tels 
qu’ils permettent un aboutissement positif de l’opération. »  
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
Achèvement de 
l’assainissement du 
secteur de l’assurance 
automobile 
 2.14 Publication des décrets d’application correspondants, une fois la 
nouvelle loi sur l’assurance automobile promulguée. 
[Reçus :  
 Décret n° 2006-873 du 27 mars 2006 
 Arrêté fixant les règles de fonctionnement du Bureau Central de 
Tarification du 17 janvier 2006 
 Arrêté portant approbation des statuts de l’association 
professionnelle chargée de l’application des conventions conclues 
avec les pays étrangers adhérents aux régimes de cartes 
internationales d’assurance du 17 janvier 2006  
 Arrêté fixant la liste des médecins légistes et les médecins ayant 
le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel du 6 
janvier 2006 
 Arrêté portant approbation du modèle-type des renseignements 
demandés en vue d’établir l’offre de transaction amiable du 17 
janvier 2006 
 Arrêté fixant la forme de l’attestation d’assurance et son contenu 
du 12 avril 2006 
 Décret no 2006-1224 du 2 mai 2006 fixant les renseignements et 
exemples obligatoires à inclure dans le procès-verbal d’enquête. 
Comme suivi, il faut obtenir du CGA copie des sept textes restant à 
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promulguer pour décembre 2006] 
[condition partiellement satisfaite. « Sur seize textes d’application de 
la loi sur l’assurance automobile (n0 2005-86 du 15 août 2005), treize 
ont été  promulgués et trois sont en voie de l’être. La branche 
automobile  représente 43% des primes d’assurance en Tunisie, mais 
reste un secteur déficitaire. Pour remédier à cette situation, les 
pouvoirs publics ont procédé à une augmentation graduelle de la 
tarification et à une réforme du système d’indemnisation favorisant 
un règlement à l’amiable, qui devrait ramener les temps de règlement 
des sinistres à une durée de six mois. Des barèmes objectifs sur les 
dommages corporels causés par les accidents de la route ont été 
également fixés. » Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 
tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 Publication de la circulaire prévoyant l’augmentation de 5% du tarif de la 
responsabilité civile pour l’assurance automobile  
Condition de décaissement 
[condition est satisfaite. Les autorités tunisiennes ont transmis une copie 
de la circulaire n°1/2005 signée du Ministre des Finances en date du 13 
avril 2005 et portant  aménagement du tarif de l’assurance de la 
responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. 
La comparaison avec les tarifs en vigueur depuis le 17 juillet 2003 indique 
que l’augmentation a été de 10%. 
Source : Dossier de décaissement FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, 
Novembre 2005] 
2.15 Publication de la circulaire prévoyant l’augmentation d’au moins 
3% du tarif de la responsabilité civile pour l’assurance automobile 
[Circulaire n 1/2005 du 13 avril 2005.  Aucune action de suivi 
nécessaire : la mesure est satisfaite] 
[condition satisfaite. « La  circulaire N.1/2005 du 13 avril 2005 
portant aménagement du tarif de l’assurance de la Responsabilité 
Civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur a autorisé 
une hausse de 10% de la prime hors taxe pour les catégories 
administrées. Le dernier réaménagement de tarif datait de juillet 
2003. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
  2.16 Soumission à la chambre des députés d’un projet de loi éliminant 
la restriction à la participation majoritaire des investisseurs étrangers 
au capital des sociétés d’assurance - Condition de décaissement 
*A ce jour, aucun projet de loi n’a été finalisé. Il faut obtenir du CGA  
copie du projet de loi pour décembre 2006] 
[condition satisfaite. « Le projet de loi portant amendement du code 
des assurances, a été adopté en Conseil des Ministres, le 9 Mai 2007, 
et transmis au Conseil Constitutionnel avant d’être soumis à la 
Chambre de députés. Il s’agit du même projet de Loi que celui portant 
sur l’autonomie du CGA. Il stipule que l'octroi d'agrément pour 
l'établissement de compagnies d'assurances étrangères en Tunisie 
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n'est plus subordonné à l'obtention de la carte de commerçant prévue 
par le décret loi 1961, cette mesure permettra aux investisseurs 
étrangers de détenir la majorité dans le capital des  compagnies 
d’assurances établies en Tunisie moyennant l’octroi d’une 
autorisation préalables (comme pour les banques). Par ailleurs, ce 
nouveau texte soumet à l’agrément préalable du Ministre des 
Finances toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du 
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote 
que cette acquisition soit au profit d’investisseurs étrangers ou 
tunisiens. » Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; 
Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
2.3 Marchés financiers 
AXE : Améliorer la qualité des informations financières des entreprises cotées et non cotées dépassant une certaine taille  
Objectif : Renforcer la confiance des investisseurs dans la fiabilité des états financiers des entreprises 
Actions Première tranche Deuxième tranche 
Réduire le cout relatif 
de la transparence des 
sociétés cotées pour 
éliminer un obstacle 
important à la cotation 
boursière des 
entreprises 
 
2.17 Rapport du CMF sur le respect par les entreprises faisant appel 
public à l’épargne des normes comptables relatives à la consolidation 
des comptes et les sanctions appliquées pour non-conformité. 
[condition satisfaite. « Le Conseil du Marché Financier (CMF) a 
produit en décembre 2006 un rapport qui fait le point sur l’application 
des normes comptables relatives à la consolidation des états 
financiers par les groupes de sociétés faisant appel public à l’épargne 
(APE). L’exercice 2005 constitue la première année d’application 
intégrale des normes comptables relatives à la consolidation des états 
financiers, depuis la fin de la période provisoire qui permettait aux 
établissements de crédit et aux sociétés d’assurance et de 
réassurance d’y échapper jusqu'à fin 2004. Trente-huit sociétés ont 
établis des états consolidés à fin 2005, dont 26 sociétés cotées, et la 
qualité de l’information sur les activités des groupes et de leurs filiales 
a été améliorée. Toutefois, ce rapport permet de souligner un certain 
nombre de faiblesses qui demeurent dans l’application des nouvelles 
règles de consolidation : 
- Une société d’assurance n’a pas établi de comptes consolidés pour 
l’exercice 2005 ; cette irrégularité a été relevée par une réserve des 
commissaires aux comptes et notifiée par le CMF. L’assemblée 
générale de la société s’est engagée à approuver les comptes 
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consolidés pour 2005 lors de la réunion qui approuvera les comptes 
pour 2006. 
- Seulement sept sociétés mères ont communiqué au CMF leurs 
rapports de gestion du groupe, avec seulement trois étant 
conformes aux normes de qualité ;  
- Six banques seulement ont présenté des notes relatives à l’état des 
engagements hors bilan, et aucune d’entre elles n’a fourni le détail 
des créances classées et des provisions correspondantes ;  
- La fiabilité des opinions des commissaires aux comptes (CAC) sur les 
états financiers consolidés doit être renforcée par un meilleur accès 
aux rapports des CAC des filiales ; 
- Enfin, le délai légal de publication des états financiers consolidés a 
été réduit par la loi SRF à quatre mois au plus après la clôture de 
l’exercice, sachant que ceux-ci doivent être préparés sur la base des 
rapports déjà certifiés des filiales. Ce délai rend difficile pour les 
commissaires aux comptes des sociétés mères d’obtenir à temps les 
rapports des commissaires aux comptes des filiales non APE, dont le 
délai de publication des états financiers n’a pas été raccourci et 
reste fixé à six mois après la clôture de l’exercice. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
  
2.18  Publier un plan d’action pour mettre en conformité à l’ensemble 
des normes d'information financières internationales (en anglais, 
International Financial Reporting Standards, ou IFRS) de la 
présentation des états financiers consolidés des entreprises d’intérêt 
public. L’intérêt public doit être défini sur la base de trois critères : (a) 
avoir des titres cotés, (b) la nature de l’activité (par exemple les 
institutions de crédit, les compagnies d’assurances) et/ou (c) la taille 
de l’entreprise 
[A ce jour, aucun projet de loi n’a été finalisé. Il faut obtenir du CGA  
copie du projet de loi pour décembre 2006] 
[condition non satisfaite. « L’adoption d’un plan d’action pour 
l’application des IFRS aux états financiers consolidés des entreprises 
d’intérêt public est conditionnée par sa soumission à l’assemblée 
plénière du Conseil National de la Comptabilité. Or le décret régissant 
l’organisation du Conseil est en cours de révision et sera 
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prochainement soumis au Premier Ministère pour adoption. Ce projet 
de décret prévoit notamment la modification de la composition du 
Conseil qui comporterait des représentants de différents ministères, 
structures et organismes. La liste des membres serait fixée par arrêté 
du Ministre des finances sur proposition des ministères, structures et 
organismes concernés. En tenant compte de ce processus,  
l’assemblée du nouveau CNC pourrait se tenir en octobre 2007. La 
discussion du  plan d’action pour l’application des IFRS aux états 
financiers consolidés des entreprises d’intérêt public sera inscrite à 
l’ordre du jour de cette assemblée. » Source : Dossier de décaissement 
FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
AXE : Renforcer les règles de gouvernance et de transparence des sociétés cotées et des entreprises dépassant une certaine taille 
Objectif : Rétablir la confiance des investisseurs en favorisant les facteurs d’efficience et l’élargissement des obligations de reddition des comptes 
Elaboration du projet 
de loi sur la sécurité 
financière 
 2.19  Soumission à la chambre des députés du projet de Loi sur la 
sécurité financière incluant les mesures suivantes : 
- création de comités d’audit indépendants au sein des Conseils 
d’administration pour les sociétés cotées ; 
- insertion dans le rapport annuel des sociétés faisant appel public à 
l’épargne d’éléments sur les règles de contrôle interne et leur mise en 
œuvre ; 
- déclaration d’affirmation des dirigeants sur l’exhaustivité et la 
conformité des états financiers à la réglementation en vigueur ; 
- obligation de divulgation de données financières trimestrielles des 
sociétés cotées ; 
- obligation de rotation des commissaires aux comptes 
- renforcement des pouvoirs de sanction du CMF,  
- renforcement des pouvoirs d’investigation et d’enquête du CMF ; 
- aggravation des sanctions pour les infractions boursières ; 
- encadrement de l’activité de gestion de l’épargne individuelle à 
l’instar de l’épargne collective 
- clarifier les règles d’offres publiques d’achat et réduire les délais de 
déclaration des franchissements de seuils  
Condition de décaissement 
[condition satisfaite. « La loi No 2005-96 relative au renforcement de 
la sécurité des relations financières (loi SRF) a été adoptée le 18 
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octobre 2005. Cette loi contient l’ensemble des mesures envisagées, 
et l’ensemble des textes d’application nécessaires ont été adoptés. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
AXE : Renforcer les règles de transparence du marché et la protection des épargnants 
Objectif : Favoriser l’intégrité du marché et les règles de son fonctionnement 
Elaboration du projet 
de loi sur la sécurité 
financière et de 
circulaires diverses 
  
Instituer un code de 
déontologie des 
intermédiaires en 
bourse 
Approbation par l’organe professionnel du code de déontologie des 
intermédiaires en bourse 
[condition est satisfaite. « Les autorités tunisiennes ont transmis une 
copie de la lettre datée du 25 avril 2005 et portant transmission du pacte 
d’honneur de l’association des intermédiaires en bourse. Ce pacte 
constitue un guide pratique des règles déontologiques des établissements 
d’intermédiation en bourse et des comportements d’éthique 
professionnelle des personnes exerçant une activité au sein de ces 
établissements. La date d’entrée en vigueur du pacte est fixée au 2 
janvier 2006. » 
 
Source : Dossier de décaissement FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, 
Novembre 2005] 
 
3. CADRE MACRO-ECONOMIQUE 
AXE : Maintenir un cadre macroéconomique solide et réactif 
Objectif : Maîtriser les pressions sur le compte extérieur courant et le déficit budgétaire & Mobiliser l’épargne pour l’investissement  
Actions Première tranche Deuxième tranche 
Maintien du cadre 
macroéconomique et 
budgétaire 
- Evaluation des performances (tableau) 
Condition de décaissement 
[Les données sur l’investissement privé ne sont pas encore disponibles.+ 
condition satisfaite Source : Dossier de décaissement FAS IV – 1
ère
 tranche ; 
Délégation de la CE à Tunis, Novembre 2005 
 
- Evaluation des performances (tableau) 
 
Condition de décaissement  
[condition satisfaite. « Comme il ressort de la présentation du cadre 
macro économique faite au point II,  et de la Consultation de 2007 au 
titre de l'article IV mené par le FMI au mois de mai 2007, les 
performances macroéconomiques de la Tunisie en 2006 vont 
globalement dans le sens d’une réalisation des objectifs 
macroéconomiques à moyen terme du Programme d’Appui, dans un 
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contexte international difficile, marqué par une forte hausse du prix 
du pétrole. »  Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; 
Délégation de la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 -  Adoption d’un plan d’action pour la réforme de la fiscalité  
[condition partiellement satisfaite. « Un Plan d’actions à court et 
moyen terme en matière fiscale a été proposé par le FMI en 
novembre 2005. Il n’a pas formellement été adopté en tant que « Plan 
d’action pour la réforme de la fiscalité », mais la mission de 
consultation 2007 du FMI au titre de l’article 4 (juin 2007) considère 
que des progrès importants ont été enregistrés dans les domaines des 
politiques et administrations fiscales. Ces réformes, conformes à la 
plupart des recommandations des missions d'assistance technique du 
FMI en 2005, touchent la fiscalité et l'administration fiscale. Parmi les 
mesures importantes, la mission note la diminution de l'impôt sur les 
sociétés de 35 % à 30 % pour la plupart des secteurs économiques, un 
rapprochement du régime de taxation des entreprises on-shore et off-
shore avec les bénéfices des entreprises exportatrices taxés à un taux 
de 10 %, la simplification de la structure des taux de TVA avec la 
suppression du taux maximum de 29 %, la création de la Direction 
Générale des Entreprises (guichet unique pour les grandes 
entreprises) et la restructuration en cours de la Direction Générale des 
Impôts. La mission encourage les autorités à continuer la mise en 
place des recommandations des rapports d'assistance technique. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
Renforcement de la 
gestion budgétaire 
Mise en place d’un groupe de travail interministériel chargé de la 
formulation du cadre budgétaire à moyen terme 
[condition est satisfaite. « Les autorités tunisiennes ont transmis une copie du 
courrier du Ministre des Finances en date du 27 avril 2005 indiquant la 
composition du groupe de travail en charge de la formulation du cadre budgétaire 
à moyen terme, à  savoir des représentants des ministères des finances, de la 
coopération internationale et du développement, de l’industrie, de l’énergie et 
des PME et de la Banque centrale. Les objectifs assignés à ce groupe de travail 
sont de produire des indications chiffrées qui seront publiées dans le budget 
économique 2006 et qui couvriront la période 2006-2007-2008. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, 
Formulation d’un cadre budgétaire à moyen terme sur trois ans (2007-
09) publié dans le budget économique 2007, prévoyant un solde 
primaire hors dons et privatisations positif à partir de 2008 
Condition de décaissement 
 [condition partiellement satisfaite. « Un cadre budgétaire à moyen 
terme (2007/2009) a été formulé mais ne prévoit pas un solde 
primaire (hors dons et privatisations) positif avant 2009. Le solde 
primaire atteindrait -0.4% du PIB en 2007, -0.3% du PIB en 2008, et 0% 
en 2009.  Ce retard attendu d’un an dans la réalisation d’un solde 
primaire positif, s’expliquent largement par des circonstances 
exogènes. En effet les projections du Gouvernement montrent que le 
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Novembre 2005] 
 
solde aurait été positif dès 2007 si le prix du pétrole était resté au 
niveau prévu par la Loi des Finances de 2005 (45$ le baril). La non 
réalisation de l’objectif apparaît donc être lié a une cause exogènes (la 
forte hausse du prix du pétrole sur le marché mondial), qui s’est 
traduite compte tenu de la politique de subvention des hydrocarbures 
du gouvernement, par une augmentation des dépenses de 
subventions (même si plusieurs réajustement des prix ont été effectué 
et que le gouvernement s’est engagé à poursuivre ces ajustements).  
Le retard attendu dans la réalisation d’un solde primaire positif, n’a 
cependant pas empêché les autorités de réduire très sensiblement de 
l’encours de la dette publique en 2006 (de 58,4 % du PIB en 2005 à 
54,5 % en 2006) grâce à l’affectation d’une partie de recettes de la 
privatisation de Tunisie Telecom, et de maintenir le déficit budgétaire 
hors dons et privatisation (estimé à 2,9 % du PIB pour 2006) à un 
niveau bien inférieur au taux de 3,6 % prévu par la loi de finances. Au 
vu des bonnes performances en matière budgétaire, de la politique de 
désendettement vigoureuse poursuivie par les autorités, et des causes 
exogènes au retard d’un an attendu dans la réalisation d’un solde 
budgétaire primaire positif, la condition, peut être considérée 
partiellement remplie. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 
Renforcement de la 
gestion de la dette 
publique 
Mise en place d’une unité (middle office) au sein du Ministère des 
Finances chargée de la formulation de la stratégie de la gestion de la 
dette publique 
[condition est satisfaite. « Les autorités tunisiennes ont transmis une copie du 
courrier du Ministre des Finances en date du 27 avril 2005 portant renforcement 
et réforme de la gestion de la dette publique accompagnée de la copie du décret 
n° 2005-492 portant réorganisation du Ministère des Finances. Une direction 
générale de la dette et de la coopération financière a été créée au sein du 
département. Elle inclut une direction de la stratégie de la dette publique qui fera 
office de cellule de « middle office ». En outre, le système de gestion de la dette 
(SIADE) sera renforcé et modernisé. » 
 
Source : Dossier de décaissement FAS IV ; Délégation de la CE à Tunis, 
Novembre 2005] 
Création d’une structure au sein du Ministère des Finances chargée de 
la gestion intégrée de la dette publique 
[Par le décret  2005-492 la DGDC a été crée. Il s’agit maintenant de 
vérifier la mise en œuvre effective de la direction et d’évaluer ses 
moyens humains et matériels.] 
[condition satisfaite. « L’article 13 (nouveau) du décret du 1
er
 mars 
2005 modifiant et complétant le décret du 23 avril 1991 portant 
organisation du Ministère des Finances a créé une direction générale 
de la gestion de la dette et de la coopération financière avec une 
organisation par fonction (front office, middle office et back office). 
Dans une première étape les fonctions du middle office et du back 
office sont organisées, respectivement,  autour de la direction de la 
stratégie de la dette publique et de la direction du suivi des emprunts 
et des émissions. Dans une seconde étape, tous les services 
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intervenant dans la gestion de la dette publique seront regroupés 
dans un seul front office ayant pour mission la mise en œuvre de la 
stratégie de la dette, la gestion du portefeuille et la conclusion des 
transactions. » 
 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
  Publication d’un rapport sur la gestion de la dette publique 
[condition satisfaite. « Le premier rapport sur la dette publique pour 
l’année 2005 a été publié en Juin 2006. Ce rapport revient sur le 
programme de réforme de la dette publique qui contient les quatre 
composantes suivantes : (i) la conception d’un nouveau cadre 
institutionnel pour une gestion active et une vision intégrée du risque 
de portefeuille de la dette de l’Etat (cf. mesure 23.2), (ii) la 
formulation de repères stratégiques des risques et le développement 
d’une stratégie de gestion des risques du portefeuille de la dette 
souveraine, (iii) le renforcement de la gestion de la dette garantie par 
l’Etat dans le cadre de la stratégie globale de la dette publique et (iv) 
l’amélioration du système d’information de la gestion de la dette 
publique. La mise en place de ce plan de réformes est appuyée par 
une assistance technique et financière de la Banque Mondiale. » 
Source : Dossier de décaissement FAS IV – 2
ème
 tranche ; Délégation de 
la CE à Tunis, Juillet 2007] 
 
Évaluation de la Coopération de la Commission Européenne avec la Tunisie 
DRN 
Rapport Final-Vol.2 Mai 2011 422 
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PowerPoint, Compte-rendu et Liste des participants 
 
1EVALUATION DE LA COOPERATION DE 
L’UNION EUROPÉENNE AVEC LA 
TUNISIE GEREE PAR LA COMMISSION 
EUROPEENNE (1995-2008)
Présentation des rapports de synthèse
Tunis, 13 avril 2011
(Evaluation réalisée par DRN) 
PLAN DE LA PRESENTATION
1. Présentation des évaluations
• Objectifs et Champs des études
• La coopération UE-Tunisie en bref – les interventions
• Approche & méthodologie
2. Appréciation Globale
3. Constats et Conclusions 
• Au niveau stratégique
• Au niveau des instruments de mise en œuvre
• Au niveau des impacts des interventions financées par la CE dans le 
pays / Conclusions sectorielles
4. Recommandations:
• Priorités stratégiques et thématiques sectorielles 
• Instruments recommandés
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21. PRESENTATION des EVALUATIONS
• Objectifs et Champs des études
• La coopération UE-Tunisie en bref – les 
interventions
• Approche & méthodologie
3
OBJECTIFS ET CHAMPS DES ÉTUDES
Objet:  Coopération de l’Union Européenne avec la Tunisie gérée par la 
Commission (1995-2008)
Objectifs:
• Fournir aux services concernés de la Commission ainsi qu’aux partenaires dans le 
pays et au grand public une appréciation globale et indépendante de la 
coopération passée et présente de la Commission de l’UE avec la Tunisie ; et
• Tirer les principaux enseignements de cette coopération en vue d’améliorer les 
stratégies et programmes actuels et futurs de la Commission;
• Mettre en œuvre l’approche méthodologique pour l’évaluation des opérations 
d’appui budgétaire de l'OCDE en vue d’en apprécier l’applicabilité et d’en tirer 
des enseignements. TEST 
Etendue: Stratégies de coopération de la Commission ainsi que leur mise en 
œuvre pour la période 1995-2008 → interventions en Tunisie, avec 
une attention particulière à 7 opérations d’appui budgétaire
DUREE: Travaux terminés en Décembre 2010.
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31. PRESENTATION des EVALUATIONS
• Objectifs et Champs des études
• La coopération UE-Tunisie en bref – les 
interventions
• Approche & méthodologie
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LA COOPÉRATION BILATÉRALE UE-
TUNISIE 1995-2008 
Allocation globale par secteur d’intervention (59 interventions au total):
Allocation globale CE pour la période 1995-2008: 1,198 M  €
Extraction Janvier 2009
6
4Le secteur public et les réformes économiques 
représentent l’axe prioritaire de la coopération avec la 
Tunisie sur toute la période considérée 
Allocation Globale par secteur d’intervention:
Allocations par macro-secteur et par période, M €, (1995-1999, 2000-
2006, 2007-2008)
7
Allocation Globale par modalité de financement, 1995-2008
Diversification croissante des modalités de 
financement avec l’appui budgétaire dominant à 
partir de MEDA II et l’IEVP
8
5Le secteur public et les réformes économiques 
représentent l’axe prioritaire de la coopération avec la 
Tunisie sur toute la période considérée 
Allocation Globale par secteur d’intervention:
Allocations par modalité de financement et par période, M €, (1995-
1999, 2000-2006, 2007-2008)
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1. PRESENTATION des EVALUATIONS
• Objectifs et Champs des études
• La coopération UE-Tunisie en bref – les 
interventions
• Approche & méthodologie
10
6Méthodologie de DEVCO, pour les évaluations pays, 
complétée par la méthodologie en 3 Etapes pour évaluer 
l’appui budgétaire
Logique 
d’intervention
10 Questions évaluatives (+24 
AB)
34 (+69) Critères de jugement
181 (+211) Indicateurs
Données 
qualitatives et 
quantitatives
Constats
Réponse aux 
QE
Analyse:
- Documentaire
- Historique
-Statistique
Conclusions
Recommandati
ons
Analyse documentaire Discussions et réunions de 
briefing et débriefing
Entretiens
Analyse du contexte
Inventaire des opérations 
Analyse des documents 
de stratégie et de 
politique de la CE
Collecte des données
Analyse 
Définition du cadre de l’évaluation
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2. APPRÉCIATION GLOBALE : LES PRIORITES
1/3
Par rapport aux grands axes de l’Accord Association (AA), la coopération a 
concentré ses efforts dans les domaines suivants :
 Les réformes économiques et notamment l’intégration euro-méditerranéenne
 Le développement social, notamment la modernisation du secteur de 
l’éducation
 La protection de l’environnement, d’abord rural, puis urbain
Dans des domaines considérés sensibles par le gouvernement tunisien comme la 
justice et les médias, les actions ont été orientées vers des améliorations d’ordre 
technique, qui n’ont pas touché à la nature politique des problèmes : leur 
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.
Dans le domaine de la société civile, les appuis prévus ont été gelés, et pour un 
faible volume ils sont passés par des voies externes au dialogue avec le 
gouvernement.
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7APPRECIATION GLOBALE : Les résultats atteints par le 
pays et le rôle de la coopération avec l’UE et les autres 
grands partenaires 2/3
Les résultats importants de croissance et de stabilisation économique, d’intégration 
dans l’économie internationale et de modernisation du secteur éducation sont dus à 
la détermination et au savoir-faire des tunisiens.
La contribution de l’aide :
 l’AA a fourni à la Tunisie le cadre politique et réglementaire pour relever les 
défis d’une intégration poussée et d’une forte modernisation de la société ;
 l’Appui Budgétaire Général (ABG) conjoint (CE-Banques de développement) a 
fourni l’appui à la mise en œuvre des grandes réformes économiques ;
 l’Appui Budgétaire Sectoriel (ABS) - avec d’autres financements de bailleurs de 
fonds - a contribué d’une manière déterminante à la réforme nationale de 
l’éducation ;
 des appuis divers sous forme de projets ont permis au pays d’accéder aux 
standards de qualité et à d’autres inputs nécessaires à la mise à niveau des 
entreprises, à l’amélioration de l’environnement des affaires, etc.
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APPRECIATION GLOBALE:  Les défis qui restent à relever
3/3 
 la concurrence et la transparence dans le marché intérieur sont faibles et 
découragent l’investissement, facteur limitant la création d’emploi ;
 les politiques de développement et de cohésion territoriale sont faibles et ne 
permettent pas une répartition équitable des bénéfices de la croissance ;
 la réforme de l’éducation nécessite encore beaucoup d’efforts pour améliorer la 
qualité de l’enseignement et sa connexion avec l’offre d’emploi de la part des 
entreprises ;
 enfin l’économie et la société telles qu’elles se sont ouvertes et dynamisées dans 
les quinze dernières années, ne tolèrent plus d’être coincées dans un Etat qui 
limite les droits de l’homme, la communication sociale et la démocratie.
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83. CONSTATS ET CONCLUSIONS
• Au niveau stratégique
• Au niveau des instruments de mise en œuvre
• Au niveau des impacts des interventions 
financées par la CE dans le pays / 
Conclusions sectorielles
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Le partenariat solide et à long-terme établi avec l’Accord d’Association 
(1995) et poursuivi avec le Plan d’Action Voisinage a été le moteur du 
succès de la coopération. La création de nouvelles opportunités a permis 
de renforcer le dialogue politique entre les deux parties et en particulier :
 au Gouvernement de poursuivre et de renforcer sa détermination dans le 
processus réformateur au niveau économique et social ;
 à la coopération technique et financière internationale, notamment de la CE, 
de trouver un cadre de forte cohérence stratégique et d’appropriation de la 
part du gouvernement, qui a été le facteur principal de son succès. 
Envergure stratégique du partenariat
16
9 L’AB rend pratique et crédible le partenariat et son dialogue sur les 
grandes réformes économiques et sociales.
 L’ABG a été le moyen le plus approprié pour appuyer les grandes réformes
économiques, favorisant: 
 l’alignement et l’harmonisation des bailleurs de fonds impliqués (CE, BM et BAD) ;
 un espace de dialogue sur les conditionnalités et discipline externe (voir aussi les 
fortes négociations à l’occasion de certaines échéances) ;
 une gestion conjointe avec le gouvernement d’inputs qualifiés d’AT (contribution BM) ;
 un minimum de flexibilité budgétaire (1,4% de la dépense publique tous AB 
confondus).
 L’ABS a été bien approprié pour appuyer la réforme dans le secteur 
éducation mais avec un approche sectorielle faible et un dialogue limité 
(coordination stratégique du Gouvernement et harmonisation des 
partenaires internationaux insuffisantes).
Rôle stratégique de l’Appui Budgétaire
17
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Appui limité au niveau national/central
La coopération de la CE a appuyé les réformes du Gouvernement
au niveau national/central et a négligé l’appui au développement
décentralisé:
• Certains programmes ont contribué à la réduction des
disparités régionales et à l’amélioration de la décentralisation
administrative initiée en 1989, mais
• Les objectifs de cohésion territoriale et de gouvernance locale,
n’étaient pas inscrits dans les priorités de la coopération, et
• Les interventions d’appui au développement rural qui avaient
un impact sur les territoires les plus pauvres ont été
abandonnées à la fin des années ‘90.
19
3. CONSTATS ET CONCLUSIONS
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20
11
Instruments de mise en œuvre diversifiés et bien 
intégrés
Diversification croissante des modalités de financement :
• avec le Règlement MEDA, l’appui budgétaire a progressivement pris de
l’ampleur jusqu’à devenir dominant avec MEDA II et l’IEVP (Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat), tandis que
• l’approche projet s’est enrichie de nouvelles modalités de mise en œuvre
telles que le jumelage institutionnel, la coopération transfrontalière, une
décentralisation de la gestion vers les pays tiers et une intégration
majeure avec les prêts octroyés par la BEI.
Cela a permis:
• d’adapter le choix de l’instrument au contexte (secteur, groupes cibles);
• de mettre en exergue les atouts et les limites de chaque instrument.
21
Appui budgétaire bien maîtrisé
L’instrument de l’appui budgétaire a été adapté au contexte et bien géré.
• L’ABG a permis un dialogue sur les passages cruciaux des réformes, en complément au 
dialogue stratégique qui se déroulait au niveau de l’AA.
• L’AT financée par la CE dans les AB a été faible : dans les ABG, elle a été surtout 
déléguée aux Banques de développement ; dans les ABS, elle a été concentrée sur la 
gestion de la dépense publique.
• L’intégration récente de l’AT interinstitutionnelle (jumelages) dans les AB est bien 
appréciée par les administrations intéressées.
• La composante financière a joué le rôle qui lui était demandé :
• un minimum de flexibilité budgétaire (poids d’environ 1,4% de la dépense publique sur la 
période 1996-2008, toutes aides budgétaires confondues);
• clé pour ouvrir un espace de dialogue rapproché, dans le cas des ABG, sur les grandes 
réformes économiques;
• dans le secteur de l’éducation, fournir plus de 50% des ressources additionnelles nécessaires à 
la réalisation des réformes.
22
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Approche « projet »
L’approche « projet » a permis d’obtenir des résultats quantitatifs et
qualitatifs notables malgré certaines inefficiences:
- en intégrant l’appui aux réformes avec la réalisation d’infrastructures
(notamment en collaboration avec la BEI), la fourniture d’équipements
et l’assistance technique spécialisée, et
- en expérimentant de nouvelles formes de partenariat public/privé
(jumelages, coopération transfrontalière).
Plusieurs projets ont toutefois souffert de procédures lourdes et de
retards dans la mobilisation de l’assistance technique et des fonds
(Programme Environnement Energie, système judiciaire) et d’un manque
généralisé de suivi sur les impacts socio-économiques.
23
Lignes budgétaires thématiques et autres instruments 
spécifiques
Les lignes budgétaires thématiques (société civile, environnement,
droit de l’homme) ont été peu utilisées, voire pas du tout, en
raison de divergences entre la CE et le Gouvernement sur les
modalités de gestion (sélection et accès des bénéficiaires aux
fonds, appels à propositions).
A noter que les seules initiatives financées par l’IEDDH
(Instrument Européen pour la Défense des Droits de l’Homme) en
Tunisie proviennent de programmes régionaux promus par des
réseaux de partenaires de la région méditerranéenne.
24
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Finances publiques et cadre macroéconomique
 Tout au long de la période considérée, la Tunisie a contrôlé le taux
d’inflation, a contenu le déficit budgétaire et a réduit la dette
extérieure en améliorant sa gestion stratégique. Le taux de
croissance du PIB a atteint presque 5% par an en moyenne.
 Le cadre partenarial établi avec la signature de l’AA a créé des
conditions favorables pour la réussite de la stratégie tunisienne
d’intégration compétitive dans les marchés internationaux, permettant
ainsi au Gouvernement de conjuguer stabilité et croissance.
 Les FAS, avec des appuis analogues de la BM et de la BAD, ont
contribué à la bonne performance tunisienne par :
• l’ouverture d’un espace de dialogue,
• un suivi conjoint des indicateurs concernés et discipline externe,
• des appuis techniques de qualité, et
• l’octroi d’un montant limité de fonds qui a permis une flexibilité
additionnelle dans la gestion budgétaire.
26
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Commerce extérieur et Intégration économique
L’administration tunisienne a achevé le démantèlement tarifaire trois ans avant les 
échéances prévues.
Dans la période 1996-2008, le commerce extérieur a pratiquement doublé, et les 
exportations ont augmenté plus que les importations.
Le commerce avec l’UE représente encore 72% des exportations et 57% des 
importations. Mais le commerce avec le reste du monde augmente plus rapidement.
• L’AA a créé une perspective réaliste et négociée d’intégration euro-méditerranéenne et a 
aidé le Gouvernement à définir le tableau de bord de la réforme du commerce 
international, y compris les réformes de la fiscalité et des douanes et un début 
d’adéquation compétitive du marché intérieur. 
• Les appuis de la CE et des autres partenaires (ABG et projets divers) ont contribué à la 
mise en œuvre des réformes spécifiques (douanes, fiscalité, standardisation, et mise à 
niveau des entreprises). 
• Les projets de jumelage dans le domaine du commerce et de la diversification des 
échanges ont produit des effets remarquables sur le renforcement des capacités 
institutionnelles des administrations.
27
Réforme de l’environnement des affaires et secteur 
privé - résultats et défis à relever 1/2
Des transformations importantes ont été enregistrées dans le secteur financier et 
dans l’environnement des affaires :
• amélioration des indicateurs de performance du secteur bancaire et des assurances ;
• diminution du rôle de l’Etat dans l’économie ;
• nombre d’entreprises industrielles presque triplé, et expansion des secteurs non 
traditionnels ; 
• indicateurs de compétitivité et performances des secteurs exportateurs.
L’AA a fourni le partenariat politique, les débouchés, les modèles et les appuis, 
qui ont permis au gouvernement de s’engager dans les réformes.
Les ABG ont contribué à l’assainissement du secteur financier, aux privatisations, 
au renforcement de la concurrence.
D’autres projets ont appuyé la mise à niveau des entreprises, la standardisation, 
et l’amélioration des infrastructures. 
28
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Réforme de l’environnement des affaires et secteur 
privé - résultats et défis à relever 2/2
En dépit de ces acquis très importants, des goulots d’étranglement persistent 
notamment aux niveaux suivants:
• compétition dans le marché intérieur, 
• efficience et ouverture des services financiers, 
• compétitivité des infrastructures et des services économiques, 
• application de la justice civile. 
La levée de ces limites est nécessaire afin d’augmenter le niveau des 
investissements et de générer les taux de croissance qui permettraient 
d’augmenter l’emploi (chômage total officiellement autour de 14%, celui des 
jeunes supérieur à 30%). 
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Ressources humaines et développement social -
résultats et défis à relever 1/2 
Les réformes dans les secteur de l’éducation et de la formation professionnelle 
ont été ambitieuses et ont atteint des résultats importants, bien qu’incomplets :
• Le processus stratégique et la gestion financière du secteur ont été nettement 
améliorés : réorganisation institutionnelle, introduction du Cadre de Dépenses 
à Moyen Terme (CDMT), coordination intra-sectorielle; adoption de systèmes 
de suivi des résultats (contribution forte des ABS de la CE).
• Augmentation quantitative et  équité territoriale de l’offre : progrès 
importants dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur, 
moins dans la formation professionnelle. 
• Accès et égalité de genre, des progrès importants sont enregistrés à tous les 
niveaux.
Mais
• La qualité de l’enseignement et le lien avec l’offre d’emploi des entreprises 
restent faibles.
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Ressources humaines et développement social -
résultats et défis à relever 2/2 
Les ABS ont contribué fortement au financement de la mise en œuvre des réformes 
et au renforcement de la gestion stratégique.
L’approche sectorielle du gouvernement a été faible, différemment de ce qui s’est 
passé avec les ABG et la réforme économique. En conséquence, il y a eu peu de 
coordination et de dialogue entre les bailleurs de fonds. 
Bien que la création d’emploi dépende surtout d’autres facteurs (investissement et 
compétitivité des marchés), en Tunisie le faible impact des réformes de l’éducation 
et de la formation professionnelle (FP) sur l’employabilité des jeunes suscite de 
fortes préoccupations. 
En effet, les chômeurs diplômés augmentent en valeur absolue, même si leur 
pourcentage dans l’ensemble des chômeurs diminue.
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Gouvernance et société civile: résultats et défis 
à relever 1/2
Sur les thèmes de la justice, de l’Etat de droit et des libertés d’expression et
d’association ainsi que sur les modalités d’ouverture à la société civile, le
dialogue entre le Gouvernement et la CE a été difficile.
Ceci a représenté une entrave à la mise en œuvre des projets d’appui en
réduisant les objectifs envisagé dans ces domaines. De ce fait, leur portée a
été limité a des améliorations purement techniques et administratives :
• Les projets mis en œuvre (médias et justice) ont contribué à l’augmentation de
l’efficience des services de presse et de justice, mais ils n’ont pas affecté le cadre
institutionnel et l’indépendance des journalistes et des juges ;
• Les contrôles exercés par l’Etat ont fait que le soutien direct aux porteurs de projets
non étatiques, bien qu’annoncé dans les documents de programmation, n’a pas
vraiment démarré, malgré le dynamisme des mouvements associatifs.
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Au niveau de la gouvernance économique, les ABG ont contribué:
• Aux progrès accomplis et reconnus (mission PEFA 2010) dans le
renforcement de la transparence et de la redevabilité de la
gestion des finances publiques.
• Aux progrès législatifs et institutionnels liés à l’amélioration de la
légalité dans le monde des affaires.
La justice administrative est toutefois encore lente et l’influence du
pouvoir exécutif sur les les organes judiciaires provoque des
distorsions dans la concurrence.
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Gouvernance et société civile: résultats et défis à 
relever 2/2
Ressources naturelles et Environnement
La CE a contribué à la mise en œuvre des stratégies nationales :
1. Initialement, dans le développement rural: projets territorialisés avec des 
impacts prometteurs dans la gestion rationnelle des ressources naturelles et 
dans le développement socioéconomique des populations rurales 
marginalisées. L’interruption de ces interventions à la fin des années 90, n’a 
toutefois pas permis de diminuer les disparités entre plaines littorales et 
régions de l’intérieure.
2. Progressivement, dans la dimension environnementale du développement 
durable (soutien à plusieurs composantes de la stratégie nationale). Cela a 
permis de pallier aux effets de l’urbanisation et de l’industrialisation sur la 
qualité de l’environnement en consolidant les investissements de la BEI dans 
l’assainissement des eaux et dans la gestion des déchets solides. 
34
18
Merci pour votre attention 
et participation
FIN de la PREMIERE PARTIE
EVALUATION DE LA COOPÉRATION DE L’UNION 
EUROPÉENNE AVEC LA TUNISIE SUR LA PÉRIODE  
1995-2008 GÉRÉE PAR LA COMMISSION 
RECOMMANDATIONS
19
RECOMMANDATIONS
• Priorités stratégiques et 
thématiques sectorielles
• Instruments recommandés
37
Donner une nouvelle impulsion au dialogue 
afin de renforcer le partenariat
Le dialogue politique sur le partenariat global et le ‘statut avancé’ peut 
représenter pour l’UE et la Tunisie une occasion pour fixer de nouveaux 
objectifs stratégiques et renforcer la coopération politique et institutionnelle.
Ce partenariat renforcé pourra:
• Aider le Gouvernement à s’engager dans les transformations importantes 
qui l’attendent en vue de la démocratisation et de l’accroissement de la 
compétitivité du pays ; 
• Ouvrir et relancer de nouveaux secteurs de coopération comme:
• la gouvernance démocratique (justice, médias), 
• la compétitivité et l’intégration dans les accords de libre échange des 
services et de l’agriculture, 
• la cohésion territoriale, 
• la libéralisation effective du marché intérieur, 
• les migrations et la sécurité.
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Poursuivre et étendre l’appui aux grandes réformes 
économiques
Un nouvel ABG d’envergure, multi-bailleurs, pourrait aider 
le pays à conjuguer la stabilité économique, avec des 
politiques expansives d’emploi et de cohésion sociale. Il 
pourrait viser:
• la compétitivité du marché intérieur (ouverture et assainissement du 
secteur financier et compétitivité des services, concurrence, 
transparence et légalité dans le marché intérieur), ainsi que
• la mise en œuvre de politiques de cohésion sociale, en vue 
notamment de renforcer le développement local et la protection 
sociale. 
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Soutenir un développement solidaire et territorialisé 
- Gouvernance multi-niveaux
La CE devrait envisager un soutien à la mise en œuvre de véritables politiques 
de cohésion territoriale, selon les principes de bonne gouvernance multi-
niveaux. Les modèles existant dans l’UE, appliqués aux pays de 
l’élargissement (politiques de cohésion sociale, régionale et de développement 
rural), pourrait servir de référence.
Cela permettrait de: 
• Consolider les résultats des réformes sectorielles. 
• Favoriser l’impact des réformes sectorielles sur le développement local.
• Assurer l’appropriation des programmes et des ressources de la part des 
communautés intéressées.
La contribution de la CE devrait appuyer la création de fonds spécifiques 
pour le développement décentralisé, mais surtout la consolidation du nouveau 
système de gouvernance multi-niveaux.
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L’agriculture, le développement rural, l’environnement 
et le développement des zones pauvres
L’agriculture et le développement rural devraient faire 
l’objet d’une approche sectorielle, multi-bailleurs, appuyée 
par un ABS (ou une autre modalité), visant:
• d’une part, l’ouverture commerciale de l’agriculture en vue d’une 
future intégration dans le marché euro-méditerranéen, et
• d’autre part, des politiques de développement rural fortement 
territorialisées qui prennent en compte les défis environnementaux 
(notamment eau) et la diversification de l’économie rurale. Ces 
politiques pourraient s’inspirer des approche européennes en cours 
d’application dans les pays de l’élargissement.
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L’employabilité des jeunes
L’emploi se produit par la conjugaison de la croissance et de la 
cohésion sociale et territoriale, mais
Des appuis spécifiques à l’employabilité des jeunes sont très 
importants et comprennent:
• l’amélioration de la qualité de l’enseignement secondaire et 
supérieur;
• l’adéquation de la formation professionnelle aux besoins du 
marché du travail;
• appui aux politiques actives d’emploi (réglementaires, 
d’orientation, de travaux publics).
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Espaces de convergence en matière de gouvernance
• Les secteurs de la gouvernance (justice, droits de l’homme, médias, etc.), 
conformément aux priorités de l’AA, devraient être pris en compte à tous les 
niveaux, dès la programmation, impliquant les acteurs politiques, institutionnels, 
et de la société civile.
• En particulier, la CE pourrait ouvrir le dialogue sur la réforme du système 
judiciaire et promouvoir la rencontre de ces acteurs dans cette perspective. 
• Dans le moyen terme, la question de l'indépendance de la justice et de son 
efficacité pourrait faire l'objet d'une stratégie sectorielle avec un plan d'action 
détaillé: 
• mise à niveau de la législation, spécialement en ce qui concerne le statut 
des magistrats; et 
• une application effective des normes internationales en droit interne.
• Reconnaître que les modes de faire (démarches participatives, rôle réel joué 
par la société civile, mais aussi échanges et partenariats avec la société 
européenne) sont aussi importants que le contenu des interventions.
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Appuyer les différentes composantes du 
développement durable
Il serait important de remettre au centre la sauvegarde des ressources 
en terre et en eau (y compris la gestion du changement climatique et 
l’exploitation des énergies renouvelables), en relation avec les 
problématiques de cohésion sociale et de développement territorial:
• Dans le secteur clé des ressources hydriques, un programme conjoint est 
actuellement en phase d’instruction sur l’eau agricole.
• D’autres interventions d’appui à la gestion durable de l’environnement 
seraient à envisager dans le cadre des politiques de développement rural. 
• La CE devrait favoriser une approche préventive de gestion des risques à 
travers des évaluations environnementales stratégiques (ex-ante) et une 
recherche de complémentarité avec les autres intervenants (ex. PISEAU-II 
de la BM).
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Appui aux politiques sectorielles: diversité et 
complémentarité des instruments de coopération
La CE doit poursuivre son soutien à l’élaboration de politiques et de plans 
d’investissement sectoriels, en mobilisant de façon complémentaire les instruments 
appropriés (clusters de programmes), notamment : 
• des appuis budgétaires – généraux ou sectoriels - pour appuyer les réformes, incorporant 
des AT flexibles afin de permettre un dialogue approfondi et un appui stratégique multi-
niveaux ; 
• des projets qui contribuent à des réalisations spécifiques, qui complémentent ou permettent 
l’expérimentation des réformes, par la fourniture d’équipement et d’inputs techniques 
spécialisés ; 
• des programmes d’appui interinstitutionnel (Jumelages, AT pair à pair de type TAIEX), en 
association ou non avec les AB, qui assurent le développement des capacités et bâtissent les 
fondements du partenariat.
Cette diversité d’instruments et leur association constitue une valeur ajoutée de la CE
qui mérite d’être valorisée.
L’association de la société civile aux différentes modalités d’intervention sera 
nécessaire pour en garantir le succès.
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Assurer le ciblage des programmes d’AB par       
rapport au contexte et aux réformes concernées
Il est important que :
• les programmes d’AB soient préparés et accompagnés par des études et des 
consultations menées avec les responsables du Gouvernement -en association 
avec la société civile- sur les besoins spécifiques des secteurs;
• les inputs d’AT soient définis de manière flexible afin d’être utilisables pour la 
mise au point des réformes et pas uniquement pour l’appui a leur exécution;
• l’AT interinstitutionnelle,  issu d’une institution paire, soit utilisée chaque fois que 
cela est possible;
• les matrices de conditionnalité contiennent des indicateurs significatifs tant de 
processus de mise en œuvre que de performance, correctement ciblés et 
réalistes.
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AB - Viser un juste équilibre des différents inputs : 
transfert de fonds, dialogue et conditionnalité, AT et 
renforcement des capacités, harmonisation et alignement
L’effet combiné des différents inputs des appuis budgétaires s’est révélé 
important pour le succès des opérations:
• Des inputs financiers significatifs –les niveaux des AB évalués représentent une 
bonne référence quantitative- sont une condition sine qua non pour le montage 
d’une opération d’AB valable.
• Le dialogue sur les politiques et l’AT doivent être fortement liés : le premier 
établit le cadre des priorités et les orientations stratégiques, et la deuxième 
assure le développement des capacités et des compétences. 
• L’harmonisation des interventions parmi les principaux bailleurs de fonds, dans le 
contexte d’une approche sectorielle, est une pré-condition. Si, au contraire, 
l’approche sectorielle est faible et le cloisonnement des bailleurs de fonds 
persiste, il convient de réfléchir sur l’opportunité de l’appui budgétaire par 
rapport à des formes d’intervention plus traditionnelles, mais plus ciblées.
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Renforcer les synergies entre les niveaux 
d’intervention nationale/régionale
Les synergies entre la programmation et le suivi des programmes de 
coopération nationale et régionale (PIN/PIR) doivent être renforcées 
afin : 
• d’augmenter la complémentarité entre les deux niveaux, 
• de valoriser les acquis de la Tunisie à l’échelle régionale, 
• d’harmoniser les processus d’intégration et les réformes dans les pays de la 
région méditerranéenne . 
À moyen terme cette démarche pourrait:
• dynamiser la coopération régionale Sud-Sud, dont les conditions semblent 
aujourd’hui particulièrement favorables, et 
• renforcer les plateformes du dialogue politique avec l’UE sur des thèmes qui 
restent encore sensibles/critiques : démocratie, migration, concurrence sur les 
marchés UE et gestion des risques environnementaux dans le bassin 
méditerranéen (par ex. la dépollution). 
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Tunis, 13 avril 2011 
 
 
EVALUATION DE LA COOPERATION AVEC LA TUNISIE GEREE PAR LA 
COMMISSION EUROPEENNE (1995-2008) 
 
Séminaire de Restitution : Présentation des rapports de synthèse de 
l’Evaluation pays et de l’Evaluation des opérations d’appui budgétaire 
 
A : OUVERTURE 
Le séminaire a été inauguré par M. Abdelhamid Triki, Ministre de la Planification et de la Coopération 
Internationale (MPCI), et par M. Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur et Chef de Délégation de l'UE 
en Tunisie. M. Jean-Louis Chomel, Chef d'Unité Evaluation de la Commission européenne, et M. Enzo 
Caputo, représentant des consultants chargés des évaluations, ont ensuite présenté la démarche 
suivie pour les évaluations et les résultats des rapports ainsi que leurs conclusions et 
recommandations.  
 
Introduction de M. Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur de la Délégation de l’Union 
Européenne (DUE) à Tunis 
Rappel des changements importants en Tunisie ces dernières années et surtout ces derniers mois : 
changement démocratique (par exemple l’accès de la Tunisie au Statut de droits de l’homme après la 
révolution de janvier) et perspectives importantes qui s’ouvrent pour la Tunisie. 
La coopération est un élément des relations entre la Tunisie et l’Union Européenne mais il existe 
d’autres engagements en plus de la coopération financière avec la Tunisie (dialogue politique, 
coopération régionale, changement climatique, appartenance à certaines institutions …). 
Par le passé, et malgré certaines contraintes pour la coopération, des réussites importantes ont été 
achevées, réussites qui seront présentées ici (il faut néanmoins rappeler que l’évaluation s'arrête à 
2008). En même temps, il est également important de souligner certaines limites de l'intervention de 
la Commission dans quelques domaines et avec certains acteurs (notamment la société civile). 
 
Introduction de M. Abdelhamid Triki, Ministre de la Planification et de la Coopération 
internationale 
Remerciements pour les interventions de la CE, notamment l'appui budgétaire ; interventions qui ont 
été mises en œuvre pendant une période très dynamique pour la Tunisie, et ont spécifiquement 
couvert l’accompagnement à la mise en œuvre des accords de libre-échange. 
L’UE est le partenaire principal de la Tunisie. 
Rappel de l’importance accordée par la Tunisie et en particulier le Ministère du Développement 
(aujourd’hui Plan) et de la Coopération Internationale aux évaluations (évaluation interne annuelle 
et évaluations approfondies tous les 5 ans, contrôle a priori et a posteriori sur l’utilisation de fonds 
des bailleurs). Ces évaluations ont toujours signalé les progrès obtenus grâce à la coopération 
internationale, tous domaines confondus, à l’exception des domaines politiques et de gouvernance. 
En même temps, on constate de façon permanente que si, d’une part, les actions dans le domaine de 
l’environnement du secteur privé ont permis d’atteindre les objectifs sur plusieurs niveaux, elles 
n’ont cependant pas permis d’atteindre le niveau de croissance des investissements nécessaire pour 
soutenir la croissance et la demande d’emploi. De nombreux mécanismes ont été mis en place pour 
faciliter et stimuler l'investissement privé, mais le manque de confiance et certaines pratiques peu 
transparentes ont représenté un lourd handicap. 
Pour résoudre le problème du chômage, les contraintes à l'emploi dans le secteur privé doivent être 
éliminées (avec des emplois plus qualifiés) et ce changement doit s’accompagner d'un rééquilibrage 
régional. L’introduction de réformes dans ce sens est une priorité nationale pour les prochaines années.  
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Jusqu’à aujourd’hui, les résultats de la coopération avec l'UE ont été globalement positifs, avec des 
limites notables, cependant, dans les domaines liés à l'Etat de droit, la gouvernance, les médias, et les 
droits de l'homme. Le contexte actuel - ouverture d’une nouvelle étape dans le développement de la 
Tunisie dans le cadre d'un Etat de droit et d'une ouverture démocratique - est plus favorable et 
permettra de bénéficier pleinement des outils offerts par la CE. 
Dans ce cadre, des perspectives importantes d'évolution de la coopération avec la CE émergent: i) 
complément de 157 millions d'euros pour le CSP en cours, d'un montant de 240M€  (de 2011 à 2013, 
le pays recevra 397 M€, une rallonge de 140 M€ vient d'être accordée lors de la récente visite du 
Commissaire Füle, qui s'ajoutent à la 1ère tranche additionnelle de 17M€ annoncée par Mme 
Ashton) ; ii) engagement mutuel pour une amélioration de la gestion financière et une ouverture aux 
opérateurs non étatiques selon une approche participative.  
Remerciements à l’équipe d’évaluation pour l’excellent déroulement de l'évaluation grâce à  
l'utilisation d'une nouvelle méthodologie d'évaluation pour l'aide budgétaire.  
 
Introduction de M. Jean Louis Chomel, Chef d'Unité Evaluation CE, et présentation 
méthodologique des deux évaluations 
Rappel qu’il s’agit de la présentation des résultats de deux évaluations : évaluation pays et évaluation 
de sept opérations d’appui budgétaire.  
Présentation des spécificités des évaluations complexes voir PPT.  
 
B : PRESENTATION DES CONSTATS ET CONCLUSIONS DES DEUX EVALUATIONS 
 
M. Enzo Caputo, DRN (représentant des consultants chargés des évaluations : chef d’équipe de 
l’évaluation des opérations d’appui budgétaire et peer reviewer de l’évaluation Pays).  
Voir PPT  « Evaluation de la Coopération de l’Union Européenne avec la Tunisie gérée par La 
Commission Européenne (1995-2008) ».  
 
Discussions autour des constats et conclusions des deux évaluations.  
 
1. Abandon du secteur de l'agriculture/développement rural & Appui au secteur de l'eau 
Q. Ministère de l’Agriculture / Coordination développement rural / gestion intégrée des ressources 
naturelles.  
La coopération de la Commission Européenne a négligé le secteur agricole. Cela en dépit de la 
contribution du secteur au PIB (11%) et à l’emploi (470.000 exploitations agricoles dont 90% 
privées, …) ; et du fait que l’évaluation a montré les bons résultats de la coopération dans ce secteur. 
Quelle en est la raison ? 
 
R. M. Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur de la DUE 
Priorités identifiés avec le Gouvernement, le secteur n’a pas été oublié, mais on ne peut pas tout faire.  
La part de l'agriculture est encore plus importante que les 11% du PIB mentionnés. La CE a accordé 
la priorité au secteur de l'eau, qui concerne aussi l'eau agricole (85% de la consommation d'eau). Par 
ailleurs il faut rappeler que le choix d'intervenir dans un secteur  ou un autre exige un arbitrage 
financier ; il n’est pas possible de tout faire. 
 
R. Mme Ben Romdhane  Chef de section, Coopération EuroMed, Ministère de la Planification et de la 
Coopération Internationale (MPCI) 
Confirmation que le choix ne relève pas uniquement de l’UE, mais de la décision de nombreux 
bailleurs de fonds (BdF) de ne plus intervenir dans l'agriculture, secteur qui n’était plus reconnu 
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comme prioritaire et n’a donc pas été inclus dans le plan d'action de la Tunisie. À partir de 2008, 
l’agriculture est réintégrée parmi les secteurs d’intervention de la coopération à travers un 
programme qui cible le secteur de l’eau (agricole et non agricole).  
 
Q. Ministère de l’Agriculture, Bureau de l’Eau 
La gouvernance du secteur agricole (aspect institutionnel, compréhension des instances 
administratives) et l’implication de la société civile doivent faire l'objet d'une réflexion : depuis le 14 
janvier 2011, envisager un réorientation du projet (actuellement en phase de démarrage) pour 
permettre l’intégration de l'usager final en tant que partie prenante (réfléchir sur la possibilité 
d’ajouter une composante ou des éléments qui reflètent l’importance d’une gestion participative, du 
contrôle du Gouvernement dans la gestion des ressources naturelles, du renforcement des capacités 
de l’administration au différents niveaux).  
 
R. M. Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur de la DUE 
Travail de la DUE pour introduire dans le plan d’action un programme de gestion de l’eau. 
Basculement possible en 2008 dans le secteur de l'eau (avec financements) grâce au lien avec le 
changement climatique (sécheresses), considéré comme point d’entrée pour le programme sur l’eau.  
Par le passé, les groupements agricoles classiques étaient les partenaires.  Les agriculteurs étant les 
principaux intervenants concernés, cette orientation sera renforcée. 
Le secteur agricole retrouve ses lettres de noblesse en raison de l’augmentation des prix des produits 
agricoles et parce qu’il s’agit d’un secteur clé pour promouvoir la stabilité sociale.  
 
2. Appui à la Société civile 
Q. Représentant de la Fondation Kef pour le développement régional 
Par le passé, l’implication de la société civile dans les projets de développement régional a été 
décidée par le Gouvernement, alors que la CE était en mesure de dialoguer avec certains acteurs. 
Quelle est la position actuelle de l'UE sur le rôle de la société civile en matière de développement 
régional ? 
Nécessité de mettre en place un programme de renforcement des capacités pour que les 
groupements puissent jouer un rôle véritable. Le renforcement des capacités doit toucher tous les 
niveaux : pouvoir politique, administration régionale / secteur technique et groupements. Cela 
permettra aux différents intervenants de travailler ensemble et d’assurer – grâce aux regroupements 
– une participation active de la population.  
 
R. Mme Millecam, Chef de Coopération, Délégation de l’Union Européenne à Tunis.  
Importance du rôle de la société civile comme partenaire du dialogue sur les politiques et la 
coopération et pas seulement comme bénéficiaire de l’aide.  
Défi à la fois pour la coopération mais aussi pour le MDCI et le gouvernement tunisien en raison des 
difficultés à instaurer des relations fructueuses entre le pouvoir central et l'intérieur du pays (ceci 
existe aussi en Europe). Problématique de l'analyse des besoins et du rôle des différents acteurs.  
Un changement des modalités est nécessaire dans le cadre du programme de relance pour rester à 
l’écoute de la société civile dans le dialogue sur le Statut Avancé, et pour trouver les moyens de faire 
entendre sa voix jusqu'au stade de l'évaluation et du contrôle des actions du Gouvernement. 
L'augmentation de l'enveloppe financière de l'UE pourrait être utilisée en partie à cette fin. Défi 
majeur qui sera abordé dans l'après midi « La place de la société civile dans la coopération de l'UE 
avec ses partenaires ».  
 
R. Mme Ben Romdhane  Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale (MPCI) 
Il est prévu de renforcer les mécanismes pour l’intégration de la société civile dans la programmation 
de l’aide ; par exemple par la création de comités de citoyens chargés du suivi de l’utilisation de fonds.  
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3. Rôle de l'aide et méthodologie suivi pour les évaluations 
Q. M. Slim Lasta : Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale (MPCI) 
Appréciation pour le travail mené dans le cadre des évaluations mais aussi des critiques : évaluation 
indépendante en dehors du cycle de coopération ; manque de fondement théorique ; problème dans 
le modèle économétrique pour différencier les actions de la CE d'autres facteurs ; d’autres 
interventions auraient dues être prises en compte : ex. PAC (Programme d'appui à la compétitivité) 
sans travaux analytiques approfondis préalables d'où des problèmes de mise en œuvre alors que les 
autres programmes d’appui budgétaire (AB) conjoints avec la Banque Mondiale (BM) et la Banque 
Africaine du Développement BAD était plus efficaces ; il n’est pas raisonnable d'imputer l'échec de 
l'appui budgétaire sectoriel (ABS) Education au Gouvernement alors que le manque d'harmonisation 
est dû aux BdF (instruments trop différents). 
 
R. Enzo Caputo (représentant des consultants chargés des évaluations) 
Base théorique. La base théorique est là (voir les rapports) même si elle n’a pas été développée dans 
la présentation. Importance d'autres facteurs en dehors de l'aide (notamment le contexte 
international) pour le développement économique et social (20% d'après certaines études 
théoriques). L'aide ne doit donc pas être surestimée.  
Modèle économétrique. L’application de la méthode en 3 étapes d'évaluation de l'AB a permis 
d'utiliser des méthodes quantitatives (analyse en clusters, modèles économétriques, données de 
panel sur 5 pays de la région) et de les associer à l’analyse historique. De nouveau, voir les rapports 
et leurs annexes.  
ABS. La coordination des Bailleurs de Fonds (BdF) doit être de la responsabilité du Gouvernement, 
qui, à travers la coordination de la stratégie sectorielle, jette la base de l’harmonisation entre les BdF. 
Les BdF ne peuvent pas être le point de départ. Par le passé, le leadership a bien été assuré par le 
Gouvernement mais de façon restrictive (répartition des tâches parmi les BdF), sans participation 
active des BdF. L'approche retenue jusqu'à présent a mis l’accent sur la formulation de programmes ; 
à l’avenir, l'ouverture doit se faire par un dialogue sur les politiques. 
Programme d’Appui à la Compétitivité (PAC). Les FAS ont été effectivement mieux préparées que le 
PAC et il faut également remarquer que le PAC a souffert d’un manque de volonté politique en ce qui 
concerne certains volets. Les recommandations qui seront présentées dans l’après-midi prennent cet 
aspect en compte. L'ensemble des appuis budgétaires doit être pris en compte pour pouvoir 
introduire des améliorations. 
 
R. Mme Ben Romdhane  Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale (MPCI) 
Il faut aussi souligner que l’autre programme d’appui budgétaire général mis en œuvre uniquement 
par la CE – le PAGBO – a très bien fonctionné (il n’a pas souffert des mêmes problèmes du PAC).  
Le MPCI confirme la nécessité de mettre en place de vrais mécanismes de coordination au niveau 
stratégique et pas seulement au niveau des programmes.  
 
4. L’appui budgétaire sectoriel (ABS) – secteur éducation 
Q. Représentant du Ministère de l’Education 
En ce qui concerne l’Enseignement Secondaire certaines conclusions sont trop rapides par 
comparaison avec les rapports de suivi des programmes. Dans ce secteur l'approche sectorielle a 
toujours été saluée et encouragée par les différents experts et il y a toujours eu une forte coopération 
avec les experts. Et encore, la contribution de la CE dans l'enseignement secondaire (taux de 50%) 
est surestimée. 
 
R. Enzo Caputo (représentant des consultants chargés des évaluations) 
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Les conclusions présentées se réfèrent au trois programmes ; la présentation ne fait pas de différence 
entre enseignement (secondaire, supérieur et formation professionnelle). En revanche, cette 
différence ressort dans les rapports. 
Les 50% du financement du secteur correspondent à la dépense additionnelle pour mettre en œuvre 
la réforme et non pas à la totalité du budget. 
Les constats et les conclusions faites par rapport à l’utilisation de l'AT se réfèrent aussi à la totalité 
des programmes d’ABS. L’AT  a surtout mis l’accent sur le CDMT mais pas sur le contenu technique 
de la réforme.  
Même si une stratégie sectorielle claire du Gouvernement existait, elle n’a pas été partagée et 
discutée avec les BdF, ce qui a limité l'impact de leurs interventions (coordination pour les 
programmes et non sur la stratégie et les politiques). 
 
5. Décentralisation, cohésion sociale 
Q. Représentant d’une Association de développement dans la région centre 
Les acteurs de la société civile se retrouvent dans les résultats des évaluations. Les rapports doivent 
être diffusés. 
Concernant les ressources humaines, le rapport ne mentionne pas les personnes impliquées dans la 
décentralisation alors que le déséquilibre régional est important. Les capacités dans les régions 
(technocrates) sont très faibles en matière de développement social et économique régional (la 
priorité étant donnée à la politique) et ne sont pas en mesure actuellement de gérer un processus de 
décentralisation. Quels acteurs peuvent faire ce travail, quelles compétences sont nécessaires ? 
Quelles sont les raisons du disfonctionnement des projets liés aux droits de l'homme ? Raison de 
culture ou de volonté politique ? 
 
R. M. Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur de la DUE 
La décentralisation est effectivement un des défis à relever par la Tunisie mais il s’agit d’un défi 
récent qui exige un processus long et difficile. Existera toujours une tension / un décalage entre le 
niveau central et les niveaux décentralisés. Le renforcement des capacités régionales est important 
mais difficile à faire avancer. Un seul projet de jumelage a pu être mis en place. À l'avenir il sera 
possible  de faire plus en ce sens, en impliquant le Ministère de l'Intérieur qui est incontournable 
(pour permettre le développement local, il faut décentraliser en associant les régions, il faut 
sensibiliser le public et entamer une réforme institutionnelle). Attention à l'approche institutionnelle 
qui sera prise par la Tunisie ; des réformes importantes sont nécessaires. 
Projets d'appui à la société civile : toute possibilité de projet été bloquée au niveau des financements 
par la Banque Centrale ou autre, d’où l’obligation d'abandonner, par impossibilité de paiement. 
De même, les possibilités de travailler au niveau des régions étaient très limitées. Il n’a pas été pas 
possible de travailler directement à ce niveau, à l’exception d’un seul programme, qui visait le 
renforcement des capacités des bureaux régionaux, et qui a permis à la CE de se rendre compte que 
les ressources humaines étaient très faibles (en quantité et qualité).  
Concernant la diffusion des rapports : ceux-ci seront disponibles sur internet après la finalisation 
faisant suite aux commentaires. 
 
Q. Représentant du Ministère des Affaires Sociales.  
Importance du volet social tant dans l'Accord d’Association (AA) que dans la révolution tunisienne. 
Pour autant, bilan mitigé de la coopération avec l'UE dans ce secteur. Quelles prévisions dans ce 
secteur pour l'avenir (période transitoire et avenir plus lointain) ? Quelle place pour la libre 
circulation des personnes et la gestion concertée de la main d’œuvre ? 
La libre circulation pourrait être un levier très important, toute possibilité de partenariat pour la 
mobilité peut servir de modèle. 
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R. M. Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur de la DUE 
Thèmes d'actualité déjà abordés par les Commissaires, y compris le Commissaire Barroso. L’UE veut 
développer une politique de mobilité pour garantir un meilleur accès, et des dispositifs pour rendre 
les migrations légales sont actuellement en cours de discussion. 
L’appui en matière d'assurance maladie a été un grand succès. Mais d'autres étapes doivent suivre.  . 
Pourtant, l'appui de la CE ne devrait pas porter sur les dépenses sociales compte tenu du niveau déjà 
bien avancé de la Tunisie mais plutôt agir au niveau politique et sur les politiques. Les priorités 
seront revues après les élections de juillet 2011.  
 
Q. Représentant du Ministère des Affaires Sociales.  
Malgré la qualité de l'évaluation, la révolution tunisienne n'est-elle pas la meilleure évaluation car 
elle a révélé au grand jour les défaillances de la coopération de l'UE ? 
 
R. Enzo Caputo (représentant des consultants chargés des évaluations) 
La révolution a mis en évidence les limites profondes du processus de développement. Les limites de 
la coopération apparaissaient déjà dans les conclusions provisoires (juillet 2010) de l'évaluation bien 
que l’ampleur des problèmes se soit exprimée lors des manifestations. 
La contribution de l'UE (par le biais des Accords de partenariat et de l’appui fourni par la CE) à la 
modernisation de la société tunisienne (environnement des affaires, système éducatif) a toutefois été 
importante. Cette modernisation a aussi permis aux jeunes d'exprimer leurs frustrations et 
insatisfactions et a permis à la révolution d’avoir un impact / de prendre une direction différente par 
rapport à d’autres pays.  
L'important est d'avoir créé une richesse de relations entre l'UE et la Tunisie (aussi en termes de flux 
de touristes, des industries et sociétés européennes dans le pays) pour pouvoir continuer avec une 
plus grande ouverture et avoir la possibilité de formuler des critiques plus fortes en matière de 
coopération. La révolution ne peut venir de l'extérieur. Intérêt de l'Europe car la Tunisie est un 
voisin. 
 
Q. M. Massimo Mina, Chef de Section « Société civile, Emploi, Formation Professionnelle, Changement 
de climat et environnement, énergie » de la Délégation de l’Union Européenne à Tunis.  
 
Une évaluation a été lancée pour les deux programmes d’enseignement secondaire et MANFORM 
(formation professionnelle) afin de tirer les leçons. Les thèmes de l’appui complémentaire et de 
l’absorption peu optimale de l’AT dans les programmes plus récents feront l’objet d’analyses 
spécifiques afin de voir comment cet appui peut être utilisé à l’avenir pour dégager des discussions 
au niveau des stratégies / politiques. 
 
C : PRESENTATION DES RECOMMANDATIONS DES DEUX EVALUATIONS 
 
Présentation des recommandations des deux évaluations, M. Enzo Caputo, DRN (représentant 
des consultants chargés des évaluations : chef d’équipe de l’évaluation des opérations d’appui 
budgétaire et peer reviewer de l’évaluation Pays).  
Voir PPT  « Evaluation de la Coopération de l’Union Européenne avec la Tunisie gérée par La 
Commission Européenne (1995-2008) ».  
 
Remarque. Mme Ben Romdhane  Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale 
(MPCI) 
Cette analyse est très intéressante et les conclusions et recommandations des rapports d'évaluation 
doivent être pris en compte dans les discussions en cours sur le nouveau partenariat entre l'UE et la 
Tunisie (révision de la politique de voisinage). 
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Il faudra aussi voir comment arriver à développer une politique de cohésion au niveau pratique en 
prenant en compte l’expérience de l'UE en matière de gouvernance multi-niveaux.  Suggestion 
d’entamer rapidement une action TAIEX pour permettre une restructuration en amont du modèle de 
gouvernance (en l’absence de modèles viables, le programme risque de ne pas aboutir). Dans le cadre 
du programme de relance (Tunisie), l’exercice des opérations d’AB s’est ouvert à d’autres BdF (AfD, 
JICA et PNUD). 
 
Remarque. Régis Meritan, Chef de Section « Réformes Macroéconomiques, Secteur Privé, Appui 
Institutionnel» de la Délégation de l’Union Européenne à Tunis.  
Le nouvel programme d’ABG d’urgence en cours de négociation est axé sur les nouveaux objectifs de 
la gouvernance, du secteur financier, du secteur de l'emploi et des secteurs sociaux avec des mesures 
rapides (améliorer la prestation des services sociaux, donner la possibilité aux citoyens de les 
suivre). Le programme est en ligne avec les recommandations de l'évaluation ainsi qu’avec les 17 
mesures proposées par le gouvernement provisoire et prévoit une participation élargie des BdF.  
 
Remarque du Représentant de la société civile 
Employabilité des jeunes : nécessité de reconnaissance des compétences au niveau européen. 
Secteurs sociaux : quelle est la  possibilité d'accès aux fonds structurels pour avancer dans les 
domaines de la cohésion sociale et régionale? 
N'y a-t-il pas un hiatus entre les actions stratégiques (futur gouvernement) et les actions à 
entreprendre durant la période de transition ? Comment conjuguer le caractère d’urgence, transition 
démocratique / appui à un gouvernement qui n’a pas été élu ? 
 
R. Mme Millecam, Chef de Coopération, Délégation de l’Union Européenne à Tunis.  
Période de transition, engagement confirmé de la part de l’UE pour appuyer la nouvelle Tunisie. On 
distingue effectivement 2 phases, avec des engagements différents de l'UE. À court terme, 
concentration sur le processus de transition démocratique par la mobilisation de plusieurs 
instruments (IEDDH pour organisation élections, réformes institutionnelles, ONG, médias ; 
programme d'appui au programme de relance du Gouvernement ; programme en faveur des régions 
marginalisées). À moyen- long terme, assurer la continuité de la réforme et l’appui dans la définition 
/ mise en place des réformes à travers la révision du PIN, avec une augmentation importante de 
l'enveloppe (140 + 20 millions d'euros pour un programme en faveur des régions défavorisées) et 
l’introduction de nouvelles modalités (implication des acteurs non étatiques). 
Pour ce faire, les instruments disponibles (TAIEX, SIGMA …) peuvent être mis en œuvre rapidement. 
 
Remarque. Mme Khaltoum Hamzaoui, Ministère de la Planification et de la Coopération 
Internationale (MPCI) 
On assiste à la remise en question de tout le système qui a géré la coopération par le passé. Les 
rapports d'évaluation sont plus équilibrés et montrent bien les résultats liés à la bonne utilisation de 
l'aide extérieure. 
 
Remarque, Enzo Caputo (représentant des consultants chargés des évaluations) 
Rechercher une complémentarité entre les interventions court et moyen terme. Appuyer la transition 
est la préoccupation principale, mais il ne faut pas oublier que les problèmes de la transition sont les 
problèmes que le pays n’a pas résolus par le passé. Les thématiques sont les mêmes, il faut adopter 
une démarche coordonnée : des solutions d’urgence qui jettent les bases pour le futur. Le programme 
d’ABG paraît très intéressant, pour la première année on peut prévoir de lancer des mesures 
immédiates mais il aussi rassembler les intervenants, en établissant des contacts avec les autres pays 
pour en tirer des expériences au niveau de la gouvernance multi-niveaux, de la cohésion territoriale 
& sociale (thèmes à inclure dans la Constitution).  
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Sans penser à mettre en place tout de suite un programme de réforme de la justice, la CE pourrait 
prévoir un appui pour tirer des enseignements de ce qui s’est passé, pour promouvoir les capacités et 
mettre un place un processus qui implique la société civile.  
 
Remarque du Représentant de la société civile 
Deux recommandations font penser aux anciens gouvernements tunisiens comme Etat Providence 
(se baser sur les grandes réformes étatiques). 
Or, il faut passer à autre chose. Le développement ne doit plus être aux mains de l'Etat mais motivé 
par la base (acteurs non étatiques). Il faut engager la SC et non seulement le Gouvernement et 
évoluer vers un concept de droits de la base, droits doivent être encouragés. 
Le développement agricole et la protection de l'environnement sont importants. Les acteurs sont 
ceux de la société civile. Ils maîtrisent ces aspects et ont déjà mis en œuvre de petites expériences 
dont il faudrait s'inspirer. Quel sens donner à la "carte agricole" dont l’élaboration a déjà commencé ? 
Qu'en est-il des interventions en matière de migration et sécurité ? 
 
R. Enzo Caputo (représentant des consultants chargés des évaluations) 
Accord total sur les propositions mais sans opposer le Gouvernement au niveau central et les acteurs 
au niveau décentralisé, d'où la proposition d’une gouvernance multi-niveaux (un pays a besoin d’un 
gouvernement et le gouvernement doit s’appuyer sur les citoyens). Ceci évite d'avoir une position 
dogmatique peu efficace. Il faudra aussi soutenir des groupements prêts à s’engager dans tout le 
processus de développement.  
 
R. Mme Millecam, Chef de Coopération, Délégation de l’Union Européenne à Tunis.  
Sur le thème Migration / sécurité.  
Impossible d'aborder la problématique de l'employabilité sans aborder la problématique des 
migrations. Sujet déjà à l'agenda des discussions sur le Statut avancé pour permettre à des jeunes de 
valeur de trouver des débouchés à l'extérieur et d'attirer les entreprises étrangères en Tunisie. 
Instruments pour la mobilité des étudiants ‘Erasmus Mundus’ qui permet un échange d'étudiants. 
Continuer à travailler sur la qualité de l'enseignement en Tunisie pour permettre aux étudiants 
d'avoir des débouchés extérieurs (équivalence des diplômes). 
On ne peut pas aborder les politiques d’amélioration de l’employabilité des jeunes sans aborder les 
politiques de libéralisation des services et des migrations.  
Ce sujet est déjà dans l’agenda de discussion sur le statut avancé. Il s’agit d’un thème qui permet au 
jeunes de trouver des débouchés et aux entreprises (même européennes) de s’installer dans le pays.  
 
D : PRESENTATION «LA PLACE DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA COOPERATION DE 
L'UE AVEC SES PARTENAIRES », 
M. Maxime Montagner, DEVCO F1 (Unité Relations avec la société civile), voir PPT 
 
Discussions 
Quels sont les besoins prioritaires de la société tunisienne en matière d'appui à la société 
civile ? 
 
L'UE a-t-elle un rôle à jouer dans la structuration progressive de la société civile tunisienne (à 
travers un appui spécifique) ? 
 
Comment l'UE peut-elle identifier les acteurs les mieux placés afin de favoriser un dialogue 
multi-acteurs et rapprocher l'Etat de la société organisée ? 
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Mme Ben Romdhane  Ministère de la Planification et de la Coopération Internationale (MPCI) 
Intérêt et importance de la présentation. Nouvelle Tunisie, pays où désormais les conditions existent 
pour l’émergence d’une société civile forte. 
Permet de donner une vision plus large des différents acteurs de la société civile et de reconnaître 
que la SC peut jouer deux rôles fondamentaux : i) fournir des services ; ii) assurer le suivi du 
processus de gouvernance démocratique.  
Montre bien la méconnaissance des acteurs tant avant qu’après le 14 janvier 2011 (création de 
nombreuses associations), et manque d’un cadre précis de ce qui existe sur place: par exemple, 
difficulté d'identifier les acteurs à inviter pour le séminaire planifié par le MPCI en collaboration avec 
le Ministère de l’Emploi et le Ministère du Développement Régional. 
La révision de la Loi sur les associations est déjà prévue.   
 
Société civile 
Premier séminaire en 1987 à l'initiative du PNUD pour faire reconnaître les différentes associations 
de la société civile et faire des propositions dont aucune n'a été mise en œuvre. 
Cela est de nouveau nécessaire : atelier qui permettra d’identifier les besoins, classification des ONG 
existantes selon les activités / secteurs. Actuellement les limites et contraintes sont nombreuses. 
Rôle à jouer en matière de plaidoyer avec nécessité de renforcement des capacités car les 
compétences ont été perdues (reconnaissance officielle, mise à niveau et renforcement 
institutionnel). 
Création quotidienne de plusieurs ONG (trois par jour). Ne pas décevoir et profiter de la dynamique 
qui s'est créée. 
Situation transitoire avec une multiplicité de chantiers lancés, d'où la nécessité de laisser du temps 
au temps.  
Accompagnement important et progressif de la dynamique pour garantir la durabilité, en impliquant 
également l’administration publique. Le développement durable ne se fait pas dans l'urgence et les 
acteurs à la base sont habitués à travailler sur le long terme. 
Animer des ateliers dans les régions. 
Bâtir des grilles d'évaluation des expertises dans les différents domaines pour élaborer des 
programmes fiables de renforcement des capacités. 
Distinguer les "faux leaders" des leaders naturels. 
Dans l'histoire des projets de développement, avec la participation de la société civile, les 
engagements ont toujours eu lieu grâce à des engagements inter personnels. L'administration doit 
maintenant s'ouvrir aux acteurs non étatiques (changement de culture et de comportement). 
Identifier seulement les ONG les mieux placées et les plus efficaces risque d'introduire un 
déséquilibre et de favoriser encore plus les régions déjà les plus favorisées. L'UE doit encourager un 
développement qui favorise l'équité régionale et catégorielle et non pas renforcer les capacités des 
plus avancés. Mener des actions d'envergure en ce sens et sur le long terme . 
Existe-t-il des critères minimum d'éligibilité pour bénéficier des appuis des lignes budgétaires ?  
Réponse. Tous les acteurs reconnus peuvent en bénéficier. Tout dépend des priorités au niveau local 
(la sélection est effectuée par les DUE), par exemple vérifier que le statut de l’association correspond 
aux objectifs de l’intervention et qu’elle a  les capacités de mener ses objectifs.  
Le renforcement des capacités peut être mis en œuvre dans le cadre des programmes actuels.  
Quelle est la place de la société civile dans les appuis budgétaires ? 
Voir l’expérience de l’Inde dans le secteur de l'éducation : acteurs pour mener des expériences en 
matière éducative (appui à l’administration et aux écoles). 
Ou celle du Niger dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre la désertification. 
Peut aussi servir de relais en matière de développement rural. 
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E. SYNTHESE ET CLOTURE DU SEMINAIRE 
 
Synthèse d’Adrianus Koetsenruijter, Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne 
Satisfaction quant aux résultats des évaluations. Intérêt de la méthodologie pour l'évaluation de l'AB. 
Indépendance de l'évaluation qui a fait ressortir les points forts et les points faibles, les succès et les 
défis qui restent à relever. 
L'évaluation donne les grandes orientations pour faire plus et mieux dans les anciens secteurs mais 
aussi dans les nouveaux secteurs et avec de nouveaux acteurs.  
 
Synthèse de Mme Ben Romdhane (MPCI) 
Remerciements à la mission d'évaluation. Importance de la coopération financière avec l'UE. Prendre 
en compte le fait que cette coopération ne peut pas tout faire. L'évaluation donne les grandes 
orientations pour pouvoir fixer les priorités futures. 
Il est important de ne pas garder en mémoire les faiblesses, à savoir la faible participation de la 
société civile,  mais de se rappeler également les succès sectoriels, et de ne pas oublier les 
recommandations faites en matière d’instruments de mise en œuvre.  
Importance des instruments de jumelages et de la coopération transfrontalière : surtout maintenant 
qu’il est possible d’étendre le champ d’intervention (lutte contre la corruption, migration,…). 
Intérêt du débat sur la place de la société civile dans le développement et les possibilités de 
financement européens. La société civile est un acteur nécessaire et important du développement.  
Les recommandations doivent alimenter la réflexion en cours sur la révision de la politique de 
voisinage. L'augmentation de 75% de l'enveloppe financière suite au 14 janvier est considérable 
(alors que les prévisions étaient plus faibles que les autres pays de la sous-région en raison des 
problèmes de gouvernance).  
 
Synthèse de Mme Françoise Millecam, Chef de Coopération de la DUE 
Tous les succès de la coopération dans les différents secteurs ont été correctement analysés ainsi que 
les lacunes. Les recommandations d'intervention concernant des secteurs nouveaux et des modalités 
nouvelles (la façon dont on fait les choses est très importante) sont importantes et représentent autant 
de défis pour l'avenir de notre coopération. 
 
Synthèse Jean Louis Chomel, Chef d'Unité Evaluation CE 
Les évaluations présentent rarement des succès. Dans ce cas, le premier succès est la méthodologie 
d'évaluation de l'aide budgétaire ; le deuxième est la pertinence du processus de Barcelone basé sur 
trois piliers, Economique qui a été un succès, Social avec des résultats plus mitigés et Gouvernance 
pour lequel les limites ont été présentées par l'évaluation et "confirmées" par la révolution. 
 
Société civile 
Satisfaction de la participation à l'atelier. Intérêt et pertinence des rapports. 
Satisfaction aussi sur les nouvelles orientations. 
 
Consultant tunisien 
Apprentissage du travail conjoint pour l'évaluation mais aussi pour l'avenir de la coopération. 









